

				Previsão		Responsável	Ação Orçamentária Relacionada	Execução		
Unid.	Ano	Código [1]	Título	Início	Fim	Setor	Código	Status	% Concluído	Mês de Conclusão
SAU	2021	AT1	Instalação, configuração e suporte da solução de videoconferência zoom para audiências e sessões	fev./2021	mar./2021	SAU	AO37	Concluída	100%	mar./2021
SAU	2021	AT2	Instalação, configuração e suporte da solução de videoconferência para balcão virtual	mar./2021	abr./2021	SAU	AO37	Concluída	100%	mai./2021
SAU	2021	AT3	Instalação dos notebooks	mar./2021	mai./2021	SAU	-	Concluída	100%	out./2021
SAU	2021	AT4	Instalação de Webcams	ago./2021	set./2021	SAU	AO64	Não iniciada		
SAU	2021	AT5	Instalação do Windows Deployment Server	jun./2021	jul./2021	SAU	-	Concluída	100%	jul./2021
SAU	2021	AT6	Configuração do Itom	ago./2021	set./2021	SAU	-	Em andamento	25%	
SAU	2021	AT7	Instalação de Câmeras Audiência das Varas do Interior	out./2021	dez./2021	SAU	AO64	Concluída	100%	ago./2021
SAU	2022	AT8	Instalação dos notebooks	mar./2022	mai./2022	SAU	AO59	Não iniciada		
SAU	2022	AT9	Reorganização de Microcomputadores para volta ao trabalho presencial	jan./2022	mar./2022	SAU	-	Não iniciada		
SAU	2022	AT10	Instalação de Impressoras e Multifuncionais	abr./2022	maio./2022	SAU	AO53	Não iniciada		
SAU	2022	AT11	Aprimorar o Processo de Gestão de Incidentes e Requisição de Serviço	jan./2022	abr./2022	SAU	-	Não iniciada		
SAU	2022	AT12	Implantação de nova central de serviços	jan./2022	abr./2022	SAU	AO31	Não iniciada		
SAU	2022	AT13	Instalação de estações de trabalho avançadas (estações gráficas)	jun./2022	jul./2022	SAU	AO34	Não iniciada		
SAU	2022	AT14	Instalação de novos Microcomputadores Desktop	jul./2022	set./2022	SAU	AO61	Não iniciada		

				Previsão		Responsável	Ação Orçamentária Relacionada	Execução		
Unid	Ano	Código [2]	Título	Início	Fim	Setor	Código	Status	% Concluído	Mês de Conclusão
SIT	2021	AT15	Atualização da versão do banco de dados Oracle	set./2021	dez./2021	SABD	AO60	Em andamento	25%	
SIT	2021	AT16	Atualização do PostgreSQL Versão 11.11 para 12.6	mai./2021	jun./2021	SABD	AO27	Concluída	100%	mai./2021
SIT	2021	AT17	Instalação de nova solução de segurança de endpoints - Antivírus	ago./2021	dez./2021	SRT	AT120	Concluída	100%	dez./2021
SIT	2021	AT18	Instalação da versão 2.6 do sistema PJe	jan./2021	mar./2021	SABD	-	Concluída	100%	jul./2021
SIT	2021	AT19	Instalação da versão 2.7 do sistema PJe	jul./2021	dez./2021	SABD	-	Concluída	100%	dez./2021
SIT	2021	AT20	Instalação da versão 4 do sistema Proad	jan./2021	ago./2021	SABD	-	Concluída	100%	out./2021
SIT	2021	AT21	Implantação de mecanismos de controle para atendimento da LGPD	jan./2021	dez./2022	SIT	-	Em andamento	25%	
SIT	2021	AT22	Atualização da plataforma de virtualização em contêineres (Kubernetes)	jan./2021	dez./2021	SABD	-	Concluída	100%	dez./2021
SIT	2021	AT23	Atualização dos Planos de Recuperação de Desastres e dos Planos Continuidade Operacional	jan./2021	dez./2021	SIT	-	Não iniciada		
SIT	2021	AT24	Atualização de Versão da Solução de Backup Veeam	jan./2021	dez./2021	SIT	-	Concluída	100%	jul./2021
SIT	2022	AT39	Adequação ao Novo Suporte da Telefonia VOIP	jun./2022	jul./2022	SRT	AO50	Não iniciada		
SIT	2022	AT37	Atualização da plataforma de virtualização em contêineres (Kubernetes)	jan./2022	dez./2022	SABD	-	Não iniciada		
SIT	2022	AT26	Atualização da versão do banco de dados Oracle	set./2022	dez./2022	SABD	AO68	Não iniciada		
SIT	2022	AT38	Atualização de Versão da Solução de Backup Veeam	jan./2022	dez./2022	SIT	-	Não iniciada		
SIT	2022	AT27	Atualização do PostgreSQL Versão 12.6 para 13.x	mai./2022	jun./2022	SABD	AO35	Não iniciada		
SIT	2022	AT41	Estudo de viabilidade implantação de serviços em nuvem	jan./2022	dez./2022	SIT	-	Não iniciada		
SIT	2022	AT34	Implantação de expansão para storages de uso geral	abr./2022	jul./2022	SIB	AO71	Não iniciada		
SIT	2022	AT28	Implantação de novo serviço de comunicação de dados para interligação das VT do Interior	ago./2022	out./2022	SRT	AO73	Não iniciada		

				Previsão		Responsável	Ação Orçamentária Relacionada	Execução		
Unid	Ano	Código [2]	Título	Início	Fim	Setor	Código	Status	% Concluído	Mês de Conclusão
SIT	2022	AT29	Implantação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (link principal)	jul./2022	set./2022	SRT	AO12	Não iniciada		
SIT	2022	AT30	Implantação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (link redundante)	jul./2022	set./2022	SRT	AO25	Não iniciada		
SIT	2022	AT32	Implantação de Storage para backup	jul./2022	ago./2022	SIB	AO41	Não iniciada		
SIT	2022	AT35	Implantação dos protocolos de segurança cibernética	jan./2022	nov./2022	SRT	-	Não iniciada		
SIT	2022	AT36	Instalação da versão 2.8 do sistema PJe	jan./2022	fev./2022	SABD	-	Não iniciada		
SIT	2022	AT33	Instalação de certificados digitais Internacionais para os equipamentos de TIC	jul./2022	jul./2022	SIB	AO54	Não iniciada		
SIT	2022	AT40	Instalação de Novas Licenças RDS	jun./2022	dez./2022	SIB	AO 67	Não iniciada		
SIT	2021	AT25	Instalação de Novas Licenças VMWare	out./2021	dez./2021	SIB	AO52	Não iniciada		
SIT	2022	AT31	Instalação de solução de software de backup	jul./2022	ago./2022	SIB	AO38	Não iniciada		

				Previsão		Responsável	Ação Orçamentária Relacionada	Execução		
Unid	Ano	Código [3]	Título	Início	Fim	Setor	Código	Status	% Concluído	Mês de Conclusão
SSI	2021	AT42	Implantação da versão 2.6 do sistema PJe	jan./2021	set./2021	SSJ	-	Concluída	100%	jul./2021
SSI	2021	AT43	Implantação da versão 2.7 do sistema PJe	out./2021	dez./2021	SSJ	-	Concluída	100%	dez./2021
SSI	2021	AT44	Implantação do sistema satélite do PJe - Acervo Digital	out./2021	dez./2021	SSJ	-	Em andamento	75%	
SSI	2021	AT45	Implantação do sistema satélite do PJe - AUD4	jul./2021	dez./2021	SSJ	-	Em andamento	75%	
SSI	2021	AT46	Implantação do DJEN	jul./2021	dez./2021	SSJ	-	Não iniciada		
SSI	2021	AT47	Implantação da versão 4 do sistema Proad	jan./2021	dez./2021	SSCP	-	Concluída	100%	out./2021
SSI	2021	AT48	Implantação do sistema SIGEP	jan./2021	ju/2021	SSA	-	Concluída	100%	ago./2021
SSI	2021	AT49	Implantação do sistema satélite do SIGEP - FolhaWeb	jan./2021	jul./2021	SSA	-	Concluída	100%	jul./2021
SSI	2021	AT50	Implantação do sistema satélite do SIGEP - SAF	ago./2021	dez./2021	SSA	-	Não iniciada		
SSI	2021	AT51	Implantação da 1ª e 2ª fase do e-Social	abr./2021	dez./2021	SSA	AO13	Em andamento	75%	
SSI	2021	AT52	Migração das páginas e conteúdo do antigo Portal Java para o novo Portal Drupal	jan./2021	dez./2021	SSCP	-	Em andamento	75%	
SSI	2021	AT53	Mapeamento e saneamento de dados para Datajud	jan./2021	jul./2021	SSJ	-	Em andamento	75%	
SSI	2021	AT54	Desenvolvimento de novas funcionalidades do Lançador de Movimentos do PJe 2.6	jan./2021	dez./2021	SSJ	-	Concluída	100%	out./2021
SSI	2021	AT55	Implantação dos painéis de BI	jul./2021	dez./2021	SSJ	AO74	Em andamento	25%	
SSI	2021	AT56	Implantação da plataforma CODEX	jun./2021	dez./2021	SSJ	-	Não iniciada		
SSI	2021	AT57	Implantação Juízo 100% Digital	jan./2021	dez./2021	SSJ	-	Concluída	100%	
SSI	2021	AT 58	Implantação do SIGEC	out./2021	dez./2021	SSJ	-	Não iniciada		
SSI	2021	AT59	Implantação da Ferramenta para Gestão de Projetos	jan./2021	dez./2021	SSJ	-	Concluída	100%	dez./2021
SSI	2021	AT60	Implantação da Ferramenta de tradução para libras no Portal TRT19	jun./2021	jun.2021	SSJ	-	Concluída	100%	jun./2021
SSI	2021	AT61	Atualização do SIABI Memorial para ajustes de segurança da aplicação	jan.2021	dez.2021	SSCP	AO17	Concluída	100%	dez./2021
SSI	2021	AT62	Implantação da página web da LGPD	jan.2021	jun.2021	SSCP	-	Concluída	100%	jun./2021

				Previsão		Responsável	Ação Orçamentária Relacionada	Execução		
Unid	Ano	Código [3]	Título	Início	Fim	Setor	Código	Status	% Concluído	Mês de Conclusão
SSI	2021	AT63	Implantação da página web do LIODS	jan./2021	jun./2021	SSCP	-	Em andamento	75%	
SSI	2021	AT64	Implantação da página web de Atermação Virtual	jan./2021	jun./2021	SSCP	-	Concluída	100%	jun./2021
SSI	2021	AT65	Reestruturação da página web de Transparência	jul./2021	dez./2021	SSCP	-	Em andamento	25%	
SSI	2021	AT66	Reestruturação da página web de Estatística	jul./2021	dez./2021	SSCP	-	Não iniciada		
SSI	2021	AT67	Reestruturação da página web de Jurisprudência	jul./2021	dez./2021	SSCP	-	Não iniciada		
SSI	2022	AT68	Implantação da versão 2.8 do sistema PJe	jan./2022	dez./2022	SSJ	-	Não iniciada		
SSI	2022	AT69	Implantação do sistema satélite do PJe - Gemini	jan./2022	dez./2022	SSJ	-	Não iniciada		
SSI	2022	AT70	Estudo de viabilidade para Implantar SEI	abr./2022	jun./2022	SSCP	-	Não iniciada		
SSI	2022	AT71	Implantação do sistema satélite do SIGEP - SIGS	jan./2022	mar./2022	SSA	-	Não iniciada	75%	
SSI	2022	AT72	Implantação do sistema satélite do SIGEP - PROGECOM	set./2022	dez./2022	SSA	-	Não iniciada		
SSI	2022	AT73	Implantação do sistema satélite do SIGEP - Autoatendimento	mai./2022	ago./2022	SSA	-	Não iniciada		
SSI	2022	AT74	Implantação do sistema satélite do SIGEP - Gestão de passivos	jan./2022	abr./2022	SSA	-	Concluída	100%	nov./2021
SSI	2022	AT75	Implantação da 3ª e 4ª fase do e-Social	jan./2022	jul./2022	SSA	AO10	Não iniciada		
SSI	2022	AT76	Estudo de viabilidade para unificação do sistema de atendimento eletrônico no tribunal	jan./2022	jun./2022	SSCP	-	Não iniciada		
SSI	2022	AT77	Desenvolvimento de novas funcionalidades do Lançador de Movimentos do PJe 2.7	jan./2022	dez./2022	SSJ	-	Não iniciada		
SSI	2022	AT78	Estudo de viabilidade para Implantar nova ferramenta nacional de data analytics	jul./2022	dez./2022	SSJ	AO9	Não iniciada		
SSI	2022	AT79	Estudo de viabilidade atualização do SIABI biblioteca	jan./2022	dez./2022	SSCP	-	Cancelada		
SSI	2022	AT80	Desenvolvimento da nova Intranet	mar./2022	dez./2022	SSCP	-	Não iniciada		

				Previsão		Responsável	Ação Orçamentária Relacionada	Execução		
Unid.	Ano	Código [4]	Título	Início	Fim	Setor	Código	Status	% Concluído	Mês de Conclusão
SSIP	2021	AT81	Adoção de práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados associadas à implantação da LGPD	jan./2021	dez./2021	SSIP	-	Em andamento	25%	
SSIP	2021	AT82	Mapeamento da superfície de ataque externa do tribunal e realizar uma varredura de vulnerabilidades	mai./2021	dez./2021	SSIP	AO47	Concluída	100%	dez./2021
SSIP	2022	AT83	Mapeamento da superfície de ataque interna do tribunal e realizar uma varredura de vulnerabilidades	jan./2022	jun./2022	SSIP	AO47	Não iniciada	25%	

				Previsão		Responsável	Ação Orçamentária Relacionada	Prazo de Entrega	Orçamento Previsto	Execução			
Unid.	Ano	Código [5]	Título	Início	Fim	Setor	Código	ETP e TR	Valor	Status	% Concluído	Mês de Conclusão	Orçamento Utilizado
SSIP	2021	AT84	Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 2021/2022	jan./2021	jun./2021	SSIP	-	-	-	Concluída	100%	jul./2021	-
SSIP	2021	AT86	Elaboração do Plano de Capacitação de Tecnologia da Informação e Comunicação - PACTIC 2021	jan./2021	jun./2021	SSIP	-	-	-	Concluída	100%	jul./2021	-
SSIP	2021	AT90	Realização de análise de rotatividade de servidores de TIC	jan./2021	dez./2021	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2021	AT91	Realização de reuniões trimestrais para acompanhamento das metas do PDTIC	jan./2021	dez./2021	SSIP	-	-	-	Concluída	100%		-
SSIP	2021	AT92	Cadastramento dos gestores da SETIC no ConnectJUS	jan./2021	dez./2021	SSIP	-	-	-	Em andamento	50%		-
SCO	2021	AT101	Revisão do Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação - PCTIC 2021	jan./2021	dez./2021	SCO	-	-	-	Concluída	100%	out./2021	-
SCO	2021	AT102	Elaboração Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação - PCTIC 2022	jan./2021	nov./2021	SCO	-	-	-	Concluída	100%		-
SSIP	2022	AT105	Colaboração com SGE para elaboração das pesquisas de satisfação e experiência do usuário	jan./2021	dez./2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2021	AT88	Elaboração de Plano de Trabalho para atendimento da Res. CNJ nº 370/2021	mai./2021	jul./2021	SSIP	-	-	-	Concluída	100%	jul./2021	-
SSIP	2021	AT89	Revisão da estrutura hierárquica e da força de trabalho da SETIC	mai./2021	nov./2021	SSIP	-	-	-	Em andamento	25%		-
SSIP	2021	AT93	Processo de cópias de segurança (backup) e de restauração (restore) de dados	jul./2021	ago./2021	SSIP	-	-	-	Em andamento	50%		-
SSIP	2021	AT94	Processo de gerenciamento de central de serviços de TIC	jul./2021	set./2021	SSIP	-	-	-	Concluída	100%	set./2021	-
SSIP	2021	AT95	Processo de Gestão de Riscos de SI	jul./2021	out./2021	SSIP	-	-	-	Em andamento	75%		-
SSIP	2021	AT96	Processo de Gerenciamento de Mudanças de TI	jul./2021	nov./2021	SSIP	-	-	-	Em andamento	50%		-
SSIP	2021	AT97	Protocolo de Prevenção à Incidentes Cibernéticos (PPINC)	jul./2021	nov./2021	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-

				Previsão		Responsável	Ação Orçamentária Relacionada	Prazo de Entrega	Orçamento Previsto	Execução			
Unid.	Ano	Código [5]	Título	Início	Fim	Setor	Código	ETP e TR	Valor	Status	% Concluído	Mês de Conclusão	Orçamento Utilizado
SSIP	2021	AT98	Norma de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	jul./2021	nov./2021	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2021	AT99	Processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação de Serviços de TI	jul./2021	dez./2021	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2021	AT100	Plano de Transformação Digital (PTD)	jul./2021	dez./2021	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2021	AT85	Revisão Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 2021/2022	ago./2021	nov./2021	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2021	AT 87	Elaboração do Plano de Capacitação de Tecnologia da Informação e Comunicação - PACTIC 2022	ago./2021	nov./2021	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT106	Processo de Gerenciamento de Contratos de TIC	jan./2022	mar./2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT107	Processo de Gerenciamento de Nível de Serviço de TI	jan./2022	mar./2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada	25%		-
SSIP	2022	AT108	Processo de Gerenciamento de Capacidade de TI	jan./2022	abr./2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT109	Processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TI	jan./2022	abr./2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT110	Processo de Planejamento Orçamentário	jan./2022	jun./2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT111	Processo de Gerenciamento de Catálogo de Serviço de TI	jan./2022	jul./2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT112	Processo de Gerenciamento de Eventos de TI	jan./2022	ago./2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT113	Processo de sustentação ou manutenção	jan./2022	set./2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT114	Processo de Gerenciamento de Capacitação	jan./2022	out./2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT115	Processo de Gerenciamento de Conhecimento de TI	jan./2022	nov./2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT116	Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos (PIILC)	jan./2022	nov./2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT117	Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas (PGCRC)	jan./2022	nov./2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT118	Plano de Gestão de Incidentes Cibernéticos	jan./2022	dez./2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-

				Previsão		Responsável	Ação Orçamentária Relacionada	Prazo de Entrega	Orçamento Previsto	Execução			
Unid.	Ano	Código [5]	Título	Início	Fim	Setor	Código	ETP e TR	Valor	Status	% Concluído	Mês de Conclusão	Orçamento Utilizado
SSIP	2022	AT103	Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 2023/2024	ago./2022	nov./2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT104	Elaboração do Plano de Capacitação de Tecnologia da Informação e Comunicação - PACTIC 2023	ago./2022	nov./2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SCO	2022	AO2	Renovação da contratação de mão de obra especializada para a SETIC.	jan./2020	dez./2020	SCO	-	jun./2022	R\$ 1.060.000,00				
SCO	2022	AT119	Revisão das normas do TRT19 para definir os fluxos de processos de forma a promover a disponibilização de artefatos de contratações ao repositório nacional	jan./2021	dez./2022	SCO	-	-	-	Não iniciada			-
SCO	2021	AO5	Renovação da contratação do serviço de acesso móvel à internet.	jan./2021	dez./2021	SCO	-	-	R\$ 22.066,20	Concluída	100%	jul./2021	R\$ 12.558,00
SCO	2021	AO7	Execução da contratação de serviço de suporte técnico terceirizado.	jan./2021	dez./2021	SCO	-	-	R\$ 561.397,60	Concluída	100%	dez./2021	R\$ 452.954,95
SCO	2021	AO11	Contratação de Serviço de Videoconferência	jan./2021	dez./2021	SCO	-	dez./2020	R\$ 16.050,00	Concluída	100%	dez./2021	R\$ 14.680,00
SCO	2021	AO18	Aquisição de Webcams	jan./2021	abr./2021	SCO	-	jan./2021	R\$ 37.500,00	Em andamento	25%	nov./2021	
SCO	2021	AO20	Execução da contratação de suporte para Sala Cofre (Ongoing)	jan./2021	jun./2021	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R\$ 176.659,30	Concluída	100%	jun./2021	R\$ 176.659,30
SCO	2021	AO23	Execução da contratação de suporte para o banco de dados Oracle	jan./2021	out./2021	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R\$ 95.387,50	Concluída	100%	out./2021	R\$ 102.636,39
SCO	2021	AO26	Execução da contratação de suporte para o banco de dados PostgreSQL	jan./2021	jun./2021	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R\$ 60.600,30	Concluída	100%	jun./2021	R\$ 57.233,62
SCO	2021	AO29	Execução da contratação do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior (Operadora Aloo)	jan./2021	dez./2021	SCO	-	-	R\$ 130.491,00	Concluída	100%	dez./2021	R\$ 112.162,40
SCO	2021	AO31	Execução do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior (Operadora Veloo)	jan./2021	dez./2021	SCO	-	-	R\$ 136.043,55	Concluída	100%	dez./2021	R\$ 133.997,35
SCO	2021	AO34	Execução de suporte para a solução de segurança de endpoints - Antivírus.	jan./2021	jun./2021	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R\$ 14.518,20	Concluída	100%	jun./2021	R\$ 14.518,20

				Previsão		Responsável	Ação Orçamentária Relacionada	Prazo de Entrega	Orçamento Previsto	Execução			
Unid.	Ano	Código [5]	Título	Início	Fim	Setor	Código	ETP e TR	Valor	Status	% Concluído	Mês de Conclusão	Orçamento Utilizado
SCO	2021	AO37	Execução da contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (Operadora Aloo)	jan./2021	dez./2021	SCO	-	-	R\$ 22.118,97	Concluída	100%	dez./2021	R\$ 21.587,66
SCO	2021	AO40	Execução da contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (Operadora Veloo)	jan./2021	dez./2021	SCO	-	-	R\$ 22.118,97	Concluída	100%	dez./2021	R\$ 23.382,90
SCO	2021	AO43	Execução da contratação de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem (Plataforma Google)	jan./2021	dez./2021	SCO	-	-	R\$ 116.865,00	Concluída	100%	dez./2021	R\$ 82.988,46
SCO	2021	AO49	Execução da contratação de suporte para o sistema de telefonia VOIP	jan./2021	dez./2021	SCO	-	-	R\$ 60.213,84	Concluída	100%	dez./2021	R\$ 60.213,84
SCO	2021	AO53	Execução da contratação de Capacitação e Suporte para Infraestrutura Ágil	jan./2021	dez./2021	SCO	-	-	R\$ 182.634,00	Concluída	100%	set./2021	R\$ 119.760,00
SCO	2021	AO59	Execução da contratação de solução de conversão online em Libras	jan./2021	mai./2021	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R\$ 2.330,81	Concluída	100%	mai./2021	R\$ 0,00
SCO	2021	AO61	Execução da contratação de suporte para a solução para controle eletrônico do acervo do memorial - Siabi-Memorial	jan./2021	dez./2021	SCO	-	-	R\$ 3.169,83	Concluída	100%	dez./2021	R\$ 3.092,52
SCO	2021	AO64	Execução da contratação de suporte para a solução para gestão na área de saúde (CitSaúde)	jan./2021	dez./2021	SCO	-	jan./2021	R\$ 113.182,88	Concluída	100%	dez./2021	R\$ 108.655,56
SCO	2021	AO66	Aquisição do Software Power BI	jan./2021	dez./2021	SCO	-	-	R\$ 4.128,00	Concluída	100%	dez./2021	R\$ 3.199,68
SCO	2021	AO70	Execução da contratação de suporte para RiskManager	jan./2021	dez./2021	SCO	-	-	R\$ 43.445,03	Concluída	100%	mar./2021	9.873,87
SCO	2021	AO3	Aquisição de materiais de TIC - cabos, adaptadores, acessórios, periféricos etc.	abr./2021	dez./2021	SCO	-	abr./2021	R\$ 50.000,00	Concluída	100%	jul./2021	R\$ 3.480,00
SCO	2021	AO14	Aquisição de Scanners	abr./2021	jul./2021	SCO	-	abr./2021	R\$ 20.000,00	Cancelada			
SCO	2021	AO15	Aquisição de Impressora A3	mai./2021	ago./2021	SCO	-	mai./2021	R\$ 6.000,00	Em andamento	25%	nov./2021	
SCO	2021	AO60	Contratação de solução de conversão online em Libras	mai./2021	dez./2021	SCO	-	jan./2021	R\$ 4.661,62	Concluída	100%	mai./2021	R\$ 0,00
SCO	2021	AO68	Contratação de serviço de emissão de certificados digitais ICP Brasil A1 CNPJ	mai./2021	jun./2021	SCO	-	-	R\$ 180,00	Concluída	100%	jul./2021	R\$ 180,00
SCO	2021	AO21	Contratação de suporte para Sala Cofre (Ongoing)	jun./2021	dez./2021	SCO	-	jan./2021	R\$ 287.514,63	Concluída	100%	dez./2021	R\$ 188.253,45
SCO	2021	AO27	Contratação de suporte para o banco de dados PostgreSQL	jun./2021	dez./2021	SCO	-	jan./2021	R\$ 63.630,32	Concluída	100%	dez./2021	R\$ 67.616,33

Unid.	Ano	Código [5]	Título	Previsão		Responsável	Ação Orçamentária Relacionada	Prazo de Entrega	Orçamento Previsto	Execução			
				Início	Fim					Setor	Código	ETP e TR	Valor
SCO	2021	AO35	Contratação de suporte para a solução de segurança de endpoints - Antivírus.	jun./2021	dez./2021	SCO	-	jan./2021	R\$ 15.244,11	Concluída	100%	dez./2021	R\$ 14.518,20
SCO	2021	AO57	Aquisição de Licenças VMWARE	jun./2021	set./2021	SCO	-	jun./2021	R\$ 200.000,00	Em andamento	25%		
SCO	2021	AO1	Contratação de mão de obra especializada para a SETIC.	jul./2021	dez./2021	SCO	-	jun./2021	R\$ 153.090,24	Cancelada			
SCO	2021	AO16	Aquisição de Notebooks	jul./2021	out./2021	SCO	-	jul./2021	R\$ 360.000,00	Em andamento	75%	dez./2021	R\$ 591.600,00
SCO	2021	AO72	Aquisição de Software para Scan de Vulnerabilidade	ago./2021	dez./2021	SCO	-	jul./2021	R\$ 50.000,00	Em andamento	25%		
SCO	2021	AO73	Aquisição do Web Application Firewall - WAF	out./2021	dez./2021	SCO	-	jul./2021	R\$ 30.000,00	Não iniciada			
SCO	2021	AO24	Contratação de suporte para o banco de dados Oracle	nov./2021	dez./2021	SCO	-	mai./2021	R\$ 20.031,38	Concluída	100%	dez./2021	
SCO	2022	AT120	Elaboração Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação - PCTIC 2023	jan./2022	nov./2022	SCO	-	-	-	Não iniciada			-
SCO	2022	AO4	Aquisição de materiais de TIC - cabos, adaptadores, acessórios, periféricos etc.	jan./2022	dez./2022	SCO	-	jan./2022	R\$ 50.000,00	Não iniciada			
SCO	2022	AO6	Renovação da contratação de serviço de acesso móvel à internet.	jan./2022	dez./2022	SCO	-	-	R\$ 25.338,76	Não iniciada			
SCO	2022	AO8	Execução da contratação de serviço de suporte técnico terceirizado.	jan./2022	jul./2022	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R\$ 329.049,28	Não iniciada			
SCO	2022	AO12	Renovação da contratação de Serviço de Videoconferência	jan./2022	dez./2022	SCO	-	-	R\$ 16.558,50	Concluída	100%	jan./2022	
SCO	2022	AO19	Contratação de suporte para o sistema operacional Linux	jan./2022	dez./2022	SCO	-	mar./2022	R\$ 150.000,00	Não iniciada			
SCO	2022	AO22	Execução da contratação de suporte para Sala Cofre (Ongoing)	jan./2022	dez./2022	SCO	-	mar./2022	R\$ 262.767,86	Não iniciada			
SCO	2022	AO25	Execução da contratação de suporte para o banco de dados Oracle	jan./2022	dez./2022	SCO	-	jul./2020	R\$ 120.939,43	Não iniciada			
SCO	2022	AO28	Execução da contratação de suporte para o banco de dados PostgreSQL	jan./2022	dez./2022	SCO	-	mai./2022	R\$ 246.414,08	Não iniciada			
SCO	2022	AO30	Execução da contratação do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior (Operadora Aloo)	jan./2022	dez./2022	SCO	-	-	R\$ 136.592,66	Não iniciada			

				Previsão		Responsável	Ação Orçamentária Relacionada	Prazo de Entrega	Orçamento Previsto	Execução			
Unid.	Ano	Código [5]	Título	Início	Fim	Setor	Código	ETP e TR	Valor	Status	% Concluído	Mês de Conclusão	Orçamento Utilizado
SCO	2022	AO32	Execução da contratação do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior (Operadora Veloo)	jan./2022	out./2022	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R\$ 105.811,65	Não iniciada			
SCO	2022	AO36	Execução da contratação de suporte para a solução de segurança de endpoints - Antivírus.	jan./2022	dez./2022	SCO	-	-	R\$ 215.591,24	Não iniciada			
SCO	2022	AO38	Execução da contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (Operadora Aloo)	jan./2022	set./2022	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R\$ 15.229,45	Não iniciada			
SCO	2022	AO41	Execução da contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (Operadora Veloo)	jan./2022	set./2022	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R\$ 15.229,45	Não iniciada			
SCO	2022	AO44	Execução da contratação de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem (Plataforma Google)	jan./2022	dez./2022	SCO	-	-	R\$ 122.082,19	Não iniciada			
SCO	2022	AO46	Contratação de serviço de suporte para o storage IBM	jan./2022	ago./2022	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R\$ 28.921,20	Não iniciada			
SCO	2022	AO50	Execução da contratação de suporte para o sistema de telefonia VOIP	jan./2022	jun./2022	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R\$ 25.089,10	Não iniciada			
SCO	2022	AO54	Execução da contratação de Capacitação e Suporte para Infraestrutura Ágil	jan./2022	dez./2022	SCO	-	-	R\$ 190.979,78	Não iniciada			
SCO	2022	AO62	Execução da contratação de suporte para a solução para controle eletrônico do acervo do memorial - Siabi-Memorial	jan./2022	jun./2022	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R\$ 1.623,57	Não iniciada			
SCO	2022	AO65	Execução da contratação de suporte para a solução para gestão na área de saúde (CitSaúde)	jan./2022	dez./2022	SCO	-	jan./2022	R\$ 117.653,60	Não iniciada			
SCO	2022	AO 67	Aquisição de Software Data Analytics	jan./2022	dez./2022	SCO	-	-	R\$ 4.282,80	Não iniciada			
SCO	2022	AO71	Contratação do Software de Gestão de Riscos	jan./2022	dez./2022	SCO	-	-	R\$ 43.445,04	Não iniciada			
SCO	2022	AO52	Aquisição de certificados digitais Internacionais para os equipamentos de TIC	fev./2022	jul./2022	SCO	-	fev./2022	R\$ 3.077,48	Não iniciada			
SCO	2022	AO48	Aquisição de Storage para backup	mar./2022	jun./2022	SCO	-	jan./2022	R\$ 300.000,00	Não iniciada			

Unid.	Ano	Código [5]	Título	Previsão		Responsável	Ação Orçamentária Relacionada	Prazo de Entrega	Orçamento Previsto	Execução			
				Início	Fim					Setor	Código	ETP e TR	Valor
SCO	2022	AO56	Aquisição de expansão para storages	abr./2022	jul./2022	SCO	-	jan./2022	R\$ 300.000,00	Não iniciada			
SCO	2022	AO69	Contratação de serviço de emissão de certificados digitais ICP Brasil A1 CNPJ	mai./2022	jun./2022	SCO	-	-	R\$ 180,00	Não iniciada			
SCO	2022	AO17	Aquisição de Microcomputadores Desktop	jun./2022	set./2022	SCO	-	jun./2022	R\$ 637.000,00	Concluída	100%	dez./2021	R\$ 295.052,00
SCO	2022	AO51	Contratação de suporte para o sistema de telefonia VOIP	jun./2022	dez./2022	SCO	-	jan./2022	R\$ 36.441,92	Não iniciada			
SCO	2022	AO55	Aquisição de Licenças RDS	jun./2022	dez./2022	SCO	-	mar./2022	R\$ 150.000,00	Não iniciada			
SCO	2022	AO58	Aquisição de Licenças VMWARE	jun./2022	set./2022	SCO	-	jun./2022	R\$ 200.000,00	Não iniciada			
SCO	2022	AO63	Contratação de suporte para a solução para controle eletrônico do acervo do memorial - Siabi-Memorial	jun./2022	dez./2022	SCO	-	jan./2022	R\$ 1.684,46	Não iniciada			
SCO	2022	AO74	Contratação de Serviço de Correlação de Logs de Segurança	jun./2022	set./2022	SCO	-	jun./2022	R\$ 100.000,00	Não iniciada			
SCO	2022	AO9	Contratação de serviço de suporte técnico terceirizado.	jul./2022	dez./2022	SCO	-	jan./2022	R\$ 243.849,02	Não iniciada	25%		
SCO	2022	AO13	Aquisição de Impressoras e Multifuncionais	jul./2022	out./2022	SCO	-	jul./2022	R\$ 90.000,00	Não iniciada			
SCO	2022	AO10	Aquisição de estações de trabalho avançadas (estações gráficas)	set./2022	dez./2022	SCO	-	set./2022	R\$ 150.000,00	Concluída	100%	nov./2021	R\$ 45.950,00
SCO	2022	AO39	Contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (link principal)	set./2022	dez./2022	SCO	-	mar./2022	R\$ 7.900,28	Não iniciada			
SCO	2022	AO42	Contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (link redundante)	set./2022	dez./2022	SCO	-	mar./2022	R\$ 7.900,28	Não iniciada			
SCO	2022	AO47	Aquisição de Solução de Software de Backup	set./2022	dez./2022	SCO	-	jun./2022	R\$ 400.000,00	Não iniciada			
SCO	2022	AO33	Contratação do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior	out./2022	dez./2022	SCO	-	abr./2022	R\$ 36.593,20	Não iniciada			
SCO	2021	AO45	Execução da contratação de serviço de suporte para o storage IBM	jna/2021	dez./2021	SCO	-	-	R\$ 42.004,60	Concluída	100%	dez./2021	R\$ 46.209,19

Quantidade de ações concluídas	
63	
Lista de ações concluídas	
AT1	Instalação, configuração e suporte da solução de videoconferência zoom para audiências e sessões
AT2	Instalação, configuração e suporte da solução de videoconferência para balcão virtual
AT3	Instalação dos notebooks
AT5	Instalação do Windows Deployment Server
AT7	Instalação de Câmeras Audiência das Varas do Interior
AT16	Atualização do PostgreSQL Versão 11.11 para 12.6
AT17	Instalação de nova solução de segurança de endpoints - Antivírus
AT18	Instalação da versão 2.6 do sistema PJe
AT19	Instalação da versão 2.7 do sistema PJe
AT20	Instalação da versão 4 do sistema Proad
AT22	Atualização da plataforma de virtualização em contêineres (Kubernetes)
AT24	Atualização de Versão da Solução de Backup Veeam
AT42	Implantação da versão 2.6 do sistema PJe
AT43	Implantação da versão 2.7 do sistema PJe
AT47	Implantação da versão 4 do sistema Proad
AT48	Implantação do sistema SIGEP
AT49	Implantação do sistema satélite do SIGEP - FolhaWeb
AT54	Desenvolvimento de novas funcionalidades do Lançador de Movimentos do PJe 2.6
AT57	Implantação Juízo 100% Digital
AT59	Implantação da Ferramenta para Gestão de Projetos
AT60	Implantação da Ferramenta de tradução para libras no Portal TR119
AT61	Atualização do SIABI Memorial para ajustes de segurança da aplicação
AT62	Implantação da página web da LGPD
AT64	Implantação da página web de Atermação Virtual
AT74	Implantação do sistema satélite do SIGEP - Gestão de passivos
AT82	Mapeamento da superfície de ataque externa do tribunal e realizar uma varredura de vulnerabilidades
AT84	Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 2021/2022
AT86	Elaboração do Plano de Capacitação de Tecnologia da Informação e Comunicação - PACTIC 2021
AT91	Realização de reuniões trimestrais para acompanhamento das metas do PDTIC
AT101	Revisão do Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação - PCTIC 2021
AT102	Elaboração Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação - PCTIC 2022
AT88	Elaboração de Plano de Trabalho para atendimento da Res. CNJ nº 370/2021
AT94	Processo de gerenciamento de central de serviços de TIC
AO5	Renovação da contratação do serviço de acesso móvel à internet.
AO7	Execução da contratação de serviço de suporte técnico terceirizado.
AO11	Contratação de Serviço de Videoconferência

Quantidade de ações em andamento		
22		
Lista de ações em andamento		
AT6	Configuração do Itom	25%
AT15	Atualização da versão do banco de dados Oracle	25%
AT21	Implantação de mecanismos de controle para atendimento da LGPD	25%
AT44	Implantação do sistema satélite do PJe - Acervo Digital	75%
AT45	Implantação do sistema satélite do PJe - AUD4	75%
AT51	Implantação da 1ª e 2ª fase do e-Social	75%
AT52	Migração das páginas e conteúdo do antigo Portal Java para o novo Portal Drupal	75%
AT53	Mapeamento e saneamento de dados para Datajud	75%
AT55	Implantação dos painéis de BI	25%
AT63	Implantação da página web do LIODS	75%
AT65	Reestruturação da página web de Transparência	25%
AT81	Adoção de práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados associadas à implantação da LGPD	25%
AT92	Cadastramento dos gestores da SETIC no ConnectJUS	50%
AT89	Revisão da estrutura hierárquica e da força de trabalho da SETIC	25%
AT93	Processo de cópias de segurança (backup) e de restauração (restore) de dados	50%
AT95	Processo de Gestão de Riscos de SI	75%
AT96	Processo de Gerenciamento de Mudanças de TI	50%
AO18	Aquisição de Webcams	25%
AO15	Aquisição de Impressora A3	25%
AO57	Aquisição de Licenças VMWARE	25%
AO16	Aquisição de Notebooks	75%
AO72	Aquisição de Software para Scan de Vulnerabilidade	25%

Quantidade de ações canceladas	
3	
Lista de ações canceladas	
AT79	Estudo de viabilidade atualização do SIABI biblioteca
AO14	Aquisição de Scanners
AO1	Contratação de mão de obra especializada para a SETIC.

Quantidade de ações não iniciadas	
105	
Lista de ações não iniciadas	
AT4	Instalação de Webcams
AT8	Instalação dos notebooks
AT9	Reorganização de Microcomputadores para volta ao trabalho presencial
AT10	Instalação de Impressoras e Multifuncionais
AT11	Aprimorar o Processo de Gestão de Incidentes e Requisição de Serviço
AT12	Implantação de nova central de serviços
AT13	Instalação de estações de trabalho avançadas (estações gráficas)
AT14	Instalação de novos Microcomputadores Desktop
AT23	Atualização dos Planos de Recuperação de Desastres e dos Planos Continuidade Operacional
AT39	Adequação ao Novo Suporte da Telefonia VOIP
AT37	Atualização da plataforma de virtualização em contêineres (Kubernetes)
AT26	Atualização da versão do banco de dados Oracle
AT38	Atualização de Versão da Solução de Backup Veeam
AT27	Atualização do PostgreSQL Versão 12.6 para 13.x
AT41	Estudo de viabilidade implantação de serviços em nuvem
AT34	Implantação de expansão para storages de uso geral
AT28	Implantação de novo serviço de comunicação de dados para interligação das VT do Interior
AT29	Implantação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (link principal)
AT30	Implantação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (link redundante)
AT32	Implantação de Storage para backup
AT35	Implantação dos protocolos de segurança cibernética
AT36	Instalação da versão 2.8 do sistema PJe
AT33	Instalação de certificados digitais Internacionais para os equipamentos de TIC
AT40	Instalação de Novas Licenças RDS
AT25	Instalação de Novas Licenças VMWare
AT31	Instalação de solução de software de backup
AT46	Implantação do DJEN
AT50	Implantação do sistema satélite do SIGEP - SAF
AT56	Implantação da plataforma CODEX
AT 58	Implantação do SIGEC
AT66	Reestruturação da página web de Estatística
AT67	Reestruturação da página web de Jurisprudência
AT68	Implantação da versão 2.8 do sistema PJe
AT69	Implantação do sistema satélite do PJe - Gemini
AT70	Estudo de viabilidade para Implantar SEI
AT71	Implantação do sistema satélite do SIGEP - SIGS

AO20	Execução da contratação de suporte para Sala Cofre (Ongoing)					AT72	Implantação do sistema satélite do SIGEP - PROGECOM
AO23	Execução da contratação de suporte para o banco de dados Oracle					AT73	Implantação do sistema satélite do SIGEP - Autoatendimento
AO26	Execução da contratação de suporte para o banco de dados PostgreSQL					AT75	Implantação da 3ª e 4ª fase do e-Social
AO29	Execução da contratação do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior (Operadora Aloo)					AT76	Estudo de viabilidade para unificação do sistema de atendimento eletrônico no tribunal
AO31	Execução do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior (Operadora Veloo)					AT77	Desenvolvimento de novas funcionalidades do Lançador de Movimentos do PJe 2.7
AO34	Execução de suporte para a solução de segurança de endpoints - Antivírus.					AT78	Estudo de viabilidade para Implantar nova ferramenta nacional de data analytics
AO37	Execução da contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (Operadora Aloo)					AT80	Desenvolvimento da nova Intranet
AO40	Execução da contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (Operadora Veloo)					AT83	Mapeamento da superfície de ataque interna do tribunal e realizar uma varredura de vulnerabilidades
AO43	Execução da contratação de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem (Plataforma Google)					AT90	Realização de análise de rotatividade de servidores de TIC
AO49	Execução da contratação de suporte para o sistema de telefonia VOIP					AT105	Colaboração com SGE para elaboração das pesquisas de satisfação e experiência do usuário
AO53	Execução da contratação de Capacitação e Suporte para Infraestrutura Ágil					AT97	Protocolo de Prevenção à Incidentes Cibernéticos (PPINC)
AO59	Execução da contratação de solução de conversão online em Libras					AT98	Norma de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação
AO61	Execução da contratação de suporte para a solução para controle eletrônico do acervo do memorial - Siabi-Memorial					AT99	Processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação de Serviços de TI
AO64	Execução da contratação de suporte para a solução para gestão na área de saúde (CitSaúde)					AT100	Plano de Transformação Digital (PTD)
AO66	Aquisição do Software Power BI					AT85	Revisão Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 2021/2022
AO70	Execução da contratação de suporte para RiskManager					AT 87	Elaboração do Plano de Capacitação de Tecnologia da Informação e Comunicação - PACTIC 2022
AO3	Aquisição de materiais de TIC - cabos, adaptadores, acessórios, periféricos etc.					AT106	Processo de Gerenciamento de Contratos de TIC
AO60	Contratação de solução de conversão online em Libras					AT107	Processo de Gerenciamento de Nível de Serviço de TI
AO68	Contratação de serviço de emissão de certificados digitais ICP Brasil A1 CNPJ					AT108	Processo de Gerenciamento de Capacidade de TI
AO21	Contratação de suporte para Sala Cofre (Ongoing)					AT109	Processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TI
AO27	Contratação de suporte para o banco de dados PostgreSQL					AT110	Processo de Planejamento Orçamentário
AO35	Contratação de suporte para a solução de segurança de endpoints - Antivírus.					AT111	Processo de Gerenciamento de Catálogo de Serviço de TI
AO24	Contratação de suporte para o banco de dados Oracle					AT112	Processo de Gerenciamento de Eventos de TI
AO12	Renovação da contratação de Serviço de Videoconferência					AT113	Processo de sustentação ou manutenção
AO17	Aquisição de Microcomputadores Desktop					AT114	Processo de Gerenciamento de Capacitação
AO10	Aquisição de estações de trabalho avançadas (estações gráficas)					AT115	Processo de Gerenciamento de Conhecimento de TI
AO45	Execução da contratação de serviço de suporte para o storage IBM					AT116	Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos (PIILC)
						AT117	Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas (PGCRC)
						AT118	Plano de Gestão de Incidentes Cibernéticos
						AT103	Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 2023/2024
						AT104	Elaboração do Plano de Capacitação de Tecnologia da Informação e Comunicação - PACTIC 2023
						AT119	Revisão das normas do TRT19 para definir os fluxos de processos de forma a promover a disponibilização de artefatos de contratações ao repositório nacional
						AO73	Aquisição do Web Application Firewall - WAF
						AT120	Elaboração Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação - PCTIC 2023
						AO4	Aquisição de materiais de TIC - cabos, adaptadores, acessórios, periféricos etc.

Unidade	Ações Previstas	Ações em Andamento	Ações Canceladas	Ações Concluídas	Ações não iniciadas	Percentual de Ações Concluídas
SAU	14	1	0	5	8	35,71%
SIT	27	2	0	7	18	25,93%
SSI	39	8	1	13	17	33,33%
SSIPD	3	1	0	1	1	33,33%
GGTIC	111	10	2	37	62	33,33%
TOTAL	194	22	3	63	106	32,47%
		11,34%	1,55%	32,47%	54,64%	

[1] utilizar "AT" para Ações Técnicas e "AO" para Ações Orçamentárias

[2] utilizar "AT" para Ações Técnicas e "AO" para Ações Orçamentárias

[3] utilizar "AT" para Ações Técnicas e "AO" para Ações Orçamentárias

[4] utilizar "AT" para Ações Técnicas e "AO" para Ações Orçamentárias

[5] utilizar "AT" para Ações Técnicas e "AO" para Ações Orçamentárias