

				Previsão		Responsável	Ação Orçamentária Relacionada	Execução		
Unid.	Ano	Código [1]	Título	Início	Fim	Setor	Código	Status	% Concluído	Mês de Conclusão
SAU	2021	AT1	Instalação, configuração e suporte da solução de videoconferência zoom para audiências e sessões	fev./2021	mar./2021	SAU	AO11	Concluída	100%	mar./2021
SAU	2021	AT2	Instalação, configuração e suporte da solução de videoconferência para balcão virtual	mar./2021	abr./2021	SAU	AO11	Concluída	100%	mai./2021
SAU	2021	AT3	Instalação dos notebooks	mar./2021	mai./2021	SAU	-	Concluída	100%	out./2021
SAU	2021	AT4	Instalação de Webcams	ago./2021	set./2021	SAU	AO18	Não iniciada		
SAU	2021	AT5	Instalação do Windows Deployment Server	jun./2021	jul./2021	SAU	-	Concluída	100%	jul./2021
SAU	2021	AT6	Configuração do Itom	ago./2021	set./2021	SAU	-	Cancelada		
SAU	2021	AT7	Instalação de Câmeras Audiência das Varas do Interior	out./2021	dez./2021	SAU	AO18	Concluída	100%	ago./2021
SAU	2022	AT8	Instalação dos notebooks	mar./2022	mai./2022	SAU	AO16	Concluída	100%	jun./2022
SAU	2022	AT9	Reorganização de Microcomputadores para volta ao trabalho presencial	jan./2022	mar./2022	SAU	-	Em andamento	25%	
SAU	2022	AT10	Instalação de Impressoras e Multifuncionais	abr./2022	maio./2022	SAU	AO15	Não iniciada		
SAU	2022	AT11	Aprimorar o Processo de Gestão de Incidentes e Requisição de Serviço	jan./2022	abr./2022	SAU	-	Não iniciada		
SAU	2022	AT12	Implantação de nova central de serviços	jan./2022	abr./2022	SAU	AO9	Em andamento	25%	
SAU	2022	AT13	Instalação de estações de trabalho avançadas (estações gráficas)	jun./2022	jul./2022	SAU	AO10	Concluída	100%	jan./2022
SAU	2022	AT14	Instalação de novos Microcomputadores Desktop	jul./2022	set./2022	SAU	AO17	Em andamento	75%	

					Previsão		Responsável	Ação Orçamentária Relacionada	Execução		
Unid	Ano	Código [2]	Título	Objetivo	Início	Fim	Sector	Código	Status	% Concluído	Mês de Conclusão
SIT	2021	AT15	Atualização da versão do banco de dados Oracle	Atualizar a versão do Oracle para atendimento às correções de software e demandas dos sistemas por ele atendidos	set./2021	dez./2021	SABD	AO24	Em andamento	50%	
SIT	2021	AT16	Atualização do PostgreSQL Versão 11.11 para 12.6	Atender às demandas do CSJT quanto às atualizações de infraestrutura do PJe	mai./2021	jun./2021	SABD	AO27	Concluída	100%	mai./2021
SIT	2021	AT17	Instalação de nova solução de segurança de endpoints - Antivírus	Implantar nova solução de segurança de endpoints	ago./2021	dez./2021	SRT	AO35	Concluída	100%	dez./2021
SIT	2021	AT18	Instalação da versão 2.6 do sistema PJe	Manter o sistema PJe atualizado com as mais recentes funcionalidades e melhorias de segurança e performance.	jan./2021	mar./2021	SABD	-	Concluída	100%	jul./2021
SIT	2021	AT19	Instalação da versão 2.7 do sistema PJe	Manter o sistema PJe atualizado com as mais recentes funcionalidades e melhorias de segurança e performance.	jul./2021	dez./2021	SABD	-	Concluída	100%	dez./2021
SIT	2021	AT20	Instalação da versão 4 do sistema Proad	Implantar a mais nova versão do sistema PROAD.	jan./2021	ago./2021	SABD	-	Concluída	100%	out./2021
SIT	2021	AT21	Implantação de mecanismos de controle para atendimento da LGPD	Implantar mecanismos de forma atender a Recomendação CNJ nº 46/2013 e na Lei nº 13.709 /2018, e alterações posteriores	jan./2021	dez./2022	SIT	-	Não iniciada		
SIT	2021	AT22	Atualização da plataforma de virtualização em contêineres (Kubernetes)	Acompanhar calendário de atualização da ferramenta baseada no lançamento de versões pelo fabricante.	jan./2021	dez./2021	SABD	-	Concluída	100%	dez./2021
SIT	2021	AT23	Atualização dos Planos de Recuperação de Desastres e dos Planos Continuidade Operacional	Atualizar os Planos de Recuperação de Desastres e Planos Continuidade Operacional para o Plano de Gestão de Continuidade de TIC	jan./2021	dez./2021	SIT	-	Em andamento	75%	
SIT	2021	AT24	Atualização de Versão da Solução de Backup Veeam	Acompanhar calendário de atualização da ferramenta baseada no lançamento de versões pelo fabricante.	jan./2021	dez./2021	SIT	-	Concluída	100%	jul./2021
SIT	2021	AT25	Instalação de Novas Licenças VMWare	Implantar novas licenças VMWare adquiridas visando a conformidade do uso da ferramenta.	out./2021	dez./2021	SIB	AO57	Não iniciada		

					Previsão		Responsável	Ação Orçamentária Relacionada	Execução		
Unid	Ano	Código [2]	Título	Objetivo	Início	Fim	Setor	Código	Status	% Concluído	Mês de Conclusão
SIT	2022	AT26	Atualização da versão do banco de dados Oracle	Atualizar a versão do Oracle para atendimento às correções de software e demandas dos sistemas por ele atendidos	set./2022	dez./2022	SABD	AO25	Cancelada		
SIT	2022	AT27	Atualização do PostgreSQL Versão 12.6 para 13.x	Atender às demandas do CSJT quanto às atualizações de infraestrutura do PJe	mai./2022	jun./2022	SABD	AO28	Não iniciada		
SIT	2022	AT28	Implantação de novo serviço de comunicação de dados para interligação das VT do Interior	Implantar os serviços de comunicação providos pela nova operadora contratada	ago./2022	out./2022	SRT	AO33	Não iniciada		
SIT	2022	AT29	Implantação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (link principal)	Implantar os serviços de acesso à internet providos pela nova operadora contratada	jul./2022	set./2022	SRT	AO39	Não iniciada		
SIT	2022	AT30	Implantação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (link redundante)	Implantar os serviços de acesso à internet providos pela nova operadora contratada	jul./2022	set./2022	SRT	AO42	Não iniciada		
SIT	2022	AT31	Instalação de solução de software de backup	Instalação de solução de software de backup	jul./2022	ago./2022	SIB	AO47	Cancelada		
SIT	2022	AT32	Implantação de Storage para backup	Implantar storage para backup	jul./2022	ago./2022	SIB	AO48	Cancelada		
SIT	2022	AT33	Instalação de certificados digitais Internacionais para os equipamentos de TIC	Implantar certificados digitais Internacionais para os equipamentos de TIC	jul./2022	jul./2022	SIB	AO52	Concluída	100%	jul./2022
SIT	2022	AT34	Implantação de expansão para storages de uso geral	Implantar expansão para storages que atendem às aplicações do TRT e ao PJe	abr./2022	jul./2022	SIB	AO56	Cancelada		
SIT	2022	AT35	Implantação dos protocolos de segurança cibernética	Atender Normas do CNJ e do CSJT para segurança cibernética	jan./2022	nov./2022	SRT	-	Em andamento	25%	
SIT	2022	AT36	Instalação da versão 2.8 do sistema PJe	Manter o sistema PJe atualizado com as mais recentes funcionalidades e melhorias de segurança e performance.	jan./2022	fev./2022	SABD	-	Não iniciada		
SIT	2022	AT37	Atualização da plataforma de virtualização em contêineres (Kubernetes)	Acompanhar calendário de atualização da ferramenta baseada no lançamento de versões pelo fabricante.	jan./2022	dez./2022	SABD	-	Não iniciada		
SIT	2022	AT38	Atualização de Versão da Solução de Backup Veeam	Acompanhar calendário de atualização da ferramenta baseada no lançamento de versões pelo fabricante.	jan./2022	dez./2022	SIT	-	Em andamento	50%	

					Previsão		Responsável	Ação Orçamentária Relacionada	Execução		
Unid	Ano	Código [2]	Título	Objetivo	Início	Fim	Setor	Código	Status	% Concluído	Mês de Conclusão
SIT	2022	AT39	Adequação ao Novo Suporte da Telefonia VOIP	Adotar procedimentos necessários à adequação do ambiente à nova empresa de suporte contratada,	jun./2022	jul./2022	SRT	AO51	Não iniciada		
SIT	2022	AT40	Instalação de Novas Licenças RDS	Garantir o acesso remoto de magistrados e servidores aos sistemas judiciais e administrativos do TRT.	jun./2022	dez./2022	SIB	AO55	Não iniciada		
SIT	2022	AT41	Estudo de viabilidade implantação de serviços em nuvem	Estudar a viabilidade de implantação de serviços em nuvem	jan./2022	dez./2022	SIT	-	Não iniciada		

				Previsão		Responsável	Ação Orçamentária Relacionada	Execução		
Unid	Ano	Código [3]	Título	Início	Fim	Setor	Código	Status	% Concluído	Mês de Conclusão
SSI	2021	AT42	Implantação da versão 2.6 do sistema PJe	jan./2021	set./2021	SSJ	-	Concluída	100%	jul./2021
SSI	2021	AT43	Implantação da versão 2.7 do sistema PJe	out./2021	dez./2021	SSJ	-	Concluída	100%	dez./2021
SSI	2021	AT44	Implantação do sistema satélite do PJe - Acervo Digital	out./2021	dez./2021	SSJ	-	Concluída	100%	fev./2022
SSI	2021	AT45	Implantação do sistema satélite do PJe - AUD4	jul./2021	dez./2021	SSJ	-	Concluída	100%	fev./2022
SSI	2021	AT46	Implantação do DJEN	jul./2021	dez./2021	SSJ	-	Cancelada		
SSI	2021	AT47	Implantação da versão 4 do sistema Proad	jan./2021	dez./2021	SSCP	-	Concluída	100%	out./2021
SSI	2021	AT48	Implantação do sistema SIGEP	jan./2021	ju/2021	SSA	-	Concluída	100%	ago./2021
SSI	2021	AT49	Implantação do sistema satélite do SIGEP - FolhaWeb	jan./2021	jul./2021	SSA	-	Concluída	100%	jul./2021
SSI	2021	AT50	Implantação do sistema satélite do SIGEP - SAF	ago./2021	dez./2021	SSA	-	Concluída	100%	jun./2022
SSI	2021	AT51	Implantação da 1ª e 2ª fase do e-Social	abr./2021	dez./2021	SSA	AO68	Concluída	100%	abr./2022
SSI	2021	AT52	Migração das páginas e conteúdo do antigo Portal Java para o novo Portal Drupal	jan./2021	dez./2021	SSCP	-	Em andamento	75%	
SSI	2021	AT53	Mapeamento e saneamento de dados para Datajud	jan./2021	jul./2021	SSJ	-	Concluída	100%	dez./2021
SSI	2021	AT54	Desenvolvimento de novas funcionalidades do Lançador de Movimentos do PJe 2.6	jan./2021	dez./2021	SSJ	-	Concluída	100%	out./2021
SSI	2021	AT55	Implantação dos painéis de BI	jul./2021	dez./2021	SSJ	AO66	Em andamento	50%	
SSI	2021	AT56	Implantação da plataforma CODEX	jun./2021	dez./2021	SSJ	-	Concluída	100%	jul./2022
SSI	2021	AT57	Implantação Juízo 100% Digital	jan./2021	dez./2021	SSJ	-	Concluída	100%	
SSI	2021	AT 58	Implantação do SIGEC	out./2021	dez./2021	SSJ	-	Concluída	100%	mai./2022
SSI	2021	AT59	Implantação da Ferramenta para Gestão de Projetos	jan./2021	dez./2021	SSJ	-	Concluída	100%	dez./2021
SSI	2021	AT60	Implantação da Ferramenta de tradução para libras no Portal TRT19	jun./2021	jun.2021	SSJ	-	Concluída	100%	jun./2021
SSI	2021	AT61	Atualização do SIABI Memorial para ajustes de segurança da aplicação	jan.2021	dez.2021	SSCP	AO61	Concluída	100%	dez./2021
SSI	2021	AT62	Implantação da página web da LGPD	jan.2021	jun.2021	SSCP	-	Concluída	100%	jun./2021

				Previsão		Responsável	Ação Orçamentária Relacionada	Execução		
Unid	Ano	Código [3]	Título	Início	Fim	Setor	Código	Status	% Concluído	Mês de Conclusão
SSI	2021	AT63	Implantação da página web do LIODS	jan./2021	jun./2021	SSCP	-	Concluída	100%	fev./2022
SSI	2021	AT64	Implantação da página web de Atermação Virtual	jan./2021	jun./2021	SSCP	-	Concluída	100%	jun./2021
SSI	2021	AT65	Reestruturação da página web de Transparência	jul./2021	dez./2021	SSCP	-	Concluída	100%	abr./2022
SSI	2021	AT66	Reestruturação da página web de Estatística	jul./2021	dez./2021	SSCP	-	Em andamento	25%	
SSI	2021	AT67	Reestruturação da página web de Jurisprudência	jul./2021	dez./2021	SSCP	-	Não iniciada		
SSI	2022	AT68	Implantação da versão 2.8 do sistema PJe	jan./2022	dez./2022	SSJ	-	Não iniciada		
SSI	2022	AT69	Implantação do sistema satélite do PJe - Gemini	jan./2022	dez./2022	SSJ	-	Não iniciada		
SSI	2022	AT70	Estudo de viabilidade para Implantar SEI	abr./2022	jun./2022	SSCP	-	Cancelada		
SSI	2022	AT71	Implantação do sistema satélite do SIGEP - SIGS	jan./2022	mar./2022	SSA	-	Concluída	100%	fev./2022
SSI	2022	AT72	Implantação do sistema satélite do SIGEP - PROGECOM	set./2022	dez./2022	SSA	-	Concluída	100%	jun./2022
SSI	2022	AT73	Implantação do sistema satélite do SIGEP - Autoatendimento	mai./2022	ago./2022	SSA	-	Não iniciada		
SSI	2022	AT74	Implantação do sistema satélite do SIGEP - Gestão de passivos	jan./2022	abr./2022	SSA	-	Concluída	100%	nov./2021
SSI	2022	AT75	Implantação da 3ª e 4ª fase do e-Social	jan./2022	jul./2022	SSA	AO69	Em andamento	25%	
SSI	2022	AT76	Estudo de viabilidade para unificação do sistema de atendimento eletrônico no tribunal	jan./2022	jun./2022	SSCP	-	Em andamento	25%	
SSI	2022	AT77	Desenvolvimento de novas funcionalidades do Lançador de Movimentos do PJe 2.7	jan./2022	dez./2022	SSJ	-	Concluída	100%	jul./2022
SSI	2022	AT78	Estudo de viabilidade para Implantar nova ferramenta nacional de data analytics	jul./2022	dez./2022	SSJ	AO 67	Concluída	100%	jun./2022
SSI	2022	AT79	Estudo de viabilidade atualização do SIABI biblioteca	jan./2022	dez./2022	SSCP	-	Cancelada		
SSI	2022	AT80	Desenvolvimento da nova Intranet	mar./2022	dez./2022	SSCP	-	Não iniciada		

				Previsão		Responsável	Ação Orçamentária Relacionada	Execução		
Unid.	Ano	Código [4]	Título	Início	Fim	Setor	Código	Status	% Concluído	Mês de Conclusão
SSIP	2021	AT81	Adoção de práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados associadas à implantação da LGPD	jan./2021	dez./2021	SSIP	-	Em andamento	25%	
SSIP	2021	AT82	Mapeamento da superfície de ataque externa do tribunal e realizar uma varredura de vulnerabilidades	mai./2021	dez./2021	SSIP	AO72	Concluída	100%	dez./2021
SSIP	2022	AT83	Mapeamento da superfície de ataque interna do tribunal e realizar uma varredura de vulnerabilidades	jan./2022	jun./2022	SSIP	AO72	Em andamento	25%	

Unid.	Ano	Código [5]	Título	Origem / DOD	Previsão		Responsável	Ação	Prazo de Entrega	Orçamento Previsto	Execução			
					Orçamentária Relacionada	Início		Fim			Código	ETP e TR	Valor	Status
SSIP	2021	AT84	Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 2021/2022	Art. 6º da Res. CNJ Nº 370/2021 Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (item b.1)	jan./2021	jun./2021	SSIP	-	-	-	Concluída	100%	jul./2021	-
SSIP	2021	AT85	Revisão Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 2021/2022	Art. 6º da Res. CNJ Nº 370/2021 Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (item b.1)	ago./2021	nov./2021	SSIP	-	-	-	Em andamento	25%		-
SSIP	2021	AT86	Elaboração do Plano de Capacitação de Tecnologia da Informação e Comunicação - PACTIC 2021	Art. 27 da Res. CNJ Nº 370/2021. Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (item b.7) PROAD 2773_2020 - PACTIC 2020	jan./2021	jun./2021	SSIP	-	-	-	Concluída	100%	jul./2021	-
SSIP	2021	AT 87	Elaboração do Plano de Capacitação de Tecnologia da Informação e Comunicação - PACTIC 2022	Art. 27 da Res. CNJ Nº 370/2021. Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (item b.7)	ago./2021	nov./2021	SSIP	-	-	-	Em andamento	75%		-
SSIP	2021	AT88	Elaboração de Plano de Trabalho para atendimento da Res. CNJ nº 370/2021	Art. 45 da Res. CNJ nº 370/2021	mai./2021	jul./2021	SSIP	-	-	-	Concluída	100%	jul./2021	-
SSIP	2021	AT89	Revisão da estrutura hierárquica e da força de trabalho da SETIC	Art. 21, 22, 23, 24 e 25 da Res. CNJ nº 370/2021 - ENTIC-JUD Res. Adm TRT19 Nº 92/2016 (Proc 2015/2016) PROAD 50697_2017 Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (item b.1)	mai./2021	nov./2021	SSIP	-	-	-	Concluída	100%	jun./2022	-
SSIP	2021	AT90	Realização de análise de rotatividade de servidores de TIC	Art. 26 da Res. CNJ nº 370/2021 - ENTIC-JUD	jan./2021	dez./2021	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2021	AT91	Realização de reuniões trimestrais para acompanhamento das metas do PDTIC	Art. 44, PU da Res. CNJ nº 370/2021 - ENTIC-JUD	jan./2021	dez./2021	SSIP	-	-	-	Concluída	100%		-
SSIP	2021	AT92	Cadastramento dos gestores da SETIC no ConnectJUS	Art. 10 da Res. CNJ nº 370/2021 - ENTIC-JUD	jan./2021	dez./2021	SSIP	-	-	-	Concluída	100%	jun./2022	-
SSIP	2021	AT93	Processo de cópias de segurança (backup) e de restauração (restore) de dados	iGovTIC-JUD	jul./2021	ago./2021	SSIP	-	-	-	Em andamento	75%		-
SSIP	2021	AT94	Processo de gerenciamento de central de serviços de TIC		jul./2021	set./2021	SSIP	-	-	-	Concluída	100%	set./2021	-
SSIP	2021	AT95	Processo de Gestão de Riscos de SI	iGov -TCU; iGovTIC-JUD	jul./2021	out./2021	SSIP	-	-	-	Concluída	100%	mar./2022	-

					Previsão		Responsável	Ação Orçamentária Relacionada	Prazo de Entrega	Orçamento Previsto	Execução			
Unid.	Ano	Código [5]	Título	Origem / DOD	Início	Fim	Setor	Código	ETP e TR	Valor	Status	% Concluído	Mês de Conclusão	Orçamento Utilizado
SSIP	2021	AT96	Processo de Gerenciamento de Mudanças de TI	RDI SECAUD/CSJT nº 78/2020; iGov -TCU; iGovTIC-JUD	jul./2021	nov./2021	SSIP	-	-	-	Em andamento	75%		-
SSIP	2021	AT97	Protocolo de Prevenção à Incidentes Cibernéticos (PPINC)	ENSEC-PJ	jul./2021	nov./2021	SSIP	-	-	-	Em andamento	25%		-
SSIP	2021	AT98	Norma de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	ENSEC-PJ; iGov -TCU; iGovTIC-JUD	jul./2021	nov./2021	SSIP	-	-	-	Em andamento	25%		-
SSIP	2021	AT99	Processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação de Serviços de TI	RDI SECAUD/CSJT nº 78/2020; iGovTIC-JUD	jul./2021	dez./2021	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2021	AT100	Plano de Transformação Digital (PTD)	Rec. CNJ nº 93/2021; Res. CNJ nº 370/2021	jul./2021	dez./2021	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SCO	2021	AT101	Revisão do Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação - PCTIC 2021	Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (itens b.1 e b.6)	jan./2021	dez./2021	SCO	-	-	-	Concluída	100%	out./2021	-
SCO	2021	AT102	Elaboração Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação - PCTIC 2022	Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (itens b.1 e b.6)	jan./2021	nov./2021	SCO	-	-	-	Concluída	100%		-
SSIP	2022	AT103	Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 2023/2024	Art. 6º da Res. CNJ Nº 370/2021 Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (item b.1)	ago./2022	nov./2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT104	Elaboração do Plano de Capacitação de Tecnologia da Informação e Comunicação - PACTIC 2023	Art. 27 da Res. CNJ Nº 370/2021. Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (item b.7)	ago./2022	nov./2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT105	Colaboração com SGE para elaboração das pesquisas de satisfação e experiência do usuário	Art. 18 da Res. CNJ nº 370/2021	jan./2021	dez./2022	SSIP	-	-	-	Em andamento	25%		-
SSIP	2022	AT106	Processo de Gerenciamento de Contratos de TIC	iGovTIC-JUD	jan./2022	mar./2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT107	Processo de Gerenciamento de Nível de Serviço de TI	RDI SECAUD/CSJT nº 78/2020; iGov -TCU; iGovTIC-JUD	jan./2022	mar./2022	SSIP	-	-	-	Em andamento	75%		-
SSIP	2022	AT108	Processo de Gerenciamento de Capacidade de TI	RDI SECAUD/CSJT nº 78/2020; iGovTIC-JUD	jan./2022	abr./2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT109	Processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TI	RDI SECAUD/CSJT nº 78/2020; iGovTIC-JUD	jan./2022	abr./2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT110	Processo de Planejamento Orçamentário	iGovTIC-JUD	jan./2022	jun./2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT111	Processo de Gerenciamento de Catálogo de Serviço de TI	RDI SECAUD/CSJT nº 78/2020; iGov -TCU; iGovTIC-JUD	jan./2022	jul./2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-

					Previsão		Responsável	Ação Orçamentária Relacionada	Prazo de Entrega	Orçamento Previsto	Execução			
Unid.	Ano	Código [5]	Título	Origem / DOD	Início	Fim	Setor	Código	ETP e TR	Valor	Status	% Concluído	Mês de Conclusão	Orçamento Utilizado
SSIP	2022	AT112	Processo de Gerenciamento de Eventos de TI	RDI SECAUD/CSJT nº 78/2020	jan./2022	ago./2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT113	Processo de sustentação ou manutenção	iGovTIC-JUD	jan./2022	set./2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT114	Processo de Gerenciamento de Capacitação	iGovTIC-JUD	jan./2022	out./2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT115	Processo de Gerenciamento de Conhecimento de TI	RDI SECAUD/CSJT nº 78/2020; RDI SECAUD/CSJT nº 6/2021	jan./2022	nov./2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT116	Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos (PIILC)	ENSEC-PJ	jan./2022	nov./2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT117	Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas (PGCRC)	ENSEC-PJ	jan./2022	nov./2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SSIP	2022	AT118	Plano de Gestão de Incidentes Cibernéticos	ENSEC-PJ	jan./2022	dez./2022	SSIP	-	-	-	Não iniciada			-
SCO	2022	AT119	Revisão das normas do TRT19 para definir os fluxos de processos de forma a promover a disponibilização de artefatos de contratações ao repositório nacional	Art. 9º, § 2º da Res. CNJ nº 370/2021 - ENTIC-JUD	jan./2021	dez./2022	SCO	-	-	-	Não iniciada			-
SCO	2022	AT120	Elaboração Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação - PCTIC 2023	Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (itens b.1 e b.6)	jan./2022	nov./2022	SCO	-	-	-	Não iniciada			-
SCO	2021	AO1	Contratação de mão de obra especializada para a SETIC.	Res. Adm TRT19 Nº 92/2016 (Proc 2015/2016) REs. CNJ Nº 211/2015 - Art. 13. Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (item b.1)	jul./2021	dez./2021	SCO	-	jun./2021	R\$ 153.090,24	Cancelada			
SCO	2022	AO2	Renovação da contratação de mão de obra especializada para a SETIC.	Res. Adm TRT19 Nº 92/2016 (Proc 2015/2016) REs. CNJ Nº 211/2015 - Art. 13. Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (item b.1)	jan./2020	dez./2020	SCO	-	jun./2022	R\$ 1.060.000,00	Cancelada			
SCO	2021	AO3	Aquisição de materiais de TIC - cabos, adaptadores, acessórios, periféricos etc.	CGESTIC	abr./2021	dez./2021	SCO	-	abr./2021	R\$ 50.000,00	Concluída	100%	jul./2021	R\$ 3.480,00
SCO	2022	AO4	Aquisição de materiais de TIC - cabos, adaptadores, acessórios, periféricos etc.	CGESTIC	jan./2022	dez./2022	SCO	-	jan./2022	R\$ 50.000,00	Não iniciada			
SCO	2021	AO5	Renovação da contratação do serviço de acesso móvel à internet.	Ato CSJT nº 43/2013 PROAD 973/2019	jan./2021	dez./2021	SCO	-	-	R\$ 22.066,20	Concluída	100%	jul./2021	R\$ 12.558,00

					Previsão		Responsável	Ação Orçamentária Relacionada	Prazo de Entrega	Orçamento Previsto	Execução			
Unid.	Ano	Código [5]	Título	Origem / DOD	Início	Fim	Setor	Código	ETP e TR	Valor	Status	% Concluído	Mês de Conclusão	Orçamento Utilizado
SCO	2022	AO6	Renovação da contratação de serviço de acesso móvel à internet.	Ato CSJT nº 43/2013 PROAD 973/2019	jan./2022	dez./2022	SCO	-	-	R\$ 25.338,76	Em andamento	50%		R\$ 9.119,10
SCO	2021	AO7	Execução da contratação de serviço de suporte técnico terceirizado.	PROAD 43.735/2014	jan./2021	dez./2021	SCO	-	-	R\$ 561.397,60	Concluída	100%	dez./2021	R\$ 452.954,95
SCO	2022	AO8	Execução da contratação de serviço de suporte técnico terceirizado.	PROAD 43.735/2014	jan./2022	jul./2022	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R\$ 329.049,28	Em andamento	75%		R\$ 209.651,08
SCO	2022	AO9	Contratação de serviço de suporte técnico terceirizado.	PROAD 5.870/2021	jul./2022	dez./2022	SCO	-	jan./2022	R\$ 243.849,02	Em andamento	25%		
SCO	2022	AO10	Aquisição de estações de trabalho avançadas (estações gráficas)	PROAD 4.527/2018	set./2022	dez./2022	SCO	-	set./2022	R\$ 150.000,00	Concluída	100%	nov./2021	R\$ 45.950,00
SCO	2021	AO11	Contratação de Serviço de Videoconferência	PROAD 7.488/2020	jan./2021	dez./2021	SCO	-	dez./2020	R\$ 16.050,00	Concluída	100%	dez./2021	R\$ 14.680,00
SCO	2022	AO12	Renovação da contratação de Serviço de Videoconferência	PROAD 7.488/2020	jan./2022	dez./2022	SCO	-	-	R\$ 16.558,50	Em andamento	50%		
SCO	2022	AO13	Aquisição de Impressoras e Multifuncionais	PROAD 3.235/2022	jul./2022	out./2022	SCO	-	jul./2022	R\$ 90.000,00	Em andamento	50%		
SCO	2021	AO14	Aquisição de Scanners	NOVO PROAD	abr./2021	jul./2021	SCO	-	abr./2021	R\$ 20.000,00	Cancelada			
SCO	2021	AO15	Aquisição de Impressora A3	PROAD 5.245/2021	mai./2021	ago./2021	SCO	-	mai./2021	R\$ 6.000,00	Em andamento	75%		
SCO	2021	AO16	Aquisição de Notebooks	PROAD 2.682/2021	jul./2021	out./2021	SCO	-	jul./2021	R\$ 360.000,00	Concluída	100%	dez./2021	R\$ 591.600,00
SCO	2022	AO17	Aquisição de Microcomputadores Desktop	NOVO PROAD	jun./2022	set./2022	SCO	-	jun./2022	R\$ 637.000,00	Concluída	100%	dez./2021	R\$ 295.052,00
SCO	2021	AO18	Aquisição de Webcams	NOVO PROAD	jan./2021	abr./2021	SCO	-	jan./2021	R\$ 37.500,00	Em andamento	25%	nov./2021	
SCO	2022	AO19	Contratação de suporte para o sistema operacional Linux	Ato CSJT nº 342/2014 - GIR-PJe CGESTIC	jan./2022	dez./2022	SCO	-	mar./2022	R\$ 150.000,00	Cancelada			
SCO	2021	AO20	Execução da contratação de suporte para Sala Cofre (Ongoing)	Resolução CSJT N°. 88/2011 PROAD 3.744/2015	jan./2021	jun./2021	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R\$ 176.659,30	Concluída	100%	jun./2021	R\$ 176.659,30
SCO	2021	AO21	Contratação de suporte para Sala Cofre (Ongoing)	Resolução CSJT N°. 88/2011 PROAD 409/2021	jun./2021	dez./2021	SCO	-	jan./2021	R\$ 287.514,63	Concluída	100%	dez./2021	R\$ 188.253,45
SCO	2022	AO22	Execução da contratação de suporte para Sala Cofre (Ongoing)	Resolução CSJT N°. 88/2011 PROAD 409/2021	jan./2022	dez./2022	SCO	-	mar./2022	R\$ 503.664,03	Em andamento	50%		R\$ 161.360,10
SCO	2021	AO23	Execução da contratação de suporte para o banco de dados Oracle	PROAD 2.377/2016	jan./2021	out./2021	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R\$ 95.387,50	Concluída	100%	out./2021	R\$ 102.636,39
SCO	2021	AO24	Contratação de suporte para o banco de dados Oracle	PROAD 2.015/2021	nov./2021	dez./2021	SCO	-	mai./2021	R\$ 20.031,38	Concluída	100%	dez./2021	
SCO	2022	AO25	Execução da contratação de suporte para o banco de dados Oracle	PROAD 2.015/2021	jan./2022	dez./2022	SCO	-	jul./2020	R\$ 120.939,43	Em andamento	50%		R\$ 17.017,85
SCO	2021	AO26	Execução da contratação de suporte para o banco de dados PostgreSQL	Ato CSJT nº 342/2014 - GIR-PJe PROAD 6.153/2015	jan./2021	jun./2021	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R\$ 60.600,30	Concluída	100%	jun./2021	R\$ 57.233,62
SCO	2021	AO27	Contratação de suporte para o banco de dados PostgreSQL	Ato CSJT nº 342/2014 - GIR-PJe PROAD 1.305/2021	jun./2021	dez./2021	SCO	-	jan./2021	R\$ 63.630,32	Concluída	100%	dez./2021	R\$ 67.616,33

Unid.	Ano	Código [5]	Título	Origem / DOD	Previsão		Responsável	Ação	Prazo de Entrega	Orçamento Previsto	Execução			
					Orçamentária Relacionada	Código		ETP e TR			Valor	Status	% Concluído	Mês de Conclusão
SCO	2022	AO28	Execução da contratação de suporte para o banco de dados PostgreSQL	Ato CSJT nº 342/2014 - GIR-PJe PROAD 1.305/2021	jan./2022	dez./2022	SCO	-	mai./2022	R\$ 129.646,79	Em andamento	50%		R\$ 64.396,50
SCO	2021	AO29	Execução da contratação do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior (Operadora Aloo)	PROAD 2.525/2020	jan./2021	dez./2021	SCO	-	-	R\$ 130.491,00	Concluída	100%	dez./2021	R\$ 112.162,40
SCO	2022	AO30	Execução da contratação do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior (Operadora Aloo)	PROAD 2.525/2020	jan./2022	dez./2022	SCO	-	-	R\$ 136.592,66	Em andamento	50%		R\$ 60.986,81
SCO	2021	AO31	Execução do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior (Operadora Veloo)	PROAD 51.518/2017	jan./2021	dez./2021	SCO	-	-	R\$ 136.043,55	Concluída	100%	dez./2021	R\$ 133.997,35
SCO	2022	AO32	Execução da contratação do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior (Operadora Veloo)	PROAD 51.518/2017	jan./2022	out./2022	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R\$ 105.811,65	Em andamento	50%		R\$ 54.345,60
SCO	2022	AO33	Contratação do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior	PROAD 3.710/2022	out./2022	dez./2022	SCO	-	abr./2022	R\$ 36.593,20	Em andamento	25%		
SCO	2021	AO34	Execução de suporte para a solução de segurança de endpoints - Antivírus.	PROAD 50.438/2017	jan./2021	jun./2021	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R\$ 14.518,20	Concluída	100%	jun./2021	R\$ 14.518,20
SCO	2021	AO35	Contratação de suporte para a solução de segurança de endpoints - Antivírus.	PROAD 1.650/2021	jun./2021	dez./2021	SCO	-	jan./2021	R\$ 15.244,11	Concluída	100%	dez./2021	R\$ 14.518,20
SCO	2022	AO36	Execução da contratação de suporte para a solução de segurança de endpoints - Antivírus.	PROAD 1.650/2021	jan./2022	dez./2022	SCO	-	-	R\$ 31.059,87	Em andamento	50%		R\$ 21.649,12
SCO	2021	AO37	Execução da contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (Operadora Aloo)	PROAD 2.584/2016	jan./2021	dez./2021	SCO	-	-	R\$ 22.118,97	Concluída	100%	dez./2021	R\$ 21.587,66
SCO	2022	AO38	Execução da contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (Operadora Aloo)	PROAD 2.584/2016	jan./2022	set./2022	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R\$ 15.229,45	Em andamento	50%		R\$ 10.783,08
SCO	2022	AO39	Contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (link principal)	PROAD 1.298/2022	set./2022	dez./2022	SCO	-	mar./2022	R\$ 7.900,28	Em andamento	25%		
SCO	2021	AO40	Execução da contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (Operadora Veloo)	PROAD 1.157/2018	jan./2021	dez./2021	SCO	-	-	R\$ 22.118,97	Concluída	100%	dez./2021	R\$ 23.382,90

Unid.	Ano	Código [5]	Título	Origem / DOD	Previsão		Responsável	Ação	Prazo de Entrega	Orçamento Previsto	Execução			
					Orçamentária Relacionada	Código		ETP e TR			Valor	Status	% Concluído	Mês de Conclusão
SCO	2022	AO41	Execução da contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (Operadora Veloo)	PROAD 1.157/2018	jan./2022	set./2022	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R\$ 15.229,45	Em andamento	50%		R\$ 10.442,91
SCO	2022	AO42	Contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (link redundante)	PROAD 1.298/2022	set./2022	dez./2022	SCO	-	mar./2022	R\$ 7.900,28	Em andamento	25%		
SCO	2021	AO43	Execução da contratação de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem (Plataforma Google)	PROAD 52.184/2017	jan./2021	dez./2021	SCO	-	-	R\$ 116.865,00	Concluída	100%	dez./2021	R\$ 82.988,46
SCO	2022	AO44	Execução da contratação de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem (Plataforma Google)	PROAD 52.184/2017	jan./2022	dez./2022	SCO	-	-	R\$ 122.082,19	Em andamento	50%		R\$ 40.688,10
SCO	2021	AO45	Execução da contratação de serviço de suporte para o storage IBM	Ato CSJT nº 342/2014 - GIR-PJe PROAD 4.506/2018	jna/2021	dez./2021	SCO	-	-	R\$ 42.004,60	Concluída	100%	dez./2021	R\$ 46.209,19
SCO	2022	AO46	Contratação de serviço de suporte para o storage IBM	Ato CSJT nº 342/2014 - GIR-PJe PROAD 4.506/2018	jan./2022	ago./2022	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R\$ 28.921,20	Em andamento	75%		R\$ 23.091,54
SCO	2022	AO47	Aquisição de Solução de Software de Backup	Aquisição Nacional	set./2022	dez./2022	SCO	-	jun./2022	R\$ 400.000,00	Cancelada			
SCO	2022	AO48	Aquisição de Storage para backup	CGESTIC	mar./2022	jun./2022	SCO	-	jan./2022	R\$ 300.000,00	Cancelada			
SCO	2021	AO49	Execução da contratação de suporte para o sistema de telefonia VOIP	PROAD 4.509/2018	jan./2021	dez./2021	SCO	-	-	R\$ 60.213,84	Concluída	100%	dez./2021	R\$ 60.213,84
SCO	2022	AO50	Execução da contratação de suporte para o sistema de telefonia VOIP	PROAD 4.509/2018	jan./2022	jun./2022	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R\$ 25.089,10	Concluída	75%		R\$ 25.089,10
SCO	2022	AO51	Contratação de suporte para o sistema de telefonia VOIP	PROAD 877/2022	jun./2022	dez./2022	SCO	-	jan./2022	R\$ 36.441,92	Em andamento	25%		
SCO	2022	AO52	Aquisição de certificados digitais Internacionais para os equipamentos de TIC	CGESTIC PROAD 1.452/2020	fev./2022	jul./2022	SCO	-	fev./2022	R\$ 3.077,48	Em andamento	75%		
SCO	2021	AO53	Execução da contratação de Capacitação e Suporte para Infraestrutura Ágil	PROAD 2.468/2019	jan./2021	dez./2021	SCO	-	-	R\$ 182.634,00	Concluída	100%	set./2021	R\$ 119.760,00
SCO	2022	AO54	Execução da contratação de Capacitação e Suporte para Infraestrutura Ágil	PROAD 2.468/2019	jan./2022	dez./2022	SCO	-	-	R\$ 190.979,78	Em andamento	50%		R\$ 13.116,00
SCO	2022	AO55	Aquisição de Licenças RDS	Res. TRT19 Nº 120/2017	jun./2022	dez./2022	SCO	-	mar./2022	R\$ 150.000,00	Cancelada			
SCO	2022	AO56	Aquisição de expansão para storages	Ato CSJT nº 342/2014 - GIR-PJe	abr./2022	jul./2022	SCO	-	jan./2022	R\$ 300.000,00	Cancelada			
SCO	2021	AO57	Aquisição de Licenças VMWARE	CGESTIC PROAD 5.216/2021	jun./2021	set./2021	SCO	-	jun./2021	R\$ 200.000,00	Em andamento	75%		
SCO	2022	AO58	Aquisição de Licenças VMWARE	CGESTIC PROAD 5.216/2021	jun./2022	set./2022	SCO	-	jun./2022	R\$ 200.000,00	Cancelada			

					Previsão		Responsável	Ação Orçamentária Relacionada	Prazo de Entrega	Orçamento Previsto	Execução			
Unid.	Ano	Código [5]	Título	Origem / DOD	Início	Fim	Setor	Código	ETP e TR	Valor	Status	% Concluído	Mês de Conclusão	Orçamento Utilizado
SCO	2021	AO59	Execução da contratação de solução de conversão online em Libras	PROAD 50.624/2017	jan./2021	mai./2021	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R\$ 2.330,81	Concluída	100%	mai./2021	R\$ 0,00
SCO	2021	AO60	Contratação de solução de conversão online em Libras	PROAD 1.693/2021	mai./2021	dez./2021	SCO	-	jan./2021	R\$ 4.661,62	Concluída	100%	mai./2021	R\$ 0,00
SCO	2021	AO61	Execução da contratação de suporte para a solução para controle eletrônico do acervo do memorial - Siabi-Memorial	PROAD 50.843/2017	jan./2021	dez./2021	SCO	-	-	R\$ 3.169,83	Concluída	100%	dez./2021	R\$ 3.092,52
SCO	2022	AO62	Execução da contratação de suporte para a solução para controle eletrônico do acervo do memorial - Siabi-Memorial	PROAD 50.843/2017	jan./2022	jun./2022	SCO	-	Contrato não pode ser renovado.	R\$ 1.623,57	Concluída	100%	jun./2022	R\$ 1.494,71
SCO	2022	AO63	Contratação de suporte para a solução para controle eletrônico do acervo do memorial - Siabi-Memorial	NOVO PROAD	jun./2022	dez./2022	SCO	-	jan./2022	R\$ 1.684,46	Cancelada			
SCO	2021	AO64	Execução da contratação de suporte para a solução para gestão na área de saúde (CitSaúde)	PROAD 58.327/2017	jan./2021	dez./2021	SCO	-	jan./2021	R\$ 113.182,88	Concluída	100%	dez./2021	R\$ 108.655,56
SCO	2022	AO65	Execução da contratação de suporte para a solução para gestão na área de saúde (CitSaúde)	PROAD 58.327/2017	jan./2022	dez./2022	SCO	-	jan./2022	R\$ 117.653,60	Concluída	100%	fev./2022	R\$ 18.109,26
SCO	2021	AO66	Aquisição do Software Power BI	CGESTIC	jan./2021	dez./2021	SCO	-	-	R\$ 4.128,00	Concluída	100%	dez./2021	R\$ 3.199,68
SCO	2022	AO 67	Aquisição de Software Data Analytics	CGESTIC	jan./2022	dez./2022	SCO	-	-	R\$ 4.282,80	Em andamento	25%		
SCO	2021	AO68	Contratação de serviço de emissão de certificados digitais ICP Brasil A1 CNPJ	CGESTIC PROAD 1.281/2019	mai./2021	jun./2021	SCO	-	-	R\$ 180,00	Concluída	100%	jul./2021	R\$ 180,00
SCO	2022	AO69	Contratação de serviço de emissão de certificados digitais ICP Brasil A1 CNPJ	CGESTIC PROAD 1.281/2019	mai./2022	jun./2022	SCO	-	-	R\$ 180,00	Em andamento	75%		
SCO	2021	AO70	Execução da contratação de suporte para RiskManager	DOD n.º 004/ 2015 Proc. 2845_2015 Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (item b.5 - II) PROAD 3614/2019	jan./2021	dez./2021	SCO	-	-	R\$ 43.445,03	Concluída	100%	mar./2021	9.873,87
SCO	2022	AO71	Contratação do Software de Gestão de Riscos	DOD n.º 004/ 2015 Proc. 2845_2015 Acórdão CSJT-A-1453-83.2015.5.90.0000 (item b.5 - II) PROAD 3614/2019	jan./2022	dez./2022	SCO	-	-	R\$ 43.445,04	Cancelada			
SCO	2021	AO72	Aquisição de Software para Scan de Vulnerabilidade	CGESTIC	ago./2021	dez./2021	SCO	-	jul./2021	R\$ 50.000,00	Em andamento	25%		
SCO	2021	AO73	Aquisição do Web Application Firewall - WAF	CGESTIC	out./2021	dez./2021	SCO	-	jul./2021	R\$ 30.000,00	Em andamento	25%		
SCO	2022	AO74	Contratação de Serviço de Correlação de Logs de Segurança	Res. CNJ nº 362/2020	jun./2022	set./2022	SCO	-	jun./2022	R\$ 100.000,00	Cancelada			

Quantidade de ações concluídas	
85	
Lista de ações concluídas	
AT1	Instalação, configuração e suporte da solução de videoconferência zoom para audiências e sessões
AT2	Instalação, configuração e suporte da solução de videoconferência para balcão virtual
AT3	Instalação dos notebooks
AT5	Instalação do Windows Deployment Server
AT7	Instalação de Câmeras Audiência das Varas do Interior
AT8	Instalação dos notebooks
AT13	Instalação de estações de trabalho avançadas (estações gráficas)
AT16	Atualização do PostgreSQL Versão 11.11 para 12.6
AT17	Instalação de nova solução de segurança de endpoints - Antivírus
AT18	Instalação da versão 2.6 do sistema PJe
AT19	Instalação da versão 2.7 do sistema PJe
AT20	Instalação da versão 4 do sistema Proad
AT22	Atualização da plataforma de virtualização em contêineres (Kubernetes)
AT24	Atualização de Versão da Solução de Backup Veeam
AT33	Instalação de certificados digitais Internacionais para os equipamentos de TIC
AT42	Implantação da versão 2.6 do sistema PJe
AT43	Implantação da versão 2.7 do sistema PJe
AT44	Implantação do sistema satélite do PJe - Acervo Digital
AT45	Implantação do sistema satélite do PJe - AUD4
AT47	Implantação da versão 4 do sistema Proad
AT48	Implantação do sistema SIGEP
AT49	Implantação do sistema satélite do SIGEP - FolhaWeb
AT50	Implantação do sistema satélite do SIGEP - SAF
AT51	Implantação da 1ª e 2ª fase do e-Social
AT53	Mapeamento e saneamento de dados para Datajud
AT54	Desenvolvimento de novas funcionalidades do Lançador de Movimentos do PJe 2.6


Quantidade de ações em andamento		
50		
Lista de ações em andamento		
AT9	Reorganização de Microcomputadores para volta ao trabalho presencial	25%
AT12	Implantação de nova central de serviços	25%
AT14	Instalação de novos Microcomputadores Desktop	75%
AT15	Atualização da versão do banco de dados Oracle	50%
AT23	Atualização dos Planos de Recuperação de Desastres e dos Planos Continuidade Operacional	75%
AT35	Implantação dos protocolos de segurança cibernética	25%
AT38	Atualização de Versão da Solução de Backup Veeam	50%
AT52	Migração das páginas e conteúdo do antigo Portal Java para o novo Portal Drupal	75%
AT55	Implantação dos painéis de BI	50%
AT66	Reestruturação da página web de Estatística	25%
AT75	Implantação da 3ª e 4ª fase do e-Social	25%
AT76	Estudo de viabilidade para unificação do sistema de atendimento eletrônico no tribunal	25%
AT81	Adoção de práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados associadas à implantação da LGPD	25%
AT83	Mapeamento da superfície de ataque interna do tribunal e realizar uma varredura de vulnerabilidades	25%
AT85	Revisão Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 2021/2022	25%
AT 87	Elaboração do Plano de Capacitação de Tecnologia da Informação e Comunicação - PACTIC 2022	75%
AT93	Processo de cópias de segurança (backup) e de restauração (restore) de dados	75%
AT96	Processo de Gerenciamento de Mudanças de TI	75%
AT97	Protocolo de Prevenção à Incidentes Cibernéticos (PPINC)	25%
AT98	Norma de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	25%
AT105	Colaboração com SGE para elaboração das pesquisas de satisfação e experiência do usuário	25%
AT107	Processo de Gerenciamento de Nível de Serviço de TI	75%
AO6	Renovação da contratação de serviço de acesso móvel à internet.	50%
AO8	Execução da contratação de serviço de suporte técnico terceirizado.	75%
AO9	Contratação de serviço de suporte técnico terceirizado.	25%
AO12	Renovação da contratação de Serviço de Videoconferência	50%

Quantidade de ações canceladas	
20	
Lista de ações canceladas	
AT6	Configuração do Itom
AT26	Atualização da versão do banco de dados Oracle
AT31	Instalação de solução de software de backup
AT32	Implantação de Storage para backup
AT34	Implantação de expansão para storages de uso geral
AT46	Implantação do DJEN
AT70	Estudo de viabilidade para Implantar SEI
AT79	Estudo de viabilidade atualização do SIABI biblioteca
AO1	Contratação de mão de obra especializada para a SETIC.
AO2	Renovação da contratação de mão de obra especializada para a SETIC.
AO14	Aquisição de Scanners
AO19	Contratação de suporte para o sistema operacional Linux
AO47	Aquisição de Solução de Software de Backup
AO48	Aquisição de Storage para backup
AO55	Aquisição de Licenças RDS
AO56	Aquisição de expansão para storages
AO58	Aquisição de Licenças VMWARE
AO63	Contratação de suporte para a solução para controle eletrônico do acervo do memorial - Siabi-Memorial
AO71	Contratação do Software de Gestão de Riscos
AO74	Contratação de Serviço de Correlação de Logs de Segurança

AT56	Implantação da plataforma CODEX	AO13	Aquisição de Impressoras e Multifuncionais	50%
AT57	Implantação Juízo 100% Digital	AO15	Aquisição de Impressora A3	75%
AT 58	Implantação do SIGEC	AO18	Aquisição de Webcams	25%
AT59	Implantação da Ferramenta para Gestão de Projetos	AO22	Execução da contratação de suporte para Sala Cofre (Ongoing)	50%
AT60	Implantação da Ferramenta de tradução para libras no Portal TRT19	AO25	Execução da contratação de suporte para o banco de dados Oracle	50%
AT61	Atualização do SIABI Memorial para ajustes de segurança da aplicação	AO28	Execução da contratação de suporte para o banco de dados PostgreSQL	50%
AT62	Implantação da página web da LGPD	AO30	Execução da contratação do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior (Operadora Aloo)	50%
AT63	Implantação da página web do LIODS	AO32	Execução da contratação do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior (Operadora Veloo)	50%
AT64	Implantação da página web de Atermação Virtual	AO33	Contratação do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior	25%
AT65	Reestruturação da página web de Transparência	AO36	Execução da contratação de suporte para a solução de segurança de endpoints - Antivírus.	50%
AT71	Implantação do sistema satélite do SIGEP - SIGS	AO38	Execução da contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (Operadora Aloo)	50%
AT72	Implantação do sistema satélite do SIGEP - PROGECOM	AO39	Contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (link principal)	25%
AT74	Implantação do sistema satélite do SIGEP - Gestão de passivos	AO41	Execução da contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (Operadora Veloo)	50%
AT77	Desenvolvimento de novas funcionalidades do Lançador de Movimentos do PJe 2.7	AO42	Contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (link redundante)	25%
AT78	Estudo de viabilidade para Implantar nova ferramenta nacional de data analytics	AO44	Execução da contratação de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem (Plataforma Google)	50%
AT82	Mapeamento da superfície de ataque externa do tribunal e realizar uma varredura de vulnerabilidades	AO46	Contratação de serviço de suporte para o storage IBM	75%
AT84	Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 2021/2022	AO51	Contratação de suporte para o sistema de telefonia VOIP	25%
AT86	Elaboração do Plano de Capacitação de Tecnologia da Informação e Comunicação - PACTIC 2021	AO52	Aquisição de certificados digitais Internacionais para os equipamentos de TIC	75%
AT88	Elaboração de Plano de Trabalho para atendimento da Res. CNJ n° 370/2021	AO54	Execução da contratação de Capacitação e Suporte para Infraestrutura Ágil	50%
AT89	Revisão da estrutura hierárquica e da força de trabalho da SETIC	AO57	Aquisição de Licenças VMWARE	75%
AT91	Realização de reuniões trimestrais para acompanhamento das metas do PDTIC	AO 67	Aquisição de Software Data Analytics	25%
AT92	Cadastramento dos gestores da SETIC no ConnectJUS	AO69	Contratação de serviço de emissão de certificados digitais ICP Brasil A1 CNPJ	75%
AT94	Processo de gerenciamento de central de serviços de TIC	AO72	Aquisição de Software para Scan de Vulnerabilidade	25%
AT95	Processo de Gestão de Riscos de SI	AO73	Aquisição do Web Application Firewall - WAF	25%
AT101	Revisão do Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação - PCTIC 2021			
AT102	Elaboração Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação - PCTIC 2022			

AO3	Aquisição de materiais de TIC - cabos, adaptadores, acessórios, periféricos etc.
AO5	Renovação da contratação do serviço de acesso móvel à internet.
AO7	Execução da contratação de serviço de suporte técnico terceirizado.
AO10	Aquisição de estações de trabalho avançadas (estações gráficas)
AO11	Contratação de Serviço de Videoconferência
AO16	Aquisição de Notebooks
AO17	Aquisição de Microcomputadores Desktop
AO20	Execução da contratação de suporte para Sala Cofre (Ongoing)
AO21	Contratação de suporte para Sala Cofre (Ongoing)
AO23	Execução da contratação de suporte para o banco de dados Oracle
AO24	Contratação de suporte para o banco de dados Oracle
AO26	Execução da contratação de suporte para o banco de dados PostgreSQL
AO27	Contratação de suporte para o banco de dados PostgreSQL
AO29	Execução da contratação do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior (Operadora Aloo)
AO31	Execução do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior (Operadora Veloo)
AO34	Execução de suporte para a solução de segurança de endpoints - Antivírus.
AO35	Contratação de suporte para a solução de segurança de endpoints - Antivírus.
AO37	Execução da contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (Operadora Aloo)
AO40	Execução da contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (Operadora Veloo)
AO43	Execução da contratação de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem (Plataforma Google)
AO45	Execução da contratação de serviço de suporte para o storage IBM
AO49	Execução da contratação de suporte para o sistema de telefonia VOIP
AO50	Execução da contratação de suporte para o sistema de telefonia VOIP
AO53	Execução da contratação de Capacitação e Suporte para Infraestrutura Ágil
AO59	Execução da contratação de solução de conversão online em Libras
AO60	Contratação de solução de conversão online em Libras

AO61	Execução da contratação de suporte para a solução para controle eletrônico do acervo do memorial - Siabi-Memorial
AO62	Execução da contratação de suporte para a solução para controle eletrônico do acervo do memorial - Siabi-Memorial
AO64	Execução da contratação de suporte para a solução para gestão na área de saúde (CitSaúde)
AO65	Execução da contratação de suporte para a solução para gestão na área de saúde (CitSaúde)
AO66	Aquisição do Software Power BI
AO68	Contratação de serviço de emissão de certificados digitais ICP Brasil A1 CNPJ
AO70	Execução da contratação de suporte para RiskManager



Unidade	Ações Previstas	Ações em Andamento	Ações Canceladas	Ações Concluídas	Ações não iniciadas	Percentual de Ações Concluídas
SAU	14	3	1	7	3	50,00%
SIT	27	4	4	8	11	29,63%
SSI	39	5	3	26	5	66,67%
SSIPD	3	2	0	1	0	33,33%
GGTIC	111	36	12	43	20	38,74%
TOTAL	194	50	20	85	39	43,81%
		25,77%	10,31%	43,81%	20,10%	

[1] utilizar "AT" para Ações Técnicas e "AO" para Ações Orçamentárias

[2] utilizar "AT" para Ações Técnicas e "AO" para Ações Orçamentárias

[3] utilizar "AT" para Ações Técnicas e "AO" para Ações Orçamentárias

[4] utilizar "AT" para Ações Técnicas e "AO" para Ações Orçamentárias

[5] utilizar "AT" para Ações Técnicas e "AO" para Ações Orçamentárias