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- PLANEJADO PARA 5ª MEDIÇÃO: R$ 144.233,48 
- 5ª MEDIÇÃO REALIZADA: R$ 62.836,22 
- DISCREPÂNCIA: 81.397,26 
- ATINGIU: 43,57% DA META 
 
- PLANEJADO PARA 6ª MEDIÇÃO: R$ 181.172,00 
- 6ª MEDIÇÃO REALIZADA: R$ 32.983,87 
- DISCREPÂNCIA: 148.188,13 
- ATINGIU: 18,21% DA META 
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