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ANÁLISE DO DESEMPENHO CONTRATUAL PLANERGY ENGENHARI A LTDA
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- PLANEJADO PARA 1ª MEDIÇÃO: R$ 28.891,19 
- 1ª MEDIÇÃO REALIZADA: R$ 28.891,19 
- DISCREPÂNCIA: NENHUMA 
- ATINGIU 100,00% DA META 
 
- PLANEJADO PARA A 2ª MEDIÇÃO: R$ 138.423,16 
- 2ª MEDIÇÃO REALIZADA: R$ 39.806,81 
- DISCREPÂNCIA: R$ 98.616,35 
- ATINGIU 28,75% DA META 


