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ANÁLISE DO DESEMPENHO CONTRATUAL PLANERGY ENGENHARI A LTDA
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- PLANEJADO PARA 3ª MEDIÇÃO: R$ 169.933,09 
- 3ª MEDIÇÃO REALIZADA: R$ 29.108,76 
- DISCREPÂNCIA: 140.824,33 
- ATINGIU 17,13% DA META 
 
 
 


