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ANÁLISE DE DESEMPENHO CONTRATURAL DA PLANERGY ENGEN HARIA LTDA
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- PLANEJADO PARA 5ª MEDIÇÃO:  R$ 96.083,67 
- 5ª MEDIÇÃO REALIZADA: R$ 27.350,16 
- DISCREPÂNCIA: 68.733,51 
- ATINGIU 28,38% DA META 
 
- PLANEJADO PARA 6ª MEDIÇÃO:  R$ 57.847,66 
- 6ª MEDIÇÃO REALIZADA: R$ 39.854,61 
- DISCREPÂNCIA: 17.993,05 
- ATINGIU 68,90% DA META 
 
 
 


