


CONSTRUÇÃO DA VARA DO TRABALHO DE CORURIBE
PROC. ADM. 36.915/2013



- PLANEJADO PARA 3ª MEDIÇÃO: R\$ 179.663,89
- 2ª MEDIÇÃO REALIZADA: R\$ 104.940,79
- DISCREPÂNCIA: 74.723,10
- ATINGIU: 58,41% DA META

André Luiz de Araújo Cunha
Fiscal do Contrato