


CONSTRUÇÃO DA VARA DO TRABALHO DE CORURUPE
PROC. ADM. 36.915/2013



- PLANEJADO PARA 4ª MEDIÇÃO: R\$ 227.624,22
- 4ª MEDIÇÃO REALIZADA: R\$ 47.552,69
- DISCREPÂNCIA: 180.071,53
- ATINGIU: 20,89% DA META

André Luiz de Araújo Cunha
Fiscal do Contrato