


REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS VARAS DO TRABALHO DE UNIÃO DOS
PALMARES
PROC. ADM. 17437/2012



- PLANEJADO PARA 4ª MEDIÇÃO: R\$ 233.257,39
- 4ª MEDIÇÃO REALIZADA: R\$ 38.675,09
- DISCREPÂNCIA: 194.582,30
- ATINGIU 16,58% DA META