


REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS VARAS DO TRABALHO DE UNIÃO DOS
PALMARES
PROC. ADM. 17437/2012



- PLANEJADO PARA 7ª MEDIÇÃO: R\$ 205.752,73
- 7ª MEDIÇÃO REALIZADA: R\$ 174.222,03
- DISCREPÂNCIA: 31.530,70
- ATINGIU 84,68% DA META

- PLANEJADO PARA 8ª MEDIÇÃO: R\$ 200.404,56
- 8ª MEDIÇÃO REALIZADA: R\$ 223.377,06
- SUPEROU A META EM 11,46%

- PLANEJADO PARA 9ª MEDIÇÃO: R\$ 166.078,09
- 9ª MEDIÇÃO REALIZADA: R\$ 187.946,83
- SUPEROU A META EM 13,16%