


REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS VARAS DO TRABALHO DE UNIÃO DOS  
PALMARES  
PROC. ADM. 17437/2012



- PLANEJADO PARA 8ª MEDIÇÃO: R\$ 200.404,56
- 8ª MEDIÇÃO REALIZADA: R\$ 223.377,06
- SUPEROU A META EM 11,46%

- PLANEJADO PARA 9ª MEDIÇÃO: R\$ 166.078,09
- 9ª MEDIÇÃO REALIZADA: R\$ 187.946,83
- SUPEROU A META EM 13,16%

- PLANEJADO PARA 10ª MEDIÇÃO: R\$ 410.194,05
- 10ª MEDIÇÃO REALIZADA: R\$ 163.240,40
- DISCREPÂNCIA DE: R\$ 246.953,65
- ATINGIU 39,79% DA META