

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO

**FICHA RESUMO DAS MEDIÇÕES**

Empresa contratada: Planergy Engenharia Ltda

**Processo Administrativo: 17.437/2012**

**Contrato: AJA 045/2012**

Fiscal de Contrato: Eng. Civil Thiago Pontes de Alencar CREA 8151-D/AL

Fiscal Substituto: Eng. Civil André Luiz de Araújo Cunha CREA 4.380 D/AL

Objeto: Reforma e Ampliação das Varas de Trabalho de União dos Palmares

**Preço Contratado: R\$ 1.633.343,32 / Valor empenhado R\$ 1.633.343,32**

Medições Realizadas	Data	Valor Planejado	Valor Realizado	Saldo Contratual
1ª Medição	15/07/2013	28.891,19	28.891,19	1.604.452,13
2ª Medição	15/08/2013	138.423,16	39.806,81	1.564.645,32
3ª Medição	15/09/2013	169.933,09	29.108,76	1.535.536,56
4ª Medição	15/10/2013	233.257,39	38.675,09	1.496.861,47
5ª Medição	15/11/2013	181.168,91	51.491,32	1.445.370,15
6ª Medição	15/12/2013	179.643,57	112.911,11	1.332.459,04
7ª Medição	15/01/2014	205.752,73	174.222,03	1.158.237,01
8ª Medição	15/02/2014	200.404,56	223.377,06	934.859,95
9ª Medição	15/03/2014	166.078,09	187.946,83	746.913,12
10ª Medição	15/04/2014	410.194,05	163.240,40	583.672,72
11ª Medição	15/05/2014	60.934,89	62.716,94	520.955,78
12ª Medição	16/06/2014	62.801,79	63.151,15	457.804,63
13ª Medição	13/07/2014	457.804,63	435.721,71	22.082,92
Valor da Obra		1.633.343,32	1.611.260,40	
Aditivo 1		60.996,15	60.996,15	
Aditivo 2		204.792,20	196.138,87	8.653,33
Aditivo 3		117.911,79	117.911,79	

Serviços relevantes 1ª medição: escavação e infra-estrutura

Serviços relevantes 2ª medição: demolição e infra-estrutura

Serviços relevantes 3ª medição: demolição e infra-estrutura

Serviços relevantes 4ª medição: demolição e instalações

Serviços relevantes 5ª medição: instalações, pavimentações e supra-estrutura

Serviços relevantes 6ª medição: supra-estrutura, instalações, paredes e painéis

Serviços relevantes 7ª medição: supra-estrutura, revestimento e instalações

Serviços relevantes 8ª medição: instalações, supra-estrutura e revestimento

Serviços relevantes 9ª medição: instalações e revestimentos

Serviços relevantes 10ª medição: instalações e aparelhos, coberturas e proteções

Serviços relevantes 11ª medição: esquadrias

Serviços relevantes 12ª medição: instalações e aparelhos

Serviços relevantes 13ª medição: instalações e aparelhos