



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020

PAUTA E ATA DE REUNIÃO		
Local	Data	Horário
Sala de Reuniões da SETIC	06/02/2020	13:30 às 15:30hr.

Item	CGRPJe - Pauta da Reunião 05/2019	ID do item (Ano.Reunião.Seq)
1.	Recomposição do CGRPJe	2019.01.02
2.	Atualização sobre o cronograma nacional de versões do PJe.	2019.01.02
3.	Priorização de atualização e implantação de sistemas satélites do PJe.	2019.01.03
4.	Construção do lançador de movimentos do PJe 2.5	2019.04.03
5.	Integração com a Procuradoria de Rio Largo	2020.01.01
6.	Formalização do Processo de Trabalho de Atualização do PJe	2020.01.02
7.	Função comissionada para o Setor de Apoio ao PJe	2020.01.03

Foram convocados para a reunião os seguintes membros e convidados do referido comitê:

Nome	Unidade / Função	Função	Presença
DES. JOÃO LEITE DE ARRUDA ALENCAR	GABJL	Presidente	
JUÍZA ANA CRISTINA MAGALHÃES BARBOSA	VT05	Coordenadora Executiva	PRESENTE
JUIZ FRANCISCO TAVARES NORONHA NETO	Juiz Substituto	Membro	
ANDRÉ LUIZ FERREIRA SANTOS	Secretário Judiciário	Membro	PRESENTE
SÉRGIO LUIS LISBOA CALHEIROS	Diretor da VT04	Membro	
CARLA TERRA DANTAS VALE	CAE - Oficiala de Justiça	Membro	
RENEÉ CLÁUDIO CORREIA	VT01 - Calculista	Membro	
MAURÍCIO AUGUSTO FIGUEIREDO	Secretário de TIC	Membro	PRESENTE
FABRÍCIO OLIVEIRA ALBUQUERQUE	Representante da OAB	Membro	
DJALMA MENDONÇA MAIA NOBRE	Procurador do Estado	Membro	
RAFAEL GAZZANÉO JUNIOR	Procurado-Chefe da PRT / Representante do MPT.	Membro	
BRUNO PEIXOTO	Chefe da Seção de Sistemas - SETIC	Convidado	PRESENTE
PAULO FERNANDO DE ATHAYDE SILVA FILHO	Chefe do Setor de Apoio ao PJe - SJ	Convidado	PRESENTE
ENAURA LIVIA VERGETH GRANGEIRO	Coordenadoria de Apoio às Varas do Trabalho	Convidado	PRESENTE



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020

Após agradecer a presença de todos, a Coordenadora Executiva do PJe do TRT da 19ª Região encaminhou a discussão dos itens da pauta:

1. Itens para análise e deliberação dos membros:

Item	Recomposição do CGRPJe	ID	2019.06.01
Descrição:	Proposta de recomposição dos membros do CGRPJe.		
Situação atual (Reunião 06.2019):	<p>Proposta a recomposição do CGRPJe devido à mudança de gestão na Secretaria Judiciária, devendo o servidor Manoel Messias ser substituído pelo servidor André Luiz Ferreira Santos.</p> <p>Proposta a substituição do servidor Renée Cláudio Correia por Luciana da Silva Terto, que ficará responsável pelas homologações de novas versões e atualização mensal de índices de cálculos, dentre outras atividades definidas pelos superiores hierárquicos e pelo Comitê Regional.</p> <p>Dr. Djalma Nobre informou por e-mail que solicitou sua aposentadoria em fevereiro de 2019. Necessário definir novo representante da Procuradoria do Estado.</p> <p>Proposto confirmar junto aos órgãos de origem a manutenção ou substituição dos membros Fabrício Oliveira Albuquerque, Representante da OAB, e Rafael Gazzané Junior, Procurador-Chefe da PRT/Representante do MPT.</p>		
Encaminhamentos (Reunião 06.2019):	Os membros tiveram ciência das informações e deliberaram por encaminhar a proposta de recomposição à Presidência, sugerindo a confirmação prévia dos representantes dos órgãos externos.		
Situação atual (Reunião 01.2020):	Continua pendente a recomposição do CGRPJe. SETIC e SJ providenciarão as indicações e formalização junto à Presidência.		
Encaminhamentos (Reunião 01.2020):	Os membros tiveram ciência das informações.		

Item	Atualização sobre o cronograma nacional de versões do PJe e últimas versões liberadas.	ID	2019.01.02
Descrição:	Atualização sobre o cronograma nacional de versões do PJe e sobre a revisão do Ato Conjunto n. 25/TST.CSJT.GP, que determinou a obrigatoriedade de atualização de versão do PJe dentro dos prazos limites estabelecidos pelo CSJT, sob pena de suspensão das descentralizações de recursos orçamentários ao TRT.		
Situação atual (Reunião 06.2019):	Maurício informou que o PJe foi atualizado para a versão 2.4.3 em 14 de setembro de 2019 e para a versão 2.4.4 em 30 de outubro de 2019. Todas as atividades ocorreram conforme esperado e a validação negocial realizada no dia 29/10, sábado, pelo Apoio ao PJe não detectou problemas graves que impedissem a liberação da		



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020

	<p>versão 2.4.4 em produção.</p> <p>Foi liberada pelo CSJT em 14/11 a versão de homologação 2.5.0 - RC1 do PJe (issue PJE-8768), instalada em nosso ambiente de homologação em 19/11, quando começou a homologação pelo grupo de trabalho coordenado pela SJ (Ato n. 108/GP/TRT19).</p> <p>A homologação da versão foi realizada com sucesso e concluída dentro do prazo definido pelo CSJT.</p> <p>Destacou-se a necessidade de ampliação da equipe e da estrutura do Setor de Apoio ao PJe, dada a criticidade da unidade para o bom funcionamento do sistema PJe.</p> <p>SETIC abriu as issues de defeito em homologação para correção pelo CSJT.</p> <p>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qmC8oyNHEn3m4ginAKzCI2jC-HOpTL7moLrT4nJIcc/edit#gid=0</p> <p>A liberação da versão piloto 2.5.0 está prevista para o dia 10/12, e será implantada no ambiente de homologação do TRT no dia 11/12 para testes prévios.</p> <p>A atuação dos servidores da SETIC na implantação da versão de produção já foi autorizada pela Presidência para os dias 14 e 15/12.</p> <p>A SETIC sugere que sejam realizados testes negociais gerais na versão 2.5.0-Piloto nos dias 12 e 13/12 visando identificar eventuais erros que inviabilizem a implantação da versão em ambiente de produção.</p> <p>O Gestor Nacional do DEJT informou que a versão 2.5 do PJe KZ possibilitará que o Magistrado, após assinar os atos processuais (despachos, notificações, decisões etc.), envie diretamente essas matérias para disponibilização no DEJT, com a finalidade de conferir celeridade às publicações (e-mail anexo). Para isso, os Magistrados em atividade devem ser cadastrados, mediante login e senha, no sistema DEJT com o perfil de publicadores em todas as unidades publicadoras desse Tribunal. Manual disponível em https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/DEJT</p>
Encaminhamentos (Reunião 06.2019):	<p>Os membros tiveram ciência das informações e deliberaram que:</p> <ol style="list-style-type: none">Fica autorizada a atualização do PJe para a versão 2.5.0-Piloto nos dias 14 e 15 de dezembro caso nenhum erro impeditivo seja detectado nos testes em ambiente de homologação.A Secretaria Judiciária deve instruir processo administrativo propondo a reestruturação e a ampliação da força de trabalho do Setor de Apoio ao PJe.A Secretaria Judiciária e a SETIC devem providenciar matéria na intranet e internet sobre a atualização do PJe e o projeto piloto, dando publicidade para a OAB.O cadastro de magistrados no DEJT só deve ser realizado durante a semana de formação, que ocorrerá em janeiro de 2020, onde deverá ser apresentada a funcionalidade e seu manual.
Situação atual (Reunião 01.2020):	<p>Maurício informou que o PJe foi atualizado para a versão 2.5.0 em 15 de dezembro de 2019. Todas as atividades ocorreram conforme esperado e a validação comercial realizada no dia 15/12, domingo, pelo Apoio ao PJe, não detectou problemas graves que impedissem a liberação da versão 2.5.0 em produção.</p> <p>Posteriormente foi instalada a versão 2.5.1-RC1 em 27/12/2019, durante o recesso, destinada a corrigir erros graves do piloto, após testes e correções solicitadas ao CSJT, principalmente no PEC.</p> <p>Também foi instalada a versão 2.5.1 final em 05/02/2020, também de correção,</p>



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020

	<p>mas os problemas de publicação verificados no DEJT permanecem.</p> <p>O CSJT liberou ontem, 05/02/2020, a versão 2.5.2, que foi disponibilizada no ambiente de homologação para testes do Apoio ao PJe.</p> <p>Foi destacado que pode haver dificuldade na autorização de horas extras para execução da atualização no final de semana, devido às restrições orçamentárias.</p> <p>Destacou-se novamente a necessidade de ampliação da equipe e da estrutura do Setor de Apoio ao PJe, dada a criticidade da unidade para o bom funcionamento do sistema PJe, dado o aumento significativo de chamados em virtude das novas versões do sistema.</p> <p>SETIC continua abrindo as issues de defeito em homologação para correção pelo CSJT.</p> <p>A SETIC aguarda a validação da versão 2.5.2 para sua implantação em produção. No entanto, o CSJT já informou que ainda há correções relacionadas a publicações que serão corrigidas apenas na versão 2.5.3, prevista para a próxima semana.</p> <p>Todos os magistrados do TRT foram cadastrados no DEJT como gerentes. Alguns ainda não fizeram a atualização de suas credenciais de acesso no PJe, o que já foi repassado para a CAVT.</p>
Encaminhamentos (Reunião 01.2020):	<p>Os membros tiveram ciência das informações e deliberaram que:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Seja viabilizada a execução de trabalhos extraordinários para atualização das versões em finais de semana, de forma a se reduzir ao máximo o impacto da indisponibilidade do PJe, e a se evitar parada do sistema durante dias úteis.b) Seja atualizada a versão 2.5.2 do PJe assim que concluída a homologação pela equipe de Apoio ao PJe e que houver disponibilidade da equipe da SETIC para execução, preferencialmente no sábado, 08/02/2020.

Item	Priorização de atualização e implantação de sistemas satélites do PJe.	ID	2019.01.03
Descrição:	Priorização de atualização e implantação de sistemas satélites do PJe.		
Situação atual (Reunião 06.2019):	<p>SETIC informou que a falta de pessoal na área de infraestrutura de TIC continua comprometendo a velocidade de implantação dos sistemas, o que resultou em atraso na liberação de alguns sistemas, mas que houve evoluções significativas no período.</p> <p>AGU confirmou que a integração via MNI está funcionando corretamente.</p> <p>Acompanhamento das demandas priorizadas pelo CGRPJe:</p> <p>1) PJe 2.3 – Implantado em Fev/2019.</p> <ul style="list-style-type: none">a) SisconDJ – Implantação interrompida pois a versão não funcionava com tokens Soluti, fornecedora do TRT. Nova versão corrigida foi liberada pelo BB. Aguarda prioridade.b) NUGEP – Testes em homologação foram iniciados, mas precisam ser interrompidos no interrompidos porque Paulo Gomes sairá de licença e só voltaria em janeiro. Paulo retomou os testes em 28 de janeiro e relatou		



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020

	<p>alguns problemas, mas não conseguimos dar continuidade ainda.</p> <p>c) PJe x Escritório Digital (CNJ): Feita a configuração dos ambientes de homologação do TRT e do CNJ. Consultas funcionando corretamente. Peticionamento apresentou problemas na verificação de PDFs assinados. CSJT está analisando o erro.</p> <p>2) PJe 2.4 – Implantado em 25 de agosto de 2019.</p> <p>a) SIF II – Configurado em homologação. Aguarda configuração de certificados digitais da CEF para liberação aos homologadores.</p> <p>b) GPPEC – Precatório: CSJT disponibilizou nova versão 2.1.1. Liberado para homologação.</p> <p>c) Sistema Garimpo – SC: Liberado para homologação. A vinculação automática de processos não funcionou. Solicitado apoio ao TRT21. Aguarda arquivos atualizados dos bancos (SCR) para nova carga.</p> <p>d) Módulo de Pesquisa Textual do PJe 2.4: Teve de ser desabilitado devido à falta de infraestrutura para rodar o sistema. Será reativado quando os novos servidores de rede forem instalados.</p> <p>e) Implantação da nova Central de Mandados do PJe 2.4 – CAE: Concluída a instalação. Aguarda configuração das varas do interior pelo Apoio/ CAE.</p> <p>f) Implantação do sistema satélite eCARTA – SCR – Sistema postergado para a versão 2.6 do PJe.</p> <p>g) Adoção do sistema AJG – Cadastro Nacional de Peritos – Apoio ao PJe – Aguarda liberação pelo CSJT.</p> <p>h) Assinatura via OTP: Apresentando erros em homologação. Infraestrutura está verificando configuração dos certificados digitais.</p> <p>3) PJe 2.5.0 – Atualização prevista para 15/12/2019</p> <p>a) AUD 4 – Em piloto no TRT4. Possível liberação na versão 2.6</p> <p>b) Plenário Eletrônico – Em piloto nos TRT 20 e 15. Possível liberação na versão 2.6.</p>
Encaminhamentos (Reunião 06.2019):	<p>Os membros tiveram ciência do andamento das ações e deliberaram que:</p> <p>a) A SJ deve informar os oficiais do interior que a partir da versão 2.5 a antiga Central de Mandados não funcionará mais, e encaminhar as orientações e manuais da nova Central.</p>
Situação atual (Reunião 01.2020):	<p>SETIC informou que a falta de pessoal na área de infraestrutura de TIC continua comprometendo a velocidade de implantação dos sistemas, o que resultou em atraso na liberação de alguns sistemas, mas que houve evoluções significativas no período.</p> <p>Acompanhamento das demandas priorizadas pelo CGRPJe:</p> <p>1) PJe 2.3 – Implantado em Fev/2019.</p> <p>a) SisconDJ – Avançamos na integração com sistema do BB, eles retornaram com algumas dúvidas em 21 de janeiro para finalizarmos a configuração e</p>



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020

liberarmos para homologação, no entanto não tivemos como dar retorno a eles, uma vez que o Nivaldo ficou dedicado exclusivamente aos incidentes do PJe. A ideia é que estabilizando o PJe e diminuindo a quantidade de atendimentos pendentes, que hoje está em torno de 100 atendimentos, Nivaldo consiga retomar a configuração do SisconDJ.

- b) **NUGEP** – Testes em homologação foram iniciados, mas precisam ser interrompidos no interrompidos porque Paulo Gomes sairá de licença e só voltaria em janeiro. Paulo retomou os testes em 28 de janeiro e relatou alguns problemas, mas não conseguimos dar continuidade ainda. Manoel Abreu dará continuidade quando retornar de licença.
- c) **PJe x Escritório Digital (CNJ)**: Na fase final de testes, já integrando com a versão 2.5.0 do PJe, foi encontrado um problema em que o PJe 2.5.0 não conseguiu reconhecer o certificado do documento assinado no ED. Foi aberta issue de defeito para o CSJT em 09/12, mas issue está parada com versão alvo PJe 2.5.4

2) PJe 2.4 – Implantado em 25 de agosto de 2019.

- a) **SIF II** – Homologação foi iniciada, conseguimos gerar boletos e enviar à caixa, mas a homologação parou para a instalação da PJe 2.5.0. Instalamos a versão 2.0.3, mas já saiu a 2.0.4, que é a que devemos usar com a versão 2.5.x do PJe.
- b) **GPPEC – Precatório**: havia definição para entrar em produção após a implantação da PJe 2.5.0. Foi disponibilizado em homologação e no final de janeiro Paulo Athayde e Joel retomaram os testes e relataram alguns problemas, no entanto devido à grande demanda de atendimentos do PJe 2.5 e de relatórios para a correção, Gabriel não conseguir dar retorno. Gabriel está de licença até a próxima terça (11), a ideia é retomar assim que ele voltar.
- c) **Sistema Garimpo – SC**: Disponibilizado em produção em 29 de janeiro (ainda trabalhando na melhoria do índice de associação de processo e na investigação de alguns problemas no sistema levantados pelos usuários).
- d) **Módulo de Pesquisa Textual do PJe 2.4**: Teve de ser desabilitado devido à falta de infraestrutura para rodar o sistema. Será reativado quando os novos servidores de rede forem instalados.
- e) **Implantação do sistema satélite eCARTA – SCR** – Sistema postergado para a versão 2.6 do PJe.
- f) **Adoção do sistema AJG – Cadastro Nacional de Peritos** – Apoio ao PJe – Aguarda liberação pelo CSJT.
- g) **Assinatura via OTP**: Concluído. Aguarda estabilização para divulgação aos usuários.

3) PJe 2.5.0 – Atualização prevista para 15/12/2019

- a) **AUD 4** – Em piloto no TRT4. Possível liberação na versão 2.6
- b) **Plenário Eletrônico** – Em piloto nos TRT 20 e 15. Possível liberação na versão 2.6.



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020

Encaminhamentos (Reunião 01.2020):	Os membros tiveram ciência do andamento das ações.
---	--

Item	Construção do lançador de movimentos do PJe 2.5	ID	2019.04.03
Descrição:	Demanda CSJT para construção do lançador de movimentos do PJe 2.5		
Situação atual (Reunião 04.2019):	CSJT solicitou nova funcionalidade no PJe 2.5 relacionada ao lançador de movimentos. O escopo é disponibilizar na tela de Detalhes do Processo um item de menu que permita o lançamento de qualquer movimento de uma relação pré-filtrada, com preenchimento de complementos, similar à funcionalidade de retificação. A especificação da demanda foi feita pelo GNN/CSJT na issue PJEKZ-18247. SETIC relata dificuldades para atender a demanda a devido à indisponibilidade de equipe por licença do servidor Denisson e prazo de conclusão da codificação muito restrito (13/09). Foi negociado com o CSJT que a demanda seria atendida como melhoria, fora do escopo do projeto Retificador e sem compromisso de conclusão na versão 2.5 devido às limitações da equipe da SETIC.		
Encaminhamentos (Reunião 04.2019):	Os membros tiveram ciência do andamento das ações e deliberaram pela tentativa de atender à solicitação do CSJT, sem o compromisso com a versão 2.5 do PJe, consideradas as limitações descritas pela SETIC.		
Situação atual (Reunião 05.2019):	Foram desenvolvidas as telas de usuário, e a SJUR está trabalhando nas funcionalidades necessárias para o funcionamento das telas. Ainda está pendente a definição pelo CSJT sobre quais movimentos poderão ser lançados na funcionalidade.		
Encaminhamentos (Reunião 05.2019):	Os membros tiveram ciência do andamento das ações.		
Situação atual (Reunião 06.2019):	A funcionalidade foi desenvolvida e disponibilizada na versão 2.5.0 – RC1 do PJe. A equipe do CSJT fez alterações no componente que afetaram seu comportamento. O próprio CSJT está fazendo a correção.		
Encaminhamentos (Reunião 06.2019):	Os membros tiveram ciência do andamento das ações.		
Situação atual (Reunião 01.2020):	O CSJT identificou erros na formatação dos dados dos complementos de movimentos lançados pela funcionalidade. Aguarda-se o retorno do Josué para que as correções possam ser feitas com apoio do Denisson.		
Encaminhamentos (Reunião 01.2020):	Os membros tiveram ciência do andamento das ações.		



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020

Item	Integração com a Procuradoria de Rio Largo	ID	2020.01.01
Descrição:	Solicitado pela Procuradoria de Rio Largo a integração do sistema processual com o PJe (PROAD 6147/2019).		
Situação atual (Reunião 01.2020):	SETIC informou que a integração é tecnicamente viável, que nenhuma alteração pode ser feita no PJe, e que a Procuradoria terá de desenvolver o sistema para fazer a integração. A demanda maior seria de acompanhamento do projeto pela área de negócio, fazendo todos os testes das funcionalidades com a equipe da Procuradoria até que a integração fosse concluída. Também seria necessária a celebração de acordo de cooperação com os conveniados para formalização dos procedimentos automatizados.		
Encaminhamentos (Reunião 01.2020):	Os membros do CGRPJe deliberaram pelo indeferimento do pedido em virtude da indisponibilidade das equipes de Apoio ao PJe e da SETIC para executar a ação, destacando que o PJe já provê mecanismos suficientes para a atuação das procuradorias municipais. Sugerido que a Procuradoria de Rio Largo cadastre mais procuradores, otimizando o uso da funcionalidade destinada à Procuradorias do PJe.		

Item	Formalização do Processo de Trabalho de Atualização do PJe	ID	2020.01.02
Descrição:	Proposta a formalização de processo de trabalho de atualização do sistema PJe (PROAD 6643/2019).		
Situação atual (Reunião 01.2020):	Foi elaborado o mapeamento do processo de trabalho de "Atualização do sistema PJe e sistemas satélites" em um trabalho conjunto entre a SJ e a SETIC, coordenado pela SGE. O objetivo é documentar todas as atividades a serem realizadas em cada evento de atualização e seus respectivos responsáveis.		
Encaminhamentos (Reunião 01.2020):	Os membros do CGRPJe tiveram ciência do mapeamento proposto.		

Item	Função comissionada para o Setor de Apoio ao PJe	ID	2020.01.03
Descrição:	Demanda de retorno da FC-2 para o Setor de Apoio ao PJe, cedida temporariamente à Coordenadoria de Licitações e Compras.		
Situação atual (Reunião 01.2020):	Necessidade de ampliação da força de trabalho do Setor de Apoio ao PJe em virtude do grande aumento de demanda ocasionado pelas novas versões do sistema PJe e pela implantação de diversos sistemas satélites. Destacado que o volume de chamados aumentou consideravelmente nos últimos meses, e que o trabalho de homologação de versões tem exigido atuação direta dos servidores da unidade, concorrendo com os atendimentos aos usuários.		



COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - CGRPJe
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020

Encaminhamentos (Reunião 01.2020):	Os membros do CGRPJe deliberaram por recomendar à Presidência o retorno da FC2 cedida temporariamente à Coordenadoria de Licitações e Compras, e também a designação de mais um servidor para atuar na unidade.
---	---

2. Tarefas a serem realizadas até a próxima reunião

2.1. Tarefas Pendentes
a) SJ - Propor a formalização de atribuição dos perfis de Diretor de Vara e Assessor somente mediante solicitação expressa do magistrado gestor da unidade.
b) SETIC - Propor uma solução que proteja os dados sensíveis das bases de homologação e treinamento, de forma a reduzir os riscos relacionados ao acesso indevido.
c) SJ - Formalizar a recomposição do CGRPJe.
d) SJ - Formalizar o pedido de devolução da FC2 para o Setor de Apoio ao PJe.
e) SJ - Encaminhar deliberação do CGRPJe relativa à Procuradoria de Rio Largo à Presidência.

3. Agendamento da próxima reunião

Local	Data	Horário
Sala de Reuniões da SETIC.	12/03/2020	14 às 15:30hr.

A ata foi submetida à apreciação dos membros do comitê, que a aprovaram, e segue assinada por sua Coordenadora Executiva.

Maceió, 6 de fevereiro de 2020.

ANA CRISTINA MAGALHÃES BARBOSA

Juíza Coordenadora Executiva do Comitê Gestor Regional do PJe
TRT da 19ª Região