



PLANO DE AÇÃO

2023

Coordenadoria de Manutenção e Projetos – CMP

Implantação da Resolução CNJ nº. 401/2021 no âmbito da CMP do TRT19ª Região

1. Objetivo do plano

Realizar ações de engenharia e arquitetura para plena adoção da Resolução CNJ nº. 401/2021 no TRT19ª, relativo aos quesitos de acessibilidade de incumbência da CMP.

2. Justificativa

Colaborar no cumprimento efetivo da Res. CNJ nº. 401/2021 no âmbito deste *eg.* Regional, relativo ao art. 4º, nos incisos VII e o VIII; e aos arts. 6º; 19; 20; e 21.

3. Atividades/Ações a serem realizadas

Atividades/ações/loais	Justificativa	Unidade/Setor Responsável	Situação atual	Prazo para cumprimento
1. Instalação de Placas Táteis (Braille) de identificação em todos os andares e setores do Fórum Quintella Cavalcante.	Assegurar a implantação plena da Res. CNJ nº. 401/21 e norma ABNT 9050 no âmbito do TRT19ª	Equipe da CMP	Planejamento	31/12/2024
2. Instalação de Placas Táteis (Braille) de identificação em todos os andares e setores do Prédio Sede Fórum Pontes de Miranda.	Assegurar a implantação plena da Res. CNJ nº. 401/21 e norma ABNT 9050 no âmbito do TRT19ª	Equipe da CMP	Planejamento	31/12/2024
3. Instalação de Placas Táteis (Braille) de identificação e piso tátil nos prédios Anexos (I ao IV) da Capital.	Assegurar a implantação plena da Res. CNJ nº. 401/21 e norma ABNT 9050 no âmbito do TRT19ª	Equipe da CMP	Planejamento	31/12/2024
4. Elaboração de projetos de alterações de <i>layouts</i> (planta baixa/arquitetônico) contemplando quesitos de acessibilidade nos prédios localizados no interior do Estado.	Assegurar a implantação plena da Res. CNJ nº. 401/21 e norma ABNT 9050 no âmbito do TRT19ª	Equipe da CMP	Planejamento	31/12/2024



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS – CMP
Avenida da Paz, nº. 2076 - Centro - Maceió



CCD nº. 24. - Conf. Ato nº. 62/SEGJUD.GP - TST, de 23/02/2018

5. Instalação de piso tátil em todos os andares do Prédio Sede Pontes de Miranda.	Assegurar a implantação plena da Res. CNJ nº. 401/21 e norma ABNT 9050 no âmbito do TRT19ª	Equipe da CMP	Planejamento	31/12/2024
6. Instalação de piso tátil em todos os andares do Prédio do Fórum Quintella Cavalcante.	Assegurar a implantação plena da Res. CNJ nº. 401/21 e norma ABNT 9050 no âmbito do TRT19ª	Equipe da CMP	Planejamento	31/12/2024
7. Elaboração do Projeto Arquitetônico do Novo Prédio das Varas de Maceió.	Assegurar a implantação plena da Res. CNJ nº. 401/21 e norma ABNT 9050 no âmbito do TRT19ª	Equipe da CMP	Fase de catalogação dos quesitos de necessidades (8 subcomissões envolvidas nessa etapa) para posterior licitação do Projeto Arquitetônico considerando orçamento proveniente do PDRAP/CSJT/2023	31/12/2024
8. Ouvidoria – Localizada no piso térreo do Fórum Quintella Cavalcante.	Assegurar a implantação plena da Res. CNJ nº. 401/21 e norma ABNT 9050 no âmbito do TRT19ª	Equipe da CMP	Fase de Execução do projeto arquitetônico contempla os quesitos de acessibilidade, cuja execução será iniciada no dia 13/01/2023 com previsão de término para o dia 26/03/2023	31/03/2023
9. Protocolo geral – Localizado no piso térreo do Fórum Quintella Cavalcante.	Assegurar a implantação plena da Res. CNJ nº. 401/21 e norma ABNT 9050 no âmbito do TRT19ª	Equipe da CMP	Fase de Execução do projeto arquitetônico contempla os quesitos de acessibilidade, cuja execução será iniciada no dia 13/01/2023 com previsão de término para o dia 26/03/2023	31/03/2023



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS – CMP
Avenida da Paz, nº. 2076 - Centro - Maceió



CCD nº. 24. - Conf. Ato nº. 62/SEGJUD.GP - TST, de 23/02/2018

10. Sala de Perícias – Localizado no piso térreo do Fórum Quintella Cavalcante.	Assegurar a implantação plena da Res. CNJ nº. 401/21 e norma ABNT 9050 no âmbito do TRT19ª	Equipe da CMP	Fase de Execução do projeto arquitetônico contempla os quesitos de acessibilidade, cuja execução será iniciada no dia 13/01/2023 com previsão de término para o dia 26/03/2023	31/03/2023
11. Sala de monitoramento da CPJ – Localizado no Mezanino do Fórum Quintella Cavalcante.	Assegurar a implantação plena da Res. CNJ nº. 401/21 e norma ABNT 9050 no âmbito do TRT19ª	Equipe da CMP	Fase de Execução do projeto arquitetônico contempla os quesitos de acessibilidade, cuja execução será iniciada no dia 13/01/2023 com previsão de término para o dia 26/03/2023	10/11/2023
12. Salas Passivas – Localizado no mezanino do Fórum Quintella Cavalcante.	Assegurar a implantação plena da Res. CNJ nº. 401/21 e norma ABNT 9050 no âmbito do TRT19ª	Equipe da CMP	Fase de Planejamento do projeto arquitetônico contempla os quesitos de acessibilidade, cuja execução está prevista para ser iniciada no dia 13/01/2023 com previsão de término para o dia 26/03/2023	31/12/2024
13. Varas do Trabalho de Maceió (Capital) acessíveis.	Assegurar a implantação plena da Res. CNJ nº. 401/21 e norma ABNT 9050 no âmbito do TRT19ª	Equipe da CMP	A equipe de projetos da CMP está elaborando planta baixa padronizada para posterior análise da Comissão de Espaços e de Acessibilidade.	31/12/2026



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS – CMP
Avenida da Paz, nº. 2076 - Centro - Maceió



CCD nº. 24. - Conf. Ato nº. 62/SEGJUD.GP - TST, de 23/02/2018

14. Verificação de todas as portas (setores e de áreas comuns) do prédio das Varas do Trabalho de Maceió (FQC) para ajustá-las às normas de acessibilidade ABNT 9050.	Assegurar a implantação plena da Res. CNJ nº. 401/21 e norma ABNT 9050 no âmbito do TRT19ª	Equipe da CMP	Planejamento	31/12/2023
15. Verificação do guarda-corpo e corrimão da escadaria do prédio das Varas do Trabalho de Maceió (FQC) para ajustá-las às normas de acessibilidade ABNT 9050.	Assegurar a implantação plena da Res. CNJ nº. 401/21 e norma ABNT 9050 no âmbito do TRT19ª	Equipe da CMP	Planejamento	31/12/2023
16. Verificação de todas as portas do Prédio Sede Pontes de Miranda (FPM) para ajustá-las às normas de acessibilidade ABNT 9050.	Assegurar a implantação plena da Res. CNJ nº. 401/21 e norma ABNT 9050 no âmbito do TRT19ª	Equipe da CMP	Planejamento	31/12/2023
17. Possuir profissionais da área de engenharia e arquitetura capacitados(as) em normas e padrões de acessibilidade.	Atender ao art. 19 da Res. CNJ nº. 401/21 no âmbito do TRT19ª	Equipe da CMP	A CMP efetuou sugestão à EJUD XIX, nos autos do Proad nº. 185/2023, de curso de capacitação em normas e padrões de acessibilidade em prédios e obras públicas.	31/12/2023
18. Sinalização Sonora, visual e Braille.	Atender ao art. 19 da Res. CNJ nº. 401/21 no âmbito do TRT19ª	Equipe da CMP	Planejamento	31/12/2024

4. Local de realização das atividades

Coordenadoria de Manutenção e Projetos – CMP.

5. Informações Complementares



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS – CMP
Avenida da Paz, nº. 2076 - Centro - Maceió



CCD nº. 24. - Conf. Ato nº. 62/SEGJUD.GP - TST, de 23/02/2018

Esta Coordenadoria acrescenta que todos os *layouts* são confeccionados pela equipe de projetos da CMP, observando-se a Norma ABNT 9050, os quais são analisados pela Comissão Interdisciplinar de Espaços do TRT19ª, instituída no Proad nº. 1471/2020.

Maceió-AL, 24 de novembro de 2023

Emanoel Ferdinando da Rocha Jr.
Coordenadoria de Manutenção e Projetos – CMP
Coordenador
(Assinado eletronicamente)