



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO**

ATO GP TRT 19ª N.º 92, DE 27 DE ABRIL DE 2023

Aprova o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Nona Região para o período de 2023 a 2024.

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a edição da Resolução n.º 325, de 29 de junho de 2020, pelo Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026;

CONSIDERANDO a edição da Resolução n.º 370, de 28 de janeiro de 2021, pelo Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) para o sexênio 2021-2026;

CONSIDERANDO a edição da Resolução Administrativa n.º 209/2021, de 19 de maio de 2021, que aprovou o Plano Estratégico Institucional do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região para o período 2021-2026; e

CONSIDERANDO a Resolução Administrativa n.º 166, de 08 de maio de 2019, que dispõe sobre a Política de Governança de TIC do TRT da 19ª Região,

RESOLVE:

Art. 1º **Aprovar** o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Nona Região para o período de 2023 a 2024, na forma do anexo a este Ato.

Art. 2º A execução do PDTIC deverá ser acompanhada, avaliada e ajustada, de forma a garantir o alcance dos resultados pelo Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se no D.E.J.T. e B.I.

Original assinado
JOSÉ MARCELO VIEIRA DE ARAÚJO
Desembargador-Presidente

Publicado no D.E.J.T. e no B.I. n.º 5, de 02/5/2023.

**SE
TIC
S**



Tribunal Regional do Trabalho - 19ª Região

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PDTIC)

2023-2024

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC

Composição atual designada pela Portaria GP TRT 19ª nº 81, de 04 de março de 2021.

COMPOSIÇÃO:

Cícero Alanio Tenório de Melo, Juiz do Trabalho Substituto (Coordenador);
Arnóbio José Reis de Araújo, Diretor de Vara do Trabalho;
Raul José da Silva Júnior, Secretário-Geral da Presidência;
Mary Lidian de Lima Ferraz, Diretora Geral;
Paulo Gomes de Mello Júnior, Diretor da Secretaria Judiciária;
Antônio Idalino dos Santos, Secretário da Corregedoria Regional;
Victor Rezende Dorea, Secretário de Gestão Estratégica; e,
Manoel Messias Feitoza, Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações.

COMITÊ DE GESTÃO DE TIC

Composição atual designada pela Resolução TRT 19ª nº 166, de 08 de maio de 2019.

COMPOSIÇÃO:

Manoel Messias Feitoza, Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações (Coordenador);
Bruno José Sarmiento Peixoto, Chefe da Seção de Sistemas Informatizados;
Felipe Costa Leite, Chefe do Setor de Apoio ao Usuário;
Hermes Gustavo de Aquino, Chefe da Seção de Infraestrutura Tecnológica;
João Luiz Araújo Lima, Chefe do Setor de Contratações e Orçamento de TIC;
Leonardo Albuquerque de Rezende, Chefe do Setor de Segurança da Informação e Processos de TIC.

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição
04/11/2022	1.0	Criação do documento inicial.
10/02/2022	1.1	Revisão do texto e OKR.
20/04/2022	1.2	Revisão final do texto.

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. METODOLOGIA APLICADA.....	4
3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....	5
4. DIRETRIZES DE TIC.....	6
5. ORGANIZAÇÃO DA TIC DO TRT DA 19ª. REGIÃO.....	7
6. RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR (BIÊNIO 2021-2022).....	8
7. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO.....	8
8. MONITORAMENTO ESTRATÉGICO.....	11
9. MONITORAMENTO TÁTICO.....	12
10. PLANO DE AÇÕES DE TIC PARA O BIÊNIO 2023-2024 - ANEXO I.....	14
11. PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÕES DE TIC 2023 - ANEXO II.....	14
12. PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC 2023 - ANEXO III.....	14
13. PLANO PRELIMINAR DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC 2024 - ANEXO IV.....	14
14. INDICADORES E METAS.....	14
15. RESUMO ORÇAMENTÁRIO DE TIC.....	15
16. FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PDTIC.....	15
17. CONCLUSÕES.....	16

1. INTRODUÇÃO

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), objeto deste documento, é o instrumento de gestão destinado ao planejamento da execução das ações e dos investimentos institucionais em tecnologia da informação e comunicação no período por ele abrangido.

Por se situar no nível tático de planejamento, figura como importante ferramenta na concretização dos objetivos estratégicos definidos no Plano Estratégico Institucional do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região (PEI) e na Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) para o período 2021-2026.

A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações – SETIC é a unidade administrativa do Tribunal responsável pela manutenção e modernização de suas soluções informatizadas, tendo como atribuição promover a excelência dos serviços de TIC prestados a magistrados, servidores e à sociedade, e garantir que esses sejam executados com eficiência e eficácia necessárias ao efetivo atendimento de suas demandas.

Na elaboração deste PDTIC, optou-se por uma abordagem bienal, com o objetivo de possibilitar uma visão de mais longo prazo para o planejamento das ações que viabilizarão os objetivos estratégicos da ENTIC-JUD e do PEI.

Todas as iniciativas de TIC do Tribunal planejadas para o biênio 2023-2024 estão elencadas neste PDTIC e relacionadas aos respectivos objetivos estratégicos e unidades administrativas responsáveis, o que garante à Administração do TRT e à sociedade um panorama completo e detalhado do desdobramento do planejamento de TIC para o período abrangido.

2. METODOLOGIA APLICADA

Este PDTIC foi elaborado com base nas principais diretrizes do “Guia de PDTI”, versão 2.0, publicado pelo SISP – Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática do Poder Executivo, e moldado às necessidades e ao nível de maturidade de governança do TRT da 19ª Região.

Também foram utilizados como referência os PDTIC de outros órgãos da Justiça do Trabalho, no intuito de melhor definir sua estrutura e de aproveitar as melhores práticas de planejamento e gestão adotados por Tribunais de maior maturidade no tema.

Após o levantamento das principais demandas de negócio relacionadas à tecnologia da informação, foram elencadas pelas subunidades da SETIC todas as ações técnicas e orçamentárias necessárias ao atendimento destas demandas, com os respectivos responsáveis por sua execução.

Este PDTIC 2023-2024 está estruturado a partir dos seguintes elementos:

- **Diretrizes definidas pela Política de Governança de TIC do TRT da 19ª Região;**
- **Estrutura Organizacional de TIC do TRT da 19ª Região:** Detalhamento da estrutura de governança, gestão e operação de TIC do Tribunal;
- **Resultados do PDTIC Anterior (Biênio 2021-2022):** Resumo dos resultados alcançados no PDTIC anterior;
- **Alinhamento Estratégico de TIC:** Relação de objetivos estratégicos previstos na ENTIC-JUD 2021-2026 e no PEI aos quais devem estar relacionadas todas as ações de TIC;
- **Projetos e Ações de TIC:** ações e projetos de TIC propostos para o biênio 2023-2024 visando atender às necessidades identificadas, estruturados em dois grandes grupos –
- **Plano de Capacitação de TIC – PACTIC 2023:** Conjunto de ações de capacitação necessárias para a execução das ações técnicas previstas neste plano;
- **Indicadores e Metas:** Lista com indicadores e metas para avaliação do desempenho do PDTIC;
- **Orçamento de TIC:** O resumo orçamentário de TIC classificado por ano e grupo de dispêndio.

Este PDTIC será revisto e atualizado sempre que necessário, e somente mediante proposição aprovada pelo Comitê de Gestão de TIC e ratificada pela Presidência do TRT da 19ª Região, conforme Res. CNJ nº 370/2021, nas seguintes hipóteses:

- a) Alteração no orçamento previamente designado para ações de TIC que implique em ajustes nas ações do PDTIC;
- b) Necessidade de inclusão de novos projetos e ações de TIC;
- c) Cancelamento ou repriorização de projetos e ações;
- d) Surgimento de ações extraordinárias que interfiram no andamento das ações previamente aprovadas.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- **Guia de PDTI do SISP, versão 2.0** – Disponível em: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/sisp/documentos/arquivos/guia_de_pdtic_do_sisp_v2-0.pdf;
- **Resolução nº 325/2020, do CNJ** – Dispõe sobre a Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026 e dá outras providências. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3365>;

- **Resolução nº 370/2021, do CNJ** – Institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário – ENTIC-JUD para o período de 2021-2026. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706>;
- **Resolução nº 209/2021, do TRT19** – Aprova o Plano Estratégico Institucional do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região para o período 2021-2026. Disponível em: http://asp1.trt19.jus.br/docspdf/rhdocs/BOLETIM_20210524131444842.PDF;
- **Resolução nº 166/2019, do TRT19** – Dispõe sobre a Política de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (PGTIC) do TRT da 19ª Região. Disponível em: http://asp1.trt19.jus.br/docspdf/rhdocs/BOLETIM_20210302124808232.PDF;
- **Resolução nº 468/2022, do CNJ** – Dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4663>.

4. DIRETRIZES DE TIC

No processo de elaboração deste PDTIC foram observadas as diretrizes de TIC definidas na Política de Governança de TIC do TRT da 19ª Região, elencadas abaixo:

DIRETRIZES	
1	Identificação das oportunidades de utilização da TIC para o alcance dos objetivos organizacionais e suporte aos processos de negócio;
2	Elaboração dos planos de TIC alinhados aos objetivos e estratégias organizacionais;
3	Acompanhamento periódico da execução dos planos de TIC e seus resultados;
4	Elaboração de indicadores voltados à mensuração do desempenho da TIC;
5	Acompanhamento periódico do desempenho da TIC e adoção das medidas preventivas e corretivas pertinentes;
6	Alocação de servidores na unidade gestora de TIC em quantidade e perfis compatíveis com a demanda de cada um dos processos de TIC;
7	Desenvolvimento contínuo de competências técnicas e gerenciais dos servidores da área de TIC, de forma a suportar a execução dos planos, projetos e processos de TIC;
8	Desenvolvimento de soluções e serviços de TIC em alinhamento com as necessidades de negócio e a capacidade de alocação de recursos; e

9	Avaliação periódica da conformidade e adequação dos processos e estruturas de TIC com as demandas organizacionais, a legislação e normativos vigentes, bem como as normas e modelos de referência de governança e gestão de TIC.
---	--

Tabela 1: Diretrizes de TIC.

5. ORGANIZAÇÃO DA TIC DO TRT DA 19ª. REGIÃO.

Todas as ações de TIC do TRT da 19ª Região são analisadas e priorizadas pelo Comitê de Governança de TIC do TRT, de caráter consultivo e instituída pela Res. Adm. nº 166/2019. As deliberações do Comitê são sempre submetidas à deliberação final da Presidência do Tribunal.

A SETIC, unidade responsável pela execução da estratégia de TIC no âmbito do Tribunal, encontra-se, no contexto organizacional, subordinada diretamente à sua Diretoria Geral. Sua estrutura hierárquica foi atualizada por meio do Ato Nº. 133/GP/TRT19ª, de 6 de outubro de 2022, e que resultou, até o momento, no organograma ilustrado abaixo:



Figura 1: Organograma atual da SETIC.

A SETIC conta atualmente com 37 servidores, 30 dos quais ocupantes de cargos efetivos da especialidade tecnologia da informação, e 4 funcionários terceirizados. Esta força de trabalho corresponde a apenas 64,3% do total mínimo recomendado pela Res. CNJ n. 370/2021.

6. RESULTADOS DO PDTIC ANTERIOR (BIÊNIO 2021-2022)

Os resultados alcançados com o plano antecedente estão identificados no gráfico abaixo. O desempenho da execução foi de 64,95%. Não obstante esse resultado, alguns motivos contribuíram para que algumas necessidades de TIC não fossem executadas ou serem executadas fora do prazo previsto, entre os quais se destacam: o acréscimo de novas necessidades de TIC não previstas inicialmente; dificuldade técnica para implementação; insuficiência do quadro de pessoal; definição de prazos não realistas e adequados, o que foi aprimorado no plano proposto. Um relatório detalhado do final da execução do PDTIC 2021-2022 está disponível na página de Governança e Gestão de TI do sítio institucional do Tribunal.




Figura 2: Execução do PDTIC 2021-2022

7. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

As premissas para a elaboração deste documento são o seu alinhamento com a ENTIC-JUD e o PEI, de tal forma que os projetos e ações aqui contidos representem sua efetiva implementação, respeitando-se os limites de recursos orçamentários, tecnológicos, contratuais e o adequado dimensionamento da força de trabalho em face das demandas institucionais.

A elaboração do PDTIC leva em consideração, também, a observância de dispositivos legais. Nesse sentido, existem orientações para que as áreas de TIC da Administração Pública Federal façam uso das melhores práticas de Governança de TIC.

Os objetivos estratégicos de TIC previstos no ENTIC-JUD 2021-2026 estão elencados abaixo:

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	
Sociedade	Objetivo 1 (OEN1)	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;
	Objetivo 2 (OEN2)	Promover a Transformação Digital;
Aprendizado e Crescimento	Objetivo 3 (OEN3)	Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;
	Objetivo 4 (OEN4)	Buscar a Inovação de Forma Colaborativa;
Processos Internos	Objetivo 5 (OEN5)	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;
	Objetivo 6 (OEN6)	Aprimorar as Aquisições e Contratações;
	Objetivo 7 (OEN7)	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;
	Objetivo 8 (OEN8)	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.

Tabela 2: Objetivos Estratégicos da ENTIC-JUD.

Enquanto os objetivos do PEI estão definidos conforme segue:

Perspectiva	Objetivo Estratégico	
Sociedade	Objetivo 1 (OPE1)	Fortalecer as comunicações e parcerias institucionais
	Objetivo 2 (OPE2)	Promover o trabalho decente e a sustentabilidade
Processos Internos	Objetivo 3 (OPE3)	Garantir a duração razoável do processo
	Objetivo 4 (OPE4)	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados
	Objetivo 5 (OPE5)	Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas
	Objetivo 6 (OPE6)	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas
	Objetivo 7 (OPE7)	Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
Aprendizado e Crescimento	Objetivo 8 (OPE8)	Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira
	Objetivo 9 (OPE9)	Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional
	Objetivo 10 (OPE10)	Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados

Tabela 3: Objetivos Estratégicos do PEI.

Os 18 objetivos estratégicos advindos da ENTIC-JUD e de PEI devem ser os alicerces aos quais os projetos, ações, contratações e capacitações de TIC devem estar alinhados para construir uma governança sólida de TIC.

Para que o alinhamento aos objetivos estratégicos advindos de dois instrumentos (ENTIC-JUD e PEI) não incorra em duplicações, faz-se necessário a aglutinação de objetivos similares de modo a tornar conciso o conjunto de indicadores a ser considerado neste documento.

Os objetivos de ambos instrumentos foram consolidados na tabela a seguir e, quando duplicados no todo ou em parte, foram aglutinados no objetivo mais abrangente (que consta em negrito, com os objetivos aglutinados abaixo):

Perspectiva	Objetivo Estratégico	
Sociedade	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;
	OEN2	Promover a Transformação Digital;
	OPE1	Fortalecer as comunicações e parcerias institucionais
	OPE2	Promover o trabalho decente e a sustentabilidade
Processos Internos	OPE7	Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica
	OEN5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;
	OPE10	Aprimorar a Governança de TIC...
	OEN6	Aprimorar as Aquisições e Contratações;
	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;
	OPE10	... e a proteção de dados
	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.
	OPE3	Garantir a duração razoável do processo
	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados
	OPE5	Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas
Aprendizado e Crescimento	OPE9	Incrementar modelo de gestão de pessoas em âmbito nacional
	OEN3	Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;
	OEN4	Buscar a Inovação de Forma Colaborativa;
	OPE8	Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

8. MONITORAMENTO ESTRATÉGICO

O monitoramento do PDTIC dar-se-á por meio de indicadores táticos, os resultados-chave (KRs), que compõem uma cesta de indicadores que colabore no atingimento das metas propostas na ENTIC-JUD e no PEI para a área de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRT19.

Tais indicadores servem para balizar o atingimento das metas a eles associados, de modo a permitir que os objetivos estratégicos sejam atingidos em toda a instituição.

Neste sentido, a ENTIC-JUD propõe uma única meta para o TIC no Poder Judiciário:

“Atingir no mínimo 75% dos órgãos do Poder Judiciário com nível de maturidade satisfatório no índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGovTIC-JUD) até dezembro de 2026.”

Apesar de ser única, a meta proposta está vinculada ao iGovTIC-JUD que abrange todas as áreas de conhecimento de TIC do poder judiciário, sendo dividida em sete dimensões:

- D1. Das Políticas Planejamento;
- D2. Das Estruturas, Macroprocessos e Processos;
- D3. Das Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas;
- D4. Dos Riscos, Monitoramento e Auditoria – Controle de Gestão;
- D5. Dos Sistemas, Integração e Nivelamento;
- D6. Dos Serviços de Infraestrutura;
- D7. Detalhamento (Força de Trabalho de TIC).

Em nível estratégico há um indicador provenientes do PEI:

- Índice de processos judiciais eletrônicos

Os indicadores estratégicos podem ser desmembrados em resultados-chave ou simplesmente serem utilizados como um resultado-chave.

9. MONITORAMENTO TÁTICO

Os objetivos estratégicos foram desdobrados diretamente em resultados-chave nesse primeiro momento de mudança de paradigma com a adoção de OKRs e, vinculados aos KRs, estarão associados a projetos ou ações.

O monitoramento seguirá um ciclo de planejamento e alinhamento de OKRs, avaliação e retrospectiva:

- **O planejamento e o alinhamento de OKRs** é o primeiro passo do ciclo que se inicia no PDTIC (ou em qualquer revisão deste), levando em consideração as Estratégias que norteiam o TRT19.
- A **avaliação**: será realizado bimestralmente pela SETIC o levantamento e a consolidação dos resultados parciais obtidos nos KRs definidos.
- A **retrospectiva** será realizada em duas etapas, sendo a primeira composta pela apresentação na reunião do CGESTIC, na qual os resultados serão discutidos e ações de melhoria poderão ser propostas para o ciclo seguinte. A segunda etapa é representada pela análise do resultado da etapa anterior, o qual será submetido à apreciação do CGTIC para deliberação. O ciclo da retrospectiva será quadrimestral.

Os resultados-chave terão acompanhamento bimestral por planilhas:

Perspectiva	Objetivo (“Eu vou...,”)	Código KR	Resultado-chave (“..., medido por...”)
Sociedade	(OEN1) Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	PEI-ISST	Obtenção do mínimo de 0,75 de aprovação no Índice de Satisfação com os Sistemas de TIC
		KR-OEN1-01	Redução em 20% no número de chamados de ouvidoria relativos a reclamações sobre sistemas de TIC.
	(OEN2) Promover a Transformação Digital	KR-OEN2-01	Entrega de 90% das ações de transformação digital prioritizadas.
	(OPE1) Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais	KR-OPE1-01	Alocação de ao menos uma equipe remota para a colaboração com o desenvolvimento de sistemas nacionais.
	(OPE2) Promover o trabalho decente e a sustentabilidade	Não priorizado nesta versão	
Processos Internos	(OPE7) Fortalecer a governança e a gestão estratégica.	KR-OEN5-01	Revisão de 100% dos normativos de governança e gestão de TIC editados pelo TRT19.
	(OEN6) Aprimorar as Aquisições e Contratações	KR-OEN6-01	Aumentar em 10% a quantidade de contratos de TIC assinados por coparticipação.

	(OEN7) Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	PE-JT ICPPDU	Obtenção de 0,50 na média da pontuação dos Tribunais no ICPPDU*
		KR-OEN7-01	100% dos sistemas prioritários nacionais da Justiça do Trabalho em conformidade com a LGPD
	(OEN8) Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	KR-OEN8-01	Adequação dos módulos dos Programas SIGEO-JT e SIGEP-JT ao novo Guia Infraestrutura Recomendada
	(OPE3) Garantir a duração razoável do processo	Não priorizado nesta versão.	
	OPE4) Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados	Não priorizado nesta versão.	
	(OPE5) Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	Não priorizado nesta versão.	
	(OPE6) Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas	Não priorizado nesta versão.	
Aprendizado e Crescimento	(OEN3) Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	KR-OEN3-01	Incremento de 10% na pontuação da Dimensão 3 do IGOVTIC-JUD “Das Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas”
		KR-OEN3-02	Capacitação de 50% dos servidores da área de TI com pelo menos 16h anuais em cursos relacionados à área de atuação
	(OEN4) Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	Não priorizado nesta versão.	
	(OPE8) Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira	KR-OPE8-01	Realização de 85% de execução orçamentária em relação ao planejado

A vinculação dos Resultados-Chave constará dos anexos:

- Anexo I - Projetos e ações de TIC: iniciativas a serem desenvolvidas no PDTIC 2023-2024;
- Anexo II – Plano Anual de Capacitações de TIC 2023: documento com as ações de capacitação aprovadas para o TRT19 em 2023;
- Anexo III – Plano de Contratações de Soluções de TIC 2023: documento com as ações de contratação aprovadas para o TRT19 em 2023;

- Anexo IV – Plano Preliminar de Contratações de Soluções de TIC 2023: documento com as ações de contratação previstas para o TRT19 em 2024;

10. PLANO DE AÇÕES DE TIC PARA O BIÊNIO 2023-2024 - ANEXO I

A partir da metodologia descrita no item 2, foram definidas as iniciativas que farão parte do portfólio de ações de TIC do TRT para os anos de 2023 e 2024.

Os quadros do **Anexo I** deste PDTIC elencam as Projetos e Ações planejados pelo TRT da 19ª Região para o biênio 2023-2024, indicando os objetivos, os benefícios, as unidades responsáveis, os prazos previstos de execução e os objetivos estratégicos de TIC relacionados.

11. PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÕES DE TIC 2023 - ANEXO II

O Plano Anual de Capacitações de TIC 2023 encontra-se detalhado no Anexo II deste documento.

Em sua elaboração foram consideradas todas as necessidades de capacitações técnicas requeridas para que a equipe de TIC possa fazer frente a todas as ações previstas no Anexo I deste PDTIC, além do ferramental necessário à identificação, acompanhamento e aprimoramento das competências técnicas da equipe da SETIC.

12. PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC 2023 - ANEXO III

O Plano Contratações de Soluções de TIC 2023 encontra-se detalhado no Anexo III deste documento.

Em sua elaboração foram consideradas todas as necessidades de aquisições e contratações necessárias para atender às demandas de TIC do Tribunal previstas no Anexo I deste PDTIC para 2023.

13. PLANO PRELIMINAR DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC 2024 - ANEXO IV

O Plano Preliminar de Contratações de Soluções de TIC 2024 encontra-se detalhado no Anexo IV deste documento.

Em sua elaboração foram consideradas todas as necessidades de aquisições e contratações necessárias para atender às demandas de TIC do Tribunal previstas no Anexo I deste PDTIC para 2024.

14. INDICADORES E METAS

O resultado do PDTIC será medido com base nos indicadores abaixo:

Código	Indicador	Meta	Periodicidade de Apuração
1	Índice de execução do PDTIC	75%	Semestral
2	Índice de execução do Plano de Capacitação de TIC	70%	Semestral
3	Índice de execução orçamentária de TIC	85%	Anual

Tabela 4: Indicadores e Metas

15. RESUMO ORÇAMENTÁRIO DE TIC

A tabela abaixo detalha a previsão orçamentária de TIC para os anos de 2023 e 2024 elaborada a partir dos Plano de Contratação de Soluções de TIC no Anexo III e IV.

Ano	Grupo Orçamentário	Valor
2023	9100 – Consumo	R\$ 81.335,00
	9300 – Serviços	R\$ 2.212.211,00
	9500 - Permanentes	R\$ 1.781.398,00
	Total	R\$ 4.074.944,00
2024	9100 – Consumo	R\$ 185.040,00
	9300 – Serviços	R\$ 2.497.420,72
	9500 - Permanentes	R\$ 1.443.183,81
	Total	R\$ 4.125.644,53

Tabela 5: Resumo orçamentário de TIC.

16. FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PDTIC

Entre os fatores ou condições que podem definir o sucesso ou o fracasso da execução do PDTIC, temos:

Fatores que podem contribuir para o sucesso da execução do PDTIC:

- Aprimoramento contínuo da governança e gestão de TIC;
- Avaliação e monitoramento da execução pelo CGTI;
- Ampliação do quadro de TIC;
- Definição do Portfólio de Projetos Estratégicos.

Fatores que podem contribuir para o fracasso da execução do PDTIC:

- Acréscimo de novas necessidades de TIC não previstas, que extrapolem a capacidade de TIC;
- Não ampliação do quadro de TIC;
- Concorrência da execução do PDTIC com outras atividades, entre as quais se destaca o planejamento e fiscalização de contratos de TIC.

17. CONCLUSÕES

Este documento tem a finalidade de apresentar a proposta do Plano Diretor de Tecnologia de Informação (PDTIC) do TRT19 para o biênio de 2023-2024.

Nele encontram-se registrados os principais projetos e ações de TIC do TRT da 19ª Região que consubstanciam sua contribuição para o alcance das metas institucionais ao longo dos anos.

Qualquer instrumento de planejamento que se pretenda efetivo deve ser necessariamente dinâmico. Portanto, o presente documento pressupõe revisões periódicas ao longo de seu período de execução, de forma a se manterem alinhadas as iniciativas de Tecnologia da Informação às necessidades institucionais.

Nesse sentido, entendem os membros do Comitê de Gestão de TIC que o diálogo permanente com a Alta Administração desta Corte constitui-se pressuposto essencial à garantia de tal alinhamento, estando o PDTIC 2023 - 2024 sujeito a reavaliações e evoluções periódicas, a critério da Alta Administração do TRT19.

Maceió, 26 de abril de 2023.

Data de Aprovação:

JOSÉ MARCELO VIEIRA DE ARAÚJO
Desembargador Presidente do TRT da 19ª Região

ANEXO I
Projetos e Ações de TIC

Gerência		Projeto/Ação				Alinhamento Estratégico			Cronograma		Divisões Relacionadas							
Divisão [1]	Setor [2]	Ano	Código	Objeto	Escopo	Benefícios Esperados	Origem / DOD	Código	Título	ID Ação ENTIC-J UD	Início	Fim	DASTIC	DIT	DSATIC	DINTIC	DSIPD	DAGGTC
DAGGTC		2023	1	Elaborar PACTIC 2023-2024	Definir treinamentos necessários aos servidores da Divisão	Servidores capacitados para exercer sua função com produtividade e qualidade.	CGESTIC	OEN3	Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores		jan./2023	fev./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DAGGTC		2023	2	Elaborar PDTIC 2023-2024	Planejar as entregas estratégicas que deverão ser realizadas no biênio 2023/2024 pela divisão	Previsibilidade do trabalho a ser realizado. Foco no que é realmente importante para a organização. Menos retrabalho.	CGESTIC	OPE7	Fortalecer a governança e a gestão estratégica.		jan./2023	abr./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DAGGTC		2023	3	Elaborar PCTIC 2023-2024	Levantar a necessidade de contratações/aquisições necessárias para realização do trabalho e a execução dos projetos da divisão	Mitigação do risco de algum projeto ser impactado por atrasos em contratação. Previsibilidade do orçamento necessário para realizar as aquisições, de forma que não falte recursos.	CGESTIC	OEN6	Aprimorar as Aquisições e Contratações		jan./2023	fev./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DAGGTC		2023	4	Elaboração do Processo de Gerenciamento de Catálogo de Serviço de TI	Elaborar e aprovar o processo de Gerenciamento de Catálogo de Serviços de TIC	- Maior satisfação do usuário - Melhorar o atendimento de TIC	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		fev./2023	abr./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DAGGTC		2023	5	Elaboração do Processo de Gerenciamento de Problemas de TI	Elaborar e aprovar o processo de Gerenciamento de Problemas de TIC	- Maior satisfação do usuário - Melhorar o atendimento de TIC	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jul./2023	nov./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DAGGTC		2023	6	Aprimoramento de Processo de Gerenciamento de Incidentes de TI	- Padronizar atendimento usuário - Definir prioridades SLA - Atualizar o ato 160/2016 - Cumprir determinação da auditoria PROAD 1118/2022	- Maior satisfação do usuário - Melhorar o atendimento de TIC	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	48	fev./2023	jun./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DAGGTC		2023	7	Aprimoramento do Processo de Cumprimento de Requisições de TI	- Padronizar atendimento usuário - Definir prioridades SLA - Atualizar o ato 160/2016 - Cumprir determinação da auditoria PROAD 1118/2022	- Maior satisfação do usuário - Melhorar o atendimento de TIC	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	48	fev./2023	jun./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DAGGTC		2023	8	Elaboração do Processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TI	Elaborar e aprovar o processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TI	Formalizar o processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TI Atender as demandas do CSJT/IGovTic	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jul./2023	nov./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DAGGTC		2023	9	Elaboração do Processo de Gerenciamento de Capacidade de TI	Elaborar e aprovar o processo de Gerenciamento de Capacidade de TI	Formalizar o processo de Gerenciamento de Capacidade de TI Atender as demandas do CSJT/IGovTic	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mar./2023	jun./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DAGGTC		2023	10	Elaboração do Processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação de Serviços de TIC	Elaborar e aprovar o processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação de TIC	Formalizar o processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação Atender as demandas do CSJT/IGovTic	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		ago./2023	set./2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DAGGTC		2023	11	Elaboração do Processo de Gerenciamento de Mudanças de TIC	Elaborar e aprovar o processo de Gerenciamento de Mudanças de TIC	Formalizar o processo de Gerenciamento de Mudanças de TIC Atender as demandas do CSJT/IGovTic	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev./2023	mar./2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DAGGTC		2024	12	Aprimoramento do Processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de TI, com regras para atualização do parque de equipamentos e cessão de uso	Elaborar e aprovar o processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de TIC	Formalizar o processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de TIC Atender as demandas do CSJT/IGovTic	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		jan./2024	set./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DAGGTC		2024	13	Elaboração do Processo de Gerenciamento de Conhecimento de TI	Elaborar e aprovar o processo de Gerenciamento de Conhecimento de TIC	- Maior satisfação do usuário - Melhorar o atendimento de TIC	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		abr./2024	jun./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DAGGTC		2024	14	Elaboração do Processo de Gestão de Continuidade de Serviços de TIC	Elaborar e aprovar o Processo de Gestão de Continuidade de Serviços de TIC	Formalizar o Processo de Gestão de Continuidade de Serviços de TIC Atender as demandas do CSJT/IGovTic	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jul./2024	dez./2024	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DAGGTC		2024	15	Elaboração do Processo de Gerenciamento de Eventos de TI	Elaborar e aprovar o processo de Gerenciamento de Eventos de TI	Formalizar o processo de Gerenciamento de Eventos de TI Atender as demandas do CSJT/IGovTic	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jan./2023	jun./2024	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DAGGTC		2024	16	Elaboração do Processo de Sustentação / Manutenção	Elaborar e aprovar o processo de Sustentação / Manutenção	Formalizar o processo de Sustentação / Manutenção Atender as demandas do CSJT/IGovTic	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mar./2024	jun./2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DASTIC		2023	17	Instalação de 30 Impressoras Multifuncionais	Instalar e configurar as novas impressoras compradas. Atualização do parque de equipamentos.	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	42	jan./2023	abr./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DASTIC		2023	18	Instalação de 122 computadores desktops	Instalar e configurar os novos computadores comprados. Atualização do parque de equipamentos.	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jan./2023	ago./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DASTIC		2023	19	Instalação de 112 notebooks	Configurar os novos notebooks comprados. Atualização do parque de equipamentos.	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jan./2023	ago./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DASTIC		2023	20	Instalação e configuração do Open Computer and Software Inventory (OCSI)	Configurar o OCS com os contratos de softwares e hardware do TRT	- Melhorar o controle de hardware e softwares do TRT	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	43	fev./2023	mar./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DASTIC		2023	21	Instalação de 100 Webcams	Instalar e configurar as novas webcams compradas	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	42	abr./2023	set./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DASTIC		2023	22	Instalação de 100 monitores	Instalar e configurar as novos monitores comprados. Atualização do parque de equipamentos.	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jul./2023	dez./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DASTIC		2023	23	Instalação de 30 equipamentos de videoconferência, USB, com câmera, microfone e alto-falantes integrados (USB VIDEO BAR) nos desktops das salas de audiência	Instalar e configurar as novos equipamentos de videoconferência comprados. Atualização do parque de equipamentos.	- Maior satisfação do usuário - Menor número de incidentes	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jul./2023	dez./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ANEXO I
Projetos e Ações de TIC

Gerência		Projeto/Ação				Alinhamento Estratégico				Cronograma		Divisões Relacionadas						
Divisão [1]	Setor [2]	Ano	Código	Objeto	Escopo	Benefícios Esperados	Origem / DOD	Código	Título	ID Ação ENTIC-J UD	Início	Fim	DASTIC	DIT	DSATIC	DINTIC	DSIPD	DAGGTC
DINTIC		2023	24	Participar na Iniciativa Nacional da Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)	Integrar equipe de Iniciativas Nacionais aos projetos da PDPJ; Participar de revisão de código-fonte;	- Aumentar a aderência do nosso regional com a PDPJ; - Participar ativamente no desenvolvimento de novas soluções nacionais;	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	34, 36	jan./2023	dez./2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DINTIC		2023	25	Elaboração de prova de conceito da Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)	Implementar uma prova de conceito utilizando as tecnologias da PDPJ (Spring Boot, Angular, Rabbit MQ, Keycloak, ...)	- Preparar a equipe de Iniciativas nacionais para contribuir com soluções que estejam aderentes à PDPJ	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jan./2023	mai./2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DINTIC		2023	26	Desenvolvimento de funcionalidades do módulo Lançador de movimentos do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe)	Dar manutenção e desenvolver novas funcionalidades relacionadas ao lançador de movimentos do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe)	- Contribuir com o CSJT no desenvolvimento do PJe	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jan./2023	dez./2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DINTIC		2023	27	Elaboração do Portal do Usuário integrado ao sistema de gestão de pessoas (Sigepp)	Adequar o Portal do Usuário para que passe a consumir os dados salvos no sistema de gestão de pessoas (Sigepp)	- Tendo em vista que os usuários do TRT19 já estão habituados com as facilidades do Portal do Usuário, essa adequação vai manter o índice de satisfação dos servidores e magistrados com o sistema - O sistema poderá ser instalado em outros regionais, podendo, inclusive, se tornar uma solução nacional	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jan./2023	fev./2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DINTIC		2023	28	Criação de Relatório de férias e afastamentos no novo Portal do Usuário (Sigepp)	Desenvolver Relatório de férias e afastamentos no Portal do usuário apontando para os dados do SIGEP	- Facilitará a gestão das unidades ao prover uma visão simplificada dos afastamentos de todos os servidores vinculados à unidade que está gerando o relatório	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		fev./2023	abr./2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DINTIC		2023	29	Criação do Banco de Talentos no novo Portal do Usuário (Sigepp)	Adequar o Banco de talentos que já existe no portal do usuário antigo para que ele passe a funcionar com o Portal do Usuário novo	- Viabilizar a descoberta de talentos dentro do Regional, inclusive de servidores que poderiam desempenhar um papel mais ativo em outros setores.	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		abr./2023	jun./2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIT	SBD	2023	30	Migração de 50% do Volume de Dados das Bases Remanescentes no Oracle 11 Para a Versão Mais Recente	Migrar as bases ainda existentes no Oracle 11 para o banco de dados na versão mais recente	Melhor desempenho Atendimento aos requisitos de segurança Economia no uso de licenças Redução do esforço de manutenção com a redução no número de BDs	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan./2023	dez./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIT	SBD	2023	31	Atualização da Solução de Software de Backup Existente (Veeam) para a versão mais recente	Manter Solução de Backup atualizada	Aproveitar os novos recursos da nova versão da ferramenta Garantir a segurança dos procedimentos e dados armazenados	DIT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	mar./2023	mai./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIT	SBD	2023	32	Atualização da Ferramenta de Monitoramento das Bases Dados Oracle e PostGres (CheckMK)	Atualizar ferramenta CheckMK de monitoramentos das bases de dados Oracle e PostGres	Melhor acompanhamento dos eventos de banco de dados Melhor resposta a incidentes envolvendo as bases de dados.	DIT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		abr./2023	jul./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIT	SBD	2023	33	Atualização do PostgresSQL Versão 12.6 para 13.x	Atender às demandas do CSJT quanto às atualizações de infraestrutura do PJe	Garantir a atualização de infraestrutura do PJe	Ato CSJT nº 342/2014 - GIR-PJe	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	abr./2023	ago./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIT	SBD	2023	34	Implantação de Ferramenta Gerenciamento de Backups do PostGres (BarMan)	Ferramenta de gerenciamento de backup do banco de dados PostGres semelhante ao RMAN do Oracle	Melhora do processo de gerenciamento de backups no banco de dados PostGres	DIT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		ago./2023	out./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIT	SBD	2023	35	Implantação de Módulo de Gerenciamento de Conexões do Banco PostGres para Bases do PJE e do TRT (PGBouncer)	Gerenciamento e controle das conexões ao banco de dados PostGres	Melhora no gerenciamento de recursos do banco de dados através do controle do número de conexões.	DIT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		nov./2023	dez./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIT	SIB	2023	36	Implantação de Infraestrutura Básica para Suportar a Execução da Primeira Aplicação em Nuvem no TRT19	Implantar os serviços de infraestrutura em nuvem necessários para dar suporte a execução dos sistemas do TRT19	Melhor aproveitamento do Hardware Maior disponibilidade Maior flexibilidade na movimentação de carga dos sistemas entre os datacenters Melhora no processo de atualizações de infraestrutura para atender ao PJe e outros sistemas do TRT	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	45	jan./2023	dez./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIT	SIB	2023	37	Implantação de Solução Open Source de Virtualização de Servidores para Suporte ao Kubernetes	Substituir a atual instalação do Kubernetes diretamente sobre o hardware físico por camada de virtualização	Permitir o atendimento às demandas de armazenamento crescentes em virtude da implantação de novos serviços e expansão dos atuais.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	fev./2023	jul./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIT	SIB	2023	38	Implantação de Nova Solução de Backup em Fita (Tape Library / Robô de Backup)	Substituir a atual solução de backup em fita por uma de maior capacidade e velocidade	Garantir de segurança dos dados do tribunal Melhorar ao desempenho das atividade de backup e recuperação em fitas	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	mai./2023	ago./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIT	SIB	2023	39	Implantação de Nova Solução de Software de Backup	Implantação de nova solução de software de backup	Garantir de segurança dos dados do tribunal	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jul./2023	set./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIT	SIB	2023	40	Substituir Storages de Uso Geral	Substituir Storage Huawei atual por novo storage de maior capacidade.	Permitir o atendimento às demandas de armazenamento crescentes em virtude da implantação de novos serviços e expansão dos atuais.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	ago./2023	nov./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIT	SIB	2023	41	Implantação de Nova Solução de Storage para Backup	Implantar storage para backup	Garantir de segurança dos dados do tribunal	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	nov./2023	dez./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIT	SRT	2023	42	Implantação do Novo Serviço de Comunicação de Dados para Interligação das VTs do Interior	Implantar os serviços de comunicação providos pela nova operadora contratada	Aumento no índice de disponibilidade dos sistemas utilizados pelas unidades do interior, com reflexo direto na melhoria da prestação jurisdicional.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jan./2023	mai./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIT	SRT	2023	43	Atualização de Versão do Zabbix	Reimplantar a ferramenta de monitoramento Zabbix	Melhorar o monitoramento dos serviços providos pelo TRT Redução da carga no processamento das informações de monitoramento através da limpeza nos templates e expurgo de informações desnecessárias.	DIT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jan./2023	jun./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIT	SRT	2023	44	Fornecer Infraestrutura e Apoiar a Implantação do Solução de WAF	Fornecer infraestrutura e apoiar a implantação do WAF	Garantir a proteção dos serviços providos pelo TRT	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev./2023	abr./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIT	SRT	2023	45	Atualização do Portal de Autenticação do Wi-Fi do TRT	Atualizar a solução de portal de autenticação que garante acesso às redes wi-fi providas pelo TRT	Garantir a segurança e a disponibilidade da solução que permite que os usuários internos e externos tenham acesso a nossa solução de rede sem fio.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jul./2023	ago./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ANEXO I
Projetos e Ações de TIC

Gerência		Projeto/Ação				Alinhamento Estratégico			Cronograma			Divisões Relacionadas						
Divisão [1]	Sector [2]	Ano	Código	Objeto	Escopo	Benefícios Esperados	Origem / DOD	Código	Título	ID Ação ENTIC-JUD	Início	Fim	DASTIC	DIT	DSATIC	DINTIC	DSIPD	DAGTIC
DIT	SRT	2023	46	Fornecer Infraestrutura e Apoiar a Substituição ou Extensão do Suporte à Solução de Firewall	Manter o equipamento de Firewall sob suporte e garantia	Garantir a proteção e a disponibilidade da rede e dos serviços providos pelo TRT	CEGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		nov./2023	dez./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIT	SBD	2024	47	Desativação do Oracle 11	Migrar as bases ainda existentes no Oracle 11 para o banco de dados na versão mais recente e desativar o Oracle 11	Melhor desempenho Atendimento aos requisitos de segurança Economia no uso de licenças Redução do esforço de manutenção com a redução no número de BDs	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan./2024	dez./2024	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIT	SIB	2024	48	Atualização do Licenciamento Microsoft Para Servidores	Atualização das licenças Windows para servidores	Garantir a segurança dos servidores Windows	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	mai./2024	out./2024	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIT	SRT	2024	49	Substituição ou Extensão de Garantia dos Ativos de Rede Huawei	Manutenção da garantia dos switches Huawei	Manter os ativos de rede Huawei em garantia Garantir a disponibilidade dos ambientes de rede e das comunicações	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan./2024	jun./2024	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIT	SRT	2024	50	Substituição dos Atuais Servidores em Rack	Manutenção da garantia dos servidores em rack	Manter os servidores em rack em garantia Garantir a disponibilidade dos serviços que não podem rodar no ambiente de servidores em lâminas (controladores de domínio, Zabbix, monitoramento por câmeras)	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan./2024	jun./2024	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2022	51	Implantar Sistema de Autoatendimento do SIGEP	Implantar sistema com vários serviços em que os usuários poderão fazer mudanças em seu assentamento funcional, marcar férias e afastamentos, etc, sem necessitar fazer solicitação para a SEGESP	Maior autonomia e servidores para tratar de demandas relacionadas a seus assentamentos funcionais Eliminação de trabalhos repetitivos feitos pela SEGESP para atender solicitações de servidores e magistrados.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		out./2023	dez./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSCP	2022	52	Desenvolver Nova Intranet	Criar uma nova intranet para o TRT19, usando arquitetura mais moderna, usável e segura e seguindo os padrões de layout nacional definido pelo CSJT para o Portal.	Maior segurança. Melhor usabilidade. Maior acessibilidade do	PROAD 2590/2021	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		set./2023	mar./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2022	53	Implantar Gemini	Possibilitar o agrupamento documentos de processos por similaridade de temas, reduzindo o esforço humano e o tempo gasto para identificação e agrupamento dos recursos ordinários similares, pendentes para julgamento	Promover a celeridade processual, uma vez que possibilita aos órgãos julgadores identificarem processos com documentos similares, de modo a fazer uma análise conjunta destes, tornando o procedimento mais eficiente	CSJT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev./2023	fev./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC		2023	54	Adquirir e implantar ferramentas de Gestão de Projetos e de apoio ao desenvolvimento de soluções de TI	Criar uma caixa de ferramentas à disposição de TI para uma melhor gestão das demandas e projetos, bem como uma maior capacidade de promover soluções para os diversos requisitos colocados pelos usuários de serviços de TI.	Criação de um ambiente integrado e colaborativo, onde as equipes podem trabalhar em conjunto, compartilhar informações e monitorar o andamento dos projetos de forma mais eficiente e transparente. Maior capacidade de entregar soluções de TI.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jul./2023	dez./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC		2023	55	Implantar Continuous Integration	Automatizar o processo de instalação de liberação de sistemas.	Maior qualidade, estabilidade e eficiência do processo de instalação e liberação de softwares, permitindo que a equipe possa entregar soluções de sistemas com mais rapidez e confiabilidade.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		ago./2023	dez./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2023	56	Implantar eSocial - Última fase	Enviar ao eSocial, automaticamente, todos os dados necessários	Automatização do envio dos dados, sem necessidade de intervenção, garantindo correteza e tempestividade.	Portaria Conjunta nº 76, de 22 de outubro de 2020 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-76-de-22-de-outubro-de-2020-284694569	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas		fev./2023	jul./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2023	57	Implantar PROAD 4.7	Implantar a última versão do sistema PROAD	Disponibilização de novas funcionalidades, melhor performance e maior segurança dos dados.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev./2023	abr./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2023	58	Implantar SIGEP - Controle de Acesso e Integração RH	Disponibilizar uma ferramenta para gerenciar o controle de acesso das aplicações do Projeto SIGEP	Facilitar o gerenciamento do acesso dos usuários às aplicações do Projeto SIGEP.		OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev./2023	fev./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2023	59	Implantar piloto da Gestão por Competência usando PROGECOM	Rodar projeto piloto no uso do sistema PROGECOM para mapear postos de trabalhos e fazer gestão por competência.	Realizar uma gestão por competência efetiva no âmbito do tribunal		OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev./2023	mai./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2023	60	Implantar SIGEP-JT - Escolas Judiciais - EJUD	Disponibilizar à EJUD-TRT19 sistema auxiliar na operação da escola.	Maior celeridade e organização no processo de trabalho da EJUD		OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev./2023	fev./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2023	61	SIGEP Backend - Implantação	Fornecer informações sobre as versões do Módulo Principal do SIGEP e submódulos implantados nos Regionais	Consulta centralizada das versões do SIGEP que estão implantadas nos Regionais		OEN8			mar./2023	mar./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2023	62	Implantar Prova de Vida por aplicativo para aposentados e pensionistas	Implantar sistema para facilitar o processo de realização de prova de vida por servidores e magistrados aposentados e seus pensionistas.	Acessibilidade. Proteção contra fraude.	PROAD 5860/2021 - AMATRA	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		abr./2023	jul./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2023	63	Sistema Botão de Pânico	Instalar um sistema de alerta emergencial para a polícia judicial. Magistrados e servidores poderão acionar um botão de pânico para solicitar assistência emergencial da polícia judicial do tribunal.	Maior segurança na realização dos trabalhos da área fim.	PROAD n. 1701/2023	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mai./2023	jun./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2023	64	Implantar Aplicativo JT SIGEP	Disponibilizar o aplicativo móvel SIGEP-JT para magistrados, servidores, aposentados e pensionistas.	Sistema mais acessível aos usuários. Agilidade.		OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		abr./2023	mai./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2023	65	Implantar SIGEP - Designação de Magistrados	Automatizar e simplificar o processo de solicitação, concessão e prestação de contas de diárias para os servidores e magistrados do tribunal que realizam viagens a trabalho.	Uma gestão mais eficiente dos recursos públicos, uma vez que permite maior controle e transparência na concessão de diárias, além de simplificar e agilizar o processo de solicitação e prestação de contas.		OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mai./2023	jul./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2023	66	Implantar sistema de diárias (SIGEO) no TRT19	Automatizar e simplificar o processo de solicitação, concessão e prestação de contas de diárias para os servidores e magistrados do tribunal que realizam viagens a trabalho.	Uma gestão mais eficiente dos recursos públicos, uma vez que permite maior controle e transparência na concessão de diárias, além de simplificar e agilizar o processo de solicitação e prestação de contas.		OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mai./2023	set./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ANEXO I
Projetos e Ações de TIC

Gerência		Projeto/Ação				Alinhamento Estratégico			Cronograma		Divisões Relacionadas							
Divisão [1]	Setor [2]	Ano	Código	Objeto	Escopo	Benefícios Esperados	Origem / DOD	Código	Título	ID Ação ENTIC-J UD	Início	Fim	DASTIC	DIT	DSATIC	DINTIC	DSIPD	DAGTIC
DSATIC	SSA	2023	67	Implantar Portal dos Sistemas Administrativos Nacionais	Centralizar o acesso aos sistemas administrativos disponibilizados pelo tribunal, visando simplificar e agilizar o acesso aos serviços pelos servidores e colaboradores do tribunal.	Maior eficiência no uso desses sistemas, evitando a necessidade de acessá-los individualmente, com diferentes login e senhas, e reduzindo o tempo gasto na realização de tarefas administrativas.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mai./2023	jun./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2023	68	Substituir sistema de Controle de Auditórios	Desativar antigo sistema TPleno oferecendo o serviço de reserva de auditórios em um sistema mais moderno.	Melhor usabilidade. Eliminação de vulnerabilidades do sistema antigo.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		jun./2023	jul./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2023	69	Implantar Sistema Biblioteca e Memorial (SIAB Nuvem)	Implantar sistema integrado de gestão de bibliotecas e arquivos, que permite o gerenciamento completo do acervo, desde a catalogação e classificação dos materiais até a consulta e empréstimo pelos usuários.	Redução de custos com a manutenção de acervos físicos, a preservação e conservação dos documentos digitais, a facilidade de consulta e empréstimo de materiais, o aumento da eficiência no gerenciamento do acervo e a ampliação do acesso à informação para os usuários internos e externos do tribunal.	PROAD n. 1874/2023	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jul./2023	set./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2023	70	Implantar última versão SCMP	Implantar versão atualizada do SCMP, com todas as novas funcionalidades e correções implementadas.	Eliminação de erros recorrentes e maior produtividade.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		out./2023	out./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2023	71	Retirar aposentados e pensionistas do Active Directory	Eliminar a necessidade de cadastrar usuários de pensionistas em aposentados no Active Directory do tribunal.	Maior segurança, uma vez que teremos menos usuários cohabilitados na rede do TRT.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		nov./2023	nov./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSCP	2023	72	Criar Página da Secretaria de Execução e Pesquisa Patrimonial no site - Fase 1	Criar página concentrando informações prestadas pela Secretaria de Execução e Pesquisa Patrimonial	Ampla divulgação do trabalho e serviços prestados pela SEPP	SEPP	OPE1	Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais		jan./2023	fev./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSCP	2023	73	Tornar o Portal TRT19 Acessível segundo ePainéis	Ajustar aspectos técnicos do Portal TRT19 a fim de que atender às recomendações de acessibilidade do eMag	Acesso facilitado e efetivo às informações e serviços disponíveis no portal a pessoas portadoras de deficiência visual e auditiva.	PROAD 3181/2021 - Auditoria	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		fev./2023	jun./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSCP	2023	74	Implantar painéis de BI de metas estratégicas na SGGE	Disponibilizar painéis gerenciais com as metas e indicadores estratégicos do TRT19	Melhoria contínua dos processos de trabalho visando atender as metas e gerar melhores indicadores. Transparência sobre a eficiência do tribunal em realizar seu ofício.	SETIC-7497	OPE7	Fortalecer a governança e a gestão estratégica.		fev./2023	abr./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSCP	2023	75	Implantar Painéis de BI de atividades das Varas do Trabalho na Corregedoria (Solução do TRT16)	Disponibilizar painéis gerenciais para acompanhamento das atividades nas varas	Informações para subsidiar ajustes e mudanças nos processos de trabalho a fim de melhorar a produtividade do tribunal no primeiro grau	SETIC-6128	OPE7	Fortalecer a governança e a gestão estratégica.		fev./2023	mar./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSCP	2023	76	Preparar publicações para o TRT 100% Transparente - 2023 - Ranking de Transparência do CNJ	Garantir a geração e publicação dos dados exigidos no ranking de transparência do CNJ	Dados de transparência acessíveis a todos. Tribunal mais transparente.	DG	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados		mar./2023	abr./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSCP	2023	77	Preparar Publicações para Relatório TCU - 2023	Garantir a geração e publicação dos dados exigidos no relatório de gestão para o TCU	Completado das informações necessárias ao relatório de gestão	DG	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		mar./2023	mar./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSCP	2023	78	Migrar páginas e conteúdo do antigo Portal Java para o novo Portal Drupal	Desativar antigo portal Java	Liberação de recursos de TI e eliminação de vulnerabilidades.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		mai./2023	jul./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSCP	2023	79	Criar da Página da Secretaria de Execução e Pesquisa Patrimonial no site - Fase 2	Criar página concentrando informações prestadas pela Secretaria de Execução e Pesquisa Patrimonial	Ampla divulgação do trabalho e serviços prestados pela SEPP	SEPP	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jun./2023	ago./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSCP	2023	80	Criar Página de Acessibilidade no Portal TRT19	Publicar informações acerca de todas as iniciativas e ferramentas disponibilizadas pelo tribunal visando a acessibilidade.	Conhecimento do público portador de deficiências dos recursos oferecidos pelo tribunal e, consequentemente, maior adoção.	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jun./2023	ago./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSCP	2023	81	Substituir sistema de gravação de áudios das sessões	Substituir sistema usado atualmente para realizar gravação dos áudios das sessões por um sistema mais moderno e desenvolvido com arquitetura compatível como nosso parque tecnológico.	Maior robustez. Eliminação de falhas na publicação de áudios. Maior facilidade de uso.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		set./2023	jan./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSCP	2023	82	Criar Página e Painel de execução do PDTIC	Criar página mais completa, informativa e fácil de visualizar.	Maior transparência e facilidade em acompanhar o andamento da execução do PDTIC.	CGESTIC	OPE7	Fortalecer a governança e a gestão estratégica.		set./2023	nov./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2023	83	Implantar o sistema EXE-PJe	Constituir um banco de dados de bens penhorados na jurisdição trabalhista, permitindo o cadastramento inteligente de bens penhorados e devedores e eliminando obstáculos na gestão do conhecimento nos limites das bases regionais.	Possibilitar uma melhor gestão do conhecimento na fase de execução, funcionalidade até então ausente no PJe. O EXE-PJe amplia as funcionalidades do antigo sistema e elimina obstáculos na gestão do conhecimento nos limites das bases regionais.	CSJT	OPE3	Garantir a duração razoável do processo		jan./2023	mar./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2023	84	Implantar sistema de controle de depósito judicial do Banco do Brasil (Siscond)	Implantar sistema para emissão de alvará para o Banco do Brasil	Celeridade e segurança na emissão de alvarás para o Banco do Brasil.	PROAD 8897/2018	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev./2023	abr./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2023	85	Implantar Sistema de consulta de Jurisprudência (Solução do TRT23)	Disponibilizar sistema de consulta de jurisprudência mais moderno e completo, desenvolvido pelo TRT23	Maior facilidade em pesquisar jurisprudências.	PROAD 3766/2022	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		mar./2023	mai./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2023	86	Implantar Robô Preá 2.x	Instalar o Robô Preá para uso na Secretaria de Precatórios para realização automática de pré-actuado de precatórios e RPVs, entre outras atividades.	Aumento da produtividade na operacionalização de precatórios e RPVs no TRT19	SPREC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mar./2023	jun./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2023	87	Implantar Sistema de Indicadores e Precedentes do TRT18	Mensurar o tempo médio entre a publicação do acórdão de mérito do precedente e a decisão do processo em que a tese deveria ser aplicada. Indica o tempo decorrido entre a publicação do acórdão de mérito de um precedente e o julgamento dos respectivos processos suspensos, em relação ao total de processos, que estavam sobrestados e foram julgados após julgamento do precedente.	Melhoria da eficiência, produtividade, transparência e prestação de contas. Maior qualidade da jurisprudência.	PROAD 3835/2022	OPE3	Garantir a duração razoável do processo		mai./2023	set./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2023	88	Desativar sistema Sala de Sessão	Desativar sistema antigo Sala de Sessão, pois não é mais usado.	Liberação de recursos de TI	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jun./2023	jul./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ANEXO I
Projetos e Ações de TIC

Gerência		Projeto/Ação				Alinhamento Estratégico				Cronograma		Divisões Relacionadas						
Divisão [1]	Setor [2]	Ano	Código	Objeto	Escopo	Benefícios Esperados	Origem / DOD	Código	Título	ID Ação ENTIC-J UD	Início	Fim	DASTIC	DIT	DSATIC	DINTIC	DSIPD	DAGGTC
DSATIC	SSJ	2023	89	Desativar o SAPJ1 (Sistema Processual Legado)	Desativar definitivamente o sistema legado.	Liberação de recursos de TI e garantia que absolutamente nenhuma ação seja realizada em processos físicos.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		jun./2023	jun./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2023	90	Desativar Central de Mandados	Desligar sistema obsoleto que não é mais utilizado	Liberação de recursos de TI necessários para a manutenção da aplicação rodando.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		ago./2023	set./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2023	91	Implantar PJe 2.9	Implantar versão 2.9 do PJe com todas as nova funcionalidades que serão lançadas.	Manutenção do sistema sempre atualizado com as mais recentes funcionalidades entregues e todas as melhorias de segurança implementadas.	CSJT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		set./2023	dez./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2023	92	SIP - Sistema Integrado de Pagamentos - Implantação	Automatizar e simplificar o processo de pagamento de servidores, magistrados e colaboradores, garantindo mais eficiência, segurança e transparência nas transações financeiras realizadas pelo órgão.	Agilidade na realização de pagamentos judiciais. Prevenção à fraude.	CSJT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		nov./2023	jan./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2024	93	Desativar Sistema de Contratos Administrativos (SCAD)	Desligar sistema legado que não é mais utilizado.	Liberação de recursos de TI. Eliminação de vulnerabilidades de segurança.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jul./2023	set./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2024	94	Desativar Sistema de Gestão de Diárias (SGD)	Desligar sistema legado que não é mais utilizado.	Liberação de recursos de TI. Eliminação de vulnerabilidades de segurança.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jan./2024	abr./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2024	95	Implantar SAF 3.2 fora do PROAD	Implantação do Sistema de Assenamento Funcional eletrônico.	Eliminação de necessidade de armazenamento de documentos físicos. Facilidade de pesquisa e acesso aos documentos.	SEGESP	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mar./2024	ago./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2024	96	Desativar o Sistema de Processo Administrativo Físico (SPA)	Desligar sistema legado que não é mais utilizado.	Liberação de recursos de TI. Eliminação de vulnerabilidades de segurança.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		abr./2024	set./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2024	97	Desativar Sistema de Controle de Entrada de Pessoas (PORTARIA)	Desligar sistema legado que não é mais utilizado.	Liberação de recursos de TI. Eliminação de vulnerabilidades de segurança.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mai./2024	ago./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2024	98	Implantar integração com PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas)	publicar seus processos licitatórios e contratos de forma centralizada e padronizada, de acordo com as normas e diretrizes estabelecidas pela Lei de Licitações (Lei nº 14133/2021) e demais legislações relacionadas às contratações públicas.	Divulgar seus processos de forma mais transparente e acessível, facilitando o acesso às informações e aumentando a competitividade nas licitações. Além disso, a utilização do PNCP permite a redução de custos e o aumento da eficiência na gestão de processos licitatórios e contratos, uma vez que é possível realizar o acompanhamento de todas as etapas do processo de contratação de forma online e integrada.	CSJT	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados		jul./2024	nov./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2024	99	Implantar SIGEP - Módulo nacional de Ponto Eletrônico	Implantar nosso sistema nacional de ponto eletrônico desenvolvido pelo CSJT.	Redução de custos com a gestão manual do controle de frequência, a eliminação de erros e fraudes no registro de ponto, a possibilidade de monitorar a jornada de trabalho dos servidores e magistrados, e o aumento da produtividade e eficiência da equipe de RH	SEGESP	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		out./2024	dez./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSCP	2024	100	Preparar publicações para o Relatório TCU - 2024	Garantir a geração e publicação dos dados exigidos no relatório de gestão para o TCU	Completado das informações necessárias ao relatório de gestão	DG	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados		jan./2024	mar./2024	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSCP	2024	101	TRT 100% Transparente - 2024 - Ranking de Transparência do CNJ	Garantir a geração e publicação dos dados exigidos no ranking de transparência do CNJ	Dados de transparência acessíveis a todos. Tribunal mais transparente.	DG	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados		fev./2024	abr./2024	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSCP	2024	102	Migrar Portal para Dupral na Nuvem no modelo SAAS	Hospedar o portal TRT19 em um servidor Dupral na nuvem.	Desoneração da infraestrutura de TI. Liberação da equipe de dar manutenção no Dupral local. Maior disponibilidade.		OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jul./2024	dez./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2024	103	Desativar SAPJ2	Desativar definitivamente o sistema legado.	Liberação de recursos de TI e garantia que absolutamente nenhuma ação seja realizada em processos físicos.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		fev./2024	dez./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2024	104	Implantar integração do DATAJUD ao CODEX	Coletar automaticamente, via CODEX, os dados estatísticos do DATAJUD.	Automação da coleta de dados estatísticos e a geração de relatórios mais precisos e atualizados sobre o desempenho do tribunal, permitindo a identificação de gargalos e a implementação de medidas para melhorar a eficiência do trabalho realizado, bem como, dando transparência ao trabalho realizado pelo tribunal.	CSJT	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados		fev./2024	jul./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2024	105	Implantar PJe 2.10	Implantar versão 2.10 do PJe com todas as nova funcionalidades que serão lançadas.	Manutenção do sistema sempre atualizado com as mais recentes funcionalidades entregues e todas as melhorias de segurança implementadas.	CSJT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mar./2024	mai./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2024	106	Integração DJEN - Implantação	Passar a usar o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) no lugar do DEJT.	Unificação da publicação. Redução e custos. Maior eficiência. Padronização.	CNJ	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		abr./2024	mai./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2024	107	Implantar integração do SISBAJUD ao PJe	Realizar a penhora de bens diretamente do PJe, sem a necessidade de acessar um sistema externo.	Maior agilidade na tramitação do processo. Maior eficiência. Maior segurança. Prevenção de erros e fraudes.	CNJ	OPE3	Garantir a duração razoável do processo		jun./2024	ago./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2024	108	Implantar o eCarta Nacional	Implantar o sistema de envio automático de correspondências via Correios.	Maior agilidade na tramitação do processo. Redução de custos.	CSJT	OPE3	Garantir a duração razoável do processo		jun./2024	ago./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2024	109	Implantar o Planejamento Orçamentário de Precatórios no SIGEO	Passar a realizar a gestão orçamentária de procatórios no Sistema Integrado de Gestão Orçamentária (SIGEO).	Gestão mais eficiente e transparente dos recursos destinados ao pagamento de precatórios. Maior transparência. Mais eficiência na execução do processo. Melhor qualidade no atendimento ao jurisdicionado.	CSJT	OPE3	Garantir a duração razoável do processo		jul./2024	out./2024	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ANEXO I
Projetos e Ações de TIC

Gerência		Projeto/Ação				Alinhamento Estratégico			Cronograma		Divisões Relacionadas							
Divisão [1]	Setor [2]	Ano	Código	Objeto	Escopo	Benefícios Esperados	Origem / DOD	Código	Título	ID Ação ENTIC-JUD	Início	Fim	DASTIC	DIT	DSATIC	DINTIC	DSIPD	DAGGTC
DSATIC	SSJ	2024	110	Implantar Domicilio Judicial Eletrônico	O DJe é um sistema eletrônico que funciona como um endereço virtual para as partes envolvidas em um processo judicial. Nele, é possível receber e enviar notificações, intimações e outros documentos importantes relacionados ao processo, tudo de forma eletrônica, sem a necessidade de deslocamento físico.	Processo judicial mais ágil e eficiente, reduzindo custos e tempo gastos com a comunicação entre as partes e o tribunal. Além disso, o sistema também promove maior segurança e transparência nas comunicações, uma vez que todos os documentos e notificações ficam registrados eletronicamente.	CSJT	OPE3	Garantir a duração razoável do processo		set./2024	nov./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2024	111	Implantar SISCONDJ 2.0 (SISCONDJ integrado ao SIF)	Emitir alvarás, tanto para o Banco do Brasil como para a Caixa Econômica, diretamente do PJe integrado ao SIF, sem a necessidade de se utilizar um sistema externo, o SISCONDJ 1.0, desenvolvido pelo BB.	Maior segurança e agilidade.	CSJT	OPE3	Garantir a duração razoável do processo		out./2024	dez./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2024	112	Implantar SNGB - Sistema Nacional de Gestão de Bens (substitui o EXE-PJe)	Instalar o Sistema Nacional de Gestão de Bens no TRT19	Aprimoramento a política de gestão de bens judicializados e maior controle da tramitação judicial desses bens para evitar depreciações, perecimentos e extravios.	CSJT	OPE3	Garantir a duração razoável do processo		out./2024	dez./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSIPD		2022	113	Estabelecer inventário de ativos corporativos com potencial para armazenar ou processar dados	Reduzir a exposição a vulnerabilidades críticas na infraestrutura do Tribunal acessível internamente	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	25	abr./2023	jun./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSIPD		2023	114	Estabelecer processo de gestão de vulnerabilidade para ativos corporativos	Proteger proativamente contra vulnerabilidades	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		abr./2023	jun./2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSIPD		2023	115	Implantar ferramenta de controle de acesso aos servidores Linux	Melhorar a segurança no acesso à rede corporativa	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		abr./2023	jun./2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSIPD		2023	116	Atualização de versão do firewall checkpoint	Proteger proativamente contra vulnerabilidades	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		abr./2023	abr./2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSIPD		2023	117	Implantar ferramenta de controle de acesso aos servidores Linux	Melhorar a segurança no acesso à rede corporativa	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		abr./2023	mai./2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSIPD		2023	118	Configurar WAF	Melhorar a segurança no acesso às aplicações web pelo público externo	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		abr./2023	mai./2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSIPD		2023	119	Criar procedimento para lidar com ativos corporativos não autorizados	Ter maior controle sobre os ativos corporativos	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		mai./2023	jun./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSIPD		2023	120	Implantar 2FA no acesso VPN	Melhorar a segurança no acesso à rede corporativa	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		mai./2023	out./2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSIPD		2023	121	Migrar aplicações para WAF	Melhorar a segurança no acesso às aplicações web pelo público externo	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		mai./2023	dez./2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSIPD		2023	122	Estabelecer inventário de ativos corporativos com potencial para armazenar ou processar dados	Ter maior controle sobre os ativos de software	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		jun./2023	ago./2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSIPD		2023	123	Criar procedimento para assegurar que software não autorizado seja retirado de ativos corporativos	Ter maior controle sobre os ativos de software	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		jul./2023	set./2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSIPD		2024	124	Implantar Firewall	Melhorar a segurança no acesso à rede corporativa	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		jan./2024	fev./2024	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSIPD		2024	125	Estabelecer um programa de teste de invasão	Proteger proativamente contra ataques	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		fev./2024	abr./2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[1]

DAGGTIC - Divisão de Apoio à Governança e Gestão de TIC

DASTIC - Divisão de Atendimento de Serviços de TIC

DINTIC - Divisão de Iniciativas Nacionais de TIC

DIT - Divisão de Infraestrutura Tecnológica

DSATIC - Divisão de Soluções e Aplicações de TIC

DSIPD - Divisão de Segurança da Informação e Proteção de Dados

[2]

SBD - Setor de Banco de Dados

SIB - Setor de Infraestrutura Básica

SRT - Setor de Redes e Telecomunicações

SSA - Setor de Sistemas Administrativos

SSJ - Setor de Sistemas Jurídicos

SSCP - Setor de Sistemas Corporativos e Portais



SETIC

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

2023

Histórico de revisões

Data	Versão	Descrição
27/02/2023	1.0	Versão inicial do plano

1 Apresentação

O Plano Anual de Capacitações é um processo contínuo de gestão da capacitação que compreende as definições dos temas e metodologias de capacitação a serem implementadas, as ações de capacitação voltadas à habilitação de seus servidores e o monitoramento dos resultados.

O Plano Anual de Capacitações de Tecnologia da Informação e Comunicação – PACTIC deve estar alinhado com o Planejamento Estratégico Institucional – PEI e a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário – ENTIC-JUD, de forma que as iniciativas desenvolvam e fortaleçam as competências técnicas e gerenciais necessárias para o melhor desempenho das funções.

2 Justificativa

Conforme Art. 27 da Resolução nº 370/2021 do Conselho Nacional de Justiça:

“Art. 27. Deverá ser elaborado, implantado e divulgado o Plano Anual de Capacitações de TIC para desenvolver as competências gerenciais e técnicas necessárias à operacionalização da governança, gestão e atualização tecnológica, utilizando as ferramentas de capacitação disponíveis, inclusive o uso de Plataformas de Educação à Distância (EaD) do CNJ, por meio do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (CEAJud/CNJ).”

§ 1º A área de TIC será responsável pelo acompanhamento e desenvolvimento das lacunas de competências identificadas nos servidores de TIC, alinhado com a gestão por competências institucional.

§ 2º O Plano de Capacitação de TIC deverá ser publicado e atualizado periodicamente pelos órgãos do Poder Judiciário no Repositório Nacional.”

3 Alinhamento Estratégico

Este Plano de Capacitação busca refletir o alinhamento com o objetivo estratégico “Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores” estabelecido na Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário para o sexênio 2021-2026, Resolução CNJ nº 370, de 28 de janeiro de 2021.

4 Objetivo Geral

Proporcionar aos servidores da SETIC os conhecimentos necessários para a realização efetivas de suas tarefas, conforme as melhores práticas da área.

5 Objetivos Específicos

- Capacitar os servidores da SETIC nas tecnologias utilizadas para implantar e manter as soluções de TI disponibilizadas para o TRT da 19ª Região.
- Aprimorar as competências dos servidores da SETIC no que diz respeito as disciplinas, metodologias e práticas de gestão e governança.

6 Metas

Com o objetivo de manter conformidade com o PDTIC 2023-2024, a meta para 2023 da SETIC é capacitar ao menos 50% dos servidores, com carga horária total individual mínima de 20 horas.

7 Componentes

Quadro com Perfis Técnicos da SETIC – Anexo I

Planilha com a descrição de todos os perfis técnicos existentes na secretaria, composto da descrição das principais atribuições e dos conhecimentos necessários para desempenho das atividades realizadas por cada perfil de profissional.

O levantamento dos perfis técnicos da SETIC foi realizado com o apoio dos gestores da SETIC, seguindo o macroprocesso e as atribuições das respectivas unidades da SETIC.

Quadro com Mapeamento das Competências dos Servidores da SETIC – Anexo II

Planilha onde são mapeados os perfis técnicos e o nível de capacitação de cada servidor nos conhecimentos necessários para execução das atividades relacionadas ao seu perfil.

A análise dos perfis de cada servidor foi realizada com o apoio dos gestores da SETIC.

Os níveis de capacitação de cada servidor estão indicados pelos seguintes indicadores: “Capacitado”, “Aprimorar/Atualizar Capacitação”, “Iniciar Capacitação”.

Lista de Treinamentos Previstos – Anexo III

Planilha com a descrição dos treinamentos previstos para o ano de 2023, composta das seguintes informações: dados do servidor, nome do treinamento, relação com o perfil técnico, valores estimados, carga horária prevista, número de vagas e possíveis fornecedores.

A escolha dos treinamentos foi realizada com o apoio dos servidores e respectivos gestores da SETIC, observando os seguintes critérios:

- Os cursos planejados para cada servidor deverão estar relacionados a pelo menos um dos seus perfis técnicos.

Quadro com Síntese do Plano de Capacitação – Anexo IV

Planilha com resumo dos dados dos treinamentos previstos por setor e dos treinamentos previstos por participantes, composta das seguintes informações: nº de vagas contratadas, valor estimado e carga horária.

As informações constantes do quadro síntese são utilizadas pelas chefias da secretaria para a gestão da capacitação dos seus servidores.

Lista de Treinamentos Concluídos em 2022 – Anexo V

Planilha com resumo dos dados dos treinamentos realizados por participantes, composta das seguintes informações: treinamento e carga horária.

MANOEL MESSIAS FEITOZA

Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e da Comunicação

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÕES DE TIC – 2023

PERFIS TÉCNICOS - ANEXO I

LOTAÇÃO	PERFIL TÉCNICO	PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES	CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS
GERAL	GERENTE DE PROJETO	Planejar o projeto de acordo com a metodologia de GP, acompanhar sua execução e reportar seu andamento, negociar os recursos necessários, gerenciar os riscos, garantir a qualidade, gerenciar os custos (quando houverem aquisições).	PMI/PMBOK
			Metodologia de gestão de projetos adotada na SETIC
			Técnicas de gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos
			Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação
			Ferramenta de Gerenciamento de Projetos
	GESTOR DE CONTRATO / FISCAL DE CONTRATO	GESTOR - Acompanhar a execução dos contratos e emitir ordens de serviço. FISCAL - Fiscalizar a execução dos contratos de produtos e serviços de TI, comunicar-se com o representante das contratadas, reportar ocorrências na gestão dos contratos e controlar os SLAs, de modo a assegurar a conformidade entre o objeto contratado e execução.	Legislação sobre licitações públicas
			Gestão e Fiscalização de Contratos
	GESTOR	Coordenar a equipe de servidores, orientar tecnicamente, avaliar desempenhos e promover sua qualificação, monitorar resultados, aprimorar processos operacionais e administrativos	Gestão de TIC
			Gestão de Pessoas
			Gestão de Processos
Gestão de Projetos			
Gestão de Trabalho Remoto			
INTEGRANTE DA EQUIPE DE TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SI	Opinar sobre assuntos relacionados a tratamento e resposta a incidentes em redes computacionais. Propor as metodologias e processos específicos para tratamento e resposta a incidentes em redes computacionais, tais como análise e avaliação de riscos e vulnerabilidades; Prover ações de monitoria, auditoria e registro de dados em redes computacionais; Participar da elaboração de planos de continuidade de negócio; Analisar tecnicamente e monitorar incidentes de segurança da informação; Realizar testes e verificações em sistemas e serviços de redes computacionais; Participar de investigações de incidentes de segurança da informação; Identificar e avaliar os riscos decorrentes da implementação de mudanças no ambiente computacional.	Conhecimento básico Sistema de Gestão de SI (NBR27001), Controles de SI (NBR 27002)	
		Incidentes de Segurança da Informação	
		Auditoria e Forense digital	
		Gestão de Vulnerabilidades e Ameaças	
		Segurança em Redes	
SERVIDOR SETIC	Atribuições comuns a todas as unidades da Secretaria	Comunicação	
		Noções Gerais de Tecnologia da Informação	
		Relacionamento interpessoal	
		Redação	
		Aplicativos de escritório (Libre Office, MS Office, Google Docs)	
		Inglês técnico	
		Organização e Gestão Administrativa	
	DIRETOR	Prover soluções de tecnologia da informação, automação de processos, comunicação eletrônica e armazenamento de dados necessárias ao cumprimento da missão institucional do Tribunal	Noções Gerais de Tecnologia da Informação
			Organização e Gestão Administrativa
			Governança e Gestão de TIC
			Planejamento Estratégico
			Gestão de Riscos
			Gestão de Processos
			Gestão de Projetos
			Gestão e Fiscalização de Contratos
			Segurança da Informação

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÕES DE TIC – 2023

PERFIS TÉCNICOS - ANEXO I

LOTAÇÃO	PERFIL TÉCNICO	PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES	CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS
SETIC	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Recepcionar, atender ligações/fax, cuidar das correspondências e demandas administrativas de todas as unidades e servidores da Secretaria; administrar a agenda das salas de reuniões; administrar relatórios de patrimônio da Secretaria e encaminhar para consertos os bens móveis; produzir relatórios diversos; solicitar orçamentos diversos junto a empresas; registro e encaminhamento de documentos para as diversas unidades do TRT; orientar e encaminhar documentação dos cursos realizados pelos servidores da Secretaria; solicitar materiais em geral para o uso da Secretaria como material de almoxarifado e bombonas de água; providenciar e encaminhar a documentação dos Certificados Digitais de Aplicação da ACCAIXA-JUS para equipamentos de rede e encaminhar as solicitações de usuários externos; verificar diariamente o Malote Digital do TST	Orçamento Público
			Redação
			Comunicação
			Sistemas utilizados no TRT
			Br.Office
			Técnicas de Atendimento ao Público
			Microsoft Office
Divisão de Segurança da Informação e Proteção de Dados - DSIPD	SERVIDOR DSIPD	Atribuições comuns a todos da Seção de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Sistema de Gestão de SI (NBR27001)
	ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Elaborar proposta do Plano Diretor de Segurança da Informação e gerir políticas, planos de continuidade de negócio e riscos com base nas definições estratégicas estabelecidas pelo Comitê de Segurança da Informação; prestar apoio técnico especializado às demais áreas da SETIC e ao Comitê; zelar pela manutenção das ferramentas de gestão da segurança e pelos registros de monitoramento, realizar auditorias e emitir relatórios sobre o uso dos recursos tecnológicos.	Controles de SI (NBR 27002)
			Gestão de Incidentes de Segurança da Informação
			Gestão de Riscos de SI
			Gestão de Continuidade de Negócio
			Gestão de Vulnerabilidades e Ameaças
			Segurança em Redes
			Auditoria e Forense digital
			Noções em Legislações e Regulamentações de SI
			Noções de Desenvolvimento Seguro
			Ferramenta de gestão de Segurança da Informação
			Ferramentas Técnicas de Segurança da Informação (Firewall, WAF e IPS/IDS)
			Aplicativos e ferramentas de proteção (ANTIVIRUS E ANTISPYWARES)
			IPS
			Firewall
Proxy			
WAF			
Divisão de Apoio à Governança e Gestão de TIC - DAGG	ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI	Apoiar a implantação e manutenção de práticas e metodologias de governança de TI, do planejamento estratégico e dos indicadores	Governança de TIC
			COBIT
			ITIL
			Planejamento Estratégico
			Gestão de Riscos
			Bussiness Intelligence
	GERENTE DE PORTFÓLIO DE PROJETOS	Acompanhar o portfólio de projetos da SETIC com o objetivo de assegurar a conformidade destes com os planos aprovados, manter a metodologia de gerenciamento de projetos e garantir sua utilização no planejamento dos projetos, consolidar informações de portfólio para acompanhamento pela Administração do TRT e Direção de TIC	Segurança da Informação
			Gestão de Processos
			PMI/PMBOK
			Metodologia de gestão de projetos adotada na SETIC
			Técnicas de gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos
			Ferramenta de Gerenciamento de Projetos
BSC			
OKR			
Business Intelligence			

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÕES DE TIC – 2023

PERFIS TÉCNICOS - ANEXO I

LOTAÇÃO	PERFIL TÉCNICO	PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES	CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS		
	ADMINISTRADOR DA FERRAMENTA DE GER. DE PROJETOS e DEMANDAS DE TI	Parametrizar e configurar novos processos e mudanças nos processos existentes na ferramenta, comunicar-se com a contratada para quaisquer questões técnicas, prestar suporte aos usuários da ferramenta	Ferramenta de Gerenciamento de Projetos		
	ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO	Apoiar a elaboração de especificações técnicas, termos de referência e demais documentos do processo de contratação e gestão de contratos de TI. Apoiar a gestão e fiscalização de contratos de TIC.	Ferramentas de Gestão de Demandas		
			Legislação sobre licitações públicas		
			Técnicas de Negociação		
			Legislação sobre contratações de soluções de TIC		
			Gestão e Fiscalização de contratos		
			Sistema de Processo Administrativo: PROAD		
			Orçamento Público		
			Sistema de Gestão Orçamentária - SIGEO		
	ESPECIALISTA EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	Elaborar propostas de planejamento orçamentário da verba destinada à TI, auxiliar no acompanhamento da execução orçamentária de TI	Business Inteligence		
	SERVIDOR DAS	Atribuições comuns a todos do Seção de Atendimento de Serviços de TIC	ITIL		
			Ferramentas de Gestão de Demandas: Jira e Assyst		
			Técnicas de Atendimento ao Público		
			Configuração de Equipamentos		
			Manutenção de Equipamentos		
			Técnicas de diagnóstico de defeitos em software e hardware		
			Sistemas Operacionais Microsoft		
			Sistemas Operacionais Linux		
Software envolvido na solução corporativa de comunicação					
Configuração de redes(desktop e servidor)					
LAN					
Software e configurações de dispositivos móveis					
Linguagem de programação					
Programação de scripts					
Ferramentas de monitoramento e segurança					
Funcionalidades e requisitos sistemas institucionais					
Divisão de Atendimento de Serviços de TIC - DAS			ESPECIALISTA EM SISTEMAS JUDICIAIS	Analisar os pré requisitos do funcionamento, receber documentação da equipe de sistemas judiciais quanto a sua funcionalidade e orientar usuários quanto ao seu funcionamento	Sistema de processo eletrônico
					Sistemas Judiciais de 1º grau
	Sistemas Judiciais de 2º grau				
	ESPECIALISTA EM SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Analisar os pré requisitos do funcionamento, receber documentação da equipe de sistemas administrativos quanto a sua funcionalidade e orientar usuários quanto ao seu funcionamento	Sistemas Administrativos		
			Editor de texto(Word)		
	ESPECIALISTA EM SOFTWARES DE ESCRITÓRIO	Solucionar dúvidas de usuários	Ferramenta de e-mail		
			Planilha de cálculos (Excel)		
			Apresentação (Power Point)		
	ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE ATIVOS DE MICROINFORMÁTICA	Gerir todo o ciclo de vida dos ativos de microinformática, desde a aquisição até o desfazimento, incluindo a gestão de configuração e o controle de manutenção e garantia.	Banco de Dados		
			Sistema de controle de ativos		
			Processo de gestão de ativos		
			Sistemas Operacionais		
			Redes de Computadores		
	SERVIDOR DIT	Atribuições comuns a todas as unidades da Seção de Infraestrutura Tecnológica	Computação em Nuvem		

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÕES DE TIC – 2023

PERFIS TÉCNICOS - ANEXO I

LOTAÇÃO	PERFIL TÉCNICO	PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES	CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS
Divisão de Infraestrutura Tecnológica - DIT	ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS	Administrar bancos de dados: instalação, manutenção, operação, distribuição e gerenciamento de bancos no interior do estado, segurança, controle, replicações, auditorias, desempenho, instalações de softwares e aplicativos baseados em bancos, usuários e backup.	Ferramentas de Gestão de Demandas: Jira e Assyst
			Banco de Dados: Oracle e PostgreSQL (básico e avançado)
			Bancos de dados: SQLSERVER e Mysql (Básico).
			Ferramentas e tecnologias de bancos (Grid Control, Tuning, Data Guard, RMAN, Discoverer etc.)
			Segurança da Informação
			Sistemas operacionais para DBAs
			Programação Avançada: C, C++, Scripts Shell, PL/SQL, Delphi, Real Application Cluster (RAC)
			Ferramenta de integração contínua: Devops
			Backups: conceitos básicos e avançados
			Ferramentas de backup: TSM, RMAN, VEEAM, etc.
ADMINISTRADOR DE SERVIDORES DE APLICAÇÃO	Administrar servidores de aplicações e servidores WEB, : instalação, manutenção, operação, distribuição, segurança, controle, replicações, auditorias, desempenho, instalações de softwares e aplicativos. Realizar auditorias, análises de desempenho, informações e alertas aos desenvolvedores sobre gargalos, pontos críticos e técnicas de boas práticas de desenvolvimento para bancos e servidores de aplicações.	Servidores Web, balanceadores, proxies: Apache, etc	
		Servidores de Aplicação: Jboss, Tomcat, etc.	
		Ferramentas de Monitoramento (Zabbix)	
ESPECIALISTA EM INFRAESTRUTURA ÁGIL	gerenciamento de configuração, controle de versão e orquestração de containers através das melhores práticas de DevOps. Possibilitando a entrega de novos ambientes e aplicações mais rapidamente, com menos erros, custos menores e mantendo uma alta estabilidade do ambiente de produção.	Ferramentas de Controle de Versão: GIT	
		Ferramenta de integração contínua: Devops	
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUTURA BÁSICA	Administrar servidores de rede físicos e virtuais, instalação e manutenção de sistemas operacionais, configuração e manutenção dos sistemas e serviços que rodam nos servidores	Ferramentas de Virtualização de Aplicações baseadas em Contêineres: Docker, Kubernetes, etc	
		Software envolvido na solução corporativa de comunicação	
		Serviços de Diretório (Active Directory e Open LDAP)	
		Programação de scripts	
		Virtualização de servidores	
		Ambientes virtualizados: VMware, KVM. Conceitos, administração, gerenciamento	
		Gerenciamento e administração básica de Storage	
ESPECIALISTA EM ARMAZENAMENTO	Projetar, implementar, suportar e administrar equipamentos storage, redes de armazenamento (SAN), conectividade entre initiators (servidores) e targets(storages, libraries). Estudar novas tecnologias e prospectar novas tendências de mercado na área de Armazenamento de Dados.	Virtualização de aplicações	
		Storage (SCSI, RAID, LUN)	
		SAN (Fibre Channel, iSCSI, zoning, fabric, ISL)	
		Sistemas Operacionais (Sistemas de Arquivos, comandos SCSI, Multipath I/O)	
ESPECIALISTA EM BACKUP	Administrar equipamentos de backup: instalação e configuração de equipamentos, manutenção, operação, distribuição, segurança, controle, auditorias, desempenho e rede de dados. Gerenciamento de backups de bancos de dados, servidores, VMs, sistema de arquivos, inclusão de novos backups, recuperações de dados, desenvolvimento de rotinas, schedules e soluções próprias de backup (PJe).	Backups: conceitos básicos e avançados	
		Scripts	
		Ferramentas de backup: TSM, RMAN, VEEAM, etc.	
		Tape libraries	
ESPECIALISTA EM DATACENTER	Dar suporte e gerenciar os ativos do datacenter, incluindo a sala cofre e todos os seus componentes de climatização, monitoramento, segurança, rede lógica e fornecimento de energia. Verificar a existência de fatores externos que possam comprometer o funcionamento da infraestrutura e agir preventivamente.	Energia (gerador, quadros, UPS)	
		Climatização	
		Deteção e combate a incêndio	
		Computadores servidores (instalação, manutenção)	
		Noções de operação de datacenters	
ESPECIALISTA EM	Instalação, configuração e manutenção de sistemas baseados em VOIP	VOIP	

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÕES DE TIC – 2023

PERFIS TÉCNICOS - ANEXO I

LOTAÇÃO	PERFIL TÉCNICO	PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES	CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS
	ESPECIALISTA EM TELEFONIA	Instalações, configurações e manutenções de sistemas baseados em VOIP, PABX e aplicativos computacionais relacionados à telefonia.	conhecimentos avançados em telefonia e PABX
	ESPECIALISTA EM REDES	Projetar, implementar e dar suporte a redes de comunicação de dados do TRT (LAN, MAN e WAN). Supervisionar e realizar a implantação de novas redes, em especial a configuração de equipamentos. Realizar diagnóstico de problemas da rede. Supervisionar e realizar a solução de problemas da rede. Documentações e Inventários.	sistemas e aplicativos
			Internet
	ESPECIALISTA EM MONITORAMENTO	Administrar ou criar aplicações de monitoramentos de banco, servidores de aplicações, rede, sistemas operacionais, entre outros, tanto na capital como no interior. Realizar a prospecção tecnológica, o planejamento de instalações e upgrades de sistemas de monitoramento. Determinar, junto aos responsáveis pelos sistemas informatizados do tribunal, quais métricas devem ser monitoradas em cada sistema, tendo em vista a resolução de problemas, a garantia de disponibilidade e a gerência de capacidade. Acompanhar o trabalho de consultores contratados pelo tribunal e documentar as soluções de monitoramento.	LAN
			WAN
		WLAN	
Divisão de Soluções e Aplicações de TIC - DSA	SERVIDOR DSA	Atribuições comuns a todas as unidades da Seção de Sistemas Informatizados	Cabeamento lógico (UTP, Fibra Ótica, tranceivers)
	ANALISTA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Atendimento de demandas e sustentação dos Sistemas Administrativos	Ferramentas de Monitoramento (Zabbix)
			Análise de fluxo de dados
			Processo de Desenvolvimento de Software
			Processo de Sustentação de Software
			Banco de Dados: Oracle e PostgreSQL
			Banco de Dados: SQL Server e MySQL
	ANALISTA DE SISTEMAS JUDICIAIS	Atendimento de demandas e sustentação dos Sistemas Judiciais	Ferramentas de Controle de Versão: GIT
			Metodos Ágeis
	ANALISTA DE SISTEMAS CORPORATIVOS E PORTAIS WEB	Atendimento de demandas e sustentação dos Sistemas Corporativos, Sistemas de Apoio à Decisão e Portais	Ferramentas de Gestão de Demandas: Jira, Assyst, etc.
			Sistemas Administrativos: SIGEP, Portal do Usuário, etc.
			Sistemas Judiciais: PJe, Satélites PJe, e-Gestão, DataJud, etc.
ANALISTA DE SISTEMAS	Levantamento e especificação de requisitos, análise, definição de arquitetura e modelagem de dados, documentação do sistema a ser desenvolvido.	Sistemas Corporativos: PROAD, SCMP, etc	
		Sistemas de Gestão de Conteúdo: Drupal, etc.	
ANALISTA DE TESTES	Desenvolvimento, validação e execução de testes de software com objetivo de assegurar a qualidade e exatidão do software produzido.	Portais: Internet e Intranet	
		Análise e especificação de requisitos	
DESIGNER DE INTERFACES	Criação de interfaces de sistemas com base nas melhores práticas de usabilidade, navegabilidade, acessibilidade e design.	Análise e especificação de arquitetura	
		Teste de Unidade	
		Teste de Integração	
DESENVOLVEDOR ORACLE FORMS AND REPORTS	Implementação (programação) do sistema em tecnologia ORACLE FORMS AND REPORTS, conforme as especificações e documentação, seguindo o processo de desenvolvimento definido.	Automatização de Testes	
		Interfaces de Sistemas	
		Regras de usabilidade e navegabilidade	
		Design	
		Recomendações de Acessibilidade: e-Mag, etc	
		Programação em Oracle Forms and Reports	

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÕES DE TIC – 2023

PERFIS TÉCNICOS - ANEXO I

LOTAÇÃO	PERFIL TÉCNICO	PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES	CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS
	DESENVOLVEDOR WEB	Implementação (programação) do sistema em tecnologia Java/JEE conforme as especificações e documentação, seguindo o processo de desenvolvimento definido.	Servidor de aplicações
			Linguagens e frameworks de Back-end
			Linguagens e frameworks de Front-end
			Linguagens e frameworks Full-Stack
			Ferramenta de integração contínua: Devops
			Noções de Ferramentas de Virtualização de Aplicações baseadas em Contêineres: Docker e Kubernetes
			Ferramenta de gestão de dependências
			Ferramenta de apoio ao desenvolvimento
			Tecnologia Google Apps
			Tecnologia Moodle
	DESENVOLVEDOR BI	Administração, especificação e desenvolvimento de aplicações em solução de Business Intelligence.	Desenho de Universos & ETL: Pentaho, Python, etc
			Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório: Power BI, etc.
	DESENVOLVEDOR PL/SQL	Desenvolvimento SQL e PL/SQL em tecnologia dos bancos de dados Oracle ou PostgreSQL, conforme as especificações e documentação, seguindo o processo de desenvolvimento definido.	SQL
			PL/SQL
	ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DE APLICAÇÕES	Prestar apoio técnico especializado ao desenvolvimento e análise de aplicações com relação à segurança da informação.	Política de Segurança da Informação do TRT19
			Normas de Segurança da Informação do TRT19
			Noções em Legislações e Regulamentações
			Desenvolvimento Seguro
			Noções de Segurança em Redes
			Noções de Auditoria e Forense digital
	SERVIDOR DIN	Atribuições comuns a todas as unidades da Seção de Sistemas Informatizados	Processo de Desenvolvimento de Software
			Banco de Dados: Oracle e PostgreSQL
			Ferramentas de Controle de Versão: GIT
			Metodos Ágeis
			Ferramentas de Gestão de Demandas: Jira, Assyst, etc.
			Sistemas Administrativos: SIGEP, Portal do Usuário, etc.
			Sistemas Judiciais: PJe, Satélites PJe, e-Gestão, DataJud, etc.
			Sistemas Corporativos: PROAD, SCMP, etc
			Análise e especificação de requisitos
			Análise e especificação de arquitetura
	ANALISTA DE SISTEMAS	Levantamento e especificação de requisitos, análise, definição de arquitetura e modelagem de dados, documentação do sistema a ser desenvolvido.	Teste de Unidade
			Teste de Integração
			Automatização de Testes
	ANALISTA DE TESTES	Desenvolvimento, validação e execução de testes de software com objetivo de assegurar a qualidade e exatidão do software produzido.	Teste de Unidade
			Teste de Integração
			Automatização de Testes

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÕES DE TIC – 2023

PERFIS TÉCNICOS - ANEXO I

LOTAÇÃO	PERFIL TÉCNICO	PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES	CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS
Divisão de Iniciativas Nacionais de TIC - DIN	DESIGNER DE INTERFACES	Criação de interfaces de sistemas com base nas melhores práticas de usabilidade, navegabilidade, acessibilidade e design.	Interfaces de Sistemas
			Regras de usabilidade e navegabilidade
			Design
			Recomendações de Acessibilidade: e-Mag, etc
	DESENVOLVEDOR WEB	Implementação (programação) do sistema em tecnologia Java/JEE conforme as especificações e documentação, seguindo o processo de desenvolvimento definido.	Servidor de aplicações
			Linguagens e frameworks de Back-end
			Linguagens e frameworks de Front-end
			Linguagens e frameworks Full-Stack
			Ferramenta de integração contínua: Devops
			Noções de Ferramentas de Virtualização de Aplicações baseadas em Contêineres: Docker e Kubernetes
			Ferramenta de gestão de dependências
			Ferramenta de apoio ao desenvolvimento
	DESENVOLVEDOR PL/SQL	Desenvolvimento SQL e PL/SQL em tecnologia dos bancos de dados Oracle ou PostgreSQL, conforme as especificações e documentação, seguindo o processo de desenvolvimento definido.	Tecnologia Google Apps
			SQL
	ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DE APLICAÇÕES	Prestar apoio técnico especializado ao desenvolvimento e análise de aplicações com relação à segurança da informação.	PL/SQL
			Política de Segurança da Informação do TRT19
			Normas de Segurança da Informação do TRT19
Noções em Legislações e Regulamentações			
Desenvolvimento Seguro			
Noções de Segurança em Redes			
Noções de Auditoria e Forense digital			

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÕES DE TIC – 2023
MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS - ANEXO II

LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	SETIC																							RESUMO GERAL										
			DAS						DIT			DAGG			DSIP			DSA				DIN		Capacitado (C)	Aprimorar ou Atualizar Conhecimento (A)	Iniciar Capacitação (I)										
			M	R	F	E	D	E	L	H	R	A	O	S	R	S	S	F	J	I	M	L	C				B	C	G	L	T	S	J	N	D	J
GERAL	GERENTE DE PROJETO	PMI/PMBOK	A	I				I					I	I	I		A	A	A	I			A	A		A	I			A		0	8	7		
		Metodologia de gestão de projetos adotada na SETIC	A	I				I					I	I	I		A	A	A	I			A	I		I	I			A		0	6	9		
		Técnicas de gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos	A	I				I					I	I	I		A	A	A	I			I	I		I	I			A		0	5	10		
		Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	A	A				A					I	I	I		A	A	A	I			A	A		A	A			A		0	11	4		
		Ferramenta de Gerenciamento de Projetos	A	I				I					I	I	I		A	A	A	I			A	A		A	A			A		0	9	6		
	GESTOR DE CONTRATO / FISCAL DE CONTRATO	Legislação sobre licitações públicas	A	A				A					I	A	A		A	A	A	I			A	A		A	I			I		0	11	4		
		Gestão e Fiscalização de Contratos	A	A				A					I	A	A		A	A	A	I			A	A		A	I			I		0	11	4		
	GESTOR	Gestão de TIC	A	A				A					I	I	A		A			I			I	A		I	A			I		0	7	6		
		Gestão de Pessoas	I	I				I					I	I	I		I			I			I	I		I	I			I		0	0	13		
		Gestão de Processos	I	I				I					I	I	I		I			I			I	I		I	I			I		0	0	13		
		Gestão de Projetos	I	I				I					I	I	I		I			I			I	I		I	I			I		0	0	13		
		Gestão de Trabalho Remoto	I	I				I					I	I	I		I			I			I	I		I	I			I		0	0	13		
		Gestão de Riscos de TIC	I	I				I					I	I	I		I			I			I	I		I	I			I		0	0	13		
		INTEGRANTE DA EQUIPE DE TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SI	Conhecimento básico Sistema de Gestão de SI (NBR27001), Controles de SI (NBR 27002)	I	I				I					I	I	I		I			I			I	I		I	I			I		0	0	13	
	Incidentes de Segurança da Informação		I	I				I					I	I	I		I			I			I	I		I	I			I		0	0	13		
	Auditoria e Forense digital		I	I				I					I	I	I		I			I			I	I		I	I			I		0	0	13		
	Gestão de Vulnerabilidades e Ameaças		A	A				A					A	A	A		A			A			A	A		A	A			A		0	13	0		
	Segurança em Redes		A	A				A					A	A	A		A			A			A	A		A	A			A		0	13	0		
	SERVIDOR SETIC	Comunicação	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	0	37	0	
		Noções Gerais de Tecnologia da Informação	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	0	37	0	
		Relacionamento interpessoal	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	0	37	0	
		Redação	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	0	37	0	
		Aplicativos de escritório (Libre Office, MS Office, Google Docs)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	0	37	0	
		Inglês técnico	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	0	37	0	
		Organização e Gestão Administrativa	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	0	37	0	
	DIRETOR	Noções Gerais de Tecnologia da Informação	A																													0	1	0		
		Organização e Gestão Administrativa	A																													0	1	0		
		Governança e Gestão de TIC	A																													0	1	0		
		Planejamento Estratégico	A																													0	1	0		
		Gestão de Riscos	A																													0	1	0		
Gestão de Processos		A																													0	1	0			
Gestão de Projetos		A																													0	1	0			
Gestão e Fiscalização de Contratos		A																													0	1	0			
Segurança da Informação		A																														0	1	0		
Orçamento Público		A																														0	1	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Redação		A																												0	1	0			
	Comunicação		A																												0	1	0			
	Sistemas utilizados no TRT		A																												0	1	0			
	Br.Office		A																												0	1	0			
	Técnicas de Atendimento ao Público		A																												0	1	0			

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÕES DE TIC – 2023
MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS - ANEXO II

LOTAÇÃO	PERFIL	CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS	SETIC																										RESUMO GERAL																									
			DAS						DIT						DAGG			DSIP			DSA						DIN		Capacitado (C)	Aprimorar ou Atualizar Conhecimento (A)	Iniciar Capacitação (I)																							
			M	R	F	E	D	L	H	R	A	J	O	S	R	S	S	F	J	I	M	L	C	B	C	G	L	T				J	W	L	E	J	N	D	J															
																																								A	N	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Divisão de Infraestrutura Tecnológica - DIT	ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS	Ferramentas e tecnologias de bancos (Grid Control, Tunning, Data Guard, RMAN, Discoverer etc.)						A									A																												0	2	0							
		Segurança da Informação						A										A																														0	2	0				
		Sistemas operacionais para DBAs						A											A																														0	2	0			
		Programação Avançada: C, C++, Scripts Shell, PL/SQL, Delphi, Real Application Cluster (RAC)						A												A																													0	2	0			
		Ferramenta de integração contínua: Devops						A												A																													0	2	0			
		Backups: conceitos básicos e avançados						A												A																														0	2	0		
		Ferramentas de backup: TSM, RMAN, VEEAM, etc.						A												A																														0	2	0		
		Business Intelligence						A												A																															0	2	0	
	ADMINISTRADOR DE SERVIDORES DE APLICAÇÃO	Servidores Web, balanceadores, proxies: Apache, etc						A										A	A																															0	3	0		
		Servidores de Aplicação: Jboss, Tomcat, etc.						A											A	A																															0	3	0	
		Ferramentas de Monitoramento (Zabbix)						A											A	A																															0	3	0	
	ESPECIALISTA EM INFRAESTRUTURA ÁGIL	Ferramentas de Controle de Versão: GIT						A											A	A																																0	3	0
		Ferramenta de integração contínua: Devops						A												A	A																															0	3	0
		Ferramentas de Virtualização de Aplicações baseadas em Contêineres: Docker, Kubernetes, etc						A												A	A																															0	3	0
	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUTURA BÁSICA	Software envolvido na solução corporativa de comunicação						A	A	A	A	A																																							0	5	0	
		Serviços de Diretório (Active Directory e Open LDAP)						A	A	A	A	A																																								0	5	0
		Programação de scripts						A	A	A	A	A																																								0	5	0
		Virtualização de servidores						A	A	A	A	A																																								0	5	0
		Ambientes virtualizados: VMware, KVM. Conceitos, administração, gerenciamento						A	A	A	A	A																																							0	5	0	
		Gerenciamento e administração básica de Storage						A	A	A	A	A																																							0	5	0	
		Virtualização de aplicações						A	A	A	A	A																																							0	5	0	
	ESPECIALISTA EM ARMAZENAMENTO	Storage (SCSI, RAID, LUN)						A	A	A	A	A																																							0	5	0	
		SAN (Fibre Channel, iSCSI, zoning, fabric, ISL)						A	A	A	A	A																																								0	5	0
		Sistemas Operacionais (Sistemas de Arquivos, comandos SCSI, Multipath I/O)						A	A	A	A	A																																							0	5	0	
	ESPECIALISTA EM BACKUP	Backups: conceitos básicos e avançados						A																																											1	2	0	
		Scripts						A																																											1	2	0	
Ferramentas de backup: TSM, RMAN, VEEAM, etc.							A																																											0	3	0		
Tape libraries							A																																											0	5	0		
ESPECIALISTA EM DATACENTER	Energia (gerador, quadros, UPS)						A																																											0	3	0		
	Climatização						A																																											0	3	0		
	Deteção e combate a incêndio						A																																											0	3	0		
	Computadores servidores (instalação, manutenção)						A																																											0	3	0		
	Noções de operação de datacenters						A																																										0	3	0			

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÕES DE TIC – 2023

LISTA DE TREINAMENTOS PREVISTOS - ANEXO III

PLANEJAMENTO																	
Origem	ID	Ordem	Divisão - Perfil Técnico - Conhecimento Necessário	Nome servidor	Cargo	Divisão	Setor	Nome do treinamento	Tipo de Capacitação	Competências Técnicas - GPC 2023	Valor estimado treinamento	Endereço eletrônico	Fora do Estado?	Carga horária	Possível Fornecedor	Observações	Relacionado ao Pje?
2023	1	1	Divisão de Infraestrutura Tecnológica - DIT - SERVIDOR DIT - Computação em Nuvem	Ana Carolina Almeida de Azevedo Santana	TÉCNICO	DIT	SIA	Rancher: Gerenciamento de Cluster Kubernetes na AWS-Azure-GCP	Técnico	Ferramentas de Virtualização de Aplicações baseadas em Contêineres: Docker, Kubernetes, etc	R\$	A consultar	https://linux.com.br/cursos/treinamento/gerenciamento-de-cluster-kubernetes-com-rancher/	Não	40	4 Linux	Não
2023	2	2	Divisão de Infraestrutura Tecnológica - DIT - ESPECIALISTA EM INFRAESTRUTURA ÁGIL - Ferramentas de Controle de Versão: GIT	Ana Carolina Almeida de Azevedo Santana	TÉCNICO	DIT	SIA	Ansible: sua infraestrutura como código	Técnico	Ferramenta de integração contínua: Devops	R\$	-	https://www.alura.com.br/curso-online-1nfraestrutura-como-codigo-com-ansible	Não	12	Alura	Sim
2023	3	3	Divisão de Infraestrutura Tecnológica - DIT - ESPECIALISTA EM INFRAESTRUTURA ÁGIL - Ferramenta de integração contínua: Devops	Ana Carolina Almeida de Azevedo Santana	TÉCNICO	DIT	SIA	Terraform: automatize a infraestrutura na nuvem	Técnico	Computação em Nuvem	R\$	-	https://www.alura.com.br/curso-online-terrafom	Não	8	Alura	Sim
2022	4	4	Divisão de Infraestrutura Tecnológica - DIT - ESPECIALISTA EM INFRAESTRUTURA ÁGIL - Ferramentas de Virtualização de Aplicações baseadas em Contêineres: Docker, Kubernetes, etc	Ana Carolina Almeida de Azevedo Santana	TÉCNICO	DIT	SIA	Entrega Contínua: confiabilidade e qualidade na implantação de software	Técnico	Ferramentas de Virtualização de Aplicações baseadas em Contêineres: Docker, Kubernetes, etc	R\$	-	https://www.alura.com.br/curso-online-er	Não	8	Alura	Não
2023	5	1	Divisão de Infraestrutura Tecnológica - DIT - SERVIDOR DIT - Redes de Computadores	André Correia Viveiros	TÉCNICO	DIT	SRT	Formação Redes de Computadores	Técnico	Redes de Computadores	R\$	-	https://www.alura.com.br/formacao-redes	Não	41	Alura	Não
2023	6	2	Divisão de Infraestrutura Tecnológica - DIT - SERVIDOR DIT - Sistemas Operacionais	André Correia Viveiros	TÉCNICO	DIT	SRT	Formação Começando com Linux	Técnico	Sistemas Operacionais	R\$	-	https://www.alura.com.br/formacao-comecando-linux	Não	32	Alura	Não
2023	7	1	Divisão de Infraestrutura Tecnológica - DIT - SERVIDOR DIT - Computação em Nuvem	André Porto Tronchini	ANALISTA	DIT		Microsoft AZ-900 parte 1: Azure Fundamentals	Técnico	Computação em Nuvem	R\$	-	https://www.alura.com.br/curso-online-microsoft-az-900-parte-1-azure-fundamentals	Não	8	Alura	Não
2023	8	2	Divisão de Infraestrutura Tecnológica - DIT - SERVIDOR DIT - Computação em Nuvem	André Porto Tronchini	ANALISTA	DIT		Microsoft AZ-900 parte 2: Azure Fundamentals	Técnico	Computação em Nuvem	R\$	-	https://www.alura.com.br/curso-online-microsoft-az-900-parte-2-azure-fundamentals	Não	8	Alura	Não
2023	9	3	Divisão de Infraestrutura Tecnológica - DIT - SERVIDOR DIT - Computação em Nuvem	André Porto Tronchini	ANALISTA	DIT		Microsoft AZ-900 parte 3: Azure Fundamentals	Técnico	Computação em Nuvem	R\$	-	https://www.alura.com.br/curso-online-microsoft-az-900-parte-3-azure-fundamentals	Não	8	Alura	Não
2023	10	4	Divisão de Infraestrutura Tecnológica - DIT - SERVIDOR DIT - Computação em Nuvem	André Porto Tronchini	ANALISTA	DIT		Microsoft AZ-900 parte 4: Azure Fundamentals	Técnico	Computação em Nuvem	R\$	-	https://www.alura.com.br/curso-online-microsoft-az-900-parte-4-azure-fundamentals	Não	8	Alura	Não
2023	11	1	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	Bruno José Sarmento Peixoto	ANALISTA	DSA		Agile Coach: lidere a transformação nas empresas	Gerencial	Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	R\$	-	https://www.alura.com.br/curso-online-agile-coach	Não	6	Alura	Não
2023	12	2	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	Bruno José Sarmento Peixoto	ANALISTA	DSA		Organização de Equipes Ágeis: os papéis existentes em uma equipe	Gerencial	Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	R\$	-	https://www.alura.com.br/curso-online-organizando-equipes-ageis	Não	6	Alura	Não
2023	13	3	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	Bruno José Sarmento Peixoto	ANALISTA	DSA		Transformação Digital: a organização Lean-Ágil	Gerencial	Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	R\$	-	https://www.alura.com.br/curso-online-transformacao-digital-organizacao-lean-agil	Não	8	Alura	Não
2023	14	4	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	Bruno José Sarmento Peixoto	ANALISTA	DSA		Transformação Digital: cultura de experimentação	Gerencial	Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	R\$	-	https://www.alura.com.br/curso-online-transformacao-digital-cultura-experimentacao	Não	8	Alura	Não
2023	15	5	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	Bruno José Sarmento Peixoto	ANALISTA	DSA		Transformação Digital: fluxo, DevOps e abordagem product-based	Gerencial	Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	R\$	-	https://www.alura.com.br/curso-online-transformacao-digital-fluxo-devops-product-based	Não	8	Alura	Não
2023	16	6	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	Bruno José Sarmento Peixoto	ANALISTA	DSA		Mindset Digital: técnicas e habilidades para liderança remota	Gerencial	Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	R\$	-	https://www.alura.com.br/curso-online-mindset-digital-tecnicas-habilidades-lideranca-remota	Não	6	Alura	Não
2023	17	7	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	Bruno José Sarmento Peixoto	ANALISTA	DSA		Liderança: aprendendo sobre a missão e propósito de liderar pessoas	Gerencial	Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	R\$	-	https://www.alura.com.br/curso-online- lideranca- aprendendo-liderar-pessoas	Não	6	Alura	Não
2023	18	8	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	Bruno José Sarmento Peixoto	ANALISTA	DSA		Gestão de mudanças: uma visão comportamental	Gerencial	Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	R\$	-	https://www.alura.com.br/curso-online-gestao-mudancas-visao-comportamental	Não	8	Alura	Não
2023	19	1	Divisão de Segurança da Informação e Proteção de Dados - DSIPD - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Gestão de Vulnerabilidades e Ameaças	Carlos Rafael Araujo da Silva	TÉCNICO	DSIPD		Curso Fundamentos em Segurança da Informação (COM prova de certificação profissional)	Técnico	Controles de SI (NBR 27002)	R\$	-	https://www.softsell.com.br/portfolio/securety-comptia/	Não	40	Softsell	Não
2023	20	2	Divisão de Segurança da Informação e Proteção de Dados - DSIPD - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	Carlos Rafael Araujo da Silva	TÉCNICO	DSIPD		Curso Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação (COM prova de certificação profissional)	Técnico	Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	R\$	-	https://acaditi.com.br/cilh-treinamento-certified-incident-handler/	Não	24	ACADI-TI	Não
2023	21	3	Divisão de Segurança da Informação e Proteção de Dados - DSIPD - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Ferramentas Técnicas de Segurança da Informação (Firewall, WAF e IPS/IDS)	Carlos Rafael Araujo da Silva	TÉCNICO	DSIPD		Segurança de rede: firewall, waf e siem	Técnico	Ferramentas Técnicas de Segurança da Informação (Firewall, WAF e IPS/IDS)	R\$	-	https://www.alura.com.br/curso-online-seguranca-rede-firewall-waf-siem	Não	10	Alura	Não
2023	22	1	GERAL - GESTOR - Gestão de TIC	Clecio Luciano Costa Claudino	TÉCNICO	DSA	SSA	Governança de TI: gestão de demandas de serviços	Gerencial	Gestão de TIC	R\$	-	https://cursos.alura.com.br/course/governanca-ti-demandas-servicos	Não	8	Alura	Não
2023	23	2	Divisão de Soluções e Aplicações de TIC - DSA - SERVIDOR DSA - Ferramentas de Controle de Versão: GIT	Clecio Luciano Costa Claudino	TÉCNICO	DSA	SSA	Git e Github: controle e compartilhe seu código	Técnico	Ferramentas de Controle de Versão: GIT	R\$	-	https://cursos.alura.com.br/course/git-github-controle-de-versao	Não	6	Alura	Não

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÕES DE TIC – 2023

LISTA DE TREINAMENTOS PREVISTOS - ANEXO III

PLANEJAMENTO																	
Origem	ID	Ordem	Divisão - Perfil Técnico - Conhecimento Necessário	Nome servidor	Cargo	Divisão	Setor	Nome do treinamento	Tipo de Capacitação	Competências Técnicas - GPC 2023	Valor estimado treinamento	Endereço eletrônico	Fora do Estado?	Carga horária	Possível Fornecedor	Observações	Relacionado ao Pje?
2023	24	3	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos	Clecio Luciano Costa Claudino	TÉCNICO	DSA	SSA	Scrum: agilidade em seu projeto	Gerencial	Metodos Ágeis	R\$ -	https://cursos.alura.com.br/course/agile-scrum	Não	10	Alura		Não
2023	25	4	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Técnicas de gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos	Clecio Luciano Costa Claudino	TÉCNICO	DSA	SSA	Agilidade: como ela pode ajudar a criar um time de alta performance	Gerencial	Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-agilidade-ajudar-criar-time-alta-performance	Não	10	Alura		Não
2023	26	5	Divisão de Soluções e Aplicações de TIC - DSA - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL: Pentaho, Python, etc	Clecio Luciano Costa Claudino	TÉCNICO	DSA	SSA	Modelos de ETL: Pentaho Data Integration	Técnico	Desenho de Universos & ETL: Pentaho, Python, etc	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-pentaho	Não	14	Alura		Não
2023	27	6	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	Clecio Luciano Costa Claudino	TÉCNICO	DSA	SSA	Hábitos na liderança: boas práticas	Gerencial	Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-habitos	Não	6	Alura		Não
2023	28	7	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	Clecio Luciano Costa Claudino	TÉCNICO	DSA	SSA	Liderança: aprendendo sobre a missão e propósito de liderar pessoas	Gerencial	Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-lideranca	Não	6	Alura		Não
2023	29	8	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	Clecio Luciano Costa Claudino	TÉCNICO	DSA	SSA	Delegação de tarefas: obtenha o melhor do seu time	Gerencial	Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-delegacao	Não	4	Alura		Não
2023	30	9	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	Clecio Luciano Costa Claudino	TÉCNICO	DSA	SSA	Liderança: práticas de gestão e melhorias	Gerencial	Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-lideranca	Não	6	Alura		Não
2023	31	10	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	Clecio Luciano Costa Claudino	TÉCNICO	DSA	SSA	Mindset Digital: técnicas e habilidades para liderança remota	Gerencial	Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-mindset	Não	6	Alura		Não
2023	32	11	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	Clecio Luciano Costa Claudino	TÉCNICO	DSA	SSA	Princípios do trabalho em equipe: relações colaborativas	Gerencial	Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-principios	Não	6	Alura		Não
2023	33	12	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	Clecio Luciano Costa Claudino	TÉCNICO	DSA	SSA	Treinamento e desenvolvimento: atue com técnicas e diretrizes	Gerencial	Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-treinamento	Não	10	Alura		Não
2023	34	1	Divisão de Iniciativas Nacionais de TIC - DIN - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	Denisson Araújo Padilha	ANALISTA	DIN		Learn Spring Boot 3 in 100 Steps - No 1 Java Framework	Técnico	Linguagens e frameworks de Back-end	R\$ 39,90	https://www.udemy.com/course/spring-boot-tutorial-for-beginners/	Não	15,5	Udemy		Sim
2023	35	2	Divisão de Iniciativas Nacionais de TIC - DIN - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	Denisson Araújo Padilha	ANALISTA	DIN		Formação Java e Microserviços com Spring e RabbitMQ	Técnico	Linguagens e frameworks de Back-end	R\$ -	https://www.alura.com.br/formacao-java-microservicos	Não	39	Alura		Sim
2023	36	3	Divisão de Iniciativas Nacionais de TIC - DIN - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	Denisson Araújo Padilha	ANALISTA	DIN		User Experience Design Fundamentals	Técnico	Linguagens e frameworks de Back-end	R\$ 34,90	https://www.udemy.com/course/user-experience-design-fundamentals/	Não	10	Udemy		Sim
2023	37	4	GERAL - GESTOR - Gestão de TIC	Denisson Araújo Padilha	ANALISTA	DIN		Curso de Gestão	Gerencial	Gestão de TIC	Gratuito	ENAP	Não	30	ENAP		Não
2023	38	1	Divisão de Atendimento de Serviços de TIC - DAS - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Sistemas Operacionais Microsoft	Diego Ribeiro Alves	TÉCNICO	DAS		Implementando e Gerenciando o Windows 11	Técnico	Sistemas Operacionais Microsoft	A consultar	https://sisnema.com.br/implmentando-e-gerenciando-o-windows-11	Não	32	Sisnema		Não
2022	39	2	Divisão de Atendimento de Serviços de TIC - DAS - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Sistemas Operacionais Microsoft	Diego Ribeiro Alves	TÉCNICO	DAS		Desktop Advanced Support Technician	Técnico	Sistemas Operacionais Microsoft	R\$ 1.993,00	https://hdibrasil.com.br/cursos/analistas/dast-desktop-advanced-support-technician	Não	16	HDI Brasil		Não
2022	40	1	Divisão de Atendimento de Serviços de TIC - DAS - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Sistemas Operacionais Microsoft	Eric Allyson Alves Martins	TÉCNICO	DAS		Implementando e Gerenciando o Windows 11	Técnico	Sistemas Operacionais Microsoft	A consultar	https://sisnema.com.br/implmentando-e-gerenciando-o-windows-11	Não	32	Sisnema		Não
2022	41	2	Divisão de Atendimento de Serviços de TIC - DAS - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Sistemas Operacionais Microsoft	Eric Allyson Alves Martins	TÉCNICO	DAS		Desktop Advanced Support Technician	Técnico	Sistemas Operacionais Microsoft	R\$ 1.993,00	https://hdibrasil.com.br/cursos/analistas/dast-desktop-advanced-support-technician	Não	16	HDI Brasil		Não
2022	42	1	Divisão de Soluções e Aplicações de TIC - DSA - SERVIDOR DSA - Banco de Dados: Oracle e PostgreSQL	Everaldo Correia Quintela	ANALISTA	DSA	SSJ	PostgreSQL: Triggers, transações, erros e cursores	Técnico	Banco de Dados: Oracle e PostgreSQL	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-postgresql-triggers-transacoes-erros-cursores	Não	8	Alura		Sim
2023	43	2	Divisão de Soluções e Aplicações de TIC - DSA - SERVIDOR DSA - Ferramentas de Controle de Versão: GIT	Everaldo Correia Quintela	ANALISTA	DSA	SSJ	Git e Github: controle e compartilhe seu código	Técnico	Ferramentas de Controle de Versão: GIT	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-git-github-controle-de-versao	Não	6	Alura		Sim
2023	44	3	Divisão de Soluções e Aplicações de TIC - DSA - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração contínua: Devops	Everaldo Correia Quintela	ANALISTA	DSA	SSJ	Entrega Contínua: confiabilidade e qualidade na entrega	Técnico	Ferramenta de integração contínua: Devops	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-entrega-continua-confiabilidade-qualidade	Não	8	Alura		Não
2023	45	4	Divisão de Soluções e Aplicações de TIC - DSA - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks Full-Stack	Everaldo Correia Quintela	ANALISTA	DSA	SSJ	HTTP: Entendendo a web por baixo dos panos	Técnico	Linguagens e frameworks Full-Stack	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-http-fundamentos	Não	14	Alura		Não
2023	46	5	Divisão de Soluções e Aplicações de TIC - DSA - SERVIDOR DSA - Banco de Dados: Oracle e PostgreSQL	Everaldo Correia Quintela	ANALISTA	DSA	SSJ	PostgreSQL	Técnico	Banco de Dados: Oracle e PostgreSQL	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-postgresql	Não	8	Alura		Não
2023	47	6	Divisão de Soluções e Aplicações de TIC - DSA - SERVIDOR DSA - Banco de Dados: Oracle e PostgreSQL	Everaldo Correia Quintela	ANALISTA	DSA	SSJ	PostgreSQL: Views, Sub-Consultas e Funções	Técnico	Banco de Dados: Oracle e PostgreSQL	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-postgresql-views	Não	6	Alura		Não

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÕES DE TIC – 2023

LISTA DE TREINAMENTOS PREVISTOS - ANEXO III

PLANEJAMENTO																	
Origem	ID	Ordem	Divisão - Perfil Técnico - Conhecimento Necessário	Nome servidor	Cargo	Divisão	Setor	Nome do treinamento	Tipo de Capacitação	Competências Técnicas - GPC 2023	Valor estimado treinamento	Endereço eletrônico	Fora do Estado?	Carga horária	Possível Fornecedor	Observações	Relacionado ao Pje?
2023	48	7	Divisão de Soluções e Aplicações de TIC - DSA - SERVIDOR DSA - Banco de Dados: Oracle e PostgreSQL	Everaldo Correia Quintela	ANALISTA	DSA	SSJ	PostgreSQL: comandos DML e DDL	Técnico	Banco de Dados: Oracle e PostgreSQL	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-pc	Não	8	Alura		Não
2023	49	8	Divisão de Soluções e Aplicações de TIC - DSA - SERVIDOR DSA - Banco de Dados: Oracle e PostgreSQL	Everaldo Correia Quintela	ANALISTA	DSA	SSJ	PostgreSQL: desenvolva com PL/pgSQL	Técnico	Banco de Dados: Oracle e PostgreSQL	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-pc	Não	8	Alura		Não
2023	50	9	Divisão de Soluções e Aplicações de TIC - DSA - SERVIDOR DSA - Banco de Dados: Oracle e PostgreSQL	Everaldo Correia Quintela	ANALISTA	DSA	SSJ	PostgreSQL: administração e otimização do banco	Técnico	Banco de Dados: Oracle e PostgreSQL	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-pc	Não	8	Alura		Não
2023	51	1	Divisão de Atendimento de Serviços de TIC - DAS - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Sistemas Operacionais Microsoft	Everson José da Silva	ANALISTA	DAS		Implementando e Gerenciando o Windows 11	Técnico	Sistemas Operacionais Microsoft	A consultar	https://sisnema.com.br/implimentando-e-gerenciando-o-windows-11	Não	32	Sisnema		Não
2023	52	2	Divisão de Atendimento de Serviços de TIC - DAS - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Sistemas Operacionais Microsoft	Everson José da Silva	ANALISTA	DAS		Desktop Advanced Support Technician	Técnico	Sistemas Operacionais Microsoft	R\$ 1.993,00	https://hdiBrasil.com.br/cursos/analistas/dast-desktop-advanced-support-technician	Não	16	HDI Brasil		Não
2023	53	1	Divisão de Infraestrutura Tecnológica - DIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Banco de Dados: Oracle e PostgreSQL (básico e avançado)	Fabiano Wanderley Santos	ANALISTA	DIT	SBD	Oracle Backup and Recovery (ORBP07)	Técnico	Banco de Dados: Oracle e PostgreSQL (básico e avançado)	R\$ 1.677,00	https://www.oramaster.com.br/agenda	Não	24	Oramaster		Não
2023	54	2	Divisão de Infraestrutura Tecnológica - DIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Banco de Dados: Oracle e PostgreSQL (básico e avançado)	Fabiano Wanderley Santos	ANALISTA	DIT	SBD	Linux Network Engineer	Técnico	Sistemas Operacionais Linux	A consultar	https://linux.com.br/cursos/treinamento/linux-network-engineer-cloud/	Não	40	4 Linux		Não
2023	55	3	Divisão de Infraestrutura Tecnológica - DIT - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS - Banco de Dados: Oracle e PostgreSQL (básico e avançado)	Fabiano Wanderley Santos	ANALISTA	DIT	SBD	Python para Data Science	Técnico	Business Intelligence	R\$ -	https://www.alura.com.br/formacao-python-on-data-science	Não	10	Alura		Não
2023	56	1	Divisão de Atendimento de Serviços de TIC - DAS - SERVIDOR DAS - Técnicas de Atendimento ao Público	Felipe Costa Leite	TÉCNICO	DAS		Support Center Manager	Gerencial	Técnicas de Atendimento ao Público	R\$ 2.993,00	https://hdiBrasil.com.br/cursos/gestores/scm-support-center-manager	Não	24	HDI Brasil		Não
2023	57	2	GERAL - INTEGRANTE DA EQUIPE DE TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SI - Conhecimento básico Sistema de Gestão de SI (NBR27001). Controles de SI (NBR 27002)	Felipe Costa Leite	TÉCNICO	DAS		Curso Fundamentos em Segurança da Informação (COM prova de certificação profissional)	Técnico	Controles de SI (NBR 27002)	R\$ -	https://www.softsell.com.br/portfolio/sec-urty-comptia/	Não	32	CSJT / Softsell		Não
2023	58	3	GERAL - GESTOR - Gestão de TIC	Felipe Costa Leite	TÉCNICO	DAS		Curso de Gestão	Gerencial	Gestão de TIC	Gratuito	ENAP	Não	30	ENAP		Não
2023	59	1	Divisão de Soluções e Aplicações de TIC - DSA - SERVIDOR DSA - Ferramentas de Controle de Versão: GIT	Guilherme Ribeiro Moreira	ANALISTA	DSA	SSA	Git e Github: controle e compartilhe seu código	Técnico	Ferramentas de Controle de Versão: GIT	R\$ -	https://cursos.alura.com.br/course/git-tub-controle-de-versao	Não	6	Alura		Não
2023	60	2	Divisão de Soluções e Aplicações de TIC - DSA - SERVIDOR DSA - Banco de Dados: Oracle e PostgreSQL	Guilherme Ribeiro Moreira	ANALISTA	DSA	SSA	Oracle Database: projeções, seleções, joins e views	Técnico	Banco de Dados: Oracle e PostgreSQL	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-sql-oracle-projecoes-selecoes-joins-views	Não	18	Alura		Não
2023	61	3	Divisão de Soluções e Aplicações de TIC - DSA - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração contínua: Devops	Guilherme Ribeiro Moreira	ANALISTA	DSA	SSA	Entrega Contínua: confiabilidade e qualidade na implantação de software	Técnico	Ferramenta de integração contínua: Devops	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-e-ntrega-continua-confiabilidade-qualidad	Não	8	Alura		Não
2023	62	1	Divisão de Infraestrutura Tecnológica - DIT - SERVIDOR DIT - Computação em Nuvem	Hermes Gustavo de Aquino	TÉCNICO	DIT		Curso 98002 - Architecting on AWS	Técnico	Computação em Nuvem	A consultar	https://www.kasolution.com.br/AWS/98002/Curso/A/S	Não	24	KaSolution		Não
2023	63	2	Divisão de Infraestrutura Tecnológica - DIT - SERVIDOR DIT - Computação em Nuvem	Hermes Gustavo de Aquino	TÉCNICO	DIT		Curso 98015 - System Operations on AWS	Técnico	Computação em Nuvem	A consultar	https://www.kasolution.com.br/AWS/98015/Curso/A/S	Não	24	KaSolution		Não
2023	64	3	GERAL - GESTOR - Gestão de TIC	Hermes Gustavo de Aquino	TÉCNICO	DIT		Curso de Gestão	Gerencial	Gestão de TIC	Gratuito	ENAP	Não	30	ENAP		Não
2023	65	1	Divisão de Apoio à Governança e Gestão de TIC - DAGG - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Governança de TIC	Isabelle dos Passos Omena	TÉCNICO	DAGG		Gerente de TI - Governança / Processos e Gestão de Pessoas	Gerencial	Governança e Gestão de TIC	A consultar	https://sisnema.com.br/gerente-de-ti-governanca-processo-e-gestao-de-pessoas	Não	40	Sisnema		Não
2023	66	2	Divisão de Apoio à Governança e Gestão de TIC - DAGG - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Gestão de Processos	Isabelle dos Passos Omena	TÉCNICO	DAGG		Formação ANP Analista de Processos e Negócios TI	Técnico	Gestão de Processos	R\$ 2.178,00	https://www.training.com.br/formacao/ormacao-analista-processos-negocios-ti	Não	32	Training		Não
2023	67	1	Divisão de Iniciativas Nacionais de TIC - DIN - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	João Gabriel Campos de Oliveira Neto	TÉCNICO	DIN		Fullstack Angular e Spring	Técnico	Linguagens e frameworks de Back-end	R\$ 1.497,00	https://cafe.algaworks.com/fsas-inscricoes/	Não	42	Algaworks		Sim
2023	68	2	Divisão de Iniciativas Nacionais de TIC - DIN - DESENVOLVEDOR WEB - Linguagens e frameworks de Back-end	João Gabriel Campos de Oliveira Neto	TÉCNICO	DIN		Formação Java e Microserviços com Spring e RabbitMQ	Técnico	Linguagens e frameworks de Back-end	R\$ -	https://www.alura.com.br/formacao-java-microservicos	Não	39	Alura		Sim
2023	69	1	Divisão de Apoio à Governança e Gestão de TIC - DAGG - ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE TI - Gestão de Processos	João Luiz Araújo Lima	TÉCNICO	DAGG		Formação ANP Analista de Processos e Negócios TI	Técnico	Gestão de Processos	R\$ 2.178,00	https://www.training.com.br/formacao/ormacao-analista-processos-negocios-ti	Não	32	Training		Não
2023	70	2	Divisão de Apoio à Governança e Gestão de TIC - DAGG - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - Legislação sobre licitações públicas	João Luiz Araújo Lima	TÉCNICO	DAGG		Teoria e Aspectos Práticos da Nova Lei 14.133/2021	Técnico	Legislação sobre licitações públicas	R\$ -	https://mlc.com.br/	Não	15	NLLC		Não
2023	71	3	Divisão de Apoio à Governança e Gestão de TIC - DAGG - GERENTE DE PORTFÓLIO DE PROJETOS - Metodologia de gestão de projetos adotada na SETIC	João Luiz Araújo Lima	TÉCNICO	DAGG		PMO Ágil Foundation	Gerencial	Gestão de Projetos	A consultar	https://hiflexconsultoria.com.br/treinamento-pmo-agil/	Não	9	Hiflex Consultoria		Não
2023	72	4	GERAL - GESTOR - Gestão de TIC	João Luiz Araújo Lima	TÉCNICO	DAGG		Formação de Gestores do Poder Judiciário em Sistemas de Integridade e Compliance	Gerencial	Gestão de TIC	Gratuito	https://www.cnj.jus.br/cnj-capacitara-gea	Não	24	CNJ / CEAJUD		Não
2023	73	1	Divisão de Atendimento de Serviços de TIC - DAS - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Sistemas Operacionais Linux	José Cicero dos Santos	ANALISTA	DIT		Kubernetes: Orquestração de Ambientes Escaláveis	Técnico	Ferramentas de Virtualização de Aplicações baseadas em Contêineres: Docker, Kubernetes, etc	A consultar	https://linux.com.br/cursos/treinamento/kubernetes-orquestracao-de-ambientes-escalaveis/	Não	40	4 Linux		Não

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÕES DE TIC – 2023

LISTA DE TREINAMENTOS PREVISTOS - ANEXO III

PLANEJAMENTO																	
Origem	ID	Ordem	Divisão - Perfil Técnico - Conhecimento Necessário	Nome servidor	Cargo	Divisão	Setor	Nome do treinamento	Tipo de Capacitação	Competências Técnicas - GPC 2023	Valor estimado treinamento	Endereço eletrônico	Fora do Estado?	Carga horária	Possível Fornecedor	Observações	Relacionado ao Pje?
2023	74	2	Divisão de Infraestrutura Tecnológica - DIT - SERVIDOR DIT - Sistemas Operacionais	José Cicero dos Santos	ANALISTA	DIT		VMware vSphere: Install, Configure, Manage (V8.0)	Técnico	Ambientes virtualizados: VMware, KVM. Conceitos, administração, gerenciamento	R\$ -	https://www.kasolution.com.br/VMware/94001/Curso/JS	Não	40	KaSolution		Não
2023	75	1	Divisão de Soluções e Aplicações de TIC - DSA - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório: Power BI, etc.	José Ribamar de Carvalho Júnior	TÉCNICO	DSA	SSCP	Microsoft Power BI Para Business Intelligence e Data Science	Técnico	Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório: Power BI, etc.	R\$ -	https://www.datasceinceacademy.com.br	Não	72	Data Science Academy		Não
2023	76	2	GERAL - SERVIDOR SETIC - Organização e Gestão Administrativa	José Ribamar de Carvalho Júnior	TÉCNICO	DSA	SSCP	Formação Acessibilidade Web	Técnico	Recomendações de Acessibilidade: e-Mag, etc	R\$ -	https://www.alura.com.br/formacao-aces	Não	20	Alura		Não
2023	77	3	GERAL - SERVIDOR SETIC - Organização e Gestão Administrativa	José Ribamar de Carvalho Júnior	TÉCNICO	DSA	SSCP	Mindset Digital: técnicas e habilidades para liderança remota	Gerencial	Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-m	Não	6	Alura		Não
2023	78	1	Divisão de Soluções e Aplicações de TIC - DSA - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração contínua: Devops	Joyce Queiroz Silva	TÉCNICO	DSA	SSJ	Entrega Contínua: confiabilidade e qualidade na im	Técnico	Ferramenta de integração contínua: Devops	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-e-nrega-continua-confiabilidade-qualidad	Não	8	Alura		Sim
2023	79	2	Divisão de Soluções e Aplicações de TIC - DSA - SERVIDOR DSA - Ferramentas de Controle de Versão: GIT	Joyce Queiroz Silva	TÉCNICO	DSA	SSJ	Git e Github: controle e compartilhe seu código	Técnico	Ferramentas de Controle de Versão: GIT	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-g-it-github-controle-de-versao	Não	6	Alura		Sim
2023	80	3	Divisão de Soluções e Aplicações de TIC - DSA - SERVIDOR DSA - Banco de Dados: Oracle e PostgreSQL	Joyce Queiroz Silva	TÉCNICO	DSA	SSJ	PostgreSQL for Everybody	Técnico	Banco de Dados: Oracle e PostgreSQL	R\$ -	https://www.coursera.org/programs/universidade-de-sao-paulo-br-on-coursea-mxvtv?collectionId=&currentTab=CATALOG&productId=NC2yKjv4Eeus1O4-7xV-Ww&productId=12n&showMiniModal=true	Não	52	Coursera		Sim
2023	81	1	Divisão de Segurança da Informação e Proteção de Dados - DSIPD - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	Leonardo Albuquerque de Rezende	ANALISTA	DSIPD		Curso Fundamentos em Segurança da Informação (COM prova de certificação profissional)	Técnico	Controles de SI (NBR 27002)	R\$ -	https://www.softsell.com.br/portfolio/secure-uly-compta/	Não	40	Softsell		Não
2023	82	2	Divisão de Segurança da Informação e Proteção de Dados - DSIPD - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Gestão de Vulnerabilidades e Ameaças	Leonardo Albuquerque de Rezende	ANALISTA	DSIPD		Curso Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação (COM prova de certificação profissional)	Técnico	Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	R\$ -	https://acaditi.com.br/cih-treinamento-certified-incident-handler/	Não	24	ACADI-TI		Não
2023	83	3	GERAL - GESTOR - Gestão de TIC	Leonardo Albuquerque de Rezende	ANALISTA	DSIPD		Curso de Gestão	Gerencial	Gestão de TIC	R\$ -	ENAP	Não	30	ENAP		Não
2023	84	4	Divisão de Segurança da Informação e Proteção de Dados - DSIPD - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Gestão de Vulnerabilidades e Ameaças	Leonardo Albuquerque de Rezende	ANALISTA	DSIPD		OWASP Top 10: de Injections a Broken Access Control	Técnico	Gestão de Vulnerabilidades e Ameaças	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-ox	Não	4	Alura		Não
2023	85	1	Divisão de Atendimento de Serviços de TIC - DAS - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Sistemas Operacionais Microsoft	Luís Carlos Moreira Silva Júnior	TÉCNICO	DAS		Implementando e Gerenciando o Windows 11	Técnico	Sistemas Operacionais Microsoft	R\$ -	https://sisnema.com.br/implimentando-e-gerenciando-o-windows-11	Não	32	Sisnema		Não
2022	86	2	Divisão de Atendimento de Serviços de TIC - DAS - ESPECIALISTA EM ESTAÇÕES DE TRABALHO - Sistemas Operacionais Microsoft	Luís Carlos Moreira Silva Júnior	TÉCNICO	DAS		Desktop Advanced Support Technician	Técnico	Sistemas Operacionais Microsoft	R\$ 1.993,00	https://hdiBrasil.com.br/cursos/analistas/dast-desktop-advanced-support-technician	Não	16	HDI Brasil		Não
2022	87	1	Divisão de Soluções e Aplicações de TIC - DSA - SERVIDOR DSA - Ferramentas de Controle de Versão: GIT	Luiz Felipe Sales Macedo Barbosa	TÉCNICO	DSA	SSA	Git e Github: controle e compartilhe seu código	Técnico	Ferramentas de Controle de Versão: GIT	R\$ -	https://cursos.alura.com.br/curso/git-github-controle-de-versao	Não	6	Alura		Não
2023	88	2	Divisão de Soluções e Aplicações de TIC - DSA - SERVIDOR DSA - Banco de Dados: Oracle e PostgreSQL	Luiz Felipe Sales Macedo Barbosa	TÉCNICO	DSA	SSA	Oracle Database: projeções, seleções, joins e views	Técnico	Banco de Dados: Oracle e PostgreSQL	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-sql-oracle-projecoes-selecoes-joins-views	Não	18	Alura		Não
2023	89	3	Divisão de Soluções e Aplicações de TIC - DSA - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração contínua: Devops	Luiz Felipe Sales Macedo Barbosa	TÉCNICO	DSA	SSA	Entrega Contínua: confiabilidade e qualidade na implantação de software	Técnico	Ferramenta de integração contínua: Devops	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-e-nrega-continua-confiabilidade-qualidade	Não	8	Alura		Não
2023	90	1	GERAL - SERVIDOR SETIC - Organização e Gestão Administrativa	Luiz Josué da Silva Filho	ANALISTA	DSA	SSJ	Transformação Organizacional: Lean-Ágil além da TI	Gerencial	Organização e Gestão Administrativa	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-tranfomacao-organizacional-lean-agic	Não	10	Alura		Não
2023	91	2	Divisão de Soluções e Aplicações de TIC - DSA - SERVIDOR DSA - Banco de Dados: Oracle e PostgreSQL	Luiz Josué da Silva Filho	ANALISTA	DSA	SSJ	PostgreSQL: desenvolva com PL/pgSQL	Técnico	Banco de Dados: Oracle e PostgreSQL	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-postgresql-procedures	Não	8	Alura		Sim
2023	92	3	Divisão de Soluções e Aplicações de TIC - DSA - SERVIDOR DSA - Banco de Dados: Oracle e PostgreSQL	Luiz Josué da Silva Filho	ANALISTA	DSA	SSJ	Mindset Digital: técnicas e habilidades para liderança remota	Gerencial	Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-m	Não	6	Alura		Não
2023	93	1	GERAL - GESTOR - Gestão de TIC	Manoel Messias Feitoza	ANALISTA	SETIC		Curso de Gestão	Gerencial	Gestão de TIC	R\$ -	ENAP	Não	30	ENAP		Não
2023	94	1	Divisão de Apoio à Governança e Gestão de TIC - DAGG - ESPECIALISTA EM CONTRATAÇÃO - Legislação sobre licitações públicas	Maurício Augusto Figueiredo	ANALISTA	DAGG		Teoria e Aspectos Práticos da Nova Lei 14.133/2021	Técnico	Legislação sobre licitações públicas	R\$ -	https://nllc.com.br/	Não	15	NLLC		Não
2022	95	2	Divisão de Soluções e Aplicações de TIC - DSA - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório: Power BI, etc.	Maurício Augusto Figueiredo	ANALISTA	DAGG		Dashboards com PowerBI	Técnico	Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório: Power BI, etc.	R\$ -	https://www.cnj.jus.br/formacao-e-capacitacao/curso-de-ciencia-de-dados-aplicada-ao-poder-judiciario/dashboards-com-power-bi/	Não	16	CNJ / CEAJUD		Não
2023	96	3	Divisão de Soluções e Aplicações de TIC - DSA - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL: Pentaho, Python, etc	Maurício Augusto Figueiredo	ANALISTA	DAGG		Python para Análise de Dados	Técnico	Desenho de Universos & ETL: Pentaho, Python, etc	R\$ -	https://www.cnj.jus.br/formacao-e-capacitacao/curso-de-ciencia-de-dados-aplicada-ao-poder-judiciario/python-para-analise-de-dados/	Não	40	CNJ / CEAJUD		Não
2023	97	1	Divisão de Soluções e Aplicações de TIC - DSA - DESENVOLVEDOR WEB - Ferramenta de integração contínua: Devops	Nivaldo Badega Cavalcante Júnior	TÉCNICO	DSA	SSJ	Entrega Contínua: confiabilidade e qualidade na implantação de software	Técnico	Ferramenta de integração contínua: Devops	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-e-nrega-continua-confiabilidade-qualidade	Não	8	Alura		Não

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÕES DE TIC – 2023

LISTA DE TREINAMENTOS PREVISTOS - ANEXO III

PLANEJAMENTO																	
Origem	ID	Ordem	Divisão - Perfil Técnico - Conhecimento Necessário	Nome servidor	Cargo	Divisão	Setor	Nome do treinamento	Tipo de Capacitação	Competências Técnicas - GPC 2023	Valor estimado treinamento	Endereço eletrônico	Fora do Estado?	Carga horária	Possível Fornecedor	Observações	Relacionado ao Pje?
2023	98	2	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	Nivaldo Badega Cavalcante Júnior	TÉCNICO	DSA	SSJ	Mindset Digital: técnicas e habilidades para liderança remota	Técnico	Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-m	Não	6	Alura		Não
2023	99	3	Divisão de Soluções e Aplicações de TIC - DSA - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório: Power BI, etc.	Nivaldo Badega Cavalcante Júnior	TÉCNICO	DSA	SSJ	Python para Data Science: Funções, Pacotes e Pandas	Técnico	Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório: Power BI, etc.	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-py	Não	10	Alura		Não
2023	100	1	Divisão de Infraestrutura Tecnológica - DIT - SERVIDOR DIT - Sistemas Operacionais	Osvaldo Martins Ribeiro Junior	TÉCNICO	DIT		VMware vSphere: Install, Configure, Manage (v8.0)	Técnico	Ambientes virtualizados: VMWare, KVM. Conceitos, administração, gerenciamento	A consultar	https://www.kasolution.com.br/VMware/94001/Curso-/S	Não	40	KaSolution		Não
2023	101	2	Divisão de Infraestrutura Tecnológica - DIT - SERVIDOR DIT - Sistemas Operacionais	Osvaldo Martins Ribeiro Junior	TÉCNICO	DIT		Kubernetes: Orquestração de Ambientes Escaláveis	Técnico	Ferramentas de Virtualização de Aplicações baseadas em Containers: Docker, Kubernetes, etc	A consultar	https://linux.com.br/cursos/treinamento/kubernetes-orquestracao-de-ambientes-escalaveis/	Não	40	4 Linux		Não
2023	102	1	Divisão de Infraestrutura Tecnológica - DIT - SERVIDOR DIT - Computação em Nuvem	Rafael Igor Alexandre Vasco	TÉCNICO	DIT	SIA	Rancher: Gerenciamento de Cluster Kubernetes na AWS-Azure-GCP	Técnico	Ferramentas de Virtualização de Aplicações baseadas em Containers: Docker, Kubernetes, etc	A consultar	https://linux.com.br/cursos/treinamento/gerenciamento-de-cluster-kubernetes-com-rancher/	Não	40	4 Linux		Não
2023	103	2	Divisão de Infraestrutura Tecnológica - DIT - ESPECIALISTA EM INFRAESTRUTURA ÁGIL - Ferramentas de Controle de Versão: GIT	Rafael Igor Alexandre Vasco	TÉCNICO	DIT	SIA	Ansible: sua infraestrutura como código	Técnico	Ferramenta de integração contínua: Devops	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-infraestrutura-como-codigo-com-ansible	Não	12	Alura		Sim
2023	104	3	Divisão de Infraestrutura Tecnológica - DIT - SERVIDOR DIT - Computação em Nuvem	Rafael Igor Alexandre Vasco	TÉCNICO	DIT	SIA	Terraform: automatize a infraestrutura na nuvem	Técnico	Computação em Nuvem	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-terraform/	Não	8	Alura		Sim
2023	105	1	SETIC - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Técnicas de Atendimento ao Público	Renilson de Souza Araújo	TÉCNICO	SETIC		Curso de Atendimento ao público	Técnico	Técnicas de Atendimento ao Público	R\$ -	EJUD	Não	20	EJUD		Não
2023	106	1	Divisão de Infraestrutura Tecnológica - DIT - SERVIDOR DIT - Computação em Nuvem	Rogério Alves de Oliveira	TÉCNICO	DIT		Curso 98002 - Architecting on AWS	Técnico	Computação em Nuvem	A consultar	https://www.kasolution.com.br/AWS/98002/Curso/A/S	Não	24	KaSolution		Não
2023	107	2	Divisão de Infraestrutura Tecnológica - DIT - SERVIDOR DIT - Computação em Nuvem	Rogério Alves de Oliveira	TÉCNICO	DIT		Curso 98015 - System Operations on AWS	Técnico	Computação em Nuvem	A consultar	https://www.kasolution.com.br/AWS/98015/Curso/A/S	Não	24	KaSolution		Não
2023	108	1	Divisão de Soluções e Aplicações de TIC - DSA - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL: Pentaho, Python, etc	Sérgio Luiz Araújo da Costa Ribeiro	ANALISTA	DIT	SBD	Estatística com Python: frequências e medidas	Técnico	Desenho de Universos & ETL: Pentaho, Python, etc	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-e-statistica-distribuicoes-e-medidas	Não	10	Alura		Não
2022	109	2	Divisão de Soluções e Aplicações de TIC - DSA - DESENVOLVEDOR BI - Desenho de Universos & ETL: Pentaho, Python, etc	Sérgio Luiz Araújo da Costa Ribeiro	ANALISTA	DIT	SBD	Estatística com Python: probabilidade e amostragem	Técnico	Desenho de Universos & ETL: Pentaho, Python, etc	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-e-statistica-probabilidade-e-amostragem	Não	10	Alura		Não
2022	110	1	Divisão de Segurança da Informação e Proteção de Dados - DSIPD - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Gestão de Vulnerabilidades e Ameaças	Thiago Philippe Cordeiro de Barros	ANALISTA	DSIPD		Curso Fundamentos em Segurança da Informação (COM prova de certificação profissional)	Técnico	Controles de SI (NBR 27002)	R\$ -	https://www.softsell.com.br/portfolio/security-comptia/	Não	40	Softsell		Não
2022	111	2	Divisão de Segurança da Informação e Proteção de Dados - DSIPD - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	Thiago Philippe Cordeiro de Barros	ANALISTA	DSIPD		Curso Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação (COM prova de certificação profissional)	Técnico	Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	R\$ -	https://acaditi.com.br/gcjh-treinamento-certified-incident-handler/	Não	24	ACADI-TI		Não
2022	112	3	Divisão de Segurança da Informação e Proteção de Dados - DSIPD - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - Ferramentas Técnicas de Segurança da Informação (Firewall, WAF e IPS/IDS)	Thiago Philippe Cordeiro de Barros	ANALISTA	DSIPD		Segurança de rede: firewall, waf e siem	Técnico	Ferramentas Técnicas de Segurança da Informação (Firewall, WAF e IPS/IDS)	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-seguranca-rede-firewall-waf-siem	Não	10	Alura		Não
2023	113	1	Divisão de Soluções e Aplicações de TIC - DSA - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório: Power BI, etc.	Tiago Pimentel Gomes	ANALISTA	DSA	SSA	Microsoft Power BI Para Business Intelligence e Data Science	Técnico	Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório: Power BI, etc.	Gratuito	https://www.datascienceacademy.com.br	Não	72	Data Science Academy		Não
2023	114	2	GERAL - GERENTE DE PROJETO - Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	Tiago Pimentel Gomes	ANALISTA	DSA	SSA	Mindset Digital: técnicas e habilidades para liderança remota	Gerencial	Desenvolvimento de competências de liderança e comunicação	R\$ -	https://www.alura.com.br/curso-online-m	Não	6	Alura		Não
2023	115	1	Divisão de Infraestrutura Tecnológica - DIT - ESPECIALISTA EM REDES - LAN	Ulisses Silva Melo	ANALISTA	DIT	SRT	CCSE - Check Point Certified Expert	Técnico	LAN	R\$ 2.670,00	https://www.4biosacademy.com.br/checkpoint-ccse	Não	24	4 Bios Academy		Não
2023	116	2	Divisão de Infraestrutura Tecnológica - DIT - ESPECIALISTA EM REDES - LAN	Ulisses Silva Melo	ANALISTA	DIT	SRT	BGP e MPLS para ISPs	Técnico	LAN	R\$ 2.740,00	https://www.4biosacademy.com.br/4bios-bgp	Não	40	4 Bios Academy		Não
2023	117	1	Divisão de Soluções e Aplicações de TIC - DSA - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório: Power BI, etc.	Wendell Silva Soares	ANALISTA	DSA	SSCP	Microsoft Power BI Para Business Intelligence e Data Science	Técnico	Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório: Power BI, etc.	Gratuito	https://www.datascienceacademy.com.br	Não	72	Data Science Academy		Não
2023	118	2	Divisão de Soluções e Aplicações de TIC - DSA - DESENVOLVEDOR BI - Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório: Power BI, etc.	Wendell Silva Soares	ANALISTA	DSA	SSCP	Aplicação do Power BI para Aprimoramento da Gestão	Técnico	Painéis de Controle, Aplicações e Ferramentas de Relatório: Power BI, etc.	Gratuito	https://www.escolavirtual.gov.br/curso/84	Não	25	ENAP		Não
2022	119	3	Divisão de Soluções e Aplicações de TIC - DSA - DESIGNER DE INTERFACES - Recomendações de Acessibilidade: e-Mag, etc	Wendell Silva Soares	ANALISTA	DSA	SSCP	Formação Acessibilidade Web	Técnico	Recomendações de Acessibilidade: e-Mag, etc	R\$ -	https://www.alura.com.br/formacao-aces	Não	20	Alura		Não

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÕES DE TIC – 2023

RESUMO POR SEÇÃO/SETOR - ANEXO IV

Secretaria/Divisão/Setor		Nº Servidores	Nº Vagas	PLANEJAMENTO INICIAL	
				Treinamento	Carga Horária Presencial / EAD
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	SETIC	2	2	R\$ 0,00	50
Divisão de Segurança da Informação e Processos de TIC	DSIPD	3	10	R\$ 0,00	246
Divisão de Apoio à Governança e Gestão de TIC	DAGG	3	9	R\$ 4.356,00	223
Divisão de Atendimento de Serviços de TIC	DAS	5	11	R\$ 10.965,00	278
Divisão de Iniciativas Nacionais de TIC	DIN	2	6	R\$ 1.571,80	176
Divisão de Soluções e Aplicações de TIC	DSA	1	8	R\$ 0,00	56
Setor de Soluções Judiciais	SSJ	4	13	R\$ 0,00	188
Setor de Soluções Administrativas	SSA	4	12	R\$ 0,00	234
Setor de Soluções Corporativas e Portais	SSCP	2	6	R\$ 0,00	215
Divisão de Infraestrutura Tecnológica	DIT	5	13	R\$ 0,00	318
Setor de Infraestrutura de Aplicações	SIA	2	6	R\$ 0,00	128
Setor de Redes e Telecomunicações	SRT	2	4	R\$ 5.410,00	137
Setor de Banco de Dados	SBD	2	5	R\$ 1.677,00	94
TOTAL		37	105	R\$ 23.979,80	2.342,5
VALOR TOTAL				R\$ 23.979,80	
CARGA HORÁRIA MÉDIA POR SERVIDOR				63,31	

RESUMO POR SERVIDOR - ANEXO IV

Nº	Nome	Divisão	Setor	Nº Vagas	PLANEJAMENTO INICIAL	
					Treinamento	Carga Horária Presencial / EAD
1	Ana Carolina Almeida de Azevedo Santana	DIT	SIA	3	0,00	68
2	André Correia Viveiros	DIT	SRT	2	0,00	73
3	André Porto Tronchini	DIT		4	0,00	32
4	Bruno José Sarmento Peixoto	DSA		8	0,00	56
5	Carlos Rafael Araujo da Silva	DSIPD		3	0,00	74
6	Clecio Luciano Costa Claudino	DSA	SSA	4	0,00	92
7	Denisson Araújo Padilha	DIN		4	74,80	94,5
8	Diego Ribeiro Alves	DAS		2	1.993,00	48
9	Eric Allyson Alves Martins	DAS		2	1.993,00	48
10	Everaldo Correia Quintela	DSA	SSJ	4	0,00	74
11	Everson José da Silva	DAS		2	1.993,00	48
12	Fabiano Wanderley Santos	DIT	SBD	3	1.677,00	74
13	Felipe Costa Leite	DAS		3	2.993,00	86
14	Guilherme Ribeiro Moreira	DSA	SSA	3	0,00	32
15	Hermes Gustavo de Aquino	DIT		3	0,00	78
16	Isabelle dos Passos Omena	DAGG		2	2.178,00	72
17	Joao Gabriel Campos de Oliveira Neto	DIN		2	1.497,00	81
18	João Luiz Araújo Lima	DAGG		4	2.178,00	80
19	Joyce Queiroz Silva	DSA	SSJ	3	0,00	66
20	José Cícero dos Santos	DIT		2	0,00	80
21	José Ribamar de Carvalho Júnior	DSA	SSCP	3	0,00	98
22	Leonardo Albuquerque de Rezende	DSIPD		4	0,00	98
23	Luís Carlos Moreira Silva Júnior	DAS		2	1.993,00	48
24	Luiz Josué da Silva Filho	DSA	SSJ	3	0,00	24
25	Luiz Felipe Sales Macedo Barbosa	DSA	SSA	3	0,00	32
26	Manoel Messias Feitoza	SETIC		1	0,00	30
27	Maurício Augusto Figueiredo	DAGG		3	0,00	71
28	Nivaldo Badega Cavalcante Júnior	DSA	SSJ	3	0,00	24
29	Oswaldo Martins Ribeiro Junior	DIT		2	0,00	80

30	Rafael Igor Alexandre Vasco	DIT	SIA	3	0,00	60
31	Renilson de Souza Araújo	SETIC		1	0,00	20
32	Rogério Alves de Oliveira	DIT		2	0,00	48
33	Sérgio Luiz Araújo da Costa Ribeiro	DIT	SBD	2	0,00	20
34	Thiago Philippe Cordeiro de Barros	DSIPD		3	0,00	74
35	Tiago Pimentel Gomes	DSA	SSA	2	0,00	78
36	Ulisses Silva Melo	DIT	SRT	2	5.410,00	64
37	Wendell Silva Soares	DSA	SSCP	3	0,00	117
VALOR TOTAL				105	23.979,80	2342,5

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÕES DE TIC – 2023
LISTA DE TREINAMENTOS CONCLUÍDOS EM 2022 - ANEXO V

Nome do treinamento	Carga Horária	Servidor
Integração Contínua: mais qualidade e menos risco no desenvolvimento	6	Ana Carolina Almeida de Azevedo Santana
Jenkins e Docker: Pipeline de entrega contínua	12	Ana Carolina Almeida de Azevedo Santana
Implementando e Gerenciando o Windows 11	32	André Correia Viveiros
Lei n. 14.133/2021 – Nova lei de licitações e contratos	24	Bruno José Sarmiento Peixoto
Liderança Officeless - Gestão de equipe em teletrabalho	11	Bruno José Sarmiento Peixoto
Transformação Organizacional: Lean-Ágil além da TI	10	Clecio Luciano Costa Claudino
Power BI para Data Science	72	Eric Allyson Alves Martins
Kaspersky EDR Optimum	20	Everaldo Correia Quintela
Administração PostgreSQL com alta disponibilidade	40	Fabiano Wanderley Santos
Lei n. 14.133/2021 – Nova lei de licitações e contratos	24	Felipe Costa Leite
Fundamentos de Estatística para Ciência de Dados - CNJ	40	Felipe Costa Leite
Implementando e Gerenciando o Windows 11	32	Felipe Costa Leite
Curso 30104 - Microsoft Azure Administrator (AZ-104)	32	Hermes Gustavo de Aquino
Lei n. 14.133/2021 – Nova lei de licitações e contratos	24	Hermes Gustavo de Aquino
Liderança Officeless - Gestão de equipe em teletrabalho	11	Hermes Gustavo de Aquino
Lei n. 14.133/2021 – Nova lei de licitações e contratos	24	Isabelle dos Passos Omena
Lei n. 14.133/2021 – Nova lei de licitações e contratos	24	João Luiz Araújo Lima
Curso de SIGEO	3	João Luiz Araújo Lima
OSEP - PEN-300 Online Course - 60 days lab access	40	Leonardo Albuquerque de Rezende
CURSO AO VIVO E ON-LINE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NLLC - TURMA 1	20	Manoel Messias Feitoza
Fundamentos de Estatística para Ciência de Dados - CNJ	40	Maurício Augusto Figueiredo
Curso 30104 - Microsoft Azure Administrator (AZ-104)	32	Rogério Alves de Oliveira
Kaspersky EDR Optimum	20	Ulisses Silva Melo
Kaspersky EDR Optimum	20	Wendell Silva Soares

ANEXO III

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC - PCSTIC 2023

9100 - GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
1	9101	MATERIAIS DE TIC	0	-	-				PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
2	9102	FITAS LTO-8	150	R\$ 408,90	R\$ 61.335,00	Garantir infraestrutura básica de TIC	ALTO	AGOSTO	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
3	9103	FONES DE OUVIDO USB (HEADSETS)	100	R\$ 200,00	R\$ 20.000,00	Atender demandas de Unidades do TRT	MÉDIO	AGOSTO	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
VALOR TOTAL GRUPO					R\$ 81.335,00				

9300 - GRUPO: CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
1	9301	CERTIFICADO A1 CNPJ	1	R\$ 180,00	R\$ 180,00	Garantir demandas de Comunicação segura dos sistemas judiciais e administrativos	ALTO	JULHO	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
2	9302	SALA COFRE - SUPORTE E MANUTENÇÃO	12	R\$ 29.015,24	R\$ 348.183,00	Garantir o funcionamento da Sala Cofre	ALTO	JANEIRO	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
3	9303	ORACLE - SUPORTE DOS PRODUTOS ORACLE	12	R\$ 3.672,11	R\$ 44.066,00	Garantir o funcionamento de sistemas administrativos e judiciais	ALTO	JANEIRO	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
4	9304	POSTGRESQL - SUPORTE AO BANCO DE DADOS PARA PJE	12	R\$ 11.268,20	R\$ 135.219,00	Garantir o funcionamento do Pje e Módulos Satélites	ALTO	JANEIRO	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
5	9305	REDE CORPORATIVA DE DADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - REDE JT (ALOO)	12	R\$ 10.740,00	R\$ 140.748,00	Garantir comunicação de voz e dados com as unidades do Interior.	ALTO	JANEIRO	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
6	9306	REDE CORPORATIVA DE DADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - REDE JT 2	10	R\$ 14.337,88	R\$ 143.379,00	Garantir comunicação de voz e dados com as unidades do Interior.	ALTO	JANEIRO	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
7	9307	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE TIC - SERVIÇOS			-				PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

8	9308	LINK DE ACESSO À INTERNET - LINK REDUNDANTE 1	12	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	Garantir funcionamento do sistema de acesso à Internet	ALTO	JANEIRO	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
9	9309	LINK DE ACESSO À INTERNET - LINK REDUNDANTE 2	12	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	Garantir funcionamento do sistema de acesso à Internet	ALTO	JANEIRO	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
10	9310	SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12	R\$ 55.459,51	R\$ 665.515,00	Garantir suporte técnico básico de TIC ao Tribunal	ALTO	JANEIRO	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
11	9311	MODENS 4G - SERVIÇO DE ACESSO MÓVEL À INTERNET	12	R\$ 2.632,13	R\$ 31.586,00	Garantir internet móvel para Magistrados e áreas estratégicas	ALTO	JANEIRO	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
12	9312	SUPORTE E CAPACITAÇÃO PARA INFRAESTRUTURA ÁGIL	12	R\$ 2.376,77	R\$ 28.522,00	Garantir a infraestrutura do Pje	ALTO	JANEIRO	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
13	9313	SUPORTE PARA O SISTEMA DE TELEFONIA VOIP	12	R\$ 10.008,61	R\$ 120.104,00	Garantir a infraestrutura e o funcionamento do sistema de telefonia VOIP	ALTO	JANEIRO	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
14	9314	SERVIÇO DE VIDEOCONFERÊNCIA NACIONAL	12	R\$ 1.330,00	R\$ 15.960,00	Garantir o funcionamento de sessões, audiências e reuniões telepresenciais	ALTO	JANEIRO	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
15	9315	CONTRATAÇÃO DE SUPORTE PARA O SISTEMA OPERACIONAL LINUX			-				PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
16	9316	NUVEM GOOGLE - SOLUÇÃO DE COLABORAÇÃO - NOVO CONTRATO	12	R\$ 19.992,00	R\$ 239.904,00	Garantir infraestrutura de colaboração em nuvem, sistema de arquivos e Correio Eletrônico	ALTO	JANEIRO	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
17	9317	SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE BORDA DE ALTA DISPONIBILIDADE WAF/CDN	10	R\$ 9.553,72	R\$ 95.538,00	Garantir a segurança da informação	ALTO	JANEIRO	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
18	9318	SUPORTE PARA O STORAGE (IBM)	12	R\$ 2.149,46	R\$ 25.794,00	Garantir a infraestrutura do Pje	ALTO	JANEIRO	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
19	9319	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO POWER BI	4	R\$ 503,15	R\$ 2.013,00	Atender demanda da SGE, SCR e SJ	MÉDIO	ABRIL	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
20	9320	SOFTWARE DE GESTÃO DE DEMANDAS EM NUVEM	2	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00	Garantir infraestrutura de colaboração	MÉDIO	NOVEMBRO	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

21	9321	SOFTWARE SIABI (NUVEM)	6	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00	Atender demanda da EJUD	MÉDIO	JULHO	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
22	9322	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE CAD E BIM	4	R\$ 35.000,00	R\$ 140.000,00	Atender demanda da CMP	MÉDIO	SETEMBRO	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
23	9323	CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR DE REDE	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Garantir a infraestrutura do Pje	ALTO	JULHO	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
VALOR TOTAL GRUPO					R\$ 2.212.211,00				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	VLR UNIT. ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO	JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	AQUISIÇÃO VINCULADA A QUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO
1	9501	ORACLE - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS (GND4)	12	R\$ 6.574,35	R\$ 78.893,00	Garantir o funcionamento de sistemas administrativos e judiciais	ALTO	JANEIRO	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
2	9502	ANTIVIRUS - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS	12	R\$ 3.794,72	R\$ 45.537,00	Garantir a segurança da informação	ALTO	JANEIRO	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
3	9503	AQUISIÇÃO DE EXPANSÃO PARA STORAGE			-				PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
4	9504	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP	30	R\$ 4.517,00	R\$ 135.510,00	Atender demandas de Unidades do TRT	MÉDIO	OUTUBRO	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
5	9505	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS	10	R\$ 9.300,00	R\$ 93.000,00	Atender demandas de Unidades do TRT	MÉDIO	NOVEMBRO	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
6	9506	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS	30	R\$ 3.661,00	R\$ 109.830,00	Atender demandas de Unidades do TRT	MÉDIO	NOVEMBRO	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
7	9507	AQUISIÇÃO DE STORAGE	1	R\$ 202.975,40	R\$ 391.108,00	Garantir infraestrutura básica de TIC	MÉDIO	NOVEMBRO	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
8	9508	CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR DE REDE			-	Garantir a infraestrutura do Pje	ALTO	JULHO	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
9	9509	AQUISIÇÃO DE MONITORES	100	R\$ 1.850,00	R\$ 185.000,00	Atender demandas de Unidades do TRT	MÉDIO	OUTUBRO	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

10	9510	FIREWALL DE REDE	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Garantir a segurança da informação	ALTO	NOVEMBRO	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
11	9511	SOLUÇÃO DE ROBÔ DE BACKUP	1	R\$ 478.520,00	R\$ 478.520,00	Garantir a segurança da informação	ALTO	AGOSTO	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
12	9512	SOLUÇÃO PARA SALAS DE AUDIÊNCIA - USB VIDEO BAR	30	R\$ 4.800,00	R\$ 144.000,00	Garantir o funcionamento de sessões, audiências e reuniões telepresenciais	MÉDIO	OUTUBRO	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
13	9513	AQUISIÇÃO DE SCANNERS	5	R\$ 4.000,00	R\$ 20.000,00	Atender demandas de Unidades do TRT	MÉDIO	NOVEMBRO	PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
VALOR TOTAL GRUPO					R\$ 1.781.398,00				
VALOR TOTAL DA UNIDADE					R\$ 4.074.944,00				

ANEXO IV

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC - PCSTIC 2024 - VERSÃO PRELIMINAR

9100 - GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DO VALOR DE CONTRATAÇÃO (R\$)	JUSTIFICATIVA	GRAU DE PRIORIDADE	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	VINCULAÇÃO AO OBJETIVO ESTRATÉGICO
1	9101	FONES DE OUVIDO USB (HEADSETS)	300	R\$ 60.000,00		Média		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
2	9102	WEBCAMS	300	R\$ 125.040,00		Média		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
VALOR TOTAL GRUPO				R\$ 185.040,00				

9300 - GRUPO: CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DO VALOR DE CONTRATAÇÃO (R\$)	JUSTIFICATIVA	GRAU DE PRIORIDADE	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	VINCULAÇÃO AO OBJETIVO ESTRATÉGICO
1	9301	CERTIFICADO A1 CNPJ	1	R\$ 191,65		Alta		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
2	9302	CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR DE REDE	1	R\$ 3.726,45		Alta		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
3	9303	ANTIVIRUS - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS	12	R\$ 48.482,86		Alta		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
4	9304	SALA COFRE - SUPORTE E MANUTENÇÃO	12	R\$ 370.710,25		Alta		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
5	9305	ORACLE - SUPORTE DOS PRODUTOS ORACLE	12	R\$ 46.916,37		Alta		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
6	9306	POSTGRESQL - SUPORTE AO BANCO DE DADOS PARA PJE	12	R\$ 143.967,03		Alta		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
7	9307	REDE CORPORATIVA DE DADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - REDE JT 1 (ALOO)	12	R\$ 137.218,54		Alta		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

8	9308	REDE CORPORATIVA DE DADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - REDE JT 2 (BSB)	12	R\$ 183.186,49		Alta		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
9	9309	LINK DE ACESSO À INTERNET - LINK REDUNDANTE 1	12	R\$ 6.388,20		Alta		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
10	9310	LINK DE ACESSO À INTERNET - LINK REDUNDANTE 2	12	R\$ 6.388,20		Alta		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
11	9311	SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12	R\$ 708.572,88		Alta		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
12	9312	MODENS 4G - SERVIÇO DE ACESSO MÓVEL À INTERNET	7	R\$ 19.616,98		Alta		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
13	9313	MODENS 4G - SERVIÇO DE ACESSO MÓVEL À INTERNET (NOVO CONTRATO)	5	R\$ 14.012,13		Alta		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
14	9314	SUPORTE E CAPACITAÇÃO PARA INFRAESTRUTURA ÁGIL	12	R\$ 30.366,56		Alta		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
15	9315	SUPORTE PARA O SISTEMA DE TELEFONIA VOIP	12	R\$ 127.874,00		Alta		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
16	9316	SERVIÇO DE VIDEOCONFERÊNCIA NACIONAL	12	R\$ 16.992,61		Alta		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
17	9317	NUVEM GOOGLE - SOLUÇÃO DE COLABORAÇÃO	12	R\$ 255.425,79		Alta		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
18	9318	SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE BORDA DE ALTA DISPONIBILIDADE WAF/CDN	12	R\$ 122.062,15		Alta		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
19	9319	SUPORTE PARA O STORAGE (IBM)	12	R\$ 27.462,36		Alta		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
20	9320	SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DO SOFTWARE DE BI	4	R\$ 2.142,82		Média		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

21	9321	SOFTWARE DE GESTÃO DE DEMANDAS EM NUVEM	12	R\$ 51.105,60		Média		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
22	9322	SOFTWARE SIABI (NUVEM)	12	R\$ 25.552,80		Média		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
23	9323	SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE DE CAD E BIM	4	R\$ 149.058,00		Média		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
VALOR TOTAL GRUPO				R\$ 2.497.420,72				
9500 - GRUPO: PERMANENTE								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE	ESTIMATIVA DO VALOR DE CONTRATAÇÃO (R\$)	JUSTIFICATIVA	GRAU DE PRIORIDADE	PERÍODO (MÊS) PREFERENCIAL DE ATENDIMENTO	VINCULAÇÃO AO OBJETIVO ESTRATÉGICO
1	9501	ORACLE - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS (GND4)	12	R\$ 83.996,56		Alta		Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados
2	9502	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP	30	R\$ 135.510,00		Média		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
3	9503	AQUISIÇÃO DE MONITORES	100	R\$ 185.000,00		Média		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
4	9504	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS	10	R\$ 93.000,00		Média		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
5	9505	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS	30	R\$ 109.830,00		Média		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
6	9506	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA	2	R\$ 10.000,00		Média		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
7	9507	AQUISIÇÃO DE SCANNERS	5	R\$ 20.000,00		Média		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
8	9508	AQUISIÇÃO DE SWITCHES DE REDE	1	R\$ 269.847,25		Alta		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
9	9509	AQUISIÇÃO DE NOVA SOLUÇÃO DE REDE WI-FI	1	R\$ 100.000,00		Média		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

10	9510	FIREWALL DE REDE	1	R\$ 100.000,00		Alta		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
11	9511	AQUISIÇÃO DE STORAGE	1	R\$ 100.000,00		Média		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
12	9512	ESTAÇÃO DE ACOPLAMENTO PARA NOTEBOOKS (DOCKING STATION)	20	R\$ 36.000,00		Média		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
13	9513	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO DE ACESSO PRIVILEGIADO (PAM)	1	R\$ 100.000,00		Média		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
14	9514	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CORRELAÇÃO DE EVENTOS DE SEGURANÇA	1	R\$ 100.000,00		Média		PEI - Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados; PDTIC - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
VALOR TOTAL GRUPO				R\$ 1.443.183,81				
VALOR TOTAL DA UNIDADE				R\$ 4.125.644,53				