



**ANEXO I**  
**Projetos e Ações de TIC**

Gerência		Projeto/Ação				Alinhamento Estratégico		Cronograma		Divisões Relacionadas								
Divisão [1]	Sector [2]	Ano	Código	Objeto	Escopo	Benefícios Esperados	Origem / DOD	Código	Título	ID Ação ENTIC-JUD	Início	Fim	DASTIC	DIT	DSATIC	DINTIC	DSIPD	DAGGTC
DINTIC		2023	24	Participar na Iniciativa Nacional da Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)	Integrar equipe de Iniciativas Nacionais aos projetos da PDPJ; Participar de revisão de código-fonte;	- Aumentar a aderência do nosso regional com a PDPJ; - Participar ativamente no desenvolvimento de novas soluções nacionais;	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	34, 36	jan./2023	dez./2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DINTIC		2023	25	Elaboração de prova de conceito da Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)	Implementar uma prova de conceito utilizando as tecnologias da PDPJ (Spring Boot, Angular, Rabbit MQ, Keycloak, ...)	- Preparar a equipe de Iniciativas nacionais para contribuir com soluções que estejam aderentes à PDPJ	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jan./2023	mai./2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DINTIC		2023	26	Desenvolvimento de funcionalidades do módulo Lançador de movimentos do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe)	Dar manutenção e desenvolver novas funcionalidades relacionadas ao lançador de movimentos do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe)	- Contribuir com o CSJT no desenvolvimento do PJe	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jan./2023	dez./2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DINTIC		2023	27	Elaboração do Portal do Usuário integrado ao sistema de gestão de pessoas (Sigepe)	Adequar o Portal do Usuário para que passe a consumir os dados salvos no sistema de gestão de pessoas (Sigepe)	- Tendo em vista que os usuários do TRT19 já estão habituados com as facilidades do Portal do Usuário, essa adequação vai manter o índice de satisfação dos servidores e magistrados com o sistema - O sistema poderá ser instalado em outros regionais, podendo, inclusive, se tornar uma solução nacional	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jan./2023	fev./2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DINTIC		2023	28	Criação de Relatório de férias e afastamentos no novo Portal do Usuário (Sigepe)	Desenvolver Relatório de férias e afastamentos no Portal do usuário apontando para os dados do SIGEP	- Facilitar a gestão das unidades ao prover uma visão simplificada dos afastamentos de todos os servidores vinculados à unidade que está gerando o relatório	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		fev./2023	abr./2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DINTIC		2023	29	Criação do Banco de Talentos no novo Portal do Usuário (Sigepe)	Adequar o Banco de talentos que já exista no portal do usuário antigo para que ele passe a funcionar com o Portal do Usuário novo	- Viabilizar a descoberta de talentos dentro do Regional, inclusive de servidores que poderiam desempenhar um papel mais ativo em outros setores.	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		abr./2023	jun./2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIT	SBD	2023	30	Migração de 50% do Volume de Dados das Bases Remanescentes no Oracle 11 Para a Versão Mais Recente	Migrar as bases ainda existentes no Oracle 11 para o banco de dados na versão mais recente	Melhor desempenho Atendimento aos requisitos de segurança Economia no uso de licenças Redução do esforço de manutenção com a redução no número de BDs	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jan./2023	dez./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIT	SBD	2023	31	Atualização da Solução de Software de Backup Existente (Veeam) para a versão mais recente	Manter Solução de Backup atualizada	Aproveitar os novos recursos da nova versão da ferramenta Garantir a segurança dos procedimentos e dados armazenados	DIT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	mar./2023	mai./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIT	SBD	2023	32	Atualização da Ferramenta de Monitoramento das Bases Dados Oracle e PostGres (CheckMK)	Atualizar ferramenta CheckMK de monitoramentos das bases de dados Oracle e PostGres	Melhor acompanhamento dos eventos de banco de dados Melhor resposta a incidentes envolvendo as bases de dados.	DIT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		abr./2023	jul./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIT	SBD	2023	33	Atualização do PostgreSQL Versão 12.6 para 13.x	Atender às demandas do CSJT quanto às atualizações de infraestrutura do PJe	Garantir a atualização de Infraestrutura do PJe	Ato CSJT nº 342/2014 - GIR-PJe	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	abr./2023	ago./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIT	SBD	2023	34	Implantação de Ferramenta Gerenciamento de Backups do PostGres (BarMan)	Ferramenta de gerenciamento de backup do banco de dados PostGres semelhante ao RMAN do Oracle	Melhora do processo de gerenciamento de backups no banco de dados PostGres	DIT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		ago./2023	out./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIT	SBD	2023	35	Implantação de Módulo de Gerenciamento de Conexões do Banco PostGres para Bases do PJE e do TRT (PGBouncer)	Gerenciamento e controle das conexões ao banco de dados PostGres	Melhora no gerenciamento de recursos do banco de dados através do controle do número de conexões.	DIT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		nov./2023	dez./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIT	SIB	2023	36	Implantação de Infraestrutura Básica para Suportar a Execução da Primeira Aplicação em Nuvem no TRT19	Implantar os serviços de infraestrutura em nuvem necessários para dar suporte a execução dos sistemas do TRT19	Melhor aproveitamento do Hardware Maior disponibilidade Maior flexibilidade na movimentação de carga dos sistemas entre os datacenters Melhora no processo de atualizações de infraestrutura para atender ao PJe e outros sistemas do TRT	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	45	jan./2023	dez./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIT	SIB	2023	37	Implantação de Solução Open Source de Virtualização de Servidores para Suporte ao Kubernetes	Substituir a atual instalação do Kubernetes diretamente sobre o hardware físico por camada de virtualização	Permitir o atendimento às demandas de armazenamento crescentes em virtude da implantação de novos serviços e expansão dos atuais.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	fev./2023	jul./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIT	SIB	2023	38	Implantação de Nova Solução de Backup em Fita (Tape Library / Robô de Backup)	Substituir a atual solução de backup em fita por uma de maior capacidade e velocidade	Garantir de segurança dos dados do tribunal Melhorar ao desempenho das atividade de backup e recuperação em fitas	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	mai./2023	ago./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIT	SIB	2023	39	Implantação de Nova Solução de Software de Backup	Implantação de nova solução de software de backup	Garantir de segurança dos dados do tribunal	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	jul./2023	set./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIT	SIB	2023	40	Substituir Storages de Uso Geral	Substituir Storage Huawei atual por novo storage de maior capacidade.	Permitir o atendimento às demandas de armazenamento crescentes em virtude da implantação de novos serviços e expansão dos atuais.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	ago./2023	nov./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIT	SIB	2023	41	Implantação de Nova Solução de Storage para Backup	Implantar storage para backup	Garantir de segurança dos dados do tribunal	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41,42	nov./2023	dez./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIT	SRT	2023	42	Implantação do Novo Serviço de Comunicação de Dados para Interligação das VTs do Interior	Implantar os serviços de comunicação providos pela nova operadora contratada	Aumento do índice de disponibilidade dos sistemas utilizados pelas unidades do interior, com reflexo direto na melhoria da prestação jurisdicional.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jan./2023	mai./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIT	SRT	2023	43	Atualização de Versão do Zabbix	Reimplantar a ferramenta de monitoramento Zabbix	Melhorar o monitoramento dos serviços providos pelo TRT Redução da carga no processamento das informações de monitoramento através da limpeza nos templates e expurgo de informações desnecessárias.	DIT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	42	jan./2023	jun./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIT	SRT	2023	44	Fornecer Infraestrutura e Apoiar a Implantação do Solução de WAF	Fornecer Infraestrutura e apoiar a implantação do WAF	Garantir a proteção dos serviços providos pelo TRT	CEGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev./2023	abr./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIT	SRT	2023	45	Atualização do Portal de Autenticação do Wi-Fi do TRT	Atualizar a solução de portal de autenticação que garante acesso às redes wi-fi providas pelo TRT	Garantir a segurança e a disponibilidade da solução que permite que os usuários internos e externos tenham acesso a nossa solução de rede sem fio.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jul./2023	ago./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ANEXO I**  
**Projetos e Ações de TIC**

Gerência		Projeto/Ação					Alinhamento Estratégico		Cronograma		Divisões Relacionadas							
Divisão [1]	Sector [2]	Ano	Código	Objeto	Escopo	Benefícios Esperados	Origem / DOD	Código	Título	ID Ação ENTIC-JUD	Início	Fim	DASTIC	DIT	DSATIC	DINTIC	DSIPD	DAGGTC
DIT	SRT	2023	46	Fornecer Infraestrutura e Apoiar a Substituição ou Extensão do Suporte à Solução de Firewall	Manter o equipamento de Firewall sob suporte e garantia	Garantir a proteção e a disponibilidade da rede e dos serviços providos pelo TRT	CEGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		nov./2023	dez./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIT	SBD	2024	47	Desativação do Oracle 11	Migrar as bases ainda existentes no Oracle 11 para o banco de dados na versão mais recente e desativar o Oracle 11	Melhor desempenho Atendimento aos requisitos de segurança Economia no uso de licenças Redução do esforço de manutenção com a redução no número de BDs	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41.42	jan./2024	dez./2024	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIT	SIB	2024	48	Atualização do Licenciamento Microsoft Para Servidores	Atualização das licenças Windows para servidores	Garantir a segurança dos servidores Windows	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41.42	mai./2024	out./2024	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIT	SRT	2024	49	Substituição ou Extensão de Garantia dos Ativos de Rede Huawei	Manutenção da garantia dos switches Huawei	Manter os ativos de rede Huawei em garantia Garantir a disponibilidade dos ambientes de rede e das comunicações	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41.42	jan./2024	jun./2024	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIT	SRT	2024	50	Substituição dos Atuais Servidores em Rack	Manutenção da garantia dos servidores em rack	Manter os servidores em rack em garantia Garantir a disponibilidade dos serviços que não podem rodar no ambiente de servidores em lâminas (controladores de domínio, Zabbix, monitoramento por câmeras)	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	41.42	jan./2024	jun./2024	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2022	51	Implantar Sistema de Autoatendimento do SIGEP	Implantar sistema com vários serviços em que os usuários poderão fazer manufações em seu assentamento funcional, marcar férias e afastamentos, etc, sem necessitar fazer solicitação para a SEGESP?	Maior autonomia e servidores para tratar de demandas relacionadas a seus assentamentos funcionais. Eliminação de trabalhos repetitivos feitos pela SEGESP para atender solicitações de servidores e magistrados.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		out./2023	dez./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSCP	2022	52	Desenvolver Nova Intranet	Criar uma nova intranet para o TRT19, usando arquitetura mais moderna, usável e segura e seguindo os padrões de layout nacional definido pelo CSJT para o Portal.	Maior segurança. Melhor usabilidade. Maior acessibilidade do	PROAD 2500/2021	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		set./2023	mar./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2022	53	Implantar Gemini	Possibilitar o agrupamento documentos de processos por similaridade de temas, reduzindo o esforço humano e o tempo gasto para identificação e agrupamento dos recursos ordinários similares, pendentes para julgamento	Promover a celeridade processual, uma vez que possibilita aos órgãos julgadores identificarem processos com documentos similares, de modo a fazer uma análise conjunta destes, tornando o procedimento mais eficiente	CSJT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev./2023	fev./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC		2023	54	Adquirir e implantar ferramentas de Gestão de Projetos e de apoio ao desenvolvimento de soluções de TI	Criar uma caixa de ferramentas à disposição de TI para uma melhor gestão das demandas e projetos, bem como uma maior capacidade de promover soluções para os diversos requisitos colocados pelos usuários de serviços de TI.	Criação de um ambiente integrado e colaborativo, onde as equipes podem trabalhar em conjunto, compartilhar informações e monitorar o andamento dos projetos de forma mais eficiente e transparente. Maior capacidade de entregar soluções de TI.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jul./2023	dez./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC		2023	55	Implantar Continuous Integration	Automatizar o processo de instalação de liberação de sistemas.	Maior qualidade, estabilidade e eficiência do processo de instalação e liberação de softwares, permitindo que a equipe possa entregar soluções de sistemas com mais rapidez e confiabilidade.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		ago./2023	dez./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2023	56	Implantar eSocial - Última fase	Enviar ao eSocial, automaticamente, todos os dados necessários	Automatização do envio dos dados, sem necessidade de intervenção, garantindo correteude e tempestividade.	Portaria Conjunta nº 76, de 22 de outubro de 2020 <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-76-de-22-de-outubro-de-2020-284694569">https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-76-de-22-de-outubro-de-2020-284694569</a>	OPE6	Garantir a efetividade do tratamento das demandas repetitivas		fev./2023	jul./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2023	57	Implantar PROAD 4.7	Implantar a última versão do sistema PROAD	Disponibilização de novas funcionalidades, melhor performance e maior segurança dos dados.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev./2023	abr./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2023	58	Implantar SIGEP - Controle de Acesso e Integração RH	Disponibilizar uma ferramenta para gerenciar o controle de acesso das aplicações do Projeto SIGEP.	Facilitar o gerenciamento do acesso dos usuários às aplicações do Projeto SIGEP.		OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev./2023	fev./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2023	59	Implantar piloto da Gestão por Competência usando PROGECOM	Rodar projeto piloto no uso do sistema PROGECOM para mapear postos de trabalhos e fazer gestão por competência.	Realizar uma gestão por competência efetiva no âmbito do tribunal	SEGESP	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev./2023	mai./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2023	60	Implantar SIGEP-JT - Escolas Judiciais - EJUD	Disponibilizar à EJUD-TRT19 sistema auxiliar na operação da escola.	Maior celeridade e organização no processo de trabalho da EJUD	EJUD	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev./2023	fev./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2023	61	SIGEP Backend - Implantação	Fornecer informações sobre as versões do Módulo Principal do SIGEP e submódulos implantados nos Regionais	Consulta centralizada das versões do SIGEP que estão implantadas nos Regionais	SEGESP				mar./2023	mar./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2023	62	Implantar Prova de Vida por aplicativo para aposentados e pensionistas	Implantar sistema para facilitar o processo de realização de prova de vida por servidores e magistrados aposentados e seus pensionistas.	Acessibilidade. Proteção contra fraude.	PROAD 5860/2021 - AMATRA	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		abr./2023	jul./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2023	63	Sistema Botão de Pânico	Instalar um sistema de alerta emergencial para a polícia judicial. Magistrados e servidores poderão acionar um botão de pânico para solicitar assistência emergencial da polícia judicial do tribunal.	Maior segurança na realização dos trabalhos da área fim.	PROAD n. 1701/2023	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mai./2023	jun./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2023	64	Implantar Aplicativo JT SIGEP	Disponibilizar o aplicativo móvel SIGEP-JT para magistrados, servidores, aposentados e pensionistas.	Sistema mais acessível aos usuários. Agilidade.	SEGESP	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		abr./2023	mai./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2023	65	Implantar SIGEP - Designação de Magistrados			SEGESP				mai./2023	jul./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2023	66	Implantar sistema de diárias (SIGEO) no TRT19	Automatizar e simplificar o processo de solicitação, concessão e prestação de contas de diárias para os servidores e magistrados do tribunal que realizam viagens a trabalho.	Uma gestão mais eficiente dos recursos públicos, uma vez que permite maior controle e transparência na concessão de diárias, além de simplificar e agilizar o processo de solicitação e prestação de contas.	SEGESP	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mai./2023	set./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ANEXO I**  
**Projetos e Ações de TIC**

Gerência		Projeto/Ação				Alinhamento Estratégico		Cronograma		Divisões Relacionadas								
Divisão [1]	Sector [2]	Ano	Código	Objeto	Escopo	Benefícios Esperados	Origem / DOD	Código	Título	ID Ação ENTIC-JUD	Início	Fim	DASTIC	DIT	DSATIC	DINTIC	DSIPD	DAGGTC
DSATIC	SSA	2023	67	Implantar Portal dos Sistemas Administrativos Nacionais	Centralizar o acesso aos sistemas administrativos disponibilizados pelo tribunal, visando simplificar e agilizar o acesso aos serviços pelos servidores e colaboradores do tribunal	Maior eficiência no uso desses sistemas, evitando a necessidade de acessá-los individualmente, com diferentes login e senhas, e reduzindo o tempo gasto na realização de tarefas administrativas	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mai./2023	jun./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2023	68	Substituir sistema de Controle de Auditórios	Desativar antigo sistema TPleno oferecendo o serviço de reserva de auditórios em um sistema mais moderno.	Melhor usabilidade. Eliminação de vulnerabilidades do sistema antigo	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		jun./2023	jul./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2023	69	Implantar Sistema Biblioteca e Memorial (SIAB Nuvem)	Implantar sistema integrado de gestão de bibliotecas e arquivos, que permite o gerenciamento completo do acervo, desde a catalogação e classificação dos materiais até a consulta e empréstimo pelos usuários.	Redução de custos com a manutenção de acervos físicos, a preservação e conservação dos documentos digitais, a facilidade de consulta e empréstimo de materiais, o aumento da eficiência no gerenciamento do acervo e a ampliação do acesso à informação para os usuários internos e externos do tribunal.	PROAD n. 1874/2023	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jul./2023	set./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2023	70	Implantar última versão SCMP	Implantar versão atualizada do SCMP, com todas as novas funcionalidades e correções implementadas.	Eliminação de erros recorrentes e maior produtividade.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		out./2023	out./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2023	71	Retirar aposentados e pensionistas do Active Directory	Eliminar a necessidade de cadastrar usuários de pensionistas em aposentados no Active Directory do tribunal.	Maior segurança, uma vez que teremos menos usuários cohabitados na rede do TRT.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		nov./2023	nov./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSCP	2023	72	Criar página da Secretaria de Execução e Pesquisa Patrimonial no site - Fase 1	Criar página concentrando informações prestadas pela Secretaria de Execução e Pesquisa Patrimonial	Ampla divulgação do trabalho e serviços prestados dos pela SEPP	SEPP	OPE1	Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais		jan./2023	fev./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSCP	2023	73	Tomar o Portal TRT19 Acessível segundo eMag	Ajustar aspectos técnicos do Portal TRT19 a fim de que atender às recomendações de acessibilidade do eMag	Acesso facilitado e efetivo às informações e serviços disponíveis no portal a pessoas portadoras de deficiência visual e auditiva.	PROAD 3181/2021 - Auditoria	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		fev./2023	jun./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSCP	2023	74	Implantar Painéis de BI de metas estratégicas na SGGE	Disponibilizar painéis gerencias com as metas e indicadores estratégicos do TRT19	Melhoria contínua dos processos de trabalho visando atender as metas e gerar melhores indicadores. Transparência sobre a eficiência do tribunal em realizar seu ofício.	SETIC-7497	OPE7	Fortalecer a governança e a gestão estratégica.		fev./2023	abr./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSCP	2023	75	Implantar Painéis de BI de atividades das Varas do Trabalho na Corregedoria (Solução do TRT16)	Disponibilizar painéis gerencias para acompanhamento das atividades nas varas	Informações para subsidiar ajustes e mudanças nos processos de trabalho a fim de melhorar a produtividade do tribunal no primeiro grau	SETIC-6128	OPE7	Fortalecer a governança e a gestão estratégica.		fev./2023	mar./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSCP	2023	76	Preparar publicações para o TRT 100% Transparente - 2023 - Ranking de Transparência do CNJ	Garantir a geração e publicação dos dados exigidos no ranking de transparência do CNJ	Dados de transparência acessíveis a todos. Tribunal mais transparente.	DG	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados		mar./2023	abr./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSCP	2023	77	Preparar Publicações para Relatório TCU - 2023	Garantir a geração e publicação dos dados exigidos no relatório de gestão para o TCU	Completado das informações necessárias ao relatório de gestão	DG	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		mar./2023	mar./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSCP	2023	78	Migrar páginas e conteúdo do antigo Portal Java para o novo Portal Drupal	Desativar antigo portal Java	Liberação de recursos de TI e eliminação de vulnerabilidades.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		mai./2023	jul./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSCP	2023	79	Criar da Página da Secretaria de Execução e Pesquisa Patrimonial no site - Fase 2	Criar página concentrando informações prestadas pela Secretaria de Execução e Pesquisa Patrimonial	Ampla divulgação do trabalho e serviços prestados dos pela SEPP	SEPP	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jun./2023	ago./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSCP	2023	80	Criar Página de Acessibilidade no Portal TRT19	Publicar informações acerca de todas as iniciativas e ferramentas disponibilizadas pelo tribunal visando a acessibilidade.	Conhecimento do público portador de deficiências dos recursos oferecidos pelo tribunal e, consequentemente, maior adoção.	CGESTIC	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		jun./2023	ago./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSCP	2023	81	Substituir sistema de gravação de áudios das sessões	Substituir sistema usado atualmente para realizar gravação dos áudios das sessões por um sistema mais moderno e desenvolvido com arquitetura compatível como nosso parque tecnológico.	Maior robustez. Eliminação de falhas na publicação de áudios. Maior facilidade de uso.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		set./2023	jan./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSCP	2023	82	Criar Página e Painel de execução do PDTIC	Criar página mais completa, informativa e fácil de visualizar.	Maior transparência e facilidade em acompanhar o andamento da execução do PDTIC.	CGESTIC	OPE7	Fortalecer a governança e a gestão estratégica.		set./2023	nov./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2023	83	Implantar o sistema EXE-PJe	Constituir um banco de dados de bens penhorados na jurisdição trabalhista, permitindo o cadastramento inteligente de bens penhorados e devedores e eliminando obstáculos na gestão do conhecimento nos limites das bases regionais.	Possibilitar uma melhor gestão do conhecimento na fase de execução, funcionalidade até então ausente no PJe. O EXEPJe amplia as funcionalidades do antigo sistema e elimina obstáculos na gestão do conhecimento nos limites das bases regionais.	CSJT	OPE3	Garantir a duração razoável do processo		jan./2023	mar./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2023	84	Implantar sistema de controle de depósito judicial do Banco do Brasil (Siscondj)	Implantar sistema para emissão de alvará para o Banco do Brasil	Celeridade e segurança na emissão de alvarás para o Banco do Brasil.	PROAD 8897/2018	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		fev./2023	abr./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2023	85	Implantar Sistema de consulta de Jurisprudência (Solução do TRT23)	Disponibilizar sistema de consulta de jurisprudência mais moderno e completo, desenvolvido pelo TRT23	Maior facilidade em pesquisar jurisprudências.	PROAD 3766/2022	OEN1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário		mar./2023	mai./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2023	86	Implantar Robô Preá 2.x	Instalar o Robô Preá para uso na Secretaria de Precatórios para realização automática de pré-autuação de precatórios e RPVs, entre outras atividades.	Aumento da produtividade na operacionalização de precatórios e RPVs no TRT19	SPREC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mar./2023	jun./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2023	87	Implantar Sistema de Indicadores e Precedentes do TRT18	Mensurar o tempo médio entre a publicação do acórdão de mérito do precedente e a decisão do processo em que a tese deveria ser aplicada. Indica o tempo decorrido entre a publicação do acórdão de mérito de um precedente e o julgamento dos respectivos processos suspensos, em relação ao total de processos, que estavam sobrestados e foram julgados após julgamento do precedente.	Melhoria da eficiência, produtividade, transparência e prestação de contas. Maior qualidade da jurisprudência.	PROAD 3835/2022	OPE3	Garantir a duração razoável do processo		mai./2023	set./2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2023	88	Desativar sistema Sala de Sessão	Desativar sistema antigo Sala de Sessão, pois não é mais usado.	Liberação de recursos de TI	CEGSTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jun./2023	jul./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ANEXO I**  
**Projetos e Ações de TIC**

Gerência		Projeto/Ação				Alinhamento Estratégico		Cronograma		Divisões Relacionadas								
Divisão [1]	Sector [2]	Ano	Código	Objeto	Escopo	Benefícios Esperados	Origem / DOD	Código	Título	ID Ação ENTIC-JUD	Início	Fim	DASTIC	DIT	DSATIC	DINTIC	DSIPD	DAGGTIC
DSATIC	SSJ	2023	89	Desativar o SAPJ1 (Sistema Processual Legado)	Desativar definitivamente o sistema legado.	Liberação de recursos de TI e garantia que absolutamente nenhuma ação seja realizada em processos físicos.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		jun./2023	jun./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2023	90	Desativar Central de Mandados	Desligar sistema obsoleto que não é mais utilizado	Liberação de recursos de TI necessários para a manutenção da aplicação rodando.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		ago./2023	set./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2023	91	Implantar PJe 2.9	Implantar versão 2.9 do PJe com todas as nova funcionalidades que serão lançadas.	Manutenção do sistema sempre atualizado com as mais recentes funcionalidades entregues e todas as melhorias de segurança implementadas.	CSJT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		set./2023	dez./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2023	92	SIP - Sistema Integrado de Pagamentos - Implantação	Automatizar e simplificar o processo de pagamento de servidores, magistrados e colaboradores, garantindo mais eficiência, segurança e transparência nas transações financeiras realizadas pelo órgão.	Agilidade na realização de pagamentos judiciais. Prevenção à fraude.	CSJT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		nov./2023	jan./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2024	93	Desativar Sistema de Contratos Administrativos (SCAD)	Desligar sistema legado que não é mais utilizado.	Liberação de recursos de TI. Eliminação de vulnerabilidades de segurança.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jul./2023	set./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2024	94	Desativar Sistema de Gestão de Diárias (SGD)	Desligar sistema legado que não é mais utilizado.	Liberação de recursos de TI. Eliminação de vulnerabilidades de segurança.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jan./2024	abr./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2024	95	Implantar SAF 3.2 fora do PROAD	Implantação do Sistema de Assenamento Funcional eletrônico.	Eliminação de necessidade de armazenamento de documentos físicos. Facilidade de pesquisa e acesso aos documentos.	SEGESP	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mar./2024	ago./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2024	96	Desativar o Sistema de Processo Administrativo Físico (SPA)	Desligar sistema legado que não é mais utilizado.	Liberação de recursos de TI. Eliminação de vulnerabilidades de segurança.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		abr./2024	set./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2024	97	Desativar Sistema de Controle de Entrada de Pessoas (PORTARIA)	Desligar sistema legado que não é mais utilizado.	Liberação de recursos de TI. Eliminação de vulnerabilidades de segurança.	CGESTIC	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mai./2024	ago./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2024	98	Implantar integração com PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas)	publicar seus processos licitatórios e contratos de forma centralizada e padronizada, de acordo com as normas e diretrizes estabelecidas pela Lei de Licitações (Lei nº 14133/2021) e demais legislações relacionadas às contratações públicas.	Divulgar seus processos de forma mais transparente e acessível, facilitando o acesso às informações e aumentando a competitividade nas licitações. Além disso, a utilização do PNCP permite a redução de custos e o aumento da eficiência na gestão de processos licitatórios e contratos, uma vez que é possível realizar o acompanhamento de todas as etapas do processo de contratação de forma online e integrada.	CSJT	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados		jul./2024	nov./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSA	2024	99	Implantar SIGEP - Módulo nacional de Ponto Eletrônico	Implantar nosso sistema nacional de ponto eletrônico desenvolvido pelo CSJT.	Redução de custos com a gestão manual do controle de frequência, a eliminação de erros e fraudes no registro de ponto, a possibilidade de monitorar a jornada de trabalho dos servidores e magistrados, e o aumento da produtividade e eficiência da equipe de RH	SEGESP	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		out./2024	dez./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSCP	2024	100	Preparar publicações para o Relatório TCU - 2024	Garantir a geração e publicação dos dados exigidos no relatório de gestão para o TCU	Completado das informações necessárias ao relatório de gestão	DG	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados		jan./2024	mar./2024	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSCP	2024	101	TRT 100% Transparente - 2024 - Ranking de Transparência do CNJ	Garantir a geração e publicação dos dados exigidos no ranking de transparência do CNJ	Dados de transparência acessíveis a todos. Tribunal mais transparente.	DG	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados		fev./2024	abr./2024	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSCP	2024	102	Migrar Portal para Dupral na Nuvem no modelo SAAS	Hospedar o portal TRT19 em um servidor Drupal na nuvem.	Desoneração da infraestrutura de TI. Liberação da equipe de dar manutenção no Drupal local. Maior disponibilidade.	OEN8	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		jul./2024	dez./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2024	103	Desativar SAPJ2	Desativar definitivamente o sistema legado.	Liberação de recursos de TI e garantia que absolutamente nenhuma ação seja realizada em processos físicos.	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		fev./2024	dez./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2024	104	Implantar integração do DATAJUD ao CODEX	Coletar automaticamente, via CODEX, os dados estatísticos do DATAJUD.	Automação da coleta de dados estatísticos e a geração de relatórios mais precisos e atualizados sobre o desempenho do tribunal, permitindo a identificação de gargalos e a implementação de medidas para melhorar a eficiência do trabalho realizado, bem como, dando transparência ao trabalho realizado pelo tribunal.	CSJT	OPE4	Promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados		fev./2024	jul./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2024	105	Implantar PJe 2.10	Implantar versão 2.10 do PJe com todas as nova funcionalidades que serão lançadas.	Manutenção do sistema sempre atualizado com as mais recentes funcionalidades entregues e todas as melhorias de segurança implementadas.	CSJT	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		mar./2024	mai./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2024	106	Integração DJEN - Implantação	Passar a usar o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) no lugar do DEJT.	Unificação da publicação. Redução e custos. Maior eficiência. Padronização.	CNJ	OEN8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas		abr./2024	mai./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2024	107	Implantar integração do SISBAJUD ao PJe	Realizar a penhora de bens diretamente do PJe, sem a necessidade de acessar um sistema externo.	Maior agilidade na tramitação do processo. Maior eficiência. Maior segurança. Prevenção de erros e fraudes.	CNJ	OPE3	Garantir a duração razoável do processo		jun./2024	ago./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2024	108	Implantar o eCarta Nacional	Implantar o sistema de envio automático de correspondências via Correios.	Maior agilidade na tramitação do processo. Redução de custos.	CSJT	OPE3	Garantir a duração razoável do processo		jun./2024	ago./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2024	109	Implantar o Planejamento Orçamentário de Precatórios no SIGEO	Passar a realizar a gestão orçamentária de procatórios no Sistema Integrado de Gestão Orçamentária (SIGEO).	Gestão mais eficiente e transparente dos recursos destinados ao pagamento de precatórios. Maior transparência. Mais eficiência na execução do processo. Melhor qualidade no atendimento ao jurisdicionado.	CSJT	OPE3	Garantir a duração razoável do processo		jul./2024	out./2024	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ANEXO I**  
**Projetos e Ações de TIC**

Gerência		Projeto/Ação					Alinhamento Estratégico			Cronograma		Divisões Relacionadas						
Divisão [1]	Sector [2]	Ano	Código	Objeto	Escopo	Benefícios Esperados	Origem / DOD	Código	Título	ID Ação ENTIC-JUD	Início	Fim	DASTIC	DIT	DSATIC	DINTIC	DSIPD	DAGGTC
DSATIC	SSJ	2024	110	Implantar Domicílio Judicial Eletrônico	O DJe é um sistema eletrônico que funciona como um endereço virtual para as partes envolvidas em um processo judicial. Nele, é possível receber e enviar notificações, intimações e outros documentos importantes relacionados ao processo, tudo de forma eletrônica, sem a necessidade de deslocamento físico.	Processo judicial mais ágil e eficiente, reduzindo custos e tempo gastos com a comunicação entre as partes e o tribunal. Além disso, o sistema também promove maior segurança e transparência nas comunicações, uma vez que todos os documentos e notificações ficam registrados eletronicamente.	CSJT	OPE3	Garantir a duração razoável do processo		set./2024	nov./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2024	111	Implantar SISCONDJ 2.0 (SISCONDJ integrado ao SIF)	Emitir alvarás, tanto para o Banco do Brasil como para a Caixa Econômica, diretamente do FJe integrado ao SIF, sem a necessidade de se utilizar um sistema externo, o SISCONDJ 1.0, desenvolvido pelo BB.	Maior segurança e agilidade.	CSJT	OPE3	Garantir a duração razoável do processo		out./2024	dez./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSATIC	SSJ	2024	112	Implantar SNGB - Sistema Nacional de Gestão de Bens (substitui o EXE-FJe)	Instalar o Sistema Nacional de Gestão de Bens no TRT19	Aprimoramento a política de gestão de bens judicializados e maior controle da tramitação judicial desses bens para evitar depreciações, perecimentos e extravios.	CSJT	OPE3	Garantir a duração razoável do processo		out./2024	dez./2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSIPD		2022	113	Estabelecer inventário de ativos corporativos com potencial para armazenar ou processar dados	Reduzir a exposição a vulnerabilidades críticas na infraestrutura do Tribunal acessível internamente	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	25	abr./2023	jun./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSIPD		2023	114	Estabelecer processo de gestão de vulnerabilidade para ativos corporativos	Proteger proativamente contra vulnerabilidades	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		abr./2023	jun./2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSIPD		2023	115	Implantar ferramenta de controle de acesso aos servidores Linux	Melhorar a segurança no acesso à rede corporativa	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		abr./2023	jun./2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSIPD		2023	116	Atualização de versão do firewall checkpoint	Proteger proativamente contra vulnerabilidades	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		abr./2023	abr./2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSIPD		2023	117	Implantar ferramenta de controle de acesso aos servidores Linux	Melhorar a segurança no acesso à rede corporativa	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		abr./2023	mai./2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSIPD		2023	118	Configurar WAF	Melhorar a segurança no acesso às aplicações web pelo público externo	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		abr./2023	mai./2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSIPD		2023	119	Criar procedimento para lidar com ativos corporativos não autorizados	Ter maior controle sobre os ativos corporativos	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		mai./2023	jun./2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSIPD		2023	120	Implantar 2FA no acesso VPN	Melhorar a segurança no acesso à rede corporativa	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		mai./2023	out./2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSIPD		2023	121	Migrar aplicações para WAF	Melhorar a segurança no acesso às aplicações web pelo público externo	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		mai./2023	dez./2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSIPD		2023	122	Estabelecer inventário de ativos corporativos com potencial para armazenar ou processar dados	Ter maior controle sobre os ativos de software	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		jun./2023	ago./2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSIPD		2023	123	Criar procedimento para assegurar que software não autorizado seja retirado de ativos corporativos	Ter maior controle sobre os ativos de software	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		jul./2023	set./2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSIPD		2024	124	Implantar Firewall	Melhorar a segurança no acesso à rede corporativa	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		jan./2024	fev./2024	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSIPD		2024	125	Estabelecer um programa de teste de invasão	Proteger proativamente contra ataques	Aprimorar a Segurança da Informação do TRT19	CGESTIC	OEN7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados		fev./2024	abr./2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[1]

DAGGTIC - Divisão de Apoio à Governança e Gestão de TIC

DASTIC - Divisão de Atendimento de Serviços de TIC

DINTIC - Divisão de Iniciativas Nacionais de TIC

DIT - Divisão de Infraestrutura Tecnológica

DSATIC - Divisão de Soluções e Aplicações de TIC

DSIPD - Divisão de Segurança da Informação e Proteção de Dados

[2]

SBD - Setor de Banco de Dados

SIB - Setor de Infraestrutura Básica

SRT - Setor de Redes e Telecomunicações

SSA - Setor de Sistemas Administrativos

SSJ - Setor de Sistemas Jurídicos

SSCP - Setor de Sistemas Corporativos e Portais