


TRT19 - Execução PDTIC 2019/2020 - Portfólio de Ações Técnicas

Última atualização: 31/12/2020

Área	Ação Técnica		Execução
Seção	Código	Título	Status
SAU	2019-AT01	Aprimorar o processo de gestão de ativos de TIC	Concluído
SAU	2019-AO01	Aquisição de impressoras de crachás.	Concluído
SAU	2019-AO02	Aquisição de microcomputadores.	Concluído
SAU	2019-AO03	Aquisição de suprimentos de impressão.	Concluído
SAU	2019-AO04	Contratação de serviço de acesso móvel à internet.	Concluído
SAU	2019-AO05	Contratação de serviço de acesso móvel à internet.	Concluído
SAU	2019-AO06	Contratação de serviço de suporte técnico terceirizado.	Concluído
SAU	2019-AT02	Realização do inventário de ativos de TIC.	Concluído
SAU	2019-AT03	Substituição de 354 microcomputadores fora de garantia.	Concluída
SAU	2019-AT04	Substituição de impressoras laser fora de garantia.	Concluído
SAU	2019-AT05	Substituição de 112 notebooks de magistrados e salas de audiência fora de garantia.	Concluído
SIT	2019-AO07	Contratação de suporte para o sistema operacional Linux	Contenção Orçamentária
SIT	2019-AO08	Contratação de suporte para Sala Cofre (Ongoing)	Concluído
SIT	2019-AO09	Contratação de suporte para a solução Red Hat JBoss EAP	Concluído
SIT	2019-AO10	Contratação de suporte para o banco de dados Oracle	Concluído
SIT	2019-AO11	Contratação de suporte para o banco de dados PostgreSQL	Concluído
SIT	2019-AO12	Contratação do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior (Operadora Claro)	Concluído
SIT	2019-AO13	Contratação do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior (Operadora Veloo)	Concluído
SIT	2019-AO14	Contratação de suporte para os servidores Blade / SAN	Concluído
SIT	2019-AO15	Contratação de suporte para a solução de segurança de endpoints - Antivírus.	Concluído
SIT	2019-AO16	Contratação de suporte da solução de monitoramento do PJe	Concluído
SIT	2019-AO17	Contratação de suporte da solução de monitoramento do PJe	Cancelado
SIT	2019-AO18	Contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (Operadora Aloo)	Concluído
SIT	2019-AO19	Contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (Operadora Veloo)	Concluído
SIT	2019-AO20	Contratação de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem (Plataforma Google)	Concluído
SIT	2019-AO21	Contratação de Serviço de Telefonia Fixa e Móvel	Concluído
SIT	2019-AO22	Contratação de serviço de telefonia longa distância	Cancelado
SIT	2019-AO23	Contratação de suporte para o Gabinete Virtual	Concluído
SIT	2019-AO24	Contratação de serviço de suporte para o storage IBM	Concluído
SIT	2019-AO25	Contratação de suporte para o sistema de telefonia VOIP	Concluído



SIT	2019-AO26	Aquisição de licenças do Tivoli Storage Manager (TSM)	Concluído
SIT	2019-AT06	Atualização do Ambiente para a Última Versão do Tivoli Storage Manager (TSM)	Cancelado
SIT	2019-AO27	Aquisição de servidores de rede (Blades).	Concluído
SIT	2019-AO28	Aquisição de licenças da plataforma de softwares da Microsoft (Windows Server e Office)	Concluído
SIT	2019-AO29	Aquisição de software para monitoramento da rede de dados	Cancelado
SIT	2019-AO30	Aquisição de licenças para solução de virtualização (VMware)	Repassado para 2021
SIT	2019-AT07	Atualização do ambiente de virtualização para implantação das novas licenças (VMware)	Repassado para 2021
SIT	2019-AT08	Atualização do Oracle RAC para a versão 12c	Concluído
SIT	2019-AT09	Instalação de switches de rede adquiridos em 2018.	Concluído
SIT	2019-AT10	Instalação dos novos servidores (Blades) nos datacenters com migração de serviços	Concluído
SIT	2019-AT11	Instalação da rede sem fio nas varas do interior	Concluído
SIT	2019-AO31	Aquisição de nobreaks para DataCenters	Cancelado
SIT	2019-AT12	Instalação de nobreaks para DataCenters	Cancelado
SIT	2019-AT13	Atualização de certificados digitais para os equipamentos de TIC	Concluído
SIT	2019-AO32	Aquisição de Fitas LTO 7 para Backup	Concluído
SIT	2019-AT14	Implantação da nova infraestrutura Ágil	Concluída
SIT	2019-AT15	Testes de Infraestrutura para PJe 2.4	Concluído
SIT	2019-AT16	Implantação da versão 2.4 do PJe em Produção	Concluído
SIT	2019-AT17	Testes de Infraestrutura para PJe 2.5	Concluído
SIT	2019-AT18	Implantação da versão 2.5 do PJe em Produção	Concluído
SIT	2019-AT19	Atualização do Certificado Digital do e-Social	Concluído
SPG	2019-AO33	Atualização das licenças do RiskManager	Concluído
SPG	2019-AT20	Revisão da estrutura hierárquica e da força de trabalho da SETIC	Concluído
SPG	2019-AT21	Mapeamento e Implantação do Processo de Gestão de Riscos de TIC	Concluído
SPG	2019-AT22	Mapeamento e Implantação do Processo de Monitoramento e Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação	Concluído
SPG	2019-AT23	Mapeamento e Implantação do Plano de Continuidade de Tecnologia da Informação e Comunicação	Concluído
SPG	2019-AT24	Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 2020/2021	Em andamento
SPG	2019-AT25	Elaboração do Plano de Capacitação de Tecnologia da Informação e Comunicação - PACTIC 2020	Concluído
SPG	2019-AT26	Elaboração Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação - PLCTIC 2020	Concluído
SPG	2019-AT27	Mapeamento do processo de planejamento e execução orçamentária de TIC	Não Iniciado

SPG	2019-AT28	Adoção do sistema SIGEO no acompanhamento da execução orçamentária de TIC	Em andamento
SPG	2019-AO34	Contratação de mão de obra especializada para a SETIC.	Repassado para 2021
SPG	2019-AT29	Elaborar o catálogo de serviços de TIC do TRT.	Concluído
SSI	2019-AO35	Aquisição de solução de conversão online em Libras	Concluído
SSI	2019-AO36	Contratação de serviço de mensuração de software em pontos de função	Concluído
SSI	2019-AO37	Contratação de suporte para a solução para automação de bibliotecas - Siabi-Lib	Concluído
SSI	2019-AO38	Contratação de suporte para a solução para controle eletrônico do acervo do memorial - Siabi-Memorial	Concluído
SSI	2019-AO39	Aquisição de solução para precificação de serviços e obras de engenharia - Sistema Volare	Concluído
SSI	2019-AO40	Contratação de serviços de manutenção de software mensurado em pontos de função.	Concluído
SSI	2019-AO41	Contratação do serviço de consulta às bases de dados de CPF e CNPJ	Cancelado
SSI	2019-AO42	Contratação de suporte para a solução para gestão na área de saúde (CitSaúde)	Concluído
SSI	2019-AO43	Contratação de Serviço de Desenvolvimento de Software (Novos Sistemas)	Cancelado
SSI	2019-AT30	Implantação do Módulo Principal do SIGEP	Concluído
SSI	2019-AT31	Implantação do FolhaWeb	Em andamento
SSI	2019-AT32	Implantação do PROJECOM	Concluído
SSI	2019-AT33	Implantação do EJTRT-JT	Concluído
SSI	2019-AT34	Instalação o SILC	Concluído
SSI	2019-AT35	Implantação do Módulo de Ouvidoria do PROAD	Repassado para 2021
SSI	2019-AT36	Atualização do PROAD	Concluído
SSI	2019-AT37	Implantação da publicação no DEJT no PROAD	Repassado para 2021
SSI	2019-AT38	Implantação do Gerenciador de Conteúdo padronizado no Portal do TRT19	Em andamento
SSI	2019-AT39	Implantação do Conector-SIGEP	Concluído
SSI	2019-AT40	Implantação do Sistema de Assentamentos Funcionais Eletrônico - SAF	Concluído
SSI	2019-AT41	Implantação do NUGEP	Concluído
SSI	2019-AT42	Configuração do CEJUSC	Concluído
SSI	2019-AT43	Atualização do PJe para a versão 2.3.1 e seus satélites	Concluído
SSI	2019-AT44	Atualização do PJe para a versão 2.4 e seus satélites	Concluído
SSI	2019-AT45	Atualização do PJe para a versão 2.5 e seus satélites	Concluído
SSI	2019-AT46	Finalização da migração dos processos físicos para o PJe	Concluído
SSI	2019-AT47	Desenvolvimento do módulo Retificador de Movimentos do PJe	Concluído

SSI	2019-AO44	Aquisição de Solução de Ponto Eletrônico	Repassado para 2021
SSI	2020-AO47	Aquisição de Software de Gestão de Demandas e Projetos - JIRA	Concluído
SSI	2019-AT48	Implantação do sistema SISCOONDJ - Interligação Bancária do PJe com o BB.	Adiado
SIT	Extra	LICENÇAS PARA SOLUÇÃO DE BACKUP (VEEAM)	Concluído
SIT	Extra	AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS	Concluído
SIT	Extra	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	Concluído
SIT	Extra	AQUISIÇÃO DE STORAGES	Concluído
SAU	2020-AO01	Aquisição de acessórios e cabos de microinformática.	Concluído
SAU	2020-AO02	Aquisição de estações de trabalho avançadas (estações gráficas).	Cancelado
SAU	2020-AO03	Aquisição de microcomputadores.	Cancelado
SAU	2020-AO04	Aquisição de suprimentos de impressão.	Cancelado
SAU	2020-AO05	Contratação de serviço de acesso móvel à internet.	Concluído
SAU	2020-AO06	Contratação de serviço de suporte técnico terceirizado.	Cancelado
SAU	2020-AT01	Substituição de 68 microcomputadores fora de garantia.	Cancelado
SIT	2020-AO07	Contratação de suporte para o sistema operacional Linux	Cancelado
SIT	2020-AO08	Contratação de suporte para Sala Cofre (Ongoing)	Concluído
SIT	2020-AO09	Contratação de suporte para a solução Red Hat JBoss EAP	Concluído
SIT	2020-AO10	Contratação de suporte para o banco de dados Oracle	Concluído
SIT	2020-AO11	Contratação de suporte para o banco de dados PostgreSQL	Concluído
SIT	2020-AO12	Contratação do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior (Operadora Claro)	Concluído
SIT	2020-AO13	Contratação do serviço de comunicação de dados redundante para interligação das VT do Interior (Operadora Veloo)	Concluído
SIT	2020-AO14	Contratação de suporte para os servidores Blade / SAN	Cancelado
SIT	2020-AO15	Contratação de suporte para a solução de segurança de endpoints - Antivírus.	Concluído
SIT	2020-AO16	Contratação de suporte da solução de monitoramento do PJe	Cancelado
SIT	2020-AO17	Contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (Operadora Aloo)	Concluído
SIT	2020-AO18	Contratação de serviço de acesso à internet com solução de sistema autônomo (Operadora Veloo)	Concluído
SIT	2020-AO19	Contratação de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem (Plataforma Google)	Concluído
SIT	2020-AO20	Contratação de Serviço de Telefonia Fixa e Móvel	Repassado para 2021
SIT	2020-AO21	Contratação de serviço de telefonia longa distância	Repassado para 2021
SIT	2020-AO22	Contratação de suporte para o Gabinete Virtual	Concluído
SIT	2020-AO23	Contratação de serviço de suporte para o storage IBM	Concluído
SIT	2020-AO24	Contratação de suporte para o sistema de telefonia VOIP	Concluído
SIT	2020-AO25	Aquisição de câmeras de vídeo IP	Cancelado

SIT	2020-AT02	Instalação de câmeras de vídeo IP	Em andamento
SIT	2020-AO26	Aquisição de licenças da plataforma de softwares da Microsoft (Windows Server e Office)	Concluído
SIT	2020-AT03	Implantar software para monitoramento da rede de dados	Concluído
SIT	2020-AO27	Aquisição de licenças do software de videomonitoramento e gravação de imagens	Concluído
SIT	2020-AO28	Aquisição de storages para armazenamento de dados de sistemas judiciais e administrativos.	Concluído
SIT	2020-AT04	Instalação dos storages para armazenamento de dados de sistemas judiciais e administrativos.	Concluído
SIT	2020-AT05	Atualização de certificados digitais para os equipamentos de TIC	Concluído
SIT	2020-AO29	Contratação de serviço de monitoramento do ambiente de sala-cofre	Concluído
SIT	2020-AO30	Contratação de Capacitação e Suporte para Infraestrutura Ágil	Concluído
SIT	2020-AT06	Atualização do Certificado Digital do e-Social	Concluído
SPG	2020-AO31	Atualização das licenças do RiskManager	Concluído
SPG	2020-AT07	Revisão da estrutura hierárquica e da força de trabalho da SETIC	Concluído
SPG	2020-AT08	Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 2021/2022	Em andamento
SPG	2020-AT09	Elaboração do Plano de Capacitação de Tecnologia da Informação e Comunicação - PACTIC 2021	Em andamento
SPG	2020-AT10	Elaboração Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação - PLCTIC 2021	Em andamento
SPG	2020-AO32	Contratação de mão de obra especializada para a SETIC.	Contenção Orçamentária
SPG	2020-AT11	Elaboração do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação - PETIC - 2021-2025	Repassado para 2021
SPG	2020-AT12	Revisão da Política de Segurança da Informação - PSI.	Em andamento
SPG	2020-AT13	Revisar o catálogo de serviços de TIC do TRT.	Repassado para 2021
SSI	2020-AO33	Aquisição de solução de conversão online em Libras	Concluído
SSI	2020-AO34	Contratação de serviço de contagem de software em pontos de função	Cancelado
SSI	2020-AO35	Contratação de serviço de contagem de software em pontos de função	Cancelado
SSI	2020-AO36	Contratação de suporte para a solução para automação de bibliotecas - Siabi-Lib	Cancelado
SSI	2020-AO37	Contratação de suporte para a solução para automação de bibliotecas - Siabi-Lib	Cancelado
SSI	2020-AO38	Contratação de suporte para a solução para controle eletrônico do acervo do memorial - Siabi-Memorial	Concluído
SSI	2020-AO39	Aquisição de solução para precificação de serviços e obras de engenharia	Cancelado
SSI	2020-AO40	Contratação de serviços de manutenção de software mensurado em pontos de função.	Cancelado

SSI	2020-AO41	Contratação de serviços de manutenção de software mensurado em pontos de função.	Cancelado
SSI	2020-AO42	Contratação do serviço de consulta às bases de dados de CPF e CNPJ	Cancelado
SSI	2020-AO43	Contratação de suporte para a solução para gestão na área de saúde (CitSaúde)	Concluído
SSI	2020-AO44	Contratação de Serviço de Desenvolvimento de Software (Novos Sistemas)	Cancelado
SSI	2020-AO45	Contratação de Serviço de Desenvolvimento de Software (Novos Sistemas)	Cancelado
SSI	2020-AO46	Aquisição de Software para Scan de Vulnerabilidade	Não iniciado
SSI	2020-AO47	Aquisição de Software de Gestão de Demandas e Projetos - JIRA	Concluído