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PAUTA E ATA DE REUNIÃO 

Local Data Horário 

Sala de Reuniões da DG 08/05/2019 13:30 às 15:30hr. 

 

 

Item CGRPJe - Pauta da Reunião 01/2019 ID do item 

(Ano.Reunião.Seq) 

1. Atualização sobre o cronograma nacional de versões do PJe. 2019.01.02 

2. Priorização de atualização e implantação de sistemas satélites do 

PJe. 

2019.01.03 
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Foram convocados para a reunião os seguintes membros e convidados do referido comitê:  

Nome Unidade / Função Função Assinatura 

DES. JOÃO LEITE DE 

ARRUDA ALENCAR 

GABJL Presidente AUSENTE 

JUÍZA ANA CRISTINA 

MAGALHÃES BARBOSA 

VT05 Coordenadora 

Executiva 

PRESENTE 

JUIZ FRANCISCO TAVARES 

NORONHA NETO 

Juiz Substituto Membro AUSENTE 

MANOEL MESSIAS FEITOSA Secretário Judiciário Membro PRESENTE 

 

SÉRGIO LUIS LISBOA 

CALHEIROS 

Diretor da VT04 Membro PRESENTE 

CARLA TERRA DANTAS VALE CAE - Oficiala de 

Justiça 

Membro PRESENTE 

RENEÉ CLÁUDIO CORREIA VT01 - Calculista Membro PRESENTE 

MAURÍCIO AUGUSTO 

FIGUEIREDO 

Secretário de TIC Membro  

FABRÍCIO OLIVEIRA 

ALBUQUERQUE 

Representante da OAB Membro AUSENTE 

DJALMA MENDONÇA MAIA 

NOBRE 

Procurador do Estado Membro AUSENTE 

RAFAEL GAZZANÉO JUNIOR  

 

Procurado-Chefe da 

PRT / Representante 

do MPT. 

Membro AUSENTE 

MANOEL ABREU 

 

Chefe as Seção de 

Sistemas – SETIC 

Convidado PRESENTE 

PAULO FERNANDO DE 

ATHAYDE SILVA FILHO 

Chefe do Setor de 

Apoio ao PJe - SJ 

Convidado AUSENTE 
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Após agradecer a presença de todos, a Coordenadora Executiva do PJe do TRT da 19ª Região 

encaminhou a discussão dos itens da pauta: 

 

Itens para análise e deliberação dos membros: 

 

 

Item Atualização sobre o cronograma nacional de versões 

do PJe e últimas versões liberadas. 

ID 2019.01.02 

Descrição: Atualização sobre o cronograma nacional de versões do PJe e sobre a revisão do 

Ato Conjunto n. 25/TST.CSJT.GP, que determinou a obrigatoriedade de atualização 

de versão do PJe dentro dos prazos limites estabelecidos pelo CSJT, sob pena de 

suspensão das descentralizações de recursos orçamentários ao TRT. 

Situação 

atual 

(Reunião 

01.2019):      

O Diretor da SETIC apresentou o cronograma nacional de versões do PJe. 

Informa que atualmente o TRT está com a versão 2.3.2 instalada, e que em 11/04 

foi liberada a versão 2.3.3 (issue PJE-8176), que corrige 5 erros do sistema e deve 

ser colocada em produção dentro de 14 dias úteis, razão pela qual a SETIC está 

providenciando a instalação da versão 2.3.3 no ambiente de homologação para 

testes a partir de 15/04. 

Com a versão 2.3.3 também foram liberadas novas versões dos sistemas Extrator, 

PJeCalc e Nugep. 

Propõe-se que a atualização para a versão 2.3.3 seja feita em 27 e 28 de abril, 

junto com os ajustes na infraestrutura do PJe.  

Restam pendentes a autorização do Comitê Gestor Regional do PJe, devendo 

observadas as necessidades de divulgação aos usuários do sistema, e a 

autorização da Presidência do TRT em relação à realização de atividades 

extraordinárias no período de 27 e 28 de abril, de forma que não haja 

indisponibilidade do sistema em dias úteis. 

Encaminh

amentos 

(Reunião 

01.2019):         

Os presentes tomaram ciência das especificidades da demanda e deliberaram por 

autorizar a migração do PJe do TRT da 19ª Região para a versão 2.3.3 nos dias 27 

e 28 de abril de 2019, mediante homologação prévia dos defeitos nela corrigidos 

pela equipe do Setor de Apoio ao PJe. 

Situação 

atual 

(Reunião 

02.2019):      

O Diretor da SETIC informou que a versão 2.3.3 foi instalada em produção com 

sucesso no dia 25/04 (após o horário de expediente), e que será necessária nova 

atualização nos componentes de infraestrutura do sistema, ainda na versão 2.3.3, 

para que o TRT esteja em conformidade com o padrão nacional de instalação do 

PJe. 

A migração de infraestrutura está prevista para os dias 18 e 19 de maio, e 

depende de homologação prévia do Setor de Apoio ao PJe em relação às principais 

funcionalidades do sistema. 

Informa também que o CSJT atualizou o cronograma nacional do PJe e 

disponibilizou na página 

https://pje.csjt.jus.br/documentacao/index.php/Cronograma_de_Vers%C3%B5es_

https://pje.csjt.jus.br/documentacao/index.php/Cronograma_de_Vers%C3%B5es_PJe
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PJe 

A data de início da homologação da versão 2.4 foi redefinida para 30/05, o que 

garantiu mais tempo ao TRT19 para a preparação do novo sistema. 

Encaminh

amentos 

(Reunião 

02.2019):         

Os presentes tiveram ciência das informações e deliberaram por autorizar a 

migração de infraestrutura do PJe 2.3.3 nos dias 18 e 19 de maio de 2019, 

mediante homologação prévia pela equipe do Setor de Apoio ao PJe. 

A SETIC deve encaminhar minuta do ato de designação da equipe de homologação 

da versão 2.4 para validação dos membros do Comitê. 

 

 

 

Item Priorização de atualização e implantação de sistemas 

satélites do PJe. 

ID 2019.01.03 

Descrição: Priorização de atualização e implantação de sistemas satélites do PJe. 

Situação 

atual 

(Reunião 

02.2019):      

O Diretor da SETIC apresentou a relação de sistemas satélites e funcionalidades do 

PJe ainda pendentes de implantação ou atualização, quais sejam: 

1) PJe 2.3.3 

a) Atualização do PJe para a versão 2.3.3 na infraestrutura nacional Kubernets 

(17 e 18 de maio) 

b) Conclusão da Instalação do módulo Sistema de Informações Financeiras -  

SIF I em produção com a CEF (apenas consultas de depósitos judiciais). 

c) Implantação do módulo NUGEP - Instalação do sistema satélite em 

produção. 

d) Implantação da integração entre o PJe e a AGU (Sistema Sapiens) via MNI - 

PROAD 1410/2019. 

e) Projeto Garimpo - Arquivamento de processos somente após a verificação 

de inexistência de depósitos judiciais disponíveis. 

f) Implantação do sistema SisconDJ – Interligação com o BB – 06/06 a 

19/08/2019. 

 

2) PJe 2.4 – 25 de agosto de 2019. 

a) Atualização de todos os módulos e satélites já em produção na versão 2.3 

(Consulta, JTE, Extrator, Shodo, PJe-Calc, AUD e NUGEP). 

b) Implantação do Novo módulo de Consulta Pública do PJe 2.4. 

c) Implantação do Módulo de Pesquisa Textual do PJe 2.4. 

d) Implantação da Nova Central de Mandados do PJe 2.4. 

e) Implantação do Sistema de Apoio Operacional do PJe (SAOPJe) - Substitui o 

SICOND (Relatórios Gerenciais). 

f) Sistema Garimpo – SCR – Cronograma a ser definido no segundo semestre 

de 2019. 

 

3) PJe 2.5.5 – 23 de fevereiro de 2020. 

a) Atualização de todos os módulos e satélites já em produção na versão 2.4. 

https://pje.csjt.jus.br/documentacao/index.php/Cronograma_de_Vers%C3%B5es_PJe
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b) AJG - Cadastro Nacional de Peritos - Res. CNJ 233/2016. - PROAD 

6069/2018 e 7129/2018. 

 

 

Proposto que a atualização dos sistemas e módulos em produção seja sempre 

priorizada em relação à implantação de novos sistemas, de acordo com a 

capacidade operacional da equipe da SETIC, e que todas as ações de implantação 

de módulos ou sistemas satélites sejam antes avaliadas pelo CGRPJe, com a 

designação de um responsável executivo para coordenar e gerenciar todo o 

processo de implantação.  

Encaminh

amentos 

(Reunião 

01.2019):         

Os presentes tiveram ciência da proposição e deliberaram por aprovar que a 

atualização dos sistemas e módulos em produção seja sempre priorizada em 

relação à implantação de novos sistemas, de acordo com a capacidade operacional 

da equipe da SETIC, e que todas as ações de implantação de módulos ou sistemas 

satélites sejam antes avaliadas pelo CGRPJe, com a designação de um responsável 

executivo para coordenar e gerenciar todo o processo de implantação.  

 

Foi redefinida a ordem de prioridade de implantação e designados como 

responsáveis executivos pelas ações relacionadas ao PJe os seguintes servidores: 

 

1) PJe 2.3.3 - Atual 

a) Atualização do PJe para a versão 2.3.3 na infraestrutura nacional Kubernets 

(17 e 18 de maio) – SETIC. 

b) Implantação da integração entre o PJe e a AGU (Sistema Sapiens) via MNI - 

PROAD 1410/2019 – S. Apoio ao PJe – Paulo Athayde. 

c) Conclusão da Instalação do módulo Sistema de Informações Financeiras - 

SIF I em produção com a CEF (apenas consultas de depósitos judiciais). – 

Sérgio – 4VT. 

d) Implantação do sistema SisconDJ – Interligação com o BB – 06/06 a 

19/08/2019 – CAE – Sheirley. 

e) Implantação do módulo NUGEP - Instalação do sistema satélite em 

produção – SJ – Paulo Gomes Junior.  

 

 

2) PJe 2.4 – Atualização em 25 de agosto de 2019. 

a) Atualização de todos os módulos e satélites já em produção na versão 2.3 

(Consulta, JTE, Extrator, Shodo, PJe-Calc, AUD e NUGEP) – SETIC. 

b) Implantação do sistema satélite GPREC no PJe 2.4 – Precatório – Joel. 

c) Sistema Garimpo – Cronograma a ser definido no segundo semestre de 

2019 – SCR – Auricélio e CAVT – André. 

d) Implantação do novo módulo de Consulta Pública do PJe 2.4 - SETIC 

e) Implantação do Módulo de Pesquisa Textual do PJe 2.4 – SETIC 

f) Implantação da nova Central de Mandados do PJe 2.4 – CAE – Carla. 

g) Implantação do Sistema de Apoio Operacional do PJe (SAOPJe) - Substitui o 

SICOND (Relatórios Gerenciais) – SCR – Auricélio e SJ - Messias. 
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h) Implantação do sistema satélite eCARTA – SCR – Messias. 

i) Adoção do sistema AJG – Cadastro Nacional de Peritos – Apoio ao PJe – 

Paulo Athayde. 

 

As ações relacionadas à versão 2.5 do PJe serão analisadas pelo CGRPJe no 

início do segundo semestre de 2019. 

Deliberado que seja testada no ambiente de homologação ou treinamento a 

criação da CAE como um posto avançado, de forma a viabilizar um 

funcionamento similar ao CEJUSC. A ação será acompanhada pelo Setor de 

Apoio ao PJe. 

 

 

1. Tarefas a serem realizadas até a próxima reunião 

1.1.  Tarefas Pendentes 

a) SETIC - Propor a formalização de equipe de testes por meio de ato da Presidência, que 

deverá executar os testes conforme procedimentos estabelecidos pelo PJe, sob 

coordenação do Setor de Apoio ao PJe e apoiados pela SETIC. 

b) SETIC - Propor a formalização de atribuição dos perfis de Diretor de Vara e Assessor 

somente mediante solicitação expressa do magistrado gestor da unidade. 

c) Dra. Ana - Solicitar à eJUD a elaboração do Plano de Capacitação previsto na Res. CSJT 

185/2017, de acordo com o cronograma nacional do PJe, para posterior aprovação pelo 

CGRPJe e execução pela Escola Judicial. 

d) SETIC - Minutar portaria do CGRPJe atribuindo gestores executivos para cada um dos 

cerca de 20 sistemas jurídicos em produção no âmbito do TRT da 19ª Região. 

 

 

2. Agendamento da próxima reunião 

Local Data Horário 

Sala de Reuniões da Diretoria 

Geral – 8º Andar. 

06/06/2019 13:30 às 15hr. 

 

A ata foi submetida à apreciação dos membros do comitê, que a aprovaram, e segue 

assinada por sua Coordenadora Executiva. 

Maceió, 8 de maio de 2019. 

 

 

ANA CRISTINA MAGALHÃES BARBOSA  

Juíza Coordenadora Executiva do Comitê Gestor Regional do PJe 

TRT da 19ª Região 
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