
2ª FASE DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS VARAS DO TRABALLHO DE MACEIÓ 
 PROC. ADM. 33.086/2013 

ANÁLISE DO DESEMPENHO CONTRATUAL INFRACON, CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI / 1ª  MEDIÇÃO 
 REF. CRONOGRAMA APENSADO AO PROCESSO AS fls.8280 

R$ 217.000,00

R$ 218.000,00

R$ 219.000,00

R$ 220.000,00

R$ 221.000,00

R$ 222.000,00

R$ 223.000,00

R$ 224.000,00

R$ 225.000,00

R$ 226.000,00

R$ 227.000,00

1ª med

Planejado
Realizado

 
- PLANEJADO PARA A 1ª MEDIÇÃO: R$ 220.459,13 ( cronograma referencia apensado as fls.8280) 
- 1ª MEDIÇÃO REALIZADA: R$ 226.990,53 
 
Constata-se ligeiro incremento dos serviços realizados em relação ao planejado (aproximadamente 3%). 


