CONTRATADA

INFRACON

OBJETO:

20 ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

TITULO:

PLANILHA ORGAMENTARIA - 22 ETAPA / Resumo da 12 me dig&o aprovada pela fiscalizagéo)

DATA:

19/06/2015

Item

Preco

Discriminagéo Unid | Quant

Unitéario

Total sem
BDI

BDI
(%)

TOTAL Com BDI

1la medicdo 20/05
a 18/06/2015

justificativa pelo corte total ou parcial
do item em relagéo a proposta de
medicédo apresentada pela INFRACON

01

SERVICOS SOCIAIS

R$ 3.619.546,23

R$ 4.524.432,78

01.01

INSTALACOES PROVISORIAS

R$ 128.573,04]

R$ 160.716,30)

01.01.01

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 20,00 R$ 203,16

R$ 4.063,20

25,00

R$ 5.079,00

5.079,00

01.01.02

PLACA DE IDENTIFICAGAO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18,

12X18CM (PLACAS DE ADVERTENCIA/ INDICATIVA/ EDUCATIVA) UN

25,00 R$ 36,76

R$ 919,00

25,00

R$ 1.148,75

0,00

nao executado

01.01.03

MOBILIZAGAO DA OBRA UN 1,00 R$ 5.039,56

R$ 5.039,56

25,00

R$ 6.299,45

5.572,73

faltando instalar um bebedouro (vide
Ccomposi¢ao)

01.01.04

MANUTENGAO DE BARRACAO EXISTENTE PARA DEPOSITO EM
TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM,
INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)
(Guarita)

M2 9,00 R$ 33,56

R$ 302,01

25,00

R$ 377,52

377,52

01.01.05

MANUTENGAO DE BARRACAO EXISTENTE DE OBRA PARA
ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM
COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM,
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS (Escritorios/
almoxarifado)

M2 200,00 R$ 51,77

R$ 10.354,00

25,00

R$ 12.942,50

12.942,50

01.01.06

MANUTENGAO DE BARRACAO EXISTENTE DE OBRA PARA
ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM
COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM,
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS (Refeitorio/
cozinha)

M2 120,00 R$ 51,77

R$ 6.212,40]

25,00

R$ 7.765,50]

7.765,50

01.01.07

MANUTENGAO DE BARRACAO EXISTENTE DE OBRA PARA
ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM
COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM,
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS (Vestiario/
sanitario)

M2 100,00 R$ 51,77

R$ 5.177,00]

25,00

R$ 6.471,25]

6.471,25

01.01.08

MANUTENGAO DE BARRACAO EXISTENTE DE OBRA PARA
ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM
COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM,
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS (Dep6sito de
Cimento)

M2 18,00 R$ 51,77

R$ 931,86

25,00

R$ 1.164,83]

1.164,83

01.01.09

LOCAGAO DE TAPUME METALICO GALVANIZADO (PAINEIS
TRAPEZOIDAIS COM ESTRUTURA DE ACO CARBONO DE

H=2M COM DOIS PORTOES)-PRAZO 24 MESES (INS.DIV.) M2

443,67 R$ 154,08]

R$ 68.360,67

25,00

R$ 85.450,84

3.560,45

considerada a locacado de um més

01.01.10

MANUTENGAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO

EXISTENTES UN

1,00 R$ 3.998,40]

R$ 3.998,40]

25,00

R$ 4.998,00]

4.998,00

01.01.11

LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALAGAO
SANITARIA PROVISORIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAGAO MINIMA|
(UN)

UN 1,00 R$ 1.483,42]

R$ 1.483,42

25,00

R$ 1.854,28]

1.854,28

01.01.12

LIGAGAO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SERIE-R DN 100MM,
DA CAIXA ATE A REDE, INCLUINDO ESCAVAGAO E REATERRO ATE
1,00M, COMPOSTO POR 10,50M DE TUBO PVC SERIE-R ESGOTO
DN 100MM, JUNGAO SIMPLES PVC

UN 1,00 R$ 638,52

R$ 638,52

25,00

R$ 798,15

798,15
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: PLANILHA ORGAMENTARIA - 22 ETAPA/ Resumo da 12 me dic&o aprovada pela fiscalizac&o)
DATA: 19/06/2015
Preco : justificati lo corte total jal
. L. 5 . BD| la med| éo 20/05 justi |}ca Iva pelo corte total ou parciat
Iltem Discriminacao Unid | Quant o Total sem % TOTAL Com BDI 18/(;;6/2015 do item em relagéo a proposta de
Unitario BDI ( © ) a medicédo apresentada pela INFRACON
01.01.13 SUBESTAGAO AEREA DE 75 KVA UN 1,00 R$ 14.844,63 R$ 14.844,63| 25,00 R$ 18.555,79 0,00
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H = 12M CARGA NOMINAL 400KG
01.01.14 INCLUSIVE ESCAVAGAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - UN 2,00 R$ 958,28 R$ 1.916,56| 25,00 R$ 2.395,70 2.395,70
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
010115 TZL)/?lchCl’\)AE IDENTIFICAGAO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, UN 25,00 RS 36,76 RS 819,00 25,00 R$ 1.148.75 0.00
BOMBEAMENTO PARA ESGOTAMENTO DE VALAS COM DURAGAO
01.01.16 DE 24H POR DIA (CONTINUO DURANTE 3 MESES) H 2.160,00 R$ 1,58] R$ 3.412,80| 25,00 R$ 4.266,00 1.422,00
01.02 MAQUINAS E FERRAMENTAS R$ 313.459,13] R$ 391.823,91
01.02.01 EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE VERTICAL R$ 129.766,07 R$ 162.207,59
01.02.01.01 |BASE PARA ELEVADOR DE OBRA 2,20X2,20X1,00M UN 1,00 R$ 3.786,47| R$ 3.786,47| 25,00 R$ 4.733,09) 4.733,09
MONTAGEM E INSTALAGAO DE ELEVADOR DE OBRA COM TORRE
01.02.01.02 |DE 10M DE ALTURA, SISTEMA DE PINHAO (CREMALHEIRA), PARA UN 1,00 R$ 1.700,00] R$ 1.700,00| 25,00 R$ 2.125,00 2.125,00
TRANSPORTE DE PESSOAS OU CARGAS
DESMONTAGEM DE ELEVADOR DE OBRA COM TORRE DE 10M DE
01.02.01.03 |ALTURA, SISTEMA DE PINHAO (CREMALHEIRA), PARA UN 1,00 R$ 1.150,00] R$ 1.150,00 25,00 R$ 1.437,50 0,00
TRANSPORTE DE PESSOAS OU CARGAS
ELEVADOR DE OBRA COM TORRE DE 10M DE ALTURA, SISTEMA
01.02.01.04 |DE PINHAO (CREMALHEIRA), PARA TRANSPORTE DE PESSOAS OU | MES 22,00 R$5.596,80 R$ 123.129,60 25,00 R$ 153.912,00 6.413,00
CARGAS
01.02.02 EQUIPAMENTOS/ FERRAMENTAS R$ 183.693,06| R$ 229.616,33]
01.02.02.01 |EQUIPAMENTOS MES 24,00 R$6.857,42] R$ 164.578,08| 25,00 R$ 205.722,60 1.904,00 dwpon'i'gfnﬁzizzgal (vide
01.02.02.02 |FERRAMENTAS USUAIS KIT 1,00 R$19.11498)  R$19.114,98 2500 R$ 23.893,73 4.778,75 dBpo”'i’!iﬁZgggm (vide
01.03 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA E DESPESAS GERAIS R$ 3.177.514,06) R$ 3.971.892,58]
01.03.01 PESSOAL (INCLUSOS ENCARGOS MENSALISTA 47,21 %) R$ 1.190.210,68] R$ 1.487.763,35)
01.03.01.01 |GERENTE DE OBRA (ENGENHEIRO PLENO MEIO TURNO) MES 24,00 R$8.329,73] R$199.913,52 25,00 R$ 249.891,90 10.412,16
01.03.01.02 |ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENGENHEIRO DE PRODUGAO) MES 24,00 R$9.058,42 R$ 217.402,08 25,00 R$ 271.752,60 11.323,02
01.03.01.03 |AUXILIAR DE ENGENHARIA MES 20,00 R$ 2.616,80) R$ 52.336,00| 25,00 R$ 65.420,00] 0,00 n&o contratado
01.03.01.04 |MESTRE DE OBRA GERAL MES 24,00 R$ 3.408,28] R$ 81.798,72| 25,00 R$ 102.248,40 4.260,35
01.03.01.05 |ALMOXARIFE/ COMPRADOR MES 24,00 R$ 1.972,28 R$ 47.334,72| 25,00 R$ 59.168,40) 0,00 n&o contratado
01.03.01.06 |AUXILIAR DE ALMOXARIFE MES 24,00 R$ 1.525,96| R$ 36.623,04| 25,00 R$ 45.778,80 1.907,45
01.03.01.07 |VIGIA DIURNO MES 24,00 R$ 1.155,39 R$ 27.729,36| 25,00 R$ 34.661,70 1.444,23
01.03.01.08 |VIGIA NOTURNO MES 48,00 R$ 1.386,47| R$ 66.550,56| 25,00 R$ 83.188,20 1.733,09
01.03.01.09 |ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENGENHEIRO DE SEGURANGA) MES 12,00 R$ 8.483,71] R$ 101.804,52| 25,00 R$ 127.255,65 0,00 n&o contratado
01.03.01.10 |[TECNICO DE SEGURANGA MES 24,00 R$ 4.075,95 R$ 97.822,80| 25,00 R$ 122.278,50 0,00 ndo contratado

Alexandre Koziel

EngP Civil e de Segurancga do Trabalho

CREA n° 8745/D-GO

2/6



CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: PLANILHA ORGAMENTARIA - 22 ETAPA/ Resumo da 12 me dic&o aprovada pela fiscalizac&o)
DATA: 19/06/2015
Preco : justificati lo corte total jal
. L 5 . BD| la med| éo 20/05 justiticativa pelo corte total ou parciatl
Item Discriminacéo Unid | Quant s Total sem % TOTAL Com BDI 18/(;;6/2015 do item em relag&o a proposta de
Unitario BDI ( © ) a medicédo apresentada pela INFRACON
01.03.01.11 [CONTINUO MES 24,00 R$ 1.065,80] R$ 25.579,20| 25,00 R$ 31.974,00] 0,00 n&o contratado
01.03.01.12 |FERRAMENTEIRO MES 24,00 R$ 1.525,96] R$ 36.623,04 25,00 R$ 45.778,80) 0,00 n&o contratado
01.03.01.13 |ENCARREGADO DE OBRA MES 72,00 R$2.183,35| R$ 157.201,20| 25,00 R$ 196.501,50 0,00 fido contratado
01.03.01.14 |ENCARREGADO ADM/FINANCEIRO MES 24,00 R$ 1.728,83 R$ 41.491,92| 25,00 R$ 51.864,90) 0,00 néo contratado
01.03.02 CONSUMOS R$ 70.899,60) R$ 88.624,50)
01.03.02.01 |CONSUMO DE TELEFONE FIXO, MOVEL MES 24,00 R$ 1.646,26] R$ 39.510,24| 25,00 R$ 49.387,80 2.057,82
01.03.02.02 |[PLOTAGENS/ COPIAS MES 24,00 R$ 541,88 R$ 13.005,12| 25,00 R$ 16.256,40 677,35
01.03.02.03 |CONSUMO DE MATERIAIS (COPA/ ESCRITORIO, LIMPEZA, MES 24,00 R$ 766,01 R$ 18.384,24| 25,00 R$ 22.980,30) 957,51
INFORMATICA) ’
01.03.03 TRANSPORTE, ALIMENTAGAO E HOSPEDAGEM R$ 1.460.785,80) R$ 1.825.982,25)
01.03.03.01 |CAFE DA MANHA / REFEICAO ADMINISTRACAO UN 8.256,00 R$ 11,55 R$ 95.356,80| 25,00 R$ 119.196,00 1.588,13
01.03.03.02 |CAFE DA MANHA / REFEIGAO PRODUGAO UN 70.418,00 R$ 11,16 R$ 785.864,88[ 25,00 R$ 982.331,10) 6.138,00
01.03.03.03 |REFEIGAO PARA ENGENHARIA UN 576,00 R$ 17,62 R$ 10.149,12| 25,00 R$ 12.686,40 528,60 rateado por 24 meses
01.03.03.04 |VALE TRANSPORTE UN 227.766,00 R$2,50] R$569.415,00| 25,00 R$ 711.768,75 4.296,88
01.03.04 MEDICAMENTOS DE EMERGENCIA R$ 4.112,64 R$ 5.140,80
01.03.04.01 |MEDICAGCOES MES 24,00 R$ 114,24 R$ 2.741,76| 25,00 R$ 3.427,20 142,80
01.03.04.02 [CURATIVOS MES 24,00 R$ 57,12 R$ 1.370,88 25,00 R$ 1.713,60 71,40
01.03.05 EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO COLETIVA R$ 267.293,07 R$ 334.116,34]
~ ; utilizacao de compensado fora de
BANDEJA DE PROTEGAO - APARA LIXO C/ SUPORTE METALICO ) A )
01.03.05.01 (2,50M + 0,.80M) A 45° E CHAPA PLASTIFICADA 18MM PRIMARIA M: 557,20 R$ 85,95 R$ 47.891,34 25,00 R$ 59.864,18 32.512,62 espemflcaga:neallIrgg;zslavel paraa
BANDEJA DE PROTEGAO - APARA LIXO C/ SUPORTE METALICO )
01.03.05.02 (1,40M + 0,80M) A 450 £ CHAPA PLASTIFICADA 18MM SECUNDARIA M 1.102,20 R$ 84,25 R$ 92.860,35| 25,00 R$ 116.075,44] 0,00
01.03.05.03 |TAPUME COM TELA DE POLIETILENO (GUARDA-CORPO) M2 1.672,00 R$ 8,04 R$ 13.442,88| 25,00 R$ 16.803,60 6.150,60
PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA
01.03.05.04 |\ 0 ' TURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO M2 6.150,00 R$ 18,39 R$ 113.098,50[ 25,00 R$ 141.373,13 0,00
01.03.06 EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL R$ 141.611,98] R$ 177.014,98]
01.03.06.01 [AVENTAL RASPA COURO SOLDADOR UN 24,00 R$ 21,89 R$ 525,36 25,00 R$ 656,70 0,00
01.03.06.02 |BOTA DE VAQUETA PARA ADMINISTRAGCAO PR 32,00 R$ 87,60 R$ 2.803,20| 25,00 R$ 3.504,00 766,50
01.03.06.03 [BOTAS DE BORRACHA PR 48,00 R$ 43,16 R$ 2.071,68 25,00 R$ 2.589,60) 269,75
01.03.06.04 [BOTAS DE COURO PR 720,00 R$ 30,65 R$ 22.068,00| 25,00 R$ 27.585,00 1.149,38
01.03.06.05 [CAPACETE PLASTICO - CAPACETES MSA UN 32,00 R$ 8,56 R$ 273,92 25,00 R$ 342,40 107,00
01.03.06.06 |CAPACETE PLASTICO - CAPACETES NOVEL UN 480,00 R$ 8,56 R$ 4.108,80| 25,00 R$ 5.136,00) 321,00
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: PLANILHA ORGAMENTARIA - 22 ETAPA/ Resumo da 12 me dic&o aprovada pela fiscalizac&o)
DATA: 19/06/2015
Preco : justificati I te total jal
. L. 5 . BDI la medl 50 20/05 justi |>Ca Iva pelo corte total ou parciat
Iltem Discriminacao Unid | Quant o Total sem % TOTAL Com BDI 18/(;;6/2015 do item em relagéo a proposta de
Unitario BDI ( © ) a medicédo apresentada pela INFRACON
01.03.06.07 |CAPA DE CHUVA UN 24,00 R$ 20,24 R$ 485,76| 25,00 R$ 607,20 202,40
01.03.06.08 |CINTOS DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA UN 36,00 R$ 71,20 R$ 2.563,20| 25,00 R$ 3.204,00 1.335,00
01.03.06.09 |CORDA DE POLIAMIDA 1/2™ RL 10,00 R$ 223,43 R$ 2.234,30| 25,00 R$ 2.792,88 837,75
01.03.06.10 |FARDAMENTO PADRAO EMPRESA UN 1.440,00 R$ 48,00 RS 69.120,00| 25,00 R$ 86.400,00 3.600,00 calculado em fungao do efetivo
01.03.06.11 |LUVA DE BORRACHA PR 48,00 RS 4,80 R$ 230,40| 25,00 R$ 288,00 90,00
01.03.06.12 |LUVA DE PANO PIGMENTADA PR 1.440,00 R$ 4,80 R$ 6.912,00| 25,00 R$ 8.640,00 180,00
01.03.06.13 |LUVAS DE RASPA CANO CURTO PR 300,00 R$ 8,20 R$ 2.460,00| 25,00 R$ 3.075,00 0,00
01.03.06.14 |MASCARA 1/4 FACIAL COM FILTRO UN 36,00 R$ 92,83 R$ 3.341,88| 25,00 R$ 4.177,35 580,19
01.03.06.15 |MASCARADESCARTAVEL EP-1 EPI COM PROTEGCAO COM UN 2.880,00 R$ 0,62 R$ 1.785,60| 25,00 R$ 2.232,00 68,20
VALVULA '
01.03.06.16 |OCULOS DE PROTEGAO LENTE VERDE E PRETA UN 36,00 R$ 3,55 R$ 127,80| 25,00 R$ 159,75 22,19
01.03.06.17 |OCULOS DE SOBREPOR INCOLOR UN 480,00 R$ 5,36 R$ 2.572,80| 25,00 R$ 3.216,00 33,50
01.03.06.18 |PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA UN 24,00 R$ 15,47 R$ 371,28] 25,00 R$ 464,10 38,67
01.03.06.19 |PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG UN 2.880,00 R$ 0,64 R$ 1.843,20| 25,00 R$ 2.304,00 32,00
01.03.06.20 |TRAVA-QUEDAS UN 60,00 R$261,88] RS 15.712,80| 25,00 R$ 19.641,00 4.910,25
01.03.07 |LICENCAS E TAXAS R$ 42.600,29 R$ 53.250,36
01.03.07.01 [ALVARA, ART'S, TAXAS E HABITE-SE UN 1,00 R$42.600,29|  R$ 42.600,29| 25,00 R$ 53.250,36 3.043,21 caleulado em funcdo do estagio da
obra (vide composicao)
02 PAREDES E ELEMENTOS DE FECHAMENTO R$ 1.294.645,46) R$ 1.618.306,82
02.01 ALVENARIAS R$ 495.322,21 R$ 619.152,76
ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO 9X19X19 CM PARA PAREDES
02.01.01  |INTERNAS - 1/2 VEZ ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E| M2 6.390,00 R$ 27,61 R$ 176.427,90| 25,00 R$ 220.534,88 32.925,27 alvenaria efetivamente executada
AREIA 1:3, JUNTAS DE 12MM, COM MARCAGAO
ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO 14X19X39 CM PARA PAREDES (i';’ﬁ)”f;'z ggeg‘éa:g;;i eggcsi‘fs
02.01.02  |EXTERNAS - 1/2 VEZ ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO | M2 4.358,67 R$37,70| R$ 164.321,86 25,00 R$ 205.402,32 4.578,19 oo for: P gao,
E AREIA 1:3, JUNTAS DE 12MM, COM MARCAGAO adicionais sob responsabilidade da
- ! contratada)
ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO 14X19X39 CM PARA ESCADAS (i';’ﬁ)”f;'z ggeg‘éa:g;;i eggcsi‘fs
02.01.03 |ENCLAUSURADAS - 1 VEZ ASSENTADA COM ARGAMASSA DE M2 1.069,10 R$ 4561 RS 48.761,65 25,00 R$ 60.952,06 5.746,86 a(jicionais b r§s Onsaimaade o
CIMENTO E AREIA 1:3, JUNTAS DE 12MM, COM MARCAGAO p
contratada)
ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO
02.01.04  |1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA),| M 4.325,97 R$327  R$14.14592] 2500 R$ 17.682,40 0,00
ESPESSURA 3CM
ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO
02.01.05 |1 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), | M 389,88 R$ 5,24 R$ 2.042,97| 25,00 R$ 2.553,71 0,00
ESPESSURA 3CM
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CONTRATADA |INFRACON
OBJETO: 2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: PLANILHA ORGAMENTARIA - 22 ETAPA/ Resumo da 12 me dic&o aprovada pela fiscalizac&o)
DATA: 19/06/2015
Preco : justificati | te total ial
. L. 5 . BDI la med| 50 20/05 justi |}ca Iva pelo corte total ou parciat
Iltem Discriminacao Unid | Quant o Total sem % TOTAL Com BDI 18/(;;6/2015 do item em relagéo a proposta de
Unitario BDI ( © ) a medicédo apresentada pela INFRACON
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM
02.01.06 APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES (PARA ALVENARIA | M3 13,78 R$ 1.038,43 R$ 14.310,71 25,00 R$ 17.888,38 1.753,65 efetivamente executado
DE BLOCO CERAMICO 1/2 VEZ (ESP=15CM))
16.01.04 LIMPEZA CONTINUA DA OBRA MES 24,00 R$ 1.640,00 R$ 39.360,12| 25,00 R$ 49.200,14] 2.050,01
17.10 PILARES DE AMARAGAO DA ALVENARIA (PILARETES) R$ 15.927,21 R$ 19.909,01
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
17.10.01 COLOCAGAO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO (INS.SIN.) M3 18,10 R$ 336,14 R$6.084,13) 25,00 R$7.605,17 684,46
17.10.02 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M M3 18,10 R$ 14,66 R$ 265,35| 25,00 R$ 331,68| 29,85
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - ~ )
17.10.03 FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO. KG 1.378,09 R$ 6,95 R$ 9.577,73| 25,00 R$ 11.972,16) 1.077,49 proporgéo executada (9%)
CUSTO DIRETO DA OBRA R$ 25.636.680,81 R$ 31.753.926,61 226.990,53 (previs&o cronograma: R$ 220.459,13)
PRECO TOTAL DA OBRA (de acordo com o contrato) R$ 31.753.926.61

PERCENTUAIS DO BDI CONVENCIONAL ADOTADO NA PLANILHA

01 TAXA DE ADMINISTRAGAO CENTRAL %
02 TAXA DE SEGUROS %
03 TAXA DE RISCOS %
04 TAXA DE GARANTIAS %
05 TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS %
06 TAXA DE LUCRO/REMUNERAGAO %
07 COFINS (3,00%) + PIS (0,65%) + ISS (2,5%) + CPRB (2%) %

FORMULA ADOTADA:

BDI = (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) -1

(-

|BD!I CONVENCIONAL ADOTADO: |

OBS: Itens que poderédo compor o BDI conforme o Acérdéo 2622/2013 -

Plenério do Tribunal de Contas da Uni&o - de 25 de setembro de 2013

PERCENTUAIS DO BDI DIFERENCIADO ADOTADO NA PLANILHA

01 TAXA DE ADMINISTRAGAO CENTRAL %
02 TAXA DE SEGUROS %
03 TAXA DE RISCOS %
04 TAXA DE GARANTIAS %
05 TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS %
06 TAXA DE LUCRO/REMUNERAGAO %

Alexandre Koziel

EngP Civil e de Segurancga do Trabalho

CREA n° 8745/D-GO

5/6



CONTRATADA |INFRACON

OBJETO: 20 ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

TITULO: PLANILHA ORGAMENTARIA - 22 ETAPA/ Resumo da 12 me dic&o aprovada pela fiscalizac&o)

DATA: 19/06/2015
Prego [ justificativa pelo corte total ou parcial
o : BDI 1a medig&o 20/05 | lustiicatvap P
Iltem Discriminacao Unid | Quant o Total sem o TOTAL Com BDI 18/(;;6/2015 do item em relagéo a proposta de
Unitario BDI ( % ) a medicédo apresentada pela INFRACON
07 COFINS (3,00%) + PIS (0,65%) + ISS (2,5%) + CPRB (2%) %

FORMULA ADOTADA:
BDI = (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) -1
(1-1)

|BD! DIFERENCIADO ADOTADO: |

OBS: Itens que poderdo compor o BDI conforme o Acérdéo 2622/2013 -
Plenério do Tribunal de Contas da Uni&o - de 25 de setembro de 2013

UBS: 153 INCIUE apends na imao-ue-oora esurnaua ern 9 U0 |15S (970) X DUY0 =
2 RO/l

PROCEDIMENTOS DE ATUALIZAGAO DA PLANILHA

04) FONTE INCC: FUNDAGAO GETULIO VARGAS
05) B.D.Il. CALCULADO COM BASE NAS TAXAS MEDIAS ORIENTADAS PELO T.C.U

Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
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