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RELATÓRIO DE VISTORIA junho/2015 

(TRANSCORRIDO O PRIMEIRO PERÍODO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL/PRIMEIRA MEDIÇÃO) 
 
 

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de 2015, em vistoria a obra da segunda fase de 
construção da Nova Sede das Varas do Trabalho de Maceió, contratada com a 
INFRACON,constatou-se os seguintes achados: 
 
1.0 DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
São as principais pendências constatadas em relação as instalações provisórias: 
2.1 Faltando  concluir a subestação provisória de energia (vide clausula quarta item 4.1 b 
do contrato); 
2.2 Faltando armários, na relação de um escaninho para cada trabalhador no vestiário; 
2.3 Conclusão das proteções coletivas do canteiro com ênfase nas bandejas, guardas 
corpos e sinalização; 
2.4 Faltando um bebedouro e uma maca na enfermaria; 
2.5 O bombeamento instalado para drenagem é insuficiente para permitir o início dos 
serviços do subsolo; 
 
2.0 DOS SERVIÇOS REALIZADOS 
Os serviços realizados se restringiram as instalações provisórias do canteiro, marcações, 
alvenarias e cintamentos em concreto armado. 
 
3.0 DO PROVISIONAMENTO 
3.1 O efetivo total presente no canteiro soma 27 pessoas (vide claúsula quarta item 4.1 
"e" do contrato) 
3.2 Há no canteiro tijolos, cimento e areia grossa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.0 FOTOGRAFIAS 
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5.0 DO CRONOGRAMA DE OBRAS 
Concluído o primeiro período de trinta dias constatou-se que a contratada conseguiu 
meta financeiro em relação ao segundo o cronograma reestruturado apresentado na 
folha 8280 do processo administrativo  

 
 

Maceió, 17 de abril de 2015. 
 
 
 
 

PAULO DE TARSO LEMOS SANTANA 
Eng. Civil e de Seg. no Trabalho CREA 15.525 D/Pe 

Fiscal do contrato 
Coordenador de Manutenção e Projetos do TRT 19ª Região 


