
1ª Medição 2ª Medição 3ª Medição
Data 18/06/2015
valor (R$) 226.990,53                
valor pago acumulado (R$)
saldo contratual (R$)
Serviços relevantes 1ª medição:

Período de apuração: 20/05/2015 a 18/06/2015

instalações provisórias e alvenarias

FOTO: Refeitório  

FOTO: Visão geral (fachada principal e posterior) fotos do dia 17/06/2015  

medições realizadas

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO
FICHA RESUMO 1ª MEDIÇÃO

Empresa contratada: INFRACON, CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
Processo Adm. 33.086/2013 - Contrato AJA 72/2014 - INÍCIO OBRA: 20/05/2015 - Conclusão prev.: 08/05/20 17

Fiscal de Contrato: Eng. Civil Paulo de Tarso Lemos Santana CREA 15.525 D/PE
Objeto: Construção da Nova Sede das Varas do Trabalho de Maceió / 2ª Fase (paredes, painéis, revestimentos e equip.)

Preço Contratado: R$ 31.753.926,61 / Valor empenhad o até 27/05/2015: R$ 24.929.930,00

Garantia contratual no valor de R$ 1.587.696,33 vál ida entre 23/12/2014 e 26/05/2017 (fl. 8.239 vol. X LI)

ficha resumo de medição
06/08/2015


