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RELATORIO DE VISTORIA junho/2015
(TRANSCORRIDO O PRIMEIRO PERIODO DE EXECUGAO CONTRATUAL/PRIMEIRA MEDIGAO)

Aos dezoito dias do més de junho do ano de 2015, em vistoria a obra da segunda fase de
construcdo da Nova Sede das Varas do Trabalho de Maceid, contratada com a
INFRACON,constatou-se os seguintes achados:

1.0 DAS INSTALACOES PROVISORIAS

Sdo as principais pendéncias constatadas em relagdo as instalacdes provisdrias:

2.1 Faltando concluir a subestacdo provisoria de energia (vide clausula quarta item 4.1 b
do contrato);

2.2 Faltando armarios, na relacdo de um escaninho para cada trabalhador no vestiario;
2.3 Conclusdo das protecbes coletivas do canteiro com énfase nas bandejas, guardas
corpos e sinalizagdo;

2.4 Faltando um bebedouro e uma maca na enfermaria;

2.5 O bombeamento instalado para drenagem é insuficiente para permitir o inicio dos
servicos do subsolo;

2.0 DOS SERVICOS REALIZADOS
Os servicos realizados se restringiram as instalacdes provisérias do canteiro, marcacgdes,
alvenarias e cintamentos em concreto armado.

3.0 DO PROVISIONAMENTO

3.1 O efetivo total presente no canteiro soma 27 pessoas (vide clausula quarta item 4.1
"e" do contrato)

3.2 Ha no canteiro tijolos, cimento e areia grossa



4.0 FOTOGRAFIAS

5

5.0 DO CRONOGRAMA DE OBRAS

Concluido o primeiro periodo de trinta dias constatou-se que a contratada conseguiu
meta financeiro em relagdo ao segundo o cronograma reestruturado apresentado na
folha 8280 do processo administrativo

Maceid, 17 de abril de 2015.

PAULO DE TARSO LEMOS SANTANA
Eng. Civil e de Seg. no Trabalho CREA 15.525 D/Pe
Fiscal do contrato
Coordenador de Manutencao e Projetos do TRT 192 Regido



