22 FASE DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DAS VARAS DO TRABALLHO DE MACEIO
PROC. ADM. 33.086/2013

ANALISE DO DESEMPENHO CONTRATUAL INFRACON, CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI / 12 MEDICAO
REF. CRONOGRAMA APENSADO AO PROCESSO AS fls.8280

R$ 227.000,00

R$ 226.000,00

R$ 225.000,00

R$ 224.000,00

RS$ 223.000,00
R$ 222.000,00 O Plan Ej ado
B Realizado

R$ 221.000,00

R$ 220.000,00-

R$ 219.000,00-

R$ 218.000,004

R$ 217.000,00-
12 med

- PLANEJADO PARA A 12 MEDICAO: R$ 220.459,13 ( cronograma referencia apensado as fls.8280)
- 12 MEDICAO REALIZADA: R$ 226.990,53

Constata-se ligeiro incremento dos servicos realizados em relagcéo ao planejado (aproximadamente 3%).



