
CONTRATADA

OBJETO:

TÍTULO:

DATA:

Unitário
Total sem 

BDI
01 SERVIÇOS SOCIAIS R$ 3.619.546,23 R$ 4.524.432,78

01.01 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS R$ 128.573,04 R$ 160.716,30

01.01.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2             20,00 R$ 203,16 R$ 4.063,20 25,00 R$ 5.079,00 5.079,00

01.01.02
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 
12X18CM (PLACAS DE ADVERTÊNCIA/ INDICATIVA/ EDUCATIVA)

UN             25,00 R$ 36,76 R$ 919,00 25,00 R$ 1.148,75 0,00 não executado

01.01.03 MOBILIZAÇÃO DA OBRA UN               1,00 R$ 5.039,56 R$ 5.039,56 25,00 R$ 6.299,45 5.572,73
faltando instalar um bebedouro (vide 

composição)

01.01.04

MANUTENÇÃO DE BARRACAO EXISTENTE PARA DEPOSITO EM 
TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, 
INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) 
(Guarita)

M2               9,00 R$ 33,56 R$ 302,01 25,00 R$ 377,52 377,52

01.01.05

MANUTENÇÃO DE BARRACAO EXISTENTE DE OBRA PARA 
ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM 
COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, 
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS (Escritorios/ 
almoxarifado)

M2           200,00 R$ 51,77 R$ 10.354,00 25,00 R$ 12.942,50 12.942,50

01.01.06

MANUTENÇÃO DE BARRACAO EXISTENTE DE OBRA PARA 
ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM 
COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, 
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS (Refeitorio/ 
cozinha)

M2           120,00 R$ 51,77 R$ 6.212,40 25,00 R$ 7.765,50 7.765,50

01.01.07

MANUTENÇÃO DE BARRACAO EXISTENTE DE OBRA PARA 
ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM 
COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, 
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS (Vestiário/ 
sanitário)

M2           100,00 R$ 51,77 R$ 5.177,00 25,00 R$ 6.471,25 6.471,25

01.01.08

MANUTENÇÃO DE BARRACAO EXISTENTE DE OBRA PARA 
ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM 
COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, 
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS (Depósito de 
Cimento)

M2             18,00 R$ 51,77 R$ 931,86 25,00 R$ 1.164,83 1.164,83

01.01.09

LOCAÇÃO DE TAPUME METÁLICO GALVANIZADO (PAINÉIS
TRAPEZOIDAIS COM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO DE
H=2M COM DOIS PORTÕES)-PRAZO 24 MESES (INS.DIV.)

M2           443,67 R$ 154,08 R$ 68.360,67 25,00 R$ 85.450,84 3.560,45 considerada a locação de um mês

01.01.10
MANUTENÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO 
EXISTENTES

UN               1,00 R$ 3.998,40 R$ 3.998,40 25,00 R$ 4.998,00 4.998,00

01.01.11
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO 
SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA 
(UN)

UN               1,00 R$ 1.483,42 R$ 1.483,42 25,00 R$ 1.854,28 1.854,28

01.01.12

LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 100MM, 
DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 
1,00M, COMPOSTO POR 10,50M DE TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO 
DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC

UN               1,00 R$ 638,52 R$ 638,52 25,00 R$ 798,15 798,15

justificativa pelo corte total ou parcial 
do item em relação a proposta de 

medição apresentada pela INFRACON

1a medição 20/05 
a 18/06/2015

INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - 2ª ETAPA /  Resumo da 1ª me dição aprovada pela fiscalização)

19/06/2015

UnidItem QuantDiscriminação TOTAL Com BDI
Preço

BDI 
( % )
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01.01.13 SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA UN               1,00 R$ 14.844,63 R$ 14.844,63 25,00 R$ 18.555,79 0,00

01.01.14
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H = 12M CARGA NOMINAL 400KG 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN               2,00 R$ 958,28 R$ 1.916,56 25,00 R$ 2.395,70 2.395,70

01.01.15
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 
12X18CM

UN             25,00 R$ 36,76 R$ 919,00 25,00 R$ 1.148,75 0,00

01.01.16
BOMBEAMENTO PARA ESGOTAMENTO DE VALAS COM DURAÇÃO 
DE 24H POR DIA (CONTÍNUO DURANTE 3 MESES)

H        2.160,00 R$ 1,58 R$ 3.412,80 25,00 R$ 4.266,00 1.422,00

01.02 MÁQUINAS E FERRAMENTAS R$ 313.459,13 R$ 391.823,91

01.02.01 EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE VERTICAL R$ 129.766,07 R$ 162.207,59

01.02.01.01 BASE PARA ELEVADOR DE OBRA 2,20X2,20X1,00M UN               1,00 R$ 3.786,47 R$ 3.786,47 25,00 R$ 4.733,09 4.733,09

01.02.01.02
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR DE OBRA COM TORRE 
DE 10M DE ALTURA, SISTEMA DE PINHÃO (CREMALHEIRA), PARA 
TRANSPORTE DE PESSOAS OU CARGAS 

UN               1,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 25,00 R$ 2.125,00 2.125,00

01.02.01.03
DESMONTAGEM DE ELEVADOR DE OBRA COM TORRE DE 10M DE 
ALTURA, SISTEMA DE PINHÃO (CREMALHEIRA), PARA 
TRANSPORTE DE PESSOAS OU CARGAS 

UN               1,00 R$ 1.150,00 R$ 1.150,00 25,00 R$ 1.437,50 0,00

01.02.01.04
ELEVADOR DE OBRA COM TORRE DE 10M DE ALTURA, SISTEMA 
DE PINHÃO (CREMALHEIRA), PARA TRANSPORTE DE PESSOAS OU 
CARGAS 

MÊS             22,00 R$ 5.596,80 R$ 123.129,60 25,00 R$ 153.912,00 6.413,00

01.02.02 EQUIPAMENTOS/ FERRAMENTAS R$ 183.693,06 R$ 229.616,33

01.02.02.01 EQUIPAMENTOS MÊS             24,00 R$ 6.857,42 R$ 164.578,08 25,00 R$ 205.722,60 1.904,00
disponibilidade parcial (vide 

composição)

01.02.02.02 FERRAMENTAS USUAIS KIT               1,00 R$ 19.114,98 R$ 19.114,98 25,00 R$ 23.893,73 4.778,75
disponibilidade parcial (vide 

composição)

01.03 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA E DESPESAS GERAIS R$ 3.177.514,06 R$ 3.971.892,58

01.03.01 PESSOAL (INCLUSOS ENCARGOS MENSALISTA 47,21 % ) R$ 1.190.210,68 R$ 1.487.763,35

01.03.01.01 GERENTE DE OBRA (ENGENHEIRO PLENO MEIO TURNO) MÊS             24,00 R$ 8.329,73 R$ 199.913,52 25,00 R$ 249.891,90 10.412,16

01.03.01.02 ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR (ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO) MÊS             24,00 R$ 9.058,42 R$ 217.402,08 25,00 R$ 271.752,60 11.323,02
01.03.01.03 AUXILIAR DE ENGENHARIA MÊS             20,00 R$ 2.616,80 R$ 52.336,00 25,00 R$ 65.420,00 0,00 não contratado

01.03.01.04 MESTRE DE OBRA GERAL MÊS             24,00 R$ 3.408,28 R$ 81.798,72 25,00 R$ 102.248,40 4.260,35
01.03.01.05 ALMOXARIFE/ COMPRADOR MÊS             24,00 R$ 1.972,28 R$ 47.334,72 25,00 R$ 59.168,40 0,00 não contratado

01.03.01.06 AUXILIAR DE ALMOXARIFE MÊS             24,00 R$ 1.525,96 R$ 36.623,04 25,00 R$ 45.778,80 1.907,45
01.03.01.07 VIGIA DIURNO MÊS             24,00 R$ 1.155,39 R$ 27.729,36 25,00 R$ 34.661,70 1.444,23
01.03.01.08 VIGIA NOTURNO MÊS             48,00 R$ 1.386,47 R$ 66.550,56 25,00 R$ 83.188,20 1.733,09
01.03.01.09 ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA) MÊS             12,00 R$ 8.483,71 R$ 101.804,52 25,00 R$ 127.255,65 0,00 não contratado

01.03.01.10 TÉCNICO DE SEGURANÇA MÊS             24,00 R$ 4.075,95 R$ 97.822,80 25,00 R$ 122.278,50 0,00 não contratado
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01.03.01.11 CONTÍNUO MÊS             24,00 R$ 1.065,80 R$ 25.579,20 25,00 R$ 31.974,00 0,00 não contratado

01.03.01.12 FERRAMENTEIRO MÊS             24,00 R$ 1.525,96 R$ 36.623,04 25,00 R$ 45.778,80 0,00 não contratado

01.03.01.13 ENCARREGADO DE OBRA MÊS             72,00 R$ 2.183,35 R$ 157.201,20 25,00 R$ 196.501,50 0,00 ñão contratado

01.03.01.14 ENCARREGADO ADM/FINANCEIRO MÊS             24,00 R$ 1.728,83 R$ 41.491,92 25,00 R$ 51.864,90 0,00 não contratado

01.03.02 CONSUMOS R$ 70.899,60 R$ 88.624,50

01.03.02.01 CONSUMO DE TELEFONE FIXO, MOVEL MÊS             24,00 R$ 1.646,26 R$ 39.510,24 25,00 R$ 49.387,80 2.057,82
01.03.02.02 PLOTAGENS/ CÓPIAS MÊS             24,00 R$ 541,88 R$ 13.005,12 25,00 R$ 16.256,40 677,35

01.03.02.03
CONSUMO DE MATERIAIS (COPA/ ESCRITÓRIO, LIMPEZA, 
INFORMÁTICA)

MÊS             24,00 R$ 766,01 R$ 18.384,24 25,00 R$ 22.980,30 957,51

01.03.03 TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM R$ 1.460.785,80 R$ 1.825.982,25

01.03.03.01 CAFÉ DA MANHÃ / REFEIÇÃO ADMINISTRAÇÃO UN        8.256,00 R$ 11,55 R$ 95.356,80 25,00 R$ 119.196,00 1.588,13
01.03.03.02 CAFE DA MANHA / REFEIÇÃO PRODUÇÃO UN      70.418,00 R$ 11,16 R$ 785.864,88 25,00 R$ 982.331,10 6.138,00
01.03.03.03 REFEIÇÃO PARA ENGENHARIA UN           576,00 R$ 17,62 R$ 10.149,12 25,00 R$ 12.686,40 528,60 rateado por 24 meses

01.03.03.04 VALE TRANSPORTE UN    227.766,00 R$ 2,50 R$ 569.415,00 25,00 R$ 711.768,75 4.296,88

01.03.04 MEDICAMENTOS DE EMERGÊNCIA R$ 4.112,64 R$ 5.140,80

01.03.04.01 MEDICAÇÕES MÊS             24,00 R$ 114,24 R$ 2.741,76 25,00 R$ 3.427,20 142,80
01.03.04.02 CURATIVOS MÊS             24,00 R$ 57,12 R$ 1.370,88 25,00 R$ 1.713,60 71,40

01.03.05 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA R$ 267.293,07 R$ 334.116,34

01.03.05.01
BANDEJA DE PROTEÇÃO - APARA LIXO C/ SUPORTE METÁLICO 
(2,50M + 0,80M) A 45º E CHAPA PLASTIFICADA 18MM PRIMÁRIA

M²           557,20 R$ 85,95 R$ 47.891,34 25,00 R$ 59.864,18 32.512,62
utilização de compensado fora de 
especificação e imprestável para a 

finalidade

01.03.05.02
BANDEJA DE PROTEÇÃO - APARA LIXO C/ SUPORTE METÁLICO 
(1,40M + 0,80M) A 45º E CHAPA PLASTIFICADA 18MM SECUNDÁRIA

M²        1.102,20 R$ 84,25 R$ 92.860,35 25,00 R$ 116.075,44 0,00

01.03.05.03 TAPUME COM TELA DE POLIETILENO (GUARDA-CORPO) M2        1.672,00 R$ 8,04 R$ 13.442,88 25,00 R$ 16.803,60 6.150,60

01.03.05.04
PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA 
EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO

M2        6.150,00 R$ 18,39 R$ 113.098,50 25,00 R$ 141.373,13 0,00

01.03.06 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL R$ 141.611,98 R$ 177.014,98

01.03.06.01 AVENTAL RASPA COURO SOLDADOR UN             24,00 R$ 21,89 R$ 525,36 25,00 R$ 656,70 0,00
01.03.06.02 BOTA DE VAQUETA PARA ADMINISTRAÇÃO PR             32,00 R$ 87,60 R$ 2.803,20 25,00 R$ 3.504,00 766,50
01.03.06.03 BOTAS DE BORRACHA PR             48,00 R$ 43,16 R$ 2.071,68 25,00 R$ 2.589,60 269,75
01.03.06.04 BOTAS DE COURO PR           720,00 R$ 30,65 R$ 22.068,00 25,00 R$ 27.585,00 1.149,38
01.03.06.05 CAPACETE PLÁSTICO - CAPACETES MSA UN             32,00 R$ 8,56 R$ 273,92 25,00 R$ 342,40 107,00
01.03.06.06 CAPACETE PLÁSTICO - CAPACETES NOVEL UN           480,00 R$ 8,56 R$ 4.108,80 25,00 R$ 5.136,00 321,00
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01.03.06.07 CAPA DE CHUVA UN             24,00 R$ 20,24 R$ 485,76 25,00 R$ 607,20 202,40
01.03.06.08 CINTOS DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA UN             36,00 R$ 71,20 R$ 2.563,20 25,00 R$ 3.204,00 1.335,00
01.03.06.09 CORDA DE POLIAMIDA 1/2"" RL             10,00 R$ 223,43 R$ 2.234,30 25,00 R$ 2.792,88 837,75
01.03.06.10 FARDAMENTO PADRÃO EMPRESA UN        1.440,00 R$ 48,00 R$ 69.120,00 25,00 R$ 86.400,00 3.600,00 calculado em função do efetivo

01.03.06.11 LUVA DE BORRACHA PR             48,00 R$ 4,80 R$ 230,40 25,00 R$ 288,00 90,00
01.03.06.12 LUVA DE PANO PIGMENTADA PR        1.440,00 R$ 4,80 R$ 6.912,00 25,00 R$ 8.640,00 180,00
01.03.06.13 LUVAS DE RASPA CANO CURTO PR           300,00 R$ 8,20 R$ 2.460,00 25,00 R$ 3.075,00 0,00
01.03.06.14 MASCARA  1/4 FACIAL COM FILTRO UN             36,00 R$ 92,83 R$ 3.341,88 25,00 R$ 4.177,35 580,19

01.03.06.15
MASCARA DESCARTÁVEL EP-1 EPI  COM PROTEÇÃO COM 
VÁLVULA

UN        2.880,00 R$ 0,62 R$ 1.785,60 25,00 R$ 2.232,00 68,20

01.03.06.16 OCULOS DE PROTEÇÃO LENTE VERDE E PRETA UN             36,00 R$ 3,55 R$ 127,80 25,00 R$ 159,75 22,19

01.03.06.17 OCULOS DE SOBREPOR INCOLOR UN           480,00 R$ 5,36 R$ 2.572,80 25,00 R$ 3.216,00 33,50
01.03.06.18 PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA UN             24,00 R$ 15,47 R$ 371,28 25,00 R$ 464,10 38,67
01.03.06.19 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG UN        2.880,00 R$ 0,64 R$ 1.843,20 25,00 R$ 2.304,00 32,00
01.03.06.20 TRAVA-QUEDAS UN             60,00 R$ 261,88 R$ 15.712,80 25,00 R$ 19.641,00 4.910,25

01.03.07 LICENÇAS E TAXAS R$ 42.600,29 R$ 53.250,36

01.03.07.01 ALVARÁ, ART´S, TAXAS E HABITE-SE UN               1,00 R$ 42.600,29 R$ 42.600,29 25,00 R$ 53.250,36 3.043,21
calculado em função do estágio da 

obra (vide composição)

02 PAREDES E ELEMENTOS DE FECHAMENTO R$ 1.294.645,46 R$ 1.618.306,82

02.01 ALVENARIAS R$ 495.322,21 R$ 619.152,76

02.01.01
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 9X19X19 CM PARA PAREDES 
INTERNAS - 1/2 VEZ ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA 1:3, JUNTAS DE 12MM, COM MARCAÇÃO

M2        6.390,00 R$ 27,61 R$ 176.427,90 25,00 R$ 220.534,88 32.925,27 alvenaria efetivamente executada

02.01.02
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 14X19X39 CM PARA PAREDES 
EXTERNAS - 1/2 VEZ ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA 1:3, JUNTAS DE 12MM, COM MARCAÇÃO

M2        4.358,67 R$ 37,70 R$ 164.321,86 25,00 R$ 205.402,32 4.578,19

alvenaria efetivamente executada 
(tijolo fora de especificação, custos 
adicionais sob responsabilidade da 

contratada)

02.01.03
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 14X19X39 CM PARA ESCADAS 
ENCLAUSURADAS - 1 VEZ ASSENTADA COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA 1:3, JUNTAS DE 12MM, COM MARCAÇÃO

M2        1.069,10 R$ 45,61 R$ 48.761,65 25,00 R$ 60.952,06 5.746,86

alvenaria efetivamente executada 
(tijolo fora de especificação, custos 
adicionais sob responsabilidade da 

contratada)

02.01.04
ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 
1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
ESPESSURA 3CM

M        4.325,97 R$ 3,27 R$ 14.145,92 25,00 R$ 17.682,40 0,00

02.01.05
ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 
1 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
ESPESSURA 3CM

M           389,88 R$ 5,24 R$ 2.042,97 25,00 R$ 2.553,71 0,00
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02.01.06
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM 
APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES (PARA ALVENARIA 
DE BLOCO CERÂMICO 1/2 VEZ (ESP=15CM))

M3             13,78 R$ 1.038,43 R$ 14.310,71 25,00 R$ 17.888,38 1.753,65 efetivamente executado

16.01.04 LIMPEZA CONTINUA DA OBRA MÊS             24,00 R$ 1.640,00 R$ 39.360,12 25,00 R$ 49.200,14 2.050,01

17.10 PILARES DE AMARAÇÃO DA ALVENARIA (PILARETES) R$ 15.927,21 R$ 19.909,01

17.10.01
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO (INS.SIN.)

M3             18,10 R$ 336,14 R$ 6.084,13 25,00 R$ 7.605,17 684,46

17.10.02 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M M3             18,10 R$ 14,66 R$ 265,35 25,00 R$ 331,68 29,85

17.10.03
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG        1.378,09 R$ 6,95 R$ 9.577,73 25,00 R$ 11.972,16 1.077,49 proporção executada (9%)

R$ 25.636.680,81 R$ 31.753.926,61 226.990,53 (previsão cronograma: R$ 220.459,13)

R$ 31.753.926,61

01 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL %

02 TAXA DE SEGUROS %

03 TAXA DE RISCOS %

04 TAXA DE GARANTIAS %

05 TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS %

06 TAXA DE LUCRO/REMUNERAÇÃO %

07 COFINS (3,00%) + PIS (0,65%) + ISS (2,5%) + CPRB (2%) %

FÓRMULA  ADOTADA:

BDI = (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L)              - 1
                                (1-I)

BDI CONVENCIONAL ADOTADO:       

OBS:  Itens que poderão compor o BDI conforme o Acórdão 2622/2013 - 
Plenário do Tribunal de Contas da União - de 25 de setembro de 2013

01 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL %

02 TAXA DE SEGUROS %

03 TAXA DE RISCOS %

04 TAXA DE GARANTIAS %

05 TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS %

06 TAXA DE LUCRO/REMUNERAÇÃO %

CUSTO DIRETO DA OBRA

PREÇO TOTAL DA OBRA (de acordo com o contrato)

PERCENTUAIS DO BDI CONVENCIONAL ADOTADO NA PLANILHA

PERCENTUAIS DO BDI DIFERENCIADO ADOTADO NA PLANILHA

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
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CONTRATADA

OBJETO:

TÍTULO:

DATA:

Unitário
Total sem 

BDI

justificativa pelo corte total ou parcial 
do item em relação a proposta de 

medição apresentada pela INFRACON

1a medição 20/05 
a 18/06/2015

INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - 2ª ETAPA /  Resumo da 1ª me dição aprovada pela fiscalização)

19/06/2015

UnidItem QuantDiscriminação TOTAL Com BDI
Preço

BDI 
( % )

07 COFINS (3,00%) + PIS (0,65%) + ISS (2,5%) + CPRB (2%) %

FÓRMULA  ADOTADA:

BDI = (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L)              - 1
                                (1-I)

BDI DIFERENCIADO ADOTADO:       

OBS:  Itens que poderão compor o BDI conforme o Acórdão 2622/2013 - 
Plenário do Tribunal de Contas da União - de 25 de setembro de 2013

05) B.D.I. CALCULADO COM BASE NAS TAXAS MÉDIAS ORIENTADAS PELO T.C.U 

OBS: ISS incide apenas na mão-de-obra estimada em 5 0% [ISS (5%) x 50% = 
2,5%]

PROCEDIMENTOS DE ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA
01) TODOS OS INSUMOS SINAPI, ORSE, TCPO FORAM ATUALIZADOS POR SUAS 
RESPECTIVAS TABELAS

04) FONTE INCC: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

02) COTAÇÕES G.B.M.DOS INSUMOS DOS ITENS 01 A 16 DA PLANILHA FORAM 
ATUALIZADAS PELO INCC ACUMULADO DE ABRIL/2012 ATÉ FEV/2014 (ÍNDICE = 14,24%)03) COTAÇÕES G.B.M. DOS INSUMOS DO ITEM 17 FORAM ATUALIZADAS PELO IÍNDICE 
INCC ACUMULADO DE OUTUBRO/2011 ATÉ FEV/2014 (ÍNDICE = 17,00%)
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