
2ª FASE DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS VARAS DO TRABALLHO DE MACEIÓ 
 PROC. ADM. 33.086/2013 

ANÁLISE DO DESEMPENHO CONTRATUAL INFRACON , CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI / 3ª  MEDIÇÃO 
 REF. CRONOGRAMA APENSADO AO PROCESSO AS fls.8280 
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- PLANEJADO PARA A 3ª MEDIÇÃO: R$ 595.697,83 
- 2ª MEDIÇÃO REALIZADA: R$ 419.610,80. 
- Planejado acumulado: R$ 1.190.629,24 
- Acumulado medido: R$ 905.040,28 
Os seguintes serviços não foram iniciados como previa o cronograma de obras: 05.01.02 concretos e cimentados; 07.10 chapim premoldado de concreto; 
12.04 serviços diversos; 13.03.05.01 eletrodutos e acessórios; 13.04.02 eletrodutos com conexões de pvc; 13.04.03 eletrodutos com conexões a fogo semi 
pesado; 13.05.07 eletrodutos com conexões de pvc; 13.05.08 eletrodutos com conexões galvanizado a fogo; 13.05.09 eletrodutos corrugados de alta 
densidade; 15.05 conexões pvc (fire); 17.07 contenção em alvenaria de bloco de concreto grauteado; 17.08 jardineiras; 17.09 alvenaria de contenção em 
pedra rachão. Os seguintes serviços estão em atraso em relação ao cronograma: 05 Revestimentos; 06 Impermeabilizações; 12 Instalações hidrosanitárias. 
Conclusão, constata-se atraso na execução da parcel a mensal de aproximadamente 30%, e no acumulado um atraso de aproximadamente 24%, 
com base nesses indicadores o fiscal recomenda que a CONTRATADA seja ADVERTIDA POR ATRASO DA ETAPA E A TRASO DA OBRA . 


