
Preço Contratado (R$): 31.753.926,61

Vlr Empenhado até 27/05/2015 (R$): 24.929.930,00

1ª Medição 2ª Medição 3ª Medição
Data 18/06/2015 27/07/2015 11/09/2015
valor (R$) 226.990,53                258.438,95                419.610,80               
valor pago acumulado (R$) 226.990,53                485.429,48                905.040,28               
saldo contratual (R$) 31.526.936,08           31.268.497,13           30.848.886,33          
Serviços relevantes 2ª medição:

Medições Realizadas

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO
FICHA RESUMO 3ª MEDIÇÃO

Empresa contratada: INFRACON, CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
Processo Adm. 33.086/2013 - Contrato AJA 72/2014 - INÍCIO OBRA: 20/05/2015 - Conclusão prev.: 08/05/20 17

Fiscal de Contrato: Eng. Civil Paulo de Tarso Lemos Santana CREA 15.525 D/PE

Objeto: Construção da Nova Sede das Varas do Trabalho de Maceió / 2ª Fase (paredes, painéis, revestim. e equip.)

Garantia contratual no valor de R$ 1.587.696,33 vál ida entre 23/12/2014 e 26/05/2017 (fl. 8.239 vol. X LI)

Fiscal de Contrato Subst: Eng. Civil André Luiz de Araújo Cunha CREA 4.380 D/AL

Período de apuração da 3ª medição: 19/07/2015 a 17/ 08/2015

alvenarias, revestimento de paredes, eletrocalhas e tubulações embutidas

FOTO:Proteção coletiva de fachada (tela de proteção) foto do dia 13/08/2015

FOTO: 1º pavto funcional, eletrodutos em paredes, eletrocalhas, revest. paredes (13/08/2015)  

ficha resumo de medição
11/09/2015


