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RELATORIO DE MEDICAO/2015
(TRANSCORRIDO O TERCEIRO PERIODO DE EXECUCAO CONTRATUAL)

Em vistoria a obra da segunda fase de construcdo da Nova Sede das Varas do Trabalho de
Maceid, contratada com a INFRACON, no periodo de aquisicdo da terceira medicdo
constatou-se os seguintes achados:

1.0 DAS INSTALACOES PROVISORIAS E DE SEGURANCA

1.1 A bandeja primaria esta fora de especificacdes (compensado) e a bandeja secundaria
foi retirada sem autorizacdo da fiscalizacao.

1.2 Constatou-se o acimulo localizado de entulho de obra no subsolo e em alguns pontos
dos logradouros publicos (vide item 4.1 item "n" do contrato). A estocagem de tijolos pGe
em risco os automoveis estacionados.

1.3 Instalou-se a tela de protec¢do nas fachadas.

2.0 DOS SERVICOS REALIZADOS

Os principais servigos realizados foram as alvenarias, revestimentos (chapisco e inicio de
massa Unica nas paredes internas), inicio das instalacdes elétricas e hidrosanitarias, as
duas ultimas no entanto em ritmo aquém do planejado. Internamente os servigos de
instalagdes se concentram entre o pilotis e o primeiro pavimento funcional, quanto as
alvenarias, estao distribuidas principalmente nas fachadas e caixas das escadas.

3.0 DO PROVISIONAMENTO

3.1 O efetivo total presente no canteiro soma 60 pessoas (vide clausula quarta item 4.1
"e" do contrato)

3.2 Ha no canteiro de obras: cimento, areia, brita, tijolos, material de impermeabilizagao
(emulsdo e mantas); tubos e eletrodutos de pvc e eletrodutos de ago galvanizado.



4.0 FOTOGRAFIAS

1.1 Bandejas (protegdes coletivas) e aspectos das fachadas e suas alvenarias de fechamento.



1.2 Acumulo de entulhos no subsolo.

2.0 Revestimentos; massa Unica sobre chapisco (12 pavimento funcional-restaurante).



2.0 Instalagdes elétricas sob o forro (12 pavimento funcional-protocolo)

5.0 DO CRONOGRAMA DE OBRAS
Concluido o terceiro periodo de trinta dias constatou-se que a contratada ndo conseguiu
atingir a meta estabelecida no cronograma fisico-financeiro, observando-se o seguinte:

O descumprimento da contratada do calendario de medicdo considerando que a pré
medicdo da terceira etapa deveria ter sido apresentada no dia 10/08/2015 (vide clausula
oitava paragrafo primeiro do contrato) e somente a partir do dia 31/08/2015 esteve
disponivel ao fiscal, perfazendo portanto um atraso de vinte e um dias na apresentacao
da mesma, ficando prejudicada a medicdo seguinte, a agenda de trabalho do fiscal e
auditoria programada pelo controle interno.

Quanto a execugao dos servigos nao foram iniciados como previa o cronograma de obras:
- 05.01.02 concretos e cimentados;

- 07.10 chapim premoldado de concreto;

- 12.04 servigos diversos; 13.03.05.01 eletrodutos e acessorios;

- 13.04.02 eletrodutos com conexdes de pvc;

- 13.04.03 eletrodutos com conexdes a fogo semi pesado;

- 13.05.07 eletrodutos com conexdes de pvc;

- 13.05.08 eletrodutos com conexdes galvanizado a fogo;

- 13.05.09 eletrodutos corrugados de alta densidade;

- 15.05 conexdes pvc (fire);

- 17.07 contengao em alvenaria de bloco de concreto grauteado;
- 17.08 jardineiras;

- 17.09 alvenaria de contengao em pedra rachdo.

Os seguintes servigos estdo em atraso em relacdo ao cronograma:
- 05 Revestimentos;

- 06 Impermeabilizacdes;

- 12 Instalagdes hidrosanitarias.



Do cronograma financeiro observa-se:

- PLANEJADO PARA A 32 MEDICAO: RS 595.697,83

- I\/IEDICAO REALIZADA (32 medigdo): RS 419.610,80
- Planejado acumulado: RS 1.190.629,24

- Acumulado medido: RS 905.040,28

Conclusdo, constata-se atraso na execu¢do da parcela mensal de aproximadamente
30%, e no acumulado um atraso de aproximadamente 24%.

6.0 DAS MEDIDAS A SUGERIR

Dar ciéncia a contratada do vencimento do alvard de construcdo no dia 16 de setembro
de 2015, observar o cumprimento da clausula oitava paragrafo primeiro do contrato
relativo ao processo de medicdo e a recomendacdo de que a contratada seja ADVERTIDA
POR ATRASO DA 32 ETAPA E ATRASO DA OBRA conforme se demonstrou no item 5.0.

Maceid, 14 de agosto de 2015.

PAULO DE TARSO LEMOS SANTANA
Eng. Civil e de Seg. no Trabalho CREA 15.525 D/Pe
Fiscal do contrato
Coordenador de Manutengdo e Projetos do TRT 192 Regido



