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RELATÓRIO DE MEDIÇÂO/2015 

(TRANSCORRIDO O TERCEIRO PERÍODO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL) 
 
 

Em vistoria a obra da segunda fase de construção da Nova Sede das Varas do Trabalho de 
Maceió, contratada com a INFRACON, no período de aquisição da terceira medição 
constatou-se os seguintes achados: 
 
1.0 DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DE SEGURANÇA 
1.1 A bandeja primaria está fora de especificações (compensado) e a bandeja secundária 
foi retirada sem autorização da fiscalização. 
1.2 Constatou-se o acúmulo localizado de entulho de obra no subsolo e em alguns pontos 
dos logradouros públicos (vide item 4.1 item "n" do contrato). A estocagem de tijolos põe 
em risco os automóveis estacionados. 
1.3 Instalou-se a tela de proteção nas fachadas. 
 
2.0 DOS SERVIÇOS REALIZADOS 
Os principais serviços realizados foram as alvenarias, revestimentos (chapisco e início de 
massa única nas paredes internas), início das instalações elétricas e hidrosanitárias, as 
duas ultimas no entanto em ritmo aquém do planejado. Internamente os serviços de 
instalações se concentram entre o pilotis e o primeiro pavimento funcional, quanto as 
alvenarias, estão distribuídas principalmente nas fachadas e caixas das escadas. 
 
3.0 DO PROVISIONAMENTO 
3.1 O efetivo total presente no canteiro soma 60 pessoas (vide claúsula quarta item 4.1 
"e" do contrato) 
3.2 Há no canteiro de obras: cimento, areia, brita, tijolos, material de impermeabilização 
(emulsão e mantas); tubos e eletrodutos de pvc e eletrodutos de aço galvanizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.0 FOTOGRAFIAS 

                 
 
 

                                  
 
1.1 Bandejas (proteções coletivas) e aspectos das fachadas e suas alvenarias de fechamento. 



 
1.2 Acúmulo de entulho na rua e estocagem de tijolos com perigo de desmoronamento. 
 
 
 

 
1.2 Acúmulo de entulhos no subsolo. 
 

 
2.0 Revestimentos; massa única sobre chapisco (1º pavimento funcional-restaurante). 
 
 
 
 
 



 
2.0 Instalações elétricas sob o forro (1º pavimento funcional-protocolo) 
 

5.0 DO CRONOGRAMA DE OBRAS 
Concluído o terceiro período de trinta dias constatou-se que a contratada não conseguiu 
atingir a meta estabelecida no cronograma físico-financeiro, observando-se o seguinte: 
 
O descumprimento da contratada do calendário de medição considerando que a pré 
medição da terceira etapa deveria ter sido apresentada no dia 10/08/2015 (vide clausula 
oitava parágrafo primeiro do contrato) e somente a partir do dia 31/08/2015 esteve 
disponível ao fiscal, perfazendo portanto um atraso de vinte e um dias na apresentação 
da mesma, ficando prejudicada a medição seguinte, a agenda de trabalho do fiscal e 
auditoria programada pelo controle interno. 
 
Quanto a execução dos serviços não foram iniciados como previa o cronograma de obras: 
- 05.01.02 concretos e cimentados; 
- 07.10 chapim premoldado de concreto; 
- 12.04 serviços diversos; 13.03.05.01 eletrodutos e acessórios; 
- 13.04.02 eletrodutos com conexões de pvc; 
- 13.04.03 eletrodutos com conexões a fogo semi pesado; 
- 13.05.07 eletrodutos com conexões de pvc; 
- 13.05.08 eletrodutos com conexões galvanizado a fogo; 
- 13.05.09 eletrodutos corrugados de alta densidade; 
- 15.05 conexões pvc (fire); 
- 17.07 contenção em alvenaria de bloco de concreto grauteado; 
- 17.08 jardineiras; 
- 17.09 alvenaria de contenção em pedra rachão. 
 
Os seguintes serviços estão em atraso em relação ao cronograma: 
- 05 Revestimentos; 
- 06 Impermeabilizações; 
- 12 Instalações hidrosanitárias. 
 
 
 



 Do cronograma financeiro observa-se: 
- PLANEJADO PARA A 3ª MEDIÇÃO: R$ 595.697,83 
- MEDIÇÃO REALIZADA (3ª medição): R$ 419.610,80 
- Planejado acumulado: R$ 1.190.629,24 
- Acumulado medido: R$ 905.040,28 
 
Conclusão, constata-se atraso na execução da parcela mensal de aproximadamente 
30%, e no acumulado um atraso de aproximadamente 24%. 
 
 
6.0 DAS MEDIDAS A SUGERIR 
Dar ciência a contratada do vencimento do alvará de construção no dia 16 de setembro 
de 2015, observar o cumprimento da clausula oitava parágrafo primeiro do contrato 
relativo ao processo de medição e a recomendação de que a contratada seja ADVERTIDA 
POR ATRASO DA 3ª ETAPA E ATRASO DA OBRA conforme se demonstrou no item 5.0. 

 
 
 
 

Maceió, 14 de agosto de 2015. 
 
 
 
 

PAULO DE TARSO LEMOS SANTANA 
Eng. Civil e de Seg. no Trabalho CREA 15.525 D/Pe 

Fiscal do contrato 
Coordenador de Manutenção e Projetos do TRT 19ª Região 

 


