CONTRATADA

INFRACON

OBJETO:

2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

TITULO:

MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGCAO

DATA:

apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015

Item

Discriminacéo

Unid

Quant

Preco

Unitario

Total sem BDI

BDI
(%)

TOTAL Com BDI

01

SERVICOS SOCIAIS

R$ 3.619.546,23

R$ 4.524.432,78

01.01

INSTALACOES PROVISORIAS

R$ 128.573,04]

R$ 160.716,30]

01.01.01

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

M2

20,00

R$ 203,16

R$ 4.063,20]

25,00

R$ 5.079,00]

5.079,00

01.01.02

PLACA DE IDENTIFICAGAO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18,
12X18CM (PLACAS DE ADVERTENCIA/ INDICATIVA/ EDUCATIVA)

UN

25,00

R$ 36,76

R$ 919,00

25,00

R$ 1.148,75]

0,00

0,00

01.01.03

MOBILIZAGAO DA OBRA

UN

1,00

R$ 5.039,56

R$ 5.039,56

25,00

R$ 6.299,45]

5.572,73

01.01.04

MANUTENGAO DE BARRACAO EXISTENTE PARA DEPOSITO EM
TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM,
INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) (Guarita)

M2

9,00

R$ 33,56

R$ 302,01

25,00

R$ 377,52

377,52

01.01.05

MANUTENGAO DE BARRACAO EXISTENTE DE OBRA PARA
ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM
COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM,
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS (Escritorios/
almoxarifado)

M2

200,00

R$ 51,77

R$ 10.354,00)

25,00

R$ 12.942,50)

12.942,50

01.01.06

MANUTENGAO DE BARRACAO EXISTENTE DE OBRA PARA
ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM
COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM,
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS (Refeitorio/
cozinha)

M2

120,00

R$ 51,77

R$ 6.212,40)

25,00

R$ 7.765,50]

7.765,50

01.01.07

MANUTENGAO DE BARRACAO EXISTENTE DE OBRA PARA
ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM
COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM,
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS (Vestiario/
sanitario)

M2

100,00

R$ 51,77

R$ 5.177,00)

25,00

R$ 6.471,25]

6.471,25

01.01.08

MANUTENGAO DE BARRACAO EXISTENTE DE OBRA PARA
ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM
COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM,
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS (Dep6sito de
Cimento)

M2

18,00

R$ 51,77

R$ 931,86

25,00

R$ 1.164,83]

1.164,83

01.01.09

LOCAGAO DE TAPUME METALICO GALVANIZADO (PAINEIS
TRAPEZOIDAIS COM ESTRUTURA DE ACO CARBONO DE
H=2M COM DOIS PORTOES)-PRAZO 24 MESES (INS.DIV.)

M2

443,67

R$ 154,08]

R$ 68.360,67|

25,00

R$ 85.450,84

3.560,45

3.560,45

01.01.10

MANUTENGAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO
EXISTENTES

UN

1,00

R$ 3.998,40]

R$ 3.998,40]

25,00

R$ 4.998,00]

4.998,00

01.01.11

LIGAGCAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALACAO
SANITARIA PROVISORIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAGAO MINIMA
(UN)

UN

1,00

R$ 1.483,42]

R$ 1.483,42

25,00

R$ 1.854,28|

1.854,28

01.01.12

LIGAGAO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SERIE-R DN 100MM,
DA CAIXA ATE A REDE, INCLUINDO ESCAVAGAO E REATERRO ATE
1,00M, COMPOSTO POR 10,50M DE TUBO PVC SERIE-R ESGOTO DN
100MM, JUNGAO SIMPLES PVC

UN

1,00

R$ 638,52

R$ 638,52

25,00

R$ 798,15

798,15
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco a L
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
01.01.13 SUBESTAGAO AEREA DE 75 KVA UN 1,00 R$ 14.844,63 R$ 14.844,63| 25,00 R$ 18.555,79 0,00 18.555,79
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H = 12M CARGA NOMINAL 400KG
01.01.14 INCLUSIVE ESCAVAGAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - UN 2,00 R$ 958,28 R$ 1.916,56( 25,00 R$ 2.395,70| 2.395,70
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
01.01.15 i’;:f;:?f IDENTIFICAGAO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, UN 25,00 R$ 36,76 R$ 919,00 25,00 R$ 1.148,75] 0,00 0,00 0,00
BOMBEAMENTO PARA ESGOTAMENTO DE VALAS COM DURAGAO
01.01.16 DE 24H POR DIA (CONTINUO DURANTE 3 MESES) H 2.160,00 R$ 1,58] R$ 3.412,80 25,00 R$ 4.266,00] 1.422,00 1.422,00 1.422,00
01.02 MAQUINAS E FERRAMENTAS R$ 313.459,13) R$ 391.823,91
01.02.01 EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE VERTICAL R$ 129.766,07 R$ 162.207,59)
01.02.01.01 |BASE PARA ELEVADOR DE OBRA 2,20X2,20X1,00M UN 1,00 R$ 3.786,47| R$ 3.786,47| 25,00 R$ 4.733,09) 4.733,09
MONTAGEM E INSTALAGAO DE ELEVADOR DE OBRA COM TORRE
01.02.01.02 |DE 10M DE ALTURA, SISTEMA DE PINHAO (CREMALHEIRA), PARA UN 1,00 R$ 1.700,00] R$ 1.700,00| 25,00 R$ 2.125,00] 2.125,00
TRANSPORTE DE PESSOAS OU CARGAS
DESMONTAGEM DE ELEVADOR DE OBRA COM TORRE DE 10M DE
01.02.01.03 |ALTURA, SISTEMA DE PINHAO (CREMALHEIRA), PARA TRANSPORTE| UN 1,00 R$ 1.150,00] R$ 1.150,00| 25,00 R$ 1.437,50] 0,00 0,00 0,00
DE PESSOAS OU CARGAS
ELEVADOR DE OBRA COM TORRE DE 10M DE ALTURA, SISTEMA DE
01.02.01.04 [PINHAO (CREMALHEIRA), PARA TRANSPORTE DE PESSOAS OU MES 22,00 R$ 5.596,80) R$ 123.129,60| 25,00 R$ 153.912,00) 6.413,00 0,00 4.505,80
CARGAS
01.02.02 EQUIPAMENTOS/ FERRAMENTAS R$ 183.693,06) R$ 229.616,33
01.02.02.01 |EQUIPAMENTOS MES 24,00 R$ 6.857,42] R$ 164.578,08| 25,00 R$ 205.722,60) 1.904,00 2.716,16 1.237,60
01.02.02.02 |FERRAMENTAS USUAIS KIT 1,00 R$ 19.114,98 R$ 19.114,98| 25,00 R$ 23.893,73 4.778,75 0,00
01.03 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA E DESPESAS GERAIS R$ 3.177.514,06] R$ 3.971.892,58
01.03.01 PESSOAL (INCLUSOS ENCARGOS MENSALISTA 47,21 %) R$ 1.190.210,68| R$ 1.487.763,35]
01.03.01.01 |GERENTE DE OBRA (ENGENHEIRO PLENO MEIO TURNO) MES 24,00 R$ 8.329,73 R$ 199.913,52| 25,00 R$ 249.891,90) 10.412,16 10.412,16 6.767,90
01.03.01.02 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENGENHEIRO DE PRODUCAO) MES 24,00 R$ 9.058,42] R$ 217.402,08| 25,00 R$ 271.752,60) 11.323,02 11.323,03 7.359,97
01.03.01.03 |AUXILIAR DE ENGENHARIA MES 20,00 R$ 2.616,80) R$ 52.336,00| 25,00 R$ 65.420,00 0,00 1.962,60 1.275,69
01.03.01.04 |MESTRE DE OBRA GERAL MES 24,00 R$ 3.408,28| R$ 81.798,72| 25,00 R$ 102.248,40) 4.260,35 4.260,35 2.769,23
01.03.01.05 |ALMOXARIFE/ COMPRADOR MES 24,00 R$ 1.972,28] R$ 47.334,72| 25,00 R$ 59.168,40 0,00 2.465,35 1.602,48
01.03.01.06 |AUXILIAR DE ALMOXARIFE MES 24,00 R$ 1.525,96| R$ 36.623,04| 25,00 R$ 45.778,80 1.907,45 1.144,47 1.239,84
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco a L
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
01.03.01.07 [VIGIA DIURNO MES 24,00 R$ 1.155,39 R$ 27.729,36| 25,00 R$ 34.661,70| 1.444,23 673,98 1.877,51
01.03.01.08 [VIGIA NOTURNO MES 48,00 R$ 1.386,47 R$ 66.550,56| 25,00 R$ 83.188,20) 1.733,09 3.466,18 2.253,02
01.03.01.09 |ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENGENHEIRO DE SEGURANGA) MES 12,00 R$ 8.483,71 R$ 101.804,52| 25,00 R$ 127.255,65 0,00 0,00 0,00
01.03.01.10 [TECNICO DE SEGURANGA MES 24,00 R$ 4.075,95) R$ 97.822,80| 25,00 R$ 122.278,50 0,00 0,00 3.311,71
01.03.01.11 |CONTINUO MES 24,00 R$ 1.065,80) R$ 25.579,20| 25,00 R$ 31.974,00) 0,00 0,00 0,00
01.03.01.12 |FERRAMENTEIRO MES 24,00 R$ 1.525,96] R$ 36.623,04| 25,00 R$ 45.778,80) 0,00 0,00 0,00
01.03.01.13 |ENCARREGADO DE OBRA MES 72,00 R$ 2.183,35] R$ 157.201,20| 25,00 R$ 196.501,50) 0,00 0,00 1.773,97
01.03.01.14 |ENCARREGADO ADM/FINANCEIRO MES 24,00 R$ 1.728,83] R$ 41.491,92| 25,00 R$ 51.864,90 0,00 1.296,62 1.404,67
01.03.02 CONSUMOS R$ 70.899,60) R$ 88.624,50)
01.03.02.01 |CONSUMO DE TELEFONE FIXO, MOVEL MES 24,00 R$ 1.646,26| R$ 39.510,24| 25,00 R$ 49.387,80) 2.057,82 2.057,83 1.337,59
01.03.02.02 |PLOTAGENS/ COPIAS MES 24,00 R$ 541,88 R$ 13.005,12| 25,00 R$ 16.256,40) 677,35 677,35 440,28
01.03.02.03 CONSUMO DE MATERIAIS (COPA/ ESCRITORIO, LIMPEZA, MES 24,00 R$ 766,01 R$ 18.384,24| 25,00 R$ 22.980,30) 957,51 957,51 622.38
INFORMATICA) '
01.03.03  [TRANSPORTE, ALIMENTAGAO E HOSPEDAGEM R$ 1.460.785,80) R$ 1.825.982,25
01.03.03.01 [CAFE DA MANHA / REFEICAO ADMINISTRACAO UN 8.256,00 R$ 11,55 R$ 95.356,80| 25,00 R$ 119.196,00) 1.588,13 2.699,81 1.576,57
01.03.03.02 [CAFE DA MANHA / REFEIGAO PRODUGAO UN 70.418,00 R$ 11,16 R$ 785.864,88| 25,00 R$ 982.331,10 6.138,00 9.039,60 12.806,10
01.03.03.03 [REFEICAO PARA ENGENHARIA UN 576,00 R$ 17,62 R$ 10.149,12| 25,00 R$ 12.686,40) 528,60 528,60 343,59
01.03.03.04 |VALE TRANSPORTE UN 227.766,00 R$ 2,50 R$ 569.415,00| 25,00 R$ 711.768,75 4.296,88 4.712,50 6.793,75
01.03.04 MEDICAMENTOS DE EMERGENCIA R$ 4.112,64 R$ 5.140,80]
01.03.04.01 [MEDICAGOES MES 24,00 R$ 114,24 R$ 2.741,76| 25,00 R$ 3.427,20| 142,80 142,80 92,82
01.03.04.02 |CURATIVOS MES 24,00 R$ 57,12 R$ 1.370,88 25,00 R$ 1.713,60] 71,40 71,40 46,41
EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO COLETIVA R$ 267.293,07 R$ 334.116,34
BANDEJA DE PROTEGAO - APARA LIXO C/ SUPORTE METALICO )
(2.50M + 0,80M) A 45° £ CHAPA PLASTIFICADA 18MM PRIMARIA M 557,20 R$ 85,95 R$ 47.891,34| 25,00 R$ 59.864,18| 32.512,62 0,00 7.236,64
BANDEJA DE PROTEGAO - APARA LIXO C/ SUPORTE METALICO )
(1,40M + 0,80M) A 45° £ CHAPA PLASTIFICADA 18MM SECUNDARIA M 1.102,20 R$ 84,25 R$ 92.860,35| 25,00 R$ 116.075,44 0,00 36.166,42 0,00
TAPUME COM TELA DE POLIETILENO (GUARDA-CORPO) M2 1.672,00 R$ 8,04 R$ 13.442,88| 25,00 R$ 16.803,60) 6.150,60 0,00
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA
EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO M2 6.150,00 R$ 18,39 R$ 113.098,50| 25,00 R$ 141.373,13] 0,00 0,00 137.925,00
01.03.06 EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL R$ 141.611,98] R$ 177.014,98
01.03.06.01 |AVENTAL RASPA COURO SOLDADOR UN 24,00 R$ 21,89 R$ 525,36 25,00 R$ 656,70 0,00 0,00 0,00
01.03.06.02 |BOTA DE VAQUETA PARA ADMINISTRAGAO PR 32,00 R$ 87,60 R$ 2.803,20 25,00 R$ 3.504,00] 766,50 766,50 0,00
01.03.06.03 |BOTAS DE BORRACHA PR 48,00 R$ 43,16 R$ 2.071,68 25,00 R$ 2.589,60| 269,75 269,75 0,00
01.03.06.04 |BOTAS DE COURO PR 720,00 R$ 30,65 R$ 22.068,00| 25,00 R$ 27.585,00) 1.149,38 1.149,38 0,00
01.03.06.05 |CAPACETE PLASTICO - CAPACETES MSA UN 32,00 R$ 8,56/ R$ 273,92 25,00 R$ 342,40 107,00 0,00 0,00
01.03.06.06 |CAPACETE PLASTICO - CAPACETES NOVEL UN 480,00 R$ 8,56/ R$ 4.108,80| 25,00 R$ 5.136,00] 321,00 321,00 321,00
01.03.06.07 |CAPA DE CHUVA UN 24,00 R$ 20,24 R$ 485,76 25,00 R$ 607,20 202,40 202,40 0,00
01.03.06.08 |CINTOS DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA UN 36,00 R$ 71,20 R$ 2.563,20 25,00 R$ 3.204,00] 1.335,00 890,00 0,00
01.03.06.09 |CORDA DE POLIAMIDA 1/2" RL 10,00 R$ 223,43 R$ 2.234,30 25,00 R$ 2.792,88 837,75 837,86 0,00
01.03.06.10 |FARDAMENTO PADRAO EMPRESA UN 1.440,00 R$ 48,00 R$ 69.120,00| 25,00 R$ 86.400,00) 3.600,00 2.400,00 1.180,80
01.03.06.11 |LUVA DE BORRACHA PR 48,00 R$ 4,80) R$ 230,40 25,00 R$ 288,00 90,00 90,00 0,00
01.03.06.12 |LUVA DE PANO PIGMENTADA PR 1.440,00 R$ 4,80 R$ 6.912,00 25,00 R$ 8.640,00] 180,00 180,00 180,00
01.03.06.13 |LUVAS DE RASPA CANO CURTO PR 300,00 R$ 8,20) R$ 2.460,00 25,00 R$ 3.075,00] 0,00 0,00 0,00
01.03.06.14 |MASCARA 1/4 FACIAL COM FILTRO UN 36,00 R$ 92,83 R$ 3.341,88 25,00 R$ 4.177,35 580,19 580,19 580,19
01.03.06.15 |MASCARA DESCARTAVEL EP-1 EPI COM PROTEGAO COM VALVULA| UN 2.880,00 R$ 0,62 R$ 1.785,60( 25,00 R$ 2.232,00] 68,20 68,20 62,00
01.03.06.16 |OCULOS DE PROTEGAO LENTE VERDE E PRETA UN 36,00 R$ 3,55 R$ 127,80 25,00 R$ 159,75 22,19 22,19 0,00
01.03.06.17 |OCULOS DE SOBREPOR INCOLOR UN 480,00 R$ 5,36 R$ 2.572,80 25,00 R$ 3.216,00] 33,50 33,50 33,50
01.03.06.18 |PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA UN 24,00 R$ 15,47 R$ 371,28 25,00 R$ 464,10 38,67 38,68 38,68
01.03.06.19 |PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG UN 2.880,00 R$ 0,64 R$ 1.843,20 25,00 R$ 2.304,00] 32,00 32,00 32,00
01.03.06.20 [TRAVA-QUEDAS UN 60,00 R$ 261,88 R$ 15.712,80| 25,00 R$ 19.641,00) 4.910,25 3.273,50 1.636,75
01.03.07 LICENGAS E TAXAS R$ 42.600,29) R$ 53.250,36|
01.03.07.01 |ALVARA, ART'S, TAXAS E HABITE-SE UN 1,00 R$ 42.600,29) R$ 42.600,29| 25,00 R$ 53.250,36 3.043,21 0,00 0,00
02 PAREDES E ELEMENTOS DE FECHAMENTO R$ 1.294.645,46| R$ 1.618.306,82
02.01 ALVENARIAS R$ 495.322,21 R$ 619.152,76
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco s X
T . BDI 12 medicéo 20/05 a 22medicio 19/06a |32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI |(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO 9X19X19 CM PARA PAREDES
02.01.01 INTERNAS - 1/2 VEZ ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E | M2 6.390,00 R$ 27,61 R$ 176.427,90| 25,00 R$ 220.534,88 32.925,27 19.179,29 109.084,00
AREIA 1:3, JUNTAS DE 12MM, COM MARCAGAO
ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO 14X19X39 CM PARA PAREDES
02.01.02 EXTERNAS - 1/2 VEZ ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E | M2 4.358,67 R$ 37,70 R$ 164.321,86| 25,00 R$ 205.402,32] 4.578,19 67.975,46 22.749,59
AREIA 1:3, JUNTAS DE 12MM, COM MARCAGAO
ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO 14X19X39 CM PARA ESCADAS
02.01.03 ENCLAUSURADAS - 1 VEZ ASSENTADA COM ARGAMASSA DE M2 1.069,10 R$ 45,61 R$ 48.761,65| 25,00 R$ 60.952,06| 5.746,86 24.293,60 13.300,44
CIMENTO E AREIA 1:3, JUNTAS DE 12MM, COM MARCAGAO
ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO
02.01.04 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), M 4.325,97 R$ 3,27| R$ 14.145,92| 25,00 R$ 17.682,40| 0,00 0,00 0,00
ESPESSURA 3CM
ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO 1
02.01.05  |VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), M 389,88 R$ 5,24 R$ 2.042,97( 25,00 R$ 2.553,71] 0,00 0,00 0,00
ESPESSURA 3CM
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM
02.01.06  |APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES (PARA ALVENARIA | M3 13,78 R$ 1.038,43 R$ 14.310,71| 25,00 R$ 17.888,38| 1.753,65 3.089,33 1.418,75
DE BLOCO CERAMICO 1/2 VEZ (ESP=15CM))
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM
02.01.07  |APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES (PARA ALVENARIA | M3 31,63 R$ 1.038,43 R$ 32.844,29| 25,00 R$ 41.055,37| 0,00 0,00 0,00
DE BLOCO CERAMICO 1/2 VEZ (ESP=20CM))
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM
02.01.08  |APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES (PARA ALVENARIA | M3 3,38 R$ 1.038,43 R$ 3.509,89| 25,00 R$ 4.387,37| 0,00 0,00 0,00
DE BLOCO CERAMICO 1 VEZ (ESP=25CM))
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM
02.01.09  |APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES (CONTRA-VERGA M3 3,76 R$ 1.038,43 R$ 3.902,52| 25,00 R$ 4.878,15 0,00 0,00 5.607,52
PARA ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO 1/2 VEZ (ESP=15CM))
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM
02.01.10  |APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES (CONTRA-VERGA M3 32,20 R$ 1.038,43 R$ 33.434,54 25,00 R$ 41.793,17| 0,00 0,00 15.654,33
PARA ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO 1/2 VEZ (ESP=20CM))
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM
02.01.11  |APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES (CONTRA-VERGA M3 1,56 R$ 1.038,43 R$ 1.619,95( 25,00 R$ 2.024,94 0,00 0,00 0,00
PARA ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO 1 VEZ (ESP=25CM))
02.02 ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO R$ 1.379,33 R$ 1.724,16
COBOGO DE CONCRETO PREMOLDADO DE 20X20CM ASSENTADO
02.02.01 COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 M2 15,44 R$ 50,63 R$ 781,73 25,00 R$ 977,16 0,00 0,00 0,00
COBOGO DE CONCRETO PREMOLDADO DE 50X50CM ASSENTADO
02.02.02 COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 M2 10,00 R$ 59,76 R$ 597,60 25,00 R$ 747,00 0,00 0,00 0,00
Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
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CONTRATADA

INFRACON

OBJETO:

2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

TITULO:

MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGCAO

DATA:

apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015

Item

Discriminacéo

Unid

Quant

Preco

Unitario

Total sem BDI

BDI
(%)

TOTAL Com BDI

12 medicéo 20/05 a
18/06/2015

23 medigédo 19/06 a
18/07/2015

32 medigdo 19/07 a
17/08/2015

02.03

DIVISORIAS EM GESSO E DIVILUX

R$ 630.108,80)

R$ 787.636,00)

02.03.01

DIV1 - PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL D
120/70/600MM, COM 4 PLACAS ST 12,5MM SISTEMA PLACOSTIL OU
EQUIVALENTE TECNICO (DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO
SISTEMA DRYWALL,COMPOSTA DE DUAS CHAPAS DE GESSO DE
CADA LADO ESTRUTURADO POR GUIAS E MONTANTES METALICOS
- 70MM), SEPARADOS A CADA 600MM, COM COMPLEMENTO
ACUSTICO PLACOGLASS - LA DE VIDRO - DE 50MM DENTRO DA
PAREDE, E FITA DE VEDAGAO AUTO ADESIVA ENTRE OS PERFIS E
ALVENARIA, PISO E LAJE (70 X 4 X 10) REF.:
120/70/600/MD/2ST12,5+2ST12,5/BR OU SIMILAR EM QUALIDADE
TECNICA

M2

1.105,28

155,00

R$ 171.318,40

25,00

R$ 214.148,00

0,00

0,00

0,00

02.03.02

DIVIN - PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRYWALL D
95/70/600MM, COM 02 PLACAS ST 12,5MM, SISTEMA LAFARGE
GYPSUM OU EQUIVALENTE TECNICO (DIVISORIA EM GESSO
ACARTONADO SISTEMA DRYWALL, COMPOSTA DE UMA CHAPA DE
GESSO DE CADA LADO ESTRUTURADO POR GUIAS E MONTANTES
METALICOS (75MM), SEPARADOS A CADA 600MM, SEM
COMPLEMENTO ACUSTICO DENTRO DA PAREDE, E FITA DE
VEDAGAO AUTO ADESIVA ENTRE OS PERFIS E ALVENARIA, PISO E
LAJE (70 X 4 X 10) REF.: 95/70/600/MD/1ST12,5+1ST12,5/BR OU
SIMILAR EM QUALIDADE TECNICA

M2

162,58

85,00

R$ 13.819,30

25,00

R$ 17.274,13

0,00

0,00

0,00

02.03.03

DIV2 - PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL D
160/48/600MM, COM 04 PLACAS ST 12,5MM, SISTEMA PLACOSTIL OU
EQUIVALENTE TECNICO (DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO
SISTEMA DRYWALL, COMPOSTA DE DUAS CHAPAS DE GESSO DE
CADA LADO ESTRUTURADO POR GUIA E MONTANTES METALICAS
(48MM), COM DUPLA ESTRUTURA LIGADA (DEL) E SEPARADOS A
CADA 600MM, COM COMPLEMENTO ACUSTICO PLACOGLASS - LA
DE VIDRO - DE 50MM DENTRO DA PAREDE, E FITA DE VEDAGAO
AUTO ADESIVA ENTRE OS PERFIS E ALVENARIA, PISO E LAJE (70 X
4 X 10) REF.: 160/48/600/MD/DEL/2ST12,5+2ST12,5/BR OU SIMILAR
EM QUALIDADE TECNICA

M2

2.320,15

180,00

R$ 417.627,00

25,00

R$ 522.033,75]

0,00

0,00

0,00

02.03.04

DIVISORIA DIVILUX SIMPLIFICADA 35MM PAINEL CEGO MIOLO
COLMEIA REVESTIDA C/ CHAPA DURAPLAC EM FIBRA DE MADEIRA
PRENSADA, C/ MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM
"H" E "U" (DA MARCA DURAFLOOR OU EQUIVALENTE TECNICO)
PROTOCOLO - PRANCHA TRT_PE_DGE_10_R1

M2

115,80

112,10

R$ 12.981,18

25,00

R$ 16.226,48

0,00

0,00

0,00

02.03.05

DIVISORIA DIVILUX SIMPLIFICADA 35MM BANDEIRA COM VIDRO
4,0MM C/ FERRAGENS EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "H"
E "U" (DA MARCA DURAFLOOR OU EQUIVALENTE TECNICO) -
PROTOCOLO - PRANCHA TRT_PE_DGE_10_R1

M2

77,22

186,00

R$ 14.362,92

25,00

R$ 17.953,65

0,00

0,00

0,00

Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO
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CONTRATADA |INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGCOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
T . BDI 12 medicéo 20/05 a 22medicio 19/06a |32 medicdo 19/07 a
Item Discriminacéo Unid uant s TOTAL Com BDI
§ Q Unitario  [Total sem BDI |( %) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
02.04 PAINEIS DIVISORIOS R$ 167.835,12 R$ 209.793,90]
DIVISORIAS DE GRANITO SAO GABRIEL PARA BANHEIROS, COM
02.04.01 3cm DE ESPESSURA, COM POLIMENTO NAS DUAS FACES, H=0,70m M2 280,52 R$ 598,30 R$ 167.835,12| 25,00 R$ 209.793,90 0,00 0,00 0,00
E H=1,80m, INCLUSIVE FERRAGENS
03 ESQUADRIAS R$ 2.529.926,99 R$ 3.162.408,74
03.01 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 434.763,66 R$ 543.454,58
03.01.01  |PORTA EM MADEIRA SEMIOCA R$ 1.052,10) R$ 1.315,13
PM1 (0,60X2,10m) - PORTA EM MADEIRA SEMIOCA REVESTIDA EM
LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCA, COM ENGRADAMENTO
03.01.01.01 E ASSENTAMENTO DE ADUELA, ALISAR E FERRAGENS EM VAO UND 2,00 R$ 526,05 R$ 1.052,10| 25,00 R$ 1.315,13] 0,00 0,00
ARESTADO
03.01.02 PORTA PRONTA DE MADEIRA SEMIOCA R$ 252.172,46 R$ 315.215,58
PM2 (0,70X2,10m) - PORTA INTERNA PRONTA EM MADEIRA
(E=40mm) REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO NA COR
BRANCA, COM ENGRADAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA,
03.01.02.01 ALISAR COM BASE EM PINTURA E FERRAGENS EM VAO ARESTADO, UND 1,00 R$ 864,27 R$ 864,27 25,00 R$ 1.080,34] 0,00 0,00 0,00
LINHA DESIGN, MODELO PRATAGY DA MULTIDOOR OU
EQUIVALENTE TECNICO
PM3 (0,80X2,10m) - PORTA INTERNA PRONTA EM MADEIRA
(E=40mm) REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO NA COR
BRANCA, COM ENGRADAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA,
ALISAR COM BASE EM PINTURA E FERRAGENS EM VAO ARESTADO,
03.01.02.02 LINHA DESIGN, MODELO PRATAGY DA MULTIDOOR OU UND 1,00 R$ 987,99 R$ 987,99 25,00 R$ 1.234,99 0,00 0,00 0,00
EQUIVALENTE TECNICO, COM VISOR EM VIDRO LAMINADO
TRANSPARENTE 15X70cm LINHA MARESIAS DA MULTIDOOR OU
EQUIVALENTE TECNICO
PM4 (0,80X2,10m) - PORTA INTERNA PRONTA EM MADEIRA
(E=40mm) REVESTIDA EM LAMINADO DE MADEIRA NA COR MOGNO
ROSA, COM ENGRADAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA,
03.01.02.03 ALISAR COM BASE EM VERNIZ E FERRAGENS EM VAO ARESTADO, UND 15,00 R$ 742,98 R$ 11.144,70( 25,00 R$ 13.930,88| 0,00 0,00 0,00
LINHA DESIGN, MODELO PARATI DA MULTIDOOR OU EQUIVALENTE
TECNICO
Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO 7/194




CONTRATADA |INFRACON

OBJETO: 2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGCAO

DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015

Preco BDI

Item Discriminagao Unid | Quant Unitario Total sem BDI |( %) TOTAL Com BDI

PMS5 (0,80X2,10m) - PORTA INTERNA PRONTA EM MADEIRA
(E=40mm) REVESTIDA EM LAMINADO DE MADEIRA NA COR MOGNO
ROSA, COM BARRA DE APOIO EM AGO INOX @38.1 mm E
COMP=40cm, COM PROTEGAO EM CHAPA DE AGO INOX H=40CM,
COM ENGRADAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA, ALISAR
COM BASE EM VERNIZ E FERRAGENS EM VAO ARESTADO, LINHA
DESIGN, MODELO IPANEMA DA MULTIDOOR OU EQUIVALENTE
TECNICO

03.01.02.04 UND 42,00 R$ 1.359,64] R$ 57.104,98| 25,00 R$ 71.381,23] 0,00 0,00 0,00

PM6 (0,90X2,10m) - PORTA DE ENTRADA PRONTA EM MADEIRA
(E=40mm) REVESTIDA EM EM LAMINADO MELAMINICO NA COR
BRANCA, COM ENGRADAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA,
ALISAR COM BASE EM PINTURA E FERRAGENS EM VAO ARESTADO,
LINHA DESIGN, MODELO PRATAGY DA MULTIDOOR OU
EQUIVALENTE TECNICO

03.01.02.05 UND 3,00 R$ 1.081,46 R$ 3.244,38| 25,00 R$ 4.055,48 0,00 0,00 0,00

PM7 (0,90X2,10m) - PORTA INTERNA PRONTA EM MADEIRA
(E=40mm) REVESTIDA EM EM LAMINADO MELAMINICO NA COR
BRANCA, COM ENGRADAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA,
ALISAR COM BASE EM PINTURA E FERRAGENS EM VAO ARESTADO,
LINHA DESIGN, MODELO PRATAGY DA MULTIDOOR OU
EQUIVALENTE TECNICO

03.01.02.06 UND 4,00 R$ 985,93 R$ 3.943,72| 25,00 R$ 4.929,65 0,00 0,00 0,00

PM8 (0,90X2,10m) - PORTA INTERNA PRONTA, ABERTURA TIPO
VAIVEM, EM MADEIRA (E=40mm) REVESTIDA EM LAMINADO
MELAMINICO NA COR BRANCA, COM ENGRADAMENTO E
ASSENTAMENTO DE ADUELA, ALISAR COM BASE EM PINTURA E
FERRAGENS EM VAO ARESTADO, LINHA DESIGN, MODELO
PRATAGY DA MULTIDOOR OU EQUIVALENTE TECNICO, COM VISOR
EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE 15X70cm LINHA MARESIAS
DA MULTIDOOR OU EQUIVALENTE TECNICO

03.01.02.07 UND 1,00 R$ 1.355,72] R$ 1.355,72| 25,00 R$ 1.694,65| 0,00 0,00 0,00

PM9 (0,90X2,10m) - PORTA INTERNA PRONTA EM MADEIRA
(E=40mm) REVESTIDA EM LAMINADO DE MADEIRA NA COR MOGNO
ROSA, COM ENGRADAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA,
ALISAR COM BASE EM VERNIZ E FERRAGENS EM VAO ARESTADO,
LINHA DESIGN, MODELO PARATI DA MULTIDOOR OU EQUIVALENTE
TECNICO

03.01.02.08 UND 153,00 R$ 742,98 R$ 113.675,94| 25,00 R$ 142.094,93] 0,00 0,00 0,00

PM10 (0,90X2,10m) - PORTA INTERNA PRONTA EM MADEIRA
(E=40mm) REVESTIDA EM LAMINADO DE MADEIRA NA COR MOGNO
ROSA, COM BARRA DE APOIO EM AGO INOX @38.1 mm E
COMP=40cm, COM PROTEGAO EM CHAPA DE AGO INOX H=40CM,
COM ENGRADAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA, ALISAR
COM BASE EM VERNIZ E FERRAGENS EM VAO ARESTADO, LINHA
DESIGN, MODELO IPANEMA DA MULTIDOOR OU EQUIVALENTE
TECNICO

03.01.02.09 UND 18,00 R$ 1.301,37| R$ 23.424,66| 25,00 R$ 29.280,83] 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO 8/194




CONTRATADA |INFRACON

OBJETO: 2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGCAO

DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015

Preco BDI

Item Discriminagao Unid | Quant Unitario Total sem BDI |( %) TOTAL Com BDI

PM11 (0,90X2,10m) - PORTA INTERNA PRONTA EM MADEIRA
(E=40mm) REVESTIDA EM LAMINADO DE MADEIRA NA COR MOGNO
ROSA, COM ENGRADAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA,
ALISAR COM BASE EM VERNIZ E FERRAGENS EM VAO ARESTADO,
LINHA DESIGN, MODELO GUAXUMA DA MULTIDOOR OU
EQUIVALENTE TECNICO

03.01.02.10 UND 26,00 R$ 991,61 R$ 25.781,86| 25,00 R$ 32.227,33] 0,00 0,00 0,00

PM12 (1,20X2,10m) - PORTA INTERNA PRONTA, ABERTURA TIPO
VAIVEM, EM MADEIRA (E=40mm) REVESTIDA EM LAMINADO
MELAMINICO NA COR BRANCA, COM ENGRADAMENTO E
ASSENTAMENTO DE ADUELA, ALISAR COM BASE EM PINTURA E
03.01.02.11 FERRAGENS EM VAO ARESTADO, LINHA DESIGN, MODELO UND 1,00 R$ 1.308,45] R$ 1.308,45| 25,00 R$ 1.635,56 0,00 0,00 0,00
PRATAGY DA MULTIDOOR OU EQUIVALENTE TECNICO, COM VISOR
EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE 15X70cm LINHA MARESIAS
DA MULTIDOOR OU EQUIVALENTE TECNICO

PM13 (1,60X2,10m) - PORTA INTERNA PRONTA EM MADEIRA
(E=40mm) REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO NA COR
BRANCA, COM ENGRADAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA,
ALISAR COM BASE EM PINTURA E FERRAGENS EM VAO ARESTADO,
LINHA DESIGN, MODELO PRATAGY DA MULTIDOOR OU
EQUIVALENTE TECNICO

03.01.02.12 UND 1,00 R$ 1.880,50 R$ 1.880,50| 25,00 R$ 2.350,63 0,00 0,00 0,00

PM14 (1,80X2,10m) - PORTA INTERNA PRONTA EM MADEIRA
(E=40mm) REVESTIDA EM LAMINADO DE MADEIRA NA COR MOGNO
ROSA, COM ENGRADAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA,
ALISAR COM BASE EM VERNIZ E FERRAGENS EM VAO ARESTADO,
LINHA DESIGN, MODELO PARATI DA MULTIDOOR OU EQUIVALENTE
TECNICO

03.01.02.13 UND 3,00 R$ 1.817,92 R$ 5.453,76| 25,00 R$ 6.817,20 0,00 0,00 0,00

PM15 (1,80X2,10m) - PORTA INTERNA PRONTA EM MADEIRA
(E=40mm) REVESTIDA EM LAMINADO DE MADEIRA NA COR MOGNO
ROSA, COM ENGRADAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA,
ALISAR COM BASE EM VERNIZ E FERRAGENS EM VAO ARESTADO,
LINHA DESIGN, MODELO PARATI DA MULTIDOOR OU EQUIVALENTE
TECNICO, COM VISOR EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE
15X70cm LINHA MARESIAS DA MULTIDOOR OU EQUIVALENTE
TECNICO

03.01.02.14 UND 1,00 R$ 2.001,53] R$ 2.001,53| 25,00 R$ 2.501,91] 0,00 0,00 0,00

03.01.03 PORTA PRONTA ESPECIAL ACUSTICA EM MADEIRA R$ 49.162,30) R$ 61.452,88]

PAC1 (0,80X2,10m) - PORTA DE ENTRADA PRONTA ACUSTICA
RW34dB EM MADEIRA (E=45mm), COM VEDA PORTA, REVESTIDA EM
LAMINADO DE MADEIRA NA COR MOGNO ROSA, COM

03.01.03.01 |ENGRADAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA, ALISAR COM UND 1,00 R$ 1.528,45 R$ 1.528,45| 25,00 R$ 1.910,56 0,00 0,00 0,00
BASE EM VERNIZ E FERRAGENS EM VAO ARESTADO, LINHA
PREMIUM, MODELO PARATI DA MULTIDOOR OU EQUIVALENTE
TECNICO

Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
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CONTRATADA |INFRACON

OBJETO: 2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGCAO

DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015

Preco a =
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid | Quant Unitario Total sem BDI |( %) TOTAL Com BDI 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015

PAC2 (0,90X2,10m) - PORTA DE ENTRADA PRONTA ACUSTICA
RW34dB EM MADEIRA (E=45mm), COM VEDA PORTA, REVESTIDA EM
LAMINADO DE MADEIRA NA COR MOGNO ROSA, COM

03.01.03.02 |ENGRADAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA, ALISAR COM UND 25,00 R$ 1.660,71 R$ 41.517,75| 25,00 R$ 51.897,19 0,00 0,00 0,00
BASE EM VERNIZ E FERRAGENS EM VAO ARESTADO, LINHA
PREMIUM, MODELO PARATI DA MULTIDOOR OU EQUIVALENTE
TECNICO

PAC3 (1,60X2,10m) - PORTA DE ENTRADA PRONTA ACUSTICA
RW34dB EM MADEIRA (E=45mm), COM VEDA PORTA, REVESTIDA EM
LAMINADO DE MADEIRA NA COR MOGNO ROSA, COM
ENGRADAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA, ALISAR COM
03.01.03.03 BASE EM VERNIZ E FERRAGENS EM VAO ARESTADO, LINHA UND 2,00 R$ 3.058,05] R$ 6.116,10| 25,00 R$ 7.645,13] 0,00 0,00 0,00
PREMIUM, MODELO PARATI DA MULTIDOOR OU EQUIVALENTE
TECNICO, COM BARRA ANTIPANICO NA COR PRATA METALICO DA
DORMA OU EQUIVALENTE TECNICO

03.01.04 PORTA PRONTA ESPECIAL REFORCADA EM MADEIRA R$ 34.210,79 R$ 42.763,49,

PE1 (0,90X2,10m) - PORTA DE ENTRADA PRONTA EM MADEIRA
(E=40mm) REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO NA COR
BRANCA, COM ENGRADAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA,
ALISAR COM BASE EM PINTURA E FERRAGENS EM VAO ARESTADO,
LINHA DESIGN, MODELO PRATAGY DA MULTIDOOR OU
EQUIVALENTE TECNICO

03.01.04.01 UND 32,00 R$ 970,96 R$ 31.070,72| 25,00 R$ 38.838,40 0,00 0,00 0,00

PE2 (0,90X2,10m) - PORTA DE ENTRADA PRONTA EM MADEIRA
(E=40mm) REVESTIDA EM LAMINADO DE MADEIRA NA COR MOGNO
ROSA, COM ENGRADAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA,
ALISAR COM BASE EM VERNIZ E FERRAGENS EM VAO ARESTADO,
LINHA DESIGN, MODELO PARATI DA MULTIDOOR OU EQUIVALENTE
TECNICO

03.01.04.02 UND 3,00 R$ 1.046,69 R$ 3.140,07| 25,00 R$ 3.925,09 0,00 0,00 0,00

03.01.05 PORTA PRONTA EM MADEIRA PARA SHAFT R$ 21.061,63] R$ 26.327,04]

PS1 (1,80X2,10m) - PORTA PARA SHAFT PRONTA EM MADEIRA
(E=30mm) REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO NA COR
BRANCA, COM CHAVE MESTRA E ENGRADAMENTO E
03.01.05.01 ASSENTAMENTO DE ADUELA, ALISAR COM BASE EM PINTURA E UND 24,00 R$ 843,83 R$ 20.251,92| 25,00 R$ 25.314,90 0,00 0,00 0,00
FERRAGENS EM VAO ARESTADO, LINHA DESIGN, MODELO

PRATAGY DA MULTIDOOR OU EQUIVALENTE TECNICO

PS2 (1,80X2,10m) - PORTA PARA SHAFT PRONTA EM MADEIRA
(E=30mm) REVESTIDA EM LAMINADO DE MADEIRA NA COR MOGNO
ROSA, COM CHAVE MESTRA E ENGRADAMENTO E

03.01.05.02 ASSENTAMENTO DE ADUELA, ALISAR COM BASE EM VERNIZ E UND 1,00 R$ 809,71 R$ 809,71| 25,00 R$ 1.012,14] 0,00 0,00 0,00
FERRAGENS EM VAO ARESTADO, LINHA DESIGN, MODELO PARATI

DA MULTIDOOR OU EQUIVALENTE TECNICO

Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO 10/194




CONTRATADA [INFRACON
OBJETO: 2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO:  [MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
T . BDI 12 medicéo 20/05 a 22medicio 19/06a |32 medicdo 19/07 a
Item Discriminacéo Unid uant s TOTAL Com BDI
§ Q Unitario  [Total sem BDI |( %) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
03.01.06 PORTA DIVIISORIA EM LAMINADO MELAMINICO EST RUTURAL R$ 77.104,38] R$ 96.380,48
PD1 (0,80X1,60m) - PORTA DIVISORIA EM LAMINADO MELAMINICO
ESTRUTURAL INCLUSIVE FERRAGENS, COM ACABAMENTO
03.01.06.01 |TEXTURIZADO DUPLA FACE NA COR IPANEMA, EM MONTANTES DE | UND 78,00 R$ 776,84 R$ 60.593,52| 25,00 R$ 75.741,90 0,00 0,00 0,00
ALUMINIO E FECHO TARJETA INTERNO/EXTERNO NA COR PRATA
DA NEOCOM OU EQUIVALENTE TECNICO.
PD2 (0,80X1,60m) - PORTA DIVISORIA EM LAMINADO MELAMINICO
ESTRUTURAL, COM BARRA DE APOIO EM ACO INOX @38.1 mm E
COMP=40cm, INCLUSIVE FERRAGENS, COM ACABAMENTO
03.01.06.02 TEXTURIZADO DUPLA FACE NA COR IPANEMA, EM MONTANTES DE UND 18,00 R$ 917,27| R$ 16.510,86( 25,00 R$ 20.638,58| 0,00 0,00 0,00
ALUMINIO E FECHO TARJETA INTERNO/EXTERNO NA COR PRATA
DA NEOCOM OU EQUIVALENTE TECNICO.
03.02 ESQUADRIAS METALICAS/ VIDROS R$ 2.079.382,87| R$ 2.599.228,59
03.02.01 ESQUADRIAS EM ALUMINIO R$ 1.817.578,62 R$ 2.271.973,28]
03.02.01.01 |PORTAS (INCLUSO VIDRO) R$ 24.374,95| R$ 30.468,69
PA1 (0,80X2,10) - PORTA EM ALUMINIO COM VENEZIANA E CAIXILHO
03.02.01.01.01 [PARA VIDRO E ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, M2 3,36 R$ 617,40 R$ 2.074,46| 25,00 R$ 2.593,08 0,00 0,00 0,00
INCLUSO FERRAGENS DA ALCOA OU EQUIVALENTE TECNICO.
PA2 (0,80X2,10) - PORTA EM ALUMINIO COM VENEZIANA E
03.02.01.01.02 [ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, INCLUSO M2 3,36 R$ 617,40 R$ 2.074,46| 25,00 R$ 2.593,08 0,00 0,00 0,00
FERRAGENS DA ALCOA OU EQUIVALENTE TECNICO.
PA3 (1,00X2,10) - PORTA EM ALUMINIO COM VENEZIANA E
03.02.01.01.03 |[ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, INCLUSO M2 6,30 R$ 617,40 R$ 3.889,62| 25,00 R$ 4.862,03] 0,00 0,00 0,00
FERRAGENS DA ALCOA OU EQUIVALENTE TECNICO.
PA4 (1,40X2,10) - PORTA EM ALUMINIO COM VENEZIANA E
03.02.01.01.04 |[ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, INCLUSO M2 5,88 R$ 617,40 R$ 3.630,31| 25,00 R$ 4.537,89 0,00 0,00 0,00
FERRAGENS DA ALCOA OU EQUIVALENTE TECNICO.
PA5 (1,60X2,10) - PORTA EM ALUMINIO COM VENEZIANA E
03.02.01.01.05 |[ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, INCLUSO M2 3,36 R$ 617,40 R$ 2.074,46| 25,00 R$ 2.593,08 0,00 0,00 0,00
FERRAGENS DA ALCOA OU EQUIVALENTE TECNICO.
PA6 (1,80X2,10) - PORTA EM ALUMINIO COM VENEZIANA E
03.02.01.01.06 |[ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, INCLUSO M2 3,78 R$ 617,40 R$ 2.333,77| 25,00 R$ 2.917,22 0,00 0,00 0,00
FERRAGENS DA ALCOA OU EQUIVALENTE TECNICO.
PB1 (0,70X1,60) - PORTA EM ALUMINIO PARA BOX COM VENEZIANA
03.02.01.01.07 |E ACABAMENTO ANODIZADO NA COR NATURAL, INCLUSO M2 13,44 R$ 617,40 R$ 8.297,86| 25,00 R$ 10.372,32] 0,00 0,00 0,00
FERRAGENS DA ALCOA OU EQUIVALENTE TECNICO.
Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO 11/194




CONTRATADA

INFRACON

OBJETO:

2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

TITULO:

MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGCAO

DATA:

apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015

Item

Discriminacéo

Unid

Quant

Preco

Unitario

Total sem BDI

BDI
(%)

TOTAL Com BDI

12 medicéo 20/05 a
18/06/2015

23 medigédo 19/06 a
18/07/2015

32 medigdo 19/07 a
17/08/2015

03.02.01.02

JANELAS, VENEZIANAS E VISORES (INCLUSO V IDRO)

R$ 183.403,29

R$ 229.254,12]

03.02.01.02.01

JAL (0,80X0,60) - JANELA EM ALUMINIO COM CAIXILHO COM
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, E VIDRO LAMINADO
NA COR BRONZE 6MM, LINHA GOLD DA MARCA ALCOA OU
EQUIVALENTE TECNICO.

M2

0,48

R$ 557,40

R$ 267,55

25,00

R$ 334,44

0,00

0,00

0,00

03.02.01.02.02

JA2 (0,90X0,60) - JANELA EM ALUMINIO COM CAIXILHO COM
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, E VIDRO LAMINADO
NA COR BRONZE 6MM, LINHA GOLD DA MARCA ALCOA OU
EQUIVALENTE TECNICO.

M2

0,54

R$ 557,40

R$ 301,00

25,00

R$ 376,25

0,00

0,00

0,00

03.02.01.02.03

JA3 (1,00X0,80) - JA - JANELA EM ALUMINIO COM CAIXILHO COM
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, E VIDRO INCOLOR
COMUM 4MM, LINHA GOLD DA MARCA ALCOA OU EQUIVALENTE
TECNICO.

M2

0,80

R$ 520,28|

R$ 416,22,

25,00

R$ 520,28]

0,00

0,00

0,00

03.02.01.02.04

JA4 (1,52X0,60) - JANELA EM ALUMINIO COM CAIXILHO COM
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, E VIDRO LAMINADO
NA COR BRONZE 6MM, LINHA GOLD DA MARCA ALCOA OU
EQUIVALENTE TECNICO.

M2

0,91

R$ 557,40

R$ 508,35

25,00

R$ 635,44

0,00

0,00

0,00

03.02.01.02.05

JA5 (1,80X0,60) - JANELA EM ALUMINIO COM CAIXILHO COM
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, E VIDRO LAMINADO
NA COR BRONZE 6MM, LINHA GOLD DA MARCA ALCOA OU
EQUIVALENTE TECNICO.

M2

4,32

R$ 557,40

R$ 2.407,97

25,00

R$ 3.009,96

0,00

0,00

0,00

03.02.01.02.06

JA6 (2,00X0,60) - JANELA EM ALUMINIO COM CAIXILHO COM
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, E VIDRO LAMINADO
NA COR BRONZE 6MM, LINHA GOLD DA MARCA ALCOA OU
EQUIVALENTE TECNICO.

M2

2,40

R$ 557,40

R$ 1.337,76

25,00

R$ 1.672,20]

0,00

0,00

0,00

03.02.01.02.07

JAT (2,00X1,80) - JANELA EM ALUMINIO COM CAIXILHO COM
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, E VIDRO LAMINADO
NA COR BRONZE 6MM, LINHA GOLD DA MARCA ALCOA OU
EQUIVALENTE TECNICO.

M2

36,00

R$ 557,40

R$ 20.066,40

25,00

R$ 25.083,00

0,00

0,00

0,00

03.02.01.02.08

JA8 (2,18X0,60) - JANELA EM ALUMINIO COM CAIXILHO COM
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, E VIDRO LAMINADO
NA COR BRONZE 6MM, LINHA GOLD DA MARCA ALCOA OU
EQUIVALENTE TECNICO.

M2

10,46

R$ 557,40

R$ 5.832,63]

25,00

R$ 7.290,79

0,00

0,00

0,00

03.02.01.02.09

JA9 (3,00X0,60) - JANELA EM ALUMINIO COM CAIXILHO COM
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, E VIDRO LAMINADO
NA COR BRONZE 6MM, LINHA GOLD DA MARCA ALCOA OU
EQUIVALENTE TECNICO.

M2

1,80

R$ 557,40

R$ 1.003,32

25,00

R$ 1.254,15]

0,00

0,00

0,00

03.02.01.02.10

JA10 (4,00X0,60) - JANELA EM ALUMINIO COM CAIXILHO COM
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, E VIDRO LAMINADO
NA COR BRONZE 6MM, LINHA GOLD DA MARCA ALCOA OU
EQUIVALENTE TECNICO.

M2

2,40

R$ 557,40

R$ 1.337,76

25,00

R$ 1.672,20)

0,00

0,00

0,00

03.02.01.02.11

JAL1 (4,67X1,10) - JANELA EM ALUMINIO COM CAIXILHO COM
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, E VIDRO LAMINADO
NA COR BRONZE 6MM, LINHA GOLD DA MARCA ALCOA OU
EQUIVALENTE TECNICO.

M2

514

R$ 557,40

R$ 2.863,36

25,00

R$ 3.579,20]

0,00

0,00

0,00

Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO
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CONTRATADA

INFRACON

OBJETO:

2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

TITULO:

MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGCAO

DATA:

apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015

Item

Discriminacéo

Unid

Quant

Preco

Unitario

Total sem BDI

BDI
(%)

TOTAL Com BDI

12 medicéo 20/05 a
18/06/2015

23 medigédo 19/06 a
18/07/2015

32 medigdo 19/07 a
17/08/2015

03.02.01.02.12

JA12 (5,10X1,30) - JA - JANELA EM ALUMINIO COM CAIXILHO COM
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, E VIDRO INCOLOR
COMUM 4MM, LINHA GOLD DA MARCA ALCOA OU EQUIVALENTE
TECNICO.

M2

79,56

R$ 533,42

R$ 42.438,90

25,00

R$ 53.048,62]

0,00

0,00

0,00

03.02.01.02.13

JA13 (7,76X1,10) - JANELA EM ALUMINIO COM CAIXILHO COM
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, E VIDRO LAMINADO
NA COR BRONZE 6MM, LINHA GOLD DA MARCA ALCOA OU
EQUIVALENTE TECNICO.

M2

8,54

R$ 557,40

R$ 4.757,97|

25,00

R$ 5.947,46|

0,00

0,00

0,00

03.02.01.02.14

JA14 (6.70X0,60) - JANELA EM ALUMINIO COM CAIXILHO COM
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, E VIDRO LAMINADO
NA COR BRONZE 6MM, LINHA GOLD DA MARCA ALCOA OU
EQUIVALENTE TECNICO.

M2

12,06

R$ 557,40

R$ 6.722,24]

25,00

R$ 8.402,81

0,00

0,00

0,00

03.02.01.02.15

VA1 (1,00X0,90) - JANELA TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO COM
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, LINHA GOLD DA
ALCOA OU EQUIVALENTE TECNICO.

M2

23,40

R$ 593,42

R$ 13.886,03

25,00

R$ 17.357,54

0,00

0,00

0,00

03.02.01.02.16

VA2 (1,00X0,90) - JANELA TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO COM
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, LINHA GOLD DA
ALCOA OU EQUIVALENTE TECNICO.

M2

23,40

R$ 593,42

R$ 13.886,03

25,00

R$ 17.357,54

0,00

0,00

0,00

03.02.01.02.17

VA3 (2,00X0,60) - JANELA TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO COM
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, LINHA GOLD DA
ALCOA OU EQUIVALENTE TECNICO.

M2

2,40

R$ 593,42

R$ 1.424,21]

25,00

R$ 1.780,26

0,00

0,00

0,00

03.02.01.02.18

VS1 (0,80X1,00) - JANELA FIXA TIPO VISOR COM CAIXILHO EM
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE COM
VIDRO, LINHA GOLD DA ALCOA OU EQUIVALENTE TECNICO.

M2

0,80

R$ 443,42

R$ 354,74

25,00

R$ 443,42

0,00

0,00

0,00

03.02.01.02.19

VS2 (0,90X1,00) - JANELA FIXA TIPO VISOR COM CAIXILHO EM
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE COM
VIDRO, LINHA GOLD DA ALCOA OU EQUIVALENTE TECNICO.

M2

10,80

R$ 443,42

R$ 4.788,94]

25,00

R$ 5.986,17|

0,00

0,00

0,00

03.02.01.02.20

VS3 (1,90X1,00) - JANELA FIXA TIPO VISOR COM CAIXILHO EM
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE COM
VIDRO, LINHA GOLD DA ALCOA OU EQUIVALENTE TECNICO.

M2

1,90

R$ 443,42

R$ 842,50

25,00

R$ 1.053,12]

0,00

0,00

0,00

03.02.01.02.21

VS4 (2,00X1,00) - JANELA FIXA TIPO VISOR COM CAIXILHO EM
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE COM
VIDRO, LINHA GOLD DA ALCOA OU EQUIVALENTE TECNICO.

M2

24,00

R$ 443,42

R$ 10.642,08

25,00

R$ 13.302,60

0,00

0,00

0,00

03.02.01.02.22

VS5 (2,30X1,00) - JANELA FIXA TIPO VISOR COM CAIXILHO EM
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE COM
VIDRO, LINHA GOLD DA ALCOA OU EQUIVALENTE TECNICO.

M2

27,60

R$ 443,42

R$ 12.238,39

25,00

R$ 15.297,99

0,00

0,00

0,00

03.02.01.02.23

VS6 (2,35X1,00) - JANELA FIXA TIPO VISOR COM CAIXILHO EM
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE COM
VIDRO, LINHA GOLD DA ALCOA OU EQUIVALENTE TECNICO.

M2

28,20

R$ 443,42

R$ 12.504,44

25,00

R$ 15.630,56

0,00

0,00

0,00

Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco BDI
Item Discriminacéo Unid uant L TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario Total sem BDI |(%)
VS7 (2,60X0,70) - JANELA FIXA TIPO VISOR COM CAIXILHO EM
03.02.01.02.24 |ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE COM M2 1,82 R$ 443,42 R$ 807,02 25,00 R$ 1.008,78 0,00 0,00 0,00
VIDRO, LINHA GOLD DA ALCOA OU EQUIVALENTE TECNICO.
VS8 (3,40X1,00) - JANELA FIXA TIPO VISOR COM CAIXILHO EM
03.02.01.02.25 |ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE COM M2 40,80 R$ 443,42 R$ 18.091,54| 25,00 R$ 22.614,42] 0,00 0,00 0,00
VIDRO, LINHA GOLD DA ALCOA OU EQUIVALENTE TECNICO.
VS9 (3,45X1,00) - JANELA FIXA TIPO VISOR COM CAIXILHO EM
03.02.01.02.26 |ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE COM M2 3,45 R$ 443,42 R$ 1.529,80 25,00 R$ 1.912,25 0,00 0,00 0,00
VIDRO, LINHA GOLD DA ALCOA OU EQUIVALENTE TECNICO.
VS10 (4,40X1,10) - JANELA FIXA TIPO VISOR COM CAIXILHO EM
03.02.01.02.27 |ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE COM M2 4,84 R$ 443,42 R$ 2.146,15( 25,00 R$ 2.682,69) 0,00 0,00 0,00
VIDRO, LINHA GOLD DA ALCOA OU EQUIVALENTE TECNICO.
03.02.01.03 |PELE DE VIDRO - STRUCTURAL GLAZING R$ 1.609.800,38| R$ 2.012.250,47
JPV1 (13,54X1,35) - JANELA EM PELE DE VIDRO TIPO STRUCTURAL
GLAZING, COM VIDRO LAMINADO 6mm NA COR BRONZE E
03.02.01.03.01 MONTANTES EM ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA M2 36,02 R$ 983,04 R$ 35.405,45| 25,00 R$ 44.256,82] 0,00 0,00 0,00
COR BRONZE, LINHA CITTA DUE DA ALCOA OU EQUIVALENTE.
JPV2 (13,54X3,50) - JANELA EM PELE DE VIDRO TIPO STRUCTURAL
GLAZING, COM VIDRO LAMINADO 6mm NA COR BRONZE E
03.02.01.03.02 | 0 N e EM ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA M2 189,56 R$ 983,04 R$ 186.344,49| 25,00 R$ 232.930,62] 0,00 0,00 0,00
COR BRONZE, LINHA CITTA DUE DA ALCOA OU EQUIVALENTE.
JPV3 (14,70XVAR) - JANELA EM PELE DE VIDRO TIPO STRUCTURAL
GLAZING, COM VIDRO LAMINADO 6mm NA COR BRONZE E
03.02.01.03.03 MONTANTES EM ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA M2 277,14 R$ 983,04 R$ 272.442,81] 25,00 R$ 340.553,51 0,00 0,00 0,00
COR BRONZE, LINHA CITTA DUE DA ALCOA OU EQUIVALENTE.
JPV4 (14,70XVAR) - JANELA EM PELE DE VIDRO TIPO STRUCTURAL
GLAZING, COM VIDRO LAMINADO 6mm NA COR BRONZE E
03.02.01.03.04 MONTANTES EM ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA M2 51,59 R$ 983,04 R$ 50.712,13| 25,00 R$ 63.390,16| 0,00 0,00 0,00
COR BRONZE, LINHA CITTA DUE DA ALCOA OU EQUIVALENTE.
JPV5 (14,70XVAR) - JANELA EM PELE DE VIDRO TIPO STRUCTURAL
GLAZING, COM VIDRO LAMINADO 6mm NA COR BRONZE E
03.02.01.03.05 MONTANTES EM ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA M2 19,55 R$ 983,04 R$ 19.219,36| 25,00 R$ 24.024,20| 0,00 0,00 0,00
COR BRONZE, LINHA CITTA DUE DA ALCOA OU EQUIVALENTE.
Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO 14/194




CONTRATADA

INFRACON

OBJETO:

2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

TITULO:

MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGCAO

DATA:

apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015

Item

Discriminacéo

Unid

Quant

Preco

Unitario

Total sem BDI

BDI
(%)

TOTAL Com BDI

03.02.01.03.06

JPV6 (22,05XVAR) - JANELA EM PELE DE VIDRO TIPO STRUCTURAL
GLAZING, COM VIDRO LAMINADO 6mm NA COR BRONZE E
MONTANTES EM ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA
COR BRONZE, LINHA CITTA DUE DA ALCOA OU EQUIVALENTE.

M2

72,46

R$ 983,04 R$ 71.226,93

25,00

R$ 89.033,66

0,00

0,00

0,00

03.02.01.03.07

JPV7 (22,05XVAR) - JANELA EM PELE DE VIDRO TIPO STRUCTURAL
GLAZING, COM VIDRO LAMINADO 6mm NA COR BRONZE E
MONTANTES EM ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA
COR BRONZE, LINHA CITTA DUE DA ALCOA OU EQUIVALENTE.

M2

381,41

R$ 983,04 R$ 374.942,60)

25,00

R$ 468.678,25]

0,00

0,00

0,00

03.02.01.03.08

JPV8 (22,05XVAR) - JANELA EM PELE DE VIDRO TIPO STRUCTURAL
GLAZING, COM VIDRO LAMINADO 6mm NA COR BRONZE E
MONTANTES EM ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA
COR BRONZE, LINHA CITTA DUE DA ALCOA OU EQUIVALENTE.

M2

29,33

R$ 983,04 R$ 28.829,03

25,00

R$ 36.036,29

0,00

0,00

0,00

03.02.01.03.09

JPV9 (26,87XVAR) - JANELA EM PELE DE VIDRO TIPO STRUCTURAL
GLAZING, COM VIDRO LAMINADO 6mm NA COR BRONZE E
MONTANTES EM ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA
COR BRONZE, LINHA CITTA DUE DA ALCOA OU EQUIVALENTE.

M2

372,29

R$ 983,04 R$ 365.975,46)

25,00

R$ 457.469,32]

0,00

0,00

0,00

03.02.01.03.10

JPV10 (26,87XVAR) - JANELA EM PELE DE VIDRO TIPO STRUCTURAL
GLAZING, COM VIDRO LAMINADO 6mm NA COR BRONZE E
MONTANTES EM ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA
COR BRONZE, LINHA CITTA DUE DA ALCOA OU EQUIVALENTE.

M2

96,39

R$ 983,04 R$ 94.759,26)

25,00

R$ 118.449,08|

0,00

0,00

0,00

03.02.01.03.11

JPV11 (6,58X0,60) - JANELA EM PELE DE VIDRO TIPO STRUCTURAL
GLAZING, COM VIDRO LAMINADO 6mm NA COR BRONZE E
MONTANTES EM ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA
COR BRONZE, LINHA CITTA DUE DA ALCOA OU EQUIVALENTE.

M2

31,56

R$ 983,04 R$ 31.024,65)

25,00

R$ 38.780,81,

0,00

0,00

0,00

03.02.01.03.12

JPV12 (6,95X0,60) - JANELA EM PELE DE VIDRO TIPO STRUCTURAL
GLAZING, COM VIDRO LAMINADO 6mm NA COR BRONZE E
MONTANTES EM ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA
COR BRONZE, LINHA CITTA DUE DA ALCOA OU EQUIVALENTE.

M2

33,36

R$ 983,04 R$ 32.794,11

25,00

R$ 40.992,64]

0,00

0,00

0,00

03.02.01.03.13

JPV13 (9,78X0,60) - JANELA EM PELE DE VIDRO TIPO STRUCTURAL
GLAZING, COM VIDRO LAMINADO 6mm NA COR BRONZE E
MONTANTES EM ALUMINIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA
COR BRONZE, LINHA CITTA DUE DA ALCOA OU EQUIVALENTE.

M2

46,92

R$ 983,04 R$ 46.124,10,

25,00

R$ 57.655,12

0,00

0,00

0,00

03.02.02

ESQUADRIAS EM FERRO / ACO GALVANIZADO

R$ 151.475,01]

R$ 189.343,76|

03.02.02.01

PORTAS E PORTOES

R$ 65.194,33]

R$ 81.492,91]

Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO
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CONTRATADA |INFRACON

OBJETO: 2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGCAO

DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015

Item Discriminacéo Unid

Quant

Preco

Unitario

Total sem BDI

BDI
(%)

TOTAL Com BDI

PCF (0,90X2,10) - PORTA CORTA-FOGO, CLASSIFICAGAO P90, COM
ACABAMENTO EM PINTURA COM ESMALTE SINTETICO NA COR
03.02.02.01.01 |CINZA CLARO, INCLUSIVE MARCO E ACESSORIOS, DA MONTA OU UND
EQUIVALENTE TECNICO, COM BARRA ANTIPANICO NA COR PRATA
METALICO, DA DORMA OU EQUIVALENTE TECNICO

56,00

R$ 1.106,35]

R$ 61.955,60

25,00

R$ 77.444,50)

0,00

0,00

0,00

PF1 (0,80X0,80) - PORTA CEGA PARA UMA FOLHA CONFECCIONADA
EM CHAPA DE FERRO 14 MSG, MONTADA EM CANTONEIRAS DE
11/2"x11/2"x3/16", COM DISPOSITIVO PARA CADEADO, INCLUSIVE
FERRAGENS.

03.02.02.01.02 M2

1,92

R$ 198,68

R$ 381,47

25,00

R$ 476,83

0,00

0,00

0,00

PF2 (1,00X2,10) - PORTA CEGA PARA UMA FOLHA CONFECCIONADA
EM CHAPA DE FERRO 14 MSG, MONTADA EM CANTONEIRAS DE
11/2"x11/2"x3/16", COM DISPOSITIVO PARA CADEADO, INCLUSIVE
FERRAGENS.

03.02.02.01.03 M2

2,10

R$ 198,68

R$ 417,23

25,00

R$ 521,54

0,00

0,00

0,00

PF3 (1,20X2,10) - PORTA CEGA PARA DUAS FOLHAS
CONFECCIONADA EM CHAPA DE FERRO 14 MSG, MONTADA EM
CANTONEIRAS DE 11/2"x11/2"x3/16", COM DISPOSITIVO PARA
CADEADO, INCLUSIVE FERRAGENS.

03.02.02.01.04 M2

2,52

R$ 205,66

R$ 518,26

25,00

R$ 647,83

0,00

0,00

0,00

PF4 (1,80X2,10) - PORTA CEGA PARA DUAS FOLHAS
CONFECCIONADA EM CHAPA DE FERRO 14 MSG, MONTADA EM
CANTONEIRAS DE 11/2"x11/2"x3/16", COM DISPOSITIVO PARA
CADEADO, INCLUSIVE FERRAGENS.

03.02.02.01.05 M2

7,56

R$ 205,66

R$ 1.554,79

25,00

R$ 1.943,49

0,00

0,00

0,00

TAMPA PARA ALCAPAO, 0,95X0,95m, EM CHAPA GALVANIZADA 14
MSG, MONTADA EM CANTONEIRAS DE FERRO 1'X 1/8', COM
DOBRADIGA TIPO "GONZO" SOLDADA A TAMPA E CHUMBADA A
ALVENARIA.

03.02.02.01.06 UND

2,00

R$ 183,49

R$ 366,98

25,00

R$ 458,73

0,00

0,00

0,00

03.02.02.02 |JANELAS

R$ 4.460,85)

R$ 5.576,06

JE1 (0,80X1,20) - JANELA FIXA TIPO VISOR EM MONTANTES DE

03.02.02.02.01 FERRO COM PERFIL DE 3MM.

M2

24,96

R$ 178,72

R$ 4.460,85

25,00

R$ 5.576,06

0,00

0,00

0,00

03.02.02.03 |GRADIS

R$ 81.819,83]

R$ 102.274,79)

GAL (4,25X2,50) - GRADIL/PORTAO METALICO COM ESTRUTURA EM
METALON, POSTES EM CHAPA ZINCADA ESPESSURA 1,55MM E
03.02.02.03.01 |PAINEIS EM MALHA DE AGO 5X20CM COM FIOS @5,0mm, ALTURA M2
2,43M, REVESTIDOS EM POLIESTER COR BRANCO REF. RAL 9010
DA BELGO OU EQUIVALENTE TECNICO.

10,63

R$ 560,89

R$ 5.959,46|

25,00

R$ 7.449,32]

0,00

0,00

0,00

GA2 (6,20X2,50) - GRADIL/PORTAO METALICO COM ESTRUTURA EM
METALON, POSTES EM CHAPA ZINCADA ESPESSURA 1,55MM E
03.02.02.03.02 |PAINEIS EM MALHA DE AGO 5X20CM COM FIOS @5,0mm, ALTURA M2
2,43M, REVESTIDOS EM POLIESTER COR BRANCO REF. RAL 9010
DA BELGO OU EQUIVALENTE TECNICO.

15,50

R$ 560,89

R$ 8.693,80]

25,00

R$ 10.867,24]

0,00

0,00

0,00

Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
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CONTRATADA |INFRACON
OBJETO: 2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGCOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco a L
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminacéo Unid uant s TOTAL Com BDI
§ Q Unitario  [Total sem BDI |( %) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
GA3 (6,42X2,50) - GRADIL/PORTAO METALICO COM ESTRUTURA EM
METALON, POSTES EM CHAPA ZINCADA ESPESSURA 1,55MM E
03.02.02.03.03 |PAINEIS EM MALHA DE AGO 5X20CM COM FIOS @5,0mm, ALTURA M2 16,05 R$ 560,89 R$ 9.002,28| 25,00 R$ 11.252,86 0,00 0,00 0,00
2,43M, REVESTIDOS EM POLIESTER COR BRANCO REF. RAL 9010
DA BELGO OU EQUIVALENTE TECNICO.
GA4 (16,26X2,50) - GRADIL/PORTAO METALICO COM ESTRUTURA
EM METALON, POSTES EM CHAPA ZINCADA ESPESSURA 1,55MM E
03.02.02.03.04 |PAINEIS EM MALHA DE AGO 5X20CM COM FIOS @5,0mm, ALTURA M2 40,65 R$ 560,89 R$ 22.800,18| 25,00 R$ 28.500,22] 0,00 0,00 0,00
2,43M, REVESTIDOS EM POLIESTER COR BRANCO REF. RAL 9010
DA BELGO OU EQUIVALENTE TECNICO.
GA5 (25,22X2,50) - GRADIL/PORTAO METALICO COM ESTRUTURA
EM METALON, POSTES EM CHAPA ZINCADA ESPESSURA 1,55MM E
03.02.02.03.05 |PAINEIS EM MALHA DE AGO 5X20CM COM FIOS @5,0mm, ALTURA M2 63,05 R$ 560,89 R$ 35.364,11 25,00 R$ 44.205,14 0,00 0,00 0,00
2,43M, REVESTIDOS EM POLIESTER COR BRANCO REF. RAL 9010
DA BELGO OU EQUIVALENTE TECNICO.
03.02.03 ESQUADRIAS VIDROS R$ 110.329,24] R$ 137.911,55
03.02.03.01 |ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO R$ 86.929,24] R$ 108.661,55
VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM
03.02.03.01.01 FERRAGENS - EV1 (0,50X0,40) M2 0,20 R$ 228,00 R$ 45,60| 25,00 R$ 57,00 0,00 0,00 0,00
VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM
03.02.03.01.02 FERRAGENS - EV2 (2,27X2,60) M2 70,82 R$ 228,00 R$ 16.147,87| 25,00 R$ 20.184,84 0,00 0,00 0,00
VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM
03.02.03.01.03 FERRAGENS - EV3 (2,40X2,60) M2 18,72 R$ 228,00 R$ 4.268,16| 25,00 R$ 5.335,20] 0,00 0,00 0,00
VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM
03.02.03.01.04 FERRAGENS - EV4 (3,98X2,60) M2 124,18 R$ 228,00 R$ 28.312,13| 25,00 R$ 35.390,16 0,00 0,00 0,00
VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM
03.02.03.01.05 FERRAGENS - EV5 (4,76X2,53) M2 12,04 R$ 228,00 R$ 2.745,76| 25,00 R$ 3.432,20] 0,00 0,00 0,00
VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM
03.02.03.01.06 FERRAGENS - EV6 (5,00X2,60) M2 13,00 R$ 228,00 R$ 2.964,00| 25,00 R$ 3.705,00 0,00 0,00 0,00
VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM
03.02.03.01.07 FERRAGENS - EV7 (5,50X0,40) M2 2,20 R$ 228,00 R$ 501,60 25,00 R$ 627,00 0,00 0,00 0,00
VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM
03.02.03.01.08 FERRAGENS - EVS (6,26X2,53) M2 15,84 R$ 228,00 R$ 3.611,02| 25,00 R$ 4.513,77| 0,00 0,00 0,00
VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM
03.02.03.01.09 FERRAGENS - EVO (6,95X2,50) M2 17,38 R$ 228,00 R$ 3.961,50| 25,00 R$ 4.951,88] 0,00 0,00 0,00
VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM
03.02.03.01.10 FERRAGENS - EV10 (7,35X0,40) M2 2,94 R$ 228,00 R$ 670,32 25,00 R$ 837,90 0,00 0,00 0,00
VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM
03.02.03.01.11 FERRAGENS - EV11 (7,60X2,60) M2 19,76 R$ 228,00 R$ 4.505,28| 25,00 R$ 5.631,60) 0,00 0,00 0,00
VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM
03.02.03.01.12 FERRAGENS - EV12 (23,26X3,05) M2 70,94 R$ 228,00 R$ 16.175,00( 25,00 R$ 20.218,76 0,00 0,00 0,00
VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM
03.02.03.01.13 FERRAGENS - EV13 (5,30X2,50) M2 13,25 R$ 228,00 R$ 3.021,00| 25,00 R$ 3.776,25] 0,00 0,00 0,00
Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
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CONTRATADA |INFRACON
OBJETO: 2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGCOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminacéo Unid uant s TOTAL Com BDI
§ Q Unitario  [Total sem BDI |( %) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
03.02.03.02 |PORTA GIRATORIA R$ 23.400,00 R$ 29.250,00
PORTA GIRATORIA COM DETECTOR DE METAIS, COM @=1,615m E
ALTURA TOTAL DE 2,22m, EM ESTRUTURA DE AGO E ALUMINIO,
COM VIDROS CURVOS LAMINADOS INCOLOR COM E=10MM,
03.02.03.02.01 FOLHAS GIRATORIAS EM VIDRO TEMPERADO 10MM, LINHA UND 2,00 R$ 11.700,00 R$ 23.400,00 25,00 R$ 29.250,00 0,00 0,00 0,00
CYLINDER 2008, DA IECO DIMA OU EQUIVALENTE TECNICO,
INCLUSO PORTA-OBJETOS, INTERFONE, FRETE E INSTALAGAO.
03.03 VIDROS R$ 3.786,68] R$ 4.733,35]
03.03.01 VIDROS ARAMADOS R$ 3.786,68 R$ 4.733,35
03.03.01.01 |VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM, PARA JE1 (0,80X1,20) M2 24,96 R$ 151,71 R$ 3.786,68| 25,00 R$ 4.733,35] 0,00 0,00 0,00
03.04 ACESSORIOS/ EQUIPAMENTOS R$ 11.993,78] R$ 14.992,23
03.04.01 ACESSORIOS EM AGO INOX R$ 5.214,30 R$ 6.517,88
PUXADOR EM ACO INOX COM ACABAMENTO ESCOVADO, H=
03.04.01.01 720mm, DA DORMA MANET OU EQUIVALENTE TECNICO. PAR 13,00 R$ 401,10 R$ 5.214,30| 25,00 R$ 6.517,88] 0,00 0,00 0,00
03.04.02 MOTORES E FECHADURAS ELETRONICAS R$ 6.779,48 R$ 8.474,35]
AUTOMATIZADOR DESLIZANTE MAX MARCA: PECCININ OU
03.04.02.01 EQUIVALENTE TECNICO. SOBRE BASE DE CONCRETO DE 45X45CM UND 5,00 R$ 957,46 R$ 4.787,30| 25,00 R$ 5.984,13] 0,00 0,00 0,00
MOTOR MODELO: PIVOTANTE ALUMINIO SUPER 2000 MARCA:
03.04.02.02 PECCININ OU EQUIVALENTE TECNICO UND 2,00 R$ 951,59 R$ 1.903,18| 25,00 R$ 2.378,98] 0,00 0,00 0,00
FECHADURA ELETRICA COD.: 715010, DESCRIGAO: FN100PI NA
03.04.02.03 COR PRETO DA MARCA AMELCO OU EQUIVALENTE TECNICO UND 1,00 R$ 89,00 R$ 89,00) 25,00 R$ 111,25 0,00 0,00 0’00
04 COBERTURA E ACESSORIOS R$ 84.720,51 R$ 105.900,64
04.01 ESTRUTURA R$ 38.083,09 R$ 47.603,86
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA,
04.01.01 PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 7M ATE 10M (PARA TELHA M2 702,00 R$ 54,25 R$ 38.083,09 25,00 R$ 47.603,86 0,00 0,00 0,00
METALICA)
04.02 COBERTURA E ACESSORIOS R$ 46.637,42 R$ 58.296,78
TELHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA Z275, PRE-PINTADA
04.02.01 COLOR 25/15 (CINZA CLARO RAL 7035) REF. LR 40 DA PERFILOR OU| M2 702,00 R$ 46,34 R$ 32.530,68| 25,00 R$ 40.663,35 0,00 0,00 0,00
EQUIVALENTE TECNICO.
Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
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CONTRATADA |INFRACON
OBJETO: 2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGCOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminacéo Unid uant s TOTAL Com BDI
§ Q Unitario  [Total sem BDI |( %) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA 7275 PRE-PINTADA
COLOR 25/15 (CINZA CLARO RAL 7035) COM FILME DE
04.02.02 POLIETILENO, REF. PERFIL LR 40 DA PERFILOR OU EQUIVALENTE M 28,00 R$ 49,40 R$ 1.383,20/ 25,00 R$1.729,00 0.00 0.00 0’00
TECNICO.
RUFO PINGADEIRA PARA CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA
04.02.03 Z275 PRE-PINTADA COLOR 25/15 (CINZA CLARO RAL 7035) COM M 110,00 R$ 19,51 R$ 2.146,10| 25,00 R$ 2.682,63] 0,00 0,00 0,00
FILME DE POLIETILENO, DA PERFILOR OU EQUIVALENTE TECNICO.
FECHAMENTO DE ONDA ESPECIAL SUPERIOR E=23mm PEE 3
04.02.04 CAMADAS, REF. PERFIL LR 40 DA PERFILOR OU EQUIVALENTE UN 38,00 R$ 11,49 R$ 436,62 25,00 R$ 545,78] 0,00 0,00 0,00
TECNICO.
FECHAMENTO DE ONDA ESPECIAL INFERIOR E=23mm PEE 3
04.02.05 CAMADAS, REF. PERFIL LR 40 DA PERFILOR OU EQUIVALENTE UN 100,00 R$ 6,20 R$ 620,00 25,00 R$ 775,00 0,00 0,00 0,00
TECNICO.
04.02.06 sg;o EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA M 91,02 R$ 46,01 R$ 4.187,83| 25,00 R$ 5.234,79 0,00 0,00 0,00
04.02.07 CALHA EM CONCRETO MOLDADA "IN LOCO" DE 0,80X0,50m. M 91,10 R$ 58,54 R$ 5.332,99| 25,00 R$ 6.666,24 0,00 0,00 0,00
05 REVESTIMENTOS R$ 4.509.738,06 R$ 5.637.172,57
05.01 PISOS E ARREMATES R$ 1.689.604,98 R$ 2.112.006,23
05.01.01 REGULARIZAGAO E NIVELAMENTO R$ 379.338,89 R$ 474.173,61
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
05.01.01.01 |ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL PARA GRANITOS / M2 1.768,60 R$ 22,67 R$ 40.094,05( 25,00 R$ 50.117,56 0,00 0,00 0,00
MARMORES
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
05.01.01.02 |ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL PARA PORCELANATOS / M2 7.228,23 R$ 22,67 R$ 163.864,01| 25,00 R$ 204.830,01 0,00 0,00 0,00
CERAMICAS / CARPETES
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
05.01.01.03 [ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL PARA ALTA RESISTENCIA / M2 5.355,14 R$ 32,75 R$ 175.380,84] 25,00 R$ 219.226,04 0,00 0,00 0,00
LAMINADOS
05.01.02 CONCRETOS E CIMENTADOS R$ 280.694,24 R$ 350.867,80
05.01.02.01 |LASTRO DE CONCRETO USINADO 10MPA, ESPESSURA 10CM M3 75,78 R$ 422,39 R$ 32.008,71 25,00 R$ 40.010,89 0,00 0,00 0,00
PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK=13,5 Mpa,
05.01.02.02 ESP=5CM INCLUSIVE JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS. M2 783,40 R$ 22,29 R$ 17.461,99 25,00 R$ 21.827,48 0,00 0,00 0,00
PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
05.01.02.03 |ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSIVE JUNTAS M2 1.683,09 R$ 26,37| R$ 44.383,08| 25,00 R$ 55.478,85 0,00 0,00 0,00
PLASTICAS
Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
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CONTRATADA |INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco a L
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminacéo Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI |(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
05.01.02.04 (TIPO GT-DHUR DA GRANI-TORRE/FULGET OU EQUIVALENTE M2 3.621,91 R$ 46,31 R$ 167.730,65| 25,00 R$ 209.663,32 0,00 0,00 0,00
TECNICO)
PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO,
ESPESSURA 10CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE
05.01.02.05 AREIA. (MODELO PAVI-GREEN, ESPESSURA 10CM, DA UNI-STEIN OU| M2 171,00 R$ 47,22 R$ 8.074,62| 25,00 R$ 10.093,28 0,00 0,00 0,00
EQUIVALENTE TECNICO)
PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO,
ESPESSURA 10CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE
05.01.02.06 AREIA. (MODELO PAVI-S, ESPESSURA 10CM, DA UNI-STEIN OU M2 31,68 R$ 47,22 R$ 1.495,93| 25,00 R$ 1.869,91] 0,00 0,00 0,00
EQUIVALENTE TECNICO)
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
12X15X30X100CM (FAC E SUPERIORXFACE
05.01.02.07 |INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA M 253,13 R$ 25,34 R$ 6.414,31| 25,00 R$ 8.017,89 0,00 0,00 0,00
1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAGAO E REATERRO.
(PADRAO DNER)
05.01.02.08 |REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO M 202,00 R$ 15,47| R$ 3.124,94| 25,00 R$ 3.906,18] 0,00 0,00 0,00
05.01.03 PISO ELEVADO R$ 16.930,90 R$ 21.163,63
PISO ELEVADO C/ PLACA DE AGO PREENCHIDA COM CONCRETO
CELULAR, REVESTIDO COM PAVIFLEX E=3,2MM C/ PEDESTAIS
05.01.03.01 [TELESCOPICO GALV. A FOGO, DIM.600 X 600 X 30MM (DA LINHA M2 50,54 R$ 335,00 R$ 16.930,90( 25,00 R$ 21.163,63 0,00 0,00 0,00
SMART FLOOR, REF. LDMY 0081, DA ACE REVESTIMENTOS OU
EQUIVALENTE TECNICO)
05.01.04 PISO EM CARPETE R$ 12.030,92 R$ 15.038,65
PISO EM CARPETE EM ROLO, FIO DE NYLON, CORAL GABLE COR
05.01.04.01 BEGE DA ACE REVESTIMENTOS OU EQUIVALENTE TECNICO. M2 105,57 R$ 113,96 R$ 12.030,92| 25,00 R$ 15.038,65 0,00 0,00 0,00
05.01.05 PISO EM PEDRAS NATURAIS R$ 266.427,53] R$ 333.034,42
PISO EM GRANITO POLIDO E CALIBRADO BRANCO ITAUNAS, EM
05.01.05.01 PLACAS COM ESPESSURAS DE 1,50CM. M2 1.171,87 R$ 157,54 R$ 184.616,40| 25,00 R$ 230.770,50 0,00 0,00 0,00
PISO EM GRANITO POLIDO E CALIBRADO BRANCO ITAUNAS, EM
05.01.05.02 |PLACAS COM ESPESSURAS DE 1,50CM, COM ACABAMENTO M2 17,58 R$ 157,54 R$ 2.769,55| 25,00 R$ 3.461,94] 0,00 0,00 0,00
LEVIGADO.
PISO EM GRANITO POLIDO E CALIBRADO MARROM CASTOR EM
05.01.05.03 PLACAS COM ESPESSURAS DE 1,50CM. M2 58,34 R$ 197,13] R$ 11.499,58 25,00 R$ 14.374,47 0,00 0,00 0,00
Alexandre Koziel
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CONTRATADA |INFRACON
OBJETO: 2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO:  [MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
T . BDI 12 medicéo 20/05 a 22medicio 19/06a |32 medicdo 19/07 a
Item Discriminacéo Unid uant s TOTAL Com BDI
§ Q Unitario  [Total sem BDI |( %) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
PISO EM GRANITO POLIDO E CALIRADO MARROM CASTOR EM
05.01.05.04 |PLACAS COM ESPESSURAS DE 1,50CM, COM ACABAMENTO M2 24,48 R$ 197,13] R$ 4.825,74| 25,00 R$ 6.032,18 0,00 0,00 0,00
LEVIGADO.
PISO EM GRANITO POLIDO E CALIRADO CINZA ANDORINHA, EM
05.01.05.05 |PLACAS COM ESPESSURAS DE 1,50CM, COM ACABAMENTO M2 496,33 R$ 126,36 R$ 62.716,26( 25,00 R$ 78.395,32] 0,00 0,00 0,00
LEVIGADO.
05.01.06 PISO CERAMICO R$ 716.648,60) R$ 895.810,76
PISO EM CERAMICA EXTRUDADA 24X11,6X0,9cm, LINHA KITCHEN
05.01.06.01 |KERAFLOOR, NA COR CINZA CLARO, ANTIDERRAPANTE DA GAIL M2 57,57 R$ 150,39 R$ 8.657,95| 25,00 R$ 10.822,44 0,00 0,00 0,00
OU EQUIVALENTE TECNICO.
PISO EM CERAMICA 30X30cm, LINHA CLEAN, WHITE PLAIN MATTE
05.01.06.02 DA MARCA CECRISA OU EQUIVALENTE TECNICO M2 400,67 R$ 84,33] R$ 33.788,50( 25,00 R$ 42.235,63 0,00 0,00 0,00
PISO EM CERAMICA 45X45cm, LINHA FORMA BEGE, ACABAMENTO
05.01.06.03 ACETINADO, DA ELIANE OU EQUIVALENTE TECNICO. M2 936,85 R$ 57,80 R$ 54.149,93| 25,00 R$ 67.687,41 0,00 0,00 0,00
PISO EM PORCELANATO COM ACABAMENTO NATURAL 50X50CM,
05.01.06.04 REF. SUPERBIANCO DA ELIANE OU EQUIVALENTE TECNICO M2 6.677,28 R$ 92,86 R$ 620.052,22| 25,00 R$ 775.065,28 0,00 0,00 0,00
05.01.07 PISO DE MADEIRA R$ 3.283,46 R$ 4.104,33]
PISO LAMINADO DE MADEIRA, LINHA FORMIPISO (STANDARD), REF:
M-868, WALLIS PLUM, EM REGUAS DE 0,20X 3,07M, ACABAMENTO
05.01.07.01 [TEXTURIZADO, DA MARCA FORMICA OU EQUIVALENTE TECNICO, M2 26,02 R$ 126,19 R$ 3.283,46| 25,00 R$ 4.104,33 0,00
ESPESSURA TOTAL DE 2MM, INCLUSO CANTO INTERNO DE
SOLTURA PAREDE PISO E TESTEIRA DE DEGRAU.
05.01.08 PISOS HIDRAULICOS - PLACAS DE GRANITO RECON STITUIDO R$ 4.660,06 R$ 5.825,08]
PISO TATIL DE ALERTA/DIRECIONAL EM CONCRETO COM
05.01.08.01 [DESENHOS EM ALTO RELEVO, DIMENSOES DE 25 X 25cm, NA COR M2 70,15 R$ 66,43] R$ 4.660,06| 25,00 R$ 5.825,08 0,00 0,00 0,00
AMARELA, COD.: PTC-A, DA ARCO OU EQUIVALENTE TECNICO.
05.01.09 PISOS EM PLACAS DE BORRACHA R$ 9.590,37 R$ 11.987,97
PAVIMENTACAO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM
BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM,
05.01.09.01 [APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE M2 41,32 R$ 232,10 R$ 9.590,37| 25,00 R$ 11.987,97| 0,00 0,00 0,00
(COM DESENHOS EM ALTO RELEVO, COD. DPT, COR 0130 - DA
DAUD OU EQUIVALENTE TECNICO)
Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO 21/194




CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  [2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
05.02 REVESTIMENTOS DE PAREDES R$ 1.854.629,74 R$ 2.318.287,18
05.02.01 |[ARGAMASSAS R$ 500.742,98) R$ 625.928,73]
CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
05.02.01.01 ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO (INTERNO) M2 13.936,33 R$ 3,29 R$ 45.850,53| 25,00 R$ 57.313,16 0,00 10.383,16 6.730,35
CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
05.02.01.02 [Coprcciipa 0,5CM, PREPARO MECANICO (EXTERNO) M2 5.801,34 R$ 3,29 R$ 19.086,41| 25,00 R$ 23.858,01 0,00 0,00 1.396,72
05.02.01.03 |EMBOCO TRACO 1,0:2,0:9,0 SOBRE CHAPISCO 1:3 (INTERNO) M2 13.414,89 R$ 15,67 R$ 210.211,33| 25,00 R$ 262.764,16) 0,00 0,00 0,00
05.02.01.04 |EMBOCO TRACO 1,0:2,0:9,0 SOBRE CHAPISCO 1:3 (EXTERNO) M2 5.801,34 R$ 15,67 R$ 90.907,00| 25,00 R$ 113.633,75] 0,00 0,00 0,00
REBOCO PARA PAREDES COM ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E
05.02.01.05 |AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 9.126,23 R$ 10,18 R$ 92.905,02| 25,00 R$ 116.131,28| 0,00 0,00 0,00
(INTERNO)
MASSA UNICA DE PAREDE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO,
05.02.01.06 |CAL E AREIA TRAGO 1:2:8, ESPESSURA 4,5CM PARA POGO DE M2 1.551,53 R$ 26,93 R$ 41.782,70| 25,00 R$ 52.228,38 0,00 0,00 0,00
ELEVADOR / SHAFTS
05.02.02 REVESTIMENTO EM ALUMINIO R$ 614.768,55) R$ 768.460,69)
REVESTIMENTO METALICO TIPO ALUCOBOND E= 5MM, INCLUSIVE
ESTRUTURA METALICA AUXILIAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM
05.02.02.01 (COR CHAMPAGNE, ALUREVEST DA ALCOA OU EQUIVALENTE M2 2.201,42 R$ 279,26 R$ 614.768,55| 25,00 R$ 768.460,69) 0,00 0,00 0,00
TECNICO)
05.02.03 REVESTIMENTO CERAMICO R$ 537.956,04 R$ 672.445,05)
REVESTIMENTO EM CERAMICA 30X30cm, LINHA CLEAN, WHITE
05.02.03.01 [ 5\ AT E DA MARGA CEGRISA OU EQUIVALENTE TECNICO M2 154,82 R$ 54,94 R$ 8.505,93| 25,00 R$ 10.632,42 0,00 0,00 0,00
REVESTIMENTO EM CERAMICA 45X33,5cm, LINHA FORMA BEGE,
05.02.03.02 |, oviie To BRILHANTE, DA ELIANE OU EQUIVALENTE TECNICO. M2 2.782,94 R$ 58,38 R$ 162.470,82| 25,00 R$ 203.088,53] 0,00 0,00 0,00
REVESTIMENTO EM CERAMICA 7,5X7,5cm, LINHA ONIX, REF. CANGA
05.02.03.03 [ o n ATLAS OU EQUIVALENTE TECNICO M2 2.690,11 R$ 73,95 R$ 198.933,63| 25,00 R$ 248.667,04 0,00 0,00 0,00
REVESTIMENTO EM CERAMICA 7,5X7,5cm, LINHA ONIX, REF.
05.02.03.04 [0 4" M0 OM5036 DA ATLAS OU EQUIVALENTE TECNICO M2 1.315,77 R$ 73,95 R$ 97.301,19| 25,00 R$ 121.626,49) 0,00 0,00 0,00
REVESTIMENTO EM PORCELANATO COM ACABAMENTO NATURAL
05.02.03.05 [50X50CM,REF. SUPERBIANCO DA ELIANE OU EQUIVALENTE M2 761,84 R$ 92,86 R$ 70.744,46| 25,00 R$ 88.430,58 0,00 0,00 0,00
TECNICO
05.02.04 REVESTIMENTO EM PEDRAS NATURAIS R$ 180.075,23 R$ 225.094,03]
REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO E CALIBRADO BRANCO
05.02.04.01 ITAUNAS, EM PLACAS COM ESPESSURAS DE 2CM M2 532,83 R$ 337,96 R$ 180.075,23| 25,00 R$ 225.094,03] 0,00 0,00 0,00
05.02.05 REVESTIMENTO ACUSTICO R$ 6.958,06) R$ 8.697,57|
Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO 22/194




CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
REVESTIMENTO EM CARPETE EM ROLO, FIO DE NYLON, LINHA
05.02.05.01 |MOEMA, REF. 604 DA ACE REVESTIMENTOS OU EQUIVALENTE M2 56,23 R$ 113,96 R$ 6.407,97( 25,00 R$ 8.009,96| 0,00 0,00 0,00
TECNICO, FIXADO NA PAREDE ATE H=1,20m.
RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE
05.02.05.02 |MADEIRA (RODAMEIO EM MADEIRA COM ACABAMENTO RETO M 48,81 R$ 11,27 R$ 550,09 25,00 R$ 687,61 0,00 0,00 0,00
ESP=1,5cm, H=7cm P/ PINTURA)
05.02.06 JUNTAS DAS FACHADAS R$ 14.128,88] R$ 17.661,10|
05.02.06.01 |JUNTAS DE MOVIMENTAGAO M 459,00 R$ 9,76 R$ 4.479,84 25,00 R$ 5.599,80) 0,00 0,00 0,00
05.02.06.02 |JUNTA DE DILATAGAO HORIZONTAL E VERTICAL M 921,00 R$ 9,76 R$ 8.988,96 25,00 R$ 11.236,20| 0,00 0,00 0,00
05.02.06.03 |JUNTA DE DESSOLIDARIZAGAO M 223,00 R$ 2,96 R$ 660,08 25,00 R$ 825,10 0,00 0,00 0,00
05.03 REVESTIMENTO DE LAJES E FORROS R$ 605.192,83] R$ 756.491,03
05.03.01 ARGAMASSAS R$ 16.009,59) R$ 20.011,99)
CHAPISCO EM LAJES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA
05.03.01.01 0.5CM, PREPARO MECANICO (INTERNO) M2 905,52 R$ 3,18 R$ 2.879,55( 25,00 R$ 3.599,44 0,00 0,00 0,00
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
05.03.01.02 |Ccrrccion 2,0CM. PREPARO MANUAL M2 905,52 R$ 14,50 R$ 13.130,04| 25,00 R$ 16.412,55| 0,00 0,00 0,00
05.03.02 FORRO PLASTICO - PVC RIGIDO R$ 3.799,62 R$ 4.749,53
FORRO DE PVC METABIL OU SIMILAR, EM PLACAS 1,25 X 0,625, COR|
05.03.02.01 |BRANCA, APLICADO (LINHA ATTUALE DA MARCA CONTRACT OU M2 57,57 R$ 66,00 R$ 3.799,62 25,00 R$ 4.749,53 0,00 0,00 0,00
EQUIVALENTE TECNICO).
05.03.03 FORRO EM GESSO ACARTONADO LISO R$ 10.664,01] R$ 13.330,02]
FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO, MONOLITICO,
APARAFUSADO EM PERFIS METALICOS ESPAGADOS A 0,60M,
05.03.03.01 |SUSPENSOS POR PENDURAIS RIGIDOS REGULAVEIS, ESPAGADOS | M2 173,79 R$ 61,36 R$ 10.664,01| 25,00 R$ 13.330,02] 0,00 0,00 0,00
A CADA 1,00 M (ESPESSURA: 12,5 MM) (RFBR PLACO OU
EQUIVALENTE TECNICO),
05.03.04 FORRO PACOTE R$ 557.539,91 R$ 696.924,89
FORRO TIPO PACOTE, EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
REMOVIVEL (GYPREX DA PLACO OU EQUIVALENTE TECNICO),
REVESTIDO COM PELICULA DE PVC LISO, COR BRANCA,
05.03.04.01 MODULAGAO 625mm POR 625mm, hvariavel, INSTALADO SOBRE M2 2.741,23 R$ 60,17 R$ 164.939,85| 25,00 R$ 206.174,81 0,00 0,00 0,00
PERFIS TIPO "T" LEVE, CLICADOS, DE AGO GALVANIZADO COM
PINTURA ELETROSTATICA, COR BRANCA.
Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO 23/194




CONTRATADA |INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminacéo Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI |(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO EM FILME DE
PVC, PLACA 1250 X 60MM E PERFIL T, PADRAO LINHO MOD-LINE
05.03.04.02 [(GYPREX DA PLACO OU EQUIVALENTE TECNICO), INSTALADO M2 5.267,01 R$ 74,54 R$ 392.600,06| 25,00 R$ 490.750,08 0,00 0,00 0,00
SOBRE PERFIS TIPO "T" LEVE, CLICADOS, DE ACO GALVANIZADO
COM PINTURA ELETROSTATICA, COR BRANCA.
05.03.05 FORRO ABSORVENTE R$ 17.179,69 R$ 21.474,61
FORRO TIPO PACOTE, EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
REMOVIVEL (GYPTONE 20 DA PLACO OU EQUIVALENTE TECNICO),
PERFURADO QUADRADO, COR BRANCA, MODULAGAO 625mm POR
05.03.05.01 625mm, h=variavel INSTALADO SOBRE PERFIS TIPO "T" LEVE, M2 93,75 R$ 183,25 R$ 17.179,69| 25,00 R$ 21.474,61 0,00 0,00 0,00
CLICADOS, DE AGO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA,
COR BRANCA.
05.04 PINTURAS R$ 360.310,51 R$ 450.388,14
05.04.01 PREPARAGAO E EMASSAMENTOS R$ 142.919,23] R$ 178.649,04
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES
05.04.01.01 |INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS (CORAL OU EQUIVALENTE M2 16.525,00 R$ 8,57] R$ 141.619,25| 25,00 R$ 177.024,06 0,00 0,00 0,00
TECNICO)
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES
05.04.01.02 INTERNOS, DUAS DEMAOS (CORAL OU EQUIVALENTE TECNICO) M2 173,79 R$ 7,48 R$ 1.299,98| 25,00 R$ 1.624,98] 0,00 0,00 0,00
05.04.02 PINTURA 100% ACRLICA R$ 132.861,00 R$ 166.076,25
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS,
05.04.02.01 |DUAS DEMAOS (COM ACABAMENTO ACETINADO NA COR BRANCO M2 7.308,26 R$ 8,04 R$ 58.758,41| 25,00 R$ 73.448,01] 0,00 0,00 0,00
NEVE INTERNA, DA CORAL OU EQUIVALENTE TECNICO)
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS,
DUAS DEMAOS (NA COR PINHEIRO DA NORUEGA. REF. 90GY 64/072
05.04.02.02 (VERDE PARA ATENDER A RESOLUQAO 54/2008) DA MARCA CORAL M2 1.567,97 R$ 8,04 R$ 12.606,48| 25,00 R$ 15.758,10 0,00 0,00 0,00
OU EQUIVALENTE TECNICO)
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS,
DUAS DEMAOS (NA COR AREIA DA PRAIA, REF: 20YY 75/073 (BEGE
05.04.02.03 PARA ATENDER A RESOLUQAO 54/2008) DA MARCA CORAL OU M2 7.648,77 R$ 8,04 R$ 61.496,11| 25,00 R$ 76.870,14 0,00 0,00 0,00
EQUIVALENTE TECNICO)
05.04.03 PINTURA EM TINTA LATEX PVA R$ 60.945,88] R$ 76.182,35
PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS
(ACABAMENTO FOSCO NA COR BRANCO NEVE INTERNA EM DUAS
05.04.03.01 DEMAOS, LINHA CORALATEX , DA CORAL OU EQUIVALENTE M2 9.290,53 R$ 6,56 R$ 60.945,88| 25,00 R$ 76.182,35 0,00 0,00 0,00
TECNICO)
Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO 24/194




CONTRATADA |INFRACON

OBJETO: 2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGCAO

DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco BDI
Item Discriminacéo Unid uant L TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario Total sem BDI |(%)
05.04.04  |PINTURA EM ESTRUTURA DE CONCRETO E COMBOGOS R$ 919,92 R$ 1.149,90)
PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE
05.04.04.01 |CONCRETO OU TIJOLO APARENTE, TRES DEMAOS (CORAL OU M2 13,44 R$ 9,35 R$ 125,66 25,00 R$ 157,08 0,00 0,00 0,00
EQUIVALENTE TECNICO)
05.04.04.02 i'c?;?fé\ EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, EM M2 87,57 R$ 9,07, R$ 794,26 25,00 R$ 992,82 0,00 0,00 0,00
05.04.05  |PINTURA EM BORRACHA CLORADA R$ 3.254,50) R$ 4.068,13|

PINTURA EM TINTA DE SECAGEM RAPIDA A BASE DE BORRACHA
CLORADA, NA COR AMARELO, COM ACABAMENTO BRILHANTE,

05.04.05.01 LINHA COBERIT TRAFEGO, DA VEDACIT OU EQUIVALENTE M2 225,24 R$ 10,00 R$ 2.252,40| 25,00 R$ 2.815,50] 0,00 0,00 0,00
TECNICO.
PINTURA EM TINTA DE SECAGEM RAPIDA A BASE DE BORRACHA

05.04.05.02 CLORADA, NA COR BRANCO, COM ACABAMENTO BRILHANTE, M2 80,45 R$ 10,00 R$ 804,50| 25,00 R$ 1.005,63| 0,00 0,00 0,00

LINHA COBERIT TRAFEGO, DA VEDACIT OU EQUIVALENTE
TECNICO.

PINTURA EM TINTA DE SECAGEM RAPIDA A BASE DE BORRACHA
05.04.05.03 |CLORADA, NA COR AZUL, COM ACABAMENTO BRILHANTE, LINHA M2 19,76 R$ 10,00 R$ 197,60| 25,00 R$ 247,00 0,00 0,00 0,00
COBERIT TRAFEGO, DA VEDACIT OU EQUIVALENTE TECNICO.

05.04.06 PINTURA AUTOMOTIVA R$ 6.272,78] R$ 7.840,98]

PINTURA ESMALTE SINTETICO AUTOMOTIVO, REF. BT 01 DA
MARCA BRASILUX, OU EQUIVALENTE TECNICO, NA COR CINZA
7200/96, COM APLICAGAO ANTERIOR DE PRIMER AUTOMOTIVO E
POSTERIOR DE VERNIZ AUTOMOTIVO

05.04.06.01 M2 182,88 R$ 34,30 R$ 6.272,78| 25,00 R$ 7.840,98] 0,00 0,00 0,00

05.04.07 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO R$ 13.137,19 R$ 16.421,49

PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,
INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO
FOSCO (MARCA SUVINIL, OU EQUIVALENTE TECNICO, NA COR
BRANCO)

05.04.07.01 M2 3,42 R$ 16,36 R$ 55,95| 25,00 R$ 69,94 0,00 0,00 0,00

PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,
INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO
FOSCO (MARCA SUVINIL, OU EQUIVALENTE TECNICO, NA COR
AMARELO OURO) - APLICADA NOS PILARES

05.04.07.02 M2 148,06 R$ 16,36 R$ 2.422,25| 25,00 R$ 3.027,81] 0,00 0,00 0,00

PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,
INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO
FOSCO (MARCA SUVINIL, OU EQUIVALENTE TECNICO, NA COR
PRETO) - APLICADA NOS PILARES

05.04.07.03 M2 48,00 R$ 16,36 R$ 785,28| 25,00 R$ 981,60 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO 25/194




CONTRATADA

INFRACON

OBJETO:

2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

TITULO:

MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGCAO

DATA:

apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015

Item

Discriminacéo

Unid

Quant

Preco

Unitario

Total sem BDI

BDI
(%)

TOTAL Com BDI

12 medicéo 20/05 a
18/06/2015

23 medigédo 19/06 a
18/07/2015

32 medigdo 19/07 a
17/08/2015

05.04.07.04

PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,
INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO
FOSCO (MARCA SUVINIL, OU EQUIVALENTE TECNICO, INCOLOR) -
APLICADA EM ADUELA E ALISAR

M2

13,08

R$ 16,36

R$ 213,99

25,00

R$ 267,49

0,00

0,00

0,00

05.04.07.05

PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA
FERRO (NA COR PLATINA) - APLICADA EM CORRIMAO

M2

114,53

R$ 16,82

R$ 1.926,39

25,00

R$ 2.407,99|

0,00

0,00

0,00

05.04.07.06

PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA
FERRO (NA COR CINZA) - APLICADA EM ESQUADRIAS

M2

16,10

R$ 16,82

R$ 270,80

25,00

R$ 338,50

0,00

0,00

0,00

05.04.07.07

PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA
FERRO (NA COR CINZA) - APLICADA NO TAPUME

M2

443,67

R$ 16,82

R$ 7.462,53

25,00

R$ 9.328,16

0,00

0,00

0,00

06

IMPERMEABILIZACOES

R$ 868.974,44]

R$ 1.086.218,05]

06.01

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACAO

R$ 868.974,44]

R$ 1.086.218,05]

06.01.01

SISTEMA 01 (PISO) - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAO COM
REGULARIZAGAO E=2cm DE ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E
AREIA) ADITIVADA + PRIMER DE EMULSAO ASFALTICA + MANTA
IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM
POLIMEROS ELASTOMERICOS (EL), ESTRUTURADA COM NAO
TECIDO DE FILAMENTOS CONTINUOS DE POLIESTER,
PREVIAMENTE ESTABILIZADO (ESP.: 3MM) APLICADA COM ASFALTO
MODIFICADO + CAMADA SEPARADORA DE FILME PLASTICO DE 24
MICRA DE ESPESSURA + PROTEGAO MECANICA E=3cm DE
ARGAMASSA DESEMPENADA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM
JUNTA PERIMETRAL DE L=2CM COM ARGAMASSA BETUMINOSA
TRAGO 1:8:3 (CIMENTO, AREIA E EMULSAO ASFALTICA).

M2

1.022,38

R$ 120,92

R$ 123.623,57

25,00

R$ 154.529,47

0,00

0,00

0,00

06.01.02

SISTEMA 01 (PAREDE) - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAO COM
EMBOCO E=1,5cm DE ARGAMASSA DESEMPENADA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA) ADITIVADA + PRIMER DE EMULSAO ASFALTICA
+ MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO
COM POLIMEROS ELASTOMERICOS (EL), ESTRUTURADA COM NAO
TECIDO DE FILAMENTOS CONTINUOS DE POLIESTER,
PREVIAMENTE ESTABILIZADO (ESP.: 3MM) APLICADA COM ASFALTO
MODIFICADO + CHAPISCO E=0,5cm DE ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA) + EMBOGO E=1,5cm DE ARGAMASSA
DESEMPENADA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM TELA
PLASTICA PARA ADERENCIA.

M2

175,19

R$ 126,22

R$ 22.112,46

25,00

R$ 27.640,58

0,00

0,00

0,00

Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO
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CONTRATADA

INFRACON

OBJETO:

2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

TITULO:

MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGCAO

DATA:

apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015

Item

Discriminacéo

Unid

Quant

Preco

Unitario

Total sem BDI

BDI
(%)

TOTAL Com BDI

06.01.03

SISTEMA 02 (PISO) - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAO COM
REGULARIZAGAO E=2cm DE ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E
AREIA) ADITIVADA + PRIMER DE EMULSAO ASFALTICA + MANTA
IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM
POLIMEROS ELASTOMERICOS (EL), ESTRUTURADA COM NAO
TECIDO DE FILAMENTOS CONTINUOS DE POLIESTER,
PREVIAMENTE ESTABILIZADO (ESP.: 4MM) APLICADA COM ASFALTO
MODIFICADO + CAMADA SEPARADORA E=2cm DE ARGAMASSA
BETUMINOSA TRAGO 1:8:3 (CIMENTO, AREIA E EMULSAO
ASFALTICA) + PROTEGAO MECANICA E=3cm DE ARGAMASSA
DESEMPENADA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM JUNTA
PERIMETRAL DE L=2CM COM ARGAMASSA BETUMINOSA TRAGO
1:8:3 (CIMENTO, AREIA E EMULSAO ASFALTICA) ARMADA COM TELA
DE AGO.

M2

2.758,96

R$ 165,67|

R$ 457.076,90)

25,00

R$ 571.346,13

0,00

0,00

0,00

06.01.04

SISTEMA 02 (PAREDE) - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAO COM
EMBOGO E=1,5cm DE ARGAMASSA DESEMPENADA TRAGO 1:4
(CIMENTO E AREIA) ADITIVADA + PRIMER DE EMULSAO ASFALTICA
+ MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO
COM POLIMEROS ELASTOMERICOS (EL), ESTRUTURADA COM NAO
TECIDO DE FILAMENTOS CONTINUOS DE POLIESTER,
PREVIAMENTE ESTABILIZADO (ESP.: 4MM) APLICADA COM ASFALTO
MODIFICADO + CHAPISCO E=0,5cm DE ARGAMASSA TRAGO 1:3
(CIMENTO E AREIA) + EMBOGO E=1,5cm DE ARGAMASSA
DESEMPENADA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM TELA
PLASTICA PARA ADERENCIA.

M2

182,95

R$ 132,27

R$ 24.198,27,

25,00

R$ 30.247,83]

0,00

0,00

0,00

06.01.05

SISTEMA 03 (PISO) - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAO COM
REGULARIZAGAO E=2cm DE ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E
AREIA) + CIMENTO MODIFICADO COM POLIMEROS SEMI-FLEXIVEL
EM 02 DEMAOS + RESINA ACRILICA ESLASTICA QUE FORMA
MEMBRANA FLEXIVEL NA COR BRANCA EM 02 DEMAOS COM
REFORGO TEXTIL (MALHA 2X2mm) NA 22 DEMAO.

M2

799,94

R$ 135,17

R$ 108.127,89

25,00

R$ 135.159,86

0,00

0,00

0,00

06.01.06

SISTEMA 03 (PAREDE) - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAO COM
CIMENTO MODIFICADO COM POLIMEROS SEMI-FLEXIVEL EM 02
DEMAOS + RESINA ACRILICA ESLASTICA QUE FORMA MEMBRANA
FLEXIVEL NA COR BRANCA EM 02 DEMAOS COM REFORGO TEXTIL
(MALHA 2X2mm) NA 22 DEMAO.

M2

74,68

R$ 120,59

R$ 9.005,18]

25,00

R$ 11.256,47

0,00

0,00

0,00

06.01.07

SISTEMA 04 (PISO) - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAO COM COM
REGULARIZAGAO E=2cm DE ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E

AREIA) + CIMENTO MODIFICADO COM POLIMEROS SEMI-FLEXIVEL
EM 03 DEMAOS + PROTECAO MECANICA E=2,5cm DE ARGAMASSA
DESEMPENADA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ADITIVADA

M2

950,43

R$ 48,71

R$ 46.295,46)

25,00

R$ 57.869,32]

0,00

0,00

0,00

Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO
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CONTRATADA

INFRACON

OBJETO:

2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

TITULO:

MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGCAO

DATA:

apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015

Item

Discriminacéo

Unid

Quant

Preco

Unitario

Total sem BDI

BDI
(%)

TOTAL Com BDI

06.01.08

SISTEMA 04 (PAREDE) - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAO COM
CIMENTO MODIFICADO COM POLIMEROS SEMI-FLEXIVEL EM 03
DEMAOS + CHAPISCO E=0,5cm DE ARGAMASSA TRAGO 1:3
(CIMENTO E AREIA) + EMBOGO E=1,5cm DE ARGAMASSA
DESEMPENADA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M2

425,22

R$ 31,78

R$ 13.513,59

25,00

R$ 16.891,98]

0,00

0,00

0,00

06.01.09

SISTEMA 05 (PISO) - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAO COM
REGULARIZAGAO E=2cm DE ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E
AREIA) ADITIVADA + PRIMER DE EMULSAO ASFALTICA + MANTA
IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM
POLIMEROS ELASTOMERICOS (EL), ESTRUTURADA COM NAO
TECIDO DE FILAMENTOS CONTINUOS DE POLIESTER,
PREVIAMENTE ESTABILIZADO (ESP.: 3MM) APLICADA COM
MAGARICO A GAS GLP + CAMADA SEPARADORA DE FILME
PLASTICO DE 24 MICRA DE ESPESSURA + PROTEGAO MECANICA
E=3cm DE ARGAMASSA DESEMPENADA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA) COM JUNTA PERIMETRAL DE L=2CM COM ARGAMASSA
BETUMINOSA TRAGO 1:8:3 (CIMENTO, AREIA E EMULSAO
ASFALTICA).

M2

273,69

R$ 110,27

R$ 30.179,80)

25,00

R$ 37.724,75)

0,00

0,00

0,00

06.01.10

SISTEMA 05 (PAREDE) - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAO COM
REGULARIZAGAO E=2cm DE ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E
AREIA) ADITIVADA + PRIMER DE EMULSAO ASFALTICA + MANTA
IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM
POLIMEROS ELASTOMERICOS (EL), ESTRUTURADA COM NAO
TECIDO DE FILAMENTOS CONTINUOS DE POLIESTER,
PREVIAMENTE ESTABILIZADO (ESP.: 3MM) APLICADA COM
MAGARICO A GAS GLP + CHAPISCO E=0,5cm DE ARGAMASSA
TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA) + EMBOGO E=1,5cm DE ARGAMASSA
DESEMPENADA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM TELA
PLASTICA PARA ADERENCIA.

M2

132,19

R$ 111,80

R$ 14.778,84

25,00

R$ 18.473,55)

0,00

0,00

0,00

06.01.11

SISTEMA 06 (PISO) - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAO COM
REGULARIZAGAO E=2cm DE ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E
AREIA) ADITIVADA + PRIMER DE EMULSAO ASFALTICA + MANTA
ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO
COM POLIMEROS PLASTOMERICOS (PL) COM INIBIDOR DE RAIZES,
ESTRUTURADA COM NAO TECIDO DE FILAMENTOS CONTINUOS DE
POLIESTER, PREVIAMENTE ESTABILIZADO (ESP.: 3MM) APLICADA
COM MAGARICO A GAS GLP + CAMADA SEPARADORA DE FILME
PLASTICO DE 24 MICRA DE ESPESSURA + PROTEGAO MECANICA
E=3cm DE ARGAMASSA DESEMPENADA TRAGO 1:4 (CIMENTO E
AREIA) COM JUNTA PERIMETRAL DE L=2CM COM ARGAMASSA
BETUMINOSA TRAGO 1:8:3 (CIMENTO, AREIA E EMULSAO
ASFALTICA).

M2

9,78

R$ 110,01

R$ 1.075,81

25,00

R$ 1.344,76

0,00

0,00

0,00

Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO
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CONTRATADA

INFRACON

OBJETO:

2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

TITULO:

MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGCAO

DATA:

apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015

Item

Discriminacéo

Unid

Quant

Preco

Unitario

Total sem BDI

BDI
(%)

TOTAL Com BDI

06.01.12

SISTEMA 06 (PAREDE) - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAO COM
REGULARIZAGAO E=2cm DE ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E
AREIA) ADITIVADA + PRIMER DE EMULSAO ASFALTICA + MANTA
ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO
COM POLIMEROS PLASTOMERICOS (PL) COM INIBIDOR DE RAIZES,
ESTRUTURADA COM NAO TECIDO DE FILAMENTOS CONTINUOS DE
POLIESTER, PREVIAMENTE ESTABILIZADO (ESP.: 3MM) APLICADA
COM MAGARICO A GAS GLP + CHAPISCO E=0,5cm DE ARGAMASSA
TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA) + EMBOGO E=1,5cm DE ARGAMASSA
DESEMPENADA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM TELA
PLASTICA PARA ADERENCIA + PINTURA IMPERMEABILIZANTE,
COMPOSTA DE ASFALTOS MODIFICADOS, PLASTIFICANTES,
ADITIVOS ESPECIAIS, HERBICIDA ATOXICO E SOLVENTES
ORGANICOS.

M2

7,45

R$ 118,61

R$ 883,89

25,00

R$ 1.104,86|

0,00

0,00

0,00

06.01.13

SISTEMA 07 - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAO COM RESINA
ACRILICA ESLASTICA QUE FORMA MEMBRANA FLEXIVEL NA COR
BRANCA EM 3 DEMAOS. NAS EMENDAS DAS PEGAS, UTILIZAR TELA
DE POLIESTER (MALHA 2X2mm), PARA MAIOR RESISTENCIA A
TRINCAS.

M2

39,10

R$ 149,82

R$ 5.857,96|

25,00

R$ 7.322,45]

0,00

0,00

0,00

06.01.14

SISTEMA 08 (PISO) - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAO COM
REGULARIZAGAO E=2cm DE ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E
AREIA) ADITIVADA + PRIMER DE EMULSAO ASFALTICA + MANTA
ASFALTICA PRODUZIDA A PARTIR DA MODIFICAGAO FiSICA DE
ASFALTOS COM POLIMEROS (ELASTOMERICOS EL /
PLASTOMERICOS PL) ESTRUTURADA COM UM NAO-TECIDO DE
FILAMENTOS CONTINUOS DE POLIESTER, RESINADO E
TERMOFIXADO (ESP.: 3MM) APLICADA A MAGARICO A GAS GLP +
MANTA ASFALTICA PRODUZIDA ATRAVES DA MODIFICAGAO FiSICA
DE ASFALTOS COM POLIMEROS ELASTOMERICOS (EL),
ESTRUTURADA COM VEU DE FIBRA DE VIDRO, IMPUTRESCIVEL,
NAO HIGROSCOPICO DE ELEVADA ESTABILIDADE DIMENSIONAL
(ESP.: 3MM) APLICADA A MAGARICO A GAS GLP + CAMADA
SEPARADORA DE FILME PLASTICO DE 24 MICRA DE ESPESSURA +
PROTEGAO MECANICA E=3cm DE ARGAMASSA DESEMPENADA
TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM JUNTA PERIMETRAL DE L=2CM
COM ARGAMASSA BETUMINOSA TRAGO 1:8:3 (CIMENTO, AREIA E
EMULSAO ASFALTICA).

M2

46,20

R$ 151,24

R$ 6.987,29

25,00

R$ 8.734,11]

0,00

0,00

0,00

Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO
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CONTRATADA

INFRACON

OBJETO:

2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

TITULO:

MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGCAO

DATA:

apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015

Item

Discriminacéo

Unid

Quant

Preco

Unitario

Total sem BDI

BDI
(%)

TOTAL Com BDI

06.01.15

SISTEMA 08 (PAREDE) - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAO COM
EMBOGO E=1,5cm DE ARGAMASSA DESEMPENADA TRAGO 1:4
(CIMENTO E AREIA) ADITIVADA + PRIMER DE EMULSAO ASFALTICA
+ MANTA ASFALTICA PRODUZIDA A PARTIR DA MODIFICAGAO
FiSICA DE ASFALTOS COM POLIMEROS (ELASTOMERICOS EL /
PLASTOMERICOS PL) ESTRUTURADA COM UM NAO-TECIDO DE
FILAMENTOS CONTINUOS DE POLIESTER, RESINADO E
TERMOFIXADO (ESP.: 3MM) APLICADA A MAGARICO A GAS GLP +
MANTA ASFALTICA PRODUZIDA ATRAVES DA MODIFICAGAO FiSICA
DE ASFALTOS COM POLIMEROS ELASTOMERICOS (EL),
ESTRUTURADA COM VEU DE FIBRA DE VIDRO, IMPUTRESCIVEL,
NAO HIGROSCOPICO DE ELEVADA ESTABILIDADE DIMENSIONAL
(ESP.: 3MM) APLICADA A MAGARICO A GAS GLP + CHAPISCO
E=0,5cm DE ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA) + EMBOGO
E=1,5cm DE ARGAMASSA DESEMPENADA TRAGO 1:4 (CIMENTO E
AREIA) COM TELA PLASTICA PARA ADERENCIA.

M2

18,84

R$ 152,78

R$ 2.878,38]

25,00

R$ 3.597,97|

0,00

0,00

0,00

06.01.16

SISTEMA 09 (PISO) - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAO COM
REGULARIZAGAO E=2cm DE ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E
AREIA) ADITIVADA + PRIMER DE EMULSAO ASFALTICA + MANTA
ASFALTICA PRODUZIDA A PARTIR DA MODIFICAGAO FiSICA DO
ASFALTO COM POLIMEROS PLASTOMERICOS (PL) ESTRUTURADA
COM NAO-TECIDO DE FILAMENTOS CONTINUOS DE POLIESTER
AGULHADO OU VEU DE FIBRA DE VIDRO ESPECIAL E FACE
EXTERNA COM PEQUENAS ESCAMAS DE ARDOSIA NATURAL OU
GRANULOS MINERAIS. (ESP.:3MM), APLICADA A MAGARICO A GAS
GLP + VERNIZ EM DISPERSAO AQUOSA, A BASE DE RESINAS
ACRILICAS PURAS, SEM ADIGAO DE ESTIRENO EM 02 DEMAOS.

M2

20,17

R$ 98,27

R$ 1.981,66|

25,00

R$ 2.477,08]

0,00

0,00

0,00

06.01.17

SISTEMA 09 (PAREDE) - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAO COM
EMBOGO E=1,5cm DE ARGAMASSA DESEMPENADA TRAGO 1:4
(CIMENTO E AREIA) ADITIVADA + PRIMER DE EMULSAO ASFALTICA
+ MANTA ASFALTICA PRODUZIDA A PARTIR DA MODIFICAGAO
FiSICA DO ASFALTO COM POLIMEROS PLASTOMERICOS (PL)
ESTRUTURADA COM NAO-TECIDO DE FILAMENTOS CONTINUOS DE
POLIESTER AGULHADO OU VEU DE FIBRA DE VIDRO ESPECIAL E
FACE EXTERNA COM PEQUENAS ESCAMAS DE ARDOSIA NATURAL
OU GRANULOS MINERAIS. (ESP.:3MM), APLICADA A MAGARICO A
GAS GLP + VERNIZ EM DISPERSAO AQUOSA, A BASE DE RESINAS
ACRILICAS PURAS, SEM ADIGAO DE ESTIRENO EM 02 DEMAOS.

M2

4,83

R$ 82,28

R$ 397,50

25,00

R$ 496,87

0,00

0,00

0,00

07

ACABAMENTOS E ARREMATES

R$ 282.209,12,

R$ 352.761,40)

Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
07.01 RODAPE EM GRANITO R$ 30.804,37| R$ 38.505,47|
RODAPE EM GRANITO POLIDO COM ACABAMENTO RETO, BRANCO
07.01.01 ITAUNAS, E=2¢m E H=10cm. M 650,98 R$ 47,32 R$ 30.804,37| 25,00 R$ 38.505,47| 0,00 0,00 0,00
07.02 RODAPE EM MADEIRA R$ 59.827,96] R$ 74.784,95|
RODAPE COM CLIP EM MADEIRA NO PADRAO MOGNO ROSA, COM
07.02.01 ACABAMENTO ARREDONDADO, E=1,5cm E H=10cm DA MULTIDOOR M 3.412,89 R$ 17,53 R$ 59.827,96| 25,00 R$ 74.784,95| 0,00 0,00 0,00
OU EQUIVALENTE TECNICO.
07.03 RODAPE ALTA RESISTENCIA R$ 16.959,59 R$ 21.199,48|
RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA,
ALTURA 10CM (ACABAMENTO ARREDONDADO E PROTEGAO EM
07.03.01 RESINA DE POLIURETANO, TIPO GT-DHUR DA GRANI- M 722,92 R$ 23,46 R$ 16.959,59| 25,00 R$ 21.199,48| 0,00 0,00 0,00
TORRE/FULGET OU EQUIVALENTE TECNICO)
07.04 PEITORIL EM GRANITO R$ 32.074,86| R$ 40.093,57|
07.04.01 PEITORIL E'_V' GRANITO POLIDO COM ACABAMENTO RETO, BRANCO | ) 747,84 R$ 42,89 R$ 32.074,86| 25,00 R$ 40.093,57| 0,00 0,00 0,00
ITAUNAS, E=2cm. '
07.05 SOLEIRAS EM GRANITO R$ 25.801,34 R$ 32.251,67|
07.05.01 SOLEIRA EM GRANITO POLIDO COM ACABAMENTO RETO, BRANCO | 489,63 R$ 50,75 R$ 24.846,61| 25,00 R$ 31.058,26| 0,00 0,00 0,00
ITAUNAS, E=2cm. '
SOLEIRA EM GRANITO POLIDO COM ACABAMENTO RETO, CINZA
07.05.02 ANDORINHA, E=2cm. M 32,20 R$ 29,65 R$ 954,73 25,00 R$ 1.193,41] 0,00 0,00 0,00
07.06 RODAMEIO EM GRANITO R$ 4.663,69 R$ 5.829,61
RODAMEIO EM GRANITO POLIDO COM ACABAMENTO RETO, PRETO
07.06.01 SAO GABRIEL, E=2cm E Hegcm. M 119,92 R$ 38,89 R$ 4.663,69| 25,00 R$ 5.829,61 0,00 0,00 0,00
07.07 CORRIMAO EM ACO GALVANIZADO R$ 30.010,05] R$ 37.512,56
07.07.01 gggﬂﬁéo EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 272" PARA PINTURA M 525,57 R$ 57,10 R$ 30.010,05| 25,00 R$ 37.512,56| 0,00 0,00 0,00
07.08 CORRIMAO EM AGO INOXIDAVEL R$ 5.321,40} R$ 6.651,74
CORRIMAO EM AGO INOXIDAVEL 304, COM ACABAMENTO
ESCOVADO @2" H=0,92m, COM 02 LONGARINAS INTERMEDIARIAS
07.08.01 DE @71, JUNGAO ENTRE PECAS POR SOLDA E FIXAGAO POR M 23,87 R$ 90,05 R$ 2.149,49| 25,00 R$ 2.686,87| 0,00 0,00 0,00
PARAFUSOS EM AGO INOX 304.
Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO 31/194




CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
CORRIMAO DUPLO EM AGO INOXIDAVEL 304, COM ACABAMENTO
ESCOVADO @2" H=0,92m E 0,70m, COM 01 LONGARINA
07.08.02 INTERMEDIARIA DE 1", JUNGAO ENTRE PECAS POR SOLDA E M 33,12 R$ 95,77 R$ 3.171,90 25,00 R$ 3.964,88 0,00 0,00 0,00
FIXAGAO POR PARAFUSOS EM AGO INOX 304.
07.09 GUARDA-CORPO EM ALUMINIO R$ 17.235,08] R$ 21.543,85|
GUARDA-CORPO EM ALUMINIO COM REQUADRO P/ VIDRO, LINHA
07.09.01 GRADIL UNIVERSAL, COM ACABAMENTO ANODIZADO NA COR M 53,57 R$ 321,73 R$ 17.235,08| 25,00 R$ 21.543,85| 0,00 0,00 0,00
BRONZE, DA ALCOA OU EQUIVALENTE TECNICO.
07.10 CHAPIM PREMOLDADO EM CONCRETO R$ 2.954,76 R$ 3.693,45)
CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO DE 34,5x5,5¢cm, MODELO
07.10.01 75H DA NEOREX OU EQUIVALENTE TECNICO. M 48,30 R$ 19,49 R$ 941,37| 25,00 R$ 1.176,71 0,00 0,00 0,00
CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO DE 20x5,5¢cm, MODELO 75L
07.10.02 DA NEOREX OU EQUIVALENTE TECNICO. M 129,98 R$ 15,49 R$ 2.013,39| 25,00 R$ 2.516,74| 0,00 0,00 0,00
07.11 BANCADAS EM GRANITO R$ 43.261,36| R$ 54.076,70)
BANCADA EM GRANITO POLIDO PRETO SAO GABRIEL ESP=2cm
07.11.01 COM RODAPIA E TESTEIRA M2 99,89 R$ 433,09 R$ 43.261,36| 25,00 R$ 54.076,70) 0,00 0,00 0,00
07.12 BALCOES EM GRANITO R$ 3.616,30 R$ 4.520,38
BALCAO EM GRANITO POLIDO PRETO SAO GABRIEL ESP=2cm COM
07.12.01 TESTEIRA H=8cm M2 8,35 R$ 433,09 R$ 3.616,30[ 25,00 R$ 4.520,38 0,00 0,00 0,00
07.13 BANCOS EM ALVENARIA REVESTIDOS EM GRANITO R$ 7.438,85 R$ 9.298,56|
REVESTIMENTO DE GRANITO POLIDO COM ACABAMENTO RETO
07.13.01 MARROM CASTOR - AREA EXTERNA DO PILOTIS M2 38,90 R$ 191,23 R$ 7.438,85| 25,00 R$ 9.298,56 0,00 0,00 0,00
07.14 BORDA EM GRANITO PARA BANCOS DOS VESTIARIOS R$ 474,04 R$ 592,55
BORDA DE GRANITO POLIDO COM ACABAMENTO ARREDONDADO
07.14.01 PRETO SAO GABRIEL ESP=2 COM ALTURA DE 10CM M 10,19 R$ 46,52 R$ 474,04 25,00 R$ 592,55 0,00 0,00 0,00
07.15 REVESTIMENTO EM GRANITO PARA BASE DOS MASTROS R$ 1.765,49 R$ 2.206,87|
REVESTIMENTO DE GRANITO POLIDO COM ACABAMENTO RETO
07.15.01 PRETO SAO GABRIEL ESP=2 M2 4,15 R$ 425,42 R$ 1.765,49 25,00 R$ 2.206,87| 0,00 0,00 0,00
08 EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS R$ 2.208.372,03] R$ 2.633.728,72
Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO 32/194




CONTRATADA

INFRACON

OBJETO:

2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

TITULO:

MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGCAO

DATA:

apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015

Item

Preco BDI

Unitario  [Total sem BDI |(%)

Discriminacéo Unid | Quant

TOTAL Com BDI

08.01

BANCADA EM ACO INOX R$ 32.873,67|

R$ 41.092,09

08.01.01

BANCADA EM AGO INOXIDAVEL DE 1,65X0,70m, LIGA 18.8, PADRAO
AISI 304, COM 01 CUBA DE 80X50X40CM, COM ESPELHOS H=40CM, | UND 2,00 R$ 3.750,10] R$ 7.500,20| 25,00
DA MARCA PPIENK, OU EQUIVALENTE TECNICO, INCLUSO FRETE

R$ 9.375,25]

0,00

0,00

0,00

08.01.02

BANCADA EM AGO INOXIDAVEL DE 2,35X0,70m, LIGA 18.8, PADRAO
AISI 304, COM 01 CUBA DE 80X50X40CM, COM ESPELHOS H=40CM, | UND 1,00 R$ 4.627,00] R$ 4.627,00| 25,00
DA MARCA PPIENK, OU EQUIVALENTE TECNICO, INCLUSO FRETE

R$ 5.783,75]

0,00

0,00

0,00

08.01.03

BANCADA EM AGO INOXIDAVEL DE 2,55X0,70m, LIGA 18.8, PADRAO
AISI 304, COM 01 CUBA DE 80X50X40CM, COM ESPELHOS H=40CM, | UND 1,00 R$ 4.882,68| R$ 4.882,68| 25,00
DA MARCA PPIENK, OU EQUIVALENTE TECNICO, INCLUSO FRETE

R$ 6.103,35]

0,00

0,00

0,00

08.01.04

BANCADA EM AGO INOXIDAVEL EM "L" DE 2,37X0,95X0,60m, LIGA
18.8, PADRAO AISI 304, COM 02 CUBAS DE 80X50X40CM, COM
ESPELHOS H=40CM, DA MARCA PPIENK, OU EQUIVALENTE
TECNICO, INCLUSO FRETE

UND 1,00 R$ 7.531,06 R$ 7.531,06| 25,00

R$ 9.413,83]

0,00

0,00

0,00

08.01.05

BANCADA EM AGO INOXIDAVEL EM "L" DE 2,40X2,90X0,70m, LIGA
18.8, PADRAO AISI 304, COM 01 CUBA DE 80X50X40CM, COM
ESPELHOS H=40CM, DA MARCA PPIENK, OU EQUIVALENTE
TECNICO, INCLUSO FRETE

UND 1,00 R$ 8.332,73] R$ 8.332,73| 25,00

R$ 10.415,91]

0,00

0,00

0,00

08.02

CUBA EM AGCO INOX R$ 3.390,40}

R$ 4.238,00]

08.02.01

CUBAS EM AGCO INOXIDAVEL DIMENSOES DE 40X34X17CM, COD.
94080, LIGA 18.8, PADRAO AISI 304, DA MARCA TRAMONTINA, OU UND 20,00 R$ 169,52 R$ 3.390,40( 25,00
EQUIVALENTE TECNICO.

R$ 4.238,00]

0,00

0,00

0,00

08.03

LOUCAS E METAIS R$ 203.570,96

R$ 254.463,70)

08.03.01

BACIA CONVENCIONAL REF. CP 101, COR BRANCO GELO REF. GE-
17, LINHA TARGA DA DECA OU EQUIVALENTE TECNICO, INCLUSO
CONJUNTO COMPLETO DE ACESSORIOS PARA FIXAGAO E
INSTALAGAO E ASSENTO SANITARIO PLASTICO COR BRANCO, REF.
AP01 DA DECA OU EQUIVALENTE TECNICO, INCLUSO CONJUNTO
DE FIXAGAO.

UND 95,00 R$ 177,87 R$ 16.897,65| 25,00

R$ 21.122,06

0,00

0,00

0,00

08.03.02

BACIA CONVENCIONAL COM ABERTURA FRONTAL PARA PNE REF.
P-51, COR BRANCO GELO REF. GE-17, LINHA VOGUE PLUS DA DECA|
OU EQUIVALENTE TECNICO, INCLUSO CONJUNTO COMPLETO DE
ACESSORIOS PARA FIXAGAO E INSTALAGAO E ASSENTO UND 60,00 R$ 657,16 R$ 39.429,60| 25,00
SANITARIO PNE COR BRANCA C/ ABERTURA FRONTAL COR
BRANCO, REF. AP52, LINHA VOGUE PLUS DA DECA OU
EQUIVALENTE TECNICO, INCLUSO CONJUNTO DE FIXAGAO.

R$ 49.287,00)

0,00

0,00

0,00

Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO
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CONTRATADA

INFRACON

OBJETO:

2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

TITULO:

MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGCAO

DATA:

apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015

Item

Discriminacéo

Unid

Quant

Preco

Unitario

Total sem BDI

BDI
(%)

TOTAL Com BDI

12 medicéo 20/05 a
18/06/2015

23 medigédo 19/06 a
18/07/2015

32 medigdo 19/07 a
17/08/2015

08.03.03

VALVULA DE DESCARGA SILENT FLUX, REF. 3500, COM
ACABAMENTO CROMADO DA FABRIMAR OU EQUIVALENTE
TECNICO.

UND

155,00

R$ 168,56

R$ 26.126,80,

25,00

R$ 32.658,50)

0,00

0,00

0,00

08.03.04

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM
REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA
ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. M-712, COR BRANCO GELO
REF. GE-17, DA DECA OU EQUIVALENTE TECNICO)

UND

28,00

R$ 236,45

R$ 6.620,60]

25,00

R$ 8.275,75]

0,00

0,00

0,00

08.03.05

VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO, NA COR BRANCO, COM
ACIONAMENTO POR SENSOR BATERIA, TIPO DECALUX PILHA
MICTORIO, REF. 2583E BR, DA DECA OU EQUIVALENTE TECNICO.

UND

28,00

R$ 785,11

R$ 21.983,08

25,00

R$ 27.478,85

0,00

0,00

0,00

08.03.06

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO
POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM
PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO-
FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. L15, COR BRANCO GELO
REF. GE-17, LINHA 1ZY DA DECA OU EQUIVALENTE TECNICO)

UND

2,00

R$ 73,58

R$ 147,16

25,00

R$ 183,95

0,00

0,00

0,00

08.03.07

LAVATORIO SUSPENSO DE CANTO DECA REF. L76, COR BRANCO
GELO REF. GE-17, LINHA MASTER DA DECA OU EQUIVALENTE
TECNICO

UND

60,00

R$ 528,00

R$ 31.680,00

25,00

R$ 39.600,00

0,00

0,00

0,00

08.03.08

CUBA DE SOBREPOR OVAL REF. L-65, COR BRANCO GELO REF. GE-
17, DA DECA OU EQUIVALENTE TECNICO.

UND

92,00

R$ 113,60

R$ 10.451,20

25,00

R$ 13.064,00

0,00

0,00

0,00

08.03.09

CUBA DE SEMI-ENCAIXE QUADRADA COM MESA REF. L830, COR
BRANCO GELO REF. GE-17, DA DECA OU EQUIVALENTE TECNICO.

UND

16,00

R$ 550,00

R$ 8.800,00

25,00

R$ 11.000,00

0,00

0,00

0,00

08.03.10

TANQUE CAP=18 L COM COLUNA, COM ESFREGADOR, REF:
TQO01+CT11, COR BRANCO GELO REF. GE-17, DA DECA OU
EQUIVALENTE TECNICO.

UND

9,00

R$ 277,00

R$ 2.493,00]

25,00

R$ 3.116,25]

0,00

0,00

0,00

08.03.11

SABONETEIRA LINHA ACESSORIOS, COD: A180, COR BRANCO
GELO REF. GE-17, DA DECA OU EQUIVALENTE TECNICO

UND

12,00

R$ 23,44

R$ 281,28

25,00

R$ 351,60

0,00

0,00

0,00

08.03.12

TORNEIRA DE PAREDE, C/ ACIONAMENTO POR COTOVELO,
COMPRIMENTO DE 22cm DA SOLUCENTER REF. S127 OU
EQUIVALENTE TECNICO.

UND

7,00

R$ 163,71

R$ 1.145,97|

25,00

R$ 1.432,46|

0,00

0,00

0,00

08.03.13

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE,
PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (LINHA BELLE
EPOQUE LIGHT, REF:1152 C51, DA DECA OU EQUIVALENTE
TECNICO)

UND

31,00

R$ 54,86

R$ 1.700,66

25,00

R$ 2.125,83]

0,00

0,00

0,00

08.03.14

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA
PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(LINHA BELLE EPOQUE LIGHT, REF:1168 C51, DA DECA OU
EQUIVALENTE TECNICO)

UND

20,00

R$ 127,75

R$ 2.555,00

25,00

R$ 3.193,75]

0,00

0,00

0,00

08.03.15

TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA COM SENSOR BIVOLT, COM
ACABAMENTO CROMADO, LINHA DECALUX, REF. 1180.C DA DECA
OU EQUIVALENTE TECNICO.

UND

168,00

R$ 197,21

R$ 33.131,86)

25,00

R$ 41.414,82

0,00

0,00

0,00

Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO
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CONTRATADA |INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGCOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco a L
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminacéo Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI |(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO,
PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO
08.03.16 1/2"X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO (BICA BAIXA, LINHA UND 2,00 R$ 63,55 R$ 127,10 25,00 R$ 158,88 0,00 0,00 0,00
BELLE EPOQUE LIGHT, REF. 1193 C51, DA DECA OU EQUIVALENTE
TECNICO)
08.04 ACESSORIOS R$ 53.401,60] R$ 66.752,00
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO (ACABAMENTO BRANCO, 3
08.04.01 TEMPERATURAS, LINHA MAXI DUCHA DA LORENZETTI OU UND 12,00 R$ 44,62 R$ 535,44| 25,00 R$ 669,30 0,00 0,00 0,00
EQUIVALENTE TECNICO)
BEBEDOURO REFRIGERADO DE PRESSAO EM AGO INOX COM
08.04.02 TORNEIRA COPO E JATO, REF. BAG 40 DA IBBL OU EQUIVALENTE UND 9,00 R$ 579,56 R$ 5.216,04| 25,00 R$ 6.520,05] 0,00 0,00 0,00
TECNICO.
BEBEDOURO REFRIGERADO DE PRESSAO EM AGO INOX COM
TORNEIRA JATO, COM SISTEMA BRAILE E ACIONAMENTO
08.04.03 AUTOMATICO PARA PNE, REF. BDF 100 DA IBBL OU EQUIVALENTE UND 9,00 R$ 1.077,88] R$ 9.700,92| 25,00 R$ 12.126,15] 0,00 0,00 0,00
TECNICO.
CABIDE INOX DE PAREDE, REF. 2060 C40 CR, LINHA TARGA, DA
08.04.04 DECA OU EQUIVALENTE TECNICO. UND 9,00 R$ 51,55 R$ 463,95( 25,00 R$ 579,94 0,00 0,00 0,00
DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO PARA ROLO DE 300m, REF.
08.04.05 30175768, DA LALEKLA OU EQUIVALENTE TECNICO. UND 155,00 R$ 29,90 R$ 4.634,50| 25,00 R$ 5.793,13] 0,00 0,00 0,00
SABONETEIRA SPRAY PARA SABONETE LIQUIDO, REF. 30152702,
08.04.06 DA LALEKLA OU EQUIVALENTE TECNICO. UND 111,00 R$ 28,80 R$ 3.196,80| 25,00 R$ 3.996,00] 0,00 0,00 0,00
DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA, REF 30180225, DA
08.04.07 LALEKLA OU EQUIVALENTE TECNICO. UND 103,00 R$ 31,05 R$ 3.198,15| 25,00 R$ 3.997,69 0,00 0,00 0,00
BARRA DE APOIO RETA EM TUBO DE ALUMINIO 2mm @31,75mm,
08.04.08 C=800mm, INCLUSIVE ACESSORIOS DE INSTALACAO, DA LEVEVIDA | UND 120,00 R$ 90,42 R$ 10.850,40 25,00 R$ 13.563,00 0,00 0,00 0,00
OU EQUIVALENTE TECNICO.
BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CANTO EM TUBO DE
ALUMINIO 2mm @31,75mm, COM CURVATURA COM ANGULO DE 65°,
08.04.09 INCLUSIVE ACESSORIOS DE INSTALACAO, DA LEVEVIDA OU UND 60,00 R$ 260,09 R$ 15.605,40( 25,00 R$ 19.506,75 0,00 0,00 0,00
EQUIVALENTE TECNICO.
08.05 ESPELHOS R$ 10.836,00] R$ 13.545,00
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO
08.05.01 E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO (DE 50X90¢cm) M2 48,60 R$ 140,00 R$ 6.804,00| 25,00 R$ 8.505,00) 0,00 0,00 0,00
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO
08.05.02 E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO (DE 60X80cm COM M2 28,80 R$ 140,00 R$ 4.032,00| 25,00 R$ 5.040,00 0,00 0,00 0,00
INCLINAGAO DE 10°)
08.06 EQUIPAMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL R$ 6.190,22 R$ 7.737,78
Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO 35/194




CONTRATADA |INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
T . BDI 12 medicéo 20/05 a 22medicio 19/06a |32 medicdo 19/07 a
Item Discriminacéo Unid uant s TOTAL Com BDI
§ Q Unitario  [Total sem BDI |( %) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
GUICHE DUPLO COM ESTRUTURA REFORGADA, EM AGO INOX, LIGA
18.8 PADRAO AISI, COM ACABAMENTO ESCOVADO, COM 40CM DE
08.06.01 BASE PARA RECEPCAO DE BANDEJAS, DIMENSOES DE 1.20 X 0.40 X UND 1,00 R$ 1.601,22] R$ 1.601,22| 25,00 R$ 2.001,53] 0,00 0,00 0,00
0.60M, DA MARCA PPIENK, OU EQUIVALENTE TECNICO
TRITURADOR INDUSTRIAL EM ACO INOX DA MARCA HOBART, OU
08.06.02 EQUIVALENTE TECNICO UND 7,00 R$ 655,57| R$ 4.589,00| 25,00 R$ 5.736,25] 0,00 0,00 0,00
08.07 ELEVADORES R$ 1.700.135,56 R$ 2.001.868,41
ELEVADOR SOCIAL COM CASA DE MAQUINAS, MODELO EXPORT,
CAPACIDADE 20 PESSOAS, ABERTURA CENTRAL, CONTRAPESO NO 1,00 R$ 1.693.695,56 R$ 1.693.695,56| 17,72 R$ 1.993.818,41] 0,00 0,00 0,00
FUNDO, DA THYSSENKRUPP OU EQUIVALENTE TECNICO. 3UN
ELEVADOR SERVICO COM CASA DE MAQUINAS, MODELO EXPORT,
08.07.01 CAPACIDADE 14 PESSOAS, ABERTURA CENTRAL, CONTRAPESO NO| CJ 0,00
FUNDO, DA THYSSENKRUPP OU EQUIVALENTE TECNICO. 1UN
ELEVADOR PRIVATIVO SEM CASA DE MAQUINAS, MODELO
SYNERGY 105m/min GRIFE - AMAZON, CAPACIDADE 14 PESSOAS, 0.00
ABERTURA CENTRAL, CONTRAPESO LATERAL DA THYSSENKRUPP !
OU EQUIVALENTE TECNICO. 2UN
PROTETOR DE ELEVADOR MEDINDO 1,60 X 2,00 X 2,00 X 2,40 COM
08.07.02 TECIDO PROFISSIONAL RUSTICO J.SERRANO E ESPUMA UND 7,00 R$ 920,00 R$ 6.440,00| 25,00 R$ 8.050,00 0,00 0,00 0,00
ORTOPEDICA 2CM
08.08 PLATAFORMA ELEVATORIA R$ 47.187,80 R$ 55.549,48
PLATAFORMA ELEVATORIA, REF: PL205, COM COLUNA DIREITA E
08.08.01 CABINE COM ABERTURA NOS LADOS OPOSTOS, CAPACIDADE UND 2,00 R$ 23.593,90 R$ 47.187,80[ 17,72 R$ 55.549,48 0,00 0,00 0,00
PARA 275KG, DA MONTELE OU EQUIVALENTE TECNICO.
08.09 CATRACA R$ 29.334,54] R$ 36.668,18
CATRACA PEDESTAL DE TRES BRACOS COM ESTRUTURA
TUBULAR EM ACO CARBONO PINTADO — NA COR PRETA, NA PARTE
08.09.01 CENTRAL — COM BRAGCOS EM ACO INOX ESCOVADO, MODELO UND 2,00 R$ 14.667,27| R$ 29.334,54 25,00 R$ 36.668,18| 0,00 0,00 0,00
WOLSER Il, DA WOLPAC OU EQUIVALENTE TECNICO, INCLUSIVE
SOFTWARE
08.10 BRISE R$ 86.365,34 R$ 107.956,68
Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
36/194
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CONTRATADA

INFRACON

OBJETO:

2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

TITULO:

MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGCAO

DATA:

apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015

Item

Discriminacéo

Unid

Quant

Preco

Unitario

Total sem BDI

BDI
(%)

TOTAL Com BDI

12 medicéo 20/05 a
18/06/2015

23 medigédo 19/06 a
18/07/2015

32 medigdo 19/07 a
17/08/2015

08.10.01

BRISE EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRONZE COM
MONTANTES DE 3X1.1/2", CANTONEIRAS DE ACABAMENTO
LATERAL E PECAS TUBULARES DE 1,5X1,5CM DE ENCAIXE SOBRE
OS MONTANTES (CORREM LATERALMENTE) A CADA 1,5CM
TRAVADAS NAS EXTREMIDADES, REF. AR001 + AR002 DA MARCA
PERFIL OU EQUIVALENTE TECNICO.

M2

120,08

R$ 487,80

R$ 58.575,02

25,00

R$ 73.218,78]

0,00

0,00

0,00

08.10.02

BRISE EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRONZE COM
MONTANTES DE 3X1.1/2", CANTONEIRAS DE ACABAMENTO
LATERAL E PECAS TUBULARES DE 1,5X1,5CM DE ENCAIXE SOBRE
OS MONTANTES (CORREM LATERALMENTE) A CADA 4,5CM
TRAVADAS NAS EXTREMIDADES, REF. AR001 + AR002 DA MARCA
PERFIL OU EQUIVALENTE TECNICO.

M2

86,41

R$ 321,61

R$ 27.790,32

25,00

R$ 34.737,90)

0,00

0,00

0,00

08.11

ESCADA TIPO MARINHEIRO

R$ 2.919,40)

R$ 3.649,25]

08.11.01

ESCADA MARINHEIRO EM AGO SAE 1010/1020, COM ACABAMENTO
GALVANIZADO A FOGO, FORMADA POR CANTONEIRAS FIXADAS
ATRAVES DE CHAPAS METALICAS, COM DEGRAUS TUBULARES
(220 MM).

17,40

R$ 110,00

R$ 1.914,00]

25,00

R$ 2.392,50]

0,00

0,00

0,00

08.11.02

ESCADA MARINHEIRO EM ACO SAE 1010/1020, COM ACABAMENTO
GALVANIZADO A FOGO, FORMADA POR CANTONEIRAS FIXADAS
ATRAVES DE CHAPAS METALICAS, COM DEGRAUS TUBULARES
(220 MM) E GUARDA CORPO FORMADO POR ANEIS COM DIAMETRO
DE 700 MM E COM VAO DE 600MM

4,57

R$ 220,00

R$ 1.005,40]

25,00

R$ 1.256,75]

0,00

0,00

0,00

08.12

GRELHAS E GRADES DE PISOS

R$ 25.048,53]

R$ 31.310,66

08.12.01

GRADES DE PISO EM ACO CARBONO ASTM-A36, MODELO GS-B4-56,
DA MARCA SELMEC, OU EQUIVALENTE TECNICO.

118,45

R$ 145,29

R$ 17.209,60

25,00

R$ 21.512,00

0,00

0,00

0,00

08.12.02

GRELHA DE PISO, MODELO GP-PVC, CONSTRUIDA EM PVC RIGIDO,
DOTADA DE CANALETA EM CHAPA DE AGO INOX LIGA 18.8 PADRAO
AISI 304, MEDINDO 200X20cm DA PPIENK OU EQUIVALENTE
TECNICO.

UND

5,00

R$ 1.362,79

R$ 6.813,95

25,00

R$ 8.517,44]

0,00

0,00

0,00

08.12.03

GRELHA DE PISO, MODELO GP-PVC, CONSTRUIDA EM PVC RIGIDO,
DOTADA DE CANALETA EM CHAPA DE AGO INOX LIGA 18.8 PADRAO
AISI 304, MEDINDO 150X20cm DA PPIENK OU EQUIVALENTE
TECNICO.

UND

1,00

R$ 1.024,98]

R$ 1.024,98

25,00

R$ 1.281,23]

0,00

0,00

0,00

08.13

MASTROS

R$ 2.314,56

R$ 2.893,20]

08.13.01

MASTROS EM AGO SAE 1010/1020, COM FORMATO CONIFICADO
OBTIDO ATRAVES DA UNIAO POR SOLDA DE TUBOS DE @ =4", @ =3"
E @ =2", ALTURA DE 7m, SOLDADA A FLANGE EM CHAPA DE ACO
E=1/2" GALVANIZADO FIXADA AO CHAO ATRAVES DE
CHUMBADORES QUIMICOS

UND

2,00

R$ 667,43

R$ 1.334,86|

25,00

R$ 1.668,58|

0,00

0,00

0,00

Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO
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CONTRATADA |INFRACON

OBJETO: 2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGCAO

DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015

Preco a =
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid | Quant Unitario Total sem BDI |( %) TOTAL Com BDI 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015

MASTROS EM ACO SAE 1010/1020, COM FORMATO CONIFICADO
OBTIDO ATRAVES DA UNIAO POR SOLDA DE TUBOS DE @ =4", @ =3
08.13.02 E @ =2", ALTURA DE 9m, SOLDADA A FLANGE EM CHAPA DE ACO UND 1,00 R$ 787,92 R$ 787,92| 25,00 R$ 984,90) 0,00 0,00 0,00
E=1/2" GALVANIZADO FIXADA AO CHAO ATRAVES DE
CHUMBADORES QUIMICOS

CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA
08.13.03 OBRA, INCLUSIVE APLICAGAO E ADENSAMENTO (BASE PARA M3 0,53 R$ 361,85 R$ 191,78| 25,00 R$ 239,73 0,00 0,00 0,00
MASTROS EM CONCRETO DE 3,50X0,50 H=0,30m.)

08.14 BATE-RODAS R$ 4.070,00) R$ 5.087,50]

BATE-RODAS EM TUBO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE @ =3”
SOLDADA A FLANGE EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO DE @ =15CM

08.14.01 FIXADA AO CHAO ATRAVES DE 04 PARAFUSOS SEXTAVADOS DE UND 37,00 R$ 110,00 R$ 4.070,00| 25,00 R$ 5.087,50] 0,00 0,00 0,00
LATAO P/ FIXAGAO COM ARRUELA EM NEOPRENE
08.15 BICICLETARIO R$ 733,44] R$ 916,80

BICICLETARIO EM BARRA TUBULAR EM ACO GALVANIZADO C/ @
=5CM COM BARRA DE SEGURANCA C/ @ =5CM (BARRAS FINAL E
08.15.01 INICIAL), SOLDADA A FLANGE EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO DE| UND 2,00 R$ 91,68 R$ 183,36| 25,00 R$ 229,20 0,00 0,00 0,00
@ =15CM E E=1/4" FIXADA AO CHAO ATRAVES DE 04 PARAFUSOS

SEXTAVADOS DE LATAO P/ FIXAGAO COM ARRUELA EM NEOPRENE

BICICLETARIO EM BARRA TUBULAR EM AGCO GALVANIZADO C/ @
=5CM (BARRAS INTERMEDIARIAS), SOLDADA A FLANGE EM CHAPA
08.15.02 DE AGO GALVANIZADO DE @ =15CM E E=1/4" FIXADA AO CHAO UND 6,00 R$ 91,68 R$ 550,08| 25,00 R$ 687,60 0,00 0,00 0,00
ATRAVES DE 04 PARAFUSOS SEXTAVADOS DE LATAO P/ FIXACAO
COM ARRUELA EM NEOPRENE

09 COMUNICAGAO VISUAL R$ 93.933,04 R$ 117.416,30)
09.01 LETREIRO E TOTEM R$ 22.000,00) R$ 27.500,00
09.01.01 LETREIRO EM CAIXA ALTA DE CHAPA DE ACO INOX POLIDO UND 2,00 R$ 7.000,00 R$ 14.000,00| 25,00 R$ 17.500,00 0,00 0,00 0,00

TOTEM EM ESTRUTURA METALICA COM REVESTIMENTO EM
ALUMINIO COMPOSTO, ESP=1,5mm DA ALUREVEST OU
09.01.02 EQUIVALENTE TECNICO, EM BASE DE CONCRETO REVESTIDA EM UND 1,00 R$ 8.000,00] R$ 8.000,00| 25,00 R$ 10.000,00 0,00 0,00 0,00
GRANITO POLIDO COM ACABAMENTO RETO, PRETO SAO GABRIEL.
L=110cm E H=300cm.

09.02 PAINEIS E PLACAS R$ 71.933,04] R$ 89.916,30)

Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO 38/194




CONTRATADA

INFRACON

OBJETO:

2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

TITULO:

MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGCAO

DATA:

apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015

Item

Discriminacéo

Unid

Quant

Preco

Unitario

Total sem BDI

BDI
(%)

TOTAL Com BDI

12 medicéo 20/05 a
18/06/2015

23 medigédo 19/06 a
18/07/2015

32 medigdo 19/07 a
17/08/2015

09.02.01

PLACA REFERENCIAL (TIPOS A E B), EM DUAS PLACAS
SOBREPOSTAS DE POLIESTIRENO COM PINTURA AUTOMOTIVA,
DIMENSAO TOTAL DE 30X50cm, COM INFORMAGOES EM VINIL
ADESIVO DA 3M OU EQUIVALENTE TECNICO. FIXAGAO COM FITA
DUPLA FACE.

UND

383,00

47,29

R$ 18.112,45

25,00

R$ 22.640,57

0,00

0,00

0,00

09.02.02

PLACA REFERENCIAL (TIPO C), EM DUAS PLACAS SOBREPOSTAS
DE POLIESTIRENO COM PINTURA AUTOMOTIVA, DIMENSAO TOTAL
DE 75X30cm, COM INFORMACOES EM VINIL ADESIVO DA 3M OU
EQUIVALENTE TECNICO. FIXAGAO COM FITA DUPLA FACE.

UND

2,00

72,83

R$ 145,65|

25,00

R$ 182,07

0,00

0,00

0,00

09.02.03

PLACA REFERENCIAL (TIPO D) EM PELICULA ADESIVA
TRANSPARENTE, DIMENSAO TOTAL DE 50X20cm DA OPAQUE FILM -
3M OU EQUIVALENTE TECNICO.

UND

2,00

21,05]

R$ 42,10

25,00

R$ 52,63

0,00

0,00

0,00

09.02.04

PLACA REFERENCIAL (TIPO E), EM DUAS PLACAS SOBREPOSTAS
DE POLIESTIRENO COM PINTURA AUTOMOTIVA, DIMENSAO TOTAL
DE 30X10cm, COM INFORMACOES EM VINIL ADESIVO DA 3M OU
EQUIVALENTE TECNICO. FIXAGAO COM FITA DUPLA FACE.

UND

24,00

23,53

R$ 564,76

25,00

R$ 705,95

0,00

0,00

0,00

09.02.05

PLACA REFERENCIAL (TIPO FO1 E F02) EM DUAS PLACAS
SOBREPOSTAS DE POLIESTIRENO COM PINTURA AUTOMOTIVA,
DIMENSAO TOTAL DE 20X30cm, COM INFORMAGOES EM VINIL
ADESIVO DA 3M OU EQUIVALENTE TECNICO. FIXAGAO COM FITA
DUPLA FACE.

UND

88,00

42,27]

R$ 3.719,36|

25,00

R$ 4.649,21]

0,00

0,00

0,00

09.02.06

PLACA REFERENCIAL (TIPO F03) EM DUAS PLACAS SOBREPOSTAS
DE POLIESTIRENO COM PINTURA AUTOMOTIVA, DIMENSAO TOTAL
DE 20X20cm, COM INFORMACOES EM VINIL ADESIVO DA 3M OU
EQUIVALENTE TECNICO. FIXAGAO COM FITA DUPLA FACE.

UND

9,00

34,38

R$ 309,42

25,00

R$ 386,78

0,00

0,00

0,00

09.02.07

PLACA REFERENCIAL (TIPO G) EM PLACA DE POLIESTIRENO COM
PINTURA AUTOMOTIVA, DIMENSAO TOTAL DE 20X20cm, COM
INFORMAGOES EM VINIL ADESIVO DA 3M OU EQUIVALENTE
TECNICO. FIXAGAO COM FITA DUPLA FACE.

UND

15,00

34,38

R$ 515,71

25,00

R$ 644,63

0,00

0,00

0,00

09.02.08

PLACA REFERENCIAL (TIPO H) EM PLACA DE POLIESTIRENO COM
PINTURA AUTOMOTIVA, DIMENSAO TOTAL DE 15X15cm, COM
INFORMAGOES EM VINIL ADESIVO DA 3M OU EQUIVALENTE
TECNICO. FIXAGAO COM FITA DUPLA FACE.

UND

20,00

28,65

R$ 573,04

25,00

R$ 716,30

0,00

0,00

0,00

09.02.09

PLACA REFERENCIAL (TIPO IA) EM DUAS PLACAS SOBREPOSTAS
DE POLIESTIRENO COM PINTURA AUTOMOTIVA, DIMENSAO TOTAL
DE 100X40cm, COM INFORMAGOES EM VINIL ADESIVO DA 3M OU
EQUIVALENTE TECNICO. FIXAGAO COM CHUMBADOR EM AGO
INOX, HASTE E CONECTOR EM ACO INOX DA ALLFIX OU
EQUIVALENTE TECNICO.

UND

12,00

143,91

R$ 1.726,87

25,00

R$ 2.158,59

0,00

0,00

0,00

Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO
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CONTRATADA

INFRACON

OBJETO:

2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

TITULO:

MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGCAO

DATA:

apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015

Item

Discriminacéo

Unid

Quant

Preco

Unitario

Total sem BDI

BDI
(%)

TOTAL Com BDI

09.02.10

PLACA REFERENCIAL (TIPO IB) EM DUAS PLACAS SOBREPOSTAS
DE POLIESTIRENO COM PINTURA AUTOMOTIVA, DIMENSAO TOTAL
DE 240X40cm, COM INFORMAGOES EM VINIL ADESIVO DA 3M OU
EQUIVALENTE TECNICO. FIXAGAO COM CHUMBADOR EM AGO
INOX, HASTE E CONECTOR EM AGO INOX DA ALLFIX OU
EQUIVALENTE TECNICO.

UND

1,00

330,33

R$ 330,33

25,00

R$ 412,92

0,00

0,00

0,00

09.02.11

PLACA REFERENCIAL (TIPO IC) EM DUAS PLACAS SOBREPOSTAS
DE POLIESTIRENO COM PINTURA AUTOMOTIVA, DIMENSAO TOTAL
DE 150X40cm, COM INFORMAGOES EM VINIL ADESIVO DA 3M OU
EQUIVALENTE TECNICO. FIXAGAO COM CHUMBADOR EM AGO
INOX, HASTE E CONECTOR EM AGO INOX DA ALLFIX OU
EQUIVALENTE TECNICO.

UND

6,00

221,05

R$ 1.326,28]

25,00

R$ 1.657,85]

0,00

0,00

0,00

09.02.12

PLACA DE LOCALIZAGAO (TIPO J) EM DUAS PLACAS SOBREPOSTAS
DE POLIESTIRENO COM PINTURA AUTOMOTIVA, DIMENSAO TOTAL
DE 190X120cm, COM INFORMAGCOES EM VINIL ADESIVO DA 3M OU
EQUIVALENTE TECNICO. FIXAGAO COM ESTRUTURA DE ENCAIXE
FIXADA NA PAREDE POR PARAFUSOS.

UND

1,00

988,93

R$ 988,93

25,00

R$ 1.236,16|

0,00

0,00

0,00

09.02.13

PLACA DE SINALIZAGAO (TIPO LO1 A L05) EM ALUMINIO COM
PINTURA ELETROSTATICA COM DIMENSAO TOTAL DE 50X70cm, EM
POSTE DE AGO CARBONO @63,5mm DE H=2,30m

UND

18,00

6,09

R$ 109,61

25,00

R$ 137,01

0,00

0,00

0,00

09.02.14

PLACA DE SINALIZAGAO (TIPO L06 A L13) EM ALUMINIO COM
PINTURA ELETROSTATICA COM DIMENSAO TOTAL DE @40cm,
FIXADA COM PARAFUSO.

UND

17,00

57,78

R$ 982,24

25,00

R$ 1.227,80]

0,00

0,00

0,00

09.02.15

PLACA DE SINALIZAGAO (TIPO L14 A L18) EM ALUMINIO COM
PINTURA ELETROSTATICA COM DIMENSAO TOTAL DE 100X35cm,
FIXACAO COM CHUMBADOR EM AGO INOX, HASTE E CONECTOR
EM AGO INOX DA ALLFIX OU EQUIVALENTE TECNICO.

UND

16,00

92,15

R$ 1.474,40

25,00

R$ 1.843,00]

0,00

0,00

0,00

09.02.16

ANEL EM BORRACHA LAVAVEL NA COR PRETA, FIXADO AO
CORRIMAO POR COLAGEM, REF. 004-02, DA ANDALUZ
ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE TECNICO. (ESCADAS
ENCLAUSURADAS)

UND

67,00

21,90

R$ 1.467,13]

25,00

R$ 1.833,92]

0,00

0,00

0,00

09.02.17

SINALIZAGAO EM BRAILE EM DUAS CHAPAS DE ALUMINIO
ADESIVADA AO CORRIMAO, REF. 004-03, DA ANDALUZ
ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE TECNICO. (ESCADAS
ENCLAUSURADAS)

UND

134,00

13,49

R$ 1.807,66

25,00

R$ 2.259,58|

0,00

0,00

0,00

09.02.18

FAIXA EM BORRACHA AUTOADESIVA PARA SINALIZAGAO
FOTOLUMINESCENTE NA COR AMARELA NA DIMENSAO DE 20X3cm,
REF. 004-01, DA ANDALUZ ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE
TECNICO. (ESCADAS ENCLAUSURADAS)

208,80

4,56

R$ 952,13

25,00

R$ 1.190,16|

0,00

0,00

0,00

09.02.19

PLACA DE SERVICO (TIPO PB) EM PLACA DE POLIESTIRENO COM
PINTURA AUTOMOTIVA, DIMENSAO TOTAL DE 3,5X7cm, COM
INFORMAGOES EM VINIL ADESIVO DA 3M OU EQUIVALENTE
TECNICO. FIXAGAO COM FITA DUPLA FACE.

UND

24,00

11,43

R$ 274,28

25,00

R$ 342,86

0,00

0,00

0,00

Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO

40/194




CONTRATADA |INFRACON
OBJETO: 2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGCOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminacéo Unid uant s TOTAL Com BDI
§ Q Unitario  [Total sem BDI |( %) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
MAPA TATIL EM ESTRUTURA METALICA COM REVESTIMENTO EM
CHAPA DE AGO GALVANIZADO COM PINTURA AUTOMOTIVA ACO
09.02.20 INOX, COM RELEVO EM PROTOTIPAGEM RAPIDA (RESINA), UND 12,00 3.042,56 R$ 36.510,67| 25,00 R$ 45.638,33 0,00 0,00 0,00
FIXAGAO EM CHAPA CHUMBADA AO PISO.
10 PAISAGISMO R$ 37.681,76 R$ 47.102,20
10.01 VEGETAGCAO R$ 21.932,52 R$ 27.415,65
10.01.01 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (FORNECIMENTO E PLANTIO) M2 398,03 R$ 21,31 R$ 8.481,65| 25,00 R$ 10.602,06 0,00 0,00 0,00
ARBUSTO COM ALTURA MAIOR DO QUE 1,00 METRO
10.01.02 (FORNECIMENTO E PLANTIO) UND 322,00 R$ 41,77| R$ 13.450,87| 25,00 R$ 16.813,59 0,00 0,00 0,00
10.02 ELEMENTOS DIVERSOS R$ 15.749,24 R$ 19.686,56
VASO DE CONCRETO 100X100X65cm, REF: FQ1165, NEO-REX OU
10.02.01 EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO. UND 9,00 R$ 223,83 R$ 2.014,51| 25,00 R$ 2.518,14 0,00 0,00 0,00
VASO DE CONCRETO 60X40cm, REF: FR6040, NEO-REX OU
10.02.02 EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO. UND 68,00 R$ 146,64 R$ 9.971,52| 25,00 R$ 12.464,40 0,00 0,00 0,00
10.02.03 PEDRA NATURAL DE 0,10 A 0,30M - FORNECIMENTO. UND 17,00 R$ 14,14 R$ 240,32 25,00 R$ 300,40 0,00 0,00 0,00
10.02.04 PEDRA NATURAL DE 0,30 A 0,40M - FORNECIMENTO. UND 17,00 R$ 14,14 R$ 240,32 25,00 R$ 300,40 0,00 0,00 0,00
10.02.05 PEDRA NATURAL DE 0,40 A 0,80M - FORNECIMENTO. UND 17,00 R$ 14,14 R$ 240,32 25,00 R$ 300,40 0,00 0,00 0,00
A 0
10.02.06 gf\él’gﬂfxgg)@_\o ORNAMENTAL EM SEIXO ROLADO ESPALHADO (N M3 13,03 R$ 179,70 R$ 2.340,95| 25,00 R$ 2.926,19 0,00 0,00 0,00
A o
10.02.07 PAVIMENTAGCAO ORNAMENTAL EM SEIXO ROLADO ESPALHADO (N M3 1,99 R$ 179,70 R$ 358,32 25,00 R$ 447,90 0,00 0,00 0.00
02 TERRA) !
10.02.08 ARGILA EXPANDIDA GRANULOMETRIA 1506 (FORNECIMENTO) M3 3,69 R$ 93,00 R$ 342,98 25,00 R$ 428,73 0,00 0,00 0,00
11 DIVERSOS R$ 124.021,23] R$ 155.026,54
11.01 ESTRUTURA (LAJE DOS BANCOS) R$ 1.677,89 R$ 2.097,36
FORMA PLANA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 18MM PARA LAJE
10101 MACICA REAP. 12X INCL. ESCORAMENTO/MONT/DESMONTAGEM M2 4.00 R$31,29 R$ 125,161 25,00 R$ 156,45 0.00 0.00 0’00
11.01.02 ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2MM C/10CM) KG 13,55 R$ 6,08] R$ 82,35| 25,00 R$ 102,94 0,00 0,00 0,00
CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA , CONTROLE "A",
11.01.03 CONSISTENCIA PARA VIBRACAO, BRITA 1 E 2, FCK 40 MPA M3 4,06 R$ 361,85 R$ 1.470,38| 25,00 R$ 1.837,97| 0,00 0,00 0,00
11.02 ESTRUTURA (LAJE DO PLENARIO) R$ 1.608,66 R$ 2.010,82
Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
CONCRETO LEVE, COM AGREGADO DE ARGILA EXPANDIDA, ,
11.02.01 CONTROLE "A", CONSISTENCIA PARA VIBRAGAO, DIAMETRO DO M3 4,57 R$ 351,85 R$ 1.608,66( 25,00 R$ 2.010,82) 0,00 0,00 0,00
AGREGADO 22 MM, FCK 25 MPA
11.03 MOBILIARIO R$ 120.734,68| R$ 150.918,35
BALCAO DA RECEPGAO CONFORME PROJETO ESPECIFICO, EM
11.03.01 MDF INCLUSO FERRAGENSS (HALL - PILOTIS) UND 1,00 R$ 6.310,00] R$ 6.310,00 25,00 R$ 7.887,50) 0,00 0,00 0,00
PRATELEIRA EM "L" CONFORME PROJETO ESPECIFICO, EM MDF
11.03.02 INCLUSO FERRAGENS (DML - PILOTIS) UND 1,00 R$ 1.416,58 R$ 1.416,58 25,00 R$ 1.770,73 0,00 0,00 0,00
PRATELEIRA RETA CONFORME PROJETO ESPECIFICO, EM MDF
11.03.03 INCLUSO FERRAGENS (DML - DO 3° PAV A COBERTURA) UND 7,00 R$ 435,25 R$ 3.046,75( 25,00 R$ 3.808,44| 0,00 0,00 0,00
MOVEIS DA GUARITA PRINCIPAL CONFORME PROJETO
11.03.04 ESPECIFICO, EM MDF INCLUSO FERRAGENS (PILOTIS) UND 1,00 R$ 903,64 R$ 903,64 25,00 R$ 1.129,55 0,00 0,00 0,00
MOVEIS DA GUARITA DE SERVICO CONFORME PROJETO
11.03.05 ESPECIFICO, EM MDF INCLUSO FERRAGENS (PILOTIS) UND 1,00 R$ 3.153,02) R$ 3.153,02 25,00 R$ 3.941,28 0,00 0,00 0,00
BANCADA RETA CONFORME PROJETO ESPECIFICO, EM MDF
11.03.06 INCLUSO FERRAGENS (SALA MULTIMIDIA - 3° PAV) UND 1,00 R$ 821,39 R$ 821,39 25,00 R$ 1.026,74 0,00 0,00 0,00
BALCAO DO RESTAURANTE CONFORME PROJETO ESPECIFICO, EM
11.03.07 MDF INCLUSO FERRAGENS (2° PAVIMENTO) UND 1,00 R$ 3.878,45 R$ 3.878,45( 25,00 R$ 4.848,06] 0,00 0,00 0,00
BALCAO DA SALA DE ESTOQUE E TRIAGEM CONFORME PROJETO
11.03.08 ESPECIFICO, EM MDF INCLUSO FERRAGENS (3° PAVIMENTO) UND 1,00 R$ 8.145,40) R$ 8.145,40 25,00 R$ 10.181,75| 0,00 0,00 0,00
BALCAO DA SALA DE ESTOQUE E TRIAGEM CONFORME PROJETO
11.03.09 ESPECIFICO, EM MDF INCLUSO FERRAGENS (PAVIMENTO TIPO) UND 6,00 R$ 5.780,00] R$ 34.680,00| 25,00 R$ 43.350,00) 0,00 0,00 0,00
MOVEL ESCANINHOS TIPO 01 CONFORME PROJETO ESPECIFICO,
11.03.10 EM MDF INCLUSO FERRAGENS (2° PAVIMENTO) UND 1,00 R$ 37.020,00) R$ 37.020,00| 25,00 R$ 46.275,00) 0,00 0,00 0,00
MOVEL ESCANINHOS TIPO 02 CONFORME PROJETO ESPECIFICO,
11.03.11 EM MDF INCLUSO FERRAGENS (2° PAVIMENTO) UND 1,00 R$ 21.359,45| R$ 21.359,45| 25,00 R$ 26.699,31] 0,00 0,00 0,00
12 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 349.530,32 R$ 436.912,90]
12.01 AGUA FRIA R$ 227.880,83] R$ 284.851,04
12.01.01 TUBULAGOES E CONEXOES R$ 104.949,29 R$ 131.186,61
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES
12.01.01.01 | Coon e CIMENTO E INSTALACAO M 794,00 R$ 11,82 R$ 9.385,08 25,00 R$ 11.731,35] 0,00 0,00 0,00
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES
12.01.01.02 | Coome SIMENTO E INSTALACAO M 307,00 R$ 17,42 R$ 5.347,94{ 25,00 R$ 6.684,93 0,00 0,00 0,00
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES
12.01.01.08 | LN e CIMENTO E INSTALACAG M 496,00| R$ 21,56 R$ 10.693,76| 25,00 R$ 13.367,20| 0,00 0,00 0,00
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES
12.01.01.04 | Coo e CIMENTO E INSTALACAO M 107,00 R$ 21,16 R$ 2.264,12| 25,00 R$ 2.830,15 0,00 0,00 0,00
Alexandre Koziel
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
o . Preco BDI  mediga 2 mediga 32 medic&o 19/07 a
Item Discriminagao Unid | Quant Unitario Total sem BDI |( %) TOTAL Com BDI : m:glug:;azgggs a 2 mfg;g:;)zsi?e s 17 lg 8/2015

12.01.01.05 lg‘;ﬁgg;:ﬁ'{ggﬁ\‘;ﬁfg&ff DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES |, 267,00 R$ 38,29 R$ 10.223,43| 25,00 R$ 12.779,29| 0,00 0,00 0,00
12.01.01.06 lgiﬁgéfﬂsg'{g?ﬁgﬁi’:&g'“ DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES 159,00 R$ 55,53 R$ 8.829,27( 25,00 R$ 11.036,59) 0,00 0,00 0,00
12.01.01.07 lg‘;ﬁgg;:ﬁ'{ggﬁ\‘;ﬁfg&ff DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES |, 48,00 R$ 61,08 R$ 2.931,84( 25,00 R$ 3.664,80) 0,00 0,00 0,00
12.01.01.08 E%?\fé:c\)/gss_cﬁ‘g’:xgé&iﬁﬁg?’?@i iiﬁggﬂ(’)'NCLUS'VE M 70,00 R$ 90,34 R$ 6.323,80[ 25,00 R$ 7.904,75) 0,00 0,00 0,00
12.01.01.09 lg?\:é)?EE/;Q_OFgQIL\IVEAC’\I‘,:fS\‘DTOOCECmSCTC;SL;LéRAg 2" (S0MM), INCLUSIVE |, 18,00 R$ 82,61 R$ 1.486,98[ 25,00 R$ 1.858,73 0,00 0,00 0,00
12.01.01.10 g:iﬁ,'f;g?;;;ﬁ:é&gﬁ;g%“ngﬁ'if:EQQCABAMENTO CROMADO PC 50,00 R$ 57,84 R$ 2.892,00[ 25,00 R$ 3.615,00] 0,00 0,00 0,00
12.01.01.11 gﬁﬁ!iﬁ?&gﬁg@ﬂégg'\é ICNASNT?A&Q:SABAMENTO CROMADO PG 44,00 R$ 56,49 R$ 2.485,56( 25,00 R$ 3.106,95) 0,00 0,00 0,00
12.01.01.12 gﬁﬂijfgi%ﬁﬁgéﬁ&?g E?,L\'SOTF:‘S@(;QBAMENTO CROMADO PC 31,00 R$ 65,28 R$ 2.023,68 25,00 R$ 2.529,60] 0,00 0,00 0,00
12.01.01.13 giﬂif;g?':%ﬁﬁgé&'éﬁ;gcéthcsﬁ’:f:éﬁé*CABAMENTO CROMADO PG 4,00 R$ 105,72 R$ 422,88[ 25,00 R$ 528,60 0,00 0,00 0,00
12.01.01.14 gﬁﬂijfgi%ﬁﬁgéﬁ&?g E?,L\'SOTF:‘S@(;QBAMENTO CROMADO PC 10,00 R$ 103,51 R$ 1.035,10[ 25,00 R$ 1.293,88 0,00 0,00 0,00
12.01.01.15 EgﬁﬁgﬁﬁEDET%AEV.E@&SX'QE\QNOPLA D 32MM (1.1/47) - PC 1,00 R$ 99,74 R$ 99,74] 25,00 R$ 124,68 0,00 0,00 0,00
12.01.01.16 IF:\‘ESGT'/fLT ESASAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E PC 4,00 R$ 86,22 R$ 344,88[ 25,00 R$ 431,10 0,00 0,00 0,00
12.01.01.17 r:\JEsilfJ EgAgAVETA 4'BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E PG 3,00 R$ 481,54 R$ 1.444,62[ 25,00 R$ 1.805,78 0,00 0,00 0,00
12.01.01.18 IF:\‘ESGT'/fLT ESASAVETA 6" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E PC 1,00 R$ 2.742,29 R$ 2.742,29| 25,00 R$ 3.427,86| 0,00 0,00 0,00
12.01.01.19 lgiﬁggﬁs&fgsﬁ;’fﬁﬁngM C/ CONEXOES - M 302,00 R$ 90,40 R$ 27.300,80| 25,00 R$ 34.126,00) 0,00 0,00 0,00
12.01.01.20 ;giﬁggﬁgﬁfg; 'I‘,\/?;SELE(;ZSMM C/ CONEXOES - M 41,00 R$ 153,09 R$ 6.276,69( 25,00 R$ 7.845,86) 0,00 0,00 0,00

12.01.02 ESTAGCAO REDUTORA DE PRESSAO R$ 56.644,84 R$ 70.806,05)
12.01.02.01 ZQ%%;%RDEE%:%:/ZEEBZEESSAO' PRESSAO DE ENTRADA 6BAR, PG 4,00 R$ 3.794,69 R$ 15.178,76| 25,00 R$ 18.973,45| 0,00 0,00 0,00
12.01.02.02 lgiﬁgéfﬂsg'{g?ﬁgﬁi’:&g'“ DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES -, 6,00 R$ 11,82 R$ 70,92| 25,00 R$ 88,65 0,00 0,00 0,00
12.01.02.03 lg‘;ﬁgg;:ﬁ'{ggﬁ\‘;ﬁfg&ff DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES |, 30,00 R$ 38,29 R$ 1.148,70[ 25,00 R$ 1.435,88 0,00 0,00 0,00
12.01.02.04 ITNUSBTCALD fcigBRE CLASSE "E" 66MM - FORNECIMENTO E M 20,00 R$ 78,64 R$ 1.572,80[ 25,00 R$ 1.966,00] 0,00 0,00 0,00
12.01.02.05 |?OELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E pC 2,00 RS 15,50 Rs 31.18] 25,00 RS 38,98 0,00 0,00 0.00

INSTALACAO '
Alexandre Koziel
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E
12.01.02.06 INSTALACAO PC 2,00 R$ 26,83 R$ 53,66| 25,00 R$ 67,08 0,00 0,00 0,00
12.01.02.07 |IE DE COBRE 66MM LIGAGAO SOLDADA - FORNECIMENTO E PC 4,00 R$ 158,86 R$ 635,44 25,00 R$ 794,30 0,00 0,00 0,00
INSTALACAO '
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X25MM -
12.01.02.08 FORNECIMENTO E INSTALACAO PC 2,00 R$ 9,40 R$ 18,80| 25,00 R$ 23,50 0,00 0,00 0,00
12.01.02.09 |-YVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E PC 12,00 R$ 11,17 R$ 134,04( 25,00 R$ 167,55 0,00 0,00 0,00
INSTALACAO '
12010210 |VALVULA DE ESFERA EM BRONZE @ 3" - FORNECIMENTO E PG 4,00 R$ 878,39 R$ 3.513,56[ 25,00 R$ 4.391,95) 0,00 0,00 0,00
INSTALACAO '
VALVULA DE ESFERA EM BRONZE @ 2" - FORNECIMENTO E
12.01.02.11 INSTALACAO PC 4,00 R$ 119,11 R$ 476,44( 25,00 R$ 595,55 0,00 0,00 0,00
VALVULA DE ESFERA EM BRONZE @ 3/4" - FORNECIMENTO E
12.01.02.12 INSTALAGAO PC 2,00 R$ 38,09 R$ 76,18| 25,00 R$ 95,23 0,00 0,00 0,00
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA
12.01.0213 |51 4 8EMMX3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO PC 4,00 R$ 247,49 R$ 989,96( 25,00 R$ 1.237,45 0,00 0,00 0,00
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA
12.01.02.14 D'AGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALACAG PC 4,00 R$ 61,28 R$ 245,12| 25,00 R$ 306,40 0,00 0,00 0,00
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA
12.01.0215 |5 1A 25MMXE/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO PC 4,00 R$ 18,74 R$ 74,96| 25,00 R$ 93,70 0,00 0,00 0,00
FILTRO INDUSTRIAL DE AREIA MODELO FA 4000, CAPACIDADE
12.01.02.16 4000L/H, DA METALSINTER OU EQUIVALENTE TECNICO PC 4,00 R$ 8.106,08| R$ 32.424,32| 25,00 R$ 40.530,40) 0,00 0,00 0,00
12.01.03 HIDROMETRO R$ 343,78 R$ 429,73
ABRIGO PARA CAVALETE/HIDROMETRO PRE-MOLDADO DE
12.01.03.01 | - ONGRETO - FORNECIMENTO B INSTALAGAO PC 1,00 R$ 246,03 R$ 246,03[ 25,00 R$ 307,54 0,00 0,00 0,00
REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E
12.01.03.02 INSTALACAG PC 1,00) R$ 97,75 R$ 97,75| 25,00 R$ 122,19 0,00 0,00 0,00
12.01.04 BOMBAS DE RECALQUE - AGUA POTAVEL R$ 24.630,83] R$ 30.788,54
TUBO DE COBRE CLASSE "E" 54MM - FORNECIMENTO E
12.01.04.01 | \\ernAcAO M 16,00 R$ 56,98 R$ 911,68[ 25,00 R$ 1.139,60] 0,00 0,00 0,00
TUBO DE COBRE CLASSE "E" 104MM - FORNECIMENTO E
12.01.04.02 INSTALACAO M 2,00 R$ 159,15 R$ 318,30| 25,00 R$ 397,88 0,00 0,00 0,00
TUBO DE COBRE CLASSE "E" 66MM - FORNECIMENTO E
12.01.04.08 | |\orhAcAO M 8,00 R$ 78,64 R$ 629,12 25,00 R$ 786,40 0,00 0,00 0,00
CONJUNTO MOTO BOMBAS, Q=9M3/H, HMAN 70MCA, POTENCIA
12.01.04.04 |0 DA 10 oV, PG 3,00 R$ 3.529,09) R$ 10.587,27| 25,00 R$ 13.234,09) 0,00 0,00 0,00
CONJUNTO MOTO BOMBAS, Q=9M3/H, HMAN 30MCA, POTENCIA
12.01.04.05 | oA 10 v, PC 3,00 R$ 3.529,09) R$ 10.587,27| 25,00 R$ 13.234,09) 0,00 0,00 0,00
12.01.04.06 [JOELHO COBRE 90° 54MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PC 1,00 R$ 52,29 R$ 52,29| 25,00 R$ 65,36 0,00 0,00 0,00
12.01.04.07 [JOELHO COBRE 45° 54MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PG 3,00 R$ 83,63 R$ 250,89 25,00 R$ 313,61 0,00 0,00 0,00
12.01.04.08 |JUNGAO COBRE 54MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PC 1,00 R$ 90,56 R$ 90,56| 25,00 R$ 113,20 0,00 0,00 0,00
Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO 44/194




CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E
12.01.04.09 INSTALACAG PC 6,00 R$ 86,22 R$ 517,32| 25,00 R$ 646,65 0,00 0,00 0,00
12.01.04.10 [UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PG 6,00 R$ 51,36 R$ 308,16( 25,00 R$ 385,20 0,00 0,00 0,00
UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E
12.01.04.11 INSTALAGAG PC 3,00 R$ 75,96 R$ 227,88| 25,00 R$ 284,85 0,00 0,00 0,00
12010412 |VALVULA DE RETENGAO VERTICAL & 50MM (2') - FORNECIMENTO E PC 3,00 R$ 50,03 Rs 150,00 25,00 RS 187,61 0,00 0,00 0.00
INSTALACAO '
12.01.05 BOMBAS DE RECALQUE - AGUA DE CHUVA R$ 15.931,72] R$ 19.914,65|
TUBO DE COBRE CLASSE "E" 54MM - FORNECIMENTO E
12.01.05.01 INSTALACAO M 8,00 R$ 56,98 R$ 455,84] 25,00 R$ 569,80 0,00 0,00 0,00
TUBO DE COBRE CLASSE "E" 66MM - FORNECIMENTO E
12.01.05.02 ||\ oTAl ACAO M 6,00 R$ 78,64 R$ 471,84( 25,00 R$ 589,80 0,00 0,00 0,00
CONJUNTO MOTO BOMBAS, Q=9M3/H, HMAN 70MCA, POTENCIA
12.01.05.03 ESTIMADA 10 CV, PC 2,00 R$ 3.529,09 R$ 7.058,18| 25,00 R$ 8.822,73] 0,00 0,00 0,00
CONJUNTO MOTO BOMBAS, Q=9M3/H, HMAN 30MCA, POTENCIA
12.01.05.04 | CorvDa 10 oV, PC 2,00 R$ 3.529,09) R$ 7.058,18 25,00 R$ 8.822,73 0,00 0,00 0,00
12.01.05.05 [JOELHO COBRE 45° 54MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PC 2,00 R$ 83,63 R$ 167,26( 25,00 R$ 209,08 0,00 0,00 0,00
12.01.05.06 [JUNGAO COBRE 54MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PG 1,00 R$ 90,56 R$ 90,56| 25,00 R$ 113,20 0,00 0,00 0,00
REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E
12.01.05.07 INSTALACAO PC 2,00 R$ 86,22 R$ 172,44] 25,00 R$ 215,55 0,00 0,00 0,00
12.01.05.08 [UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PG 4,00 R$ 51,36 R$ 205,44 25,00 R$ 256,80 0,00 0,00 0,00
UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E
12.01.05.09 INSTALAGAG PC 2,00 R$ 75,96 R$ 151,92| 25,00 R$ 189,90 0,00 0,00 0,00
12010510 |VALVULA DE RETENGAO VERTICAL & 50MM (2') - FORNECIMENTO E PC 2,00 R$ 50,03 RS 100,06| 25,00 RS 125,08 0,00 0,00 0.00
INSTALACAO '
12.01.06 FILTRO DE AGUA DE CHUVA R$ 8.564,49 R$ 10.705,61
FILTRO DE AGUA DE CHUVA EM AGO CARBONO COM MANOMETRO
12.01.06.01 |\yo0R DE RETROLAVAGEM PG 1,00 R$ 8.050,17| R$ 8.050,17[ 25,00 R$ 10.062,71 0,00 0,00 0,00
TUBO DE COBRE CLASSE "E" 54MM - FORNECIMENTO E
12.01.06.02 ||\ oTALACAO M 6,00 R$ 56,98 R$ 341,88[ 25,00 R$ 427,35 0,00 0,00 0,00
REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E
12.01.06.03 INSTALACAG PC 2,00 R$ 86,22 R$ 172,44] 25,00 R$ 215,55 0,00 0,00 0,00
12.01.07 BOMBA SUBMERSA R$ 16.544,82| R$ 20.681,03]
12.01.07.01 [BOMBA SUMERSIVEL 2 CV PG 6,00 R$ 1.988,37| R$ 11.930,22| 25,00 R$ 14.912,78| 0,00 0,00 0,00
TUBO DE AGO GALVANIZADO, SEM CONEXOES COM COSTURA
12.01.07.02 B50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 30,00 R$ 82,61 R$ 2.478,30| 25,00 R$ 3.097,88| 0,00 0,00 0,00
Alexandre Koziel
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
o . Preco BDI  mediga 2 mediga 32 medic&o 19/07 a
Item Discriminagao Unid | Quant Unitario Total sem BDI |( %) TOTAL Com BDI : m:glug:;azgggs a 2 mfg;g:;)zsi?e s 17 lg 8/2015
12.01.07.03 |JOELHO FERRO 90X2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PC 6,00 R$ 26,56 R$ 159,36( 25,00 R$ 199,20 0,00 0,00 0,00
12.01.07.04 |TE FERRO @2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PC 3,00 R$ 36,20 R$ 108,60| 25,00 R$ 135,75 0,00 0,00 0,00
12.01.07.05 ﬁ\‘USTTiT:(T:fg (25 E\?EV;SOLIJ: EE'SARR%:)&";SOV - FORNECIMENTO E PG 6,00 R$ 58,38 R$ 350,28 25,00 R$ 437,85 0,00 0,00 0,00
12.01.07.06 ﬁ\gfm:gfg (25 f\?EIAB?)L,J: EE'S;{/;E;\QSOV - FORNECIMENTO E PC 6,00 R$ 58,38 R$ 350,28 25,00 R$ 437,85 0,00 0,00 0,00
12.01.07.07 ﬁ\‘USTTiT:(T:fg (25 E\?EV;SOLIJ: EE'Z_R;RO@SSOV - FORNECIMENTO E PG 6,00 R$ 58,38 R$ 350,28 25,00 R$ 437,85 0,00 0,00 0,00
12.01.07.08 VALVULA DE RETENGCAO VERTICAL @ 50MM (2") - FORNECIMENTO E PC 6.00 R$ 50,03 Rs 300,18| 25,00 R$ 375.23 0,00 0,00 0.00
INSTALACAO '
12.01.07.09 IFf\‘Esif’LT EgAgAVETA 2 BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E PG 6,00 R$ 86,22 R$ 517,32| 25,00 R$ 646,65 0,00 0,00 0,00
12.01.08 ACESSORIOS R$ 271,06 R$ 338,83
12.01.08.01 VALVULA DE PE COM CRIVO & 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E pe 2,00 R$ 58,63 R$ 117,26( 25,00 R$ 146,58 0,00 0,00 0,00
INSTALACAO '
12.01.08.02 |TORNEIRA DE BOIA @1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO pe 2,00 R$ 76,90 R$ 153,80[ 25,00 R$ 192,25 0,00 0,00 0,00
12.02 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS R$ 45.033,52] R$ 56.291,91
12.02.01 ggﬁg A%ifig;;éﬁggé@&%ﬂ:gxs E‘SS'TF;OL'XZRS BOLSA M 283,00 R$ 8,58] R$ 2.428,14( 25,00 R$ 3.035,18 0,00 0,00 0,00
12.02.02 ;g?g A?/if\ég;;é’:gg;\‘sémc;#gxs I’;:\ISS’TF:ACI)_’/\-‘\-(I—;AAS BOLSA M 158,00 R$ 12,58 R$ 1.987,64| 25,00 R$ 2.484,55| 0,00 0,00 0,00
12.02.03 ggﬁg A%ifgg;;éﬁgg@ém%ﬂ:gxs E‘SS'TF;OL'XZRS BOLSA M 11,00 R$ 17,85 R$ 196,35( 25,00 R$ 245,44 0,00 0,00 0,00
12.02.04 ;giﬁgé;;ﬁfg?,\fﬂf&gg 100MM JUNTA SOLDADA - M 261,00 R$ 25,76 R$ 6.723,36| 25,00 R$ 8.404,20)| 0,00 0,00 0,00
12.02.05 JOELHO PVC 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PC 24,00 R$ 6,95 R$ 166,80[ 25,00 R$ 208,50 0,00 0,00 0,00
12.02.06 JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PG 12,00 R$ 9,63 R$ 115,56( 25,00 R$ 144,45 0,00 0,00 0,00
12.02.07 JOELHO PVC 90° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PC 2,00 R$ 15,25 R$ 30,50| 25,00 R$ 38,13 0,00 0,00 0,00
12.02.08 JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PG 6,00 R$ 23,13 R$ 138,78 25,00 R$ 173,48 0,00 0,00 0,00
12.02.09 JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PC 15,00 R$ 7,07| R$ 106,05( 25,00 R$ 132,56 0,00 0,00 0,00
12.02.10 JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PG 28,00 R$ 7,57| R$ 211,96[ 25,00 R$ 264,95 0,00 0,00 0,00
12.02.11 JOELHO PVC 45° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PC 10,00 R$ 10,88 R$ 108,80[ 25,00 R$ 136,00 0,00 0,00 0,00
12.02.12 JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PG 36,00 R$ 14,35 R$ 516,60[ 25,00 R$ 645,75 0,00 0,00 0,00
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco a L
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
12.02.13  |JUNCAO PVC ESGOTO 40X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PG 4,00 R$ 9,04 R$ 36,16| 25,00 R$ 45,20 0,00 0,00 0,00
12.02.14  |JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PG 3,00 R$ 8,15 R$ 24,45| 25,00 R$ 30,56 0,00 0,00 0,00
12.02.15  |JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PG 2,00 R$ 13,94 R$ 27,88| 25,00 R$ 34,85 0,00 0,00 0,00
JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E
12.02.16 INSTALACAG PG 12,00 R$ 17,71 R$ 212,52 25,00 R$ 265,65 0,00 0,00 0,00
JUNCAO PVC ESGOTO 150X150MM - FORNECIMENTO E
12.02.17 INSTALACAG PC 1,00) R$ 67,27 R$ 67,27| 25,00 R$ 84,09 0,00 0,00 0,00
12.02.18  |JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PG 1,00 R$ 22,76 R$ 22,76 25,00 R$ 28,45 0,00 0,00 0,00
12.02.19  |JOELHO PVC 90° ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PG 9,00 R$ 40,50 R$ 364,50[ 25,00 R$ 455,63 0,00 0,00 0,00
12.02.20  |JOELHO PVC 45° ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PG 16,00 R$ 39,07 R$ 625,12 25,00 R$ 781,40 0,00 0,00 0,00
12.02.21 BUCHA DE REDUGAO PVC ESGOTO 100 X 50MM - FORNECIMENTO E pC 8,00 R$ 13,77 R$ 110,16| 25,00 R$ 137.70 0,00 0.00 0.00
INSTALACAO '
12.02.22 BUCHA DE REDUGAO PVC ESGOTO 100 X 75MM - FORNECIMENTO E PC 3,00 RS 15,35 RS 46,05| 25,00 R$ 57,56 0,00 0,00 0.00
INSTALACAO ’
12.02.23 BUCHA DE REDUGAO PVC ESGOTO 75 X 50MM - FORNECIMENTO E pC 2,00 RS$ 13,20 RS 26.40] 25.00 RS$ 33,00 0,00 0.00 0.00
INSTALACAO '
BUCHA DE REDUGAO PVC ESGOTO 150 X 100MM - FORNECIMENTO
12.02.24 E INSTALAGAO PG 3,00 R$ 62,42 R$ 187,26 25,00] R$ 234,08 0,00 0,00 0,00
JUNCAO PVC ESGOTO 150X100MM - FORNECIMENTO E
12.02.25 INSTALACAG PC 18,00 R$ 31,82 R$ 572,76| 25,00 R$ 715,95 0,00 0,00 0,00
12.02.26 RALO DE PVC RIGIDO SIFONADO, 100 X 70 X 40 MM PG 5,00) R$ 15,49 R$ 77,45 25,00 R$ 96,81 0,00 0,00 0,00
CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES -
12.02.27 FORNECIMENTO E INSTALAGAO PC 13,00 R$ 28,26 R$ 367,38| 25,00 R$ 459,23 0,00 0,00 0,00
BUCHA DE REDUGAO PVC ESGOTO 50 X 40MM - FORNECIMENTO E
12.02.28 INSTALACAO PC 3,00 R$ 4,84 R$ 14,52| 25,00 R$ 18,15 0,00 0,00 0,00
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA -
12.02.29 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 291,50 R$ 59,04 R$ 17.210,16| 25,00 R$ 21.512,70 0,00 0,00 0,00
12.02.30 RALO HEMISFERICO RH 4" PC 26,00 R$ 28,91 R$ 751,66| 25,00 R$ 939,58 0,00 0,00 0,00
12.02.31 RALO HEMISFERICO RH 3" PG 1,00 R$ 28,67 R$ 28,67| 25,00 R$ 35,84 0,00 0,00 0,00
TUBO PVC ESGOTO DN 200MM C/ ANEL DE BORRACHA -
12.02.32 FORNECIMENTO E M 32,20 R$ 54,11 R$ 1.742,34| 25,00 R$ 2.177,93] 0,00 0,00 0,00
INSTALACAO
TUBO PVC ESGOTO DN 300MM C/ ANEL DE BORRACHA -
12.02.33 FORNECIMENTO E M 53,70 R$ 142,16 R$ 7.633,99 25,00 R$ 9.542,49) 0,00 0,00 0,00
INSTALACAO
12.02.34  |JOELHO PVC 90° ESGOTO 200MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PG 1,00 R$ 96,05 R$ 96,05| 25,00 R$ 120,06 0,00 0,00 0,00
Alexandre Koziel
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
o . Preco BDI  mediga 2 mediga 32 medic&o 19/07 a
Item Discriminagao Unid | Quant Unitario Total sem BDI |( %) TOTAL Com BDI : m:g,'g:;’zgggs a 2 m;g;g:;)zgi/;)e s 17 lg 8/2015
12.02.35 ‘IJI\LIJSTCAAL?-\CPXS ESGOTO 200X150MM - FORNECIMENTO E PC 1,00 R$ 47,52 R$ 47,52| 25,00 R$ 59,40 0,00 0,00 0,00
12.02.36 JOELHO PVC 45° ESGOTO 300MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PG 2,00 R$ 66,68 R$ 133,36[ 25,00 R$ 166,70 0,00 0,00 0,00
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
12.02.37 iggiﬂfgggi@?&fggiji’% ’AO':S/B'\EAESSS:EESF'{'\:YEEB?A E UND 9,00 R$ 208,51 R$ 1.876,59| 25,00 R$ 2.345,74| 0,00 0,00 0,00
TAMPA DE CONCRETO, 0,60 X 0,60M
12.03 ESGOTOS SANITARIOS R$ 76.371,98} R$ 95.464,98
12.03.01 ;g?g A?/EEE\ZS;ATES(;NSE?MCE%?E)XS I’;:\ISS’TF:ACI)_’/\-‘\-(I—;AAS BOLSA M 206,00 R$ 8,58 R$ 1.767,48| 25,00 R$ 2.209,35] 0,00 0,00 0,00
12.03.02 ;g?g A%ifgg;&éﬁgg@éméﬂﬁgxs EISS;TF;?_':Z;S BOLSA M 777,00 R$ 12,58 R$ 9.774,66( 25,00 R$ 12.218,33] 0,00 0,00 0,00
12.03.03 ;g?g A?,if:g;;é’:gg@im%mgxs I’;:\ISS’TF:ACI)_’/\-‘\-(I—;AAS BOLSA M 638,00 R$ 17,85 R$ 11.388,30| 25,00 R$ 14.235,38] 0,00 0,00 0,00
12.03.04 ;giﬁgéfﬂg‘j’?g TE?NS;FXEAZES 100MM JUNTA SOLDADA - M 835,00 R$ 25,76 R$ 21.509,60| 25,00 R$ 26.887,00) 0,00 0,00 0,00
12.03.05 JOELHO PVC 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PC 396,00 R$ 6,95 R$ 2.752,20[ 25,00 R$ 3.440,25) 0,00 0,00 0,00
12.03.06 JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PC 271,00 R$ 9,63] R$ 2.609,73[ 25,00 R$ 3.262,16| 0,00 0,00 0,00
12.03.07 JOELHO PVC 90° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PG 12,00 R$ 15,25 R$ 183,00[ 25,00 R$ 228,75 0,00 0,00 0,00
12.03.08 JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PG 113,00 R$ 23,13 R$ 2.613,69 25,00 R$ 3.267,11] 0,00 0,00 0,00
12.03.09 JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PG 105,00 R$ 7,07| R$ 742,35( 25,00 R$ 927,94 0,00 0,00 0,00
12.03.10 JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PC 220,00 R$ 7,57| R$ 1.665,40[ 25,00 R$ 2.081,75 0,00 0,00 0,00
12.03.11 JOELHO PVC 45° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PG 35,00 R$ 10,88 R$ 380,80[ 25,00 R$ 476,00 0,00 0,00 0,00
12.03.12 JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PG 108,00 R$ 14,35 R$ 1.549,80[ 25,00 R$ 1.937,25 0,00 0,00 0,00
12.03.13 JUNCAO PVC ESGOTO 40X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PG 1,00 R$ 9,03] R$ 9,03| 25,00 R$ 11,29 0,00 0,00 0,00
12.03.14 JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PG 42,00 R$ 8,15 R$ 342,30[ 25,00 R$ 427,88 0,00 0,00 0,00
12.03.15 JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PG 22,00 R$ 13,94 R$ 306,68| 25,00 R$ 383,35 0,00 0,00 0,00
12.03.16 IJNUST(XT_ing ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E PC 125,00 R$ 17,71 R$ 2.213,75( 25,00 R$ 2.767,19) 0,00 0,00 0,00
12.03.17 JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PG 29,00 R$ 15,08 R$ 437,32| 25,00 R$ 546,65 0,00 0,00 0,00
Alexandre Koziel
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  [2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
12.03.18  |JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PG 23,00 R$ 22,76 R$ 523,48[ 25,00 R$ 654,35 0,00 0,00 0,00
12.03.19  |JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PG 81,00 R$ 18,08 R$ 1.464,48| 25,00 R$ 1.830,60) 0,00 0,00 0,00
TE SANITARIO 50X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E
12.03.20 INSTALACAO PC 181,00 R$ 12,75 R$ 2.307,75| 25,00 R$ 2.884,69) 0,00 0,00 0,00
TE SANITARIO 75X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E
12.03.21 INSTALACAO PG 9,00 R$ 18,14 R$ 163,26/ 25,00 R$ 204,08 0,00 0,00 0,00
TE SANITARIO 75X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E
12.03.22 INSTALAGAO PG 106,00 R$ 17,50 R$ 1.855,00[ 25,00 R$ 2.318,75 0,00 0,00 0,00
TE SANITARIO 100X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E
12.03.23 INSTALACAO PG 52,00 R$ 22,24 R$ 1.156,48 25,00 R$ 1.445,60] 0,00 0,00 0,00
12.03.24 BUCHA DE REDUGAO PVC ESGOTO 100 X 50MM - FORNECIMENTO E pC 14,00 R$ 13,77 R$ 102,78 25,00 RS$ 240,08 0,00 0.00 0.00
INSTALACAO '
12.03.25 BUCHA DE REDUGAO PVC ESGOTO 100 X 75MM - FORNECIMENTO E PC 1,00 RS 15,35 RS 15,35| 25,00 R$ 10,19 0,00 0,00 0.00
INSTALACAO ’
12.03.26 BUCHA DE REDUGAO PVC ESGOTO 75 X 50MM - FORNECIMENTO E PG 12,00 R$ 13,20 R$ 158,40[ 25,00 R$ 198,00 0,00 0,00 0,00
INSTALACAO '
12.03.27 RALO SIFONADO 100X40MM PG 26,00 R$ 16,37 R$ 425,62 25,00 R$ 532,03 0,00 0,00 0,00
CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES -
12.03.28 FORNECIMENTO E INSTALACAO PC 117,00 R$ 28,26 R$ 3.306,42| 25,00 R$ 4.133,03] 0,00 0,00 0,00
CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES -
12.03.29 FORNECIMENTO E INSTALACAO PG 33,00 R$ 34,38 R$ 1.134,54 25,00 R$ 1.418,18] 0,00 0,00 0,00
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA
12.03.30 BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO PC 9,00 R$ 24,97 R$ 224,73| 25,00 R$ 280,91 0,00 0,00 0,00
JUNCAO DUPLA PVC ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E
12.03.31 INSTALACAO PG 14,00] R$ 19,56 R$ 273,84 25,00 R$ 342,30 0,00 0,00 0,00
120332 |?YNCAO DUPLA PVC ESGOTO 100X100X100MM - FORNECIMENTO E pC 14,00 RS 24,96 R 349,72 25,00 R$ 437,15 0,00 0.00 0.00
INSTALACAO '
JUNCAO PVC ESGOTO 150X100MM - FORNECIMENTO E
12.03.33 INSTALACAG PG 14,00] R$ 31,82 R$ 445,48 25,00] R$ 556,85 0,00 0,00 0,00
12.03.34 RALO DE PVC RIGIDO SIFONADO, 100 X 70 X 40 MM PG 14,00] R$ 15,49 R$ 216,86/ 25,00] R$ 271,08 0,00 0,00 0,00
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA -
12.03.35 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 9,00 R$ 59,04 R$ 531,36[ 25,00 R$ 664,20 0,00 0,00 0,00
12.03.36  |JOELHO PVC 45° ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PG 3,00 R$ 39,07 R$ 117,21 25,00 R$ 146,51 0,00 0,00 0,00
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
120837 | e GROSSA NO TRACO 1:4 E 0,03M DE ESPESSURA, COM UND 3,00) R$ 208,51 R$ 625,53| 25,00 R$ 781,91 0,00 0,00 0,00
TAMPA DE CONCRETO, 0,60 X 0,60M
CAIXA DE GORDURA/CAIXA DE PASSAGEM SIFONADA EM
ALVENARIA DE TIJOLO MACICO REVESTIDA INTERNAMENTE COM
120338 | \RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAGO 1:4 E 0,03M UND 10,00 R$ 63,76 R$ 637,60| 25,00 R$ 797,00 0,00 6,00 0,00
DE ESPESSURA, COM TAMPA DE CONCRETO, @30
Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO 49/194




CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  [2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
12.04 SERVIGOS DIVERSOS R$ 243,99 R$ 304,99
12.04.01 ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M) M3 2,80 R$ 18,86 R$ 52,81| 25,00 R$ 66,01 0,00 0,00 0,00
12.04.02 REATERRO MANUAL DE VALAS M3 2,80) R$ 17,40 R$ 48,72| 25,00 R$ 60,90 0,00 0,00 0,00
LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 3CM,
12.04.03 PREPARO MECANICO M2 8,50 R$ 13,07 R$ 111,10| 25,00 R$ 138,87 0,00 0,00 0,00
LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 3CM, INCLUSO
12.04.04 COMPACTACAO MANUAL M2 8,50 R$ 3,69 R$ 31,37| 25,00 R$ 39,21 0,00 0,00 0,00
13 INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS R$ 5.815.960,40 R$ 7.273.430,74]
13.01 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 4.034.608,55 R$ 5.046.740,93
QUADROS GERAIS APARENTE, CONFORME DIAGRAMAS
I UNIFILARES E ESPECIFICAGOES TECNICAS RO 2Ry RSO
13.01.01.01 |PGBT-1 (ICU = 10KA) UND 1,00 R$ 40.398,61 R$ 40.398,61| 25,00 R$ 50.498,26 0,00 0,00 0,00
13.01.01.02 |PGBT-2 (ICU = 20KA) UND 1,00 R$ 79.183,86 R$ 79.183,86| 25,00 R$ 98.979,83 0,00 0,00 0,00
13.01.01.03 |PGBT-3 (ICU = 30KA) UND 1,00 R$ 66.137,90) R$ 66.137,90| 25,00 R$ 82.672,37 0,00 0,00 0,00
13.01.01.04 |QUADRO BANCO DE CAPACITORES - PGBT-1 UND 1,00 R$ 10.708,49 R$ 10.708,49| 25,00 R$ 13.385,61 0,00 0,00 0,00
13.01.01.05 |QUADRO BANCO DE CAPACITORES - PGBT-2 UND 1,00 R$ 15.921,22] R$ 15.921,22| 25,00 R$ 19.901,52 0,00 0,00 0,00
13.01.01.06 |QUADRO BANCO DE CAPACITORES - PGBT-3 UND 1,00 R$ 20.449,92 R$ 20.449,92| 25,00 R$ 25.562,40 0,00 0,00 0,00
QUADROS DE DISTRIBUIGAO PARCIAIS, CONFORME DIAGRAMA S
13.01.02 UNIFILARES E ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA ILUMINAG AO E R$ 98.400,00} R$ 123.000,00]
TOMADAS COMUNS
13.01.02.01 |QDN-SS (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 2.928,86| R$ 2.928,86( 25,00 R$ 3.661,07| 0,00 0,00 0,00
13.01.02.02 |QDN-PI (ICU = 15KA) UND 1,00 R$ 21.254,08 R$ 21.254,08| 25,00 R$ 26.567,60 0,00 0,00 0,00
13.01.02.03 |QDN-2P (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 6.279,45) R$ 6.279,45( 25,00 R$ 7.849,31 0,00 0,00 0,00
13.01.02.04 |QDN-3P (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 7.146,40) R$ 7.146,40| 25,00 R$ 8.932,99) 0,00 0,00 0,00
13.01.02.05 |QDN-4P (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 6.912,09] R$ 6.912,09) 25,00 R$ 8.640,11] 0,00 0,00 0,00
13.01.02.06 |QDN-5P (ICU = 6KA) UND 4,00 R$ 6.912,09) R$ 27.648,35| 25,00 R$ 34.560,44 0,00 0,00 0,00
13.01.02.07 |QDN-6P (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 6.912,09) R$ 6.912,09) 25,00 R$ 8.640,11] 0,00 0,00 0,00
13.01.02.08 |QDN-7P (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 6.912,09) R$ 6.912,09| 25,00 R$ 8.640,11] 0,00 0,00 0,00
13.01.02.09 |QDN-8P (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 6.203,30| R$ 6.203,30[ 25,00 R$ 7.754,13 0,00 0,00 0,00
13.01.02.10 |QDN-COB (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 6.203,30) R$ 6.203,30| 25,00 R$ 7.754,13] 0,00 0,00 0,00
Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
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CONTRATADA |INFRACON
OBJETO: 2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
o . Preco BDI * medica * medica 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid | Quant Unitario Total sem BDI |( %) TOTAL Com BDI : m:glug:;azgggs a 2 mfg;g:;)zsige s 17 lg 8/2015

13.01.03 QUADROS DE DISTRIBUIGAO PARCIAL DE AR CONDI CIONADO R$ 131.200,00 R$ 164.000,00
13.01.03.01 [QAC-PI (ICU = 6KA) UND 1,00} R$ 3.092,52] R$ 3.092,52| 25,00 R$ 3.865,65 0,00 0,00 0,00
13.01.03.02 [QAC-2P (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 3.125,71 R$ 3.125,71f 25,00 R$ 3.907,14 0,00 0,00 0,00
13.01.03.03 |QAC-3P (ICU = 6KA) UND 1,00} R$ 4.011,97| R$ 4.011,97| 25,00 R$ 5.014,96 0,00 0,00 0,00
13.01.03.04 [QAC-4P (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 4.450,12 R$ 4.450,12( 25,00 R$ 5.562,65 0,00 0,00 0,00
13.01.03.05 |QAC-5P (ICU = 6KA) UND 1,00} R$ 4.450,12] R$ 4.450,12| 25,00 R$ 5.562,65| 0,00 0,00 0,00
13.01.03.06 |[QAC-6P (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 4.450,12 R$ 4.450,12( 25,00 R$ 5.562,65 0,00 0,00 0,00
13.01.03.07 |QAC-7P (ICU = 6KA) UND 1,00} R$ 4.450,12] R$ 4.450,12| 25,00 R$ 5.562,65) 0,00 0,00 0,00
13.01.03.08 [QAC-8P (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 4.450,12 R$ 4.450,12( 25,00 R$ 5.562,65 0,00 0,00 0,00
13.01.03.09 [QAC-COB (ICU = 6KA) UND 1,00} R$ 4.450,12] R$ 4.450,12| 25,00 R$ 5.562,65) 0,00 0,00 0,00
13.01.03.10 [QAC-LT (ICU = 25KA) UND 1,00 R$ 94.269,07 R$ 94.269,07| 25,00 R$ 117.836,34 0,00 0,00 0,00

QUADROS DE DISTRIBUI(}:’:\O~PARCIAIS, CONFORME DIAGRAMA S
13.01.04 UNIFILABES E ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA QUADROS DE R$ 65.600,00] R$ 82.000,00
EMERGENCIA

13.01.04.01 |QDE-SE (ICU = 6KA) UND 1,00} R$ 3.157,92] R$ 3.157,92| 25,00 R$ 3.947,40) 0,00 0,00 0,00
13.01.04.02 [QDE-SS (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 3.117,86 R$ 3.117,86| 25,00 R$ 3.897,33 0,00 0,00 0,00
13.01.04.03 |QDE-PI (ICU =6KA) UND 1,00} R$ 7.335,11 R$ 7.335,11 25,00 R$ 9.168,89 0,00 0,00 0,00
13.01.04.04 [QDE-1PG (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 3.530,28 R$ 3.530,28( 25,00 R$ 4.412,85 0,00 0,00 0,00
13.01.04.05 |[QDE-1P (ICU = 6KA) UND 1,00} R$ 3.517,32] R$ 3.517,32| 25,00 R$ 4.396,65] 0,00 0,00 0,00
13.01.04.06 [QDE-2P (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 3.829,57 R$ 3.829,57| 25,00 R$ 4.786,97 0,00 0,00 0,00
13.01.04.07 |QDE-3P (ICU = 6KA) UND 1,00} R$ 5.337,83] R$ 5.337,83| 25,00 R$ 6.672,29 0,00 0,00 0,00
13.01.04.08 [QDE-4P (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 5.337,83 R$ 5.337,83| 25,00 R$ 6.672,29 0,00 0,00 0,00
13.01.04.09 [QDE-5P (ICU =6KA) UND 1,00} R$ 5.337,83] R$ 5.337,83| 25,00 R$ 6.672,29] 0,00 0,00 0,00
13.01.04.10 [QDE-6P (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 5.337,83 R$ 5.337,83| 25,00 R$ 6.672,29 0,00 0,00 0,00
13.01.04.11 [QDE-7P (ICU = 6KA) UND 1,00} R$ 5.337,83] R$ 5.337,83| 25,00 R$ 6.672,29] 0,00 0,00 0,00
13.01.04.12 [QDE-8P (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 5.496,92 R$ 5.496,92( 25,00 R$ 6.871,15 0,00 0,00 0,00
13.01.04.13 |QDE-COB (ICU = 6KA) UND 1,00} R$ 5.479,23] R$ 5.479,23| 25,00 R$ 6.849,04 0,00 0,00 0,00
13.01.04.14 [QDE-LT (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 3.446,61 R$ 3.446,61| 25,00 R$ 4.308,27 0,00 0,00 0,00

13.01.05 S:é?:f;g:g:\ti?gé%go PARCIAL, DE RESPONSABILIDAD E DO RS 8.000,00) R$ 10.000,00
13.01.05.01 |QELEV-1 (ICU = 6KA) UND 1,00} R$ 1.314,62] R$ 1.314,62| 25,00 R$ 1.643,28] 0,00 0,00 0,00
13.01.05.02 [QELEV-2 (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 1.359,55 R$ 1.359,55( 25,00 R$ 1.699,43 0,00 0,00 0,00
Alexandre Koziel
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CONTRATADA |INFRACON
OBJETO: 2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGCOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminacéo Unid uant s TOTAL Com BDI
§ Q Unitario  [Total sem BDI |( %) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
13.01.05.03 |QELEV-3 (ICU = 6KA) UND 1,00} R$ 1.359,55] R$ 1.359,55| 25,00 R$ 1.699,43] 0,00 0,00 0,00
13.01.05.04 |QELEV-4 (ICU = 6KA) UND 1,00} R$ 1.359,55) R$ 1.359,55| 25,00 R$ 1.699,43] 0,00 0,00 0,00
13.01.05.05 |[QELEV-5 (ICU = 6KA) UND 1,00} R$ 1.303,37] R$ 1.303,37| 25,00 R$ 1.629,21] 0,00 0,00 0,00
13.01.05.06 |QELEV-6 (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 1.303,37] R$ 1.303,37| 25,00 R$ 1.629,21] 0,00 0,00 0,00
QUADROS DE DISTRIBUICAO PARCIAIS, CONFORME DIAGRAMA S
TN UNIFILARES E ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA INFORMAT ICA R ALY & EREEmY
13.01.06.01 [QDNB-PI (ICU = 6KA) UND 1,00} R$ 2.892,72] R$ 2.892,72| 25,00 R$ 3.615,90) 0,00 0,00 0,00
13.01.06.02 |[QDNB-2P (ICU = 6KA) UND 1,00} R$ 3.619,73] R$ 3.619,73| 25,00 R$ 4.524,66 0,00 0,00 0,00
13.01.06.03 |QDNB-3P (ICU = 6KA) UND 1,00} R$ 5.090,25] R$ 5.090,25| 25,00 R$ 6.362,81] 0,00 0,00 0,00
13.01.06.04 [QDNB-SC (ICU = 6KA) UND 1,00} R$ 2.627,60 R$ 2.627,60| 25,00 R$ 3.284,50 0,00 0,00 0,00
13.01.06.05 |[QDNB-4P (ICU = 6KA) UND 1,00} R$ 4.984,20] R$ 4.984,20| 25,00 R$ 6.230,25] 0,00 0,00 0,00
13.01.06.06 |[QDNB-5P (ICU = 6KA) UND 1,00} R$ 4.984,20 R$ 4.984,20| 25,00 R$ 6.230,25) 0,00 0,00 0,00
13.01.06.07 |QDNB-6P (ICU = 6KA) UND 1,00} R$ 4.984,20] R$ 4.984,20| 25,00 R$ 6.230,25] 0,00 0,00 0,00
13.01.06.08 [QDNB-7P (ICU = 6KA) UND 1,00} R$ 4.984,20 R$ 4.984,20| 25,00 R$ 6.230,25) 0,00 0,00 0,00
13.01.06.09 |[QDNB-8P (ICU = 6KA) UND 1,00} R$ 4.925,28] R$ 4.925,28| 25,00 R$ 6.156,60) 0,00 0,00 0,00
13.01.06.10 |QDNB-COB (ICU = 6KA) UND 1,00} R$ 4.907,62] R$ 4.907,62| 25,00 R$ 6.134,52] 0,00 0,00 0,00
QUADROS DE DISTRIBUICAO GERAIS, CONFORME DIAGRAMAS
13.01.07 UNIFILARES E ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA OS R$ 38.400,00 R$ 48.000,00
TERCEIRIZADOS.
13.01.07.01 [QGN-LAN (ICU = 6KA) UND 1,00} R$ 7.324,59 R$ 7.324,59| 25,00 R$ 9.155,74] 0,00 0,00 0,00
13.01.07.02 |QGN-RES (ICU = 15KA) UND 1,00} R$ 8.289,11] R$ 8.289,11] 25,00 R$ 10.361,39 0,00 0,00 0,00
13.01.07.03 [QGN-BC1 (ICU = 20KA) UND 1,00} R$ 11.258,70 R$ 11.258,70| 25,00 R$ 14.073,37 0,00 0,00 0,00
13.01.07.04 |[QGN-BC2 (ICU = 20KA) UND 1,00} R$ 11.527,60 R$ 11.527,60| 25,00 R$ 14.409,50) 0,00 0,00 0,00
QUADROS DE DISTRIBUIGAO PARCIAIS, CONFORME DIAGRAMA S
13.01.08 UNIFILARES E ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA OS R$ 4.095,81 R$ 8.600,00]
TERCEIRIZADOS.
13.01.08.01 [QDN-LAN (ICU = 6KA) UND 1,00} R$ 3.012,58] R$ 3.012,58| 25,00 R$ 3.765,73] 0,00 0,00 0,00
13.01.08.02 |QDN-RES (ICU = 6KA) UND 1,00} R$ 3.867,42] R$ 3.867,42| 25,00 R$ 4.834,27| 0,00 0,00 0,00
QUADROS DE DISTRIBUICAO PARCIAL PARA ATENDER A
13.01.09 HIDRAULICA E INCENDIO. R$ 128.000,00 R$ 160.000,00
Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO: 2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO:  [MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
T . BDI 12 medicéo 20/05 a 22medicio 19/06a |32 medicdo 19/07 a
Item Discriminacéo Unid uant s TOTAL Com BDI
§ Q Unitario  [Total sem BDI |( %) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
13.01.09.01 [QB-1 (ICU = 6KA) UND 1,00} R$ 15.820,35 R$ 15.820,35( 25,00 R$ 19.775,43 0,00 0,00 0,00
13.01.09.02 [QB-2 (ICU = 6KA) UND 1,00} R$ 23.774,00) R$ 23.774,00( 25,00 R$ 29.717,49 0,00 0,00 0,00
13.01.09.03 [QB-3 (ICU = 6KA) UND 1,00} R$ 23.774,00 R$ 23.774,00( 25,00 R$ 29.717,49 0,00 0,00 0,00
13.01.09.04 [QB-4 (ICU = 6KA) UND 1,00} R$ 23.774,00) R$ 23.774,00( 25,00 R$ 29.717,49 0,00 0,00 0,00
13.01.09.05 |[QB-5 (ICU = 6KA) UND 1,00} R$ 15.779,21 R$ 15.779,21| 25,00 R$ 19.724,01 0,00 0,00 0,00
13.01.09.06 [QB-IN (ICU = 6KA) UND 1,00} R$ 25.078,46 R$ 25.078,46( 25,00 R$ 31.348,08| 0,00 0,00 0,00
CABOS SINTENAX SINGELOS 15KV - EPR/XLPE FABRICANTE:
i PRYSMIAN OU EQUIVALENTE TECNICO RO2 7T RS SR
13.01.10.01 |[CABOS SINTENAX SINGELOS 15KV #50,0MM2 COR PRETO M 200,00 R$ 13,58] R$ 2.716,00| 25,00 R$ 3.395,00 0,00 0,00 0,00
CABOS ISOLADOS FLEXIVEIS AFUMEX - 750V P/ TOMADAS E
13.01.11 ILUMINAGAO - CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5 - FABRICANTE : R$ 425.466,87 R$ 531.833,59
PRYSMIAN OU EQUIVALENTE TECNICO
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V
13.01.11.01 |2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E M 28.135,00 R$ 3,24 R$ 91.157,40( 25,00 R$ 113.946,75 0,00 0,00 0,00
ILUMINAGAO, COR VERMELHO - FASE)
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V
13.01.11.02 |2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E M 30.397,00 R$ 3,24 R$ 98.486,28| 25,00 R$ 123.107,85 0,00 0,00 0,00
ILUMINAGAO, COR AZUL CLARO - NEUTRO)
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V
13.01.11.03 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E M 30.397,00 R$ 3,24 R$ 98.486,28| 25,00 R$ 123.107,85 0,00 0,00 0,00
ILUMINAGAO, COR VERDE - TERRA)
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V
13.01.11.04 |2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E M 5.567,00] R$ 3,24 R$ 18.037,08| 25,00 R$ 22.546,35 0,00 0,00 0,00
ILUMINACAO, COR BRANCO - RETORNO)
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4
13.01.11.05 |MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E ILUMINACAO, M 4.329,00| R$ 3,69 R$ 15.974,01| 25,00 R$ 19.967,51] 0,00 0,00 0,00
COR VERMELHO - FASE)
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4
13.01.11.06 [MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E ILUMINAGAO, M 4.329,00 R$ 3,69 R$ 15.974,01| 25,00 R$ 19.967,51 0,00 0,00 0,00
COR AZUL CLARO - NEUTRO)
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4
13.01.11.07 |MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E ILUMINACAO, M 4.329,00 R$ 3,69 R$ 15.974,01| 25,00 R$ 19.967,51] 0,00 0,00 0,00
COR VERDE - TERRA)
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6
13.01.11.08 [MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E ILUMINAGAO, M 30,00 R$ 4,90] R$ 147,00[ 25,00 R$ 183,75 0,00 0,00 0,00
COR VERMELHO - FASE)
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6
13.01.11.09 |MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E ILUMINACAO, M 30,00 R$ 4,90] R$ 147,00[ 25,00 R$ 183,75 0,00 0,00 0,00
COR AZUL CLARO - NEUTRO)
Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO 53/194




CONTRATADA [INFRACON
OBJETO: 2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
T . BDI 12 medicéo 20/05 a 22medicio 19/06a |32 medicdo 19/07 a
Item Discriminacéo Unid uant s TOTAL Com BDI
§ Q Unitario  [Total sem BDI |( %) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6
13.01.11.10 [MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E ILUMINAGAO, M 30,00 R$ 4,90] R$ 147,00[ 25,00 R$ 183,75 0,00 0,00 0,00
COR VERDE - TERRA)
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10
13.01.11.11 |MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E ILUMINACAO, M 1.290,00 R$ 7,58 R$ 9.778,20| 25,00 R$ 12.222,75] 0,00 0,00 0,00
COR VERMELHO - FASE)
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10
13.01.11.12 [MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E ILUMINAGAO, M 770,00 R$ 7,58] R$ 5.836,60| 25,00 R$ 7.295,75 0,00 0,00 0,00
COR AZUL CLARO - NEUTRO)
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10
13.01.11.13 |MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E ILUMINACAO, M 770,00 R$ 7,58] R$ 5.836,60| 25,00 R$ 7.295,75] 0,00 0,00 0,00
COR VERDE - TERRA)
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16
13.01.11.14 [MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E ILUMINAGAO, M 450,00 R$ 11,26 R$ 5.067,00] 25,00 R$ 6.333,75 0,00 0,00 0,00
COR VERMELHO - FASE)
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16
13.01.11.15 |MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E ILUMINACAO, M 150,00 R$ 11,26 R$ 1.689,00| 25,00 R$ 2.111,25) 0,00 0,00 0,00
COR AZUL CLARO - NEUTRO)
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16
13.01.11.16 [MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E ILUMINAGAO, M 170,00 R$ 11,26 R$ 1.914,20| 25,00 R$ 2.392,75 0,00 0,00 0,00
COR VERDE - TERRA)
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25
13.01.11.17 |MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E ILUMINACAO, M 400,00 R$ 12,06 R$ 4.824,00| 25,00 R$ 6.030,00 0,00 0,00 0,00
COR VERDE - TERRA)
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35
13.01.11.18 [MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E ILUMINAGAO, M 60,00 R$ 15,69 R$ 941,40[ 25,00 R$ 1.176,75 0,00 0,00 0,00
COR VERMELHO - FASE)
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35
13.01.11.19 |MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E ILUMINACAO, M 20,00 R$ 15,69 R$ 313,80[ 25,00 R$ 392,25 0,00 0,00 0,00
COR AZUL CLARO - NEUTRO)
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50
13.01.11.20 [MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E ILUMINAGAO, M 1.200,00 R$ 21,71 R$ 26.052,00( 25,00 R$ 32.565,00 0,00 0,00 0,00
COR VERMELHO - FASE)
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50
13.01.11.21 |MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E ILUMINACAO, M 400,00 R$ 21,71 R$ 8.684,00] 25,00 R$ 10.855,00 0,00 0,00 0,00
COR AZUL CLARO - NEUTRO)
CABOS ISOLADOS 0,6/1KV - FABRICANTE PRYSMIAN OU
13.01.12 EQUIVALENTE TECNICO R$ 934.400,00 R$ 1.168.000,00]
13.01.12.01 |CABO ISOLADO EM PVC SEGAO 4 MM2 - 0,6/1KV - 70°C - FLEXIVEL M 1.507,00 R$ 6,61 R$ 9.963,57| 25,00 R$ 12.454,46 0,00 0,00 0,00
13.01.12.02 |[CABO ISOLADO EM PVC SEGAO 6 MM2 - 0,6/1KV - 70°C - FLEXIVEL M 3.993,00 R$ 7,69 R$ 30.714,64( 25,00 R$ 38.393,30 0,00 0,00 0,00
13.01.12.03 |CABO ISOLADO EM PVC SEGAO 10 MM? - 0,6/1KV - 70°C - FLEXIVEL M 8.195,00 R$ 10,12 R$ 82.961,73| 25,00 R$ 103.702,16 0,00 0,00 0,00
Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO 54/194




CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  [2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
13.01.12.04 [CABO ISOLADO EM PVC SEGAO 16 MMz - 0,6/1KV - 70°C - FLEXIVEL M 10.644,00| R$ 13,59 R$ 144.702,31| 25,00 R$ 180.877,89 0,00 0,00 0,00
13.01.12.05 |CABO ISOLADO EM PVC SEGAO 25 MM - 0,6/1KV - 70°C - FLEXIVEL M 893,00 R$ 19,08 R$ 17.039,34| 25,00 R$ 21.299,18 0,00 0,00 0,00
13.01.12.06 |CABO ISOLADO EM PVC SEGAO 35 MM? - 0,6/1KV - 70°C - FLEXIVEL M 456,00 R$ 24,75 R$ 11.287,88| 25,00 R$ 14.109,85 0,00 0,00 0,00
13.01.12.07 |CABO ISOLADO EM PVC SEGAO 50 MM - 0,6/1KV - 70°C - FLEXIVEL M 658,00 R$ 34,27 R$ 22.547,16| 25,00 R$ 28.183,95 0,00 0,00 0,00
13.01.12.08 |CABO ISOLADO EM PVC SEGAO 70 MM? - 0,6/1KV - 70°C - FLEXIVEL M 1.826,00] R$ 45,23 R$ 82.587,30| 25,00 R$ 103.234,13] 0,00 0,00 0,00
13.01.12.09 |CABO ISOLADO EM PVC SEGAO 95 MM - 0,6/1KV - 70°C - FLEXIVEL M 1.467,00] R$ 60,10 R$ 88.168,04| 25,00 R$ 110.210,05] 0,00 0,00 0,00
13.01.12.10 |CABO ISOLADO EM PVC SEGAO 150 MM2 - 0,6/1KV - 70°C - FLEXIVEL [ M 3.637,00 R$ 89,38 R$ 325.062,24 25,00 R$ 406.327,79) 0,00 0,00 0,00
— — —— —
13.01.12.11 gﬁgéﬁ;’;m EM PVC SECAO 95 MM? - 0,6/1KV - 70°C - FLEXIVEL M 100,00 R$ 60,10 R$ 6.010,09| 25,00 R$ 7.512,61 0,00 0,00 0,00
= — —— -
13.01.12.12 ?gf/gl')sOLADo EM PVC SECAO 95 MM? - 0,6/1KV - 70°C - FLEXIVEL M 248,00 R$ 60,10 R$ 14.905,03| 25,00 R$ 18.631,28 0,00 0,00 0,00
— — —— —
13.01.12.13 (Cgflgzl)so"ADo EM PVC SECAO 150 MM? - 0,6/1KV - 70°C - FLEXIVEL | 248,00 R$ 89,38 R$ 22.165,37| 25,00 R$ 27.706,71 0,00 0,00 0,00
— — —— -
13.01.12.14 gﬁ;ﬁ;’mm EM PVC SECAO 95 MM? - 0,6/1KV - 70°C - FLEXIVEL M 132,00 R$ 60,10 R$ 7.933,20[ 25,00 R$ 9.916,50) 0,00 0,00 0,00
— — —— —
13.01.12.15 gf;f)oLADo EMPVC SEGAC 185 MM - 0,6/1KV - 70°C - FLEXIVEL |y, 360,00 R$81,37  R$29.293,76| 25,0 R$ 36.617,20) 0,00 0,00 0,00
— — —— -
13.01.12.16 gﬁ;f:ﬁmm EMPVC SECAO 185 MM2 - 0.6/1KV - 70°C - FLEXIVEL | 480,00 R$ 81,37 R$ 39.058,34| 25,00 R$ 48.822,93 0,00 0,00 0,00
13.01.13 CONECTOR RETO R$ 142,56 R$ 178,20
CONECTOR RETO BITOLA 1.1/4" EM FERRO GALVANIZADO OU
13.01.13.01 |ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO | UND 36,00 R$ 3,96 R$ 142,56/ 25,00 R$ 178,20 0,00 0,00
FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS
LI CABOS DE COBRE NU - FABRICANTE: PRYSMIAN OU EQUIVAL ENTE R$ 7.640,62 R$ 0.562,03
TECNICO
13.01.14.01 |CABO DE COBRE NU 16 MM2 M 22,00 R$ 7,96] R$ 175,12 25,00 R$ 218,90 0,00 0,00 0,00
13.01.14.02 |CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 50,00 R$ 16,47 R$ 823,50 25,00 R$ 1.029,38] 0,00 0,00 0,00
13.01.14.03 |CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 300,00 R$ 22,17 R$ 6.651,00 25,00 R$ 8.313,75] 0,00 0,00 0,00
ELETROCALHAS GALVANIZADAS A FOGO LISAS E COM TAMPA -
L FABRICANTE DISPAN OU EQUIVALENTE TECNICO RS2y RSB
13011501 |S-ETROCALHA GALVANIZADA AFOGO LISA E COM TAMPA VR 963,00 R$ 171,97 R$ 165.603,00 25,00 R$ 207.003,74 0,00 0,00 14.402,13
#50X50X3000MM ’
Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO 55/194




CONTRATADA |INFRACON
OBJETO: 2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
o . Preco BDI * medica * medica 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid | Quant Unitario Total sem BDI |( %) TOTAL Com BDI : m:glug:;azgggs a 2 mfg;g:;)zsige s 17 lg 8/2015
13.01.15.02 E]I?(I)E(')I')(Rsooig(l)_goAM('\BﬂALVANIZADA AFOGO LISA E COM TAMPA VR 109,00 R$ 223,50 R$ 24.361,05( 25,00 R$ 30.451,32] 0,00 0,00 0,00
13.01.15.03 EIISE(;I')(RSOO(;:(I)_SOA’\A;ALVANIZADA AFOGO LISA E COMTAMPA VR 16,00 R$ 271,92 R$ 4.350,80( 25,00 R$ 5.438,50 0,00 0,00 0,00
13.01.15.04 E'z‘gg)gooiggg'oAMfAALVAN'ZADA AFOGO LISA E COMTAMPA VR 13,00 R$ 323,33 R$ 4.203,30[ 25,00 R$ 5.254,12| 0,00 0,00 0,00
13.01.15.05 EIISEJQOOEQQSO%SQLVANIZADA AFOGOLISA E COMTAMPA VR 3,00 R$ 316,57| R$ 949,72 25,00 R$ 1.187,15 0,00 0,00 0,00
13.01.15.06 E'z‘ggfloogﬁé‘g'ogﬁﬁwAN'ZADA AFOGO LISA E COM TAMPA VR 3,00 R$ 406,15 R$ 1.218,45( 25,00 R$ 1.523,06] 0,00 0,00 0,00
13.01.15.07 Elgggzoogﬁé_gol-(\)ﬁ’\AALVANIZADA AFOGOLISA E COMTAMPA VR 36,00 R$ 568,69 R$ 20.472,74] 25,00 R$ 25.590,93 0,00 0,00 0,00
13.01.15.08 E;ggg%gﬁ;g‘ogﬁﬁLVANIZADA AFOGO LISA E COM TAMPA VR 60,00 R$ 594,59 R$ 35.675,45( 25,00 R$ 44.594,31] 0,00 0,00 0,00
13.01.15.09 EI?:(I)E(;I'XRZOO(.?Q;_SO/-(\)S’\AALVANIZADA AFOGOLISA E COMTAMPA VR 39,00 R$ 706,98] R$ 27.572,32| 25,00 R$ 34.465,40 0,00 0,00 0,00
13.01.15.10 Ekggg%gﬁ;g‘ogﬁﬁLVANIZADA AFOGO LISA E COM TAMPA VR 15,00 R$ 900,88| R$ 13.513,18| 25,00 R$ 16.891,47| 0,00 0,00 0,00
13.01.16.01 :SE;;;QEOC())S'\AALVAMZADO A FOGO LISO E COM TAMPA VR 310,00} R$ 106,51] R$ 33.018,10| 25,00 R$ 41.272,63 0,00 0,00 0,00
13.01.17.01 EEIER;/?O%?ATHZAEiieGEA’\f_\?AEJIAZASgglAD?:g(gOZOOXZOOMM PARA PC 3,00 R$ 134,51 R$ 403,53| 25,00 R$ 504,41 0,00 0,00 0,00
13.01.17.02 EEIER;/’:OCCC);THZALSIiiGGEA'\ﬂSEJéASgglAD/;\:ggSOOXlOOMM PARA PC 1,00 R$ 139,43] R$ 139,43| 25,00 R$ 174,29 0,00 0,00 0,00
13.01.17.03 (E:E;;/?O%?ATHZAI?IEQGGEX_SEJQESS'AD?:gg’SOOXZOOMM PARA PC 9,00 R$ 224,18 R$ 2.017,62| 25,00 R$ 2.522,03 0,00 0,00 0,00
13.01.17.04 ZKE\\/I:NTZOARSZOOANZSE?)OO S0XS0MM PARA ELETROCALHA LISA PC 60,00 R$ 25,11 R$ 1.506,60( 25,00 R$ 1.883,25 0,00 0,00 0,00
13.01.17.05 gﬁf\Y:Nngéo,{“léégooo 100X50MM PARA ELETROCALHA LISA PC 6,00 R$ 22,11 R$ 132,66( 25,00 R$ 165,83 0,00 0,00 0,00
13.01.17.06 ZKE\\/I:NTZOARSZOOANZSE?)OO 150X50MM PARA ELETROCALHA LISA PC 5,00 R$ 46,20 R$ 231,00| 25,00 R$ 288,75 0,00 0,00 0,00
13.01.17.07 gﬁi\//:NTZOARSéOAN;éégOOO 200XS0MM PARA ELETROCALHA LISA PC 1,00} R$ 27,12 R$ 27,12| 25,00 R$ 33,90 0,00 0,00 0,00
13.01.17.08 ZKE\\/I:NTZOARSZOOANZSE?)OO 150X100MM PARA ELETROCALHA LISA PC 2,00 R$ 39,28| R$ 78,56| 25,00 R$ 98,20 0,00 0,00 0,00
13.01.17.09 gﬁi\//:NTZOARSéOAN;éégOOO 200X200MM PARA ELETROCALHA LISA PC 2,00 R$ 131,72 R$ 263,44 25,00 R$ 329,30 0,00 0,00 0,00
Alexandre Koziel
o~
E;@:EAC:/’Jllst;jse/s_eggranga do Trabalho 56/194




CONTRATADA |INFRACON
OBJETO: 2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
o . Preco BDI * medica * medica 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid | Quant Unitario Total sem BDI |( %) TOTAL Com BDI : m:g,'g:;’zgggs a 2 m;g;g:;)zgi/;)e s 17 lg 8/2015
13.01.17.10 gﬁi\//AANTZOARSéOAN;éégOOO 300X100MM PARA ELETROCALHA LISA PC 1,00} R$ 58,33] R$ 58,33| 25,00 R$ 72,91 0,00 0,00 0,00
13.01.17.11 ZKE\\/I:NTZOARSZOOANZSE?)OO 300X200MM PARA ELETROCALHA LISA PC 3,00 R$ 149,08] R$ 447,24 25,00 R$ 559,05 0,00 0,00 0,00
13.01.17.12 g'ir\gmlzzi';?; Egégo 50X50MM PARA ELETROCALHA LISA PC 31,00 R$ 31,30 R$ 970,30[ 25,00 R$ 1.212,88 0,00 0,00 0,00
13.01.17.13 1(;EA'L_|\/OAF:\I|IZZCA';TOA: ECE)SOOQ 100X50MM PARA ELETROCALHA LISA PC 18,00 R$ 34,72 R$ 624,96 25,00 R$ 781,20) 0,00 0,00 0,00
13.01.17.14 g'ir\gmlzzi';?; Egégo 150X50MM PARA ELETROCALHA LISA PC 4,00 R$ 42,72 R$ 170,88| 25,00 R$ 213,60 0,00 0,00 0,00
13.01.17.15 1(;EA'L_|\/OAF:\I|IZZCA';TOA: ECE)SOOQ 200X50MM PARA ELETROCALHA LISA PC 3,00 R$ 48,30 R$ 144,90 25,00 R$ 181,13] 0,00 0,00 0,00
13.01.17.16 g'ir\gmlzzi';?; Egégo 150X100MM PARA ELETROCALHA LISA PC 2,00 R$ 53,45 R$ 106,90( 25,00 R$ 133,63 0,00 0,00 0,00
13.01.17.17 1(;EA'L_|\/OAF:\I|IZZCA';TOA: ECE)SOOQ 200X100MM PARA ELETROCALHA LISA PC 1,00 R$ 58,01 R$ 58,01| 25,00 R$ 72,51 0,00 0,00 0,00
13.01.17.18 g'ir\gmlzzi';?; Egégo 200X200MM PARA ELETROCALHA LISA PC 1,00 R$ 189,36 R$ 189,36[ 25,00 R$ 236,70 0,00 0,00 0,00
13.01.17.19 1(;EA'L_|\/OAF:\I|IZZCA';TOA: ECE)SOOQ 400X200MM PARA ELETROCALHA LISA PC 4,00) R$ 238,61 R$ 954,44| 25,00 R$ 1.193,05 0,00 0,00 0,00
13.01.17.20 Eéi@:ﬁi;:gﬁ;gﬁi@é@gm 200X50MM PARA ELETROCALHA PC 1,00 R$ 57,71 R$ 57,71| 25,00 R$ 72,14 0,00 0,00 0,00
13.01.17.21 El;i\g\A\[\EEL:;:EIONIi%,\(‘;AOQOO 200X200MM PARA ELETROCALHA PC 3,00 R$ 141,40) R$ 424,20 25,00 R$ 530,25 0,00 0,00 0,00
13.01.17.22 Eéi@:ﬁi;:gﬁ;gﬁi@é@gm 300X100MM PARA ELETROCALHA PC 1,00 R$ 64,11 R$ 64,11| 25,00 R$ 80,14 0,00 0,00 0,00
13.01.17.23 El;i\g\A\[\EEL:;:EIONIi%,\(‘;AOQOO 300X200MM PARA ELETROCALHA PC 1,00 R$ 160,23] R$ 160,23| 25,00 R$ 200,29 0,00 0,00 0,00
13.01.17.24 gﬁE\Y:N?ZEASgiR':SéggOXSOMM PARA ELETROCALHA LISA PC 43,00 R$ 24,92 R$ 1.071,56[ 25,00 R$ 1.339,45) 0,00 0,00 0,00
13.01.17.25 ZKE\\/I:N?QEAIS\.!EARFSOAESOOXSOMM PARA ELETROCALHA LISA PC 18,00 R$ 28,38| R$ 510,84 25,00 R$ 638,55 0,00 0,00 0,00
13.01.17.26 gﬁi\//AANDIZEAIBIgEARFSéé)SLSOXSOMM PARA ELETROCALHA LISA PC 1,00} R$ 28,95 R$ 28,95| 25,00 R$ 36,19 0,00 0,00 0,00
13.01.17.27 ZKE\\/I:N?QEAIS\.!EARFSOAESOOXSOMM PARA ELETROCALHA LISA PC 2,00 R$ 37,01 R$ 74,02 25,00 R$ 92,53] 0,00 0,00 0,00
13.01.17.28 gﬁi\//AANDIZEAIE\)IgEARFSégOZOOXZOOMM PARA ELETROCALHA LISA PC 2,00 R$ 141,40 R$ 282,80[ 25,00 R$ 353,50 0,00 0,00 0,00
13.01.17.29 ZKS\\/I:N?QEAIS\.!EARFSOAESOOXMOMM PARA ELETROCALHA LISA PC 1,00 R$ 64,88| R$ 64,88 25,00 R$ 81,10 0,00 0,00 0,00
13.01.17.30 gﬁi\//AANDIZEAIE\)IgEARFSéé)SOOXZOOMM PARA ELETROCALHA LISA PC 3,00 R$ 160,23] R$ 480,69( 25,00 R$ 600,86 0,00 0,00 0,00
13.01.17.31 ZKS\\/I:N?QEAIS\.!EARFSOAESOOXZOOMM PARA ELETROCALHA LISA PC 1,00 R$ 179,05] R$ 179,05 25,00 R$ 223,81] 0,00 0,00 0,00
Alexandre Koziel
o~
Er’l?gEAC:/’Jllsijse/s_eggranga do Trabalho 57/194




CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
o . Preco BDI  mediga 2 mediga 32 medic&o 19/07 a
Item Discriminagao Unid | Quant Unitario Total sem BDI |( %) TOTAL Com BDI : m:g,'g:;’zgggs a 2 m;g;g:;)zgi/;)e s 17 lg 8/2015
13.01.17.32 E:—s/;Ng/ELF\’/ﬁﬁZI:SSQAASOEGMoPAlNEL S0X50MM PARA ELETROCALHA PG 43,00 R$ 13,66 R$ 587,38 25,00 R$ 734,23 0,00 0,00 0,00
13.01.17.33 Et:?g gé’:&'AALL'%:QégL\EXNF;QX\'D% ;OFOC))(;%MM PARA PC 18,00 R$ 13,74 R$ 247,32| 25,00 R$ 309,15 0,00 0,00 0,00
13.01.17.34 E::é?g g g:&:'\ALLGS/;\fégL\EXN'TZAKE% §5F08(g%MM PARA PC 1,00 R$ 17,18 R$ 17,18| 25,00 R$ 21,48 0,00 0,00 0,00
13.01.17.35 Et:?g gé’:&'AALL'%:QégL\EXNF;QX\'D% ;opogg%MM PARA PC 3,00 R$ 18,93 R$ 56,79| 25,00 R$ 70,99 0,00 0,00 0,00
13.01.17.36 E::é?g g g:&:'\ALLGS/;\fégL\EXN'TZAKE% EOFogé?MM PARA PC 1,00 R$ 42,62 R$ 42,62| 25,00 R$ 53,28 0,00 0,00 0,00
13.01.17.37 Et:?g gé’:&'AALL'%:QégL\EXNF;QX\'D% Aaopogé(gJMM PARA PC 1,00 R$ 20,55 R$ 20,55| 25,00 R$ 25,69 0,00 0,00 0,00
13.01.17.38 E::é?g g g:&:'\ALLGS/;\fégL\EXN'TZAKE% EOFogé?MM PARA PC 2,00 R$ 46,97 R$ 93,94] 25,00 R$ 117,43 0,00 0,00 0,00
13.01.17.39 Et:?g gé’:&'AALL'%:QégL\EXNF;QX\'D% :opogé(gJMM PARA PC 1,00 R$ 51,32 R$ 51,32| 25,00 R$ 64,15 0,00 0,00 0,00
13.01.17.40 EEEDTUF%SAfgg(EETGRﬁC ig‘?;:gg“g FF’/SSSSOMM PARA PC 30,00 R$ 35,52 R$ 1.065,60[ 25,00 R$ 1.332,00] 0,00 0,00 0,00
13.01.17.41 ELEEDTUSSS A‘Eg;‘fgfgf& i;?;:’gg“g E’OlgOOXSOMM PARA PC 6,00 R$ 41,36 R$ 248,16( 25,00 R$ 310,20 0,00 0,00 0,00
13.01.17.42 EEEDTUF%(SAESEfgygﬁflizﬁ);:%hg iggéSOMM PARA PC 1,00 R$ 47,20 R$ 47,20| 25,00 R$ 59,00 0,00 0,00 0,00
13.01.17.43 ELEEDTUSSS A‘Eg;‘fgfgf& i;?;:ggmypgégxsomm PARA PC 1,00 R$ 55,74 R$ 55,74| 25,00 R$ 69,68 0,00 0,00 0,00
13.01.17.44 EEEDTUF%(?AESE(EE:TGR:EC ,i;?;:ggMgA,:Fg éOOOXSOMM PARA PC 1,00 R$ 55,74 R$ 55,74] 25,00 R$ 69,68 0,00 0,00 0,00
13.01.17.45 ELEEDTUSSS A‘Eg};‘EE“LTEC;E?;:S%MAWFZ;%XSOMM PARA PC 1,00 R$ 90,36 R$ 90,36| 25,00 R$ 112,95 0,00 0,00 0,00
13.01.17.46 EEEDTUF%(SASSEfifgﬁfliz?;:gg\%% égOXSOMM PARA PG 1,00 R$ 90,36 R$ 90,36| 25,00 R$ 112,95 0,00 0,00 0,00
13.01.17.47 ELEEDTUSSS Aigg‘(EIAES':TEIACL'\A/EI?I(IJ;AZS(QMAMFFC’;éOOOXSOMM PARA PC 1,00 R$ 90,36 R$ 90,36| 25,00 R$ 112,95 0,00 0,00 0,00
13.01.17.48 EEEDTLJF%&Eg:‘fETGR:ECiz?ZiggMyFFg égowaMM PARA PG 1,00 R$ 93,06 R$ 93,06| 25,00 R$ 116,33 0,00 0,00 0,00
13.01.17.49 ELEEDTUSSS A‘Eg};‘EETEEC:E?;:S%MAWFZ(%XSOMM PARA PC 1,00 R$ 73,26 R$ 73,26| 25,00 R$ 91,58 0,00 0,00 0,00
13.01.17.50 EEED‘IEJRQOACOAES/’;‘fIEShATGRLiC:z?;/fggM/{\AFZ égXSOMM PARA PG 9,00 R$ 102,04 R$ 918,36| 25,00 R$ 1.147,95 0,00 0,00 0,00
13.01.17.51 ELEEDTUSSS A‘Eg};‘EE“LTELCLC:E?;ESE;MAWFZ(;%XSOMM PARA PC 1,00 R$ 113,74 R$ 113,74 25,00 R$ 142,18 0,00 0,00 0,00
13.01.17.52 EEEDTUF%(SASSEfifgﬁc:ﬁf;:gg'wx% éOOOXSOMM PARA PG 1,00 R$ 113,74 R$ 113,74| 25,00 R$ 142,18 0,00 0,00 0,00
13.01.17.53 ELEEDTUSSS A‘Eg};‘Egﬂgf&:ﬁ?ﬁgg@ﬁgégﬁ1°°MM PARA PC 1,00 R$ 116,44 R$ 116,44 25,00 R$ 145,55 0,00 0,00 0,00
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco a L
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
REDUGAO CONCENTRICA 400X200MM P/ 200X200MM PARA
13.01.17.54 ELETROCALHA LISA GALVANIZADO A FOGO PC 2,00 R$ 121,87 R$ 243,74| 25,00 R$ 304,68 0,00 0,00 0,00
13.01.17.55 |REDUGAO DE ELETROCALHA 50X50MM PARA PERFILADO 38X38MM [ PG 9,00 R$ 16,55 R$ 148,95( 25,00 R$ 186,19 0,00 0,00 0,00
13.01.17.56 |ACOPLAMENTO DE ELETROCALHA PARA PERFILADO 38X38MM PC 102,00 R$ 8,37| R$ 853,74 25,00 R$ 1.067,18 0,00 0,00 0,00
13.01.17.57 |EMENDA INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO 38X38MM PG 22,00 R$ 6,52 R$ 143,44{ 25,00 R$ 179,30 0,00 0,00 0,00
13.01.17.58 |EMENDA INTERNA TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM PC 310,00 R$ 6,12 R$ 1.897,20[ 25,00 R$ 2.371,50] 0,00 0,00 0,00
13.01.17.59 |[TOMADA EM ELETROCALHA/ PERFILADO PG 252,00 R$ 11,77 R$ 2.966,04{ 25,00 R$ 3.707,55 0,00 0,00 0,00
13.01.17.60 |[CURVA DE INVERSAO 90° PARA PERFILADO 38X38MM PC 7,00 R$ 13,92 R$ 97,44] 25,00 R$ 121,80 0,00 0,00 0,00
13.01.17.61 |BASE DE LIGAGAO EM PAINEL PARA PERFILADO 38X38MM PG 7,00 R$ 7,38 R$ 51,66| 25,00 R$ 64,58 0,00 0,00 0,00
13.01.17.62 [SAIDA FINAL PARA ELETRODUTO DE @3/4" PC 12,00 R$ 5,03] R$ 60,36| 25,00 R$ 75,45 0,00 0,00 0,00
13.01.17.63 [SAIDA LATERAL PARA ELETRODUTO DE @3/4" PG 704,00 R$ 4,53 R$ 3.189,12| 25,00 R$ 3.986,40) 0,00 0,00 0,00
13.01.17.64 |SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE @3/4" PC 1.306,00] R$ 5,94 R$ 7.757,64( 25,00 R$ 9.697,05 0,00 0,00 0,00
13.01.17.65 |[SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE @1" PG 20,00 R$ 4,54 R$ 90,80| 25,00 R$ 113,50 0,00 0,00 0,00
13.01.17.66 [SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE @4" PC 4,00 R$ 12,84 R$ 51,36| 25,00 R$ 64,20 0,00 0,00 0,00
13.01.18 TOMADAS E ACESSORIOS R$ 47.171,69) R$ 58.964,61
TOMADA PADRAO BRASILEIRO 2P+T PINO REDONDO DE 10A-250V
13.01.18.01 |REF. 615079 - FABRICANTE PIAL PLUS DA PIAL LEGRAND OU PG 329,00 R$ 12,29 R$ 4.043,41| 25,00 R$ 5.054,26| 0,00 0,00 0,00
EQUIVALENTE TECNICO
TOMADA PADRAO BRASILEIRO 2P+T PINO REDONDO DE 10A-250V
REF. 615040, UM SUPORTE 3 MODULOS PARA CAIXA 4X2" DE
13.01.18.02 |[EMBUTIR REF. 612122 E UMA PLACA 4X2" 1 POSTO REF. 618505 - PC 873,00 R$ 15,99 R$ 13.959,27| 25,00 R$ 17.449,09) 0,00 0,00 0,00
FABRICANTE PIAL PLUS DA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE
TECNICO
TOMADA PADRAO BRASILEIRO 2P+T PINO REDONDO DE 10A-250V
REF. 615079, UM SUPORTE 3 MODULOS PARA CAIXA 4X2" DE
13.01.18.03 |EMBUTIR REF. 612122 E UMA PLACA 4X2" 1 POSTO REF. 618505 - PC 330,00 R$ 16,06 R$ 5.299,80[ 25,00 R$ 6.624,75) 0,00 0,00 0,00
FABRICANTE PIAL PLUS DA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE
TECNICO
DUAS TOMADAS PADRAO BRASILEIRO 2P+T PINO REDONDO DE
10A-250V REF. 615079, UM SUPORTE 3 MODULOS PARA CAIXA 4X2"
13.01.18.04 |DE EMBUTIR REF. 612122 E UMA PLACA 4X2" 2 POSTOS PC 8,00 R$ 24,40 R$ 195,20[ 25,00 R$ 244,00 0,00 0,00 0,00
SEPARADOS HORIZONTAL REF. 618506 -FABRICANTE PIAL PLUS DA
PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE TECNICO
UMA TOMADA PADRAO BRASILEIRO 2P+T PINO REDONDO DE 10A-
13.01.18.05 [250V, IP44 REF. 064218, LINHA AQUATIC DA PIAL LEGRAND OU PC 1,00 R$ 37,55 R$ 37,55| 25,00 R$ 46,94 0,00 0,00 0,00
EQUIVALENTE TECNICO
Alexandre Koziel
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco s X
T . BDI 12 medicéo 20/05 a 22medicio 19/06a |32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
TOMADA PADRAO BRASILEIRO 2P+T PINOS REDONDOS DE 10A-
13.01.18.06 [250V - REF. 054328, LINHA SILENTOQUE DA PIAL LEGRAND OU PC 2.499,00 R$ 9,22 R$ 23.040,78| 25,00 R$ 28.800,98| 0,00 0,00 0,00
EQUIVALENTE TECNICO
TOMADA PADRAO BRASILEIRO 2P+T PINOS REDONDOS DE 10A-
13.01.18.07 [250V - REF. 2326, LINHA GRIS TRADICIONAL DA FAME OU PC 52,00 R$ 8,90 R$ 462,80[ 25,00 R$ 578,50 0,00 0,00 0,00
EQUIVALENTE TECNICO
TOMADA PADRAO BRASILEIRO 2P+T PINOS REDONDOS DE 10A-
13.01.18.08 250V - REF. 4345N1, FABRICANTE LINHA PADRAO DA INJETEL OU PC 4,00 R$ 16,44 R$ 65,76| 25,00 R$ 82,20 0,00 0,00 0,00
EQUIVALENTE TECNICO
TOMADA PADRAO BRASILEIRO 2P+T PINO REDONDO DE 20A-250V
REF. 615060 UM SUPORTE 3 MODULOS PARA CAIXA 4X2" DE
13.01.18.09 |[EMBUTIR REF. 612122 E UMA PLACA 4X2" 1 POSTO REF. 618505 - PC 4,00 R$ 16,78 R$ 67,12| 25,00 R$ 83,90 0,00 0,00 0,00
FABRICANTE PIAL PLUS DA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE
TECNICO
13.01.19 COLUNA INDUSTRIAL E ACESSORIOS R$ 7.563,05 R$ 9.453,81]
COLUNA EM ALUMINIO EXTRUDADO COMPLETA ALTURA 3M, REF.
13.01.19.01 [DT 76240.00, LINHA PLUS STANDARD DA DUTOTEC OU PC 14,00 R$ 522,61 R$ 7.316,54{ 25,00 R$ 9.145,68 0,00 0,00 0,00
EQUIVALENTE TECNICO
PORTA EQUIPAMENTOS PARA 3 MODULOS PIAL PLUS, REF. DT
13.01.19.02  [64440.00 LINHA STANDARD DA DUTOTEC OU EQUIVALENTE PC 27,00 R$ 9,13] R$ 246,51 25,00 R$ 308,14 0,00 0,00 0,00
TECNICO
13.01.20 INTERRUPTORES E ACESSORIOS R$ 9.766,86 R$ 12.208,58|
CONJ. DE 1 INTERRUPTOR BIPOLAR DE 10A-250V EM CAIXA 4X2"
13.01.20.01 [REF. 6121 05 FABRICANTE PIALPLUS DA PIAL LEGRAND OU PG 213,00 R$ 19,57 R$ 4.168,41( 25,00 R$ 5.210,51] 0,00 0,00 0,00
EQUIVALENTE TECNICO
CONJ. 2 INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES DE 10A-250V EM
CAIXA 4X2" REF.6121 05, UM SUPORTE 3 MODULOS PARA CAIXA
13.01.20.02 [4X2" DE EMBUTIR REF. 612122 E UMA PLACA 4X2" 2 POSTOS PC 159,00 R$ 34,31 R$ 5.455,29( 25,00 R$ 6.819,11] 0,00 0,00 0,00
SEPERADOS REF. 618506 FABRICANTE PIALPLUS DA PIAL
LEGRAND OU EQUIVALENTE TECNICO
CONJ. DE 1 INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR DE 10A-250V EM
13.01.20.03 [CAIXA 4X2" REF. 6121 08 FABRICANTE PIALPLUS DA PIAL LEGRAND| PG 4,00 R$ 35,79 R$ 143,16( 25,00 R$ 178,95 0,00 0,00 0,00
OU EQUIVALENTE TECNICO
13.01.21 LUMINARIAS E ACESSORIOS (VER ESPECIFICAGOES TECNICAS) R$ 476.000,00 R$ 595.000,00]
LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO TRAPEZIO, REFLETOR EM, CHAPA
DE AGO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA - ALOJAMENTO DO
13.01.21.01 [REATOR NO CORPO DA LUMINARIA. POSSUI DUAS LAMPADAS PC 432,00 R$ 78,96 R$ 34.111,87| 25,00 R$ 42.639,83] 0,00 0,00 0,00
FLUORESCENTE DE 32W-220V - REFERENCIA 4010 DA ITAIM OU
EQUIVALENTE TECNICO.
Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO 60/194




CONTRATADA |INFRACON

OBJETO: 2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGCAO

DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015

Preco BDI

Item Discriminagao Unid | Quant Unitario Total sem BDI |( %) TOTAL Com BDI

LUMINARIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AGO TRATADA E
PINTADA NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM
13.01.21.02 |ALUMINIO DE ALTO BRILHO. ALOJAMENTO DO REATOR NA PC 66,00 R$ 218,70 R$ 14.434,17| 25,00 R$ 18.042,71] 0,00 0,00 0,00
LATERAL. POSSUI QUATRO LAMPADAS FLUORESCENTES DE 16W-
220V - REFERENCIA 3581 DA ITAIM OU EQUIVALENTE TECNICO.

LUMINARIA DE EMBUTIR, CORPO / REFLETOR E COBRE-SOQUETE
EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, COM
DUAS LAMPADAS FLUORESCENTE DE 32W-220V - REFERENCIA
2070 DA ITAIM OU EQUIVALENTE TECNICO.

13.01.21.03 PC 82,00 R$ 98,19 R$ 8.051,62| 25,00 R$ 10.064,52] 0,00 0,00 0,00

LUMINARIA DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE AGO TRATADA E
PINTURA NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM
13.01.21.04 |ALUMINIO ANODIZADO ACETINADO, COM QUATRO LAMPADAS PC 346,00 R$ 243,00 R$ 84.078,33| 25,00 R$ 105.097,91 0,00 0,00 0,00
FLUORESCENTES DE 16W-220V - REFERENCIA 2056 DA ITAIM OU
EQUIVALENTE TECNICO.

LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR, CORPO E REFLETOR EM
ALUMINIO ANODIZADO JATEADO COM DIFUSOR RECUADO EM
VIDRO TEMPERADO, COM DUAS LAMPADAS FLUORESCENTE 26W-
220V - REFERENCIA PRATA-E DA ITAIM OU EQUIVALENTE TECNICO.

13.01.21.05 PC 193,00 R$ 124,12 R$ 23.955,03| 25,00 R$ 29.943,79 0,00 0,00 0,00

LUMINARIA DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE AGO TRATADA COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR
BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO PC
ANODIZADO DE ALTO BRILHO, COM DUAS LAMPADAS

FLUORESCENTE DE 32W-220V - REFERENCIA 2870 DA ITAIM OU
EQUIVALENTE TECNICO.

13.01.21.06 1.150,00] R$ 222,28 R$ 255.624,85| 25,00 R$ 319.531,06 0,00 0,00 0,00

LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR ORIENTAVEL, CORPO EM
13.01.21.07 [ALUMINIO PINTADA NA COR BRANCA COM UMA LAMPADA PAR20 PC 8,00 R$ 63,40 R$ 507,20[ 25,00 R$ 634,00 0,00 0,00 0,00
50W-220V - REFERENCIA ATA DA ITAIM OU EQUIVALENTE TECNICO.

LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPOR, CORPO EM ALUMINIO NA
COR BRANCA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO JATEADO, COM
LAMPADA FLUORESCENTE 2X26W-220V — REFERENCIA BLENDA
DA ITAIM OU EQUIVALENTE TECNICO.

13.01.21.08 PC 5,00 R$ 141,35 R$ 706,75| 25,00 R$ 883,44 0,00 0,00 0,00

ARANDELA DE SOBREPOR, CORPO E GRADE EM FERRO FUNDIDO
PINTADO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE
13.01.21.09 |FRISADO COM LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W-220V REATOR PC 204,00 R$ 108,82 R$ 22.198,54{ 25,00 R$ 27.748,18 0,00 0,00 0,00
INTEGRADO — REFERENCIA TATU DA ITAIM OU EQUIVALENTE
TECNICO

LUMINARIA DE EMBUTIR NO SOLO, CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO
PINTADO NA COR PRETA. GRADE DE PROTEGAO E DIFUSOR EM
13.01.21.10 |VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE COM UMA LAMPADA QPAR38 | PC 8,00) R$ 198,06 R$ 1.584,50| 25,00 R$ 1.980,63 0,00 0,00 0,00
DE 100W-220V - REFERENCIA ECOEMA DA ITAIM OU EQUIVALENTE
TECNICO.

Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO 61/194




CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco s X
T . BDI 12 medicéo 20/05 a 22medicio 19/06a |32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI |(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
PROJETOR ORIENTAVEL, CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO PINTADO
DE PRETO, REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E
13.01.21.11 [DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM PC 2,00 R$ 464,77 R$ 929,53[ 25,00 R$ 1.161,92) 0,00 0,00 0,00
UMA LAMPADA VAPOR METALICO DE 400W-220V - REFERENCIA
F5067 DA LUSTRES E PROJETOS.
PROJETOR LINEAR EWGRAZE REF BCS419 12XLED-HB/NW 4000K
13.01.21.12 220V, FACHO FECH 10X60 IP66 PHILIPS OU EQUIVALENTE TECNICO PC 8,00 R$ 1.727,26] R$ 13.818,11| 25,00 R$ 17.272,64 0,00 0,00 0,00
BALIZADOR COM LENTE ANTI-OFUSCANTE EM ALUMINIO PINTADA
NA COR BRANCA DIFUSOR EM VIDRO PRISMATICO TRANSPARENTE
13.01.21.13 [FOSCO COM LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 1X15W-127V - | PG 59,00 R$ 72,45 R$ 4.274,73[ 25,00 R$ 5.343,42) 0,00 0,00 0,00
COM REATOR INTEGRADO REFERENCIA F-5009 H=0,65M DA
LUSTRE PROJETOS OU EQUIVALENTE TECNICO
SENSOR DE PRESENGA A 4 FIOS. RAIO DE AGAO DE 360° A 10
13.01.21.14 [METROS DE DISTANCIA COM CAPACIDADE ATE 800W-220V - REF. PG 257,00 R$ 45,62 R$ 11.724,76| 25,00 R$ 14.655,96| 0,00 0,00 0,00
LTR510 DA FATOR OU EQUIVALENTE TECNICO
13.01.22 CONDULETES DE ALUMINIO @3/4" R$ 71.334,54 R$ 89.168,18|
CONDULETE EM ALUMINIO SILICIO 3/4” TIPO "TOP" (CAIXA DE
13.01.22.01 |DERIVAGAO), REF. POLIWETZEL XPWI-15 DA WETZEL OU PC 3.186,00 R$ 18,11 R$ 57.698,46| 25,00 R$ 72.123,08| 0,00 0,00 3.237,16
EQUIVALENTE TECNICO.
TAMPA CEGA EM ALUMINIO SILICIO COM ACABAMENTO EM EPOXI-
13.01.22.02 [POLIESTER NA COR CINZA, PARA CONDULETE 3/4”, REF. TC-10 DA | PG 437,00 R$ 4,28 R$ 1.870,36[ 25,00 R$ 2.337,95 0,00 0,00 0,00
WETZEL OU EQUIVALENTE TECNICO.
TAMPA PARA TOMADA PADRAO BRASILEIRO EM ALUMINIO SILICIO
COM ACABAMENTO EM EPOXI-POLIESTER NA COR CINZA, PARA
13.01.22.08 | Z0\DULETE 314", REF. TC-28 DA WETZEL OU EQUIVALENTE PC 2.551,00 R$ 4,28 R$ 10.918,28| 25,00 R$ 13.647,85| 0,00 0,00 0,00
TECNICO.
TAMPA COM FURO CENTRAL EM ALUMINIO SILICIO COM
13.01.22.04 |[ACABAMENTO EM EPOXI-POLIESTER NA COR CINZA, PARA PC 198,00 R$ 4,28 R$ 847,44( 25,00 R$ 1.059,30| 0,00 0,00 0,00
CONDULETE 3/4”, DA WETZEL OU EQUIVALENTE TECNICO.
13.01.23 ELETRODUTOS DE PVC COM CONEXOES R$ 31.220,50) R$ 39.025,63]
13.01.23.01 |ELETRODUTO DE PVC COM CONEXOES @3/4" M 6.740,00 R$ 4,55 R$ 30.667,00| 25,00 R$ 38.333,75] 0,00 0,00 651,50
13.01.23.02 |ELETRODUTO DE PVC COM CONEXOES @1" M 3,00 R$ 7,62 R$ 22,86| 25,00 R$ 28,58 0,00 0,00 0,00
13.01.23.03 |ELETRODUTO DE PVC COM CONEXOES @2" M 15,00 R$ 17,92 R$ 268,80[ 25,00 R$ 336,00 0,00 0,00 0,00
13.01.23.04 |ELETRODUTO DE PVC COM CONEXOES @4" M 6,00 R$ 43,64 R$ 261,84( 25,00 R$ 327,30 0,00 0,00 0,00
13.01.24 ELETRODUTOS GALVANIZADOS COM CONEXOES R$ 110.258,29 R$ 137.822,86
13.01.24.01 |ELETRODUTO GALVANIZADO COM CONEXOES @3/4" VR 2.451,00 R$ 44,75 R$ 109.682,25| 25,00 R$ 137.102,81 0,00 0,00 3.813,82
Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO 62/194




CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
13.01.24.02 |ELETRODUTO GALVANIZADO COM CONEXOES @1" VR 1,00 R$ 55,42 R$ 55,42| 25,00 R$ 69,28 0,00 0,00 0,00
13.01.24.03 |ELETRODUTO GALVANIZADO COM CONEXOES @2" VR 3,00 R$ 81,54 R$ 244,62 25,00 R$ 305,78 0,00 0,00 0,00
13.01.24.04 |ELETRODUTO GALVANIZADO COM CONEXOES @4" VR 2,00 R$ 138,00 R$ 276,00[ 25,00 R$ 345,00 0,00 0,00 0,00
13.01.25 ELETRODUTOS CORRUGADOS DE ALTA DENSIDADE (P EAD) R$ 2.191,10 R$ 2.738,88
13.01.25.01 |ELETRODUTO @1.1/4" - SEAL TUBO M 100,00 R$ 15,30 R$ 1.530,00[ 25,00 R$ 1.912,50] 0,00 0,00 0,00
13.01.25.02 [ELETRODUTO CORRUGADOS DE ALTA DENSIDADE (PEAD) @4" M 55,00 R$ 12,02 R$ 661,10[ 25,00 R$ 826,38 0,00 0,00 0,00
13.01.26 CAIXAS DE PASSAGEM EMBUTIDAS R$ 27.225,40) R$ 34.031,75|
13.01.26.01 [CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA PVC 3X3" OCTOGONAL PG 264,00 R$ 6,99 R$ 1.845,36[ 25,00 R$ 2.306,70| 0,00 0,00 0,00
13.01.26.02 [CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA PVC 4X2" PC 942,00 R$ 6,44 R$ 6.066,48[ 25,00 R$ 7.583,10] 0,00 0,00 56,35
CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA PVC 4X2" - EMBUTIDO NA
13.01.26.03 |5\ iSORIA (DRY-WALL) PC 684,00 R$ 8,44 R$ 5.772,96( 25,00 R$ 7.216,20] 0,00 0,00 0,00
13.01.26.04 gé'ﬁfRDAE PASSAGEM EMBUTIDA PVC 4X2" COM TAMPA DE FURO PC 70,00 R$ 10,61 R$ 742,70[ 25,00 R$ 928,38 0,00 0,00 0,00
CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA PVC 4X2" COM TAMPA DE FURO
13.01.26.05 | SN TRAL EMBUTIDO NA DIVISORIA (DRY-WALL) PC 27,00 R$ 11,02 R$ 297,54 25,00 R$ 371,93 0,00 0,00 0,00
CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA PVC 4X2" ESTANQUE IP44, REF.
13.01.26.06 [64221 E ACESSORIOS REF. 91906, LINHA AQUATIC DA PIAL PC 1,00 R$ 27,56 R$ 27,56| 25,00 R$ 34,45 0,00 0,00 0,00
LEGRAND OU EQUIVALENTE TECNICO
CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA ALUMINIO SILICIO 4X2" COM
13.01.26.07 |\ 6n PARA TOMADA PC 2,00 R$ 11,72 R$ 23,44| 25,00 R$ 29,30 0,00 0,00 0,00
13.01.26.08 [CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA PVC 4X4" COM TAMPA CEGA PC 78,00 R$ 9,94 R$ 775,32| 25,00 R$ 969,15 0,00 0,00 0,00
CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA PVC 4X4" COM TAMPA CEGA -
13.01.26.09 |2\ oo NA DIVISORIA (DRY-WALL) PC 19,00 R$ 10,06 R$ 191,14 25,00 R$ 238,93 0,00 0,00 0,00
13.01.26.10 iﬂm’r\'ﬂg PASSAGEM EMBUTIDA COM TAMPA CEGA 20X20X12CM - PC 9,00 R$ 24,22 R$ 217,98 25,00 R$ 272,48 0,00 0,00 0,00
13.01.26.11 Efgiﬁﬁl'é PASSAGEM EMBUTIDA COM TAMPA CEGA 60X60X12CM - PC 3,00 R$ 119,58 R$ 358,74 25,00 R$ 448,43 0,00 0,00 0,00
13012612 |CAXA DE EQUALIZAGAO PARA EMBUTIR COM 9 TERMINIAIS - PG 34,00 R$ 320,77 R$ 10.906,18| 25,00 R$ 13.632,73] 0,00 0,00 0,00
20X20X12CM '
13.01.27 CAIXAS EM ALVENARIA R$ 6.007,24 R$ 7.509,05
CAIXA EM ALVENARIA COM FUNDO BRITADO E TAMPA DE FERRO
13.01.27.01 | Z/)N 0100 20X20X20CM PC 66,00 R$ 68,75 R$ 4.537,50[ 25,00 R$ 5.671,88 0,00 0,00 0,00
CAIXA EM ALVENARIA COM FUNDO BRITADO E TAMPA DE FERRO
13.01.27.02 FUNDIDO 80X80X80CM PC 1,00) R$ 622,73 R$ 622,73| 25,00 R$ 778,41 0,00 0,00 0,00
CAIXA EM ALVENARIA COM FUNDO BRITADO E TAMPA DE FERRO
13.01.27.03 | Z/NDiDO 100X100X100CM PC 1,00 R$ 847,01 R$ 847,01 25,00 R$ 1.058,76| 0,00 0,00 0,00
Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
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CONTRATADA |INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
T . BDI 12 medicéo 20/05 a 22medicio 19/06a |32 medicdo 19/07 a
Item Discriminacéo Unid uant s TOTAL Com BDI
§ Q Unitario  [Total sem BDI |( %) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
13.01.28 TRANSFORMADORES TRIFASICOS R$ 107.276,61 R$ 134.095,76
TRANSFORMADOR TRIFASICO A SECO COM ENTRADA PARA
13.01.28.01 |TERMINAL PLUG IN (CABO DE 50 MM2) EM ALTA TENSAO 150KVA - PC 1,00} R$ 23.891,97 R$ 23.891,97| 25,00 R$ 29.864,96 0,00 0,00 0,00
11,4/ 14,4KV - SAIDA 220/127V - IP21
TRANSFORMADOR TRIFASICO A SECO COM ENTRADA PARA
13.01.28.02 |TERMINAL PLUG IN (CABO DE 50 MM2) EM ALTA TENSAO 750KVA - PC 1,00} R$ 37.723,77| R$ 37.723,77| 25,00 R$ 47.154,71] 0,00 0,00 0,00
11,4/ 14,4KV - SAIDA 380/220V - IP21
TRANSFORMADOR TRIFASICO A SECO COM ENTRADA PARA
13.01.28.03 |TERMINAL PLUG IN (CABO DE 50 MM2) EM ALTA TENSAO 1000KVA - PC 1,00} R$ 45.660,87 R$ 45.660,87| 25,00 R$ 57.076,09 0,00 0,00 0,00
11,4/ 14,4KV - SAIDA 380/220V - IP21
13.01.29 MATERIAIS DA SUBESTAGAO E ATERRAMENTO (EXCE TO CABOS) R$ 213.057,53] R$ 266.321,91
13.01.29.01 |HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR PC 24,00 R$ 23,91 R$ 573,84 25,00 R$ 717,30 0,00 0,00 0,00
13.01.29.02 |SOLDA EXOTERMICA N°115 PC 168,00 R$ 27,33] R$ 4.591,44| 25,00 R$ 5.739,30 0,00 0,00 0,00
CAIXA INSPEGAO DE 0,15X0,15X0,45M EM CONCRETO COMTAMPA
13.01.29.03 PARA ATERRAMENTO PC 24,00 R$ 61,89 R$ 1.485,36( 25,00 R$ 1.856,70 0,00 0,00 0,00
13.01.29.04 [EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO PC 4,00 R$ 333,88] R$ 1.335,52| 25,00 R$ 1.669,40 0,00 0,00 0,00
RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E
13.01.29.05 INSTALACAO PC 3,00 R$ 10,64 R$ 31,92 25,00 R$ 39,90 0,00 0,00 0,00
TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12BWG, COM REVESTIMENTO EM
13.01.29.06 PVC, MALHA 2 172" M2 22,44 R$ 39,98 R$ 897,15| 25,00 R$ 1.121,44 0,00 0,00 0,00
GRUPO DIESEL GERADOR, ABERTO, NA CAPACIDADE DE POTENCIA
EMERGENCIA (STAND-BY) DE 150KVA/120KW E POTENCIA
CONTINUA (PRIME) DE 136KVA/109KW, FATOR DE POTENCIA 0,8,
13.01.29.07 |380/220V, DOTADO DE PAINEL DE COMANDO E CONTROLE PC 1,00} R$ 59.997,54 R$ 59.997,54( 25,00 R$ 74.996,93 0,00 0,00 0,00
AUTOMATICO, TANQUE DE COMBUSTIVEL INCORPORADO DE 360L
E BATERIA COM CABOS E TERMINAIS DE LIGAGAO DA MARCA
HEIMER OU EQUIVALENTE TECNICO.
GRUPO DIESEL GERADOR, ABERTO, NA CAPACIDADE DE POTENCIA
EMERGENCIA (STAND-BY) DE 340KVA/288KW E POTENCIA
CONTINUA (PRIME) DE 310KVA/256KW, FATOR DE POTENCIA 0,8,
13.01.29.08 |380/220V, DOTADO DE PAINEL DE COMANDO E CONTROLE PC 1,00} R$ 118.103,45 R$ 118.103,45| 25,00 R$ 147.629,31 0,00 0,00 0,00
AUTOMATICO, TANQUE DE COMBUSTIVEL INCORPORADO DE 840L
E BATERIA COM CABOS E TERMINAIS DE LIGAGAO DA MARCA
HEIMER OU EQUIVALENTE TECNICO.
CANALETA COM TAMPA ANTI-DERRAPANTE EM CHAPA
13.01.29.09 GALVANIZADA 40 X 40CM M 25,00 R$ 299,39 R$ 7.484,75( 25,00 R$ 9.355,94 0,00 0,00 0,00
CANALETA COM TAMPA ANTI-DERRAPANTE EM CHAPA
13.01.29.10 GALVANIZADA 60 X 60CM M 44,00 R$ 421,74 R$ 18.556,56( 25,00 R$ 23.195,70 0,00 0,00 0,00
Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI |(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
CUBICULOS MODULARES (24 KV) DE ALTA TENSAO E
13.01.30 e — R$ 94.316,54 R$ 117.895,68
13.01.30.01 [CUBICULO MODULAR DE MEDIGAO (CMM) - COMPLETO PG 1,00 R$ 11.145,71 R$ 11.145,71| 25,00 R$ 13.932,14 0,00 0,00 0,00
CUBICULO MODULAR DE PROTEGAO VARIAVEL - DISJUNTOR (
13.01.30.02 CMPV ) COMPLETO COM RELE URPE 7104 PC 1,00) R$ 30.485,97| R$ 30.485,97| 25,00 R$ 38.107,46| 0,00 0,00 0,00
13.01.30.03 [CUBICULO MODULAR ( CMP-F ) - COMPLETO PG 3,00 R$ 13.140,92| R$ 39.422,76| 25,00 R$ 49.278,45| 0,00 0,00 0,00
13.01.30.04 [CUBICULO MODULAR DE REMONTE (CMR) COMPLETO PC 1,00 R$ 3.080,80] R$ 3.080,80[ 25,00 R$ 3.851,00] 0,00 0,00 0,00
13.01.30.05 |TERMINAL DESCONECTAVEL TIPO PLUG-IN 50MM2 PG 21,00 R$ 356,92 R$ 7.495,32[ 25,00 R$ 9.369,15) 0,00 0,00 0,00
13.01.30.06 [TERMINAL DESCONECTAVEL TIPO PLUG-IN 150MM? PC 3,00 R$ 356,92 R$ 1.070,76[ 25,00 R$ 1.338,45 0,00 0,00 0,00
13.01.30.07 |[TERMINAL CONTRATIL INTERNO DE 15KV - 150MM2 PC 3,00 R$ 106,20 R$ 318,60[ 25,00 R$ 398,25 0,00 0,00 0,00
13.01.30.08 |TERMINAL CONTRATIL INTERNO DE 15KV - 50MM?2 PC 9,00 R$ 106,20 R$ 955,80[ 25,00 R$ 1.194,75) 0,00 0,00 0,00
13.01.30.09 |CAIXA DE MEDIGAO PADRAO CEAL PC 1,00] R$ 340,82 R$ 340,82| 25,00 R$ 426,03 0,00 0,00 0,00
13.01.31 ENTRADA DE ENERGIA (EXCETO CABOS) R$ 4.845,22 R$ 6.056,53
13.01.31.01 |POSTE DE CONCRETO CIRCULAR PADRAO CEAL (11M/200DAN) UND 1,00 R$ 613,13 R$ 613,13| 25,00 R$ 766,41 0,00 0,00 0,00
CRUZETA DE CONCRETO ARMADO TIPO "T" 1,9M DE
13.01.31.02 | CoMBRIMENTO UND 4,00 R$ 90,35 R$ 361,40[ 25,00 R$ 451,75 0,00 0,00 0,00
13.01.31.03 [SELA PARA CRUZETA UND 4,00 R$ 14,85 R$ 59,40| 25,00 R$ 74,25 0,00 0,00 0,00
FITA METALICA EM AGO INOXIDAVEL PARA FIXAGAO DO
13.01.31.04 | ErooDUTO A POSTE RL 1,00 R$ 47,73 R$ 47,73| 25,00 R$ 59,66 0,00 0,00 0,00
13.01.31.05 [ISOLADOR DE SUSPENSAO EM VIDRO- 15KV UND 3,00 R$ 49,49 R$ 148,47( 25,00 R$ 185,59 0,00 0,00 0,00
13.01.31.06 [PINO RETO PARA CRUZETA UND 8,00 R$ 18,73 R$ 149,84( 25,00 R$ 187,30 0,00 0,00 0,00
13.01.31.07 |PARA RAIO DE DISTRIBUIGAO 12KV-10KA (USO EXTERNO) UND 3,00 R$ 117,37| R$ 352,11 25,00 R$ 440,14 0,00 0,00 0,00
13.01.31.08 [SUPORTE PARA MUFLAS E PARA-RAIOS UND 7,00 R$ 45,89 R$ 321,23[ 25,00 R$ 401,54 0,00 0,00 0,00
MUFLA TERMINAL 50MM2 COM 6 SAIAS - 15KV - EXTERNA
13.01.31.09 (UNIPOLAR MODULAR - TM) UND 4,00 R$ 199,03 R$ 796,12| 25,00 R$ 995,15 0,00 0,00 0,00
13.01.31.10 [CHAVE SECCIONADORA 400A - 5KV (CEAL) UND 3,00 R$ 308,97 R$ 926,91 25,00 R$ 1.158,64 0,00 0,00 0,00
13.01.31.11 [ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE @4" M 12,00 R$ 33,88 R$ 406,56( 25,00 R$ 508,20 0,00 0,00 0,00
13.01.31.12 [LUVA GALVANIZADA DE @4" UND 4,00 R$ 51,04 R$ 204,16[ 25,00 R$ 255,20 0,00 0,00 0,00
13.01.31.13 [CURVA GALVANIZADA DE @4" UND 1,00 R$ 45,72 R$ 45,72| 25,00 R$ 57,15 0,00 0,00 0,00
13.01.31.14 [MASSA DE CALAFETAR KG 1,00 R$ 61,40 R$ 61,40| 25,00 R$ 76,75 0,00 0,00 0,00
13.01.31.15 [ARAME ZINCADO N° 12 BWG KG 2,00 R$ 20,60 R$ 41,20| 25,00 R$ 51,50 0,00 0,00 0,00
13.01.31.16 |[HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD @5/8" X 2,40M PG 3,00 R$ 23,91 R$ 71,73| 25,00 R$ 89,66 0,00 0,00 0,00
13.01.31.17 [SOLDA EXOTERMICA N°90 PC 3,00 R$ 17,48 R$ 52,44| 25,00 R$ 65,55 0,00 0,00 0,00
CAIXA INSPEGAO DE 0,15X0,15X0,45M EM CONCRETO COM TAMPA
13.01.31.18 |0, A ATERRAMENTO PC 3,00 R$ 61,89 R$ 185,67| 25,00 R$ 232,09 0,00 0,00 0,00
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CONTRATADA |INFRACON
OBJETO: 2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGCOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco a L
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminacéo Unid uant s TOTAL Com BDI
§ Q Unitario  [Total sem BDI |( %) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
13.01.32 NO BREAK R$ 340.800,00 R$ 426.000,00
NO BREAK TRIFASICO ON LINE (COM BY-PASS) ENTRADA: 220/127V
13.01.32.01 |E SAIDA: 220/127V - 160KVA COM BANCO DE BATERIAS PARA NO- UND 1,00} R$ 340.800,00 R$ 340.800,00| 25,00 R$ 426.000,00 0,00 0,00 0,00
BREAK DE 160KVA - AUTONOMIA MINIMA 1 HORA
13.02 DETECGAO E ALARME DE INCENDIO R$ 245.340,28| R$ 306.675,35
13.02.01 ﬁiIE\SEOR OTICO DE FUMAGA COM BASE ENDEREGAVEL FIXADO UND 241,00 R$ 104,25 R$ 25.124,25( 25,00 R$ 31.405,31] 0,00 0,00 0,00
13.02.02 ZETFES':SS OTICO DE FUMAGA COM BASE ENDERECAVEL FIXADO UND 277,00 R$ 118,65 R$ 32.866,05( 25,00 R$ 41.082,56 0,00 0,00 0,00
DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO COM BASE ENDEREGAVEL
13.02.03 FIXADO NA LAJE UND 32,00 R$ 95,16 R$ 3.045,12| 25,00 R$ 3.806,40 0,00 0,00 0,00
DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO COM BASE ENDEREGAVEL
13.02.04 FIXADO NO FORRO UND 181,00 R$ 112,05 R$ 20.281,05( 25,00 R$ 25.351,31 0,00 0,00 0,00
13.02.05 ACIONADOR MANUAL ENDEREGAVEL TIPO QUEBRE O VIDRO. UND 38,00 R$ 61,60 R$ 2.340,80| 25,00 R$ 2.926,00] 0,00 0,00 0,00
13.02.06 ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO (BOTOEIRA LIGA/DESLIGA) UND 1,00} R$ 45,88] R$ 45,88 25,00 R$ 57,35 0,00 0,00 0,00
CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL DE 40 LACOS COM SISTEMA
13.02.07 COMPLETAMENTE EXPANSIVEL E 125 ENDERECOS POR LACO UND 1,00} R$ 6.278,17| R$ 6.278,17| 25,00 R$ 7.847,71] 0,00 0,00 0,00
13.02.08 AVISADORES ACUSTICOS E VISUAIS UND 39,00 R$ 135,18 R$ 5.272,02| 25,00 R$ 6.590,03] 0,00 0,00 0,00
13.02.09 MODULO ISOLADOR DE CURTO-CIRCUITO. UND 61,00 R$ 135,58] R$ 8.270,38| 25,00 R$ 10.337,98 0,00 0,00 0,00
13.02.10 ELETRODUTO EM ALUMINIO, @3/4" M 2.966,00) R$ 31,62 R$ 93.784,92( 25,00 R$ 117.231,15 0,00 0,00 0,00
13.02.11 CONDULETE L UND 264,00 R$ 8,43] R$ 2.225,52| 25,00 R$ 2.781,90 0,00 0,00 0,00
13.02.12 CONDULETE E UND 9,00 R$ 7,86 R$ 70,74| 25,00 R$ 88,43] 0,00 0,00 0,00
13.02.13 CONDULETE C UND 9,00 R$ 8,12] R$ 73,08| 25,00 R$ 91,35 0,00 0,00 0,00
13.02.14 CONDULETE T UND 152,00 R$ 8,43 R$ 1.281,36| 25,00 R$ 1.601,70 0,00 0,00 0,00
13.02.15 CONDULETE X UND 5,00 R$ 8,68] R$ 43,40| 25,00 R$ 54,25 0,00 0,00 0,00
13.02.16 §A2I"XA ESTAMPADA EM CHAPA DE AGO ESMALTADA DE EMBUTIR 4 UND 140,00 R$ 6,10 R$ 854,00[ 25,00 R$ 1.067,50] 0,00 0,00 0,00
CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL , ISOLAGAO EM PVC ANTICHAMA,
CLASSE 105°C, CLASSE DE ISOLAGCAO 750V, MULTIPLOS PARES,
13.02.17 SEM BLINDAGEM ELETROTATICA E ARMACAO EM TRANCA DE M 8.898,00 R$ 1,43 R$ 12.724,14{ 25,00 R$ 15.905,18| 0,00 0,00 0,00
COBRE ESTANHADO, CONFORME NBR NM 280 E NBR 6251, #1,5MM?
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
LUMINARIA DE EMERGENCIA , COM DUAS FLUORESCENTES
COMPACTAS DE 11W, FLUXO LUMINOSO TOTAL DE 1.800 LUMENS,
13.02.18 BATERIA SELADA - 6V X 6.5 AH - BLF-11/2T AUREON UND 127,00 R$ 242,20 R$ 30.759,40| 25,00 R$ 38.449,25| 0,00 0,00 0,00
(ACLARAMENTO)
13.03 SONORIZAGAO R$ 297.479,02 R$ 371.848,78
13.03.01 AUDITORIO R$ 32.794,43) R$ 40.993,04
13.03.01.01 [EQUIPAMENTOS/ACESSORIOS R$ 27.617,66) R$ 34.522,08]
13.03.01.01.01 |MICROFONE DINAMICO CARDIOIDE PC 7,00 R$ 386,79 R$ 2.707,53[ 25,00 R$ 3.384,41] 0,00 0,00 0,00
13.03.01.01.02 |MICROFONE “HAND-HELD” S/FIO UHF PG 1,00 R$ 1.893,58 R$ 1.893,58[ 25,00 R$ 2.366,98 0,00 0,00 0,00
13.03.01.01.03 |MIXER ANALOGICO 16-2-2 PC 1,00 R$ 1.720,13 R$ 1.720,13[ 25,00 R$ 2.150,16| 0,00 0,00 0,00
13.03.01.01.04 |SONOFLETOR DUAS VIAS “CEILING-MOUNTING” 8” PG 18,00 R$ 194,05 R$ 3.492,90[ 25,00 R$ 4.366,13 0,00 0,00 0,00
13.03.01.01.05 |SONOFLETOR DUAS VIAS “CEILING-MOUNTING” 6” PC 12,00 R$ 135,08 R$ 1.620,96( 25,00 R$ 2.026,20] 0,00 0,00 0,00
13.03.01.01.06 |AMPLIFICADOR DOIS CANAIS 200W/70V PG 1,00 R$ 1.105,15 R$ 1.105,15( 25,00 R$ 1.381,44 0,00 0,00 0,00
13.03.01.01.07 |AMPLIFICADOR INTEGRADO 200W / 70,7V PC 1,00 R$ 942,10 R$ 942,10[ 25,00 R$ 1.177,63 0,00 0,00 0,00
13.03.01.01.08 |INTERFACE DE AUDIO USB PG 1,00 R$ 875,44 R$ 875,44( 25,00 R$ 1.094,30| 0,00 0,00 0,00
13.03.01.01.09 |CONDICIONADOR DE TENSAO PC 1,00 R$ 856,36 R$ 856,36( 25,00 R$ 1.070,45 0,00 0,00 0,00
13.03.01.01.10 |TRANSFORMADOR DE LINHA MULTITAP 70,7 V PC 30,00 R$ 13,78 R$ 413,40[ 25,00 R$ 516,75 0,00 0,00 0,00
13.03.01.01.11 |PROJETOR DE VIDEO LCD PC 1,00 R$ 7.818,94 R$ 7.818,94( 25,00 R$ 9.773,68 0,00 0,00 0,00
13.03.01.01.12 |REPRODUTOR BLU RAY PG 1,00 R$ 802,00 R$ 802,00[ 25,00 R$ 1.002,50] 0,00 0,00 0,00
13.03.01.01.13 |TELA DE PROJEGAO FIXA 106" 16:9 PC 1,00 R$ 3.369,17| R$ 3.369,17[ 25,00 R$ 4.211,46 0,00 0,00 0,00
13.03.01.02 [CABOS R$ 2.514,06 R$ 3.142,58
13.03.01.02.01 |CABO POLARIZADO PAR TRANGADO 2 X 2,5MM2 M 176,00 R$ 2,47| R$ 434,72| 25,00 R$ 543,40 0,00 0,00 0,00
13.03.01.02.02 |CABO BLINDADO BALANCEADO 2X24AWG M 360,00 R$ 2,98 R$ 1.072,80[ 25,00 R$ 1.341,00] 0,00 0,00 0,00
13.03.01.02.03 |CABO S-VIDEO M 22,00 R$ 7,23 R$ 159,06( 25,00 R$ 198,83 0,00 0,00 0,00
13.03.01.02.04 |CABO HDMI PC 1,00 R$ 497,68 R$ 497,68 25,00 R$ 622,10 0,00 0,00 0,00
13.03.01.02.05 |CABO SVGA M 22,00 R$ 15,90 R$ 349,80[ 25,00 R$ 437,25 0,00 0,00 0,00
13.03.01.03 [CONECTORES R$ 973,93 R$ 1.217,41]
13.03.01.03.01 |CONECTOR XLR MACHO — CABO PC 14,00 R$ 21,19 R$ 296,66( 25,00 R$ 370,83 0,00 0,00 0,00
13.03.01.03.02 |CONECTOR XLR FEMEA — CABO PG 2,00 R$ 21,19 R$ 42,38| 25,00 R$ 52,98 0,00 0,00 0,00
13.03.01.03.03 |CONECTOR XLR FEMEA — PAINEL PC 7,00 R$ 24,16 R$ 169,12 25,00 R$ 211,40 0,00 0,00 0,00
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CONTRATADA |INFRACON
OBJETO: 2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
o . Preco BDI * medica * medica 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid | Quant Unitario Total sem BDI |( %) TOTAL Com BDI : m:glug:;azgggs a 2 mfg;g:;)zsi?e s 17 lg 8/2015
13.03.01.03.04 |CONECTOR PHONO RCA PC 2,00 R$ 20,43] R$ 40,86| 25,00 R$ 51,08] 0,00 0,00 0,00
13.03.01.03.05 |CONECTOR RCA FEMEA PAINEL PC 2,00 R$ 19,56 R$ 39,12| 25,00 R$ 48,90 0,00 0,00 0,00
13.03.01.03.06 |CONECTOR %" TRS PC 9,00 R$ 23,90) R$ 215,10 25,00 R$ 268,88] 0,00 0,00 0,00
13.03.01.03.07 |CONECTOR EMENDA-DERIVAGAO - 1,5 A 2,5MM2 PC 30,00 R$ 2,54] R$ 76,20| 25,00 R$ 95,25 0,00 0,00 0,00
13.03.01.03.08 |CONECTOR HD15 MACHO-CABO PC 1,00 R$ 7,71 R$ 7,71] 25,00 R$ 9,64 0,00 0,00 0,00
13.03.01.03.09 |CONECTOR HD15 FEMEA - PAINEL PC 1,00} R$ 7,71 R$ 7,71] 25,00 R$ 9,64 0,00 0,00 0,00
13.03.01.03.10 |ADAPTADOR DVI/ HDMI PC 1,00 R$ 22,93] R$ 22,93| 25,00 R$ 28,66 0,00 0,00 0,00
13.03.01.03.11 |PLUG BANANA DUPLO PC 3,00 R$ 10,31 R$ 30,93| 25,00 R$ 38,66 0,00 0,00 0,00
13.03.01.03.12 |CONECTOR S-VIDEO MACHO - CABO PC 1,00 R$ 13,78| R$ 13,78| 25,00 R$ 17,23] 0,00 0,00 0,00
13.03.01.03.13 |CONECTOR S-VIDEO FEMEA - PAINEL PC 1,00} R$ 11,43] R$ 11,43 25,00 R$ 14,29 0,00 0,00 0,00
13.03.01.04 [RACKS E ACESSORIOS R$ 1.688,78] R$ 2.110,98
13.03.01.04.01 [CAIXA RACK PADRAO 19" 9U PC 1,00 R$ 402,38] R$ 402,38 25,00 R$ 502,98] 0,00 0,00 0,00
13.03.01.04.02 |REGUA DE TOMADAS QUATRO PONTOS PC 1,00} R$ 73,47| R$ 73,47| 25,00 R$ 91,84 0,00 0,00 0,00
13.03.01.04.03 |PLACA FRONTAL CEGA 1U PC 4,00 R$ 12,17| R$ 48,68| 25,00 R$ 60,85 0,00 0,00 0,00
13.03.01.04.04 |BANDEJA DE FIXAGAO FRONTAL PC 1,00} R$ 64,07] R$ 64,07| 25,00 R$ 80,09 0,00 0,00 0,00
13.03.01.04.05 |SUPORTE “BRACKET” PARA RX MICROFONE SEM FIO PC 1,00 R$ 353,59 R$ 353,59 25,00 R$ 441,99 0,00 0,00 0,00
13.03.01.04.06 |PAINEL DE CONEXAO LOCAL — TIPO 01 PC 3,00 R$ 114,96 R$ 344,88[ 25,00 R$ 431,10 0,00 0,00 0,00
13.03.01.04.07 [PAINEL DE CONEXAO LOCAL — TIPO 02 PC 1,00 R$ 161,79 R$ 161,79 25,00 R$ 202,24 0,00 0,00 0,00
13.03.01.04.08 |PEDESTAL PARA MICROFONE TIPO MESA PC 4,00 R$ 59,98 R$ 239,92 25,00 R$ 299,90 0,00 0,00 0,00
13.03.02 SALAS DE ESPERA R$ 97.690,09 R$ 122.112,61
13.03.02.01 [EQUIPAMENTOS/ACESSORIOS R$ 87.222,75| R$ 109.028,44
13.03.02.01.01 |ADAPTADOR DE LINHA TELEFONICA PC 7,00 R$ 592,96 R$ 4.150,72| 25,00 R$ 5.188,40 0,00 0,00 0,00
13.03.02.01.02 |AMPLIFICADOR DOIS CANAIS 300W/CANAL - 70,7V PC 6,00 R$ 1.293,35 R$ 7.760,10( 25,00 R$ 9.700,13 0,00 0,00 0,00
13.03.02.01.03 |AMPLIFICADOR MONOCANAL 100W/CANAL - 70,7V PC 1,00} R$ 876,20 R$ 876,20[ 25,00 R$ 1.095,25) 0,00 0,00 0,00
13.03.02.01.04 |SONOFLETOR DUAS VIAS “CEILING-MOUNTING” 6” PC 204,00 R$ 135,08] R$ 27.556,32| 25,00 R$ 34.445,40 0,00 0,00 0,00
13.03.02.01.05 |TRANSFORMADOR DE LINHA MULTITAP 70,7V PC 204,00 R$ 13,78] R$ 2.811,12| 25,00 R$ 3.513,90 0,00 0,00 0,00
13.03.02.01.06 |DISTRIBUIDOR DE VIDEO SVGA 1:2 PC 7,00 R$ 318,66 R$ 2.230,62( 25,00 R$ 2.788,28 0,00 0,00 0,00
13.03.02.01.07 |TELEVISOR LCD LED 42" PC 14,00 R$ 2.481,98] R$ 34.747,72| 25,00 R$ 43.434,65| 0,00 0,00 0,00
13.03.02.01.08 |CONVERSOR DE SVGA PARA PAR TRANCADO PC 7,00 R$ 501,65 R$ 3.511,55( 25,00 R$ 4.389,44 0,00 0,00 0,00
13.03.02.01.09 |CONVERSOR DE PAR TRANCADO PARA SVGA PC 7,00 R$ 511,20 R$ 3.578,40| 25,00 R$ 4.473,00 0,00 0,00 0,00
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CONTRATADA |INFRACON
OBJETO: 2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGCOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminacéo Unid uant s TOTAL Com BDI
§ Q Unitario  [Total sem BDI |( %) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
13.03.02.02 |CABOS R$ 5.208,42 R$ 6.510,53]
13.03.02.02.01 |CABO POLARIZADO PAR TRANGCADO 2 X 2,5MM? M 1.500,00] R$ 2,47| R$ 3.705,00| 25,00 R$ 4.631,25] 0,00 0,00 0,00
13.03.02.02.02 |CABO CAT 5E M 227,00 R$ 1,86 R$ 422,22 25,00 R$ 527,78 0,00 0,00 0,00
13.03.02.02.03 |CABO SVGA M 68,00 R$ 15,90) R$ 1.081,20| 25,00 R$ 1.351,50] 0,00 0,00 0,00
13.03.02.03 |CONECTORES R$ 1.507,75 R$ 1.884,69
13.03.02.03.01 |CONECTOR XLR MACHO - CABO PC 20,00 R$ 21,19 R$ 423,80[ 25,00 R$ 529,75 0,00 0,00 0,00
13.03.02.03.02 |CONECTOR EMENDA-DERIVAGAO - 1,5 A 2,5MM2 PC 204,00 R$ 2,54 R$ 518,16( 25,00 R$ 647,70 0,00 0,00 0,00
13.03.02.03.03 |CONECTOR HD15 MACHO-CABO PC 49,00 R$ 7,71 R$ 377,79| 25,00 R$ 472,24 0,00 0,00 0,00
13.03.02.03.04 |CONECTOR HD15 FEMEA - PAINEL PC 7,00 R$ 7,71 R$ 53,97| 25,00 R$ 67,46 0,00 0,00 0,00
13.03.02.03.05 |PLUG BANANA DUPLO PC 13,00 R$ 10,31] R$ 134,03| 25,00 R$ 167,54 0,00 0,00 0,00
13.03.02.04 |RACKS E ACESSORIOS R$ 3.751,17 R$ 4.688,96
13.03.02.04.01 |CAIXA RACK PADRAO 19”- 9U PC 7,00 R$ 402,38] R$ 2.816,66| 25,00 R$ 3.520,83] 0,00 0,00 0,00
13.03.02.04.02 |REGUA DE TOMADAS QUATRO PONTOS PC 7,00 R$ 73,47 R$ 514,29( 25,00 R$ 642,86 0,00 0,00 0,00
13.03.02.04.03 |PLACA FRONTAL CEGA 1U PC 24,00 R$ 12,17| R$ 292,08[ 25,00 R$ 365,10 0,00 0,00 0,00
13.03.02.04.04 |BANDEJA DE FIXAGAO FRONTAL PC 2,00 R$ 64,07 R$ 128,14( 25,00 R$ 160,18 0,00 0,00 0,00
13.03.03 SALAS DE AUDIENCIA R$ 131.928,35 R$ 164.910,44
13.03.03.01 |EQUIPAMENTOS/ACESSORIOS R$ 95.987,00 R$ 119.983,75
13.03.03.01.01 |MICROFONE DINAMICO CARDIOIDE PC 75,00 R$ 386,79 R$ 29.009,25( 25,00 R$ 36.261,56 0,00 0,00 0,00
13.03.03.01.02 |AMPLIFICADOR MONOCANAL 100W/CANAL - 70,7V PC 25,00 R$ 876,20 R$ 21.905,00( 25,00 R$ 27.381,25 0,00 0,00 0,00
13.03.03.01.03 |MIXER ANALOGICO 12 CANAIS PADRAO 19" PC 25,00 R$ 975,07] R$ 24.376,75( 25,00 R$ 30.470,94] 0,00 0,00 0,00
13.03.03.01.04 |SONOFLETOR DUAS VIAS “CEILING-MOUNTING" 8" PC 100,00 R$ 194,05 R$ 19.405,00( 25,00 R$ 24.256,25 0,00 0,00 0,00
13.03.03.01.05 |TRANSFORMADOR DE LINHA 5W 70,7 V PC 100,00 R$ 12,91 R$ 1.291,00| 25,00 R$ 1.613,75] 0,00 0,00 0,00
13.03.03.02 |[CABOS R$ 2.690,10 R$ 3.362,63
13.03.03.02.01 |CABO POLARIZADO PAR TRANGCADO 2 X 2,5MM? M 510,00 R$ 2,47] R$ 1.259,70| 25,00 R$ 1.574,63] 0,00 0,00 0,00
13.03.03.02.02 |CABO BLINDADO BALANCEADO 2X24AWG M 480,00 R$ 2,98] R$ 1.430,40| 25,00 R$ 1.788,00] 0,00 0,00 0,00
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CONTRATADA |INFRACON
OBJETO: 2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGCOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminacéo Unid uant s TOTAL Com BDI
§ Q Unitario  [Total sem BDI |( %) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
13.03.03.03 |CONECTORES R$ 5.502,25 R$ 6.877,81
13.03.03.03.01 |CONECTOR XLR MACHO - CABO PC 100,00 R$ 21,19 R$ 2.119,00| 25,00 R$ 2.648,75] 0,00 0,00 0,00
13.03.03.03.02 |CONECTOR XLR FEMEA — CABO. PC 50,00 R$ 21,19 R$ 1.059,50| 25,00 R$ 1.324,38] 0,00 0,00 0,00
13.03.03.03.03 |CONECTOR XLR FEMEA — PAINEL PC 75,00 R$ 24,16 R$ 1.812,00| 25,00 R$ 2.265,00 0,00 0,00 0,00
13.03.03.03.04 |CONECTOR EMENDA-DERIVAGAO - 1,5 A 2,5MM2 PC 100,00 R$ 2,54] R$ 254,00[ 25,00 R$ 317,50 0,00 0,00 0,00
13.03.03.03.05 |PLUG BANANA DUPLO PC 25,00 R$ 10,31] R$ 257,75( 25,00 R$ 322,19 0,00 0,00 0,00
13.03.03.04 |RACKS E ACESSORIOS R$ 27.749,00 R$ 34.686,25
13.03.03.04.01 |CAIXA RACK PADRAO 19”- 9U PC 25,00 R$ 402,38| R$ 10.059,50( 25,00 R$ 12.574,38 0,00 0,00 0,00
13.03.03.04.02 |REGUA DE TOMADAS QUATRO PONTOS PC 25,00 R$ 73,47 R$ 1.836,75| 25,00 R$ 2.295,94 0,00 0,00 0,00
13.03.03.04.03 |PLACA FRONTAL CEGA 1U PC 125,00 R$ 12,17| R$ 1.521,25| 25,00 R$ 1.901,56 0,00 0,00 0,00
13.03.03.04.04 |BANDEJA DE FIXAGAO FRONTAL PC 25,00 R$ 64,07 R$ 1.601,75| 25,00 R$ 2.002,19 0,00 0,00 0,00
13.03.03.04.05 |PAINEL DE CONEXAO LOCAL — TIPO 03 PC 75,00 R$ 109,75 R$ 8.231,25| 25,00 R$ 10.289,06 0,00 0,00 0,00
13.03.03.04.06 |PEDESTAL PARA MICROFONE TIPO MESA PC 75,00 R$ 59,98| R$ 4.498,50| 25,00 R$ 5.623,13] 0,00 0,00 0,00
13.03.04 RESTAURANTE R$ 5.410,01 R$ 6.762,51]
13.03.04.01 |EQUIPAMENTOS/ACESSORIOS R$ 4.481,36 R$ 5.601,70
13.03.04.01.01 |AMPLIFICADOR INTEGRADO 200W / 70,7V PC 1,00 R$ 942,10 R$ 942,10[ 25,00 R$ 1.177,63] 0,00 0,00 0,00
13.03.04.01.02 |INTERFACE DE AUDIO USB PC 1,00} R$ 875,44 R$ 875,44 25,00 R$ 1.094,30) 0,00 0,00 0,00
13.03.04.01.03 |SONOFLETOR DUAS VIAS “CEILING-MOUNTING" 6" PC 18,00 R$ 135,08 R$ 2.431,44| 25,00 R$ 3.039,30 0,00 0,00 0,00
13.03.04.01.04 |TRANSFORMADOR DE LINHA 5W 70,7 V PC 18,00 R$ 12,91 R$ 232,38[ 25,00 R$ 290,48| 0,00 0,00 0,00
13.03.04.02 |CABOS R$ 171,02 R$ 213,78]
13.03.04.02.01 |CABO POLARIZADO PAR TRANGCADO 2 X 2,5MM? M 62,00 R$ 2,47] R$ 153,14( 25,00 R$ 191,43 0,00 0,00 0,00
13.03.04.02.02 |CABO BLINDADO BALANCEADO 2X24AWG M 6,00 R$ 2,98] R$ 17,88| 25,00 R$ 22,35 0,00 0,00 0,00
13.03.04.03 |CONECTORES R$ 144,69 R$ 180,86
13.03.04.03.01 |CONECTOR PHONO RCA PC 2,00 R$ 20,43| R$ 40,86 25,00 R$ 51,08| 0,00 0,00 0,00
13.03.04.03.02 |CONECTOR %" TRS PC 2,00 R$ 23,90] R$ 47,80| 25,00 R$ 59,75 0,00 0,00 0,00
13.03.04.03.03 |PLUG BANANA DUPLO PC 1,00 R$ 10,31] R$ 10,31 25,00 R$ 12,89 0,00 0,00 0,00
13.03.04.03.04 |CONECTOR EMENDA-DERIVAGAO - 1,5 A 2,5MM2 PC 18,00 R$ 2,54 R$ 45,72| 25,00 R$ 57,15 0,00 0,00 0,00
Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
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CONTRATADA |INFRACON
OBJETO: 2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGCOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminacéo Unid uant s TOTAL Com BDI
§ Q Unitario  [Total sem BDI |( %) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
13.03.04.04 |RACKS E ACESSORIOS R$ 612,94 R$ 766,18]
13.03.04.04.01 |CAIXA RACK PADRAO 19"- 9U PC 1,00 R$ 402,38 R$ 402,38[ 25,00 R$ 502,98 0,00 0,00 0,00
13.03.04.04.02 |REGUA DE TOMADAS QUATRO PONTOS PC 1,00} R$ 73,47| R$ 73,47| 25,00 R$ 91,84 0,00 0,00 0,00
13.03.04.04.03 |PLACA FRONTAL CEGA 1U PC 6,00 R$ 12,17 R$ 73,02| 25,00 R$ 91,28| 0,00 0,00 0,00
13.03.04.04.04 |BANDEJA DE FIXAGAO FRONTAL PC 1,00} R$ 64,07| R$ 64,07| 25,00 R$ 80,09 0,00 0,00 0,00
13.03.05 GERAL R$ 29.656,14] R$ 37.070,18
13.03.05.01 |ELETRODUTOS E ACESSORIOS R$ 29.656,14 R$ 37.070,18
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI-
13.03.05.01.01 |PESADO 2", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 24,00 R$ 28,13] R$ 675,12 25,00 R$ 843,90 0,00 0,00 0,00
INSTALACAO
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI-
13.03.05.01.02 |PESADO 1 1/2", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 9,00 R$ 25,15 R$ 226,35( 25,00 R$ 282,94 0,00 0,00 0,00
INSTALACAO
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE 1",
13.03.05.01.03 INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1.392,00 R$ 14,92 R$ 20.768,64| 25,00 R$ 25.960,80 0,00 0,00 0,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"),
13.03.05.01.04 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 3,00 R$ 8,48] R$ 25,44 25,00 R$ 31,80 0,00 0,00 0,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"),
13.03.05.01.05 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6,00 R$ 13,62 R$ 81,72| 25,00 R$ 102,15 0,00 0,00 0,00
CONDULETE EM ALUMINIO SILICIO 3/4” TIPO "TOP" (CAIXA DE
13.03.05.01.06 |DERIVAGAO), REF. POLIWETZEL XPWI-15 DA WETZEL OU PC 372,00 R$ 18,11 R$ 6.736,92| 25,00 R$ 8.421,15] 0,00 0,00 0,00
EQUIVALENTE TECNICO.
13.03.05.01.07 |CAIXA METALICA 15X15CM PC 69,00 R$ 16,55 R$ 1.141,95| 25,00 R$ 1.427,44] 0,00 0,00 0,00
13.04 CIRCUITO FECHADO DE TV R$ 42.432,53 R$ 53.040,66
13.04.01 BRACKET R$ 4.268,94 R$ 5.336,18]
13.04.01.01 [BRACKET 6U - FECHADO COM KIT VENTILAGAO / EXAUSTAO PC 8,00 R$ 461,40 R$ 3.691,20| 25,00 R$ 4.614,00] 0,00 0,00 0,00
13.04.01.02 |BRACKET 12U - FECHADO COM KIT VENTILAGAO / EXAUSTAO PC 1,00 R$ 577,74 R$ 577,74( 25,00 R$ 722,18 0,00 0,00 0,00
ELETRODUTOS COM CONEXOES DE PVC FABRICANTE TIGRE OU
13.04.02 EQUIVALENTE TECNICO R$ 395,85 R$ 494,81]
13.04.02.01 |ELETRODUTO DE PVC COM CONEXOES @3/4" M 87,00 R$ 4,55 R$ 395,85( 25,00 R$ 494,81 0,00 0,00 0,00
ELETRODUTOS COM CONEXOES GALVANIZADO A FOGO SEMI
303 PESADO - FABRICANTE THOMEU OU EQUIVALENTE TECNICO IR 42N RS B2
13.04.03.01 |ELETRODUTO GALVANIZADO COM CONEXOES @3/4" VR 75,00 R$ 56,27 R$ 4.220,25| 25,00 R$ 5.275,31 0,00 0,00 0,00
Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
ELETROCALHA GALVANIZADOS A FOGO LISO COM TAMPA -
T FABRICANTE DISPAN OU EQUIVALENTE TECNICO ROGEERLES RIBEER
ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO LISA E COM TAMPA
13.04.04.01 e e VR 55,00 R$ 124,21 R$ 6.831,55| 25,00 R$ 8.539,44] 0,00 0,00 0,00
PERFILADO GALVANIZADO A FOGO LISO E COM TAMPA -
i FABRICANTE DISPAN OU EQUIVALENTE TECNICO RS ZLETE e ROZACE
PERFILADO GALVANIZADO A FOGO LISO E COM TAMPA
13.04.05.01  |aovmavcioomm VR 202,00 R$ 106,51 R$ 21.515,02| 25,00 R$ 26.893,78| 0,00 0,00 0,00
ACESSORIOS E CONEXOES PARA ELETROCALHA LISA COM
13.04.06 TAMPA E PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO COM TAMPA - R$ 3.131,87 R$ 3.914,84
FABRICANTE DISPAN OU EQUIVALENTE TECNICO
CURVA COM PASSAGEM RETA SUBIDA 90° 50X50MM PARA
13.04.06.01 ELETROCALHA LISA GALVANIZADO A FOGO PC 9,00 R$ 44,65 R$ 401,85| 25,00 R$ 502,31 0,00 0,00 0,00
CURVA HORIZONTAL 90° 50X50MM PARA ELETROCALHA LISA
13.04.06.02 || ANIZADO A FOGO PC 16,00 R$ 25,11 R$ 401,76( 25,00 R$ 502,20 0,00 0,00 0,00
CURVA VERTICAL INTERNA 90° 50X50MM PARA ELETROCALHA
13.04.06.03 LISA GALVANIZADO A FOGO PC 2,00 R$ 33,96 R$ 67,92| 25,00 R$ 84,90 0,00 0,00 0,00
CURVA DE INVERSAO 50X50MM PARA ELETROCALHA LISA
13.04.06.04 | C\| \/ANIZADO A FOGO PC 3,00 R$ 24,92 R$ 74,76| 25,00 R$ 93,45 0,00 0,00 0,00
FLANGE PARA LIGAGAO EM PAINEL 50X50MM PARA ELETROCALHA
13.04.06.05 LISA GALVANIZADO A FOGO PC 1,00) R$ 13,66 R$ 13,66| 25,00 R$ 17,08 0,00 0,00 0,00
13.04.06.06 |REDUGAO DE ELETROCALHA 50X50MM PARA PERFILADO 38X38MM [ PG 3,00 R$ 16,55 R$ 49,65| 25,00 R$ 62,06 0,00 0,00 0,00
13.04.06.07 |[ACOPLAMENTO DE ELETROCALHA PARA PERFILADO 38X38MM PC 2,00 R$ 8,37| R$ 16,74| 25,00 R$ 20,93 0,00 0,00 0,00
13.04.06.08 |EMENDA INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO 38X38MM PG 22,00 R$ 6,52 R$ 143,44{ 25,00 R$ 179,30 0,00 0,00 0,00
13.04.06.09 |EMENDA INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO 38X38MM PC 20,00 R$ 6,80) R$ 136,00[ 25,00 R$ 170,00 0,00 0,00 0,00
13.04.06.10 [EMENDA INTERNA TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM PG 202,00 R$ 6,12 R$ 1.236,24| 25,00 R$ 1.545,30| 0,00 0,00 0,00
13.04.06.11 [CURVA DE INVERSAO 90° PARA PERFILADO 38X38MM PC 9,00 R$ 13,92 R$ 125,28 25,00 R$ 156,60 0,00 0,00 0,00
13.04.06.12 [CURVA VERTICAL INTERNA 90° PARA PERFILADO 38X38MM PG 1,00 R$ 18,06 R$ 18,06| 25,00 R$ 22,58 0,00 0,00 0,00
13.04.06.13 |BASE DE LIGAGAO EM PAINEL PARA PERFILADO 38X38MM PC 8,00 R$ 7,38] R$ 59,04| 25,00 R$ 73,80 0,00 0,00 0,00
13.04.06.14 [SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE @3/4" PG 11,00 R$ 5,94 R$ 65,34| 25,00 R$ 81,68 0,00 0,00 0,00
13.04.06.15 [SAIDA LATERAL PARA ELETRODUTO DE @3/4" PC 70,00 R$ 4,53] R$ 317,10[ 25,00 R$ 396,38 0,00 0,00 0,00
13.04.06.16 [SAIDA FINAL PARA ELETRODUTO DE @3/4" PG 1,00 R$ 5,03] R$ 5,03| 25,00 R$ 6,29 0,00 0,00 0,00
13.04.07 CAIXA DE PASSAGEM/LIGAGAO EMBUTIDA R$ 748,04 R$ 935,05
Alexandre Koziel
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
13.04.07.01 SQZ(%DAE PASSAGEM EMBUTIDA PVC 4X2" COM TAMPA DE FURO PG 44,00 R$ 10,61 R$ 466,84( 25,00 R$ 583,55 0,00 0,00 0,00
13.04.07.02 [CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA PVC 4X4" COM TAMPA CEGA PG 2,00 R$ 9,94 R$ 19,88| 25,00 R$ 24,85 0,00 0,00 0,00
13.04.07.03 iﬂm,,\?lg PASSAGEM EMBUTIDA COM TAMPA CEGA 20X20X12CM - PC 8,00 R$ 24,22 R$ 193,76[ 25,00 R$ 242,20 0,00 0,00 0,00
13.04.07.04 i&ﬁﬁlg PASSAGEM EMBUTIDA COM TAMPA CEGA 40X40X12CM - PC 1,00 R$ 67,56 R$ 67,56| 25,00 R$ 84,45 0,00 0,00 0,00
13.04.08 CONDULETE EM ALUMINIO-SILICIO - ROSCAVEL @3 /4" R$ 1.321,01 R$ 1.651,26]
CONDULETE EM ALUMINIO SILICIO 3/4” TIPO "TOP" (CAIXA DE
13.04.08.01 |DERIVAGAO), REF. POLIWETZEL XPWI-15 DA WETZEL OU PC 59,00 R$ 18,11 R$ 1.068,49( 25,00 R$ 1.335,61] 0,00 0,00 0,00
EQUIVALENTE TECNICO.
TAMPA COM FURO CENTRAL EM ALUMINIO SILICIO COM
13.04.08.01 [ACABAMENTO EM EPOXI-POLIESTER NA COR CINZA, PARA PC 49,00 R$ 4,28 R$ 209,72| 25,00 R$ 262,15 0,00 0,00 0,00
CONDULETE 3/4”, DA WETZEL OU EQUIVALENTE TECNICO.
TAMPA CEGA EM ALUMINIO SILICIO COM ACABAMENTO EM EPOXI-
13.04.08.03 [POLIESTER NA COR CINZA, PARA CONDULETE 3/4”, REF. TC-10 DA | PG 10,00 R$ 4,28 R$ 42,80| 25,00 R$ 53,50 0,00 0,00 0,00
WETZEL OU EQUIVALENTE TECNICO.
13.05 CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 1.195.797,16} R$ 1.494.746,45
13.05.01 RACKS E BRACKET R$ 13.648,00) R$ 17.060,00)
13.05.01.01 |RACK 32U - FECHADO COM KIT VENTILAGAO / EXAUSTAO PC 2,00 R$ 1.147,64 R$ 2.295,28 25,00 R$ 2.869,10] 0,00 0,00
13.05.01.02 [RACK 44U - FECHADO COM KIT VENTILAGAO / EXAUSTAO PC 8,00 R$ 1.419,09) R$ 11.352,72| 25,00 R$ 14.190,90| 0,00 0,00
13.05.02 MATERIAL PARA RACK 19" - FABRICANTE FURUKAW A - CAT. 6A R$ 92.685,55) R$ 115.856,94
13.05.02.01 (Pl/th)CH PANEL COM 24 PORTAS PARA CABEAMENTO HORIZONTAL PC 56,00 R$ 1.411,11 R$ 79.022,16| 25,00 R$ 98.777,70| 0,00 0,00 0,00
13.05.02.02 [PATCH VOICE COM 30 PORTAS PARA TELEFONE (1U) PC 9,00 R$ 149,65 R$ 1.346,85( 25,00 R$ 1.683,56] 0,00 0,00 0,00
13.05.02.03 [PATCH VOICE COM 50 PORTAS PARA TELEFONE (1U) PC 8,00 R$ 201,36 R$ 1.610,88[ 25,00 R$ 2.013,60] 0,00 0,00 0,00
13.05.02.04 |ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAIS COM ANEIS (1U) PG 95,00 R$ 21,70 R$ 2.061,50[ 25,00 R$ 2.576,88 0,00 0,00 0,00
13.05.02.05 |BANDEJA DE FIXAGAO FRONTAL (1U) PC 10,00 R$ 64,07 R$ 640,70[ 25,00 R$ 800,88 0,00 0,00 0,00
13.05.02.06 |[FOB BLINDADO METALICO PC 9,00 R$ 115,72 R$ 1.041,48[ 25,00 R$ 1.301,85 0,00 0,00 0,00
13.05.02.07 [REGUAS COM OITO TOMADAS 2P+T PC 10,00 R$ 33,89 R$ 338,90[ 25,00 R$ 423,63 0,00 0,00 0,00
13.05.02.08 |D'STRIBUIDORINTERNO OPTICO (DIO) A270 - 24 PORTAS PC 1,00 R$ 364,95 R$ 364,95( 25,00 R$ 456,19 0,00 0,00 0,00
(COMPLETO) '
13.05.02.09 [KIT BANDEJA EMENDA DO DIO A270 - COMPLETA PC 1,00 R$ 68,89 R$ 68,89| 25,00 R$ 86,11 0,00 0,00 0,00
13.05.02.10 [EXTENSAO OPTICA DUPLEX (MM 50) LC PARA DIO -1,5M PG 36,00 R$ 46,54 R$ 1.675,44{ 25,00 R$ 2.094,30| 0,00 0,00 0,00
Alexandre Koziel
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
13.05.02.11 |CORDAO OPTICO DUPLEX (MM 50) LC/LC PARA DIO -1,5M PC 36,00 R$ 61,72 R$ 2.221,92| 25,00 R$ 2.777,40) 0,00 0,00 0,00
13.05.02.12 [EXTENSAO OPTICA DUPLEX (MM 50) LC PARA FOB -1,5M PG 36,00 R$ 46,98 R$ 1.691,28[ 25,00 R$ 2.114,10] 0,00 0,00 0,00
13.05.02.14 |ABRACADEIRA PLASTICA - 200MM X 4,5MM - PACOTE COM 200UND | PG 10,00 R$ 60,06 R$ 600,60[ 25,00 R$ 750,75 0,00 0,00 0,00
ESPELHOS E CONECTORES - FABRICANTE FURUKAWA OU
13.05.03 EQUIVALENTE TECNICO R$ 129.569,27 R$ 161.961,59
13.05.03.01 [ESPELHO P/ CX. 4X2" C/ 02 PONTOS PG 385,00 R$ 5,91 R$ 2.275,35( 25,00 R$ 2.844,19 0,00 0,00 0,00
13.05.03.02 [MODULO CEGO PARA ESPELHO 4X2" PC 16,00 R$ 2,67| R$ 42,72| 25,00 R$ 53,40 0,00 0,00 0,00
13.05.03.03 [CONECTOR FEMEA RJ-45 (M8V) - CAT 6A PG 2.696,00 R$ 47,20 R$ 127.251,20| 25,00 R$ 159.064,00 0,00 0,00 0,00
13.05.04 CABO FURUKAWA OU EQUIVALENTE TECNICO R$ 687.482,37 R$ 859.352,96
13.05.04.01 [CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6A - CAIXA COM 305M COR CINZA M 70.150,00] R$ 7,86 R$ 551.379,00| 25,00 R$ 689.223,75 0,00 0,00 0,00
13.05.04.02 [PATCH CORD CAT.6A (RJ 45/ RJ45) - 1,5M - COR AZUL PG 685,00 R$ 62,24 R$ 42.634,40| 25,00 R$ 53.293,00) 0,00 0,00 0,00
13.05.04.03 [PATCH CORD CAT.6A (RJ 45/ RJ45) - 1,5M - COR VERDE PC 663,00 R$ 62,24 R$ 41.265,12| 25,00 R$ 51.581,40| 0,00 0,00 0,00
13.05.04.04 [PATCH CORD CAT.6A (RJ 45/ RJ45) - 2,5M - COR AZUL PG 685,00 R$ 76,21 R$ 52.203,85| 25,00 R$ 65.254,81] 0,00 0,00 0,00
13.05.05 CABO TELEFONICO E ACESSORIOS R$ 11.095,56 R$ 13.869,45|
CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) -
13.05.05.01 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 86,00 R$ 2,88 R$ 247,68| 25,00 R$ 309,60 0,00 0,00 0,00
CABO TELEFONICO CI-50 30 PARES (USO INTERNO) -
13.05.05.02 | Zo e CIMENTO E INSTALACAO M 113,00 R$ 5,38 R$ 607,94( 25,00 R$ 759,93 0,00 0,00 0,00
CABO TELEFONICO CI-50 50 PARES (USO INTERNO) -
13.05.05.03  |Z0oNE S MENTO E INSTALACAO M 695,00 R$ 8,61 R$ 5.983,95( 25,00 R$ 7.479,94 0,00 0,00 0,00
13.05.05.04 |[MODULOS NT10 PC 15,00 R$ 13,13 R$ 196,95( 25,00 R$ 246,19 0,00 0,00 0,00
13.05.05.05 [MODULOS M10 PG 116,00 R$ 33,62 R$ 3.899,92[ 25,00 R$ 4.874,90) 0,00 0,00 0,00
13.05.05.06 [SUPORTE PARA 05 BLOCOS M10 PC 27,00 R$ 4,32, R$ 116,64( 25,00 R$ 145,80 0,00 0,00 0,00
13.05.05.07 |ARGOLAS DE FIXAGAO PC 8,00 R$ 5,31 R$ 42,48| 25,00 R$ 53,10 0,00 0,00 0,00
13.05.06 FIBRA OTICA MULTIMODO R$ 2.947,50 R$ 3.684,38
13.05.06.014 |CABO INDOOR/OUTDOOR DE 4 PARES (TIPO FIBER-LAN DA M 450,00) R$ 6,55 R$ 2.947,50[ 25,00 R$ 3.684,38 0,00 0,00 0,00
FURUKAWA) '
ELETRODUTOS COM CONEXOES DE PVC FABRICANTE TIGRE OU
13.05.07 EQUIVALENTE TECNICO R$ 8.570,61 R$ 10.713,26|
13.05.07.01 [ELETRODUTO DE PVC COM CONEXOES @3/4" M 1.125,00] R$ 4,55 R$ 5.118,75( 25,00 R$ 6.398,44 0,00 0,00 0,00
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CONTRATADA |INFRACON
OBJETO: 2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
o . Preco BDI * medica * medica 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid | Quant Unitario Total sem BDI |( %) TOTAL Com BDI : m:g;ggfzgigs a 2 m:;;g:;)zglsoe s 17 /g 8/2015

13.05.07.02 |ELETRODUTO DE PVC COM CONEXOES @1" M 453,00 R$ 7,62 R$ 3.451,86( 25,00 R$ 4.314,83 0,00 0,00 0,00
13.05.08.01 |ELETRODUTO GALVANIZADO COM CONEXOES @3/4" VR 700,00 R$ 56,27| R$ 39.389,00( 25,00 R$ 49.236,25 0,00 0,00 0,00
13.05.08.02 |ELETRODUTO GALVANIZADO COM CONEXOES @1" VR 201,00 R$ 55,42 R$ 11.139,42| 25,00 R$ 13.924,28 0,00 0,00 0,00

13.05.09 ELETRODUTOS CORRUGADOS DE ALTA DENSIDADE (P EAD) R$ 22,18| R$ 27,73]
13.05.09.01 |[ELETRODUTO CORRUGADO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) @3" M 2,00 R$ 11,09 R$ 22,18 25,00 R$ 27,73] 0,00 0,00 0,00
13.05.10.01 E;g;’;)?(ggé_g@MGALVANIZADA AFOGO LISA E COM TAMPA VR 132,00 R$ 124,21 R$ 16.395,72( 25,00 R$ 20.494,65| 0,00 0,00 0,00
13.05.10.02 Ell'gggooggggoAM?\AALVANIZADA AFPED LB [ECAITA VR 55,00 R$ 161,43] R$ 8.878,65| 25,00 R$ 11.098,31 0,00 0,00 0,00
13.05.10.03 E]I}I)E(;I'XRSOOEQ(I)_EOAM('\BAALVANIZADA AFOGO LISA E COM TAMPA VR 30,00 R$ 196,41] R$ 5.892,30| 25,00 R$ 7.365,38] 0,00 0,00 0,00
13.05.10.04 Ell_ggioogg_gogﬁawxxmzxm AFPED LSS [ECANT VR 6,00 R$ 197,25 R$ 1.183,50( 25,00 R$ 1.479,38 0,00 0,00 0,00
13.05.10.05 E'{EJ)ZOOSQ;‘EO%SSLVAN'ZADA AFOGO LISA E COM TAMPA VR 154,00 R$ 228,66 R$ 35.213,64| 25,00 R$ 44.017,05| 0,00 0,00 0,00
13.05.10.06 Elggg)ioogg_gogﬁawxxmzxm AFOGOLISA E COMTAMPA VR 35,00 R$ 568,69 R$ 19.904,15| 25,00 R$ 24.880,19 0,00 0,00 0,00

ACESSORIOS E CONEXOES PARA ELETROCALHA LISA COM
13.05.11 TAMPA E PERFILADO PERFURADO GALVA[\IIZADO COM TAMPA - R$ 12.203,88 R$ 15.254,85
FABRICANTE DISPAN OU EQUIVALENTE TECNICO
13.05.11.01 EE;;/;O%?ATHZAazieGEA’\ﬂSAEJIAZASSEl!:éggoolsoxj'OOMM PARA PC 6,00 R$ 115,14 R$ 690,84 25,00 R$ 863,55 0,00 0,00 0,00
13.05.11.02 ZKS\\/I:N'_I'ZOARDZOOAN;QE;?)OO S0XS0MM PARA ELETROCALHA LISA PC 6,00 R$ 25,11 R$ 150,66| 25,00 R$ 188,33] 0,00 0,00 0,00
13.05.11.03 gﬁi\l/:NTZOARSéOAN;—gEgOOO 100XS0MM PARA ELETROCALHA LISA PC 2,00 R$ 22,11 R$ 44,22| 25,00 R$ 55,28| 0,00 0,00 0,00
13.05.11.04 ZKS\\/I:N'_I'ZOARDZOOAN;QE;?)OO 150X100MM PARA ELETROCALHA LISA PC 8,00 R$ 39,28| R$ 314,24 25,00 R$ 392,80 0,00 0,00 0,00
13.05.11.05 gﬁi\l/:NT?géoglgégoo 300X100MM PARA ELETROCALHA LISA PC 14,00 R$ 58,33 R$ 816,62| 25,00 R$ 1.020,78 0,00 0,00 0,00
13.05.11.06 1(;EA'L_|\/OAF:\I|IZZCA';-(I—)A: ECE)SOOO S0XS0MM PARA ELETROCALHA LISA PC 1,00 R$ 31,30 R$ 31,30| 25,00 R$ 39,13] 0,00 0,00 0,00
Alexandre Koziel
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
o . Preco BDI  mediga 2 mediga 32 medic&o 19/07 a
Item Discriminagao Unid | Quant Unitario Total sem BDI |( %) TOTAL Com BDI : m:g,'g:;’zgggs a 2 m;g;g:;)zgi/;)e s 17 lg 8/2015
13.05.11.07 g'ir&'f\:lzzig?; Egégo 100X50MM PARA ELETROCALHA LISA PG 13,00 R$ 34,72 R$ 451,36[ 25,00 R$ 564,20 0,00 0,00 0,00
13.05.11.08 I;ir&i}.zziﬁy/li Eggooo 150X50MM PARA ELETROCALHA LISA PC 2,00 R$ 42,72 R$ 85,44| 25,00 R$ 106,80 0,00 0,00 0,00
13.05.11.09 g'ir&'?\:lzzi';w; FDgsgo 100X100MM PARA ELETROCALHA LISA PG 1,00 R$ 48,90 R$ 48,90| 25,00 R$ 61,13 0,00 0,00 0,00
13.05.11.10 I;ir&i}.zziﬁy/li Eggooo 150X100MM PARA ELETROCALHA LISA PC 21,00 R$ 53,45 R$ 1.122,45( 25,00 R$ 1.403,06] 0,00 0,00 0,00
13.05.11.11 g'ir&'?\:lzzi';w; FDgsgo S00X100MM PARA ELETROCALHA LISA PG 7,00 R$ 78,50 R$ 549,50[ 25,00 R$ 686,88 0,00 0,00 0,00
13.05.11.12 EKE{Q’:N?ZSZTEOAESOXSOMM PARA ELETROCALHA LISA PC 1,00 R$ 24,92 R$ 24,92| 25,00 R$ 31,15 0,00 0,00 0,00
13.05.11.13 gﬁf\\// :N?ZEAgginég(;OOXSOMM PARA ELETROCALHA LISA PG 1,00 R$ 28,38 R$ 28,38| 25,00 R$ 35,48 0,00 0,00 0,00
13.05.11.14 ZXE\/I:N?ZSXTE&? 015°X100MM PARA ELETROCALHA LISA PC 2,00 R$ 49,08 R$ 98,16| 25,00 R$ 122,70 0,00 0,00 0,00
13.05.11.15 gﬁf\\// :N?ZEA'SgEARFSéé)SOOXlOOMM PARA ELETROCALHA LISA PG 7,00 R$ 64,88 R$ 454,16( 25,00 R$ 567,70 0,00 0,00 0,00
13.05.11.16 EE’;NSELT//ZE'?Z':SS%ASOZ%PA'NE" S0XS0MM PARA ELETROCALHA PC 1,00 R$ 13,66 R$ 13,66| 25,00 R$ 17,08 0,00 0,00 0,00
13.05.11.17 E::é?g g g:&:'\ALLGS/;\fégL\EXN'TZAKE% ioFOS(g%MM PARA PC 1,00 R$ 13,74 R$ 13,74] 25,00 R$ 17,18 0,00 0,00 0,00
13.05.11.18 Et2$§ EE:S'AALL'EES';Q(?SL\EXNF;QX\'D% ;i(g(éooOMM PARA PC 2,00 R$ 17,73 R$ 35,46| 25,00 R$ 44,33 0,00 0,00 0,00
13.05.11.19 E::é?s g g :S—f\AL:IGSAli\QégL\E/XNTQ/l-\'\;)% EOFOgé?MM PARA PC 7,00 R$ 20,55 R$ 143,85( 25,00 R$ 179,81 0,00 0,00 0,00
13.05.11.20 EEEDTUF%(?AESE(EE:TGR:EC iﬁ?;,fgm iggéSOMM PARA PC 14,00 R$ 35,52 R$ 497,28| 25,00 R$ 621,60 0,00 0,00 0,00
13.05.11.21 ELEEDTUSSS A‘Eg;‘fgfgf& ig?;:gingmpgégxsomm PARA PC 1,00 R$ 49,90 R$ 49,90| 25,00 R$ 62,38 0,00 0,00 0,00
13.05.11.22 EEEDTUF%(?AESE(EE:TGR:EC ig‘?;:gi'\gMFFgégOXSOMM PARA PG 1,00 R$ 49,90 R$ 49,90| 25,00 R$ 62,38 0,00 0,00 0,00
13.05.11.23 ELEEDTUSSS A‘Eg;‘fgfgxi@ i;?;:gr'ﬁ Egz‘gsoxsor\m PARA PC 19,00 R$ 41,36 R$ 785,84 25,00 R$ 982,30 0,00 0,00 0,00
13.05.11.24 EEEDTUF%(?AESE(EE:TGR:EC i;?;:gghg 'F;/OlggXSOMM PARA PC 12,00 R$ 41,36 R$ 496,32[ 25,00 R$ 620,40 0,00 0,00 0,00
13.05.11.25 ELEEDTUSSS A‘Eg;‘fgfgxi@ i;?;:gi“gMFggFg 100X100MM PARA PC 1,00 R$ 58,44 R$ 58,44| 25,00 R$ 73,05 0,00 0,00 0,00
13.05.11.26 EEEDTUF%SAfgg(EETGRﬁC i;?;:gi’?’;g@ 150X50MM PARA PG 1,00 R$ 55,74 R$ 55,74| 25,00 R$ 69,68 0,00 0,00 0,00
13.05.11.27 ELEEDTUSSS A‘Eg};‘EETEEC:E?;:ST&MFZ;? 150X100MM PARA PC 14,00 R$ 75,96 R$ 1.063,44( 25,00 R$ 1.329,30| 0,00 0,00 0,00
13.05.11.28 |[ACOPLAMENTO DE ELETROCALHA PARA PERFILADO 38X38MM PC 100,00 R$ 8,37| R$ 837,00[ 25,00 R$ 1.046,25 0,00 0,00 0,00
13.05.11.29 [EMENDA INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO 38X38MM PG 2,00 R$ 6,52 R$ 13,04| 25,00 R$ 16,30 0,00 0,00 0,00
Alexandre Koziel
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
13.05.11.30 [SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE @3/4" PC 307,00 R$ 5,94 R$ 1.823,58[ 25,00 R$ 2.279,48 0,00 0,00 0,00
13.05.11.31 [SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE @1" PC 16,00 R$ 4,54 R$ 72,64| 25,00 R$ 90,80 0,00 0,00 0,00
13.05.11.32 [SAIDA LATERAL PARA ELETRODUTO DE @3/4" PC 155,00 R$ 4,53] R$ 702,15( 25,00 R$ 877,69 0,00 0,00 0,00
13.05.11.33 [SAIDA LATERAL PARA ELETRODUTO DE @1" PG 101,00 R$ 5,75 R$ 580,75( 25,00 R$ 725,94 0,00 0,00 0,00
13.05.12 CAIXA DE INSPEGCAO/PASSAGEM/LIGAGAO EMBUTIDA R$ 8.010,63 R$ 10.013,29|
13.05.12.01 [CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA PVC 4X2" PC 130,00 R$ 6,44 R$ 837,20[ 25,00 R$ 1.046,50] 0,00 0,00 0,00
13.05.12.02 [CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA PVC 4X4" COM TAMPA CEGA PG 6,00 R$ 9,94 R$ 59,64| 25,00 R$ 74,55 0,00 0,00 0,00
CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA PVC 4X2" - EMBUTIDO NA
13.05.12.03 DIVISORIA (DRY-WALL) PC 255,00 R$ 8,44 R$ 2.152,20| 25,00 R$ 2.690,25| 0,00 0,00 0,00
CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA PVC 4X4" COM TAMPA CEGA -
13.05.12.04 |2\ 1000 NA DIVISORIA (DRY-WALL) PC 12,00 R$ 10,06 R$ 120,72 25,00 R$ 150,90 0,00 0,00 0,00
13.05.12.05 iﬂm,,\?lg PASSAGEM EMBUTIDA COM TAMPA CEGA 20X20X12CM - PG 13,00 R$ 24,22 R$ 314,86( 25,00 R$ 393,58 0,00 0,00 0,00
13.05.12.06 ifg:ﬁ,\'ﬂ'é PASSAGEM EMBUTIDA COM TAMPA CEGA B0X80X12CM - PC 10,00 R$ 160,38 R$ 1.603,80[ 25,00 R$ 2.004,75) 0,00 0,00 0,00
CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA 120X120X130CM - PADRAO
13.05.12.07 TELEBRAS EM ALVENARIA COM TAMPA - R3 PC 1,00) R$ 972,27 R$ 972,27| 25,00 R$ 1.215,34] 0,00 0,00 0,00
CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA 200X200X20CM - DG TELEFONE -
13.05.12.08 |0, Nox0 TELEBRAS PC 1,00 R$ 1.775,26] R$ 1.775,26( 25,00 R$ 2.219,08 0,00 0,00 0,00
CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA 40X40X12CM - CD CAIXA DE
13.05.12.09 DISTRIBUIGAO - PADRAO TELEBRAS PC 2,00 R$ 87,34 R$ 174,68| 25,00 R$ 218,35 0,00 0,00 0,00
13.05.13 COLUNA INDUSTRIAL E ACESSORIOS R$ 60.399,57| R$ 75.499,46|
COLUNA EM ALUMINIO EXTRUDADO COMPLETA ALTURA 3M, REF.
13.05.13.01 [DT 76240.00, LINHA PLUS STANDARD DA DUTOTEC OU PG 110,00 R$ 522,61 R$ 57.487,10| 25,00 R$ 71.858,88| 0,00 0,00 0,00
EQUIVALENTE TECNICO
PORTA EQUIPAMENTOS PARA 3 MODULOS PIAL PLUS, REF. DT
13.05.13.02  [64440.00 LINHA STANDARD DA DUTOTEC OU EQUIVALENTE PC 319,00 R$ 9,13] R$ 2.912,47( 25,00 R$ 3.640,59 0,00 0,00 0,00
TECNICO
13.05.14 CONDULETE EM ALUMINIO-SILICIO - ROSCAVEL @3 /4" R$ 474,12 R$ 592,65
CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "E" -
13.05.14.01 | Z 0 e CIMENTO E INSTALACAG PC 36,00 R$ 7,86 R$ 282,96( 25,00 R$ 353,70 0,00 0,00 0,00
13.05.14.02 |[TAMPA PARA CONDULETE DE 2 POSICAO PARA RJ-45 PC 36,00 R$ 5,31 R$ 191,16[ 25,00 R$ 238,95 0,00 0,00 0,00
13.05.15 FUSOES E CERTIFICAGOES R$ 20.659,40 R$ 25.824,25
13.05.15.01 |FUSOES PARA FIBRA OTICA UND 72,00 R$ 43,36 R$ 3.121,92[ 25,00 R$ 3.902,40 0,00 0,00 0,00
Alexandre Koziel
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  [2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
13.05.15.02 |CERTIFICAGAO DE CABO METALICO UND 1.348,00| R$ 13,01 R$ 17.537,48( 25,00 R$ 21.921,85 0,00 0,00 0,00
13.05.16  |ANILHAS FABRICANTE PIAL LEGRAND OU EQUIVALE NTE TECNICO R$ 9.705,60 R$ 12.132,00]
13.05.16.01 |IDENTIFICADORES PARA CABOS UTP'S ALGARISMOS E LETRAS UND 21.568,00] R$ 0,45 R$ 9.705,60| 25,00 R$ 12.132,00 0,00 0,00 0,00
13.05.17 CABO DE COBRE - 750V R$ 326,54 R$ 408,18
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16
13.05.17.01 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 29,00 R$ 11,26 R$ 326,54] 25,00 R$ 408,18 0,00 0,00 0,00
13.06 SERVIGOS DIVERSOS R$ 302,85 R$ 378,57
13.06.01 ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M) M3 6,20) R$ 15,07 R$ 93,43| 25,00 R$ 116,79 0,00 0,00 0,00
13.06.02 REATERRO MANUAL DE VALAS M3 6,00) R$ 13,91 R$ 83,46 25,00 R$ 104,33 0,00 0,00 0,00
LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 3CM,
13.06.03 PREPARG MECANICO M2 9,40 R$ 10,45 R$ 98,23| 25,00 R$ 122,79 0,00 0,00 0,00
LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 3CM, INCLUSO
13.06.04 COMPACTACAO MANUAL M2 9,40 R$ 2,95 R$ 27,73| 25,00 R$ 34,66 0,00 0,00 0,00
14 INSTALAGOES MECANICAS E DE UTILIDADES R$ 2.790.905,49 R$ 3.319.963,53]
14.01 CLIMATIZAGAO R$ 2.784.966,15) R$ 3.312.539,36)
14.01.01 EQUIPAMENTOS / COMPONENTES R$ 2.316.872,66) R$ 2.727.422,50)
14.01.01.01 |UNIDADE CONDENSADORA TIPO VRV, CAPAC. 14 HP PG 1,00 R$ 25.991,92 R$ 25.991,92| 17,72 R$ 30.597,69 0,00 0,00 0,00
14.01.01.02 |UNIDADE CONDENSADORA TIPO VRV, CAPAC. 44 HP PG 1,00 R$ 76.227,59 R$ 76.227,59| 17,72 R$ 89.735,12 0,00 0,00 0,00
14.01.01.03 |UNIDADE CONDENSADORA TIPO VRV, CAPAC. 48 HP PG 14,00 R$ 77.670,28) R$ 1.087.383,94| 17,72 R$ 1.280.068,37| 0,00 0,00 0,00
14.01.01.04 |UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - PAREDE, CAPAC. 1,0 HP PG 12,00 R$ 1.889,15] R$ 22.669,84| 17,72 R$ 26.686,93 0,00 0,00 0,00
14.01.01.05 |UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - PAREDE, CAPAC. 1,25 HP PG 1,00 R$ 1.889,15] R$ 1.889,15| 17,72 R$ 2.223,91] 0,00 0,00 0,00
14.01.01.06 |UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - PAREDE, CAPAC. 1,7 HP PG 19,00 R$ 2.412,37| R$ 45.835,01| 17,72 R$ 53.956,98 0,00 0,00 0,00
14.01.01.07 |UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - PAREDE, CAPAC. 2,0 HP PG 38,00 R$ 2.412,37| R$ 91.670,02| 17,72 R$ 107.913,95 0,00 0,00 0,00
14.01.01.08 |UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - PAREDE, CAPAC. 2,5 HP PG 7,00) R$ 3.140,88] R$ 21.986,18| 17,72 R$ 25.882,13 0,00 0,00 0,00
14.01.01.09 |UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - CASSETE 4V, CAPAC. 1,0 HP PC 2,00 R$ 3.356,59) R$ 6.713,18 17,72 R$ 7.902,76| 0,00 0,00 0,00
14.01.01.10 |UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - CASSETE 4V, CAPAC. 1,25 HP | PG 2,00 R$ 3.356,59) R$ 6.713,18 17,72 R$ 7.902,76| 0,00 0,00 0,00
14.01.01.11 |UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - CASSETE 4V, CAPAC. 2,0 HP PG 26,00 R$ 3.356,59) R$ 87.271,35| 17,72 R$ 102.735,83] 0,00 0,00 0,00
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CONTRATADA |INFRACON
OBJETO: 2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGCOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminacéo Unid uant s TOTAL Com BDI
§ Q Unitario  [Total sem BDI |( %) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015

14.01.01.12 |(UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - CASSETE 4V, CAPAC. 2,5 HP PC 26,00 R$ 3.610,51 R$ 93.873,33| 17,72 R$ 110.507,68 0,00 0,00 0,00
14.01.01.13 |[UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - CASSETE 4V, CAPAC. 3,0 HP PC 73,00 R$ 3.618,98] R$ 264.185,53| 17,72 R$ 310.999,20 0,00 0,00 0,00
14.01.01.14 |(UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - CASSETE 4V, CAPAC. 3,2 HP PC 3,00 R$ 3.676,98] R$ 11.030,95( 17,72 R$ 12.985,63| 0,00 0,00 0,00
14.01.01.15 |UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - CASSETE 4V, CAPAC. 4,0 HP PC 58,00 R$ 3.676,98] R$ 213.265,04] 17,72 R$ 251.055,60 0,00 0,00 0,00
14.01.01.16 |UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - CASSETE 4V, CAPAC. 6,0 HP PC 1,00 R$ 7.237,95] R$ 7.237,95| 17,72 R$ 8.520,51 0,00 0,00 0,00
14.01.01.17 |UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - CASSETE 2V, CAPAC. 3,2 HP PC 2,00 R$ 3.676,98] R$ 7.353,97| 17,72 R$ 8.657,09 0,00 0,00 0,00
14.01.01.18 |CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLITAO CAPACIDADE UNIT. 10,0 TR PC 1,00 R$ 13.494,08| R$ 13.494,08| 17,72 R$ 15.885,23] 0,00 0,00 0,00
14.01.01.19 [SPLIT TIPO PAREDE CAPACIDADE 30.000 BTU/H PC 1,00} R$ 2.175,97| R$ 2.175,97| 17,72 R$ 2.561,56 0,00 0,00 0,00
14.01.01.20 [SPLIT TIPO PAREDE CAPACIDADE 7.000 BTU/H PC 1,00} R$ 625,86 R$ 625,86 17,72 R$ 736,77 0,00 0,00 0,00
14.01.01.21 [SPLIT TIPO PAREDE CAPACIDADE 9.000 BTU/H PC 1,00 R$ 659,70 R$ 659,70( 17,72 R$ 776,60 0,00 0,00 0,00
14.01.01.22 [SPLIT TIPO PAREDE CAPACIDADE 60.000 BTU/H PC 1,00} R$ 3.862,42] R$ 3.862,42| 17,72 R$ 4.546,84] 0,00 0,00 0,00
14.01.01.23 |EXAUST.CENTRIFUGO VAZ.800M3/H P.ESTA.20MMCA MOT.1,0 CV PC 1,00} R$ 7.576,03] R$ 7.576,03| 17,72 R$ 8.918,51] 0,00 0,00 0,00
14.01.01.24 |CAIXA DE VENTILAGAO - VAZ.4.148M3¥/H - P.EST. 40MMCA PC 1,00} R$ 3.246,87] R$ 3.246,87| 17,72 R$ 3.822,22] 0,00 0,00 0,00
14.01.01.25 |CAIXA DE VENTILAGAO - VAZ.4.207M3¥/H - P.EST. 40MMCA PC 6,00 R$ 3.246,87 R$ 19.481,23| 17,72 R$ 22.933,30 0,00 0,00 0,00
14.01.01.26  |CAIXA DE PASSAGEM POLAR CPP-003 PC 76,00 R$ 46,00 R$ 3.495,65| 17,72 R$ 4.115,08] 0,00 0,00 0,00
14.01.01.27 |CONTROLE REMOTO S/FIO SET-FREE PCLH3A PC 271,00 R$ 112,18 R$ 30.401,32| 17,72 R$ 35.788,44 0,00 0,00 0,00
14.01.01.28 |[RECEPTOR PARA CONTROLE REMOTO S/FIO SET-FREE PCALH PC 194,00 R$ 413,82 R$ 80.280,49( 17,72 R$ 94.506,19 0,00 0,00 0,00
14.01.01.29 |MULTIKIT (DERIVAGAO DE COBRE PARA SET-FREE) E162SNB PC 255,00 R$ 314,80 R$ 80.274,91| 17,72 R$ 94.499,62] 0,00 0,00 0,00

14.01.02 REGULADORES, FILTROS, GRELHAS, DIFUSORES, E TC. R$ 4.885,04 R$ 6.106,30]
14.01.02.01 |GRELHA TROX MOD. VAT/AG 325 X 225 PC 4,00 R$ 29,52 R$ 118,08| 25,00 R$ 147,60 0,00 0,00 0,00
14.01.02.02 |GRELHA TROX MOD. AGS-T 525 X 525 PC 1,00 R$ 71,10 R$ 71,10| 25,00 R$ 88,88| 0,00 0,00 0,00
14.01.02.03 |GRELHA TROX MOD. AGS-T 425 X 325 PC 2,00 R$ 41,16 R$ 82,32| 25,00 R$ 102,90 0,00 0,00 0,00
14.01.02.04 |GRELHA TROX MOD. AH-O/AG 225 X 75 PC 68,00 R$ 15,85 R$ 1.077,80| 25,00 R$ 1.347,25] 0,00 0,00 0,00
14.01.02.05 |GRELHA TROX MOD. AH-O/AG 325 X 75 PC 40,00 R$ 18,92 R$ 756,80 25,00 R$ 946,00 0,00 0,00 0,00
14.01.02.06 |GRELHA TROX MOD. AH-O/AG 325 X 125 PC 27,00 R$ 23,65 R$ 638,55( 25,00 R$ 798,19 0,00 0,00 0,00
14.01.02.07 |GRELHA TROX MOD. AH-O/AG 425 X 75 PC 13,00 R$ 21,98] R$ 285,74 25,00 R$ 357,18] 0,00 0,00 0,00
14.01.02.08 |GRELHA TROX MOD. AH-O/AG 525 X 165 PC 2,00 R$ 38,89 R$ 77,78| 25,00 R$ 97,23] 0,00 0,00 0,00
14.01.02.09 [GRELHA TROX MOD. AH-O/AG 625 X 125 PC 1,00} R$ 35,88 R$ 35,88| 25,00 R$ 44,85 0,00 0,00 0,00
Alexandre Koziel
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
14.01.02.10 |GRELHA TROX MOD. AH-O/AG 1225 X 425 PC 2,00 R$ 136,93 R$ 273,86 25,00 R$ 342,33 0,00 0,00 0,00
14.01.02.11 |TAE SERIE VDF COMPLETA 397 X 197 PC 1,00 R$ 68,33 R$ 68,33| 25,00 R$ 85,41 0,00 0,00 0,00
14.01.02.12 |[REGISTRO DE LAMINAS OPOSTAS SERIE "JN" 340 X 385MM PC 7,00 R$ 93,98 R$ 657,86( 25,00 R$ 822,33 0,00 0,00 0,00
14.01.02.13 |[REGISTRO DE LAMINAS OPOSTAS SERIE "JN" 400 X 330MM PC 2,00 R$ 89,09 R$ 178,18 25,00 R$ 222,73 0,00 0,00 0,00
14.01.02.14 [DIFUSOR TROX MOD. ADLQ/AG TAMANHO-06 PC 6,00 R$ 71,49 R$ 428,94 25,00 R$ 536,18 0,00 0,00 0,00
14.01.02.15 [DIFUSOR TROX MOD. ADLQ/AG TAMANHO-03 PC 2,00 R$ 41,34 R$ 82,68| 25,00 R$ 103,35 0,00 0,00 0,00
14.01.02.16 [VENEZIANA TROX MOD. AWG 385 X 330 PC 1,00 R$ 51,14 R$ 51,14] 25,00 R$ 63,93 0,00 0,00 0,00
14.01.03 REDE FRIGORIGENA R$ 129.108,45| R$ 161.385,56
14.01.03.01 [TUBULAGAO DE COBRE @6,35MM C/ ISOLAMENTO M 470,00 R$ 5,70) R$ 2.679,00 25,00 R$ 3.348,75) 0,00 0,00 0,00
14.01.03.02 |TUBULAGAO DE COBRE @9,53MM C/ ISOAMENTO M 550,00 R$ 8,10 R$ 4.455,00( 25,00 R$ 5.568,75) 0,00 0,00 0,00
14.01.03.03 [TUBULAGAO DE COBRE @12,2MM C/ ISOAMENTO M 670,00 R$ 10,79 R$ 7.229,30 25,00 R$ 9.036,63 0,00 0,00 0,00
14.01.03.04 |TUBULAGAO DE COBRE @15,88MM C/ ISOLAMENTO M 1.100,00] R$ 13,32 R$ 14.652,00| 25,00 R$ 18.315,00) 0,00 0,00 0,00
14.01.03.05 [TUBULAGAO DE COBRE @19,05MM C/ ISOLAMENTO M 85,00 R$ 15,81 R$ 1.343,85( 25,00 R$ 1.679,81 0,00 0,00 0,00
14.01.03.06 |TUBULAGAO DE COBRE @22,20MM C/ ISOLAMENTO M 960,00 R$ 17,74 R$ 17.030,40| 25,00 R$ 21.288,00) 0,00 0,00 0,00
14.01.03.07 [TUBULAGAO DE COBRE @28,6MM C/ ISOLAMENTO M 400,00| R$ 23,32 R$ 9.328,00( 25,00 R$ 11.660,00) 0,00 0,00 0,00
14.01.03.08 |TUBULAGAO DE COBRE @34,9MM C/ISOLAMENTO M 300,00 R$ 25,31 R$ 7.593,00( 25,00 R$ 9.491,25 0,00 0,00 0,00
14.01.03.09 [TUBULAGAO DE COBRE @41,3MM C/ ISOLAMENTO M 720,00 R$ 33,90 R$ 24.408,00| 25,00 R$ 30.510,00) 0,00 0,00 0,00
14.01.03.10 [MULTIKIT DE DERIVAGAO PARA SISTEMA VRV PC 330,00 R$ 84,11 R$ 27.756,30| 25,00 R$ 34.695,38| 0,00 0,00 0,00
14.01.03.11 |GAS REFRIGERANTE R410A KG 470,00] R$ 26,88 R$ 12.633,60| 25,00 R$ 15.792,00) 0,00 0,00 0,00
14.01.04 REDE DE DUTOS R$ 322.218,00) R$ 402.772,50
14.01.04.01 |[CHAPA GALVANIZADA ISOLADA KG 500,00 R$ 27,54 R$ 13.770,00| 25,00 R$ 17.212,50] 0,00 0,00 0,00
14.01.04.02 |CHAPA GALVANIZADA PINTADA KG 16.800,00) R$ 18,36 R$ 308.448,00| 25,00 R$ 385.560,00 0,00 0,00 0,00
14.01.05 REDE ELETRICA R$ 11.882,00) R$ 14.852,50)
14.01.05.01 |CABO SHIELDADO DE COMUNICAGAO DO SISTEMA DE VRV M 2.600,00 R$ 4,57| R$ 11.882,00| 25,00 R$ 14.852,50) 0,00 0,00 0,00
14.02 GAS NATURAL R$ 5.939,34 R$ 7.424,18
14.02.01 LIGAGAO DO CRM A REDE INTERNA DA EDIFICAGAO R$ 4.591,62 R$ 5.739,53
TUBO DE COBRE CLASSE "E" 15MM - FORNECIMENTO E
14.02.01.01 INSTALACAO M 6,00 R$ 13,70 R$ 82,20| 25,00 R$ 102,75 0,00 0,00 0,00
Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  [2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E
14.02.01.02 INSTALACAO M 46,00 R$ 18,29 R$ 841,34] 25,00 R$ 1.051,68| 0,00 0,00 0,00
14.02.0103 |TUBO DE COBRE CLASSE "E" 42MM - FORNECIMENTO E M 47,00 R$ 48,93 R$ 2.299,71| 25,00 R$ 2.874,64 0,00 0,00 0,00
INSTALACAO ’
14.02.01.04 |BYCHA DE REDUGAO EM BRONZE 22MMX15MM - FORNECIMENTO E pC 2,00 R$7.83 RS 15.66| 25,00 R$ 10,58 0,00 0.00 0.00
INSTALACAO '
14.02.01.05 |CONECTOR SOLDAVEL DE BRONZE BOLSA X BOLSA, @ 15 MM X 1/2'( PG 2,00 R$ 8,51 R$ 17,02| 25,00 R$ 21,28 0,00 0,00 0,00
14.02.01.06 |CONECTOR SOLDAVEL DE BRONZE BOLSA X BOLSA, @ 22 MM X 3/4"( PG 4,00 R$ 11,21 R$ 44,84| 25,00 R$ 56,05 0,00 0,00 0,00
14.02.01.07 ECZ),NECTOR SOLDAVEL DE BRONZE BOLSA X PONTA, .42 MM X 1 PG 4,00 R$ 25,93 R$ 103,72 25,00 R$ 129,65 0,00 0,00 0,00
14.02.0108 |COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 22MM - FORNECIMENTO E pC 7,00 R$ 9,51 R 66,57 25.00 R$ 83,21 0,00 0.00 0.00
INSTALACAO '
COTOVELO DE COBRE 42MM, LIGAGAO SOLDADA - FORNECIMENTO
14.02.01.09 (2 INSTALACAO PG 7,00) R$ 37,49 R$ 262,43 25,00 R$ 328,04 0,00 0,00 0,00
14.02.01.10 |CURVA 45° SOLDAVEL DE COBRE BOLSA X BOLSA, @ 22 MM (3/4") PG 2,00 R$ 7,53 R$ 15,06| 25,00 R$ 18,83 0,00 0,00 0,00
14.02.01.11 ig,,F;VA 457 SOLDAVEL DE BRONZE BOLSA X BOLSA, @ 42 MM (1 PG 5,00) R$ 42,16 R$ 210,80 25,00 R$ 263,50 0,00 0,00 0,00
LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 22MM - FORNECIMENTO E
14.02.01.12 INSTALACAO PC 8,00 R$ 6,29 R$ 50,32| 25,00 R$ 62,90 0,00 0,00 0,00
14020113 |-YVA DE COBRE SEMANEL SOLDA 42MM - FORNECIMENTO E PG 9,00 R$ 21,43 R$ 192,87 25,00 R$ 241,09 0,00 0,00 0,00
INSTALACAO ’
14020114 |FYVA DE REDUGAO EM COBRE 42MMX22MM - FORNECIMENTO E pC 4,00 RS 16,00 RS 64.00] 25,00 RS$ 80,00 0,00 0.00 0.00
INSTALACAO '
14.02.01.15 |MANGUEIRA TRANGADA DE ALTA PRESSAO DIAMETRO = 1" UND 2,00 R$ 16,83 R$ 33,66| 25,00 R$ 42,08 0,00 0,00 0,00
TE DE REDUGAO CENTRAL SOLDAVEL DE COBRE E BRONZE BOLSA
14.02.01.16 X BOLSA @ 43 X 22 X 42 MM PC 3,00 R$ 44,21 R$ 132,63| 25,00 R$ 165,79 0,00 0,00 0,00
UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E
14.02.0017 | e ACAD PG 4,00 R$ 20,71 R$ 82,84| 25,00 R$ 103,55 0,00 0,00 0,00
14.02.01.18 |NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO [ PG 5,00 R$ 7,83 R$ 39,15| 25,00 R$ 48,94 0,00 0,00 0,00
NIPLE DUPLO DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO
14.02.01.19 || VANIZADO @ 20 X 15 MM (314 X 172" PC 5,00 R$ 7,36 R$ 36,80| 25,00 R$ 46,00 0,00 0,00 0,00
14.02.02 REGULADORES DE PRESSAO R$ 784,76 R$ 980,95
REGULADOR DE ALTA PRESSAO, D=28MM, TIPO FISHER, CLASSE
14.02.02.01 300, 1° ESTAGIO (INSTALACAO GAS) UND 1,00 R$ 403,99 R$ 403,99| 25,00 R$ 504,99 0,00 0,00 0,00
REGULADOR DE BAIXA PRESSAO, D=15MM, TIPO FISHER, CLASSE
14.02.02.02 300, 20 ESTAGIO (INSTALAGAO GAS) UND 1,00 R$ 380,77 R$ 380,77 25,00 R$ 475,96 0,00 0,00 0,00
14.02.03 BLOQUEIOS R$ 562,96 R$ 703,70
Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
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CONTRATADA

INFRACON

OBJETO:

2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

TITULO:

MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGCAO

DATA:

apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015

Item

Discriminacéo

Unid

Quant

Preco

Unitario

Total sem BDI

BDI
(%)

TOTAL Com BDI

12 medicéo 20/05 a
18/06/2015

23 medigédo 19/06 a
18/07/2015

32 medigdo 19/07 a
17/08/2015

14.02.03.01

VALVULA DE ESFERA EM BRONZE @ 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

3,00

R$ 90,97|

R$ 272,91

25,00

R$ 341,14

0,00

0,00

0,00

14.02.03.02

VALVULA DE ESFERA EM BRONZE @ 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

2,00

R$ 38,05

R$ 76,10

25,00

R$ 95,13

0,00

0,00

0,00

14.02.03.03

VALVULA DE ESFERA EM BRONZE @ 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

5,00

R$ 42,79

R$ 213,95

25,00

R$ 267,44

0,00

0,00

0,00

15

INSTALAGOES DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

R$ 475.386,75)

R$ 594.233,44]

15.01

PLACAS DE SINALIZACAO

R$ 50.546,58]

R$ 63.183,23]

15.01.01

PLACA INDICATIVA N 04, PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO
DE INCENDIO. NOS LOCAIS DE ACESSO AOS ELEVADORES
COMUNS. PODE SER COMPLEMENTADA PELA MENSAGEM "EM
CASO DE INCENDIO NAO USE O ELEVADOR", QUANDO FOR O
CASO, EFEITO FOTOLUMINESCENTE DIMENSAO 10X10CM,
CONFORME NBR 13434

UN

54,00

R$ 28,65

R$ 1.547,21

25,00

R$ 1.934,01]

0,00

0,00

0,00

15.01.02

PLACA INDICATIVA SAIDA DE EMERGENCIA N 12, INDICAGAO DO
SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAIDA DE
EMERGENCIA, EFEITO FOTOLUMINESCENTE DIMENSAO 12X24CM,
CONFORME NBR 13434

UN

25,00

R$ 39,98

R$ 999,40,

25,00

R$ 1.249,25]

0,00

0,00

0,00

15.01.08

PLACA INDICATIVA SAIDA DE EMERGENCIA N 13, INDICAGAO DO
SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAIDA DE
EMERGENCIA, EFEITO FOTOLUMINESCENTE DIMENSAO 12X24CM,
CONFORME NBR 13434

UN

30,00

R$ 39,98

R$ 1.199,28

25,00

R$ 1.499,10

0,00

0,00

0,00

15.01.04

PLACA INDICATIVA SAIDA DE EMERGENCIA N 14, INDICAGAO DE
UMA SAIDA DE EMERGENCIA, A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA,
PARA INDICAR O SEU ACESSO, EFEITO FOTOLUMINESCENTE
DIMENSAO 12X24CM, CONFORME NBR 13434

UN

75,00

R$ 39,98

R$ 2.998,19

25,00

R$ 3.747,74]

0,00

0,00

0,00

15.01.05

PLACA INDICATIVA SAIDA DE EMERGENCIA N 16, INDICAGAO DO
SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS, INDICA
ESQUERDA, DESCENDO O DESENHO INDICATIVO DEVE SER
POSICIONADO DE ACORDO COM O SENTIDO A SER SINALIZADO,
EFEITO FOTOLUMINESCENTE DIMENSAO 12X24CM, CONFORME
NBR 13434

UN

22,00

R$ 39,98

R$ 879,47|

25,00

R$ 1.099,34]

0,00

0,00

0,00

15.01.06

PLACA INDICATIVA N 17, SIMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE
MENSAGEM “SAIDA” E OU PICTOGRAMA E OU SETA DIRECIONAL:
FOTOLUMINESCENTE, COM ALTURA DE LETRA SEMPRE > 50 MM.
INDICAGAO DA SAIDA DE EMERGENCIA, UTILIZADA COMO
COMPLEMENTAGAO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA
OU IMAGEM, OU AMBOS), EFEITO FOTOLUMINESCENTE DIMENSAO
12X24CM, CONFORME NBR 13434

UN

10,00

R$ 39,98

R$ 399,76

25,00

R$ 499,70

0,00

0,00

0,00

Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
CREA n° 8745/D-GO
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CONTRATADA

INFRACON

OBJETO:

2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

TITULO:

MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGCAO

DATA:

apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015

Item

Discriminacéo

Unid

Quant

Preco

Unitario Total sem BDI

BDI
(%)

TOTAL Com BDI

15.01.07

PLACA INDICATIVA N 19. SIMBOLO: RETANGULAR OU QUADRADO
FUNDO: VERDE MENSAGEM INDICANDO NUMERO DO PAVIMENTO,
PODE SE FORMAR PELA ASSOCIAGAO DE DUAS PLACAS (POR
EXEMPLO: 10 + SS = 10 SS), SE NECESSARIO INDICAGAO DO
PAVIMENTO, NO INTERIOR DA ESCADA (PATAMAR), EFEITO
FOTOLUMINESCENTE DIMENSAO 10X10CM, CONFORME NBR 13434

UN

28,00

R$ 28,65 R$ 802,25

25,00

R$ 1.002,82]

0,00

0,00

0,00

15.01.08

PLACA INDICATIVA N 20, ALARME SONORO, INDICAGAO DO LOCAL
DE INSTALAGAO DO ALARME DE INCENDIO,EFEITO
FOTOLUMINESCENTE DIMENSAO 10X15CM, CONFORME NBR 13434

UN

39,00

R$ 34,27 R$ 1.336,39

25,00

R$ 1.670,49|

0,00

0,00

0,00

15.01.09

PLACA INDICATIVA N 21, COMANDO MANUAL DE ALARME,
INDICAGAO DO LOCAL DE INSTALAGAO DO ALARME DE
INCENDIO,EFEITO FOTOLUMINESCENTE DIMENSAO 10X15CM,
CONFORME NBR 13434

UN

38,00

R$ 34,27 R$ 1.302,12]

25,00

R$ 1.627,66|

0,00

0,00

0,00

15.01.10

PLACA INDICATIVA N 21, COMANDO MANUAL DE BOMBA DE
INCENDIO, PONTO DE ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO
DEVE VIR SEMPRE ACOMPANHADO DE UMA MENSAGEM ESCRITA,
DESIGNANDO O EQUIPAMENTO ACIONADO POR AQUELE
PONTO,EFEITO FOTOLUMINESCENTE DIMENSAO 10X15CM,
CONFORME NBR 13434

UN

1,00

R$ 34,27 R$ 34,27

25,00

R$ 42,83

0,00

0,00

0,00

15.01.11

PLACA INDICATIVA N 23, ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE,
INDICAGAO DO ABRIGO DA MANGUEIRA DE INCENDIO COM OU SEM
HIDRANTE NO SEU INTERIOR,EFEITO FOTOLUMINESCENTE
DIMENSAO 15X15CM, CONFORME NBR 13434

UN

141,00

R$ 39,03 R$ 5.502,66

25,00

R$ 6.878,32]

0,00

0,00

0,00

15.01.12

PLACA INDICATIVA N 25, EXTINTOR DE INCENDIO, INDICAGAO DE
LOCALIZAGAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO,EFEITO
FOTOLUMINESCENTE DIMENSAO 15X15CM, CONFORME NBR 13434

UN

26,00

R$ 39,98 R$ 1.039,37|

25,00

R$ 1.299,22]

0,00

0,00

0,00

15.01.13

PLACA INDICATIVA N 26, HIDRANTE DE INCENDIO, INDICAGAO DA
LOCALIZAGAO DO HIDRANTE QUANDO INSTALADO FORA DO
ABRIGO DE MANGUEIRAS,EFEITO FOTOLUMINESCENTE DIMENSAO
15X15CM, CONFORME NBR 13434

UN

8,00

R$ 39,98 R$ 319,81

25,00

R$ 399,76

0,00

0,00

0,00

15.01.14

PLACA INDICATIVA N 30, INSTRUGOES PARA PORTA CORTA-FOGO,
INDICAGAO DE MANUTENGAO DA PORTA CORTA-FOGO
CONSTANTEMENTE FECHADA, EFEITO FOTOLUMINESCENTE
DIMENSAO 12X24CM, CONFORME NBR 13434

UN

106,00

R$ 39,98 R$ 4.237,45]

25,00

R$ 5.296,81]

0,00

0,00

0,00

15.01.15

SINALIZAGCAO DEMARCAGAO DE PISO PARA EXTINTORES
EMBORRACHADA NA DIMENSAO DE 1X1M

UN

100,00

R$ 279,49 R$ 27.948,95

25,00

R$ 34.936,19

0,00

0,00

0,00

15.02

HIDRANTES

R$ 30.078,82

R$ 37.598,52,

Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco a L
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI |(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
VALVULA ANGULAR TIPO GLOBO ANGULAR DE 45° ROSCA BSP DE 2
%” (63MM), SAIDA NBR 5667 DE 2 %" CORPO EM BRONZE, VOLANTE
15.02.01 ME ALUMINIO ALVULA ANGULAR TIPO GLOBO ANGULAR DE 45° UN 27,00 R$ 169,55 R$ 4.577,75( 25,00 R$ 5.722,18 0,00 0,00 0,00
ROSCA BSP DE 2 %" (63MM), SAIDA NBR 5667 DE 2 %" CORPO EM
BRONZE, VOLANTE EM ALUMINIO
15.02.02 ADAPTADOR STORZ 2.1/2 X 1.1/2 BSP 11 F.P.P. UN 26,00 R$ 74,45 R$ 1.935,74 25,00 R$ 2.419,67| 0,00 0,00 0,00
15.02.03 ADAPTADOR STORZ 2.1/2 X 2.1/2 BSP 11 F.P.P. UN 3,00 R$ 148,93 R$ 446,79 25,00 R$ 558,49 0,00 0,00 0,00
ESGUICHO PARA SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, CILINDRICO
15.02.04 DE LATAO. REQUINTE DE JATO REGULAVEL 38 MM (&1 172 7). UN 26,00 R$ 273,16 R$ 7.102,23| 25,00 R$ 8.877,78 0,00 0,00 0,00
MANGUEIRA COM @1 %" (38MM) DE DIAMETRO INTERNO, DOTADAS
DE JUNTAS STORZ E COM 15 METROS DE COMPRIMENTO, TIPO: 02
15.02.05 (DOIS) DA NORMA ABNT NBR 11861- PRESSAO TRABALHO: 10 UN 52,00 R$ 200,65 R$ 10.433,76| 25,00 R$ 13.042,19)| 0,00 0,00 0,00
KGF/CM2, (980 KPA) - PRESSAO TESTE: 21 KGF/CMz2. (2060 KPA) -
PRESSAO RUPTURA: 35 KGF/CM2. (3430 KPA)..
ABRIGO EM CHAPA DE AGO, DIMENSOES: 75 X 45 X 17 CM, COM
CESTA PARA ACONDICIONAR 02 MANGUEIRAS DE INCENDIO, COM
15.02.06 VIDRO E INSCRIGAO INCENDIO, PINTADO EM VERMELHO UN 26,00 R$ 188,51 R$ 4.901,21 25,00 R$ 6.126,52) 0,00 0,00 0,00
(ESMALTE SINTETICO)
CHAVES DE FLUXO COM RETARDO TIPO PALHETA DE INSERGAO,
15.02.07 PRESSAO DE OPERAGAO 10 KGF/CM2 MAX UN 13,00 R$ 52,41 R$ 681,35( 25,00 R$ 851,69 0,00 0,00 0,00
15.03 EXTINTORES R$ 18.973,20) R$ 23.716,49)
EXTINTOR DE GAS CARBONICO, CAPACIDADE 06 QUILOS,
15.03.01 INDICADO CONTRA INCENDIO DE CLASSE “B,C”, COM VALVULADE | UN 23,00 R$ 419,94 R$ 9.658,56( 25,00 R$ 12.073,20| 0,00 0,00 0,00
LATAO, CILINDRO PINTADO COM TINTA EPOXI NA COR VERMELHA
EXTINTOR DE PO QUIMICO BC, CAPACIDADE 06 QUILOS, INDICADO
15.03.02 CONTRA INCENDIO DE CLASSE “B,C”, COM VALVULA DE LATAO, UN 16,00 R$ 134,14 R$ 2.146,24 25,00 R$ 2.682,80] 0,00 0,00 0,00
CILINDRO PINTADO COM TINTA EPOXI NA COR VERMELHA
EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE 06 QUILOS,
15.03.03 INDICADO CONTRA INCENDIO DE CLASSE “B,C”, COM VALVULADE | UN 61,00 R$ 117,51 R$ 7.168,40( 25,00 R$ 8.960,50] 0,00 0,00 0,00
LATAO, CILINDRO PINTADO COM TINTA EPOXI NA COR VERMELHA
15.04 SPRINKLERS R$ 59.572,08] R$ 74.465,10|
CHUVEIRO AUTOMATICO PADRAO, @ 15MM, TIPO SPRAY, DE
15.04.01 RESPOSTA RAPIDA, LIMITE TEMPERATURA 68 °C, FATOR US K8.0, UN 545,00 R$ 63,55 R$ 34.634,75| 25,00 R$ 43.293,44] 0,00 0,00 0,00
TIPO PENDENTE
Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco a L
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
CHUVEIRO AUTOMATICO PADRAO, @ 15MM, TIPO SPRAY, DE
15.04.02 RESPOSTA RAPIDA, LIMITE TEMPERATURA 68 °C, FATOR US K8.0, UN 293,00 R$ 85,11 R$ 24.937,33| 25,00 R$ 31.171,67| 0,00 0,00 0,00
TIPO PARA CIMA
15.05 CONEXOES PVC (FIRE) R$ 104.348,27 R$ 130.435,33
15.05.01 TUBO CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 25MM M 1.493,00] R$ 15,41 R$ 23.005,60| 25,00 R$ 28.757,00) 0,00 0,00 0,00
15.05.02 TUBO CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 32MM M 339,50 R$ 23,63 R$ 8.021,18 25,00 R$ 10.026,48| 0,00 0,00 0,00
15.05.03 TUBO CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 40MM M 309,13 R$ 30,26 R$ 9.353,48 25,00 R$ 11.691,86| 0,00 0,00 0,00
15.05.04 TUBO CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 50MM M 370,99 R$ 36,97 R$ 13.716,96| 25,00 R$ 17.146,20| 0,00 0,00 0,00
15.05.05 TUBO CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 65MM M 396,90 R$ 28,28 R$ 11.224,91| 25,00 R$ 14.031,13] 0,00 0,00 0,00
15.05.06 TUBO CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 75MM M 168,80 R$ 41,70 R$ 7.038,19| 25,00 R$ 8.797,74| 0,00 0,00 0,00
15.05.07 TUBO PVC RIGIDO (DRENO) 50MM M 50,00 R$ 31,39 R$ 1.569,40( 25,00 R$ 1.961,75 0,00 0,00 0,00
15.05.08 TE PVC 50MM UN 12,00 R$ 9,47| R$ 113,66 25,00 R$ 142,07| 0,00 0,00 0,00
TE ADAPTADOR PARA BICO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA
15.05.09 CLORADO 25X1/2" UN 97,00 R$ 20,84 R$ 2.021,77( 25,00 R$ 2.527,21] 0,00 0,00 0,00
TE ADAPTADOR PARA BICO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA
15.05.10 CLORADG 32X1/2" UN 17,00] R$ 25,26 R$ 429,43| 25,00 R$ 536,78 0,00 0,00 0,00
TE ADAPTADOR PARA BICO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA
15.05.11 CLORADO 40X1/2" UN 17,00 R$ 33,21 R$ 564,60 25,00 R$ 705,75 0,00 0,00 0,00
TE ADAPTADOR PARA BICO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA
15.05.12 CLORADG 50X1/2" UN 7,00 R$ 44,74 R$ 313,21| 25,00 R$ 391,52 0,00 0,00 0,00
JOELHO ADAPTADOR PARA BICO EM CPVC POLICLORETO DE
15.05.13 VINILA CLORADO 25X1/2" UN 392,00 R$ 17,08 R$ 6.695,74 25,00 R$ 8.369,68 0,00 0,00 0,00
15.05.14 JOELHO 90° EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 25MM UN 48,00 R$ 5,38 R$ 258,10 25,00 R$ 322,62 0,00 0,00 0,00
15.05.15 JOELHO 90° EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 32MM UN 9,00 R$ 8,47| R$ 76,27| 25,00 R$ 95,33 0,00 0,00 0,00
15.05.16 JOELHO 90° EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 40MM UN 13,00 R$ 23,59 R$ 306,65 25,00 R$ 383,31 0,00 0,00 0,00
15.05.17 JOELHO 90° EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 50MM UN 16,00 R$ 45,80 R$ 732,79 25,00 R$ 915,99 0,00 0,00 0,00
15.05.18 JOELHO 90° EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 75MM UN 5,00 R$ 73,14 R$ 365,70 25,00 R$ 457,13 0,00 0,00 0,00
15.05.19 TE EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 25MM UN 109,00 R$ 7,13 R$ 777,66 25,00 R$ 972,07| 0,00 0,00 0,00
15.05.20 TE EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 32MM UN 14,00 R$ 9,88 R$ 138,32 25,00 R$ 172,90 0,00 0,00 0,00
15.05.21 TE EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 40MM UN 17,00 R$ 29,27 R$ 497,58 25,00 R$ 621,98 0,00 0,00 0,00
15.05.22 TE EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 50MM UN 4,00 R$ 36,53 R$ 146,11 25,00 R$ 182,64 0,00 0,00 0,00
15.05.23 TE EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 65MM UN 6,00 R$ 74,38 R$ 446,25 25,00 R$ 557,82 0,00 0,00 0,00
15.05.24 TE EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 75MM UN 5,00 R$ 88,78 R$ 443,89| 25,00 R$ 554,86 0,00 0,00 0,00
15.05.25 ;ZEXF;EL:;'L,\;QAO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO UN 17,00 R$ 21,75 R$ 369,67 25,00 R$ 462,09 0,00 0,00 0,00
Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
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CONTRATADA |INFRACON

OBJETO:  [2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

TiTULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO

DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
o . Preco BDI  mediga 2 medica 32 medic&o 19/07 a
Item Discriminagao Unid | Quant Unitario Total sem BDI |( %) TOTAL Com BDI : m:g,'g:;’zgggs a 2 m;g;g:;)zgi/;)e s 17 lg 8/2015

15.05.26 IEXF;EBIL,\;QAO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO UN 42,00 R$ 24,71 R$ 1.037,80| 25,00 R$ 1.297,25] 0,00 0,00 0,00
15.05.27 ZEXRS'SEL,\;QAO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO UN 2,00 R$ 25,67 R$ 51,34] 25,00 R$ 64,17 0,00 0,00 0,00
15.05.28 ;EXF;EBIL,\JAQAO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO UN 48,00 R$ 38,68 R$ 1.856,83| 25,00 R$ 2.321,04 0,00 0,00 0,00
15.05.29 ;EXRS'SEL,\;QAO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO UN 19,00 R$ 38,68 R$ 734,99| 25,00 R$ 918,74 0,00 0,00 0,00
15.05.30 ;EXEEBIL,\;QAO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO UN 15,00 R$ 40,54 R$ 608,05 25,00 R$ 760,06 0,00 0,00 0,00
15.05.31 ESEXZEEL,\;QAO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO UN 18,00] R$ 71,34 R$ 1.284,04| 25,00 R$ 1.605,05| 0,00 0,00 0,00
15.05.32 ESEXF;EBIL,\;QAO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO UN 1,00 R$ 71,34 R$ 71,34| 25,00 R$ 89,17 0,00 0,00 0,00
15.05.33 ESEXZEEL,\;QAO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO UN 4,00 R$ 72,87 R$ 291,50 25,00 R$ 364,37 0,00 0,00 0,00
15.05.34 ESEXEEBIL,\;QAO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO UN 9,00 R$ 72,87 R$ 655,87 25,00 R$ 819,84 0,00 0,00 0,00
15.05.35 ;SEXZEEL,\;QAO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO UN 10,00 R$ 85,17 R$ 851,67 25,00 R$ 1.064,59) 0,00 0,00 0,00
15.05.36 ;SEXEEBIL,\;QAO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO UN 28,00 R$ 85,29 R$ 2.388,14| 25,00 R$ 2.985,18] 0,00 0,00 0,00
15.05.37 ;SEXFQEEL,\;QAO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO UN 4,00 R$ 86,16 R$ 344,66 25,00 R$ 430,82 0,00 0,00 0,00
15.05.38  |CRUZETA EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 32MM UN 1,00 R$ 24,52 R$ 24,52| 25,00 R$ 30,65 0,00 0,00 0,00
15.05.39  |CRUZETA EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 40MM UN 4,00 R$ 38,13 R$ 152,53 25,00 R$ 190,66 0,00 0,00 0,00
15.05.40  |CRUZETA EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 50MM UN 8,00 R$ 46,37 R$ 370,96 25,00 R$ 463,69 0,00 0,00 0,00
15.05.41  |CRUZETA EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 65MM UN 2,00 R$ 81,65 R$ 163,30 25,00 R$ 204,13 0,00 0,00 0,00
15.05.42 sggsusseouc/&o EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO UN 42,00 R$ 4,59 R$ 192,72 25,00 R$ 240,90 0,00 0,00 0,00
15.05.43 EEQZQ;EDUQAO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO UN 59,00 R$ 9,25 R$ 545,93 25,00 R$ 682,41 0,00 0,00 0,00
15.05.44 fé’ég’;;wuc’&o EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO UN 25,00 R$ 31,92 R$ 798,00 25,00 R$ 997,50 0,00 0,00 0,00
15.05.45 EEQZQ;EDUQAO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO UN 23,00 R$ 23,80 R$ 547,34 25,00 R$ 684,18 0,00 0,00 0,00
15.05.46 Eé’ég’;;wu@o EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO UN 16,00] R$ 26,31 R$ 420,89| 25,00 R$ 526,11 0,00 0,00 0,00
15.05.47 ES’;%’:A;EDUQAO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO UN 29,00 R$ 28,57 R$ 828,43 25,00 R$ 1.035,53] 0,00 0,00 0,00
15.05.48 E;J;FS'/:A;EDUCAO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO UN 2,00 R$ 36,39 R$ 72,79| 25,00 R$ 90,99 0,00 0,00 0,00
15.05.49 ESQ%QSIEDUQAO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO UN 1,00 R$ 39,11 R$ 39,11 25,00 R$ 48,89 0,00 0,00 0,00
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco a L
S . BDI 12 medig&o 20/05 a 2 medicao 19/06a |32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI |(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
15.05.50 E;JXCS"(;/:A;EDUQAO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO UN 15,00 R$ 39,71 R$ 595,65 25,00 R$ 744,56 0,00 0,00 0,00
15.05.51 s;’%%’:AEEDUQAO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO UN 3,00 R$ 45,09 R$ 135,26 25,00 R$ 169,08 0,00 0,00 0,00
15.05.52 E;(CGFS'I:ASEDUQAO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO UN 4,00 R$ 46,87 R$ 187,49 25,00 R$ 234,36 0,00 0,00 0,00
15.05.53 FLANGE EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 75MM UN 12,00 R$ 39,17 R$ 470,02 25,00 R$ 587,53 0,00 0,00 0,00
15.06 CONEXOES EM ACO R$ 132.663,05| R$ 165.828,81
TUBOS DE AGO GALVANIZADO @ 1", DIN 2440, SEM COSTURA,
15.06.01 RESISTENTES A UMA PRESSAO MINIMA DE 18 KGF/CM2 DE M 204,98 R$ 25,40 R$ 5.207,10 25,00 R$ 6.508,87| 0,00 0,00 0,00
ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT
TUBOS DE AGO GALVANIZADO @ 1.1/4", DIN 2440, SEM COSTURA,
15.06.02 RESISTENTES A UMA PRESSAO MINIMA DE 18 KGF/CM2 DE M 899,48 R$ 35,08 R$ 31.556,85| 25,00 R$ 39.446,086| 0,00 0,00 0,00
ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT
TUBOS DE AGO GALVANIZADO @ 1.1/2", DIN 2440, SEM COSTURA,
15.06.03 RESISTENTES A UMA PRESSAO MINIMA DE 18 KGF/CM2 DE M 30,91 R$ 40,00 R$ 1.236,54 25,00 R$ 1.545,67| 0,00 0,00 0,00
ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT
TUBOS DE AGO GALVANIZADO @ 2", DIN 2440, SEM COSTURA,
15.06.04 RESISTENTES A UMA PRESSAO MINIMA DE 18 KGF/CM2 DE M 15,48 R$ 53,32 R$ 825,45 25,00 R$ 1.031,81] 0,00 0,00 0,00
ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT
TUBOS DE AGO GALVANIZADO @ 2.1/2", DIN 2440, SEM COSTURA,
15.06.05 RESISTENTES A UMA PRESSAO MINIMA DE 18 KGF/CM2 DE M 484,15 R$ 66,21 R$ 32.053,34| 25,00 R$ 40.066,67| 0,00 0,00 0,00
ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT
TUBOS DE AGO GALVANIZADO @ 3", DIN 2440, SEM COSTURA,
15.06.06 RESISTENTES A UMA PRESSAO MINIMA DE 18 KGF/CM2 DE M 37,72 R$ 76,14 R$ 2.872,09| 25,00 R$ 3.590,11 0,00 0,00 0,00
ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT
TUBOS DE AGO GALVANIZADO @ 4", DIN 2440, SEM COSTURA,
15.06.07 RESISTENTES A UMA PRESSAO MINIMA DE 18 KGF/CM2 DE M 165,00 R$ 123,61 R$ 20.396,27| 25,00 R$ 25.495,34] 0,00 0,00 0,00
ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT
VALVULA 2" - GAVETA (HASTE ASCENDENTE)TAMPA ROSCADA
15.06.08 EXTERNAMENTE AO CORPO - EXTREMIDADES COM ROSCAS BSP UN 12,00 R$ 86,22 R$ 1.034,66( 25,00 R$ 1.293,33 0,00 0,00 0,00
OU NPT
VALVULA 3" - GAVETA (HASTE ASCENDENTE)TAMPA ROSCADA
15.06.09 EXTERNAMENTE AO CORPO - EXTREMIDADES COM ROSCAS BSP UN 4,00 R$ 288,10 R$ 1.152,39 25,00 R$ 1.440,48 0,00 0,00 0,00
OU NPT
VALVULA 4" - GAVETA (HASTE ASCENDENTE)TAMPA ROSCADA
15.06.10 EXTERNAMENTE AO CORPO - EXTREMIDADES COM ROSCAS BSP UN 12,00 R$ 481,54 R$ 5.778,42( 25,00 R$ 7.223,03 0,00 0,00 0,00
OU NPT
FLANGE EM AGO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E
15.06.11 INSTALACAO UN 12,00 R$ 51,05 R$ 612,63 25,00 R$ 765,79 0,00 0,00 0,00
UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E
15.06.12 INSTALACAO UN 2,00 R$ 75,96 R$ 151,92 25,00 R$ 189,90 0,00 0,00 0,00
Alexandre Koziel
EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  [2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco a L
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL @ 80MM (3") -
15.06.13 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 R$ 125,01 R$ 250,02| 25,00 R$ 312,53 0,00 0,00 0,00
15.06.14 Ll'iﬁf )F:';ZH)CAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 25 X 15 UN 23,00 R$ 16,96 R$ 390,02 25,00 R$ 487,53 0,00 0,00 0,00
150615 |/EPE REDUCA,O DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 32 X 15 UN 259,00 R$ 27,65 R$ 7.162,50( 25,00 R$ 8.953,13 0,00 0,00 0,00
MM (1 1/4 X 1/2") '
150616 |/EPE REDUC,,AO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 40 X 15 UN 1,00 R$ 29,74 R$ 29,74] 25,00 R$ 37,18 0,00 0,00 0,00
MM (1.1/2X1/2") ’
15.06.17 LEAD(E Efiuﬁfo DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 32 X 25 UN 8,00 R$ 28,76 R$ 230,05 25,00 R$ 287,56 0,00 0,00 0,00
15.06.18 Ll'iﬁf Egzuﬁfo DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 40 X 25 UN 5,00) R$ 30,64 R$ 153,19 25,00 R$ 191,48 0,00 0,00 0,00
150619 |TEPE REDU(EAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 50 X 40 UN 1,00 R$ 43,31 R$ 43 31| 25,00 R$ 54,14 0,00 0.00 0.00
MM (2 X 1 1/2") '
15.06.20 Ll'i/l[zs Egzuﬁfo DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 65 X 25 UN 2,00 R$ 67,82 R$ 135,64 25,00 R$ 169,55 0,00 0,00 0,00
150621 |/EPE REDUQAO,, DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 65 X 32 UN 49,00 R$ 67,82 R$ 3.323,20 25,00 R$ 4.154,00] 0,00 0,00 0,00
MM (2 1/2 X 1 1/4") '
150622 |/EPE REDUCAO,, DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 65 X 40 UN 4,00 R$ 67,82 R$ 271,28| 25,00 R$ 339,10 0,00 0,00 0,00
MM (2 1/2 X 1 1/2") ’
15.06.23 LEAD(S 55?(“2?)’*0 DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 65 X 50 UN 2,00 R$ 67,82 R$ 135,64 25,00 R$ 169,55 0,00 0,00 0,00
15.06.24 Lﬁﬁf )F:';,[,;UCAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 100 X 50 UN 12,00 R$ 146,15 R$ 1.753,77| 25,00 R$ 2.192,22] 0,00 0,00 0,00
15.06.25  |TE 90° DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 25 MM (1") UN 7,00) R$ 16,68 R$ 116,77 25,00 R$ 145,97 0,00 0,00 0,00
15.06.26  |TE 90° DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 32 MM (1 1/4") UN 3,00 R$ 20,99 R$ 62,98| 25,00 R$ 78,73 0,00 0,00 0,00
15.06.27  |TE 90° DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 40 MM (1 1/2") UN 2,00 R$ 22,75 R$ 45,50| 25,00 R$ 56,88 0,00 0,00 0,00
15.06.28 TE 90° DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 50 MM (2") UN 2,00 R$ 40,17 R$ 80,33| 25,00 R$ 100,41 0,00 0,00 0,00
15.06.29  |TE 90° DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 65 MM (2 1/2") UN 12,00 R$ 62,26 R$ 747,15 25,00 R$ 933,94 0,00 0,00 0,00
15.06.30  |TE 90° DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 80 MM (3") UN 24,00 R$ 75,51 R$ 1.812,14 25,00 R$ 2.265,18 0,00 0,00 0,00
15.06.31  |TE 90° DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 100 MM (4") UN 13,00 R$ 132,11 R$ 1.717,39| 25,00 R$ 2.146,74 0,00 0,00 0,00
COTOVELO DE REDUGAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @
15.06.32 25 X 15 MM (1 X 1/2") UN 60,00 R$ 13,66 R$ 819,66 25,00 R$ 1.024,57| 0,00 0,00 0,00
15.06.33 CRUZETA DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 40 MM (1 1/2") UN 4,00 R$ 52,40 R$ 209,61 25,00 R$ 262,01 0,00 0,00 0,00
15.06.34 CRUZETA DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 50 MM (2") UN 5,00 R$ 64,98 R$ 324,90 25,00 R$ 406,12 0,00 0,00 0,00
15.06.35 CRUZETA DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 65 MM (2 1/2") UN 2,00 R$ 91,39 R$ 182,78 25,00 R$ 228,47 0,00 0,00 0,00
15.06.36 COTOVELO 90° DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 25 MM (1") UN 8,00) R$ 13,59 R$ 108,76 25,00 R$ 135,94 0,00 0,00 0,00
15.06.37 ;%OVELO 90° DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 32 MM (1 UN 43,00 R$ 22,82 R$ 981,22 25,00 R$ 1.226,52] 0,00 0,00 0,00
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  [2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco a L
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
15.06.38 ;(ZDI:;OVELO 90° DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 40 MM (1 UN 2,00 RS 26,65 Rs 53 20| 25.00 RS 66,62 0,00 0.00 0,00
15.06.39 ES,T)OVELO 90° DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @65 MM (2 UN 67,00 R$ 55,80 R$ 3.738,79| 25,00 R$ 4.673,49) 0,00 0,00 0,00
15.06.40 COTOVELO 90° DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 50 MM (2") UN 12,00 R$ 34,44 R$ 413,25 25,00 R$ 516,56 0,00 0,00 0,00
15.06.41 COTOVELO 90° DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 80 MM (3") UN 12,00 R$ 70,24 R$ 842,91/ 25,00 R$ 1.053,64 0,00 0,00 0,00
15.06.42 COTOVELO 90° DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 100 MM (4") | UN 12,00 R$ 117,34 R$ 1.408,13| 25,00 R$ 1.760,16| 0,00 0,00 0,00
BUCHA DE REDUGAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 65 X
15.06.43 32 MM (2 1/2 X 1 1/4") UN 9,00 R$ 22,86 R$ 205,71 25,00 R$ 257,14 0,00 0,00 0,00
BUCHA DE REDUGAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 65 X
15.06.44 40 MM (2 1/2 X 1 1/2°) UN 1,00) R$ 22,86 R$ 22,86| 25,00 R$ 28,57 0,00 0,00 0,00
15.06.45 BUCHA DE RED%,JCAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 32 X UN 12,00 R$ 12,73 R$ 152,76 25,00 R$ 190,95 0,00 0,00 0,00
25 MM (1 1/4 X 1") ’
15.06.46 BUCHA DE REDEJ(;AO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 40 X UN 5,00 RS 15,25 RS 76.76| 25,00 RS 95,95 0,00 0.00 0.00
25 MM (1 1/2 X 1") '
BUCHA DE REDUGAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 40 X
15.06.47 32 MM (1 1/2 X 1 1/4") UN 7,00 R$ 15,35 R$ 107,46 25,00 R$ 134,33 0,00 0,00 0,00
15.06.48 S: ,\C&A(E )E( ';EDUCAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 50 X UN 10,00 R$ 16,84 R$ 168,43| 25,00 R$ 210,54 0,00 0,00 0,00
15.06.49 BUCHA DE REDEJ(;AO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 50 X UN 3,00 RS 16,84 R$ 50,53 25,00 R$ 63,16 0,00 0,00 0.00
40 MM (2 X 1 1/2") ’
15.06.50 BUCHA DE REDEJ(;AO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 65 X UN 2,00 R$ 22,86 R 45.71] 25,00 R$ 57,14 0,00 0.00 0.00
25 MM (2 1/2 X 1") '
BUCHA DE REDUGAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 65 X
15.06.51 32 MM (2 1/2 X 1 1/4") UN 3,00 R$ 22,86 R$ 68,57| 25,00 R$ 85,71 0,00 0,00 0,00
15.06.52 BUCHA DE REDEJ(;AO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 65 X UN 1,00 R$ 22,86 RS 22.86| 25,00 R$ 28,57 0,00 0.00 0.00
50 MM (2 1/2 X 2") '
15.06.53 BUCHA DE RED%,JCAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 80 X UN 26,00 R$ 25,48 R$ 662,45 25,00 R$ 828,07 0,00 0,00 0,00
65 MM (3 X 2 1/2") ’
15.06.54 BUCHA DE R,,EDUCAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @100 X | -, 12,00 R$ 54,78 R$ 657,32[ 25,00 R$ 821,65 0,00 0,00 0,00
80 MM (4 X 3") B
15.07 CASA DE BOMBAS/ MANYFOLD R$ 79.204,76| R$ 99.005,95
15.07.01 VALVULA RETENGAO VERTICAL 4" FLANGEADA PC 4,00 R$ 177,96 R$ 711,85| 25,00 R$ 889,82 0,00 0,00 0,00
15.07.02  |VALVULA RETENGAO VERTICAL 1.1/2" FLANGEADA PG 1,00 R$ 40,99 R$ 40,99| 25,00 R$ 51,24 0,00 0,00 0,00
15.07.03  |VALVULA DE GOVERNO E ALARME COMPLETO 4" PG 4,00 R$ 6.662,15) R$ 26.648,59| 25,00 R$ 33.310,74 0,00 0,00 0,00
VALVULA 1.1/2" - GAVETA (HASTE ASCENDENTE)TAMPA ROSCADA
15.07.04 EXTERNAMENTE AO CORPO - EXTREMIDADES COM ROSCAS BSP PG 1,00 R$ 62,98 R$ 62,98| 25,00 R$ 78,73 0,00 0,00 0,00
OU NPT
Alexandre Koziel
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  [2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco a L
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
VALVULA 2" - GAVETA (HASTE ASCENDENTE)TAMPA ROSCADA
15.07.05 EXTERNAMENTE AO CORPO - EXTREMIDADES COM ROSCAS BSP PG 1,00 R$ 86,22 R$ 86,22| 25,00 R$ 107,78 0,00 0,00 0,00
OU NPT
VALVULA 4" - GAVETA (HASTE ASCENDENTE)TAMPA ROSCADA
15.07.06 EXTERNAMENTE AO CORPO - EXTREMIDADES COM ROSCAS BSP PG 7,00 R$ 481,54 R$ 3.370,75| 25,00 R$ 4.213,43] 0,00 0,00 0,00
OU NPT
VALVULA 6" - GAVETA (HASTE ASCENDENTE)TAMPA ROSCADA
15.07.07 EXTERNAMENTE AO CORPO - EXTREMIDADES COM ROSCAS BSP PG 4,00 R$ 1.874,47| R$ 7.497,88| 25,00 R$ 9.372,35 0,00 0,00 0,00
OU NPT
15.07.08 VALVULA ESFERA 1.1/2" PC 6,00 R$ 80,93 R$ 485,58| 25,00 R$ 606,98 0,00 0,00 0,00
15.07.09  |VALVULA DE PE COM CRIVO @ 6" PG 2,00 R$ 232,17 R$ 464,34 25,00 R$ 580,43 0,00 0,00 0,00
PRESSOSTATO TIPO DIFERENCIAL, GRAU DE PROTEGAO IP 66 (IEC
15.07.10 529), FAIXA DE REGULAGEM 1 A 10BAR (10 A 100MCA), PG 3,00 R$ 414,62 R$ 1.243,85| 25,00 R$ 1.554,81] 0,00 0,00 0,00
DIFERENCIAL 0,3 A 1,3BAR, PRESSAO DE ENSAIO 25BAR
15.07.11  |TANQUE DE PRESSAO COM DIAFRAGMA VOLUME 80 LITROS PG 1,00 R$ 1.574,60] R$ 1.574,60| 25,00 R$ 1.968,25| 0,00 0,00 0,00
MANOMETRO TIPO INDUSTRIAL, PRESSAO DE TRABALHO 10
15.07.12 KG/CM2, TOLERANCIA < 1% (CLASSE Al1- ABNT), MECANISMO AISI PG 3,00) R$ 198,17 R$ 594,51 25,00 R$ 743,14 0,00 0,00 0,00
304, DIAMETRO DO INSTRUMENTO 445"
BOMBA ELETRICA DE INCENDIO, COM VAZAO PARA 45 M3/H COM
15.07.13  |ALTURA MANOMETRICA DE 65,58 M.C.A, POTENCIA ESTIMADA 25 PG 2,00 R$ 9.577,79) R$ 19.155,58| 25,00 R$ 23.944,47 0,00 0,00 0,00
CV, TRIFASICA, ACOPLADA A MOTOR DIESEL
BOMBA ELETRICA DE INCENDIO, (JOCKEY), COM VAZAO PARA 3,5
15.07.14 M3/H COM ALTURA MONOMETRICA DE 70 M.C.A, POTENCIA PG 1,00 R$ 1.896,01] R$ 1.896,01| 25,00 R$ 2.370,01 0,00 0,00 0,00
ESTIMADA DE 3 CV, TRIFASICA
15.07.15 COTOVELO 90° DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 150 MM (6") | UN 6,00 R$ 331,22 R$ 1.987,30| 25,00 R$ 2.484,13] 0,00 0,00 0,00
15.07.16 COTOVELO 90° DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 100 MM (4") | UN 5,00) R$ 117,34 R$ 586,72 25,00 R$ 733,40 0,00 0,00 0,00
15.07.17 COTOVELO 90° DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 50 MM (2") UN 1,00 R$ 34,44 R$ 34,44] 25,00 R$ 43,05 0,00 0,00 0,00
15.07.18 (f/;’,T)OVELO 90° DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 40 MM (1 UN 2,00 R$ 26,65 R$ 53,29| 25,00 R$ 66,62 0,00 0,00 0,00
15.07.19  |TE 90° DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 150 MM (6") UN 2,00 R$ 329,55 R$ 659,11 25,00 R$ 823,89 0,00 0,00 0,00
15.07.20  |TE 90° DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 100 MM (4") UN 5,00 R$ 132,11 R$ 660,53 25,00 R$ 825,67 0,00 0,00 0,00
15.07.21  |TE 90° DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 40 MM (1 1/2") UN 9,00 R$ 22,75 R$ 204,77 25,00 R$ 255,97 0,00 0,00 0,00
15.07.22 L'iﬁf )F:':,[,;UCAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 100 X 50 UN 1,00 R$ 146,15 R$ 146,15 25,00 R$ 182,68 0,00 0,00 0,00
15.07.23 BUCHA DE REDEJ(;AO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 50 X UN 1,00 RS 16,84 RS 16,84 25,00 R$ 21,05 0,00 0.00 0.00
40 MM (2 X 1 1/2") '
15.07.24 ?SJOC;Q [()GEXRE,[))UCAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @150 X | - ), 3,00 R$ 141,73 R$ 425,19| 25,00 R$ 531,49 0,00 0,00 0,00
15.07.25 BUCHA DE REDEJ(;AO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @ 100 X | 2,00 R$ 54,78 RS$ 109,55 25,00 RS 136,04 0,00 0,00 0.00
65 MM (4 X 2 1/2") '
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
15.07.26 E(L)J I\C/I’—I\;IA(E)E( ;ﬁDUcAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO @100 X | -, 1,00 R$ 54,78 R$ 54,78| 25,00 R$ 68,47 0,00 0,00 0,00
UNIAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO COM ASSENTO
15.07.27 CONICO DE BRONZE, @ 150 MM (6") UN 2,00 R$ 1.070,52] R$ 2.141,05| 25,00 R$ 2.676,31] 0,00 0,00 0,00
UNIAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO COM ASSENTO
15.07.28 CONICO DE BRONZE, & 100 MM (4") UN 2,00 R$ 213,13 R$ 426,26| 25,00 R$ 532,83 0,00 0,00 0,00
UNIAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO COM ASSENTO
15.07.29 CONICO DE BRONZE, & 50 MM (2°) UN 1,00 R$ 75,60 R$ 75,60| 25,00 R$ 94,50 0,00 0,00 0,00
UNIAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO COM ASSENTO
15.07.30 CONICO DE BRONZE, & 40 MM (1 1/2") UN 1,00) R$ 56,17 R$ 56,17| 25,00 R$ 70,22 0,00 0,00 0,00
TUBOS DE AGO GALVANIZADO 1.1/2", DIN 2440, SEM COSTURA,
15.07.31 RESISTENTES A UMA PRESSAO MINIMA DE 18 KGF/CM2 DE M 6,00) R$ 40,00 R$ 240,03| 25,00 R$ 300,03 0,00 0,00 0,00
ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT
TUBOS DE AGO GALVANIZADO 2", DIN 2440, SEM COSTURA,
15.07.32 RESISTENTES A UMA PRESSAO MINIMA DE 18 KGF/CM2 DE M 2,00 R$ 53,32 R$ 106,65 25,00 R$ 133,31 0,00 0,00 0,00
ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT
TUBOS DE AGO GALVANIZADO 4", DIN 2440, SEM COSTURA,
15.07.33 RESISTENTES A UMA PRESSAO MINIMA DE 18 KGF/CM2 DE M 20,00 R$ 123,61 R$ 2.472,28| 25,00 R$ 3.090,34 0,00 0,00 0,00
ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT
TUBOS DE AGO GALVANIZADO 6", DIN 2440, SEM COSTURA,
15.07.34 RESISTENTES A UMA PRESSAO MINIMA DE 18 KGF/CM2 DE M 24,00 R$ 204,76 R$ 4.914,30| 25,00 R$ 6.142,88| 0,00 0,00 0,00
ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT
16 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 150.340,75) R$ 187.925,93
16.01 LIMPEZA DE OBRAS R$ 77.446,24] R$ 96.807,80)
16.01.01 LIMPEZA CERAMICAS M2 3.699,60 R$ 2,34 R$ 8.657,06| 25,00 R$ 10.821,33 0,00 0,00 0,00
16.01.02 LIMPEZA E LAVAGEM DE PASTILHAS M2 4.005,88 R$ 3,29 R$ 13.179,35| 25,00 R$ 16.474,18 0,00 0,00 0,00
16.01.03 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 16.752,28 R$ 0,97| R$ 16.249,71| 25,00 R$ 20.312,14 0,00 0,00 0,00
16.01.04 LIMPEZA CONTINUA DA OBRA MES 24,00 R$ 1.640,00] R$ 39.360,12| 25,00 R$ 49.200,14 2.050,01 2.050,01 0,00
16.02 PROJETO "AS BUILT" (COMO CONSTRUIDO) R$ 69.789,12 R$ 87.236,40|
16.02.01  |AS BUILT - COMO CONSTRUIDO (PROJETO DE ARQUITETURA) M2 16.752,28 R$ 0,50 R$ 8.376,14 25,00 R$ 10.470,18| 0,00 0,00 0,00
AS BUILT - COMO CONSTRUIDO (PROJETO DE INSTALAGOES
16.02.02 HIDROSSANITARIAS) M2 16.752,28 R$ 0,50 R$ 8.376,14| 25,00 R$ 10.470,18] 0,00 0,00 0,00
160203 |ASBUILT - COMO CONSTRUIDO (PROJETO DE INSTALACOES M2 16.752,28 R$ 0,50] R$ 8.376,14| 25,00 R$ 10.470,18 0,00 0,00 0,00
ELETRICAS) ’
AS BUILT - COMO CONSTRUIDO (PROJETO DE DETECGAO E
16.02.04 ALARME DE INCENDIO) M2 16.752,28 R$ 0,50 R$ 8.376,14| 25,00 R$ 10.470,18] 0,00 0,00 0,00
16.02.05  |AS BUILT - COMO CONSTRUIDO (PROJETO DE SONORIZAGAO) M2 3.060,00 R$ 0,50 R$ 1.530,00( 25,00 R$ 1.912,50] 0,00 0,00 0,00
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EngP Civil e de Segurancga do Trabalho
91/194

CREA n° 8745/D-GO




CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
16.02.06 g: E\l‘/')"‘T - COMO CONSTRUIDO (PROJETO DE CIRCUITO FECHADO |, 16.752,28 R$ 0,50 R$ 8.376,14 25,00 R$ 10.470,18| 0,00 0,00 0,00
AS BUILT - COMO CONSTRUIDO (PROJETO DE CABEAMENTO
16.02.07 ESTRUTURADO) M2 16.752,28 R$ 0,50 R$ 8.376,14 25,00 R$ 10.470,18| 0,00 0,00 0,00
16.02.08 AS BUILT - COMO CONSTRUIDO (PROJETO DE CLIMATIZAGAO) M2 16.752,28 R$ 0,50 R$ 8.376,14| 25,00 R$ 10.470,18| 0,00 0,00 0,00
16.02.09 AS BUILT - COMO CONSTRUIDO (PROJETO DE GAS NATURAL) M2 2.500,00 R$ 0,50 R$ 1.250,00 25,00 R$ 1.562,50] 0,00 0,00 0,00
AS BUILT - COMO CONSTRUIDO (PROJETO DE PREVENGAO E
16.02.10 COMBATE A INCENDIO E PANICO) M2 16.752,28 R$ 0,50 R$ 8.376,14 25,00 R$ 10.470,18| 0,00 0,00 0,00
16.03 DESMOBILIZAGAO R$ 2.501,39 R$ 3.126,74|
16.03.01 DESMOBILIZAGAO DA OBRA UN 1,00 R$ 2.501,39 R$ 2.501,39| 25,00 R$ 3.126,74 0,00 0,00 0,00
0,00
16.04 LIGACOES DEFINITIVAS R$ 604,00} R$ 755,00 0,00
16.04.01 LIGAGAO DEFINITIVA DE AGUA (TAXA) UN 1,00 R$ 226,00 R$ 226,00 25,00 R$ 282,50 0,00 0,00 0,00
16.04.02 LIGAGAO DEFINITIVA DE ESGOTO (TAXA) UN 1,00 R$ 378,00 R$ 378,00 25,00 R$ 472,50 0,00 0,00 0,00
17 ITENS REMANESCENTES DA 12 ETAPA R$ 400.788,23] R$ 500.985,29
17.01 LAJE DO SUBSOLO R$ 260.020,32 R$ 325.025,40
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40 MPA, BOMBEADO, LANGADO
17.01.01 E ADENSADO (LAJE) m3 312,22 R$ 401,64 R$ 125.401,57| 25,00 R$ 156.751,96 0,00 0,00 0,00
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) -
17.01.02 FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO. Kg 22.625,00 R$ 5,95 R$ 134.618,75| 25,00 R$ 168.273,44 0,00 0,00 0,00
(LAJE)
17.02 IMPERMEABILIZAGOES R$ 62.812,22] R$ 78.515,27|
17.02.01 SISTEMA 04 - LAJE DE CONCRETO DO SUBSOLO R$ 42.388,04 R$ 52.985,05
IMPERMEABILIZAGAO COM ADITIVO EM PO PARA ADIGAO NO
17.02.01.01 |CONCRETO POR CRISTALIZAGAO HEY'DIPEX AD VIAPOL OU KG 5.338,54 R$ 7,94 R$ 42.388,04| 25,00 R$ 52.985,05 0,00 0,00 0,00
SIMILAR (LAJE DE PISO DO SUBSOLO)
17.02.02 SISTEMA 07 - CALHAS DO SUBSOLO R$ 3.513,83 R$ 4.392,28
IMPERMEABILIZAGAO FLEXIVEL A BASE ACRILICA PARA CALHAS,
17.02.02.01 LAJES, JARDINEIRAS E MARQUISES, SEIS DEMAOS M2 22,50 R$ 131,30 R$ 2.954,25( 25,00 R$ 3.692,81] 0,00 0,00 0,00
REGULARIZAGAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3
17.02.02.02 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2.0CM, PREPARO MANUAL M2 22,50 R$ 10,03 R$ 225,68| 25,00 R$ 282,09 0,00 0,00 0,00
PROTEGCAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA TRAGO
17.02.02.03 |5 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM M2 22,50 R$ 14,84 R$ 333,90 25,00 R$ 417,38 0,00 0,00 0,00
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
SISTEMA 05 - RESERVATORIOS DE CONCRETO ELEVADOS,
i RESERVATORIOS ENTERRADOS E POCOS DE ELEVADORES RS 1R 2212 RS IR
IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA Ill, ESTRUTURADA
COM NAO-TECIDO DE DE POLIESTER, RESINADO E TERMOFIXADO,
17.02.03.01 ESPESSURA DE 4MM. APLICAGAO DA MANTA COM ASFALTO. M2 226,73 R$ 39,12 R$ 8.869,68| 25,00 R$ 11.087,10 0,00 0,00 0,00
(CONTENGAO)
PROTEGAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E
17.02.03.02 AREIA), ESPESSURA 2 CM M2 226,73 R$ 14,84 R$ 3.364,67| 25,00 R$ 4.205,84 0,00 0,00 0,00
17.02.04 LONA PLASTICA PARA A CONCRETAGEM DA LAJE DO SUBSOLO R$ 4.676,00 R$ 5.845,00]
17020401 |-ONAPLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO| 1.670,00 R$ 2,80 RS 4.676,00| 25,00 RS 5.845.00 0,00 0,00 0.00
E COLOCAGAO '
- EEJEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - Re o201t e oot
FORNECIMENTO E INTALAGAO DE MATERIAIS COMPLEMEN
17.03.01  |TARES DO SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS UN 1,00 R$ 11.024,71 R$ 11.024,71| 25,00 R$ 13.780,89) 0,00 0,00 0,00
ATMOSFERICAS - SPDA (ED.SEDE VT) (INS.DIV.)
17.03.02 fg,,NECTOR SOLDAVEL DE BRONZE BOLSA X BOLSA, @ 15 MM X UN 10,00 R$ 5,70) R$ 57,00| 25,00 R$ 71,25 0,00 0,00 0,00
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 -
17.03.03 FORNECIMENTO E INSTALACAG M 547,00 R$ 11,19 R$ 6.120,93| 25,00 R$ 7.651,16| 0,00 0,00 0,00
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 -
17.03.04 FORNECIMENTO E INSTALACAG M 20,00 R$ 15,72 R$ 314,40| 25,00 R$ 393,00 0,00 0,00 0,00
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 -
17.03.05 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 235,00 R$ 7,31 R$ 1.716,68| 25,00 R$ 2.145,84 0,00 0,00 0,00
17.03.06  |TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 50MM2 DE COBRE UN 20,00 R$ 2,70| R$ 54,00| 25,00 R$ 67,50 0,00 0,00 0,00
17.03.07  |TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 35MM2 DE COBRE UN 10,00 R$ 1,93 R$ 19,30| 25,00 R$ 24,13 0,00 0,00 0,00
17.03.08  |TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 16MM2 DE COBRE UN 70,00 R$ 0,99 R$ 69,30| 25,00 R$ 86,63 0,00 0,00 0,00
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO PARA PARA-RAIOS,
170309 |,/ TURADE 3 M, @ 40 MM (1 1/2") OU 50 MM (2"), COMPLETO UN 1,00 R$ 144,71 R$ 144,71 25,00 R$ 180,88 0,00 0,00 0,00
CAPTOR DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU AGO
17.03.10 INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN UN 1,00 R$ 75,65 R$ 75,65| 25,00 R$ 94,56 0,00 0,00 0,00
SINALIZADOR NOTURNO AUTOMATICO COM 2 LAMPADAS
17.03.11 INCANDESCENTE DE 60W COM RELE FOTOELETRICO UN 1,00 R$ 79,87 R$ 79,87| 25,00 R$ 99,84 0,00 0,00 0,00
CONECTOR SPLIT-BOLT DE ALUMINIO PARA CABO (SEGAO
17.03.12 TRANSVERSAL DO CABO: 35 M) UN 12,00 R$ 4,22 R$ 50,64| 25,00 R$ 63,30 0,00 0,00 0,00
PARAFUSO SEXTAVADO COM ROSCA SOBERBA ZINCADO BRANCO
17.03.13 (COMPRIMENTO: 40,00 MM / DIAMETRO NOMINAL: 1/4 ") UN 400 R$0.50 R$1,98) 25,00 R$2.48 0,00 0.00 0,00
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
17.04 APOIO CIVIL A INSTALAGOES (SPDA) R$9.171,50 R$ 11.464,37|
CORTE EM CONCRETO PARA PISOS E LAJES, COM DISCOS
17.04.01 DIAMANTADOS, UTILIZANDO CORTADORA DE PISO (ESPESSURA M 130,00 R$ 54,54 R$ 7.090,20 25,00 R$ 8.862,75) 0,00 0,00 0,00
DO CORTE: 20 CM)
ESCAVAGAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO
17.04.02 EXCETO ROCHA PROF. 0 < H < 4 M M3 75,73 R$ 2,58 R$ 195,38| 25,00 R$ 244,23 0,00 0,00 0,00
17.04.03 gggﬂ;ﬁilzmm E COMPACTAGAO MANUAL DE TERRENO COM M2 126,21 R$ 2,12] R$ 267,57[ 25,00 R$ 334,46 0,00 0,00 0,00
REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO
17.04.04 DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM M3 75,73 R$ 21,37 R$ 1.618,35| 25,00 R$ 2.022,94] 0,00 0,00 0,00
17.05 DRENAGEM R$ 4.584,71 R$ 5.730,89)
17.05.01 RALO HEMISFERICO EM PVC, TIPO ABACAXI UN 6,00 R$ 6,15 R$ 36,90| 25,00 R$ 46,13 0,00 0,00 0,00
17.05.02 VALVULA DE RETENGAO VERTICAL @ 80MM (3") - FORNECIMENTOE | 2,00 R$ 131,50 R 263,18| 25,00 R$ 328,98 0,00 0,00 0.00
INSTALACAO '
REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 80 MM (3") - REF.1502-B, PN16,
17.05.03 DECA OU SIMILAR UN 2,00 R$ 216,34 R$ 432,67 25,00 R$ 540,84 0,00 0,00 0,00
17.05.04 TE DE 90° DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DIAM = 3" UN 1,00 R$ 40,93 R$ 40,93| 25,00 R$ 51,16 0,00 0,00 0,00
17.05.05 CURVA DE 90° DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DIAM = 3" UN 5,00 R$ 8,25 R$ 41,25| 25,00 R$ 51,56 0,00 0,00 0,00
TUBO AGO GALVANIZADO C/COSTURA 3" (80MM), PICONDUGAO
17.05.06 FLUIDOS, CLASSE LEVE, E=3.35MM. 7.32KG/M. NBR-5580 M 18,00 R$ 52,25 R$ 940,50 25,00 R$ 1.175,63 0,00 0,00 0,00
17.05.07 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUGAO UN 18,00 R$ 90,33 R$ 1.625,94 25,00 R$ 2.032,43 0,00 0,00 0,00
CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE,
17.05.08 IMPERMEABILIZADA, SEGAQ 0,30 X 0,20M M 18,42 R$ 47,46 R$ 874,25| 25,00 R$ 1.092,81] 0,00 0,00 0,00
17.05.09 BERGO DE BRITA 3/8" COM ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO M3 2,72 R$ 120,99 R$ 329,09 25,00 R$ 411,37| 0,00 0,00 0,00
17.06 RAMPA SUBSOLO R$ 8.360,28 R$ 10.450,34
CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=25MPA
17.06.01 INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20M (PROD. 2M3/H) EM M3 9,24 R$ 336,14 R$ 3.105,93( 25,00 R$ 3.882,42) 0,00 0,00 0,00
CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
17.06.02 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M M3 9,24 R$ 14,66 R$ 135,46 25,00 R$ 169,32 0,00 0,00 0,00
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) -
17.06.03 FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO. Kg 736,53 R$ 6,95 R$ 5.118,88| 25,00 R$ 6.398,60] 0,00 0,00 0,00
(LAJE)
CONTENGAO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
17.07 GRAUTEADO (RAMPA SUBSOLO) R$ 13.719,84 R$ 17.149,80|
17.07.01 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM M2 2311 RS 2,02 RS 46.68| 25,00 RS 58,35 0,00 0,00 0.00
SOQUETE '
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  |2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco a L
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM
17.07.02 CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA DE 4,0M3 INCLUINDO M3 5,31 R$ 6,62 R$ 35,15| 25,00 R$ 43,94 0,00 0,00 0,00
DESCARGA MECANICA (BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO)
17.07.03 LASTRO DE CONCRETO M3 0,76 R$ 312,04 R$ 237,15 25,00 R$ 296,44 0,00 0,00 0,00
FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2 P/FUNDACOES,INCL
17.07.04 MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X) M2 7,93 R$ 37,45 R$ 296,98| 25,00 R$ 371,22 0,00 0,00 0,00
ESPAGADOR CIRCULAR DE PLASTICO PARA PILARES, FUNDO E
17.07.05 LATERAIS DE VIGAS, LAJES, PISOS E ESTACAS (COBRIMENTO: 30 UN 32,00 R$ 0,14 R$ 4,48| 25,00 R$ 5,60 0,00 0,00 0,00
MM)
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -
17.07.06 FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO. KG 717,21 R$ 6,95 R$ 4.984,61 25,00 R$ 6.230,76| 0,00 0,00 0,00
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO /
17.07.07 CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. KG 53,12 R$ 6,44 R$ 342,09 25,00 R$ 427,62 0,00 0,00 0,00
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
17.07.08 COLOCAGAO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO (INS.SIN.) M3 4,55 R$ 336,14 R$ 1.529,44| 25,00 R$ 1.911,80| 0,00 0,00 0,00
17.07.09 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M M3 4,55 R$ 14,66 R$ 66,70| 25,00 R$ 83,38 0,00 0,00 0,00
CONCRETO SIMPLES FCK= 21,0 MPA, DOSADO COM PEDRISCO (PO
DE PEDRA GRANITICA), FABRICADO NA OBRA, SEM LANGAMENTO E
17.07.10 ADENSAMENTO. M3 9,42 R$ 296,58 R$ 2.793,78 25,00 R$ 3.492,23 0,00 0,00 0,00
LANGAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA,
17.07.11 INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO, (GROUT) M3 9,42 R$ 18,81 R$ 177,19| 25,00 R$ 221,49 0,00 0,00 0,00
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM,
17.07.12 ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO M2 68,54 R$ 32,15 R$ 2.203,56 25,00 R$ 2.754,45) 0,00 0,00 0,00
1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)
17.07.13 \C/EARGA [CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19 X 19 X 39 M 46,07 R$ 21,75 R$ 1.002,02[ 25,00 R$ 1.252,53 0,00 0,00 0,00
17.08 JARDINEIRAS R$ 3.581,42 R$ 4.476,78
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
17.08.01 COLOCAGAO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO (INS.SIN.) M3 4,07 R$ 336,14 R$ 1.368,09| 25,00 R$ 1.710,11] 0,00 0,00 0,00
17.08.02 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M M3 4,07 R$ 14,66 R$ 59,67| 25,00 R$ 74,58 0,00 0,00 0,00
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -
17.08.03 FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO. kG 309,88 R$6.95 R$2.153,67) 25,00 R$2.692,08 0,00 0.00 0,00
1768 ALVENARIA DE CONTENGAO EM PEDRAO RACHAO (MURO DE RS 2.881.58 RS 3.601,08
ARRIMO)
17.09.01 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 8,00 R$ 322,73 R$ 2.581,84 25,00 R$ 3.227,30| 0,00 0,00 0,00
17.09.02 LASTRO DE BRITA m3 2,00 R$ 111,96 R$ 223,92 25,00 R$ 279,90 0,00 0,00 0,00
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CONTRATADA [INFRACON
OBJETO:  [2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGAO
DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco L X
L . BDI 12 medigao 20/05 a 22 medigdo 19/06 a 32 medicdo 19/07 a
Item Discriminagao Unid uant s TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario  [Total sem BDI [(%) 18/06/2015 18/07/2015 17/08/2015
TUBO PVC DN 75MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E
17.09.03 INSTALACAO m 3,00 R$ 24,02 R$ 72,06| 25,00 R$ 90,08 0,00 0,00 0,00
FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL RT-31
17.09.04 (ANT OP-60) BIDIM m2 0,20 R$ 18,80 R$ 3,76| 25,00 R$ 4,70) 0,00 0,00 0,00
17.10 PILARES DE AMARAGAO DA ALVENARIA (PILARETES) R$ 15.927,21 R$ 19.909,01
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
17.10.01 COLOCAGAO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO (INS.SIN.) M3 18,10 R$ 336,14 R$ 6.084,13| 25,00 R$ 7.605,17 684,46 0,00 2.437,01
17.10.02  |TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M M3 18,10 R$ 14,66 R$ 265,35 25,00 R$ 331,68 29,85 0,00 106,28
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -
17.10.03 FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO. KG 1.378,09 R$ 6,95 R$ 9.577,73 25,00 R$ 11.972,16| 1.077,49 0,00 3.836,40
CUSTO DIRETO DA OBRA R$ 25.636.680,81 R$ 31.753.926,61 226.990,53 258.438,96 419.610,80
PRECO TOTAL DA OBRA (de acordo com o contrato) R$ 31.753.926,61
PERCENTUAIS DO BDI CONVENCIONAL ADOTADO NA PLANILHA
01 TAXA DE ADMINISTRAGAO CENTRAL %
02 TAXA DE SEGUROS %
03 TAXA DE RISCOS %
04 TAXA DE GARANTIAS %
05 TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS %
06 TAXA DE LUCRO/REMUNERAGAO %
07 COFINS (3,00%) + PIS (0,65%) + ISS (2,5%) + CPRB (2%) %
FORMULA ADOTADA:
BDI = (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) -1
(1-)
IBDI CONVENCIONAL ADOTADO:
OBS: lItens que poder@o compor o BDI conforme o Acérdao 2622/2013 -
Plenério do Tribunal de Contas da Uni&o - de 25 de setembro de 2013
PERCENTUAIS DO BDI DIFERENCIADO ADOTADO NA PLANILHA
01 TAXA DE ADMINISTRAGAO CENTRAL %
02 TAXA DE SEGUROS %
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CONTRATADA |INFRACON

OBJETO: 2° ETAPA - CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

TITULO: MAPA DE MEDIGOES INCLUINDO 32 MEDIGCAO

DATA: apurada entre 19/07/2015 e 17/08/2015
Preco BDI
Item Discriminacéo Unid uant L TOTAL Com BDI
¢ Q Unitario Total sem BDI |(%)
03 TAXA DE RISCOS %
04 TAXA DE GARANTIAS %
05 TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS %
06 TAXA DE LUCRO/REMUNERAGAO %
07 COFINS (3,00%) + PIS (0,65%) + ISS (2,5%) + CPRB (2%) %
FORMULA ADOTADA:
BDI = (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) -1
(1-)
[Bor piIFERENCIADO ADOTADO: |

OBS: lItens que poder@o compor o BDI conforme o Acérdao 2622/2013 -
Plenario do Tribunal de Contas da Uni&o - de 25 de setembro de 2013

UDD. 19D IIICIUE dPENdS T1d 111dU-Uue-0uid esullidud 111D UY0 [IDD (270) X DUY0 =
2 ROAl

PROCEDIMENTOS DE ATUALIZAGAO DA PLANILHA

04) FONTE INCC: FUNDACAO GETULIO VARGAS

05) B.D.l. CALCULADO COM BASE NAS TAXAS MEDIAS ORIENTADAS PELO T.C.U (ACORDAO
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