22 FASE DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DAS VARAS DO TRABALLHO DE MACEIO
PROC. ADM. 33.086/2013

ANALISE DO DESEMPENHO CONTRATUAL INFRACON , CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI / 32 MEDICAO
REF. CRONOGRAMA APENSADO AO PROCESSO AS fIs.8280
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R$ 100.000,004

R$ 0,00

12 med 22 med 3a med

- PLANEJADO PARA A 32 MEDICAO: R$ 595.697,83
-28 MEDI(;AO REALIZADA: R$ 419.610,80.

- Planejado acumulado: R$ 1.190.629,24

- Acumulado medido: R$ 905.040,28

Os seguintes servicos ndo foram iniciados como previa o cronograma de obras: 05.01.02 concretos e cimentados; 07.10 chapim premoldado de concreto;
12.04 servigos diversos; 13.03.05.01 eletrodutos e acessorios; 13.04.02 eletrodutos com conexdes de pvc; 13.04.03 eletrodutos com conexdes a fogo semi
pesado; 13.05.07 eletrodutos com conexfes de pvc; 13.05.08 eletrodutos com conexfes galvanizado a fogo; 13.05.09 eletrodutos corrugados de alta
densidade; 15.05 conexd8es pvc (fire); 17.07 contencdo em alvenaria de bloco de concreto grauteado; 17.08 jardineiras; 17.09 alvenaria de contencdo em
pedra rachdo. Os seguintes servigos estdo em atraso em relagédo ao cronograma: 05 Revestimentos; 06 Impermeabiliza¢des; 12 Instalagbes hidrosanitarias.
Concluséo, constata-se atraso na execucdo da parcel a mensal de aproximadamente 30%, e no acumulado um atraso de aproximadamente 24%,
com base nesses indicadores o fiscal recomenda que a CONTRATADA seja ADVERTIDA POR ATRASO DA ETAPAE A TRASO DA OBRA.



