
2ª FASE DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS VARAS DO TRABALHO DE MACEIÓ 
 PROC. ADM. 33.086/2013 

ANÁLISE DO DESEMPENHO CONTRATUAL INFRACON , CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI / 4ª  MEDIÇÃO 
 REF. CRONOGRAMA APENSADO AO PROCESSO AS fls.8280 
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- PLANEJADO PARA A 4ª MEDIÇÃO: R$ 861.415,45 
- 4ª MEDIÇÃO REALIZADA: R$ 359.639,17. 
- Planejado acumulado: R$ 2.052.044,69 
- Acumulado medido: R$ 1.264.679,45 
 
Conclusão, constata-se atraso na execução da parcel a mensal de aproximadamente 58%, e no acumulado um atraso de aproximadamente 38% 
além disso fica evidente no gráfico uma desaceleraç ão no ritmo de obra.  


