JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
COORDENADORIA DE MANUTENGAO E PROJETOS - CMP
Av. da Paz, 1914 - Anexo Il - Centro, CEP: 57020-440, Macei6-AL
Fones: (82) 2121-8340 - 2121-8345 - e-mail: paulo.tarso@trt19.gov.br
REF. Proc. Adm. 33.086/2013 - "Contratac¢do de empresa de engenharia para a execucdo da segunda etapa

RELATORIO DE MEDICAQ/2015
(TRANSCORRIDO O QUARTO PERIODO DE EXECUGAO CONTRATUAL ENTRE 18/08/2015 A 16/09/2015)

Em vistoria a obra da segunda fase de construgdao da Nova Sede das Varas do Trabalho de
Maceid, contratada com a INFRACON, no periodo de aquisicdo da QUARTA medicao
constatou-se os seguintes achados:

1.0 DAS INSTALACOES PROVISORIAS E DA SEGURANCA

1.1 Caso de reincidéncia, registro que bandeja primaria (equipamento de protecdo
coletiva) estd fora de especificacdes (compensado plastificado 12mm na fachada frontal e
fachadas laterais, nos fundos e parte da fachada lateral direita em compensado resinado
de 12mm em péssimas condi¢Bes de utilizacdo) e a bandeja secundaria foi retirada sem
autorizacdo da fiscalizacdo;

1.2 Constatou-se o improviso de quadros elétricos, confeccionados em madeira e sem
tampa;

1.3 Constata-se o relaxamento na exigéncia e uso do EPl a exemplo da mascara contra
poeira para os betoneiros e ajudantes e luvas de raspa de couro para armadores;

1.4 A enfermaria continua com iluminacdo insuficiente e sem pintura nas paredes;

1.5 A contratada mantém isolamento do estacionamento no entorno da obra de modo
irregular sem licenca da SMTT e de modo improvisado. Constata-se com freqiéncia
pequenos entulhos de cacos de tijolos préximo a area de descarga de tijolos.

2.0 DOS SERVICOS REALIZADOS

Os principais servigos realizados foram as alvenarias, revestimentos (chapisco e massa
Unica nas paredes internas e externas), instalacdes elétricas (passagem de eletrodutos);
instalacbes hidrosanitarias (ramais de d4gua fria e esgoto0, impermeabilizacdo e
contrapisos. Internamente os servigos de instalagdes se concentram entre o pilotis e o
primeiro pavimento funcional, quanto as alvenarias, estao distribuidas principalmente
nas fachadas, caixas das escadas e cobertura.

3.0 DO PROVISIONAMENTO

3.1 O efetivo total presente no més girou em torno de 53 pessoas conforme registros no
livro de ordem (vide cladsula quarta item 4.1 "e" do contrato)

3.2 Ha no canteiro de obras: cimento, areia, brita, tijolos, material de impermeabilizacao
(emulsdo e mantas); tubos e eletrodutos de pvc e eletrodutos de ago galvanizado.
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1.1 bandeja primaria fora de especificacdes (compensado resinado de 12mm) em
péssimas condicdes de utilizacdo na fachada dos fundos da edificacao.
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1.1 bandeja primaria fora de especificacdes (compensado resinado de 12mm) na fahaél_a
lateral direita.
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1.3 Constata-se o relaxamento na exigéncia e uso do EPl. Na foto armador e ajudante
utilizando luvas inadequadas (tecido e borracha respectivamente).
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1.5 A contratada mantém isolamento do estacionamento no entorno da obra de modo
irregular sem licenga da SMTT e de modo improvisado. Constata-se com freqléncia
pequenos entulhos de cacos de tijolos proximo a drea de descarga de tijolos.
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2.0 Aspectos da evoiugﬁo dos servigos de alvenaria nas fachadas. Fachada frontal-lateral esquerda
e fachada posterior-fachada lateral direita respectivamente.

2.0 Impermeabilizagdo do primeiro pavimento garagem, teste de estanqueidade.



canaletas na cobertura.

2.0 Alvenarias e

2.0 Ramais de agua fria e esgoto no sanitario publico feminino no primeiro pavimento funcional.



3.0 Provisionamento de materiais: Argamassa colante, tubos de pvc comum e pvc fire (& direita na cor
laranja).

5.0 DO CRONOGRAMA DE OBRAS
Concluido o quarto periodo de trinta dias constatou-se que a contratada ndo conseguiu
atingir a meta estabelecida no cronograma fisico-financeiro, observando-se o seguinte:

A contratada é reincidente no descumprimento do calendario de medicdo considerando
gue a pré medicdo da quarta etapa deveria ter sido apresentada no dia 10/09/2015 (vide
clausula oitava paragrafo primeiro do contrato) e somente a partir do dia 14/09/2015
prejudicando a agenda de trabalho do fiscal e dos diversos setores envolvidos no
processamento da medigao.

Quanto a execucao dos servicos nao foram iniciados como previa o cronograma de obras:
- 03.02.01.01 portas;

- 03.02.01.02 janelas;

- 03.02.03.01 esquadrias em vidro temperado;

- 05.01.02 concretos e cimentados;

- 07.10 chapim premoldado de concreto;

- 12.04 servicos diversos;

- 13.01.25 eletrodutos corrugados de alta densidade;

- 13.01.26 caixas de passagem embutidas;

- 13.01.27 caixas em alvenaria;

- 13.03.05.01 eletrodutos e acessérios;

- 13.04.02 eletrodutos com conexdes de pvc;

- 13.04.03 eletrodutos com conexdes a fogo semi pesado;
- 13.05.07 eletrodutos com conexdes de pvc;

- 13.05.08 eletrodutos com conexdes galvanizado a fogo;



- 13.05.09 eletrodutos corrugados de alta densidade;

- 13.05.11 acessorios e conexdes

- 13.05.12 caixas de inspecdo/passagem;

- 13.05.14 condulete em aluminio-silicio;

- 13.06 servicos diversos;

- 15.05 conexdes pvc (fire);

- 17.07 contencdo em alvenaria de bloco de concreto grauteado;
- 17.08 jardineiras;

- 17.09 alvenaria de conten¢do em pedra rachao.

Os seguintes servicos iniciados estdo em atraso em relacdo ao cronograma:
- 05 Revestimentos;

- 06 ImpermeabilizacGes;

- 12 Instalagdes hidrosanitarias.

Do cronograma fisico-financeiro observa-se:

- PLANEJADO PARA A 42 MEDICAO: RS 861.415,45

- MEDICAO REALIZADA (42 medic3o): RS 359.639,17
- Planejado acumulado: RS 2.052.044,69

- Acumulado medido: RS 1.264.679,45

Conclusdo, constata-se atraso na execucao da parcela mensal de aproximadamente 58%,
e no acumulado um atraso de aproximadamente 38%, com base nesses indicadores o
fiscal recomenda que a CONTRATADA seja ADVERTIDA POR ATRASO DA ETAPA E ATRASO
DA OBRA.

6.0 DAS MEDIDAS A SUGERIR

Considerando o vencimento do alvara de constru¢ao no dia 16 de setembro de 2015
ficando a partir de entdo a obra sujeita a embargo da SMCCU até sua regularizagao,
considerando a manutencdo da bandeja primaria fora de especificacdes e a precariedade
de alguns trechos (vide 1.1) e finalmente considerando o ATRASO DA 42 ETAPA EM 58% E
ATRASO DA OBRA EM 38% solicito aplicagcao de multas contratuais com base na
clausula sexta, paragrafo segundo e terceiro (grau 2, por ndo cumprir determinag¢ao da
fiscalizacdo quanto as bandejas).

Maceid, 29 de setembro de 2015.

PAULO DE TARSO LEMOS SANTANA
Eng. Civil e de Seg. no Trabalho CREA 15.525 D/Pe
Fiscal do contrato
Coordenador de Manutengdo e Projetos do TRT 192 Regido



