
Preço Contratado (R$): 31.753.926,61

Vlr Empenhado até 27/05/2015 (R$): 24.929.930,00

3ª Medição 4ª Medição 5ª Medição
Data 18/08/2015 a 16/09/2015

valor (R$) 419.610,80                359.639,17                
valor pago acumulado (R$) 905.040,28                1.264.679,45             
saldo contratual (R$) 30.848.886,33           30.489.247,16           
Serviços relevantes 4ª medição:

Período de apuração da 4ª medição: 18/08/2015 a 16/ 09/2015

alvenarias, revestimento de paredes, eletrocalhas e tubulações embutidas

FOTO:Fachada principal(alvenarias)e contrapiso e alvenaria da coberta foto do dia 15/09/2015

FOTO: 1º pavto garagem, teste de estanqueidade da impermeabilização (08/09/2015)  

Medições Realizadas

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO
FICHA RESUMO 4ª MEDIÇÃO

Empresa contratada: INFRACON, CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
Processo Adm. 33.086/2013 - Contrato AJA 72/2014 - INÍCIO OBRA: 20/05/2015 - Conclusão prev.: 08/05/20 17

Fiscal de Contrato: Eng. Civil Paulo de Tarso Lemos Santana CREA 15.525 D/PE

Objeto: Construção da Nova Sede das Varas do Trabalho de Maceió / 2ª Fase (paredes, painéis, revestim. e equip.)

Garantia contratual no valor de R$ 1.587.696,33 vál ida entre 23/12/2014 e 26/05/2017 (fl. 8.239 vol. X LI)

Fiscal de Contrato Subst: Eng. Civil André Luiz de Araújo Cunha CREA 4.380 D/AL

ficha resumo de medição
30/09/2015


