22 FASE DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DAS VARAS DO TRABALHO DE MACEIO
PROC. ADM. 33.086/2013

ANALISE DO DESEMPENHO CONTRATUAL INFRACON , CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI / 42 MEDICAO
REF. CRONOGRAMA APENSADO AO PROCESSO AS fIs.8280
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- PLANEJADO PARA A 42 MEDICAO: R$ 861.415,45
- 42 MEDI(;AO REALIZADA: R$ 359.639,17.

- Planejado acumulado: R$ 2.052.044,69

- Acumulado medido: R$ 1.264.679,45

Concluséo, constata-se atraso na execucdo da parcel a mensal de aproximadamente 58%, e no acumulado um atraso de aproximadamente 38%
além disso fica evidente no grafico uma desacelerag a0 no ritmo de obra.



