
2ª FASE DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS VARAS DO TRABALHO DE MACEIÓ 
 PROC. ADM. 33.086/2013 

ANÁLISE DO DESEMPENHO CONTRATUAL INFRACON , CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI / 5ª  MEDIÇÃO 
 REF. CRONOGRAMA APENSADO AO PROCESSO AS fls.8280 
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- PLANEJADO PARA A 5ª MEDIÇÃO: R$ 1.005.679,42 
- 5ª MEDIÇÃO REALIZADA: R$ 824.643,23 
- Planejado acumulado: R$ 3.057.724,11 
- Acumulado medido: R$ 2.089.322,68 
 
Conclusão, constata-se atraso na execução da parcel a mensal de aproximadamente 18%, e no acumulado um atraso de aproximadamente 32%. 
Verifica-se na obra a possibilidade de abertura de muitas frentes de serviço não aproveitadas, em outr as os serviços desenvolvem-se lentamente 
a exemplo dos serviços de fachada onde somente 44m de perímetro de balancins (andaimes suspensos leves ) estão disponíveis na obra, 
equipamento indispensável no revestimento das facha das.  


