22 FASE DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DAS VARAS DO TRABALHO DE MACEIO
PROC. ADM. 33.086/2013

ANALISE DO DESEMPENHO CONTRATUAL INFRACON , CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI / 52 MEDICAO
REF. CRONOGRAMA APENSADO AO PROCESSO AS fIs.8280

R$ 1.200.000,00-

R$ 1.000.000,00

R$ 800.000,00-

R$ 600.000,00- D PIaneJadO
B Realizado

R$ 400.000,00-

R$ 200.000,00-

R$ 0,001

12 med 23 med 3a med 4a med 5a med

- PLANEJADO PARA A 52 MEDICAO: R$ 1.005.679,42
-5a MEDI(;AO REALIZADA: R$ 824.643,23

- Planejado acumulado: R$ 3.057.724,11

- Acumulado medido: R$ 2.089.322,68

Concluséo, constata-se atraso na execucdo da parcel a mensal de aproximadamente 18%, e no acumulado um atraso de aproximadamente 32%.
Verifica-se na obra a possibilidade de abertura de muitas frentes de servigco ndo aproveitadas, em outr  as 0s servicos desenvolvem-se lentamente
a exemplo dos servicos de fachada onde somente 44m de perimetro de balancins (andaimes suspensos leves ) estdo disponiveis na obra,
equipamento indispensavel no revestimento das facha das.



