JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 192 REGIAO
COORDENADORIA DE MANUTENGAO E PROJETOS - CMP
Av. da Paz, 1914 - Anexo Il - Centro, CEP: 57020-440, Macei6-AL
Fones: (82) 2121-8340 - 2121-8345 - e-mail: paulo.tarso@trt19.gov.br
REF. Proc. Adm. 33.086/2013 - "Contratac¢do de empresa de engenharia para a execucdo da segunda etapa

RELATORIO DE MEDICAQ/2015
(TRANSCORRIDO O QUINTO PERIODO DE EXECUGAO CONTRATUAL ENTRE 17/09/2015 A 16/10/2015)

Em vistoria a obra da segunda fase de construgdao da Nova Sede das Varas do Trabalho de
Maceid, contratada com a INFRACON, no periodo de aquisicdo da quinta medicdo
constatou-se os seguintes achados:

1.0 DAS INSTALACOES PROVISORIAS E DA SEGURANCA

1.1 Bandeja primaria: no dia 02 de outubro, interditou-se todos os trabalhos realizados
no revestimento da fachada posterior pelo descaso e descumprimento da INFRACON da
determinacdo do fiscal de obra em recompor a bandeja em funcdo do estado de
decomposicdo em que se encontrava (vide relatério anterior). A bandeja foi restaurada
porém ainda com material fora de especificages, visto que empregaram compensado
plastificado de 12mm em substituicdo ao compensado especificado (plastificado de
18mm). A retomada dos servicos na fachada foi autorizada em 06/10/2015;

1.2 Perdura o improviso de quadros elétricos, confeccionados em madeira e sem tampa;
1.3 Constata-se o relaxamento na exigéncia e uso do EPl a exemplo da mascara contra
poeira para os betoneiros e uso do cinto de seguranca em situacGes com alto risco de
gueda, além disso observa-se com freqiiéncia o deslocamento de protecdo coletiva
contra quedas nos vaos das portas e entorno dos elevadores do publico;

1.4 No dia 25 de setembro constatou-se um automdvel coberto por argamassa de
cimento proveniente dos servicos na fachada lateral direita do prédio ensejando acdes
judiciais de danos a terceiros.

1.5 A contratada mantém isolamento do estacionamento no entorno da obra de modo
irregular sem licenga da SMTT e de modo improvisado. O estacionamento no entorno da
obra apresenta grande risco de danos a terceiros.

1.6 Até a presente data desconhece-se a formacdo da brigada de incéndio na Obra.

2.0 DOS SERVICOS REALIZADOS

Os principais servicos realizados foram: os revestimentos de pisos (regulariza¢des e
contra pisos) e paredes internas e externas em argamassa; instalagGes elétricas
(passagem de eletrodutos); instalagdes hidrosanitdrias (ramais de agua fria e esgoto;
instalacdes de combate ao incéndio com (inicio da rede de "sprinkler's" em "pvc fire" no
primeiro pavimento tipo); impermeabilizagdo (pavimentos garagem e cobertura).
Internamente os servicos de instalagdes se concentram entre o pilotis e o primeiro
pavimento tipo.



3.0 DO PROVISIONAMENTO

3.1 O efetivo médio total presente no més girou em torno de 76 pessoas conforme
registros no livro de ordem (vide clausula quarta item 4.1 "e" do contrato)

3.2 Ha no canteiro de obras: cimento, areia, brita, tijolos, material de impermeabiliza¢ao
(emulsdao e mantas); tubos e eletrodutos de pvc e eletrodutos de ago galvanizado.

4.0 FOTOGRAFIAS

__"“" = T o = ik p -. .'.!.q.__ . X ‘1 ;
= i I AT e SN oy T y __—‘iﬂ ..si W weeEEneses
1.1 bandeja primdria fora de especificagdes (compensado resinado de 12mm) em

péssimas condi¢bes de utilizagdo na fachada dos fundos da edificagdao. Os servigos nessa
fachada foram embargados no dia 02/10/2015
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1.1 bandeja primaria restaurada (compensado plastificado de 12mm) na fachada dos
fundos e lateral direita. Foto do dia 05/10/2015.



(07/10/2015)

1.3 Constata-se o relaxamento na exigéncia e uso do EPI. Na foto pedreiro revestindo
pilar com grande probabilidade de projetar-se pelo vdo da fachada. Na foto seguinte vao
no perimetro da fachada posterior sem protecdo coletiva contra quedas. Fotos do dia
07/10/2015.



1.4 Registro de automodvel coberto por argamassa de cimento proveniente dos servigos
realizados na fachada lateral direita (25/09/2015).
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1.5 A contratada mantém isolamento do estacionamento no entorno da obra de modo
irregular sem licenga da SMTT e de modo improvisado.



2.0 Aspectos gerais da evolugdo dos servigos nas fachadas. Fachada frontal-lateral esquerda
e fachada posterior-fachada lateral direita respectivamente (fotos do dia 13/10/2015).

2.0 Detalhe da execugdo do embogo na fachada posterior e chapisco na fachada lateral direita
(fotos do dia 13/10/2015).



2.0 Contrapiso sobre impermeabilizagdo no 22 pavimento garagem (foto do dia 13/10/2015).

2.0 Contrapiso sobre impermeabilizagdo no 12 pavimento garagem (foto do dia 13/10/2015).
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2.0 Rede de sprinkler's em pvc fire no primeiro pavimento tipo (13/10/2015).
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3.0 Provisionamento de materiais: Argamassa colante, tubos de pvc comum e pvc fire (& direita na cor
laranja).

5.0 DO CRONOGRAMA DE OBRAS
Concluido o quinto periodo de trinta dias constatou-se que a contratada ndao conseguiu
atingir a meta estabelecida no cronograma fisico-financeiro, observando-se o seguinte:



A contratada alegando interesse em antecipar a entrega da obra, inclusive apresentando
cronograma de obra reestruturado e intencdo de contratar aquisicdo antecipada de
elevadores e sistema de refrigeragao, na pratica ndo tem demonstrado condi¢des de
seguir sequer o cronograma original, vide "anadlise de desempenho" emitido
mensalmente, fato preocupante quanto a remuneragdo dos custos fixos e administragao
da obra considerando que os mesmos estdo atrelados a producdo e ndo ao simples
transcorrer do tempo. Constata-se ainda a possibilidade de abertura de varias frentes de
servicos independentes ndo exploradas devidamente. Em outros casos os servicos se
desenvolvem com lentiddo a exemplo do revestimento das fachadas.

Quanto a execucdo dos servicos ndo foram iniciados como previa o cronograma de obras:
- 03.02.01.01 portas;

- 03.02.01.02 janelas;

- 03.02.03.01 esquadrias em vidro temperado;

- 05.01.02 concretos e cimentados;

- 05.02.03 Revestimento ceramico;

- 05.02.04 Revestimento em pedras naturais;

- 05.03 Revestimentos de lajes e forros;

- 07.04 Peitoril em granito;

- 07.10 Chapim premoldado de concreto;

- 12.01.02 Estagao redutora de pressao;

-12.01.03 Hidrébmetro;

- 12.04 servicos diversos;

- 13.01.25 eletrodutos corrugados de alta densidade;

- 13.01.27 caixas em alvenaria;

- 13.03.05.01 eletrodutos e acessdrios;

- 13.04.02 eletrodutos com conexdes de pvc;

- 13.04.03 eletrodutos com conexdes a fogo semi pesado;
- 13.05.07 eletrodutos com conexdes de pvc;

- 13.05.08 eletrodutos com conexdes galvanizado a fogo;
- 13.05.09 eletrodutos corrugados de alta densidade;

- 13.05.11 acessorios e conexdes

- 13.05.12 caixas de inspecdo/passagem;

- 13.05.14 condulete em aluminio-silicio;

- 13.06 servicos diversos;

- 17.02 Impermeabilizacdes (remanescente da 12 etapa);
- 17.07 contencdo em alvenaria de bloco de concreto grauteado;
- 17.08 jardineiras;

- 17.09 alvenaria de conten¢do em pedra rachdo.

Os seguintes servicos iniciados estdo em atraso em relacdo ao cronograma:
- 05 Revestimentos;

- 12 Instalagdes hidrosanitarias.

Do cronograma fisico-financeiro observa-se:

- PLANEJADO PARA A 52 MEDICAO: RS 1.005.679,42
- MEDICAO REALIZADA (52 medicdo): RS 824.643,23
- Planejado acumulado: RS 3.057.724,11

- Acumulado medido: RS 2.089.322,68



6.0 DAS MEDIDAS A SUGERIR

Considerando o vencimento do alvarad de construcdo no dia 16 de setembro de 2015
ficando a partir de entdo a obra sujeita a embargo da SMCCU até sua regularizagao,
considerando a manutencdo da bandeja primaria fora de especificacdes (1.1) e a situacao
de inseguranca apontada em 1.2 e 1.3 e finalmente considerando o ATRASO DA 52
ETAPA EM 18% E ATRASO DA OBRA EM 32% recomenda-se:

a) Aplicagdo de multa contratual por ndo ter renovado o alvara de construcao (item 1.4
da clausula quarta; item 10 grau 2 da tabela 2 da clausula sexta).

b) aplicacdo de multa contratual com base na clausula sexta, paragrafo segundo e
terceiro (clausula sexta, grau 2, por nao cumprir determinacao da fiscalizagdo quanto as
bandejas) ;

c) aplicagdo de multa contratual em relagdo aos itens 1.2 e 1.3 desse relatédrio (clausula
sexta, tabela 2 "item 5 grau 6);

d) adverténcia considerando o atraso da quinta parcela em aproximadamente 18% e o
atraso acumulado de obra em aproximadamente 32%.

e) Advertir a Contratada da necessidade de iniciar o "as built" conforme item 2.4 da
clausula quarta;

f) advertir a contratada da necessidade de constituir brigada de incéndio e manter
equipamentos de combate conforme clausula quarta item 3.5.

g) advertir a contratada pela ndo apresentacdo dos controles de recep¢do do entulho de
obra (item 5.3 clausula quarta);

Maceid, 26 de outubro de 2015.

PAULO DE TARSO LEMOS SANTANA
Eng. Civil e de Seg. no Trabalho CREA 15.525 D/Pe
Fiscal do contrato
Coordenador de Manutencao e Projetos do TRT 192 Regido



