
CONTRATADA

OBJETO:

TÍTULO:

DATA:

Unitário Total sem BDI

01 SERVIÇOS SOCIAIS R$ 3.619.546,23 ########

01.01 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS R$ 128.573,04 ########

01.01.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2        20,00 R$ 203,16 R$ 4.063,20 25,00 ######## 5.079,00

01.01.02
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 
12X18CM (PLACAS DE ADVERTÊNCIA/ INDICATIVA/ EDUCATIVA)

UN        25,00 R$ 36,76 R$ 919,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.03 MOBILIZAÇÃO DA OBRA UN          1,00 R$ 5.039,56 R$ 5.039,56 25,00 ######## 5.572,73 0,00 726,72

01.01.04
MANUTENÇÃO DE BARRACAO EXISTENTE PARA DEPOSITO EM 
TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, 
INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) (Guarita)

M2          9,00 R$ 33,56 R$ 302,01 25,00 R$ 377,52 377,52

01.01.05

MANUTENÇÃO DE BARRACAO EXISTENTE DE OBRA PARA 
ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM 
COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, 
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS (Escritorios/ 
almoxarifado)

M2      200,00 R$ 51,77 R$ 10.354,00 25,00 ######## 12.942,50

01.01.06

MANUTENÇÃO DE BARRACAO EXISTENTE DE OBRA PARA 
ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM 
COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, 
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS (Refeitorio/ 
cozinha)

M2      120,00 R$ 51,77 R$ 6.212,40 25,00 ######## 7.765,50

01.01.07

MANUTENÇÃO DE BARRACAO EXISTENTE DE OBRA PARA 
ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM 
COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, 
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS (Vestiário/ 
sanitário)

M2      100,00 R$ 51,77 R$ 5.177,00 25,00 ######## 6.471,25

01.01.08

MANUTENÇÃO DE BARRACAO EXISTENTE DE OBRA PARA 
ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM 
COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, 
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS (Depósito de 
Cimento)

M2        18,00 R$ 51,77 R$ 931,86 25,00 ######## 1.164,83

01.01.09

LOCAÇÃO DE TAPUME METÁLICO GALVANIZADO (PAINÉIS
TRAPEZOIDAIS COM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO DE
H=2M COM DOIS PORTÕES)-PRAZO 24 MESES (INS.DIV.)

M2      443,67 R$ 154,08 R$ 68.360,67 25,00 ######## 3.560,45 3.560,45 2.314,29 1.637,81 0,00

01.01.10
MANUTENÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO 
EXISTENTES

UN          1,00 R$ 3.998,40 R$ 3.998,40 25,00 ######## 4.998,00

01.01.11
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO 
SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA 
(UN)

UN          1,00 R$ 1.483,42 R$ 1.483,42 25,00 ######## 1.854,28

01.01.12

LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 100MM, 
DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 
1,00M, COMPOSTO POR 10,50M DE TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 
100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC

UN          1,00 R$ 638,52 R$ 638,52 25,00 R$ 798,15 798,15
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01.01.13 SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA UN          1,00 R$ 14.844,63 R$ 14.844,63 25,00 ######## 0,00 18.555,79

01.01.14
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H = 12M CARGA NOMINAL 400KG 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN          2,00 R$ 958,28 R$ 1.916,56 25,00 ######## 2.395,70

01.01.15
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 
12X18CM

UN        25,00 R$ 36,76 R$ 919,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.01.16
BOMBEAMENTO PARA ESGOTAMENTO DE VALAS COM DURAÇÃO 
DE 24H POR DIA (CONTÍNUO DURANTE 3 MESES)

H   2.160,00 R$ 1,58 R$ 3.412,80 25,00 ######## 1.422,00 1.422,00 1.422,00

01.02 MÁQUINAS E FERRAMENTAS R$ 313.459,13 ########

01.02.01 EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE VERTICAL R$ 129.766,07 ########

01.02.01.01 BASE PARA ELEVADOR DE OBRA 2,20X2,20X1,00M UN          1,00 R$ 3.786,47 R$ 3.786,47 25,00 ######## 4.733,09

01.02.01.02
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR DE OBRA COM TORRE 
DE 10M DE ALTURA, SISTEMA DE PINHÃO (CREMALHEIRA), PARA 
TRANSPORTE DE PESSOAS OU CARGAS 

UN          1,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 25,00 ######## 2.125,00

01.02.01.03
DESMONTAGEM DE ELEVADOR DE OBRA COM TORRE DE 10M DE 
ALTURA, SISTEMA DE PINHÃO (CREMALHEIRA), PARA TRANSPORTE 
DE PESSOAS OU CARGAS 

UN          1,00 R$ 1.150,00 R$ 1.150,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.02.01.04
ELEVADOR DE OBRA COM TORRE DE 10M DE ALTURA, SISTEMA DE 
PINHÃO (CREMALHEIRA), PARA TRANSPORTE DE PESSOAS OU 
CARGAS 

MÊS        22,00 R$ 5.596,80 R$ 123.129,60 25,00 ######## 6.413,00 0,00 4.505,80 3.218,16 4.827,24 13.852,08

01.02.02 EQUIPAMENTOS/ FERRAMENTAS R$ 183.693,06 ########

01.02.02.01 EQUIPAMENTOS MÊS        24,00 R$ 6.857,42 R$ 164.578,08 25,00 ######## 1.904,00 2.716,16 1.237,60 3.943,02 5.914,52 33.087,05

01.02.02.02 FERRAMENTAS USUAIS KIT          1,00 R$ 19.114,98 R$ 19.114,98 25,00 ######## 4.778,75 0,00 0,00 0,00

01.03 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA E DESPESAS GERAIS R$ 3.177.514,06 ########

01.03.01 PESSOAL (INCLUSOS ENCARGOS MENSALISTA 47,21 % ) R$ 1.190.210,68 ########

01.03.01.01 GERENTE DE OBRA (ENGENHEIRO PLENO MEIO TURNO) MÊS        24,00 R$ 8.329,73 R$ 199.913,52 25,00 ######## 10.412,16 10.412,16 6.767,90 4.789,59 7.184,39 19.678,99

01.03.01.02 ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR (ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO) MÊS        24,00 R$ 9.058,42 R$ 217.402,08 25,00 ######## 11.323,02 11.323,03 7.359,97 5.208,59 7.812,88 21.400,52

01.03.01.03 AUXILIAR DE ENGENHARIA MÊS        20,00 R$ 2.616,80 R$ 52.336,00 25,00 ######## 0,00 1.962,60 1.275,69 1.504,66 2.256,99 3.271,00

01.03.01.04 MESTRE DE OBRA GERAL MÊS        24,00 R$ 3.408,28 R$ 81.798,72 25,00 ######## 4.260,35 4.260,35 2.769,23 1.959,76 2.939,64 8.052,06

01.03.01.05 ALMOXARIFE/ COMPRADOR MÊS        24,00 R$ 1.972,28 R$ 47.334,72 25,00 ######## 0,00 2.465,35 1.602,48 1.134,06 1.701,09 4.659,51

01.03.01.06 AUXILIAR DE ALMOXARIFE MÊS        24,00 R$ 1.525,96 R$ 36.623,04 25,00 ######## 1.907,45 1.144,47 1.239,84 877,43 1.316,14 1.907,45
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01.03.01.07 VIGIA DIURNO MÊS        24,00 R$ 1.155,39 R$ 27.729,36 25,00 ######## 1.444,23 673,98 1.877,51 664,34 996,52 2.556,30

01.03.01.08 VIGIA NOTURNO MÊS        48,00 R$ 1.386,47 R$ 66.550,56 25,00 ######## 1.733,09 3.466,18 2.253,02 1.594,44 2.391,66 8.284,16

01.03.01.09 ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR (ENGENHEIRO DE SEGURANÇA) MÊS        12,00 R$ 8.483,71 R$ 101.804,52 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.01.10 TÉCNICO DE SEGURANÇA MÊS        24,00 R$ 4.075,95 R$ 97.822,80 25,00 ######## 0,00 0,00 3.311,71 2.343,67 3.515,51 5.094,94

01.03.01.11 CONTÍNUO MÊS        24,00 R$ 1.065,80 R$ 25.579,20 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.01.12 FERRAMENTEIRO MÊS        24,00 R$ 1.525,96 R$ 36.623,04 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.01.13 ENCARREGADO DE OBRA MÊS        72,00 R$ 2.183,35 R$ 157.201,20 25,00 ######## 0,00 0,00 1.773,97 1.255,43 1.883,14 2.729,19

01.03.01.14 ENCARREGADO ADM/FINANCEIRO MÊS        24,00 R$ 1.728,83 R$ 41.491,92 25,00 ######## 0,00 1.296,62 1.404,67 994,08 1.491,11 2.161,04

01.03.02 CONSUMOS R$ 70.899,60 ########

01.03.02.01 CONSUMO DE TELEFONE FIXO, MOVEL MÊS        24,00 R$ 1.646,26 R$ 39.510,24 25,00 ######## 2.057,82 2.057,83 1.337,59 946,60 1.419,89 3.889,29

01.03.02.02 PLOTAGENS/ CÓPIAS MÊS        24,00 R$ 541,88 R$ 13.005,12 25,00 ######## 677,35 677,35 440,28 311,58 467,37 1.280,19

01.03.02.03
CONSUMO DE MATERIAIS (COPA/ ESCRITÓRIO, LIMPEZA, 
INFORMÁTICA)

MÊS        24,00 R$ 766,01 R$ 18.384,24 25,00 ######## 957,51 957,51 622,38 440,45 660,68 1.809,70

01.03.03 TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM R$ 1.460.785,80 ########

01.03.03.01 CAFÉ DA MANHÃ / REFEIÇÃO ADMINISTRAÇÃO UN   8.256,00 R$ 11,55 R$ 95.356,80 25,00 ######## 1.588,13 2.699,81 1.576,57 1.235,27 2.301,19 3.811,50

01.03.03.02 CAFE DA MANHA / REFEIÇÃO PRODUÇÃO UN ######## R$ 11,16 R$ 785.864,88 25,00 ######## 6.138,00 9.039,60 12.806,10 12.276,00 22.208,54 23.436,00

01.03.03.03 REFEIÇÃO PARA ENGENHARIA UN      576,00 R$ 17,62 R$ 10.149,12 25,00 ######## 528,60 528,60 343,59 243,15 364,73 1.717,95

01.03.03.04 VALE TRANSPORTE UN ######## R$ 2,50 R$ 569.415,00 25,00 ######## 4.296,88 4.712,50 6.793,75 6.600,00 10.081,31 10.500,00

01.03.04 MEDICAMENTOS DE EMERGÊNCIA R$ 4.112,64 ########

01.03.04.01 MEDICAÇÕES MÊS        24,00 R$ 114,24 R$ 2.741,76 25,00 ######## 142,80 142,80 92,82 65,69 98,53 269,89

01.03.04.02 CURATIVOS MÊS        24,00 R$ 57,12 R$ 1.370,88 25,00 ######## 71,40 71,40 46,41 32,84 49,26 134,95

01.03.05 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA R$ 267.293,07 ########

01.03.05.01
BANDEJA DE PROTEÇÃO - APARA LIXO C/ SUPORTE METÁLICO 
(2,50M + 0,80M) A 45º E CHAPA PLASTIFICADA 18MM PRIMÁRIA

M²      557,20 R$ 85,95 R$ 47.891,34 25,00 ######## 32.512,62 0,00 7.236,64 0,00 0,00 20.114,45

01.03.05.02
BANDEJA DE PROTEÇÃO - APARA LIXO C/ SUPORTE METÁLICO 
(1,40M + 0,80M) A 45º E CHAPA PLASTIFICADA 18MM SECUNDÁRIA

M²   1.102,20 R$ 84,25 R$ 92.860,35 25,00 ######## 0,00 36.166,42 0,00 0,00 0,00
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01.03.05.03 TAPUME COM TELA DE POLIETILENO (GUARDA-CORPO) M2   1.672,00 R$ 8,04 R$ 13.442,88 25,00 ######## 6.150,60 0,00 0,00 2.010,00 0,00 502,50

01.03.05.04
PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA 
EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO

M2   6.150,00 R$ 18,39 R$ 113.098,50 25,00 ######## 0,00 0,00 137.925,00 3.448,13

01.03.06 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL R$ 141.611,98 ########

01.03.06.01 AVENTAL RASPA COURO SOLDADOR UN        24,00 R$ 21,89 R$ 525,36 25,00 R$ 656,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.06.02 BOTA DE VAQUETA PARA ADMINISTRAÇÃO PR        32,00 R$ 87,60 R$ 2.803,20 25,00 ######## 766,50 766,50 0,00 0,00 0,00 219,00

01.03.06.03 BOTAS DE BORRACHA PR        48,00 R$ 43,16 R$ 2.071,68 25,00 ######## 269,75 269,75 0,00 0,00 0,00 215,80

01.03.06.04 BOTAS DE COURO PR      720,00 R$ 30,65 R$ 22.068,00 25,00 ######## 1.149,38 1.149,38 0,00 0,00 0,00 383,13

01.03.06.05 CAPACETE PLÁSTICO - CAPACETES MSA UN        32,00 R$ 8,56 R$ 273,92 25,00 R$ 342,40 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.06.06 CAPACETE PLÁSTICO - CAPACETES NOVEL UN      480,00 R$ 8,56 R$ 4.108,80 25,00 ######## 321,00 321,00 321,00 321,00 0,00 107,00

01.03.06.07 CAPA DE CHUVA UN        24,00 R$ 20,24 R$ 485,76 25,00 R$ 607,20 202,40 202,40 0,00 0,00 0,00
01.03.06.08 CINTOS DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA UN        36,00 R$ 71,20 R$ 2.563,20 25,00 ######## 1.335,00 890,00 0,00 0,00 0,00
01.03.06.09 CORDA DE POLIAMIDA 1/2"" RL        10,00 R$ 223,43 R$ 2.234,30 25,00 ######## 837,75 837,86 0,00 0,00 0,00 279,29

01.03.06.10 FARDAMENTO PADRÃO EMPRESA UN   1.440,00 R$ 48,00 R$ 69.120,00 25,00 ######## 3.600,00 2.400,00 1.180,80 2.420,00 0,00 2.400,00

01.03.06.11 LUVA DE BORRACHA PR        48,00 R$ 4,80 R$ 230,40 25,00 R$ 288,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00
01.03.06.12 LUVA DE PANO PIGMENTADA PR   1.440,00 R$ 4,80 R$ 6.912,00 25,00 ######## 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00
01.03.06.13 LUVAS DE RASPA CANO CURTO PR      300,00 R$ 8,20 R$ 2.460,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,00

01.03.06.14 MASCARA  1/4 FACIAL COM FILTRO UN        36,00 R$ 92,83 R$ 3.341,88 25,00 ######## 580,19 580,19 580,19 0,00 0,00
01.03.06.15 MASCARA DESCARTÁVEL EP-1 EPI  COM PROTEÇÃO COM VÁLVULA UN   2.880,00 R$ 0,62 R$ 1.785,60 25,00 ######## 68,20 68,20 62,00 62,00 0,00 77,50

01.03.06.16 OCULOS DE PROTEÇÃO LENTE VERDE E PRETA UN        36,00 R$ 3,55 R$ 127,80 25,00 R$ 159,75 22,19 22,19 0,00 0,00 0,00
01.03.06.17 OCULOS DE SOBREPOR INCOLOR UN      480,00 R$ 5,36 R$ 2.572,80 25,00 ######## 33,50 33,50 33,50 33,50 0,00
01.03.06.18 PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA UN        24,00 R$ 15,47 R$ 371,28 25,00 R$ 464,10 38,67 38,68 38,68 0,00 0,00
01.03.06.19 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG UN   2.880,00 R$ 0,64 R$ 1.843,20 25,00 ######## 32,00 32,00 32,00 0,00 0,00 40,00

01.03.06.20 TRAVA-QUEDAS UN        60,00 R$ 261,88 R$ 15.712,80 25,00 ######## 4.910,25 3.273,50 1.636,75 0,00 0,00

01.03.07 LICENÇAS E TAXAS R$ 42.600,29 ########

01.03.07.01 ALVARÁ, ART´S, TAXAS E HABITE-SE UN          1,00 R$ 42.600,29 R$ 42.600,29 25,00 ######## 3.043,21 0,00 0,00 0,00 0,00

02 PAREDES E ELEMENTOS DE FECHAMENTO R$ 1.294.645,46 ########

02.01 ALVENARIAS R$ 495.322,21 ########
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02.01.01
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 9X19X19 CM PARA PAREDES 
INTERNAS - 1/2 VEZ ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA 1:3, JUNTAS DE 12MM, COM MARCAÇÃO

M2   6.390,00 R$ 27,61 R$ 176.427,90 25,00 ######## 32.925,27 19.179,29 109.084,00 30.404,57 2.521,36 12.002,07

02.01.02
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 14X19X39 CM PARA PAREDES 
EXTERNAS - 1/2 VEZ ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA 1:3, JUNTAS DE 12MM, COM MARCAÇÃO

M2   4.358,67 R$ 37,70 R$ 164.321,86 25,00 ######## 4.578,19 67.975,46 22.749,59 50.238,55 380,30 30.322,58

02.01.03
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 14X19X39 CM PARA ESCADAS 
ENCLAUSURADAS - 1 VEZ ASSENTADA COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA 1:3, JUNTAS DE 12MM, COM MARCAÇÃO

M2   1.069,10 R$ 45,61 R$ 48.761,65 25,00 ######## 5.746,86 24.293,60 13.300,44 5.192,70 602,05 8.551,88

02.01.04
ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 
1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
ESPESSURA 3CM

M   4.325,97 R$ 3,27 R$ 14.145,92 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 2.586,94 2.686,38 1.622,41

02.01.05
ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 1 
VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
ESPESSURA 3CM

M      389,88 R$ 5,24 R$ 2.042,97 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 1.361,48 655,00

02.01.06
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM 
APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES (PARA ALVENARIA 
DE BLOCO CERÂMICO 1/2 VEZ (ESP=15CM))

M3        13,78 R$ 1.038,43 R$ 14.310,71 25,00 ######## 1.753,65 3.089,33 1.418,75 0,00 786,61

02.01.07
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM 
APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES (PARA ALVENARIA 
DE BLOCO CERÂMICO 1/2 VEZ (ESP=20CM))

M3        31,63 R$ 1.038,43 R$ 32.844,29 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.01.08
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM 
APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES (PARA ALVENARIA 
DE BLOCO CERÂMICO 1 VEZ (ESP=25CM))

M3          3,38 R$ 1.038,43 R$ 3.509,89 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.01.09
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM 
APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES (CONTRA-VERGA 
PARA ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 1/2 VEZ (ESP=15CM))

M3          3,76 R$ 1.038,43 R$ 3.902,52 25,00 ######## 0,00 0,00 5.607,52 0,00 -729,37

02.01.10
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM 
APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES (CONTRA-VERGA 
PARA ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 1/2 VEZ (ESP=20CM))

M3        32,20 R$ 1.038,43 R$ 33.434,54 25,00 ######## 0,00 0,00 15.654,33 0,00 116,82

02.01.11
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM 
APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES (CONTRA-VERGA 
PARA ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 1 VEZ (ESP=25CM))

M3          1,56 R$ 1.038,43 R$ 1.619,95 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02 ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO R$ 1.379,33 ########

02.02.01
COBOGO DE CONCRETO PREMOLDADO DE 20X20CM ASSENTADO 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4

M2        15,44 R$ 50,63 R$ 781,73 25,00 R$ 977,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02.02
COBOGO DE CONCRETO PREMOLDADO DE 50X50CM ASSENTADO 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4

M2        10,00 R$ 59,76 R$ 597,60 25,00 R$ 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 5/194



CONTRATADA

OBJETO:

TÍTULO:

DATA:

Unitário Total sem BDI
UnidItem Discriminação

TOTAL 
Com 
BDI

INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

02.03 DIVISORIAS EM GESSO E DIVILUX R$ 630.108,80 ########

02.03.01

DIV1 - PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL D 
120/70/600MM, COM 4 PLACAS ST 12,5MM SISTEMA PLACOSTIL OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO (DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO 
SISTEMA DRYWALL,COMPOSTA DE DUAS CHAPAS DE GESSO DE 
CADA LADO ESTRUTURADO POR GUIAS E MONTANTES METÁLICOS 
- 70MM), SEPARADOS A CADA 600MM, COM COMPLEMENTO 
ACÚSTICO PLACOGLASS - LÃ DE VIDRO - DE 50MM DENTRO DA 
PAREDE, E FITA DE VEDAÇÃO AUTO ADESIVA ENTRE OS PERFIS E 
ALVENARIA, PISO E LAJE (70 X 4 X 10) REF.: 
120/70/600/MD/2ST12,5+2ST12,5/BR OU SIMILAR EM QUALIDADE 
TÉCNICA

M2   1.105,28            155,00 R$ 171.318,40 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.03.02

DIV1N - PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRYWALL D 
95/70/600MM, COM 02 PLACAS ST 12,5MM, SISTEMA LAFARGE 
GYPSUM OU EQUIVALENTE TÉCNICO (DIVISÓRIA EM GESSO 
ACARTONADO SISTEMA DRYWALL, COMPOSTA DE UMA CHAPA DE 
GESSO DE CADA LADO ESTRUTURADO POR GUIAS E MONTANTES 
METÁLICOS (75MM), SEPARADOS A CADA 600MM, SEM 
COMPLEMENTO ACÚSTICO DENTRO DA PAREDE, E FITA DE 
VEDAÇÃO AUTO ADESIVA ENTRE OS PERFIS E ALVENARIA, PISO E 
LAJE (70 X 4 X 10) REF.: 95/70/600/MD/1ST12,5+1ST12,5/BR OU 
SIMILAR EM QUALIDADE TÉCNICA

M2      162,58              85,00 R$ 13.819,30 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.03.03

DIV2 - PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL D 
160/48/600MM, COM 04 PLACAS ST 12,5MM, SISTEMA PLACOSTIL OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO (DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO 
SISTEMA DRYWALL, COMPOSTA DE DUAS CHAPAS DE GESSO DE 
CADA LADO ESTRUTURADO POR GUIA E MONTANTES METÁLICAS 
(48MM), COM DUPLA ESTRUTURA LIGADA (DEL) E SEPARADOS A 
CADA 600MM, COM COMPLEMENTO ACÚSTICO PLACOGLASS - LÃ 
DE VIDRO - DE 50MM DENTRO DA PAREDE, E FITA DE VEDAÇÃO 
AUTO ADESIVA ENTRE OS PERFIS E ALVENARIA, PISO E LAJE (70 X 
4 X 10) REF.: 160/48/600/MD/DEL/2ST12,5+2ST12,5/BR OU SIMILAR 
EM QUALIDADE TÉCNICA

M2   2.320,15            180,00 R$ 417.627,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.03.04

DIVISORIA DIVILUX SIMPLIFICADA 35MM PAINEL CEGO MIOLO 
COLMEIA REVESTIDA C/ CHAPA DURAPLAC EM FIBRA DE MADEIRA 
PRENSADA, C/ MONTANTES ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL EM 
"H" E "U" (DA MARCA DURAFLOOR OU EQUIVALENTE TÉCNICO) 
PROTOCOLO - PRANCHA TRT_PE_DGE_10_R1

M2      115,80            112,10 R$ 12.981,18 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.03.05

DIVISÓRIA DIVILUX SIMPLIFICADA 35MM BANDEIRA COM VIDRO 
4,0MM C/ FERRAGENS EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL EM "H" 
E "U" (DA MARCA DURAFLOOR OU EQUIVALENTE TÉCNICO) - 
PROTOCOLO - PRANCHA TRT_PE_DGE_10_R1

M2        77,22            186,00 R$ 14.362,92 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 6/194



CONTRATADA

OBJETO:

TÍTULO:

DATA:

Unitário Total sem BDI
UnidItem Discriminação

TOTAL 
Com 
BDI

INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

02.04 PAINÉIS DIVISÓRIOS R$ 167.835,12 ########

02.04.01
DIVISÓRIAS DE GRANITO SÃO GABRIEL PARA BANHEIROS, COM 
3cm DE ESPESSURA, COM POLIMENTO NAS DUAS FACES, H=0,70m 
E H=1,80m, INCLUSIVE FERRAGENS

M2      280,52 R$ 598,30 R$ 167.835,12 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 ESQUADRIAS R$ 2.529.926,99 ########

03.01 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 434.763,66 ########

03.01.01 PORTA EM MADEIRA SEMIOCA R$ 1.052,10 ########

03.01.01.01

PM1 (0,60X2,10m) - PORTA EM MADEIRA SEMIOCA REVESTIDA EM 
LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA, COM  ENGRADAMENTO 
E ASSENTAMENTO DE ADUELA, ALISAR E FERRAGENS EM VAO 
ARESTADO

UND          2,00 R$ 526,05 R$ 1.052,10 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00

03.01.02 PORTA PRONTA DE MADEIRA SEMIOCA R$ 252.172,46 ########

03.01.02.01

PM2 (0,70X2,10m) - PORTA INTERNA PRONTA EM MADEIRA 
(E=40mm) REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR 
BRANCA, COM  ENGRADAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA, 
ALISAR COM BASE EM PINTURA E FERRAGENS EM VAO ARESTADO, 
LINHA DESIGN, MODELO PRATAGY DA MULTIDOOR OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO

UND          1,00 R$ 864,27 R$ 864,27 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.01.02.02

PM3 (0,80X2,10m) - PORTA INTERNA PRONTA EM MADEIRA 
(E=40mm) REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR 
BRANCA, COM  ENGRADAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA, 
ALISAR COM BASE EM PINTURA E FERRAGENS EM VAO ARESTADO, 
LINHA DESIGN, MODELO PRATAGY DA MULTIDOOR OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO, COM VISOR EM VIDRO LAMINADO 
TRANSPARENTE 15X70cm LINHA MARESIAS DA MULTIDOOR OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO

UND          1,00 R$ 987,99 R$ 987,99 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.01.02.03

PM4 (0,80X2,10m) - PORTA INTERNA PRONTA EM MADEIRA 
(E=40mm) REVESTIDA EM LAMINADO DE MADEIRA NA COR MOGNO 
ROSA, COM  ENGRADAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA, 
ALISAR COM BASE EM VERNIZ E FERRAGENS EM VAO ARESTADO, 
LINHA DESIGN, MODELO PARATI DA MULTIDOOR OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO

UND        15,00 R$ 742,98 R$ 11.144,70 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 7/194



CONTRATADA

OBJETO:

TÍTULO:

DATA:

Unitário Total sem BDI
UnidItem Discriminação

TOTAL 
Com 
BDI

INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

03.01.02.04

PM5 (0,80X2,10m) - PORTA INTERNA PRONTA EM MADEIRA 
(E=40mm) REVESTIDA EM LAMINADO DE MADEIRA NA COR MOGNO 
ROSA, COM BARRA DE APOIO EM AÇO INOX Ø38.1 mm E 
COMP=40cm, COM PROTEÇÃO EM CHAPA DE AÇO INOX H=40CM, 
COM  ENGRADAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA, ALISAR 
COM BASE EM VERNIZ E FERRAGENS EM VAO ARESTADO, LINHA 
DESIGN, MODELO IPANEMA DA MULTIDOOR OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO

UND        42,00 R$ 1.359,64 R$ 57.104,98 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.01.02.05

PM6 (0,90X2,10m) - PORTA DE ENTRADA PRONTA EM MADEIRA 
(E=40mm) REVESTIDA EM EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR 
BRANCA, COM  ENGRADAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA, 
ALISAR COM BASE EM PINTURA E FERRAGENS EM VAO ARESTADO, 
LINHA DESIGN, MODELO PRATAGY DA MULTIDOOR OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO

UND          3,00 R$ 1.081,46 R$ 3.244,38 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.01.02.06

PM7 (0,90X2,10m) - PORTA INTERNA PRONTA EM MADEIRA 
(E=40mm) REVESTIDA EM EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR 
BRANCA, COM  ENGRADAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA, 
ALISAR COM BASE EM PINTURA E FERRAGENS EM VAO ARESTADO, 
LINHA DESIGN, MODELO PRATAGY DA MULTIDOOR OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO

UND          4,00 R$ 985,93 R$ 3.943,72 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.01.02.07

PM8 (0,90X2,10m) - PORTA INTERNA PRONTA, ABERTURA TIPO 
VAIVEM, EM MADEIRA (E=40mm) REVESTIDA EM LAMINADO 
MELAMÍNICO NA COR BRANCA, COM  ENGRADAMENTO E 
ASSENTAMENTO DE ADUELA, ALISAR COM BASE EM PINTURA E 
FERRAGENS EM VAO ARESTADO, LINHA DESIGN, MODELO 
PRATAGY DA MULTIDOOR OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM VISOR 
EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE 15X70cm LINHA MARESIAS 
DA MULTIDOOR OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UND          1,00 R$ 1.355,72 R$ 1.355,72 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.01.02.08

PM9 (0,90X2,10m) - PORTA INTERNA PRONTA EM MADEIRA 
(E=40mm) REVESTIDA EM LAMINADO DE MADEIRA NA COR MOGNO 
ROSA, COM  ENGRADAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA, 
ALISAR COM BASE EM VERNIZ E FERRAGENS EM VAO ARESTADO, 
LINHA DESIGN, MODELO PARATI DA MULTIDOOR OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO

UND      153,00 R$ 742,98 R$ 113.675,94 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.01.02.09

PM10 (0,90X2,10m) - PORTA INTERNA PRONTA EM MADEIRA 
(E=40mm) REVESTIDA EM LAMINADO DE MADEIRA NA COR MOGNO 
ROSA, COM BARRA DE APOIO EM AÇO INOX Ø38.1 mm E 
COMP=40cm, COM PROTEÇÃO EM CHAPA DE AÇO INOX H=40CM, 
COM  ENGRADAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA, ALISAR 
COM BASE EM VERNIZ E FERRAGENS EM VAO ARESTADO, LINHA 
DESIGN, MODELO IPANEMA DA MULTIDOOR OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO

UND        18,00 R$ 1.301,37 R$ 23.424,66 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 8/194



CONTRATADA

OBJETO:

TÍTULO:

DATA:

Unitário Total sem BDI
UnidItem Discriminação

TOTAL 
Com 
BDI

INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

03.01.02.10

PM11 (0,90X2,10m) - PORTA INTERNA PRONTA EM MADEIRA 
(E=40mm) REVESTIDA EM LAMINADO DE MADEIRA NA COR MOGNO 
ROSA, COM  ENGRADAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA, 
ALISAR COM BASE EM VERNIZ E FERRAGENS EM VAO ARESTADO, 
LINHA DESIGN, MODELO GUAXUMA DA MULTIDOOR OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO

UND        26,00 R$ 991,61 R$ 25.781,86 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.01.02.11

PM12 (1,20X2,10m) - PORTA INTERNA PRONTA, ABERTURA TIPO 
VAIVEM, EM MADEIRA (E=40mm) REVESTIDA EM LAMINADO 
MELAMÍNICO NA COR BRANCA, COM  ENGRADAMENTO E 
ASSENTAMENTO DE ADUELA, ALISAR COM BASE EM PINTURA E 
FERRAGENS EM VAO ARESTADO, LINHA DESIGN, MODELO 
PRATAGY DA MULTIDOOR OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM VISOR 
EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE 15X70cm LINHA MARESIAS 
DA MULTIDOOR OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UND          1,00 R$ 1.308,45 R$ 1.308,45 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.01.02.12

PM13 (1,60X2,10m) - PORTA INTERNA PRONTA EM MADEIRA 
(E=40mm) REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR 
BRANCA, COM  ENGRADAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA, 
ALISAR COM BASE EM PINTURA E FERRAGENS EM VAO ARESTADO, 
LINHA DESIGN, MODELO PRATAGY DA MULTIDOOR OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO

UND          1,00 R$ 1.880,50 R$ 1.880,50 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.01.02.13

PM14 (1,80X2,10m) - PORTA INTERNA PRONTA EM MADEIRA 
(E=40mm) REVESTIDA EM LAMINADO DE MADEIRA NA COR MOGNO 
ROSA, COM  ENGRADAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA, 
ALISAR COM BASE EM VERNIZ E FERRAGENS EM VAO ARESTADO, 
LINHA DESIGN, MODELO PARATI DA MULTIDOOR OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO

UND          3,00 R$ 1.817,92 R$ 5.453,76 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.01.02.14

PM15 (1,80X2,10m) - PORTA INTERNA PRONTA EM MADEIRA 
(E=40mm) REVESTIDA EM LAMINADO DE MADEIRA NA COR MOGNO 
ROSA, COM  ENGRADAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA, 
ALISAR COM BASE EM VERNIZ E FERRAGENS EM VAO ARESTADO, 
LINHA DESIGN, MODELO PARATI DA MULTIDOOR OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO, COM VISOR EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE 
15X70cm LINHA MARESIAS DA MULTIDOOR OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO

UND          1,00 R$ 2.001,53 R$ 2.001,53 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.01.03 PORTA PRONTA ESPECIAL ACUSTICA EM MADEIRA R$ 49.162,30 ########

03.01.03.01

PAC1 (0,80X2,10m) - PORTA  DE ENTRADA PRONTA ACÚSTICA 
RW34dB EM MADEIRA (E=45mm), COM VEDA PORTA, REVESTIDA EM 
LAMINADO DE MADEIRA NA COR MOGNO ROSA, COM  
ENGRADAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA, ALISAR COM 
BASE EM VERNIZ E FERRAGENS EM VAO ARESTADO, LINHA 
PREMIUM, MODELO PARATI DA MULTIDOOR OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO

UND          1,00 R$ 1.528,45 R$ 1.528,45 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 9/194



CONTRATADA

OBJETO:

TÍTULO:

DATA:

Unitário Total sem BDI
UnidItem Discriminação

TOTAL 
Com 
BDI

INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

03.01.03.02

PAC2 (0,90X2,10m) - PORTA  DE ENTRADA PRONTA ACÚSTICA 
RW34dB EM MADEIRA (E=45mm), COM VEDA PORTA, REVESTIDA EM 
LAMINADO DE MADEIRA NA COR MOGNO ROSA, COM  
ENGRADAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA, ALISAR COM 
BASE EM VERNIZ E FERRAGENS EM VAO ARESTADO, LINHA 
PREMIUM, MODELO PARATI DA MULTIDOOR OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO

UND        25,00 R$ 1.660,71 R$ 41.517,75 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.01.03.03

PAC3 (1,60X2,10m) - PORTA  DE ENTRADA PRONTA ACÚSTICA 
RW34dB EM MADEIRA (E=45mm), COM VEDA PORTA, REVESTIDA EM 
LAMINADO DE MADEIRA NA COR MOGNO ROSA, COM  
ENGRADAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA, ALISAR COM 
BASE EM VERNIZ E FERRAGENS EM VAO ARESTADO, LINHA 
PREMIUM, MODELO PARATI DA MULTIDOOR OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO, COM BARRA ANTIPÂNICO NA COR PRATA METÁLICO DA 
DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UND          2,00 R$ 3.058,05 R$ 6.116,10 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.01.04 PORTA PRONTA ESPECIAL REFORCADA EM MADEIRA R$ 34.210,79 ########

03.01.04.01

PE1 (0,90X2,10m) - PORTA DE ENTRADA PRONTA EM MADEIRA 
(E=40mm) REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR 
BRANCA, COM  ENGRADAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA, 
ALISAR COM BASE EM PINTURA E FERRAGENS EM VAO ARESTADO, 
LINHA DESIGN, MODELO PRATAGY DA MULTIDOOR OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO

UND        32,00 R$ 970,96 R$ 31.070,72 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.01.04.02

PE2 (0,90X2,10m) - PORTA DE ENTRADA PRONTA EM MADEIRA 
(E=40mm) REVESTIDA EM LAMINADO DE MADEIRA NA COR MOGNO 
ROSA, COM  ENGRADAMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELA, 
ALISAR COM BASE EM VERNIZ E FERRAGENS EM VAO ARESTADO, 
LINHA DESIGN, MODELO PARATI DA MULTIDOOR OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO

UND          3,00 R$ 1.046,69 R$ 3.140,07 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.01.05 PORTA PRONTA EM MADEIRA PARA SHAFT R$ 21.061,63 ########

03.01.05.01

PS1 (1,80X2,10m) - PORTA PARA SHAFT PRONTA EM MADEIRA 
(E=30mm) REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR 
BRANCA, COM CHAVE MESTRA E  ENGRADAMENTO E 
ASSENTAMENTO DE ADUELA, ALISAR COM BASE EM PINTURA E 
FERRAGENS EM VAO ARESTADO, LINHA DESIGN, MODELO 
PRATAGY DA MULTIDOOR OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UND        24,00 R$ 843,83 R$ 20.251,92 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.01.05.02

PS2 (1,80X2,10m) - PORTA PARA SHAFT PRONTA EM MADEIRA 
(E=30mm) REVESTIDA EM LAMINADO DE MADEIRA NA COR MOGNO 
ROSA, COM CHAVE MESTRA E  ENGRADAMENTO E 
ASSENTAMENTO DE ADUELA, ALISAR COM BASE EM VERNIZ E 
FERRAGENS EM VAO ARESTADO, LINHA DESIGN, MODELO PARATI 
DA MULTIDOOR OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UND          1,00 R$ 809,71 R$ 809,71 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 10/194



CONTRATADA

OBJETO:

TÍTULO:

DATA:

Unitário Total sem BDI
UnidItem Discriminação

TOTAL 
Com 
BDI

INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

0,00

03.01.06 PORTA DIVIISORIA EM LAMINADO MELAMINICO EST RUTURAL R$ 77.104,38 ######## 0,00

03.01.06.01

PD1 (0,80X1,60m) - PORTA DIVISÓRIA EM LAMINADO MELAMINICO 
ESTRUTURAL INCLUSIVE FERRAGENS, COM ACABAMENTO 
TEXTURIZADO DUPLA FACE NA COR IPANEMA, EM MONTANTES DE 
ALUMÍNIO E FECHO TARJETA INTERNO/EXTERNO NA COR PRATA 
DA NEOCOM OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

UND        78,00 R$ 776,84 R$ 60.593,52 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.01.06.02

PD2 (0,80X1,60m) - PORTA DIVISÓRIA EM LAMINADO MELAMINICO 
ESTRUTURAL, COM BARRA DE APOIO EM AÇO INOX Ø38.1 mm E 
COMP=40cm, INCLUSIVE FERRAGENS, COM ACABAMENTO 
TEXTURIZADO DUPLA FACE NA COR IPANEMA, EM MONTANTES DE 
ALUMÍNIO E FECHO TARJETA INTERNO/EXTERNO NA COR PRATA 
DA NEOCOM OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

UND        18,00 R$ 917,27 R$ 16.510,86 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02 ESQUADRIAS METALICAS/ VIDROS R$ 2.079.382,87 ########

03.02.01 ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO R$ 1.817.578,62 ########

03.02.01.01 PORTAS (INCLUSO VIDRO) R$ 24.374,95 ########

03.02.01.01.01
PA1 (0,80X2,10) - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA E CAIXILHO 
PARA VIDRO E ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, 
INCLUSO FERRAGENS DA ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2          3,36 R$ 617,40 R$ 2.074,46 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.01.02
PA2 (0,80X2,10) - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA E 
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, INCLUSO 
FERRAGENS DA ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2          3,36 R$ 617,40 R$ 2.074,46 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.01.03
PA3 (1,00X2,10) - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA E 
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, INCLUSO 
FERRAGENS DA ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2          6,30 R$ 617,40 R$ 3.889,62 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.01.04
PA4 (1,40X2,10) - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA E 
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, INCLUSO 
FERRAGENS DA ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2          5,88 R$ 617,40 R$ 3.630,31 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.01.05
PA5 (1,60X2,10) - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA E 
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, INCLUSO 
FERRAGENS DA ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2          3,36 R$ 617,40 R$ 2.074,46 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.01.06
PA6 (1,80X2,10) - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA E 
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, INCLUSO 
FERRAGENS DA ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2          3,78 R$ 617,40 R$ 2.333,77 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.01.07
PB1 (0,70X1,60) - PORTA EM ALUMÍNIO PARA BOX COM VENEZIANA 
E ACABAMENTO ANODIZADO NA COR NATURAL, INCLUSO 
FERRAGENS DA ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2        13,44 R$ 617,40 R$ 8.297,86 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 11/194



CONTRATADA

OBJETO:

TÍTULO:

DATA:

Unitário Total sem BDI
UnidItem Discriminação

TOTAL 
Com 
BDI

INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

03.02.01.02 JANELAS, VENEZIANAS E VISORES (INCLUSO V IDRO) R$ 183.403,29 ########

03.02.01.02.01

JA1 (0,80X0,60) - JANELA EM ALUMÍNIO COM CAIXILHO COM 
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, E VIDRO LAMINADO 
NA COR BRONZE 6MM, LINHA GOLD DA MARCA ALCOA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2          0,48 R$ 557,40 R$ 267,55 25,00 R$ 334,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.02.02

JA2 (0,90X0,60) - JANELA EM ALUMÍNIO COM CAIXILHO COM 
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, E VIDRO LAMINADO 
NA COR BRONZE 6MM, LINHA GOLD DA MARCA ALCOA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2          0,54 R$ 557,40 R$ 301,00 25,00 R$ 376,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.02.03

JA3 (1,00X0,80) - JA - JANELA EM ALUMÍNIO COM CAIXILHO COM 
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, E VIDRO INCOLOR 
COMUM 4MM, LINHA GOLD DA MARCA ALCOA OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO.

M2          0,80 R$ 520,28 R$ 416,22 25,00 R$ 520,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.02.04

JA4 (1,52X0,60) - JANELA EM ALUMÍNIO COM CAIXILHO COM 
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, E VIDRO LAMINADO 
NA COR BRONZE 6MM, LINHA GOLD DA MARCA ALCOA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2          0,91 R$ 557,40 R$ 508,35 25,00 R$ 635,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.02.05

JA5 (1,80X0,60) - JANELA EM ALUMÍNIO COM CAIXILHO COM 
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, E VIDRO LAMINADO 
NA COR BRONZE 6MM, LINHA GOLD DA MARCA ALCOA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2          4,32 R$ 557,40 R$ 2.407,97 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.02.06

JA6 (2,00X0,60) - JANELA EM ALUMÍNIO COM CAIXILHO COM 
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, E VIDRO LAMINADO 
NA COR BRONZE 6MM, LINHA GOLD DA MARCA ALCOA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2          2,40 R$ 557,40 R$ 1.337,76 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.02.07

JA7 (2,00X1,80) - JANELA EM ALUMÍNIO COM CAIXILHO COM 
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, E VIDRO LAMINADO 
NA COR BRONZE 6MM, LINHA GOLD DA MARCA ALCOA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2        36,00 R$ 557,40 R$ 20.066,40 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.02.08

JA8 (2,18X0,60) - JANELA EM ALUMÍNIO COM CAIXILHO COM 
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, E VIDRO LAMINADO 
NA COR BRONZE 6MM, LINHA GOLD DA MARCA ALCOA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2        10,46 R$ 557,40 R$ 5.832,63 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.02.09

JA9 (3,00X0,60) - JANELA EM ALUMÍNIO COM CAIXILHO COM 
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, E VIDRO LAMINADO 
NA COR BRONZE 6MM, LINHA GOLD DA MARCA ALCOA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2          1,80 R$ 557,40 R$ 1.003,32 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.02.10

JA10 (4,00X0,60) - JANELA EM ALUMÍNIO COM CAIXILHO COM 
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, E VIDRO LAMINADO 
NA COR BRONZE 6MM, LINHA GOLD DA MARCA ALCOA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2          2,40 R$ 557,40 R$ 1.337,76 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.02.11

JA11 (4,67X1,10) - JANELA EM ALUMÍNIO COM CAIXILHO COM 
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, E VIDRO LAMINADO 
NA COR BRONZE 6MM, LINHA GOLD DA MARCA ALCOA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2          5,14 R$ 557,40 R$ 2.863,36 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 12/194



CONTRATADA
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TÍTULO:

DATA:

Unitário Total sem BDI
UnidItem Discriminação

TOTAL 
Com 
BDI

INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

03.02.01.02.12

JA12 (5,10X1,30) - JA - JANELA EM ALUMÍNIO COM CAIXILHO COM 
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, E VIDRO INCOLOR 
COMUM 4MM, LINHA GOLD DA MARCA ALCOA OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO.

M2        79,56 R$ 533,42 R$ 42.438,90 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.02.13

JA13 (7,76X1,10) - JANELA EM ALUMÍNIO COM CAIXILHO COM 
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, E VIDRO LAMINADO 
NA COR BRONZE 6MM, LINHA GOLD DA MARCA ALCOA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2          8,54 R$ 557,40 R$ 4.757,97 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.02.14

JA14 (6.70X0,60) - JANELA EM ALUMÍNIO COM CAIXILHO COM 
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, E VIDRO LAMINADO 
NA COR BRONZE 6MM, LINHA GOLD DA MARCA ALCOA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2        12,06 R$ 557,40 R$ 6.722,24 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.02.15
VA1 (1,00X0,90) - JANELA TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM 
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, LINHA GOLD DA 
ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2        23,40 R$ 593,42 R$ 13.886,03 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.02.16
VA2 (1,00X0,90) - JANELA TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM 
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, LINHA GOLD DA 
ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2        23,40 R$ 593,42 R$ 13.886,03 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.02.17
VA3 (2,00X0,60) - JANELA TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM 
ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE, LINHA GOLD DA 
ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2          2,40 R$ 593,42 R$ 1.424,21 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.02.18
VS1 (0,80X1,00) - JANELA FIXA TIPO VISOR COM CAIXILHO EM 
ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE COM 
VIDRO, LINHA GOLD DA ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2          0,80 R$ 443,42 R$ 354,74 25,00 R$ 443,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.02.19
VS2 (0,90X1,00) - JANELA FIXA TIPO VISOR COM CAIXILHO EM 
ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE COM 
VIDRO, LINHA GOLD DA ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2        10,80 R$ 443,42 R$ 4.788,94 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.02.20
VS3 (1,90X1,00) - JANELA FIXA TIPO VISOR COM CAIXILHO EM 
ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE COM 
VIDRO, LINHA GOLD DA ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2          1,90 R$ 443,42 R$ 842,50 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.02.21
VS4 (2,00X1,00) - JANELA FIXA TIPO VISOR COM CAIXILHO EM 
ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE COM 
VIDRO, LINHA GOLD DA ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2        24,00 R$ 443,42 R$ 10.642,08 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.02.22
VS5 (2,30X1,00) - JANELA FIXA TIPO VISOR COM CAIXILHO EM 
ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE COM 
VIDRO, LINHA GOLD DA ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2        27,60 R$ 443,42 R$ 12.238,39 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.02.23
VS6 (2,35X1,00) - JANELA FIXA TIPO VISOR COM CAIXILHO EM 
ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE COM 
VIDRO, LINHA GOLD DA ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2        28,20 R$ 443,42 R$ 12.504,44 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 13/194



CONTRATADA

OBJETO:

TÍTULO:

DATA:

Unitário Total sem BDI
UnidItem Discriminação

TOTAL 
Com 
BDI

INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

03.02.01.02.24
VS7 (2,60X0,70) - JANELA FIXA TIPO VISOR COM CAIXILHO EM 
ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE COM 
VIDRO, LINHA GOLD DA ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2          1,82 R$ 443,42 R$ 807,02 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.02.25
VS8 (3,40X1,00) - JANELA FIXA TIPO VISOR COM CAIXILHO EM 
ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE COM 
VIDRO, LINHA GOLD DA ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2        40,80 R$ 443,42 R$ 18.091,54 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.02.26
VS9 (3,45X1,00) - JANELA FIXA TIPO VISOR COM CAIXILHO EM 
ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE COM 
VIDRO, LINHA GOLD DA ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2          3,45 R$ 443,42 R$ 1.529,80 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.02.27
VS10 (4,40X1,10) - JANELA FIXA TIPO VISOR COM CAIXILHO EM 
ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA COR BRONZE COM 
VIDRO, LINHA GOLD DA ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2          4,84 R$ 443,42 R$ 2.146,15 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.03 PELE DE VIDRO - STRUCTURAL GLAZING R$ 1.609.800,38 ########

03.02.01.03.01

JPV1 (13,54X1,35) - JANELA EM PELE DE VIDRO TIPO STRUCTURAL 
GLAZING, COM VIDRO LAMINADO 6mm NA COR BRONZE E 
MONTANTES EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA 
COR BRONZE, LINHA CITTÁ DUE DA ALCOA OU EQUIVALENTE.

M2        36,02 R$ 983,04 R$ 35.405,45 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.03.02

JPV2 (13,54X3,50) - JANELA EM PELE DE VIDRO TIPO STRUCTURAL 
GLAZING, COM VIDRO LAMINADO 6mm NA COR BRONZE E 
MONTANTES EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA 
COR BRONZE, LINHA CITTÁ DUE DA ALCOA OU EQUIVALENTE.

M2      189,56 R$ 983,04 R$ 186.344,49 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.03.03

JPV3 (14,70XVAR) - JANELA EM PELE DE VIDRO TIPO STRUCTURAL 
GLAZING, COM VIDRO LAMINADO 6mm NA COR BRONZE E 
MONTANTES EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA 
COR BRONZE, LINHA CITTÁ DUE DA ALCOA OU EQUIVALENTE.

M2      277,14 R$ 983,04 R$ 272.442,81 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.03.04

JPV4 (14,70XVAR) - JANELA EM PELE DE VIDRO TIPO STRUCTURAL 
GLAZING, COM VIDRO LAMINADO 6mm NA COR BRONZE E 
MONTANTES EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA 
COR BRONZE, LINHA CITTÁ DUE DA ALCOA OU EQUIVALENTE.

M2        51,59 R$ 983,04 R$ 50.712,13 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.03.05

JPV5 (14,70XVAR) - JANELA EM PELE DE VIDRO TIPO STRUCTURAL 
GLAZING, COM VIDRO LAMINADO 6mm NA COR BRONZE E 
MONTANTES EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA 
COR BRONZE, LINHA CITTÁ DUE DA ALCOA OU EQUIVALENTE.

M2        19,55 R$ 983,04 R$ 19.219,36 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 14/194



CONTRATADA

OBJETO:

TÍTULO:

DATA:

Unitário Total sem BDI
UnidItem Discriminação

TOTAL 
Com 
BDI

INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

03.02.01.03.06

JPV6 (22,05XVAR) - JANELA EM PELE DE VIDRO TIPO STRUCTURAL 
GLAZING, COM VIDRO LAMINADO 6mm NA COR BRONZE E 
MONTANTES EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA 
COR BRONZE, LINHA CITTÁ DUE DA ALCOA OU EQUIVALENTE.

M2        72,46 R$ 983,04 R$ 71.226,93 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.03.07

JPV7 (22,05XVAR) - JANELA EM PELE DE VIDRO TIPO STRUCTURAL 
GLAZING, COM VIDRO LAMINADO 6mm NA COR BRONZE E 
MONTANTES EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA 
COR BRONZE, LINHA CITTÁ DUE DA ALCOA OU EQUIVALENTE.

M2      381,41 R$ 983,04 R$ 374.942,60 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.03.08

JPV8 (22,05XVAR) - JANELA EM PELE DE VIDRO TIPO STRUCTURAL 
GLAZING, COM VIDRO LAMINADO 6mm NA COR BRONZE E 
MONTANTES EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA 
COR BRONZE, LINHA CITTÁ DUE DA ALCOA OU EQUIVALENTE.

M2        29,33 R$ 983,04 R$ 28.829,03 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.03.09

JPV9 (26,87XVAR) - JANELA EM PELE DE VIDRO TIPO STRUCTURAL 
GLAZING, COM VIDRO LAMINADO 6mm NA COR BRONZE E 
MONTANTES EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA 
COR BRONZE, LINHA CITTÁ DUE DA ALCOA OU EQUIVALENTE.

M2      372,29 R$ 983,04 R$ 365.975,46 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.03.10

JPV10 (26,87XVAR) - JANELA EM PELE DE VIDRO TIPO STRUCTURAL 
GLAZING, COM VIDRO LAMINADO 6mm NA COR BRONZE E 
MONTANTES EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA 
COR BRONZE, LINHA CITTÁ DUE DA ALCOA OU EQUIVALENTE.

M2        96,39 R$ 983,04 R$ 94.759,26 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.03.11

JPV11 (6,58X0,60) - JANELA EM PELE DE VIDRO TIPO STRUCTURAL 
GLAZING, COM VIDRO LAMINADO 6mm NA COR BRONZE E 
MONTANTES EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA 
COR BRONZE, LINHA CITTÁ DUE DA ALCOA OU EQUIVALENTE.

M2        31,56 R$ 983,04 R$ 31.024,65 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.03.12

JPV12 (6,95X0,60) - JANELA EM PELE DE VIDRO TIPO STRUCTURAL 
GLAZING, COM VIDRO LAMINADO 6mm NA COR BRONZE E 
MONTANTES EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA 
COR BRONZE, LINHA CITTÁ DUE DA ALCOA OU EQUIVALENTE.

M2        33,36 R$ 983,04 R$ 32.794,11 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.01.03.13

JPV13 (9,78X0,60) - JANELA EM PELE DE VIDRO TIPO STRUCTURAL 
GLAZING, COM VIDRO LAMINADO 6mm NA COR BRONZE E 
MONTANTES EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO NA 
COR BRONZE, LINHA CITTÁ DUE DA ALCOA OU EQUIVALENTE.

M2        46,92 R$ 983,04 R$ 46.124,10 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.02 ESQUADRIAS EM FERRO / AÇO GALVANIZADO R$ 151.475,01 ########

03.02.02.01 PORTAS E PORTÕES R$ 65.194,33 ########

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 15/194



CONTRATADA

OBJETO:

TÍTULO:

DATA:

Unitário Total sem BDI
UnidItem Discriminação

TOTAL 
Com 
BDI

INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

03.02.02.01.01

PCF (0,90X2,10) - PORTA CORTA-FOGO, CLASSIFICAÇÃO P90, COM 
ACABAMENTO EM PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR 
CINZA CLARO, INCLUSIVE MARCO E ACESSÓRIOS, DA MONTA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO, COM BARRA ANTIPÂNICO NA COR PRATA 
METÁLICO, DA DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UND        56,00 R$ 1.106,35 R$ 61.955,60 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.02.01.02

PF1 (0,80X0,80) - PORTA CEGA PARA UMA FOLHA CONFECCIONADA 
EM CHAPA DE FERRO 14 MSG, MONTADA EM CANTONEIRAS DE 
11/2"x11/2"x3/16", COM DISPOSITIVO PARA CADEADO, INCLUSIVE 
FERRAGENS.

M2          1,92 R$ 198,68 R$ 381,47 25,00 R$ 476,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.02.01.03

PF2 (1,00X2,10) - PORTA CEGA PARA UMA FOLHA CONFECCIONADA 
EM CHAPA DE FERRO 14 MSG, MONTADA EM CANTONEIRAS DE 
11/2"x11/2"x3/16", COM DISPOSITIVO PARA CADEADO, INCLUSIVE 
FERRAGENS.

M2          2,10 R$ 198,68 R$ 417,23 25,00 R$ 521,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.02.01.04

PF3 (1,20X2,10) - PORTA CEGA PARA DUAS FOLHAS 
CONFECCIONADA EM CHAPA DE FERRO 14 MSG, MONTADA EM 
CANTONEIRAS DE 11/2"x11/2"x3/16", COM DISPOSITIVO PARA 
CADEADO, INCLUSIVE FERRAGENS.

M2          2,52 R$ 205,66 R$ 518,26 25,00 R$ 647,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.02.01.05

PF4 (1,80X2,10) - PORTA CEGA PARA DUAS FOLHAS 
CONFECCIONADA EM CHAPA DE FERRO 14 MSG, MONTADA EM 
CANTONEIRAS DE 11/2"x11/2"x3/16", COM DISPOSITIVO PARA 
CADEADO, INCLUSIVE FERRAGENS.

M2          7,56 R$ 205,66 R$ 1.554,79 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.02.01.06

TAMPA PARA ALCAPAO, 0,95X0,95m, EM CHAPA GALVANIZADA 14 
MSG, MONTADA EM CANTONEIRAS DE FERRO 1'X 1/8', COM 
DOBRADIÇA TIPO "GONZO" SOLDADA À TAMPA E CHUMBADA À 
ALVENARIA.

UND          2,00 R$ 183,49 R$ 366,98 25,00 R$ 458,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.02.02 JANELAS R$ 4.460,85 ########

03.02.02.02.01
JE1 (0,80X1,20) - JANELA FIXA TIPO VISOR EM MONTANTES DE 
FERRO COM PERFIL DE 3MM.

M2        24,96 R$ 178,72 R$ 4.460,85 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.02.03 GRADIS R$ 81.819,83 ########

03.02.02.03.01

GA1 (4,25X2,50) - GRADIL/PORTÃO METÁLICO COM ESTRUTURA EM 
METALON, POSTES EM CHAPA ZINCADA ESPESSURA 1,55MM E 
PAINÉIS EM MALHA DE AÇO 5X20CM COM FIOS Ø5,0mm, ALTURA 
2,43M, REVESTIDOS EM POLIESTER COR BRANCO REF. RAL 9010 
DA BELGO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2        10,63 R$ 560,89 R$ 5.959,46 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.02.03.02

GA2 (6,20X2,50) - GRADIL/PORTÃO METÁLICO COM ESTRUTURA EM 
METALON, POSTES EM CHAPA ZINCADA ESPESSURA 1,55MM E 
PAINÉIS EM MALHA DE AÇO 5X20CM COM FIOS Ø5,0mm, ALTURA 
2,43M, REVESTIDOS EM POLIESTER COR BRANCO REF. RAL 9010 
DA BELGO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2        15,50 R$ 560,89 R$ 8.693,80 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 16/194



CONTRATADA

OBJETO:

TÍTULO:

DATA:

Unitário Total sem BDI
UnidItem Discriminação

TOTAL 
Com 
BDI

INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

03.02.02.03.03

GA3 (6,42X2,50) - GRADIL/PORTÃO METÁLICO COM ESTRUTURA EM 
METALON, POSTES EM CHAPA ZINCADA ESPESSURA 1,55MM E 
PAINÉIS EM MALHA DE AÇO 5X20CM COM FIOS Ø5,0mm, ALTURA 
2,43M, REVESTIDOS EM POLIESTER COR BRANCO REF. RAL 9010 
DA BELGO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2        16,05 R$ 560,89 R$ 9.002,28 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.02.03.04

GA4 (16,26X2,50) - GRADIL/PORTÃO METÁLICO COM ESTRUTURA 
EM METALON, POSTES EM CHAPA ZINCADA ESPESSURA 1,55MM E 
PAINÉIS EM MALHA DE AÇO 5X20CM COM FIOS Ø5,0mm, ALTURA 
2,43M, REVESTIDOS EM POLIESTER COR BRANCO REF. RAL 9010 
DA BELGO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2        40,65 R$ 560,89 R$ 22.800,18 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.02.03.05

GA5 (25,22X2,50) - GRADIL/PORTÃO METÁLICO COM ESTRUTURA 
EM METALON, POSTES EM CHAPA ZINCADA ESPESSURA 1,55MM E 
PAINÉIS EM MALHA DE AÇO 5X20CM COM FIOS Ø5,0mm, ALTURA 
2,43M, REVESTIDOS EM POLIESTER COR BRANCO REF. RAL 9010 
DA BELGO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2        63,05 R$ 560,89 R$ 35.364,11 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.03 ESQUADRIAS VIDROS R$ 110.329,24 ########

03.02.03.01 ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO R$ 86.929,24 ########

03.02.03.01.01
VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM 
FERRAGENS - EV1 (0,50X0,40)

M2          0,20 R$ 228,00 R$ 45,60 25,00 R$ 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.03.01.02
VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM 
FERRAGENS - EV2 (2,27X2,60)

M2        70,82 R$ 228,00 R$ 16.147,87 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.03.01.03
VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM 
FERRAGENS - EV3 (2,40X2,60)

M2        18,72 R$ 228,00 R$ 4.268,16 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.03.01.04
VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM 
FERRAGENS - EV4 (3,98X2,60)

M2      124,18 R$ 228,00 R$ 28.312,13 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.03.01.05
VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM 
FERRAGENS - EV5 (4,76X2,53)

M2        12,04 R$ 228,00 R$ 2.745,76 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.03.01.06
VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM 
FERRAGENS - EV6 (5,00X2,60)

M2        13,00 R$ 228,00 R$ 2.964,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.03.01.07
VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM 
FERRAGENS - EV7 (5,50X0,40)

M2          2,20 R$ 228,00 R$ 501,60 25,00 R$ 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.03.01.08
VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM 
FERRAGENS - EV8 (6,26X2,53)

M2        15,84 R$ 228,00 R$ 3.611,02 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.03.01.09
VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM 
FERRAGENS - EV9 (6,95X2,50)

M2        17,38 R$ 228,00 R$ 3.961,50 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.03.01.10
VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM 
FERRAGENS - EV10 (7,35X0,40)

M2          2,94 R$ 228,00 R$ 670,32 25,00 R$ 837,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.03.01.11
VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM 
FERRAGENS - EV11 (7,60X2,60)

M2        19,76 R$ 228,00 R$ 4.505,28 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.03.01.12
VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM 
FERRAGENS - EV12 (23,26X3,05)

M2        70,94 R$ 228,00 R$ 16.175,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.03.01.13
VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM 
FERRAGENS - EV13 (5,30X2,50)

M2        13,25 R$ 228,00 R$ 3.021,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 17/194



CONTRATADA

OBJETO:

TÍTULO:

DATA:

Unitário Total sem BDI
UnidItem Discriminação

TOTAL 
Com 
BDI

INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

03.02.03.02 PORTA GIRATORIA R$ 23.400,00 ########

03.02.03.02.01

PORTA GIRATÓRIA COM DETECTOR DE  METAIS, COM  Ø=1,615m E 
ALTURA TOTAL DE 2,22m,  EM ESTRUTURA DE AÇO E ALUMÍNIO, 
COM  VIDROS CURVOS LAMINADOS INCOLOR COM E=10MM, 
FOLHAS  GIRATÓRIAS EM VIDRO TEMPERADO 10MM, LINHA 
CYLINDER 2008, DA IECO DIMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO,  
INCLUSO PORTA-OBJETOS, INTERFONE, FRETE E INSTALAÇÃO.

UND          2,00 R$ 11.700,00 R$ 23.400,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.03 VIDROS R$ 3.786,68 ########

03.03.01 VIDROS ARAMADOS R$ 3.786,68 ########

03.03.01.01 VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM, PARA JE1 (0,80X1,20) M2        24,96 R$ 151,71 R$ 3.786,68 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.04 ACESSÓRIOS/ EQUIPAMENTOS R$ 11.993,78 ########

03.04.01 ACESSÓRIOS EM AÇO INOX R$ 5.214,30 ########

03.04.01.01
PUXADOR EM AÇO INOX COM ACABAMENTO ESCOVADO, H= 
720mm, DA DORMA MANET OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

PAR        13,00 R$ 401,10 R$ 5.214,30 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.04.02 MOTORES E FECHADURAS ELETRÔNICAS R$ 6.779,48 ########

03.04.02.01
AUTOMATIZADOR DESLIZANTE MAX MARCA: PECCININ OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. SOBRE BASE DE CONCRETO DE 45X45CM

UND          5,00 R$ 957,46 R$ 4.787,30 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.04.02.02
MOTOR MODELO: PIVOTANTE ALUMÍNIO SUPER 2000 MARCA: 
PECCININ OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UND          2,00 R$ 951,59 R$ 1.903,18 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.04.02.03
FECHADURA ELÉTRICA CÓD.: 715010, DESCRIÇÃO: FN100PI NA 
COR PRETO DA MARCA AMELCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UND          1,00 R$ 89,00 R$ 89,00 25,00 R$ 111,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 COBERTURA E ACESSORIOS R$ 84.720,51 ########

04.01 ESTRUTURA R$ 38.083,09 ########

04.01.01
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, 
PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 7M ATE 10M (PARA TELHA 
METÁLICA)

M2      702,00 R$ 54,25 R$ 38.083,09 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.02 COBERTURA E ACESSORIOS R$ 46.637,42 ########

04.02.01
TELHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Z275, PRÉ-PINTADA 
COLOR 25/15 (CINZA CLARO RAL 7035) REF. LR 40 DA PERFILOR OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2      702,00 R$ 46,34 R$ 32.530,68 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 18/194



CONTRATADA

OBJETO:

TÍTULO:

DATA:

Unitário Total sem BDI
UnidItem Discriminação

TOTAL 
Com 
BDI

INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

04.02.02

CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Z275 PRÉ-PINTADA 
COLOR 25/15 (CINZA CLARO RAL 7035) COM FILME DE 
POLIETILENO, REF. PERFIL LR 40 DA PERFILOR OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO.

M        28,00 R$ 49,40 R$ 1.383,20 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.02.03
RUFO PINGADEIRA PARA CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 
Z275 PRÉ-PINTADA COLOR 25/15 (CINZA CLARO RAL 7035) COM 
FILME DE POLIETILENO, DA PERFILOR OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M      110,00 R$ 19,51 R$ 2.146,10 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.02.04
FECHAMENTO DE ONDA ESPECIAL SUPERIOR E=23mm PEE 3 
CAMADAS, REF. PERFIL LR 40 DA PERFILOR OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO.

UN        38,00 R$ 11,49 R$ 436,62 25,00 R$ 545,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.02.05
FECHAMENTO DE ONDA ESPECIAL INFERIOR E=23mm PEE 3 
CAMADAS, REF. PERFIL LR 40 DA PERFILOR OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO.

UN      100,00 R$ 6,20 R$ 620,00 25,00 R$ 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.02.06
RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 
7CM

M        91,02 R$ 46,01 R$ 4.187,83 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.02.07 CALHA EM CONCRETO MOLDADA "IN LOCO" DE 0,80X0,50m. M        91,10 R$ 58,54 R$ 5.332,99 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 REVESTIMENTOS R$ 4.509.738,06 ########

05.01 PISOS E ARREMATES R$ 1.689.604,98 ########

05.01.01 REGULARIZAÇÃO E NIVELAMENTO R$ 379.338,89 ########

05.01.01.01
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL PARA GRANITOS / 
MÁRMORES

M2   1.768,60 R$ 22,67 R$ 40.094,05 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.01.01.02
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL PARA PORCELANATOS / 
CERÂMICAS / CARPETES

M2   7.228,23 R$ 22,67 R$ 163.864,01 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 62.853,34 59.462,84

05.01.01.03
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL PARA ALTA RESISTÊNCIA / 
LAMINADOS

M2   5.355,14 R$ 32,75 R$ 175.380,84 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 79.037,62 83.089,21

05.01.02 CONCRETOS E CIMENTADOS R$ 280.694,24 ########

05.01.02.01 LASTRO DE CONCRETO USINADO 10MPA, ESPESSURA 10CM M3        75,78 R$ 422,39 R$ 32.008,71 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.01.02.02

PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK=13,5 Mpa, 
ESP=5CM INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS.

M2      783,40 R$ 22,29 R$ 17.461,99 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.01.02.03
PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSIVE JUNTAS 
PLÁSTICAS

M2   1.683,09 R$ 26,37 R$ 44.383,08 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 19/194



CONTRATADA

OBJETO:

TÍTULO:

DATA:

Unitário Total sem BDI
UnidItem Discriminação

TOTAL 
Com 
BDI

INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

05.01.02.04

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO 
(TIPO GT-DHUR DA GRANI-TORRE/FULGET OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO)

M2   3.621,91 R$ 46,31 R$ 167.730,65 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.01.02.05

PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, 
ESPESSURA 10CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE 
AREIA. (MODELO PAVI-GREEN, ESPESSURA 10CM, DA UNI-STEIN OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO)

M2      171,00 R$ 47,22 R$ 8.074,62 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.01.02.06

PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, 
ESPESSURA 10CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE 
AREIA. (MODELO PAVI-S, ESPESSURA 10CM, DA UNI-STEIN OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO)

M2        31,68 R$ 47,22 R$ 1.495,93 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.01.02.07

MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 
12X15X30X100CM (FAC E SUPERIORXFACE 
INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 
1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. 
(PADRÃO DNER)

M      253,13 R$ 25,34 R$ 6.414,31 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.01.02.08 REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO M      202,00 R$ 15,47 R$ 3.124,94 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.01.03 PISO ELEVADO R$ 16.930,90 ########

05.01.03.01

PISO ELEVADO C/ PLACA DE AÇO PREENCHIDA COM CONCRETO 
CELULAR, REVESTIDO COM PAVIFLEX E=3,2MM C/ PEDESTAIS 
TELESCÓPICO GALV. À FOGO, DIM.600 X 600 X 30MM (DA LINHA 
SMART FLOOR, REF. LDMY 0081, DA ACE REVESTIMENTOS OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO)

M2        50,54 R$ 335,00 R$ 16.930,90 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.01.04 PISO EM CARPETE R$ 12.030,92 ########

05.01.04.01
PISO EM CARPETE EM ROLO, FIO DE NYLON, CORAL GABLE COR 
BEGE DA ACE REVESTIMENTOS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2      105,57 R$ 113,96 R$ 12.030,92 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.01.05 PISO EM PEDRAS NATURAIS R$ 266.427,53 ########

05.01.05.01
PISO EM GRANITO POLIDO E CALIBRADO BRANCO ITAÚNAS, EM 
PLACAS COM  ESPESSURAS DE 1,50CM.

M2   1.171,87 R$ 157,54 R$ 184.616,40 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.01.05.02
PISO EM GRANITO POLIDO E CALIBRADO BRANCO ITAÚNAS, EM 
PLACAS COM  ESPESSURAS DE 1,50CM, COM ACABAMENTO 
LEVIGADO.

M2        17,58 R$ 157,54 R$ 2.769,55 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.01.05.03
PISO EM GRANITO POLIDO E CALIBRADO MARROM CASTOR EM 
PLACAS COM  ESPESSURAS DE 1,50CM.

M2        58,34 R$ 197,13 R$ 11.499,58 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 20/194



CONTRATADA

OBJETO:

TÍTULO:

DATA:

Unitário Total sem BDI
UnidItem Discriminação

TOTAL 
Com 
BDI

INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

05.01.05.04
PISO EM GRANITO POLIDO E CALIRADO MARROM CASTOR EM 
PLACAS COM  ESPESSURAS DE 1,50CM, COM ACABAMENTO 
LEVIGADO.

M2        24,48 R$ 197,13 R$ 4.825,74 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.01.05.05
PISO EM GRANITO POLIDO E CALIRADO CINZA ANDORINHA, EM 
PLACAS COM  ESPESSURAS DE 1,50CM, COM ACABAMENTO 
LEVIGADO.

M2      496,33 R$ 126,36 R$ 62.716,26 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.01.06 PISO CERÂMICO R$ 716.648,60 ########

05.01.06.01
PISO EM CERÂMICA EXTRUDADA 24X11,6X0,9cm, LINHA KITCHEN 
KERAFLOOR, NA COR CINZA CLARO, ANTIDERRAPANTE DA GAIL 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2        57,57 R$ 150,39 R$ 8.657,95 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.01.06.02
PISO EM CERÂMICA 30X30cm, LINHA CLEAN, WHITE PLAIN MATTE 
DA MARCA CECRISA OU EQUIVALENTE TÉCNICO

M2      400,67 R$ 84,33 R$ 33.788,50 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.01.06.03
PISO EM CERÂMICA 45X45cm, LINHA FORMA BEGE, ACABAMENTO 
ACETINADO, DA ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2      936,85 R$ 57,80 R$ 54.149,93 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.01.06.04
PISO EM PORCELANATO COM ACABAMENTO NATURAL 50X50CM, 
REF. SUPERBIANCO DA ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO

M2   6.677,28 R$ 92,86 R$ 620.052,22 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.01.07 PISO DE MADEIRA R$ 3.283,46 ########

05.01.07.01

PISO LAMINADO DE MADEIRA, LINHA FORMIPISO (STANDARD), REF: 
M-868, WALLIS PLUM, EM RÉGUAS DE 0,20X 3,07M, ACABAMENTO 
TEXTURIZADO, DA MARCA FÓRMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 
ESPESSURA TOTAL DE 2MM, INCLUSO CANTO INTERNO DE 
SOLTURA PAREDE PISO E TESTEIRA DE DEGRAU.

M2        26,02 R$ 126,19 R$ 3.283,46 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00

05.01.08 PISOS HIDRAULICOS - PLACAS DE GRANITO RECON STITUIDO R$ 4.660,06 ########

05.01.08.01
PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL EM CONCRETO COM 
DESENHOS EM ALTO RELEVO, DIMENSÕES DE 25 X 25cm, NA COR 
AMARELA, COD.: PTC-A, DA ARCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2        70,15 R$ 66,43 R$ 4.660,06 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.01.09 PISOS EM PLACAS DE BORRACHA R$ 9.590,37 ########

05.01.09.01

PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM 
BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, 
APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE 
(COM DESENHOS EM ALTO RELEVO, COD. DPT, COR 0130 - DA 
DAUD OU EQUIVALENTE TÉCNICO)

M2        41,32 R$ 232,10 R$ 9.590,37 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 21/194



CONTRATADA

OBJETO:

TÍTULO:

DATA:

Unitário Total sem BDI
UnidItem Discriminação

TOTAL 
Com 
BDI

INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

05.02 REVESTIMENTOS DE PAREDES R$ 1.854.629,74 ########

05.02.01 ARGAMASSAS R$ 500.742,98 ########

05.02.01.01
CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO (INTERNO)

M2 ######## R$ 3,29 R$ 45.850,53 25,00 ######## 0,00 10.383,16 6.730,35 11.233,79 6.495,81 2.252,13

05.02.01.02
CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO (EXTERNO)

M2   5.801,34 R$ 3,29 R$ 19.086,41 25,00 ######## 0,00 0,00 1.396,72 947,02 2.632,00 2.632,00

05.02.01.03 EMBOCO TRACO 1,0:2,0:9,0 SOBRE CHAPISCO 1:3 (INTERNO) M2 ######## R$ 15,67 R$ 210.211,33 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 20.161,61 66.314,07
05.02.01.04 EMBOCO TRACO 1,0:2,0:9,0 SOBRE CHAPISCO 1:3 (EXTERNO) M2   5.801,34 R$ 15,67 R$ 90.907,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 4.510,61 7.214,47 12.536,00

05.02.01.05
REBOCO PARA PAREDES COM ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E 
AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO 
(INTERNO)

M2   9.126,23 R$ 10,18 R$ 92.905,02 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.074,31

05.02.01.06
MASSA ÚNICA DE PAREDE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO,
CAL E AREIA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA 4,5CM PARA POÇO DE 
ELEVADOR / SHAFTS

M2   1.551,53 R$ 26,93 R$ 41.782,70 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 19.898,58 6.004,04

05.02.02 REVESTIMENTO EM ALUMINIO R$ 614.768,55 ########

05.02.02.01

REVESTIMENTO METÁLICO TIPO ALUCOBOND E= 5MM, INCLUSIVE 
ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM 
(COR CHAMPAGNE, ALUREVEST DA ALCOA OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO)

M2   2.201,42 R$ 279,26 R$ 614.768,55 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.02.03 REVESTIMENTO CERÂMICO R$ 537.956,04 ########

05.02.03.01
REVESTIMENTO EM CERÂMICA 30X30cm, LINHA CLEAN, WHITE 
PLAIN MATTE DA MARCA CECRISA OU EQUIVALENTE TÉCNICO

M2      154,82 R$ 54,94 R$ 8.505,93 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.02.03.02
REVESTIMENTO EM CERÂMICA 45X33,5cm, LINHA FORMA BEGE, 
ACABAMENTO BRILHANTE, DA ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2   2.782,94 R$ 58,38 R$ 162.470,82 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.02.03.03
REVESTIMENTO EM CERÂMICA 7,5X7,5cm, LINHA ÔNIX, REF. CANGA 
OM5034 DA ATLAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO

M2   2.690,11 R$ 73,95 R$ 198.933,63 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.02.03.04
REVESTIMENTO EM CERÂMICA 7,5X7,5cm, LINHA ÔNIX, REF. 
BÁLSAMO OM5036 DA ATLAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO

M2   1.315,77 R$ 73,95 R$ 97.301,19 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.02.03.05
REVESTIMENTO EM PORCELANATO COM ACABAMENTO NATURAL 
50X50CM,REF. SUPERBIANCO DA ELIANE OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO

M2      761,84 R$ 92,86 R$ 70.744,46 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.02.04 REVESTIMENTO EM PEDRAS NATURAIS R$ 180.075,23 ########

05.02.04.01
REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO E CALIBRADO BRANCO 
ITAÚNAS, EM PLACAS COM  ESPESSURAS DE 2CM

M2      532,83 R$ 337,96 R$ 180.075,23 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.02.05 REVESTIMENTO ACÚSTICO R$ 6.958,06 ########

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 22/194



CONTRATADA

OBJETO:

TÍTULO:

DATA:

Unitário Total sem BDI
UnidItem Discriminação

TOTAL 
Com 
BDI

INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

05.02.05.01
REVESTIMENTO EM CARPETE EM ROLO, FIO DE NYLON, LINHA 
MOEMA, REF. 604 DA ACE REVESTIMENTOS OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO, FIXADO NA PAREDE ATÉ H=1,20m.

M2        56,23 R$ 113,96 R$ 6.407,97 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.02.05.02
RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE 
MADEIRA (RODAMEIO EM MADEIRA COM ACABAMENTO RETO 
ESP=1,5cm, H=7cm P/ PINTURA)

M        48,81 R$ 11,27 R$ 550,09 25,00 R$ 687,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
05.02.06 JUNTAS DAS FACHADAS R$ 14.128,88 ######## 0,00

05.02.06.01 JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO M      459,00 R$ 9,76 R$ 4.479,84 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.02.06.02 JUNTA DE DILATAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL M      921,00 R$ 9,76 R$ 8.988,96 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.02.06.03 JUNTA DE DESSOLIDARIZAÇÃO M      223,00 R$ 2,96 R$ 660,08 25,00 R$ 825,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.03 REVESTIMENTO DE LAJES E FORROS R$ 605.192,83 ########

05.03.01 ARGAMASSAS R$ 16.009,59 ########

05.03.01.01
CHAPISCO EM LAJES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 
0,5CM, PREPARO MECANICO (INTERNO)

M2      905,52 R$ 3,18 R$ 2.879,55 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.03.01.02
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL

M2      905,52 R$ 14,50 R$ 13.130,04 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.03.02 FORRO PLÁSTICO  - PVC RÍGIDO R$ 3.799,62 ########

05.03.02.01
FORRO DE PVC METABIL OU SIMILAR, EM PLACAS 1,25 X 0,625, COR 
BRANCA, APLICADO (LINHA ATTUALE DA MARCA CONTRACT OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO).

M2        57,57 R$ 66,00 R$ 3.799,62 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.03.03 FORRO EM GESSO ACARTONADO LISO R$ 10.664,01 ########

05.03.03.01

FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO, MONOLÍTICO, 
APARAFUSADO EM PERFIS METÁLICOS ESPAÇADOS A 0,60M, 
SUSPENSOS POR PENDURAIS RÍGIDOS REGULÁVEIS, ESPAÇADOS 
A CADA 1,00 M (ESPESSURA: 12,5 MM) (RFBR PLACO OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO),

M2      173,79 R$ 61,36 R$ 10.664,01 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.03.04 FORRO PACOTE R$ 557.539,91 ########

05.03.04.01

FORRO TIPO PACOTE, EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
REMOVÍVEL (GYPREX DA PLACO OU EQUIVALENTE TÉCNICO), 
REVESTIDO COM PELÍCULA DE PVC LISO, COR BRANCA, 
MODULAÇÃO 625mm POR 625mm, h=variável, INSTALADO SOBRE 
PERFIS TIPO "T" LEVE, CLICADOS, DE AÇO GALVANIZADO COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA, COR BRANCA.

M2   2.741,23 R$ 60,17 R$ 164.939,85 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
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CONTRATADA

OBJETO:

TÍTULO:

DATA:

Unitário Total sem BDI
UnidItem Discriminação

TOTAL 
Com 
BDI

INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

05.03.04.02

FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO EM FILME DE 
PVC, PLACA 1250 X 60MM E PERFIL T, PADRÃO LINHO MOD-LINE 
(GYPREX DA PLACO OU EQUIVALENTE TÉCNICO), INSTALADO 
SOBRE PERFIS TIPO "T" LEVE, CLICADOS, DE AÇO GALVANIZADO 
COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR BRANCA.

M2   5.267,01 R$ 74,54 R$ 392.600,06 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.03.05 FORRO ABSORVENTE R$ 17.179,69 ########

05.03.05.01

FORRO TIPO PACOTE, EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
REMOVÍVEL (GYPTONE 20 DA PLACO OU EQUIVALENTE TÉCNICO), 
PERFURADO QUADRADO, COR BRANCA, MODULAÇÃO 625mm POR 
625mm, h=variável, INSTALADO SOBRE PERFIS TIPO "T" LEVE, 
CLICADOS, DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 
COR BRANCA.

M2        93,75 R$ 183,25 R$ 17.179,69 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.04 PINTURAS R$ 360.310,51 ########

05.04.01 PREPARAÇÃO E EMASSAMENTOS R$ 142.919,23 ########

05.04.01.01
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES 
INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS (CORAL OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO)

M2 ######## R$ 8,57 R$ 141.619,25 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.04.01.02
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES 
INTERNOS, DUAS DEMAOS (CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO)

M2      173,79 R$ 7,48 R$ 1.299,98 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.04.02 PINTURA 100% ACRLICA R$ 132.861,00 ########

05.04.02.01
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, 
DUAS DEMAOS (COM ACABAMENTO ACETINADO NA COR BRANCO 
NEVE INTERNA, DA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO)

M2   7.308,26 R$ 8,04 R$ 58.758,41 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.04.02.02

PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, 
DUAS DEMAOS (NA COR PINHEIRO DA NORUEGA. REF. 90GY 64/072 
(VERDE PARA ATENDER A RESOLUÇÃO 54/2008) DA MARCA CORAL 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO)

M2   1.567,97 R$ 8,04 R$ 12.606,48 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.04.02.03

PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, 
DUAS DEMAOS (NA COR AREIA DA PRAIA, REF: 20YY 75/073 (BEGE 
PARA ATENDER A RESOLUÇÃO 54/2008) DA MARCA CORAL OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO)

M2   7.648,77 R$ 8,04 R$ 61.496,11 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.04.03 PINTURA EM TINTA LATEX PVA R$ 60.945,88 ########

05.04.03.01

PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS 
(ACABAMENTO FOSCO NA COR BRANCO NEVE INTERNA EM DUAS 
DEMÃOS, LINHA CORALATEX , DA CORAL OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO)

M2   9.290,53 R$ 6,56 R$ 60.945,88 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 24/194



CONTRATADA

OBJETO:

TÍTULO:

DATA:

Unitário Total sem BDI
UnidItem Discriminação

TOTAL 
Com 
BDI

INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

05.04.04 PINTURA EM ESTRUTURA DE CONCRETO E COMBOGOS R$ 919,92 ########

05.04.04.01
PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE 
CONCRETO OU TIJOLO APARENTE, TRES DEMAOS (CORAL OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO)

M2        13,44 R$ 9,35 R$ 125,66 25,00 R$ 157,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.04.04.02
PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, EM 
PORTAS

M2        87,57 R$ 9,07 R$ 794,26 25,00 R$ 992,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.04.05 PINTURA EM BORRACHA CLORADA R$ 3.254,50 ########

05.04.05.01

PINTURA EM TINTA DE SECAGEM RÁPIDA A BASE DE BORRACHA 
CLORADA, NA COR AMARELO, COM ACABAMENTO BRILHANTE, 
LINHA COBERIT TRÁFEGO, DA VEDACIT OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO.

M2      225,24 R$ 10,00 R$ 2.252,40 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.04.05.02

PINTURA EM TINTA DE SECAGEM RÁPIDA A BASE DE BORRACHA 
CLORADA, NA COR BRANCO, COM ACABAMENTO BRILHANTE, 
LINHA COBERIT TRÁFEGO, DA VEDACIT OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO.

M2        80,45 R$ 10,00 R$ 804,50 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.04.05.03
PINTURA EM TINTA DE SECAGEM RÁPIDA A BASE DE BORRACHA 
CLORADA, NA COR AZUL, COM ACABAMENTO BRILHANTE, LINHA 
COBERIT TRÁFEGO, DA VEDACIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2        19,76 R$ 10,00 R$ 197,60 25,00 R$ 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.04.06 PINTURA AUTOMOTIVA R$ 6.272,78 ########

05.04.06.01

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, REF. BT 01 DA 
MARCA BRASILUX, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, NA COR CINZA 
7200/96, COM APLICAÇÃO ANTERIOR DE PRIMER AUTOMOTIVO E  
POSTERIOR DE VERNIZ AUTOMOTIVO

M2      182,88 R$ 34,30 R$ 6.272,78 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.04.07 PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO R$ 13.137,19 ########

05.04.07.01

PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, 
INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO 
FOSCO (MARCA SUVINIL, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, NA COR 
BRANCO)

M2          3,42 R$ 16,36 R$ 55,95 25,00 R$ 69,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.04.07.02

PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, 
INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO 
FOSCO (MARCA SUVINIL, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, NA COR 
AMARELO OURO) - APLICADA NOS PILARES

M2      148,06 R$ 16,36 R$ 2.422,25 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.04.07.03

PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, 
INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO 
FOSCO (MARCA SUVINIL, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, NA COR 
PRETO) - APLICADA NOS PILARES

M2        48,00 R$ 16,36 R$ 785,28 25,00 R$ 981,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 25/194



CONTRATADA

OBJETO:

TÍTULO:

DATA:

Unitário Total sem BDI
UnidItem Discriminação

TOTAL 
Com 
BDI

INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

05.04.07.04

PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, 
INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO 
FOSCO (MARCA SUVINIL, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCOLOR) - 
APLICADA EM ADUELA E ALISAR

M2        13,08 R$ 16,36 R$ 213,99 25,00 R$ 267,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.04.07.05
PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA 
FERRO (NA COR PLATINA) - APLICADA EM CORRIMÃO

M2      114,53 R$ 16,82 R$ 1.926,39 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.04.07.06
PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA 
FERRO (NA COR CINZA) - APLICADA EM ESQUADRIAS

M2        16,10 R$ 16,82 R$ 270,80 25,00 R$ 338,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.04.07.07
PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA 
FERRO (NA COR CINZA) - APLICADA NO TAPUME

M2      443,67 R$ 16,82 R$ 7.462,53 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 IMPERMEABILIZACOES R$ 868.974,44 ########

06.01 SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 868.974,44 ########

06.01.01

SISTEMA 01 (PISO) - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM 
REGULARIZAÇÃO E=2cm DE ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA) ADITIVADA + PRIMER DE EMULSÃO ASFÁLTICA + MANTA 
IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM 
POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS (EL), ESTRUTURADA COM NÃO 
TECIDO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS DE POLIÉSTER, 
PREVIAMENTE ESTABILIZADO (ESP.: 3MM) APLICADA COM ASFALTO 
MODIFICADO + CAMADA SEPARADORA DE FILME PLÁSTICO DE 24 
MICRA DE ESPESSURA + PROTEÇÃO MECÂNICA E=3cm DE 
ARGAMASSA DESEMPENADA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM 
JUNTA PERIMETRAL DE L=2CM COM ARGAMASSA BETUMINOSA 
TRAÇO 1:8:3 (CIMENTO, AREIA E EMULSÃO ASFÁLTICA).

M2   1.022,38 R$ 120,92 R$ 123.623,57 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 26.600,00 38.717,85

06.01.02

SISTEMA 01 (PAREDE) - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM 
EMBOÇO E=1,5cm DE ARGAMASSA DESEMPENADA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA) ADITIVADA + PRIMER DE EMULSÃO ASFÁLTICA 
+ MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 
COM POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS (EL), ESTRUTURADA COM NÃO 
TECIDO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS DE POLIÉSTER, 
PREVIAMENTE ESTABILIZADO (ESP.: 3MM) APLICADA COM ASFALTO 
MODIFICADO + CHAPISCO E=0,5cm DE ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA) + EMBOÇO E=1,5cm DE ARGAMASSA 
DESEMPENADA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM TELA 
PLÁSTICA PARA ADERÊNCIA.

M2      175,19 R$ 126,22 R$ 22.112,46 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 13.506,00 5.074,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 26/194



CONTRATADA

OBJETO:

TÍTULO:

DATA:

Unitário Total sem BDI
UnidItem Discriminação

TOTAL 
Com 
BDI

INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

06.01.03

SISTEMA 02 (PISO) - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM 
REGULARIZAÇÃO E=2cm DE ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA) ADITIVADA + PRIMER DE EMULSÃO ASFÁLTICA + MANTA 
IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM 
POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS (EL), ESTRUTURADA COM NÃO 
TECIDO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS DE POLIÉSTER, 
PREVIAMENTE ESTABILIZADO (ESP.: 4MM) APLICADA COM ASFALTO 
MODIFICADO + CAMADA SEPARADORA E=2cm DE ARGAMASSA 
BETUMINOSA TRAÇO 1:8:3 (CIMENTO, AREIA E EMULSÃO 
ASFÁLTICA) + PROTEÇÃO MECÂNICA E=3cm DE ARGAMASSA 
DESEMPENADA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM JUNTA 
PERIMETRAL DE L=2CM COM ARGAMASSA BETUMINOSA TRAÇO 
1:8:3 (CIMENTO, AREIA E EMULSÃO ASFÁLTICA) ARMADA COM TELA 
DE AÇO.

M2   2.758,96 R$ 165,67 R$ 457.076,90 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 123.515,89 319.738,34 268.936,25

06.01.04

SISTEMA 02 (PAREDE) - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM 
EMBOÇO E=1,5cm DE ARGAMASSA DESEMPENADA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA) ADITIVADA + PRIMER DE EMULSÃO ASFÁLTICA 
+ MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 
COM POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS (EL), ESTRUTURADA COM NÃO 
TECIDO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS DE POLIÉSTER, 
PREVIAMENTE ESTABILIZADO (ESP.: 4MM) APLICADA COM ASFALTO 
MODIFICADO + CHAPISCO E=0,5cm DE ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA) + EMBOÇO E=1,5cm DE ARGAMASSA 
DESEMPENADA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM TELA 
PLÁSTICA PARA ADERÊNCIA.

M2      182,95 R$ 132,27 R$ 24.198,27 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 6.477,30 14.226,26 15.769,89

06.01.05

SISTEMA 03 (PISO) - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM 
REGULARIZAÇÃO E=2cm DE ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA) + CIMENTO MODIFICADO COM POLÍMEROS SEMI-FLEXÍVEL 
EM 02 DEMÃOS + RESINA ACRÍLICA ESLÁSTICA QUE FORMA 
MEMBRANA FLEXÍVEL NA COR BRANCA EM 02 DEMÃOS COM 
REFORÇO TÊXTIL (MALHA 2X2mm) NA 2ª DEMÃO.

M2      799,94 R$ 135,17 R$ 108.127,89 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.01.06

SISTEMA 03 (PAREDE) - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM 
CIMENTO MODIFICADO COM POLÍMEROS SEMI-FLEXÍVEL EM 02 
DEMÃOS + RESINA ACRÍLICA ESLÁSTICA QUE FORMA MEMBRANA 
FLEXÍVEL NA COR BRANCA EM 02 DEMÃOS COM REFORÇO TÊXTIL 
(MALHA 2X2mm) NA 2ª DEMÃO.

M2        74,68 R$ 120,59 R$ 9.005,18 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.01.07

SISTEMA 04 (PISO) - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM COM 
REGULARIZAÇÃO E=2cm DE ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA) + CIMENTO MODIFICADO COM POLÍMEROS SEMI-FLEXÍVEL 
EM 03 DEMÃOS + PROTEÇÃO MECÂNICA E=2,5cm DE ARGAMASSA 
DESEMPENADA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ADITIVADA 

M2      950,43 R$ 48,71 R$ 46.295,46 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 27/194



CONTRATADA

OBJETO:

TÍTULO:

DATA:

Unitário Total sem BDI
UnidItem Discriminação

TOTAL 
Com 
BDI

INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

06.01.08

SISTEMA 04 (PAREDE) - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM 
CIMENTO MODIFICADO COM POLÍMEROS SEMI-FLEXÍVEL EM 03 
DEMÃOS + CHAPISCO E=0,5cm DE ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA) + EMBOÇO E=1,5cm DE ARGAMASSA 
DESEMPENADA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M2      425,22 R$ 31,78 R$ 13.513,59 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.01.09

SISTEMA 05 (PISO) - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM 
REGULARIZAÇÃO E=2cm DE ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA) ADITIVADA + PRIMER DE EMULSÃO ASFÁLTICA + MANTA 
IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM 
POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS (EL), ESTRUTURADA COM NÃO 
TECIDO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS DE POLIÉSTER, 
PREVIAMENTE ESTABILIZADO (ESP.: 3MM) APLICADA COM 
MAÇARICO A GÁS GLP + CAMADA SEPARADORA DE FILME 
PLÁSTICO DE 24 MICRA DE ESPESSURA + PROTEÇÃO MECÂNICA 
E=3cm DE ARGAMASSA DESEMPENADA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA) COM JUNTA PERIMETRAL DE L=2CM COM ARGAMASSA 
BETUMINOSA TRAÇO 1:8:3 (CIMENTO, AREIA E EMULSÃO 
ASFÁLTICA).

M2      273,69 R$ 110,27 R$ 30.179,80 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.01.10

SISTEMA 05 (PAREDE) - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM 
REGULARIZAÇÃO E=2cm DE ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA) ADITIVADA + PRIMER DE EMULSÃO ASFÁLTICA + MANTA 
IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM 
POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS (EL), ESTRUTURADA COM NÃO 
TECIDO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS DE POLIÉSTER, 
PREVIAMENTE ESTABILIZADO (ESP.: 3MM) APLICADA COM 
MAÇARICO A GÁS GLP + CHAPISCO E=0,5cm DE ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) + EMBOÇO E=1,5cm DE ARGAMASSA 
DESEMPENADA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM TELA 
PLÁSTICA PARA ADERÊNCIA.

M2      132,19 R$ 111,80 R$ 14.778,84 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.01.11

SISTEMA 06 (PISO) - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM 
REGULARIZAÇÃO E=2cm DE ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA) ADITIVADA + PRIMER DE EMULSÃO ASFÁLTICA + MANTA 
ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 
COM POLÍMEROS PLASTOMÉRICOS (PL) COM INIBIDOR DE RAÍZES, 
ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS DE 
POLIÉSTER, PREVIAMENTE ESTABILIZADO (ESP.: 3MM) APLICADA 
COM MAÇARICO A GÁS GLP + CAMADA SEPARADORA DE FILME 
PLÁSTICO DE 24 MICRA DE ESPESSURA + PROTEÇÃO MECÂNICA 
E=3cm DE ARGAMASSA DESEMPENADA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA) COM JUNTA PERIMETRAL DE L=2CM COM ARGAMASSA 
BETUMINOSA TRAÇO 1:8:3 (CIMENTO, AREIA E EMULSÃO 
ASFÁLTICA).

M2          9,78 R$ 110,01 R$ 1.075,81 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 28/194



CONTRATADA

OBJETO:

TÍTULO:

DATA:

Unitário Total sem BDI
UnidItem Discriminação

TOTAL 
Com 
BDI

INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

06.01.12

SISTEMA 06 (PAREDE) - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM 
REGULARIZAÇÃO E=2cm DE ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA) ADITIVADA + PRIMER DE EMULSÃO ASFÁLTICA + MANTA 
ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 
COM POLÍMEROS PLASTOMÉRICOS (PL) COM INIBIDOR DE RAÍZES, 
ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS DE 
POLIÉSTER, PREVIAMENTE ESTABILIZADO (ESP.: 3MM) APLICADA 
COM MAÇARICO A GÁS GLP + CHAPISCO E=0,5cm DE ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) + EMBOÇO E=1,5cm DE ARGAMASSA 
DESEMPENADA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM TELA 
PLÁSTICA PARA ADERÊNCIA + PINTURA IMPERMEABILIZANTE, 
COMPOSTA DE ASFALTOS MODIFICADOS, PLASTIFICANTES, 
ADITIVOS ESPECIAIS, HERBICIDA ATÓXICO E SOLVENTES 
ORGÂNICOS.

M2          7,45 R$ 118,61 R$ 883,89 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.01.13

SISTEMA 07 - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA 
ACRÍLICA ESLÁSTICA QUE FORMA MEMBRANA FLEXÍVEL NA COR 
BRANCA EM 3 DEMÃOS. NAS EMENDAS DAS PEÇAS, UTILIZAR TELA 
DE POLIÉSTER (MALHA 2X2mm), PARA MAIOR RESISTÊNCIA A 
TRINCAS.

M2        39,10 R$ 149,82 R$ 5.857,96 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.01.14

SISTEMA 08 (PISO) - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM 
REGULARIZAÇÃO E=2cm DE ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA) ADITIVADA + PRIMER DE EMULSÃO ASFÁLTICA + MANTA 
ASFÁLTICA PRODUZIDA A PARTIR DA MODIFICAÇÃO FÍSICA DE 
ASFALTOS COM POLÍMEROS (ELASTOMÉRICOS EL / 
PLASTOMÉRICOS PL) ESTRUTURADA COM UM NÃO-TECIDO DE 
FILAMENTOS CONTÍNUOS DE POLIÉSTER, RESINADO E 
TERMOFIXADO (ESP.: 3MM) APLICADA A MAÇARICO A GÁS GLP + 
MANTA ASFÁLTICA PRODUZIDA ATRAVÉS DA MODIFICAÇÃO FÍSICA 
DE ASFALTOS COM POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS (EL), 
ESTRUTURADA COM VÉU DE FIBRA DE VIDRO, IMPUTRESCÍVEL, 
NÃO HIGROSCÓPICO DE ELEVADA ESTABILIDADE DIMENSIONAL 
(ESP.: 3MM) APLICADA A MAÇARICO A GÁS GLP + CAMADA 
SEPARADORA DE FILME PLÁSTICO DE 24 MICRA DE ESPESSURA + 
PROTEÇÃO MECÂNICA E=3cm DE ARGAMASSA DESEMPENADA 
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM JUNTA PERIMETRAL DE L=2CM 
COM ARGAMASSA BETUMINOSA TRAÇO 1:8:3 (CIMENTO, AREIA E 
EMULSÃO ASFÁLTICA).

M2        46,20 R$ 151,24 R$ 6.987,29 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 29/194
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INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

06.01.15

SISTEMA 08 (PAREDE) - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM 
EMBOÇO E=1,5cm DE ARGAMASSA DESEMPENADA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA) ADITIVADA + PRIMER DE EMULSÃO ASFÁLTICA 
+ MANTA ASFÁLTICA PRODUZIDA A PARTIR DA MODIFICAÇÃO 
FÍSICA DE ASFALTOS COM POLÍMEROS (ELASTOMÉRICOS EL / 
PLASTOMÉRICOS PL) ESTRUTURADA COM UM NÃO-TECIDO DE 
FILAMENTOS CONTÍNUOS DE POLIÉSTER, RESINADO E 
TERMOFIXADO (ESP.: 3MM) APLICADA A MAÇARICO A GÁS GLP + 
MANTA ASFÁLTICA PRODUZIDA ATRAVÉS DA MODIFICAÇÃO FÍSICA 
DE ASFALTOS COM POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS (EL), 
ESTRUTURADA COM VÉU DE FIBRA DE VIDRO, IMPUTRESCÍVEL, 
NÃO HIGROSCÓPICO DE ELEVADA ESTABILIDADE DIMENSIONAL 
(ESP.: 3MM) APLICADA A MAÇARICO A GÁS GLP + CHAPISCO 
E=0,5cm DE ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) + EMBOÇO 
E=1,5cm DE ARGAMASSA DESEMPENADA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA) COM TELA PLÁSTICA PARA ADERÊNCIA.

M2        18,84 R$ 152,78 R$ 2.878,38 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.01.16

SISTEMA 09 (PISO) - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM 
REGULARIZAÇÃO E=2cm DE ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA) ADITIVADA + PRIMER DE EMULSÃO ASFÁLTICA + MANTA 
ASFÁLTICA PRODUZIDA A PARTIR DA MODIFICAÇÃO FÍSICA DO 
ASFALTO COM POLÍMEROS PLASTOMÉRICOS (PL) ESTRUTURADA 
COM NÃO-TECIDO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS DE POLIÉSTER 
AGULHADO OU VÉU DE FIBRA DE VIDRO ESPECIAL E FACE 
EXTERNA COM PEQUENAS ESCAMAS DE ARDÓSIA NATURAL OU 
GRÂNULOS MINERAIS. (ESP.:3MM), APLICADA A MAÇARICO A GÁS 
GLP + VERNIZ EM DISPERSÃO AQUOSA, À BASE DE RESINAS 
ACRÍLICAS PURAS, SEM ADIÇÃO DE ESTIRENO EM 02 DEMÃOS.

M2        20,17 R$ 98,27 R$ 1.981,66 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.01.17

SISTEMA 09 (PAREDE) - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM 
EMBOÇO E=1,5cm DE ARGAMASSA DESEMPENADA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA) ADITIVADA + PRIMER DE EMULSÃO ASFÁLTICA 
+ MANTA ASFÁLTICA PRODUZIDA A PARTIR DA MODIFICAÇÃO 
FÍSICA DO ASFALTO COM POLÍMEROS PLASTOMÉRICOS (PL) 
ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS DE 
POLIÉSTER AGULHADO OU VÉU DE FIBRA DE VIDRO ESPECIAL E 
FACE EXTERNA COM PEQUENAS ESCAMAS DE ARDÓSIA NATURAL 
OU GRÂNULOS MINERAIS. (ESP.:3MM), APLICADA A MAÇARICO A 
GÁS GLP + VERNIZ EM DISPERSÃO AQUOSA, À BASE DE RESINAS 
ACRÍLICAS PURAS, SEM ADIÇÃO DE ESTIRENO EM 02 DEMÃOS.

M2          4,83 R$ 82,28 R$ 397,50 25,00 R$ 496,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 ACABAMENTOS E ARREMATES R$ 282.209,12 ########

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 30/194
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INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

07.01 RODAPE EM GRANITO R$ 30.804,37 ########

07.01.01
RODAPE EM GRANITO POLIDO COM ACABAMENTO RETO, BRANCO 
ITAÚNAS, E=2cm E H=10cm.

M      650,98 R$ 47,32 R$ 30.804,37 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.02 RODAPÉ EM MADEIRA R$ 59.827,96 ########

07.02.01
RODAPÉ COM CLIP EM MADEIRA NO PADRÃO MOGNO ROSA, COM 
ACABAMENTO ARREDONDADO, E=1,5cm E H=10cm DA MULTIDOOR 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M   3.412,89 R$ 17,53 R$ 59.827,96 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.03 RODAPE ALTA RESISTENCIA R$ 16.959,59 ########

07.03.01

RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, 
ALTURA 10CM (ACABAMENTO ARREDONDADO E PROTEÇÃO EM 
RESINA DE POLIURETANO, TIPO GT-DHUR DA GRANI-
TORRE/FULGET OU EQUIVALENTE TÉCNICO)

M      722,92 R$ 23,46 R$ 16.959,59 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.04 PEITORIL EM GRANITO R$ 32.074,86 ########

07.04.01
PEITORIL EM GRANITO POLIDO COM ACABAMENTO RETO, BRANCO 
ITAÚNAS, E=2cm.

M      747,84 R$ 42,89 R$ 32.074,86 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.05 SOLEIRAS EM GRANITO R$ 25.801,34 ########

07.05.01
SOLEIRA EM GRANITO POLIDO COM ACABAMENTO RETO, BRANCO 
ITAÚNAS, E=2cm.

M      489,63 R$ 50,75 R$ 24.846,61 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.05.02
SOLEIRA EM GRANITO POLIDO COM ACABAMENTO RETO, CINZA 
ANDORINHA, E=2cm.

M        32,20 R$ 29,65 R$ 954,73 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.06 RODAMEIO EM GRANITO R$ 4.663,69 ########

07.06.01
RODAMEIO EM GRANITO POLIDO COM ACABAMENTO RETO, PRETO 
SÃO GABRIEL, E=2cm E H=8cm.

M      119,92 R$ 38,89 R$ 4.663,69 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.07 CORRIMAO EM ACO GALVANIZADO R$ 30.010,05 ########

07.07.01
CORRIMAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø2" PARA PINTURA 
ESMALTE

M      525,57 R$ 57,10 R$ 30.010,05 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.08 CORRIMÃO EM AÇO INOXIDÁVEL R$ 5.321,40 ########

07.08.01

CORRIMÃO EM AÇO INOXIDÁVEL 304, COM ACABAMENTO 
ESCOVADO Ø2" H=0,92m, COM 02 LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS 
DE Ø1", JUNÇÃO ENTRE PEÇAS POR SOLDA E FIXAÇÃO POR 
PARAFUSOS EM AÇO INOX 304.

M        23,87 R$ 90,05 R$ 2.149,49 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 31/194
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INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

07.08.02

CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL 304, COM ACABAMENTO 
ESCOVADO Ø2" H=0,92m E 0,70m, COM 01 LONGARINA 
INTERMEDIÁRIA DE Ø1", JUNÇÃO ENTRE PEÇAS POR SOLDA E 
FIXAÇÃO POR PARAFUSOS EM AÇO INOX 304.

M        33,12 R$ 95,77 R$ 3.171,90 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.09 GUARDA-CORPO EM ALUMÍNIO R$ 17.235,08 ########

07.09.01
GUARDA-CORPO EM ALUMÍNIO COM REQUADRO P/ VIDRO, LINHA 
GRADIL UNIVERSAL, COM ACABAMENTO ANODIZADO NA COR 
BRONZE, DA ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M        53,57 R$ 321,73 R$ 17.235,08 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.10 CHAPIM PREMOLDADO EM CONCRETO R$ 2.954,76 ########

07.10.01
CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 34,5x5,5cm, MODELO 
75H DA NEOREX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M        48,30 R$ 19,49 R$ 941,37 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.10.02
CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 20x5,5cm, MODELO 75L 
DA NEOREX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M      129,98 R$ 15,49 R$ 2.013,39 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.11 BANCADAS EM GRANITO R$ 43.261,36 ########

07.11.01
BANCADA EM GRANITO POLIDO PRETO SÃO GABRIEL ESP=2cm 
COM RODAPIA E TESTEIRA

M2        99,89 R$ 433,09 R$ 43.261,36 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.12 BALCÕES EM GRANITO R$ 3.616,30 ########

07.12.01
BALCÃO EM GRANITO POLIDO PRETO SÃO GABRIEL ESP=2cm COM 
TESTEIRA H=8cm

M2          8,35 R$ 433,09 R$ 3.616,30 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.13 BANCOS EM ALVENARIA REVESTIDOS EM GRANITO R$ 7.438,85 ########

07.13.01
REVESTIMENTO DE GRANITO POLIDO COM ACABAMENTO RETO 
MARROM CASTOR - ÁREA EXTERNA DO PILOTIS

M2        38,90 R$ 191,23 R$ 7.438,85 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.14 BORDA EM GRANITO PARA BANCOS DOS VESTIÁRIOS R$ 474,04 R$ 592,55

07.14.01
BORDA DE GRANITO POLIDO COM ACABAMENTO ARREDONDADO 
PRETO SÃO GABRIEL ESP=2 COM ALTURA DE 10CM

M        10,19 R$ 46,52 R$ 474,04 25,00 R$ 592,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.15 REVESTIMENTO EM GRANITO PARA BASE DOS MASTROS R$ 1.765,49 ########

07.15.01
REVESTIMENTO DE GRANITO POLIDO COM ACABAMENTO RETO 
PRETO SÃO GABRIEL ESP=2

M2          4,15 R$ 425,42 R$ 1.765,49 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS R$ 2.208.372,03 ########

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 32/194
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INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015
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20/05 a 

18/06/2015
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( % )

Quant
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(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

08.01 BANCADA EM AÇO INÓX R$ 32.873,67 ########

08.01.01
BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1,65X0,70m, LIGA 18.8, PADRÃO 
AISI 304, COM 01 CUBA DE 80X50X40CM, COM ESPELHOS H=40CM, 
DA MARCA PPIENK, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO FRETE

UND          2,00 R$ 3.750,10 R$ 7.500,20 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.01.02
BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 2,35X0,70m, LIGA 18.8, PADRÃO 
AISI 304, COM 01 CUBA DE 80X50X40CM, COM ESPELHOS H=40CM, 
DA MARCA PPIENK, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO FRETE

UND          1,00 R$ 4.627,00 R$ 4.627,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.01.03
BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 2,55X0,70m, LIGA 18.8, PADRÃO 
AISI 304, COM 01 CUBA DE 80X50X40CM, COM ESPELHOS H=40CM, 
DA MARCA PPIENK, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO FRETE

UND          1,00 R$ 4.882,68 R$ 4.882,68 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.01.04

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL EM "L" DE 2,37X0,95X0,60m, LIGA 
18.8, PADRÃO AISI 304, COM 02 CUBAS DE 80X50X40CM, COM 
ESPELHOS H=40CM, DA MARCA PPIENK, OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO, INCLUSO FRETE

UND          1,00 R$ 7.531,06 R$ 7.531,06 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.01.05

BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL EM "L" DE 2,40X2,90X0,70m, LIGA 
18.8, PADRÃO AISI 304, COM 01 CUBA DE 80X50X40CM, COM 
ESPELHOS H=40CM, DA MARCA PPIENK, OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO, INCLUSO FRETE

UND          1,00 R$ 8.332,73 R$ 8.332,73 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.02 CUBA EM AÇO INÓX R$ 3.390,40 ########

08.02.01
CUBAS EM AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÕES DE 40X34X17CM, CÓD. 
94080, LIGA 18.8, PADRÃO AISI 304, DA MARCA TRAMONTINA, OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

UND        20,00 R$ 169,52 R$ 3.390,40 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.03 LOUCAS E METAIS R$ 203.570,96 ########

08.03.01

BACIA CONVENCIONAL REF. CP 101, COR BRANCO GELO REF. GE-
17, LINHA TARGA DA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO 
CONJUNTO COMPLETO DE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E 
INSTALAÇÃO E ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO COR BRANCO, REF. 
AP01 DA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO CONJUNTO 
DE FIXAÇÃO.

UND        95,00 R$ 177,87 R$ 16.897,65 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.03.02

BACIA CONVENCIONAL COM ABERTURA FRONTAL PARA PNE REF. 
P-51, COR BRANCO GELO REF. GE-17, LINHA VOGUE PLUS DA DECA 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO CONJUNTO COMPLETO DE 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO E ASSENTO 
SANITÁRIO PNE COR BRANCA C/ ABERTURA FRONTAL COR 
BRANCO, REF. AP52, LINHA  VOGUE PLUS DA DECA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO CONJUNTO DE FIXAÇÃO.

UND        60,00 R$ 657,16 R$ 39.429,60 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 33/194
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INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015
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18/08 a 

16/09/2015 

08.03.03
VÁLVULA DE DESCARGA SILENT FLUX, REF. 3500, COM 
ACABAMENTO CROMADO DA FABRIMAR OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO.

UND      155,00 R$ 168,56 R$ 26.126,80 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.03.04

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 
REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA 
ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. M-712, COR BRANCO GELO 
REF. GE-17, DA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO)

UND        28,00 R$ 236,45 R$ 6.620,60 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.03.05
VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO, NA COR BRANCO, COM 
ACIONAMENTO POR SENSOR BATERIA, TIPO DECALUX PILHA 
MICTÓRIO, REF. 2583E BR, DA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

UND        28,00 R$ 785,11 R$ 21.983,08 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.03.06

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO 
POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM 
PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- 
FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. L15, COR BRANCO GELO 
REF. GE-17, LINHA IZY DA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO)

UND          2,00 R$ 73,58 R$ 147,16 25,00 R$ 183,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.03.07
LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO DECA REF. L76, COR BRANCO 
GELO REF. GE-17, LINHA MASTER DA DECA OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO

UND        60,00 R$ 528,00 R$ 31.680,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.03.08
CUBA DE SOBREPOR OVAL REF. L-65, COR BRANCO GELO REF. GE-
17, DA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

UND        92,00 R$ 113,60 R$ 10.451,20 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.03.09
CUBA DE SEMI-ENCAIXE QUADRADA COM MESA REF. L830, COR 
BRANCO GELO REF. GE-17, DA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

UND        16,00 R$ 550,00 R$ 8.800,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.03.10
TANQUE CAP=18 L COM COLUNA, COM ESFREGADOR, REF: 
TQ01+CT11, COR BRANCO GELO REF. GE-17, DA DECA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

UND          9,00 R$ 277,00 R$ 2.493,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.03.11
SABONETEIRA LINHA ACESSÓRIOS, CÓD: A180, COR BRANCO 
GELO REF. GE-17, DA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UND        12,00 R$ 23,44 R$ 281,28 25,00 R$ 351,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.03.12
TORNEIRA DE PAREDE, C/ ACIONAMENTO POR COTOVELO, 
COMPRIMENTO DE 22cm DA SOLUCENTER REF. S127 OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

UND          7,00 R$ 163,71 R$ 1.145,97 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.03.13

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, 
PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (LINHA BELLE 
EPOQUE LIGHT, REF:1152 C51, DA DECA OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO)

UND        31,00 R$ 54,86 R$ 1.700,66 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.03.14

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA 
PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
(LINHA BELLE EPOQUE LIGHT, REF:1168 C51, DA DECA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO)

UND        20,00 R$ 127,75 R$ 2.555,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.03.15
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA COM SENSOR BIVOLT, COM 
ACABAMENTO CROMADO, LINHA DECALUX, REF. 1180.C DA DECA 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

UND      168,00 R$ 197,21 R$ 33.131,86 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 34/194
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INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

08.03.16

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, 
PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 
1/2"X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO (BICA BAIXA, LINHA 
BELLE EPOQUE LIGHT, REF. 1193 C51, DA DECA OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO)

UND          2,00 R$ 63,55 R$ 127,10 25,00 R$ 158,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.04 ACESSÓRIOS R$ 53.401,60 ########

08.04.01

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO (ACABAMENTO BRANCO, 3 
TEMPERATURAS, LINHA MAXI DUCHA DA LORENZETTI OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO)

UND        12,00 R$ 44,62 R$ 535,44 25,00 R$ 669,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.04.02
BEBEDOURO REFRIGERADO DE PRESSÃO EM AÇO INOX COM 
TORNEIRA COPO E JATO, REF. BAG 40 DA IBBL OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO.

UND          9,00 R$ 579,56 R$ 5.216,04 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.04.03

BEBEDOURO REFRIGERADO DE PRESSÃO EM AÇO INOX COM 
TORNEIRA JATO, COM SISTEMA BRAILE E ACIONAMENTO 
AUTOMÁTICO PARA PNE, REF. BDF 100 DA IBBL OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO.

UND          9,00 R$ 1.077,88 R$ 9.700,92 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.04.04
CABIDE INÓX DE PAREDE, REF. 2060 C40 CR, LINHA TARGA, DA 
DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

UND          9,00 R$ 51,55 R$ 463,95 25,00 R$ 579,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.04.05
DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO PARA ROLO DE 300m, REF. 
30175768, DA LALEKLA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

UND      155,00 R$ 29,90 R$ 4.634,50 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.04.06
SABONETEIRA SPRAY PARA SABONETE LÍQUIDO, REF. 30152702, 
DA LALEKLA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

UND      111,00 R$ 28,80 R$ 3.196,80 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.04.07
DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA, REF 30180225, DA 
LALEKLA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

UND      103,00 R$ 31,05 R$ 3.198,15 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.04.08
BARRA DE APOIO RETA EM TUBO DE ALUMÍNIO 2mm Ø31,75mm, 
C=800mm, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, DA LEVEVIDA 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

UND      120,00 R$ 90,42 R$ 10.850,40 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.04.09

BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO DE CANTO EM TUBO DE 
ALUMÍNIO 2mm Ø31,75mm, COM CURVATURA COM ÂNGULO DE 65º, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, DA LEVEVIDA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

UND        60,00 R$ 260,09 R$ 15.605,40 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.05 ESPELHOS R$ 10.836,00 ########

08.05.01
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO 
E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO (DE 50X90cm)

M2        48,60 R$ 140,00 R$ 6.804,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.05.02
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO 
E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO (DE 60X80cm COM 
INCLINAÇÃO DE 10º)

M2        28,80 R$ 140,00 R$ 4.032,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.06 EQUIPAMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL R$ 6.190,22 ########

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 35/194
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INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

08.06.01

GUICHÊ DUPLO COM ESTRUTURA REFORÇADA, EM AÇO INOX, LIGA 
18.8 PADRÃO AISI, COM ACABAMENTO ESCOVADO, COM 40CM DE 
BASE PARA RECEPÇÃO DE BANDEJAS, DIMENSÕES DE 1.20 X 0.40 X 
0.60M, DA MARCA PPIENK, OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UND          1,00 R$ 1.601,22 R$ 1.601,22 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.06.02
TRITURADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOX DA MARCA HOBART, OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO

UND          7,00 R$ 655,57 R$ 4.589,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.07 ELEVADORES R$ 1.700.135,56 ########

ELEVADOR SOCIAL COM CASA DE MÁQUINAS, MODELO EXPORT, 
CAPACIDADE 20 PESSOAS, ABERTURA CENTRAL, CONTRAPESO NO 
FUNDO, DA THYSSENKRUPP OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 3UN

         1,00 ########### R$ 1.693.695,56 17,72 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELEVADOR SERVIÇO COM CASA DE MÁQUINAS, MODELO EXPORT, 
CAPACIDADE 14 PESSOAS, ABERTURA CENTRAL, CONTRAPESO NO 
FUNDO, DA THYSSENKRUPP OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 1UN

0,00 0,00 0,00

ELEVADOR PRIVATIVO SEM CASA DE MÁQUINAS, MODELO 
SYNERGY 105m/min GRIFE - AMAZON, CAPACIDADE 14 PESSOAS, 
ABERTURA CENTRAL, CONTRAPESO LATERAL DA THYSSENKRUPP 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 2UN

0,00 0,00 0,00

08.07.02
PROTETOR DE ELEVADOR MEDINDO 1,60 X 2,00 X 2,00 X 2,40 COM 
TECIDO PROFISSIONAL RUSTICO J.SERRANO E ESPUMA 
ORTOPÉDICA 2CM

UND          7,00 R$ 920,00 R$ 6.440,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.08 PLATAFORMA ELEVATORIA R$ 47.187,80 ########

08.08.01
PLATAFORMA ELEVATÓRIA, REF: PL205, COM COLUNA DIREITA E 
CABINE COM ABERTURA NOS LADOS OPOSTOS, CAPACIDADE 
PARA 275KG, DA MONTELE OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

UND          2,00 R$ 23.593,90 R$ 47.187,80 17,72 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.09 CATRACA R$ 29.334,54 ########

08.09.01

CATRACA PEDESTAL DE TRÊS BRAÇOS COM ESTRUTURA 
TUBULAR EM AÇO CARBONO PINTADO – NA COR PRETA, NA PARTE 
CENTRAL – COM BRAÇOS EM AÇO INOX ESCOVADO, MODELO 
WOLSER II, DA WOLPAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE 
SOFTWARE

UND          2,00 R$ 14.667,27 R$ 29.334,54 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.10 BRISE R$ 86.365,34 ########

08.07.01 CJ

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
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INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

08.10.01

BRISE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE COM 
MONTANTES DE 3X1.1/2", CANTONEIRAS DE ACABAMENTO 
LATERAL E PEÇAS TUBULARES DE 1,5X1,5CM DE ENCAIXE SOBRE 
OS MONTANTES (CORREM LATERALMENTE) A CADA 1,5CM 
TRAVADAS NAS EXTREMIDADES, REF. AR001 + AR002 DA MARCA 
PERFIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2      120,08 R$ 487,80 R$ 58.575,02 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.10.02

BRISE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE COM 
MONTANTES DE 3X1.1/2", CANTONEIRAS DE ACABAMENTO 
LATERAL E PEÇAS TUBULARES DE 1,5X1,5CM DE ENCAIXE SOBRE 
OS MONTANTES (CORREM LATERALMENTE) A CADA 4,5CM 
TRAVADAS NAS EXTREMIDADES, REF. AR001 + AR002 DA MARCA 
PERFIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M2        86,41 R$ 321,61 R$ 27.790,32 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.11 ESCADA TIPO MARINHEIRO R$ 2.919,40 ########

08.11.01

ESCADA MARINHEIRO EM AÇO SAE 1010/1020, COM ACABAMENTO 
GALVANIZADO A FOGO, FORMADA POR CANTONEIRAS FIXADAS 
ATRAVÉS DE CHAPAS METÁLICAS, COM DEGRAUS TUBULARES 
(Ø20 MM).

M        17,40 R$ 110,00 R$ 1.914,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.11.02

ESCADA MARINHEIRO EM AÇO SAE 1010/1020, COM ACABAMENTO 
GALVANIZADO A FOGO, FORMADA POR CANTONEIRAS FIXADAS 
ATRAVÉS DE CHAPAS METÁLICAS, COM DEGRAUS TUBULARES 
(Ø20 MM) E GUARDA CORPO FORMADO POR ANÉIS COM DIÂMETRO 
DE 700 MM E COM VÃO DE 600MM

M          4,57 R$ 220,00 R$ 1.005,40 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.12 GRELHAS E GRADES DE PISOS R$ 25.048,53 ########

08.12.01
GRADES DE PISO EM AÇO CARBONO ASTM-A36, MODELO GS-B4-56, 
DA MARCA SELMEC, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

M      118,45 R$ 145,29 R$ 17.209,60 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.12.02

GRELHA DE PISO, MODELO GP-PVC, CONSTRUÍDA EM PVC RÍGIDO, 
DOTADA DE CANALETA EM CHAPA DE AÇO INOX LIGA 18.8 PADRÃO 
AISI 304, MEDINDO 200X20cm DA PPIENK OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO.

UND          5,00 R$ 1.362,79 R$ 6.813,95 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.12.03

GRELHA DE PISO, MODELO GP-PVC, CONSTRUÍDA EM PVC RÍGIDO, 
DOTADA DE CANALETA EM CHAPA DE AÇO INOX LIGA 18.8 PADRÃO 
AISI 304, MEDINDO 150X20cm DA PPIENK OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO.

UND          1,00 R$ 1.024,98 R$ 1.024,98 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.13 MASTROS R$ 2.314,56 ########

08.13.01

MASTROS EM AÇO SAE 1010/1020, COM FORMATO CONIFICADO 
OBTIDO ATRAVÉS DA UNIÃO POR SOLDA DE TUBOS DE Ø =4”, Ø =3” 
E Ø =2”, ALTURA DE 7m, SOLDADA À FLANGE EM CHAPA DE AÇO 
E=1/2” GALVANIZADO FIXADA AO CHÃO ATRAVÉS DE 
CHUMBADORES QUÍMICOS

UND          2,00 R$ 667,43 R$ 1.334,86 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
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INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

08.13.02

MASTROS EM AÇO SAE 1010/1020, COM FORMATO CONIFICADO 
OBTIDO ATRAVÉS DA UNIÃO POR SOLDA DE TUBOS DE Ø =4”, Ø =3” 
E Ø =2”, ALTURA DE 9m, SOLDADA À FLANGE EM CHAPA DE AÇO 
E=1/2” GALVANIZADO FIXADA AO CHÃO ATRAVÉS DE 
CHUMBADORES QUÍMICOS

UND          1,00 R$ 787,92 R$ 787,92 25,00 R$ 984,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.13.03
CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA 
OBRA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E ADENSAMENTO (BASE PARA 
MASTROS EM CONCRETO DE 3,50X0,50 H=0,30m.)

M3          0,53 R$ 361,85 R$ 191,78 25,00 R$ 239,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.14 BATE-RODAS R$ 4.070,00 ########

08.14.01

BATE-RODAS EM TUBO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE Ø =3” 
SOLDADA À FLANGE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE Ø =15CM 
FIXADA AO CHÃO ATRAVÉS DE 04 PARAFUSOS SEXTAVADOS DE 
LATÃO P/ FIXAÇÃO COM ARRUELA EM NEOPRENE

UND        37,00 R$ 110,00 R$ 4.070,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.15 BICICLETÁRIO R$ 733,44 R$ 916,80

08.15.01

BICICLETÁRIO EM BARRA TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO C/ Ø 
=5CM COM BARRA DE SEGURANÇA C/  Ø =5CM (BARRAS FINAL E 
INICIAL), SOLDADA À FLANGE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 
Ø =15CM E E=1/4” FIXADA AO CHÃO ATRAVÉS DE 04 PARAFUSOS 
SEXTAVADOS DE LATÃO P/ FIXAÇÃO COM ARRUELA EM NEOPRENE

UND          2,00 R$ 91,68 R$ 183,36 25,00 R$ 229,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.15.02

BICICLETÁRIO EM BARRA TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO C/ Ø 
=5CM (BARRAS INTERMEDIÁRIAS), SOLDADA À FLANGE EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO DE Ø =15CM E E=1/4” FIXADA AO CHÃO 
ATRAVÉS DE 04 PARAFUSOS SEXTAVADOS DE LATÃO P/ FIXAÇÃO 
COM ARRUELA EM NEOPRENE

UND          6,00 R$ 91,68 R$ 550,08 25,00 R$ 687,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 COMUNICAÇÃO VISUAL R$ 93.933,04 ########

09.01 LETREIRO E TOTEM R$ 22.000,00 ########

09.01.01 LETREIRO EM CAIXA ALTA DE CHAPA DE AÇO INOX POLIDO UND          2,00 R$ 7.000,00 R$ 14.000,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.01.02

TOTEM EM ESTRUTURA METÁLICA COM REVESTIMENTO EM 
ALUMÍNIO COMPOSTO, ESP=1,5mm DA ALUREVEST OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO, EM BASE DE CONCRETO REVESTIDA EM 
GRANITO POLIDO COM ACABAMENTO RETO, PRETO SÃO GABRIEL. 
L=110cm E H=300cm.

UND          1,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.02 PAINÉIS E PLACAS R$ 71.933,04 ########

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
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DATA:

Unitário Total sem BDI
UnidItem Discriminação

TOTAL 
Com 
BDI

INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

09.02.01

PLACA REFERENCIAL (TIPOS A E B), EM DUAS PLACAS 
SOBREPOSTAS DE POLIESTIRENO COM PINTURA AUTOMOTIVA, 
DIMENSÃO TOTAL DE 30X50cm, COM INFORMAÇÕES EM VINIL 
ADESIVO DA 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FIXAÇÃO COM FITA 
DUPLA FACE.

UND      383,00 47,29 R$ 18.112,45 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.02.02

PLACA REFERENCIAL (TIPO C), EM DUAS PLACAS SOBREPOSTAS 
DE POLIESTIRENO COM PINTURA AUTOMOTIVA, DIMENSÃO TOTAL 
DE 75X30cm, COM INFORMAÇÕES EM VINIL ADESIVO DA 3M OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE.

UND          2,00 72,83 R$ 145,65 25,00 R$ 182,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.02.03
PLACA REFERENCIAL (TIPO D) EM PELÍCULA ADESIVA 
TRANSPARENTE, DIMENSÃO TOTAL DE 50X20cm DA OPAQUE FILM - 
3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

UND          2,00 21,05 R$ 42,10 25,00 R$ 52,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.02.04

PLACA REFERENCIAL (TIPO E), EM DUAS PLACAS SOBREPOSTAS 
DE POLIESTIRENO COM PINTURA AUTOMOTIVA, DIMENSÃO TOTAL 
DE 30X10cm, COM INFORMAÇÕES EM VINIL ADESIVO DA 3M OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE.

UND        24,00 23,53 R$ 564,76 25,00 R$ 705,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.02.05

PLACA REFERENCIAL (TIPO F01 E F02) EM DUAS PLACAS 
SOBREPOSTAS DE POLIESTIRENO COM PINTURA AUTOMOTIVA, 
DIMENSÃO TOTAL DE 20X30cm, COM INFORMAÇÕES EM VINIL 
ADESIVO DA 3M OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FIXAÇÃO COM FITA 
DUPLA FACE.

UND        88,00 42,27 R$ 3.719,36 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.02.06

PLACA REFERENCIAL (TIPO F03) EM DUAS PLACAS SOBREPOSTAS 
DE POLIESTIRENO COM PINTURA AUTOMOTIVA, DIMENSÃO TOTAL 
DE 20X20cm, COM INFORMAÇÕES EM VINIL ADESIVO DA 3M OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE.

UND          9,00 34,38 R$ 309,42 25,00 R$ 386,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.02.07

PLACA REFERENCIAL (TIPO G) EM PLACA DE POLIESTIRENO COM 
PINTURA AUTOMOTIVA, DIMENSÃO TOTAL DE 20X20cm, COM 
INFORMAÇÕES EM VINIL ADESIVO DA 3M OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO. FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE.

UND        15,00 34,38 R$ 515,71 25,00 R$ 644,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.02.08

PLACA REFERENCIAL (TIPO H) EM PLACA DE POLIESTIRENO COM 
PINTURA AUTOMOTIVA, DIMENSÃO TOTAL DE 15X15cm, COM 
INFORMAÇÕES EM VINIL ADESIVO DA 3M OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO. FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE.

UND        20,00 28,65 R$ 573,04 25,00 R$ 716,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.02.09

PLACA REFERENCIAL (TIPO IA) EM DUAS PLACAS SOBREPOSTAS 
DE POLIESTIRENO COM PINTURA AUTOMOTIVA, DIMENSÃO TOTAL 
DE 100X40cm, COM INFORMAÇÕES EM VINIL ADESIVO DA 3M OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. FIXAÇÃO COM CHUMBADOR EM AÇO 
INOX, HASTE E CONECTOR EM AÇO INOX DA ALLFIX OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

UND        12,00 143,91 R$ 1.726,87 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 39/194
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INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

09.02.10

PLACA REFERENCIAL (TIPO IB) EM DUAS PLACAS SOBREPOSTAS 
DE POLIESTIRENO COM PINTURA AUTOMOTIVA, DIMENSÃO TOTAL 
DE 240X40cm, COM INFORMAÇÕES EM VINIL ADESIVO DA 3M OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. FIXAÇÃO COM CHUMBADOR EM AÇO 
INOX, HASTE E CONECTOR EM AÇO INOX DA ALLFIX OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

UND          1,00 330,33 R$ 330,33 25,00 R$ 412,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.02.11

PLACA REFERENCIAL (TIPO IC) EM DUAS PLACAS SOBREPOSTAS 
DE POLIESTIRENO COM PINTURA AUTOMOTIVA, DIMENSÃO TOTAL 
DE 150X40cm, COM INFORMAÇÕES EM VINIL ADESIVO DA 3M OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. FIXAÇÃO COM CHUMBADOR EM AÇO 
INOX, HASTE E CONECTOR EM AÇO INOX DA ALLFIX OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

UND          6,00 221,05 R$ 1.326,28 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.02.12

PLACA DE LOCALIZAÇÃO (TIPO J) EM DUAS PLACAS SOBREPOSTAS 
DE POLIESTIRENO COM PINTURA AUTOMOTIVA, DIMENSÃO TOTAL 
DE 190X120cm, COM INFORMAÇÕES EM VINIL ADESIVO DA 3M OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. FIXAÇÃO COM ESTRUTURA DE ENCAIXE 
FIXADA NA PAREDE POR PARAFUSOS.

UND          1,00 988,93 R$ 988,93 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.02.13
PLACA DE SINALIZAÇÃO (TIPO L01 A L05) EM ALUMÍNIO COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIMENSÃO TOTAL DE 50X70cm, EM 
POSTE DE AÇO CARBONO Ø63,5mm DE H=2,30m

UND        18,00 6,09 R$ 109,61 25,00 R$ 137,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.02.14
PLACA DE SINALIZAÇÃO (TIPO L06 A L13) EM ALUMÍNIO COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIMENSÃO TOTAL DE Ø40cm, 
FIXADA COM PARAFUSO.

UND        17,00 57,78 R$ 982,24 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.02.15

PLACA DE SINALIZAÇÃO (TIPO L14 A L18) EM ALUMÍNIO COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIMENSÃO TOTAL DE 100X35cm, 
FIXAÇÃO COM CHUMBADOR EM AÇO INOX, HASTE E CONECTOR 
EM AÇO INOX DA ALLFIX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

UND        16,00 92,15 R$ 1.474,40 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.02.16

ANEL EM BORRACHA LAVÁVEL NA COR PRETA, FIXADO AO 
CORRIMÃO POR COLAGEM, REF. 004-02, DA ANDALUZ 
ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE TÉCNICO. (ESCADAS 
ENCLAUSURADAS)

UND        67,00 21,90 R$ 1.467,13 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.02.17

SINALIZAÇÃO EM BRAILE EM DUAS CHAPAS DE ALUMÍNIO 
ADESIVADA AO CORRIMÃO, REF. 004-03,  DA ANDALUZ 
ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE TÉCNICO.  (ESCADAS 
ENCLAUSURADAS)

UND      134,00 13,49 R$ 1.807,66 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.02.18

FAIXA EM BORRACHA AUTOADESIVA PARA SINALIZAÇÃO 
FOTOLUMINESCENTE NA COR AMARELA NA DIMENSÃO DE 20X3cm, 
REF. 004-01, DA ANDALUZ ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO. (ESCADAS ENCLAUSURADAS)

M      208,80 4,56 R$ 952,13 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.02.19

PLACA DE SERVIÇO (TIPO PB) EM PLACA DE POLIESTIRENO COM 
PINTURA AUTOMOTIVA, DIMENSÃO TOTAL DE 3,5X7cm, COM 
INFORMAÇÕES EM VINIL ADESIVO DA 3M OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO. FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE.

UND        24,00 11,43 R$ 274,28 25,00 R$ 342,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 40/194
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INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

09.02.20

MAPA TÁTIL EM ESTRUTURA METÁLICA COM REVESTIMENTO EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA AUTOMOTIVA AÇO 
INOX, COM RELEVO EM PROTOTIPAGEM RÁPIDA (RESINA), 
FIXAÇÃO EM CHAPA CHUMBADA AO PISO.

UND        12,00 3.042,56 R$ 36.510,67 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 PAISAGISMO R$ 37.681,76 ########

10.01 VEGETAÇÃO R$ 21.932,52 ########

10.01.01 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (FORNECIMENTO E PLANTIO) M2      398,03 R$ 21,31 R$ 8.481,65 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.01.02

ARBUSTO COM ALTURA MAIOR DO QUE 1,00 METRO 
(FORNECIMENTO E PLANTIO)

UND      322,00 R$ 41,77 R$ 13.450,87 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.02 ELEMENTOS DIVERSOS R$ 15.749,24 ########

10.02.01
VASO DE CONCRETO 100X100X65cm, REF: FQ1165, NEO-REX OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO.

UND          9,00 R$ 223,83 R$ 2.014,51 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.02.02
VASO DE CONCRETO 60X40cm, REF: FR6040, NEO-REX OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO.

UND        68,00 R$ 146,64 R$ 9.971,52 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.02.03 PEDRA NATURAL DE 0,10 A 0,30M - FORNECIMENTO. UND        17,00 R$ 14,14 R$ 240,32 25,00 R$ 300,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.02.04 PEDRA NATURAL DE 0,30 A 0,40M - FORNECIMENTO. UND        17,00 R$ 14,14 R$ 240,32 25,00 R$ 300,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.02.05 PEDRA NATURAL DE 0,40 A 0,80M - FORNECIMENTO. UND        17,00 R$ 14,14 R$ 240,32 25,00 R$ 300,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.02.06

PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL EM SEIXO ROLADO ESPALHADO (Nº 
01 BRANCO)

M3        13,03 R$ 179,70 R$ 2.340,95 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.02.07
PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL EM SEIXO ROLADO ESPALHADO (Nº 
02 TERRA)

M3          1,99 R$ 179,70 R$ 358,32 25,00 R$ 447,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.02.08 ARGILA EXPANDIDA GRANULOMETRIA 1506 (FORNECIMENTO) M3          3,69 R$ 93,00 R$ 342,98 25,00 R$ 428,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 DIVERSOS R$ 124.021,23 ########

11.01 ESTRUTURA (LAJE DOS BANCOS) R$ 1.677,89 ########

11.01.01
FORMA PLANA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 18MM PARA LAJE 
MACICA REAP. 12X INCL. ESCORAMENTO/MONT/DESMONTAGEM

M2          4,00 R$ 31,29 R$ 125,16 25,00 R$ 156,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.01.02 ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2MM C/10CM) KG        13,55 R$ 6,08 R$ 82,35 25,00 R$ 102,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.01.03
CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA , CONTROLE "A", 
CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO, BRITA 1 E 2, FCK 40 MPA

M3          4,06 R$ 361,85 R$ 1.470,38 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.02 ESTRUTURA (LAJE DO PLENÁRIO) R$ 1.608,66 ########

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 41/194
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INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

11.02.01
CONCRETO LEVE, COM AGREGADO DE ARGILA EXPANDIDA, , 
CONTROLE "A", CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO, DIÂMETRO DO 
AGREGADO 22 MM, FCK 25 MPA 

M3          4,57 R$ 351,85 R$ 1.608,66 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.03 MOBILIÁRIO R$ 120.734,68 ########

11.03.01
BALCÃO DA RECEPÇÃO CONFORME PROJETO ESPECÍFICO, EM 
MDF INCLUSO FERRAGENS (HALL - PILOTIS)

UND          1,00 R$ 6.310,00 R$ 6.310,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.03.02
PRATELEIRA EM "L" CONFORME PROJETO ESPECÍFICO, EM MDF 
INCLUSO FERRAGENS (DML - PILOTIS)

UND          1,00 R$ 1.416,58 R$ 1.416,58 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.03.03
PRATELEIRA RETA CONFORME PROJETO ESPECÍFICO, EM MDF 
INCLUSO FERRAGENS (DML - DO 3º PAV À COBERTURA)

UND          7,00 R$ 435,25 R$ 3.046,75 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.03.04
MÓVEIS DA GUARITA PRINCIPAL CONFORME PROJETO 
ESPECÍFICO, EM MDF INCLUSO FERRAGENS (PILOTIS)

UND          1,00 R$ 903,64 R$ 903,64 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.03.05
MÓVEIS DA GUARITA DE SERVIÇO CONFORME PROJETO 
ESPECÍFICO, EM MDF INCLUSO FERRAGENS (PILOTIS)

UND          1,00 R$ 3.153,02 R$ 3.153,02 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.03.06
BANCADA RETA CONFORME PROJETO ESPECÍFICO, EM MDF 
INCLUSO FERRAGENS (SALA MULTIMÍDIA - 3º PAV)

UND          1,00 R$ 821,39 R$ 821,39 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.03.07
BALCÃO DO RESTAURANTE CONFORME PROJETO ESPECÍFICO, EM 
MDF INCLUSO FERRAGENS (2º PAVIMENTO)

UND          1,00 R$ 3.878,45 R$ 3.878,45 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.03.08
BALCÃO DA SALA DE ESTOQUE E TRIAGEM CONFORME PROJETO 
ESPECÍFICO, EM MDF INCLUSO FERRAGENS (3º PAVIMENTO)

UND          1,00 R$ 8.145,40 R$ 8.145,40 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.03.09
BALCÃO DA SALA DE ESTOQUE E TRIAGEM CONFORME PROJETO 
ESPECÍFICO, EM MDF INCLUSO FERRAGENS (PAVIMENTO TIPO)

UND          6,00 R$ 5.780,00 R$ 34.680,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.03.10
MÓVEL ESCANINHOS TIPO 01 CONFORME PROJETO ESPECÍFICO, 
EM MDF INCLUSO FERRAGENS (2º PAVIMENTO)

UND          1,00 R$ 37.020,00 R$ 37.020,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.03.11
MÓVEL ESCANINHOS TIPO 02 CONFORME PROJETO ESPECÍFICO, 
EM MDF INCLUSO FERRAGENS (2º PAVIMENTO)

UND          1,00 R$ 21.359,45 R$ 21.359,45 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 349.530,32 ########

12.01 ÁGUA FRIA R$ 227.880,83 ########

12.01.01 TUBULAÇÕES E CONEXÕES R$ 104.949,29 ########

12.01.01.01
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 794,00 R$ 11,82 R$ 9.385,08 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 3.738,07 2.486,63

12.01.01.02
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 307,00 R$ 17,42 R$ 5.347,94 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,53 670,67

12.01.01.03
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 496,00 R$ 21,56 R$ 10.693,76 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 4.748,59 2.689,61

12.01.01.04
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 107,00 R$ 21,16 R$ 2.264,12 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 391,46 195,73

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 42/194
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INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015
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BDI 
( % )
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(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

12.01.01.05
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 267,00 R$ 38,29 R$ 10.223,43 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 555,20 277,60

12.01.01.06
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 159,00 R$ 55,53 R$ 8.829,27 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 513,65 305,42

12.01.01.07
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 48,00 R$ 61,08 R$ 2.931,84 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.01.08
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 110MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 70,00 R$ 90,34 R$ 6.323,80 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.01.09
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 18,00 R$ 82,61 R$ 1.486,98 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.01.10
REGISTRO PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO 
SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PÇ 50,00 R$ 57,84 R$ 2.892,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.01.11
REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO 
SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PÇ 44,00 R$ 56,49 R$ 2.485,56 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 847,73 706,13

12.01.01.12
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO 
SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PÇ 31,00 R$ 65,28 R$ 2.023,68 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 1.387,20

12.01.01.13
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO 
SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PÇ 4,00 R$ 105,72 R$ 422,88 25,00 R$ 528,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.01.14
REGISTRO GAVETA 2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO 
SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PÇ 10,00 R$ 103,51 R$ 1.035,10 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 245,83 646,94

12.01.01.15
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PÇ 1,00 R$ 99,74 R$ 99,74 25,00 R$ 124,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.01.16
REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 4,00 R$ 86,22 R$ 344,88 25,00 R$ 431,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.01.17
REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 3,00 R$ 481,54 R$ 1.444,62 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.01.18
REGISTRO GAVETA 6" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 1,00 R$ 2.742,29 R$ 2.742,29 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.01.19
TUBO DE COBRE CLASSE "E" 54MM C/ CONEXÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 302,00 R$ 90,40 R$ 27.300,80 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.01.20
TUBO DE COBRE CLASSE "E" 79MM C/ CONEXÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 41,00 R$ 153,09 R$ 6.276,69 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.02 ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO R$ 56.644,84 ########

12.01.02.01
VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO, PRESSÃO DE ENTRADA 6BAR, 
PRESSÃO DE SAÍDA 2,5 BAR

PÇ 4,00 R$ 3.794,69 R$ 15.178,76 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.02.02
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 6,00 R$ 11,82 R$ 70,92 25,00 R$ 88,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.02.03
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 30,00 R$ 38,29 R$ 1.148,70 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.02.04
TUBO DE COBRE CLASSE "E" 66MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

M 20,00 R$ 78,64 R$ 1.572,80 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.02.05
JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 2,00 R$ 15,59 R$ 31,18 25,00 R$ 38,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 43/194
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TÍTULO:
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INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

12.01.02.06
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 2,00 R$ 26,83 R$ 53,66 25,00 R$ 67,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.02.07
TE DE COBRE 66MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 4,00 R$ 158,86 R$ 635,44 25,00 R$ 794,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.02.08
REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X25MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PÇ 2,00 R$ 9,40 R$ 18,80 25,00 R$ 23,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.02.09
LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 12,00 R$ 11,17 R$ 134,04 25,00 R$ 167,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.02.10
VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

PÇ 4,00 R$ 878,39 R$ 3.513,56 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.02.11
VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

PÇ 4,00 R$ 119,11 R$ 476,44 25,00 R$ 595,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.02.12
VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

PÇ 2,00 R$ 38,09 R$ 76,18 25,00 R$ 95,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.02.13
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA 
D'AGUA 85MMX3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PÇ 4,00 R$ 247,49 R$ 989,96 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.02.14
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA 
D'AGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PÇ 4,00 R$ 61,28 R$ 245,12 25,00 R$ 306,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.02.15
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA 
D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PÇ 4,00 R$ 18,74 R$ 74,96 25,00 R$ 93,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.02.16
FILTRO INDUSTRIAL DE AREIA MODELO FA 4000, CAPACIDADE 
4000L/H,  DA METALSINTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO

PÇ 4,00 R$ 8.106,08 R$ 32.424,32 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.03 HIDRÔMETRO R$ 343,78 R$ 429,73

12.01.03.01
ABRIGO PARA CAVALETE/HIDRÔMETRO PRÉ-MOLDADO DE 
CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PÇ 1,00 R$ 246,03 R$ 246,03 25,00 R$ 307,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.03.02
REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 1,00 R$ 97,75 R$ 97,75 25,00 R$ 122,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.04 BOMBAS DE RECALQUE - ÁGUA POTÁVEL R$ 24.630,83 ########

12.01.04.01
TUBO DE COBRE CLASSE "E" 54MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

M 16,00 R$ 56,98 R$ 911,68 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.04.02
TUBO DE COBRE CLASSE "E" 104MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

M 2,00 R$ 159,15 R$ 318,30 25,00 R$ 397,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.04.03
TUBO DE COBRE CLASSE "E" 66MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

M 8,00 R$ 78,64 R$ 629,12 25,00 R$ 786,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.04.04
CONJUNTO MOTO BOMBAS, Q=9M3/H, HMAN 70MCA, POTÊNCIA 
ESTIMADA 10 CV, 

PÇ 3,00 R$ 3.529,09 R$ 10.587,27 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.04.05
CONJUNTO MOTO BOMBAS, Q=9M3/H, HMAN 30MCA, POTÊNCIA 
ESTIMADA 10 CV, 

PÇ 3,00 R$ 3.529,09 R$ 10.587,27 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.01.04.06 JOELHO COBRE 90º 54MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 1,00 R$ 52,29 R$ 52,29 25,00 R$ 65,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.01.04.07 JOELHO COBRE 45º 54MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 3,00 R$ 83,63 R$ 250,89 25,00 R$ 313,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.01.04.08 JUNÇÃO COBRE 54MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 1,00 R$ 90,56 R$ 90,56 25,00 R$ 113,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 44/194
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INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015
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12.01.04.09
REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 6,00 R$ 86,22 R$ 517,32 25,00 R$ 646,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.04.10 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 6,00 R$ 51,36 R$ 308,16 25,00 R$ 385,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.04.11
UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 3,00 R$ 75,96 R$ 227,88 25,00 R$ 284,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.04.12
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

PÇ 3,00 R$ 50,03 R$ 150,09 25,00 R$ 187,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.05 BOMBAS DE RECALQUE - ÁGUA DE CHUVA R$ 15.931,72 ########

12.01.05.01
TUBO DE COBRE CLASSE "E" 54MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

M 8,00 R$ 56,98 R$ 455,84 25,00 R$ 569,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.05.02
TUBO DE COBRE CLASSE "E" 66MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

M 6,00 R$ 78,64 R$ 471,84 25,00 R$ 589,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.05.03
CONJUNTO MOTO BOMBAS, Q=9M3/H, HMAN 70MCA, POTÊNCIA 
ESTIMADA 10 CV, 

PÇ 2,00 R$ 3.529,09 R$ 7.058,18 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.05.04
CONJUNTO MOTO BOMBAS, Q=9M3/H, HMAN 30MCA, POTÊNCIA 
ESTIMADA 10 CV, 

PÇ 2,00 R$ 3.529,09 R$ 7.058,18 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.01.05.05 JOELHO COBRE 45º 54MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 2,00 R$ 83,63 R$ 167,26 25,00 R$ 209,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.01.05.06 JUNÇÃO COBRE 54MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 1,00 R$ 90,56 R$ 90,56 25,00 R$ 113,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.01.05.07

REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 2,00 R$ 86,22 R$ 172,44 25,00 R$ 215,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.05.08 UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 4,00 R$ 51,36 R$ 205,44 25,00 R$ 256,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.05.09
UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 2,00 R$ 75,96 R$ 151,92 25,00 R$ 189,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.05.10
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

PÇ 2,00 R$ 50,03 R$ 100,06 25,00 R$ 125,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.06 FILTRO DE ÁGUA DE CHUVA R$ 8.564,49 ########

12.01.06.01
FILTRO DE ÁGUA DE CHUVA EM AÇO CARBONO COM MANÔMETRO 
E VISOR DE RETROLAVAGEM

PÇ 1,00 R$ 8.050,17 R$ 8.050,17 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.06.02
TUBO DE COBRE CLASSE "E" 54MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

M 6,00 R$ 56,98 R$ 341,88 25,00 R$ 427,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.06.03
REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 2,00 R$ 86,22 R$ 172,44 25,00 R$ 215,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.07 BOMBA SUBMERSA R$ 16.544,82 ########

12.01.07.01 BOMBA SUMERSÍVEL 2 CV PÇ 6,00 R$ 1.988,37 R$ 11.930,22 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.01.07.02

TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA 
Ø50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 30,00 R$ 82,61 R$ 2.478,30 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 45/194
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INFRACON
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12.01.07.03 JOELHO FERRO 90X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PÇ 6,00 R$ 26,56 R$ 159,36 25,00 R$ 199,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.01.07.04 TÊ FERRO Ø2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PÇ 3,00 R$ 36,20 R$ 108,60 25,00 R$ 135,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.01.07.05

AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO (CHAVE BÓIA DE PARADA)

PÇ 6,00 R$ 58,38 R$ 350,28 25,00 R$ 437,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.07.06
AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO (CHAVE BÓIA DE NÍVEL)

PÇ 6,00 R$ 58,38 R$ 350,28 25,00 R$ 437,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.07.07
AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO (CHAVE BÓIA DE ALARME)

PÇ 6,00 R$ 58,38 R$ 350,28 25,00 R$ 437,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.07.08
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

PÇ 6,00 R$ 50,03 R$ 300,18 25,00 R$ 375,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.07.09
REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 6,00 R$ 86,22 R$ 517,32 25,00 R$ 646,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.01.08 ACESSÓRIOS R$ 271,06 R$ 338,83

12.01.08.01
VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

pç 2,00 R$ 58,63 R$ 117,26 25,00 R$ 146,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.01.08.02 TORNEIRA DE BÓIA Ø1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO pç 2,00 R$ 76,90 R$ 153,80 25,00 R$ 192,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS R$ 45.033,52 ########

12.02.01
TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA 
SOLDÁVEL 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 283,00 R$ 8,58 R$ 2.428,14 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02.02
TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA 
SOLDÁVEL 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 158,00 R$ 12,58 R$ 1.987,64 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02.03
TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA 
SOLDÁVEL 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 11,00 R$ 17,85 R$ 196,35 25,00 R$ 245,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02.04
TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100MM JUNTA SOLDADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 261,00 R$ 25,76 R$ 6.723,36 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02.05 JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 24,00 R$ 6,95 R$ 166,80 25,00 R$ 208,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02.06 JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 12,00 R$ 9,63 R$ 115,56 25,00 R$ 144,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02.07 JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 2,00 R$ 15,25 R$ 30,50 25,00 R$ 38,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02.08 JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 6,00 R$ 23,13 R$ 138,78 25,00 R$ 173,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02.09 JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 15,00 R$ 7,07 R$ 106,05 25,00 R$ 132,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02.10 JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 28,00 R$ 7,57 R$ 211,96 25,00 R$ 264,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02.11 JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 10,00 R$ 10,88 R$ 108,80 25,00 R$ 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02.12 JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 36,00 R$ 14,35 R$ 516,60 25,00 R$ 645,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 46/194
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INFRACON
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12.02.13 JUNCAO PVC ESGOTO 40X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 4,00 R$ 9,04 R$ 36,16 25,00 R$ 45,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02.14 JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 3,00 R$ 8,15 R$ 24,45 25,00 R$ 30,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02.15 JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 2,00 R$ 13,94 R$ 27,88 25,00 R$ 34,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02.16
JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 12,00 R$ 17,71 R$ 212,52 25,00 R$ 265,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02.17
JUNCAO PVC ESGOTO 150X150MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 1,00 R$ 67,27 R$ 67,27 25,00 R$ 84,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02.18 JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 1,00 R$ 22,76 R$ 22,76 25,00 R$ 28,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02.19 JOELHO PVC 90º ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 9,00 R$ 40,50 R$ 364,50 25,00 R$ 455,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02.20 JOELHO PVC 45º ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 16,00 R$ 39,07 R$ 625,12 25,00 R$ 781,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02.21
BUCHA DE REDUÇÃO PVC ESGOTO 100 X 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 8,00 R$ 13,77 R$ 110,16 25,00 R$ 137,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02.22
BUCHA DE REDUÇÃO PVC ESGOTO 100 X 75MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 3,00 R$ 15,35 R$ 46,05 25,00 R$ 57,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02.23
BUCHA DE REDUÇÃO PVC ESGOTO 75 X 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 2,00 R$ 13,20 R$ 26,40 25,00 R$ 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02.24
BUCHA DE REDUÇÃO PVC ESGOTO 150 X 100MM - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO

PÇ 3,00 R$ 62,42 R$ 187,26 25,00 R$ 234,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02.25
JUNCAO PVC ESGOTO 150X100MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 18,00 R$ 31,82 R$ 572,76 25,00 R$ 715,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.02.26 RALO DE PVC RÍGIDO SIFONADO, 100 X 70 X 40 MM PÇ 5,00 R$ 15,49 R$ 77,45 25,00 R$ 96,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.02.27

CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PÇ 13,00 R$ 28,26 R$ 367,38 25,00 R$ 459,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02.28
BUCHA DE REDUÇÃO PVC ESGOTO 50 X 40MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 3,00 R$ 4,84 R$ 14,52 25,00 R$ 18,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02.29
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 291,50 R$ 59,04 R$ 17.210,16 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.02.30 RALO HEMISFÉRICO RH 4" PÇ 26,00 R$ 28,91 R$ 751,66 25,00 R$ 939,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.02.31 RALO HEMISFÉRICO RH 3" PÇ 1,00 R$ 28,67 R$ 28,67 25,00 R$ 35,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02.32
TUBO PVC ESGOTO DN 200MM C/ ANEL DE BORRACHA - 
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M 32,20 R$ 54,11 R$ 1.742,34 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02.33
TUBO PVC ESGOTO DN 300MM C/ ANEL DE BORRACHA - 
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M 53,70 R$ 142,16 R$ 7.633,99 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02.34 JOELHO PVC 90º ESGOTO 200MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 1,00 R$ 96,05 R$ 96,05 25,00 R$ 120,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 47/194
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12.02.35
JUNCAO PVC ESGOTO 200X150MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 1,00 R$ 47,52 R$ 47,52 25,00 R$ 59,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02.36 JOELHO PVC 45º ESGOTO 300MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 2,00 R$ 66,68 R$ 133,36 25,00 R$ 166,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.02.37

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 
REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 E 0,03M DE ESPESSURA, COM 
TAMPA DE  CONCRETO, 0,60 X 0,60M

UND 9,00 R$ 208,51 R$ 1.876,59 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.03 ESGOTOS SANITÁRIOS R$ 76.371,98 ########

12.03.01
TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA 
SOLDÁVEL 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 206,00 R$ 8,58 R$ 1.767,48 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 1.163,66 520,16

12.03.02
TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA 
SOLDÁVEL 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 777,00 R$ 12,58 R$ 9.774,66 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 1.839,82 790,97

12.03.03
TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA 
SOLDÁVEL 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 638,00 R$ 17,85 R$ 11.388,30 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 1.718,06 379,31

12.03.04
TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100MM JUNTA SOLDADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 835,00 R$ 25,76 R$ 21.509,60 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 5.779,90 2.109,10

12.03.05 JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 396,00 R$ 6,95 R$ 2.752,20 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 538,62 156,38

12.03.06 JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 271,00 R$ 9,63 R$ 2.609,73 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 734,29 312,98

12.03.07 JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 12,00 R$ 15,25 R$ 183,00 25,00 R$ 228,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.03.08 JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 113,00 R$ 23,13 R$ 2.613,69 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 1.474,54 433,69

12.03.09 JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 105,00 R$ 7,07 R$ 742,35 25,00 R$ 927,94 0,00 0,00 0,00 0,00 344,66 114,89

12.03.10 JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 220,00 R$ 7,57 R$ 1.665,40 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 529,90 160,86

12.03.11 JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 35,00 R$ 10,88 R$ 380,80 25,00 R$ 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,80 13,60

12.03.12 JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 108,00 R$ 14,35 R$ 1.549,80 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 556,06 143,50

12.03.13 JUNCAO PVC ESGOTO 40X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 1,00 R$ 9,03 R$ 9,03 25,00 R$ 11,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.03.14 JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 42,00 R$ 8,15 R$ 342,30 25,00 R$ 427,88 0,00 0,00 0,00 0,00 193,56 71,31

12.03.15 JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 22,00 R$ 13,94 R$ 306,68 25,00 R$ 383,35 0,00 0,00 0,00 0,00 52,27 17,43

12.03.16
JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 125,00 R$ 17,71 R$ 2.213,75 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 796,95 221,38

12.03.17 JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 29,00 R$ 15,08 R$ 437,32 25,00 R$ 546,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 48/194
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12.03.18 JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 23,00 R$ 22,76 R$ 523,48 25,00 R$ 654,35 0,00 0,00 0,00 0,00 85,35 28,45

12.03.19 JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 81,00 R$ 18,08 R$ 1.464,48 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 474,60 113,00

12.03.20
TE SANITARIO 50X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 181,00 R$ 12,75 R$ 2.307,75 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 828,75 239,06

12.03.21
TE SANITARIO 75X75MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 9,00 R$ 18,14 R$ 163,26 25,00 R$ 204,08 0,00 0,00 0,00 0,00 204,07 68,03

12.03.22
TE SANITARIO 75X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 106,00 R$ 17,50 R$ 1.855,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 196,87 65,63

12.03.23
TE SANITARIO 100X75MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 52,00 R$ 22,24 R$ 1.156,48 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.03.24
BUCHA DE REDUÇÃO PVC ESGOTO 100 X 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 14,00 R$ 13,77 R$ 192,78 25,00 R$ 240,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.03.25
BUCHA DE REDUÇÃO PVC ESGOTO 100 X 75MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 1,00 R$ 15,35 R$ 15,35 25,00 R$ 19,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.03.26
BUCHA DE REDUÇÃO PVC ESGOTO 75 X 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 12,00 R$ 13,20 R$ 158,40 25,00 R$ 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.03.27 RALO SIFONADO 100X40MM PÇ 26,00 R$ 16,37 R$ 425,62 25,00 R$ 532,03 0,00 0,00 0,00 0,00 102,31 40,93

12.03.28
CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PÇ 117,00 R$ 28,26 R$ 3.306,42 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 1.271,70 423,90

12.03.29
CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PÇ 33,00 R$ 34,38 R$ 1.134,54 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 257,85 85,95

12.03.30
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PÇ 9,00 R$ 24,97 R$ 224,73 25,00 R$ 280,91 0,00 0,00 0,00 0,00 62,42 31,21

12.03.31
JUNCAO DUPLA PVC ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 14,00 R$ 19,56 R$ 273,84 25,00 R$ 342,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.03.32
JUNCAO DUPLA PVC ESGOTO 100X100X100MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 14,00 R$ 24,98 R$ 349,72 25,00 R$ 437,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.03.33
JUNCAO PVC ESGOTO 150X100MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 14,00 R$ 31,82 R$ 445,48 25,00 R$ 556,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.03.34 RALO DE PVC RÍGIDO SIFONADO, 100 X 70 X 40 MM PÇ 14,00 R$ 15,49 R$ 216,86 25,00 R$ 271,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.03.35

TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 9,00 R$ 59,04 R$ 531,36 25,00 R$ 664,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,40

12.03.36 JOELHO PVC 45º ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 3,00 R$ 39,07 R$ 117,21 25,00 R$ 146,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.03.37

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 
REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 E 0,03M DE ESPESSURA, COM 
TAMPA DE  CONCRETO, 0,60 X 0,60M

UND 3,00 R$ 208,51 R$ 625,53 25,00 R$ 781,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.03.38

CAIXA DE GORDURA/CAIXA DE PASSAGEM SIFONADA EM 
ALVENARIA DE TIJOLO MACICO REVESTIDA INTERNAMENTE COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 E 0,03M 
DE ESPESSURA, COM TAMPA DE CONCRETO, Ø30 

UND 10,00 R$ 63,76 R$ 637,60 25,00 R$ 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 49/194
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12.04 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 243,99 R$ 304,99

12.04.01 ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M) M3 2,80 R$ 18,86 R$ 52,81 25,00 R$ 66,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.04.02 REATERRO MANUAL DE VALAS M3 2,80 R$ 17,40 R$ 48,72 25,00 R$ 60,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.04.03

LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 3CM, 
PREPARO MECANICO

M2 8,50 R$ 13,07 R$ 111,10 25,00 R$ 138,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.04.04
LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 3CM, INCLUSO 
COMPACTACAO MANUAL

M2 8,50 R$ 3,69 R$ 31,37 25,00 R$ 39,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS R$ 5.815.960,40 ########

13.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 4.034.608,55 ########

13.01.01
QUADROS GERAIS APARENTE, CONFORME DIAGRAMAS 
UNIFILARES E ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS

R$ 232.800,00 ########

13.01.01.01 PGBT-1 (ICU = 10KA) UND 1,00 R$ 40.398,61 R$ 40.398,61 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.01.02 PGBT-2 (ICU = 20KA) UND 1,00 R$ 79.183,86 R$ 79.183,86 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.01.03 PGBT-3 (ICU = 30KA) UND 1,00 R$ 66.137,90 R$ 66.137,90 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.01.04 QUADRO BANCO DE CAPACITORES - PGBT-1 UND 1,00 R$ 10.708,49 R$ 10.708,49 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.01.05 QUADRO BANCO DE CAPACITORES - PGBT-2 UND 1,00 R$ 15.921,22 R$ 15.921,22 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.01.06 QUADRO BANCO DE CAPACITORES - PGBT-3 UND 1,00 R$ 20.449,92 R$ 20.449,92 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.02
QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO PARCIAIS, CONFORME DIAGRAMA S 
UNIFILARES E ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS PARA ILUMINAÇ ÃO E 
TOMADAS COMUNS

R$ 98.400,00 ########

13.01.02.01 QDN-SS (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 2.928,86 R$ 2.928,86 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.02.02 QDN-PI (ICU = 15KA) UND 1,00 R$ 21.254,08 R$ 21.254,08 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.02.03 QDN-2P (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 6.279,45 R$ 6.279,45 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.02.04 QDN-3P (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 7.146,40 R$ 7.146,40 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.02.05 QDN-4P (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 6.912,09 R$ 6.912,09 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.02.06 QDN-5P (ICU = 6KA) UND 4,00 R$ 6.912,09 R$ 27.648,35 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.02.07 QDN-6P (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 6.912,09 R$ 6.912,09 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.02.08 QDN-7P (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 6.912,09 R$ 6.912,09 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.02.09 QDN-8P (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 6.203,30 R$ 6.203,30 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.02.10 QDN-COB (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 6.203,30 R$ 6.203,30 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 50/194
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13.01.03 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO PARCIAL DE AR CONDI CIONADO R$ 131.200,00 ########

13.01.03.01 QAC-PI (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 3.092,52 R$ 3.092,52 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.03.02 QAC-2P (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 3.125,71 R$ 3.125,71 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.03.03 QAC-3P (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 4.011,97 R$ 4.011,97 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.03.04 QAC-4P (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 4.450,12 R$ 4.450,12 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.03.05 QAC-5P (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 4.450,12 R$ 4.450,12 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.03.06 QAC-6P (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 4.450,12 R$ 4.450,12 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.03.07 QAC-7P (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 4.450,12 R$ 4.450,12 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.03.08 QAC-8P (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 4.450,12 R$ 4.450,12 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.03.09 QAC-COB (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 4.450,12 R$ 4.450,12 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.03.10 QAC-LT (ICU = 25KA) UND 1,00 R$ 94.269,07 R$ 94.269,07 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.04
QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO PARCIAIS, CONFORME DIAGRAMA S 
UNIFILARES E ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS PARA QUADROS DE 
EMERGÊNCIA

R$ 65.600,00 ########

13.01.04.01 QDE-SE  (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 3.157,92 R$ 3.157,92 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.04.02 QDE-SS  (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 3.117,86 R$ 3.117,86 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.04.03 QDE-PI  (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 7.335,11 R$ 7.335,11 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.04.04 QDE-1PG  (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 3.530,28 R$ 3.530,28 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.04.05 QDE-1P  (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 3.517,32 R$ 3.517,32 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.04.06 QDE-2P  (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 3.829,57 R$ 3.829,57 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.04.07 QDE-3P  (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 5.337,83 R$ 5.337,83 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.04.08 QDE-4P  (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 5.337,83 R$ 5.337,83 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.04.09 QDE-5P  (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 5.337,83 R$ 5.337,83 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.04.10 QDE-6P  (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 5.337,83 R$ 5.337,83 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.04.11 QDE-7P  (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 5.337,83 R$ 5.337,83 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.04.12 QDE-8P  (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 5.496,92 R$ 5.496,92 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.04.13 QDE-COB  (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 5.479,23 R$ 5.479,23 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.04.14 QDE-LT  (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 3.446,61 R$ 3.446,61 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.05
QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO PARCIAL, DE RESPONSABILIDAD E DO 
PROJETO DE ELEVADORES

R$ 8.000,00 ########

13.01.05.01 QELEV-1 (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 1.314,62 R$ 1.314,62 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.05.02 QELEV-2 (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 1.359,55 R$ 1.359,55 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 51/194
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INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )
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solicitada 
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(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

13.01.05.03 QELEV-3 (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 1.359,55 R$ 1.359,55 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.05.04 QELEV-4 (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 1.359,55 R$ 1.359,55 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.05.05 QELEV-5 (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 1.303,37 R$ 1.303,37 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.05.06 QELEV-6 (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 1.303,37 R$ 1.303,37 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.06
QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO PARCIAIS, CONFORME DIAGRAMA S 
UNIFILARES E ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS PARA INFORMÁT ICA

R$ 44.000,00 ########

13.01.06.01 QDNB-PI (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 2.892,72 R$ 2.892,72 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.06.02 QDNB-2P (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 3.619,73 R$ 3.619,73 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.06.03 QDNB-3P (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 5.090,25 R$ 5.090,25 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.06.04 QDNB-SC (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 2.627,60 R$ 2.627,60 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.06.05 QDNB-4P (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 4.984,20 R$ 4.984,20 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.06.06 QDNB-5P (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 4.984,20 R$ 4.984,20 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.06.07 QDNB-6P (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 4.984,20 R$ 4.984,20 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.06.08 QDNB-7P (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 4.984,20 R$ 4.984,20 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.06.09 QDNB-8P (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 4.925,28 R$ 4.925,28 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.06.10 QDNB-COB (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 4.907,62 R$ 4.907,62 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.07
QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO GERAIS, CONFORME DIAGRAMAS 
UNIFILARES E ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS PARA OS 
TERCEIRIZADOS.

R$ 38.400,00 ########

13.01.07.01 QGN-LAN (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 7.324,59 R$ 7.324,59 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.07.02 QGN-RES (ICU = 15KA) UND 1,00 R$ 8.289,11 R$ 8.289,11 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.07.03 QGN-BC1 (ICU = 20KA) UND 1,00 R$ 11.258,70 R$ 11.258,70 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.07.04 QGN-BC2 (ICU = 20KA) UND 1,00 R$ 11.527,60 R$ 11.527,60 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.08
QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO PARCIAIS, CONFORME DIAGRAMA S 
UNIFILARES E ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS PARA OS 
TERCEIRIZADOS.

R$ 4.095,81 ########

13.01.08.01 QDN-LAN (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 3.012,58 R$ 3.012,58 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.08.02 QDN-RES (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 3.867,42 R$ 3.867,42 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.09
QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO PARCIAL PARA ATENDER A 
HIDRAULICA E INCÊNDIO.

R$ 128.000,00 ########

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 52/194
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INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015
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20/05 a 
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13.01.09.01 QB-1 (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 15.820,35 R$ 15.820,35 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.09.02 QB-2 (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 23.774,00 R$ 23.774,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.09.03 QB-3 (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 23.774,00 R$ 23.774,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.09.04 QB-4 (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 23.774,00 R$ 23.774,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.09.05 QB-5 (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 15.779,21 R$ 15.779,21 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.09.06 QB-IN (ICU = 6KA) UND 1,00 R$ 25.078,46 R$ 25.078,46 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.10
CABOS SINTENAX SINGELOS 15KV - EPR/XLPE FABRICANTE:  
PRYSMIAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO

R$ 2.716,00 ########

13.01.10.01 CABOS SINTENAX SINGELOS 15KV #50,0MM² COR PRETO M 200,00 R$ 13,58 R$ 2.716,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.11
CABOS ISOLADOS FLEXÍVEIS AFUMEX - 750V P/ TOMADAS E  
ILUMINAÇÃO - CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5 - FABRICANTE : 
PRYSMIAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO

R$ 425.466,87 ########

13.01.11.01
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 
2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E 
ILUMINAÇÃO, COR VERMELHO - FASE)

M 28.135,00 R$ 3,24 R$ 91.157,40 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.11.02
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 
2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E 
ILUMINAÇÃO, COR AZUL CLARO - NEUTRO) 

M 30.397,00 R$ 3,24 R$ 98.486,28 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.11.03
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 
2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E 
ILUMINAÇÃO, COR VERDE - TERRA)

M 30.397,00 R$ 3,24 R$ 98.486,28 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.11.04
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 
2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E 
ILUMINAÇÃO, COR BRANCO - RETORNO)

M 5.567,00 R$ 3,24 R$ 18.037,08 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.11.05
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 
MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E ILUMINAÇÃO, 
COR VERMELHO - FASE)

M 4.329,00 R$ 3,69 R$ 15.974,01 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.11.06
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 
MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E ILUMINAÇÃO, 
COR AZUL CLARO - NEUTRO) 

M 4.329,00 R$ 3,69 R$ 15.974,01 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.11.07
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 
MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E ILUMINAÇÃO, 
COR VERDE - TERRA)

M 4.329,00 R$ 3,69 R$ 15.974,01 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.11.08
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 
MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E ILUMINAÇÃO, 
COR VERMELHO - FASE)

M 30,00 R$ 4,90 R$ 147,00 25,00 R$ 183,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.11.09
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 
MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E ILUMINAÇÃO, 
COR AZUL CLARO - NEUTRO) 

M 30,00 R$ 4,90 R$ 147,00 25,00 R$ 183,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 53/194
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13.01.11.10
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 
MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E ILUMINAÇÃO, 
COR VERDE - TERRA)

M 30,00 R$ 4,90 R$ 147,00 25,00 R$ 183,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.11.11
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 
MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E ILUMINAÇÃO, 
COR VERMELHO - FASE)

M 1.290,00 R$ 7,58 R$ 9.778,20 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.11.12
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 
MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E ILUMINAÇÃO, 
COR AZUL CLARO - NEUTRO) 

M 770,00 R$ 7,58 R$ 5.836,60 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.11.13
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 
MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E ILUMINAÇÃO, 
COR VERDE - TERRA)

M 770,00 R$ 7,58 R$ 5.836,60 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.11.14
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 
MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E ILUMINAÇÃO, 
COR VERMELHO - FASE)

M 450,00 R$ 11,26 R$ 5.067,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.11.15
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 
MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E ILUMINAÇÃO, 
COR AZUL CLARO - NEUTRO) 

M 150,00 R$ 11,26 R$ 1.689,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.11.16
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 
MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E ILUMINAÇÃO, 
COR VERDE - TERRA)

M 170,00 R$ 11,26 R$ 1.914,20 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.11.17
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 
MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E ILUMINAÇÃO, 
COR VERDE - TERRA)

M 400,00 R$ 12,06 R$ 4.824,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.11.18
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 
MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E ILUMINAÇÃO, 
COR VERMELHO - FASE)

M 60,00 R$ 15,69 R$ 941,40 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.11.19
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 
MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E ILUMINAÇÃO, 
COR AZUL CLARO - NEUTRO) 

M 20,00 R$ 15,69 R$ 313,80 25,00 R$ 392,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.11.20
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 
MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E ILUMINAÇÃO, 
COR VERMELHO - FASE)

M 1.200,00 R$ 21,71 R$ 26.052,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.11.21
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 
MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (P/ TOMADAS E ILUMINAÇÃO, 
COR AZUL CLARO - NEUTRO) 

M 400,00 R$ 21,71 R$ 8.684,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.12
CABOS ISOLADOS 0,6/1KV - FABRICANTE PRYSMIAN OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO

R$ 934.400,00 ########

13.01.12.01 CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 4 MM² - 0,6/1KV - 70°C - FLEXÍVEL M 1.507,00 R$ 6,61 R$ 9.963,57 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.12.02 CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 6 MM² - 0,6/1KV - 70°C - FLEXÍVEL M 3.993,00 R$ 7,69 R$ 30.714,64 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.12.03 CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 10 MM² - 0,6/1KV - 70°C - FLEXÍVEL M 8.195,00 R$ 10,12 R$ 82.961,73 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 54/194
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13.01.12.04 CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 16 MM² - 0,6/1KV - 70°C - FLEXÍVEL M 10.644,00 R$ 13,59 R$ 144.702,31 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.12.05 CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 25 MM² - 0,6/1KV - 70°C - FLEXÍVEL M 893,00 R$ 19,08 R$ 17.039,34 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.12.06 CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 35 MM² - 0,6/1KV - 70°C - FLEXÍVEL M 456,00 R$ 24,75 R$ 11.287,88 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.12.07 CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 50 MM² - 0,6/1KV - 70°C - FLEXÍVEL M 658,00 R$ 34,27 R$ 22.547,16 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.12.08 CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 70 MM² - 0,6/1KV - 70°C - FLEXÍVEL M 1.826,00 R$ 45,23 R$ 82.587,30 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.12.09 CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 95 MM² - 0,6/1KV - 70°C - FLEXÍVEL M 1.467,00 R$ 60,10 R$ 88.168,04 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.12.10 CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 150 MM² - 0,6/1KV - 70°C - FLEXÍVEL M 3.637,00 R$ 89,38 R$ 325.062,24 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.12.11
CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 95 MM² - 0,6/1KV - 70°C - FLEXÍVEL 
(NO-BREAK)

M 100,00 R$ 60,10 R$ 6.010,09 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.12.12
CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 95 MM² - 0,6/1KV - 70°C - FLEXÍVEL 
(QTA-1)

M 248,00 R$ 60,10 R$ 14.905,03 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.12.13
CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 150 MM² - 0,6/1KV - 70°C - FLEXÍVEL 
(QTA-2)

M 248,00 R$ 89,38 R$ 22.165,37 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.12.14
CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 95 MM² - 0,6/1KV - 70°C - FLEXÍVEL 
(PGBT-1)

M 132,00 R$ 60,10 R$ 7.933,20 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.12.15
CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 185 MM² - 0,6/1KV - 70°C - FLEXÍVEL 
(PGBT-2)

M 360,00 R$ 81,37 R$ 29.293,76 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.12.16
CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 185 MM² - 0,6/1KV - 70°C - FLEXÍVEL 
(PGBT-3)

M 480,00 R$ 81,37 R$ 39.058,34 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.13 CONECTOR RETO R$ 142,56 R$ 178,20

13.01.13.01
CONECTOR RETO BITOLA 1.1/4" EM FERRO GALVANIZADO OU 
ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO 
FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS

UND 36,00 R$ 3,96 R$ 142,56 25,00 R$ 178,20 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.14
CABOS DE COBRE NÚ - FABRICANTE: PRYSMIAN OU EQUIVAL ENTE 
TÉCNICO

R$ 7.649,62 ########

13.01.14.01 CABO DE COBRE NU 16 MM2 M 22,00 R$ 7,96 R$ 175,12 25,00 R$ 218,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.14.02 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 50,00 R$ 16,47 R$ 823,50 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.14.03 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 300,00 R$ 22,17 R$ 6.651,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.15
ELETROCALHAS GALVANIZADAS À FOGO LISAS  E COM TAMPA   - 
FABRICANTE DISPAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO 

R$ 297.920,00 ########

13.01.15.01
ELETROCALHA GALVANIZADA À FOGO LISA  E COM TAMPA 
#50X50X3000MM

VR 963,00 R$ 171,97 R$ 165.603,00 25,00 ######## 0,00 0,00 14.402,13 12.074,80 28.736,19 102.927,94

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 55/194
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13.01.15.02
ELETROCALHA GALVANIZADA À FOGO LISA  E COM TAMPA 
#100X50X3000MM

VR 109,00 R$ 223,50 R$ 24.361,05 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 17.273,76 4.190,55

13.01.15.03
ELETROCALHA GALVANIZADA À FOGO LISA  E COM TAMPA 
#150X50X3000MM

VR 16,00 R$ 271,92 R$ 4.350,80 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.15.04
ELETROCALHA GALVANIZADA À FOGO LISA  E COM TAMPA 
#200X50X3000MM

VR 13,00 R$ 323,33 R$ 4.203,30 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.15.05
ELETROCALHA GALVANIZADA À FOGO LISA  E COM TAMPA 
#150X100X3000MM

VR 3,00 R$ 316,57 R$ 949,72 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.15.06
ELETROCALHA GALVANIZADA À FOGO LISA  E COM TAMPA 
#200X100X3000MM

VR 3,00 R$ 406,15 R$ 1.218,45 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.15.07
ELETROCALHA GALVANIZADA À FOGO LISA  E COM TAMPA 
#300X100X3000MM

VR 36,00 R$ 568,69 R$ 20.472,74 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.15.08
ELETROCALHA GALVANIZADA À FOGO LISA  E COM TAMPA 
#200X200X3000MM

VR 60,00 R$ 594,59 R$ 35.675,45 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.15.09
ELETROCALHA GALVANIZADA À FOGO LISA  E COM TAMPA 
#300X200X3000MM

VR 39,00 R$ 706,98 R$ 27.572,32 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.15.10
ELETROCALHA GALVANIZADA À FOGO LISA  E COM TAMPA 
#400X200X3000MM

VR 15,00 R$ 900,88 R$ 13.513,18 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.16
PERFILADOS GALVANIZADOS À FOGO LISO E COM TAMPA  - 
FABRICANTE DISPAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO 

R$ 33.018,10 ########

13.01.16.01
PERFILADO GALVANIZADO À FOGO LISO E COM TAMPA 
38X38X6000MM

VR 310,00 R$ 106,51 R$ 33.018,10 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.994,13

13.01.17
ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHA LISA GALVANIZADO À FOGO  
LISO  - FABRICANTE DISPAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO 

R$ 33.765,03 ########

13.01.17.01
CURVA COM PASSAGEM RETA SUBIDA 90° 200X200MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 3,00 R$ 134,51 R$ 403,53 25,00 R$ 504,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.02
CURVA COM PASSAGEM RETA SUBIDA 90° 300X100MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 1,00 R$ 139,43 R$ 139,43 25,00 R$ 174,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.03
CURVA COM PASSAGEM RETA SUBIDA 90° 300X200MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 9,00 R$ 224,18 R$ 2.017,62 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.04
CURVA HORIZONTAL 90º 50X50MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 60,00 R$ 25,11 R$ 1.506,60 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,04

13.01.17.05
CURVA HORIZONTAL 90º 100X50MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 6,00 R$ 22,11 R$ 132,66 25,00 R$ 165,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.06
CURVA HORIZONTAL 90º 150X50MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 5,00 R$ 46,20 R$ 231,00 25,00 R$ 288,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.07
CURVA HORIZONTAL 90º 200X50MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 1,00 R$ 27,12 R$ 27,12 25,00 R$ 33,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.08
CURVA HORIZONTAL 90º 150X100MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 2,00 R$ 39,28 R$ 78,56 25,00 R$ 98,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.09
CURVA HORIZONTAL 90º 200X200MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 2,00 R$ 131,72 R$ 263,44 25,00 R$ 329,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 56/194
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13.01.17.10
CURVA HORIZONTAL 90º 300X100MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 1,00 R$ 58,33 R$ 58,33 25,00 R$ 72,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.11
CURVA HORIZONTAL 90º 300X200MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 3,00 R$ 149,08 R$ 447,24 25,00 R$ 559,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.12
TÊ HORIZONTAL DE 90º 50X50MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 31,00 R$ 31,30 R$ 970,30 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,38

13.01.17.13
TÊ HORIZONTAL DE 90º 100X50MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 18,00 R$ 34,72 R$ 624,96 25,00 R$ 781,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,80

13.01.17.14
TÊ HORIZONTAL DE 90º 150X50MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 4,00 R$ 42,72 R$ 170,88 25,00 R$ 213,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.15
TÊ HORIZONTAL DE 90º 200X50MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 3,00 R$ 48,30 R$ 144,90 25,00 R$ 181,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.16
TÊ HORIZONTAL DE 90º 150X100MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 2,00 R$ 53,45 R$ 106,90 25,00 R$ 133,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.17
TÊ HORIZONTAL DE 90º 200X100MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 1,00 R$ 58,01 R$ 58,01 25,00 R$ 72,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.18
TÊ HORIZONTAL DE 90º 200X200MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 1,00 R$ 189,36 R$ 189,36 25,00 R$ 236,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.19
TÊ HORIZONTAL DE 90º 400X200MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 4,00 R$ 238,61 R$ 954,44 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.20
CURVA VERTICAL INTERNA 90º 200X50MM PARA ELETROCALHA 
LISA GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 1,00 R$ 57,71 R$ 57,71 25,00 R$ 72,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.21
CURVA VERTICAL INTERNA 90º 200X200MM PARA ELETROCALHA 
LISA GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 3,00 R$ 141,40 R$ 424,20 25,00 R$ 530,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.22
CURVA VERTICAL INTERNA 90º 300X100MM PARA ELETROCALHA 
LISA GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 1,00 R$ 64,11 R$ 64,11 25,00 R$ 80,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.23
CURVA VERTICAL INTERNA 90º 300X200MM PARA ELETROCALHA 
LISA GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 1,00 R$ 160,23 R$ 160,23 25,00 R$ 200,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.24
CURVA DE INVERSÃO 50X50MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 43,00 R$ 24,92 R$ 1.071,56 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.25
CURVA DE INVERSÃO 100X50MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 18,00 R$ 28,38 R$ 510,84 25,00 R$ 638,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.26
CURVA DE INVERSÃO 150X50MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 1,00 R$ 28,95 R$ 28,95 25,00 R$ 36,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.27
CURVA DE INVERSÃO 200X50MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 2,00 R$ 37,01 R$ 74,02 25,00 R$ 92,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.28
CURVA DE INVERSÃO 200X200MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 2,00 R$ 141,40 R$ 282,80 25,00 R$ 353,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.29
CURVA DE INVERSÃO 300X100MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 1,00 R$ 64,88 R$ 64,88 25,00 R$ 81,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.30
CURVA DE INVERSÃO 300X200MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 3,00 R$ 160,23 R$ 480,69 25,00 R$ 600,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.31
CURVA DE INVERSÃO 400X200MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO

PÇ 1,00 R$ 179,05 R$ 179,05 25,00 R$ 223,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 57/194
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13.01.17.32
FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL 50X50MM PARA ELETROCALHA 
LISA GALVANIZADO À FOGO

PÇ 43,00 R$ 13,66 R$ 587,38 25,00 R$ 734,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.33
FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL 100X50MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADO À FOGO

PÇ 18,00 R$ 13,74 R$ 247,32 25,00 R$ 309,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.34
FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL 150X50MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADO À FOGO

PÇ 1,00 R$ 17,18 R$ 17,18 25,00 R$ 21,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.35
FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL 200X50MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADO À FOGO

PÇ 3,00 R$ 18,93 R$ 56,79 25,00 R$ 70,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.36
FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL 200X200MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADO À FOGO

PÇ 1,00 R$ 42,62 R$ 42,62 25,00 R$ 53,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.37
FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL 300X100MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADO À FOGO

PÇ 1,00 R$ 20,55 R$ 20,55 25,00 R$ 25,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.38
FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL 300X200MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADO À FOGO

PÇ 2,00 R$ 46,97 R$ 93,94 25,00 R$ 117,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.39
FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL 400X200MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADO À FOGO

PÇ 1,00 R$ 51,32 R$ 51,32 25,00 R$ 64,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.40
REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100X50MM P/ 50X50MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADO À FOGO

PÇ 30,00 R$ 35,52 R$ 1.065,60 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,60

13.01.17.41
REDUÇÃO CONCÊNTRICA 150X50MM P/ 100X50MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADO À FOGO

PÇ 6,00 R$ 41,36 R$ 248,16 25,00 R$ 310,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.42
REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200X50MM P/ 50X50MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADO À FOGO

PÇ 1,00 R$ 47,20 R$ 47,20 25,00 R$ 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.43
REDUÇÃO CONCÊNTRICA 150X100MM P/ 50X50MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADO À FOGO

PÇ 1,00 R$ 55,74 R$ 55,74 25,00 R$ 69,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.44
REDUÇÃO CONCÊNTRICA 150X100MM P/ 100X50MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADO À FOGO

PÇ 1,00 R$ 55,74 R$ 55,74 25,00 R$ 69,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.45
REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200X200MM P/ 50X50MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADO À FOGO

PÇ 1,00 R$ 90,36 R$ 90,36 25,00 R$ 112,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.46
REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200X200MM P/ 150X50MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADO À FOGO

PÇ 1,00 R$ 90,36 R$ 90,36 25,00 R$ 112,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.47
REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200X200MM P/ 200X50MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADO À FOGO

PÇ 1,00 R$ 90,36 R$ 90,36 25,00 R$ 112,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.48
REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200X200MM P/ 150X100MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADO À FOGO

PÇ 1,00 R$ 93,06 R$ 93,06 25,00 R$ 116,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.49
REDUÇÃO CONCÊNTRICA 300X100MM P/ 50X50MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADO À FOGO

PÇ 1,00 R$ 73,26 R$ 73,26 25,00 R$ 91,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.50
REDUÇÃO CONCÊNTRICA 300X200MM P/ 50X50MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADO À FOGO

PÇ 9,00 R$ 102,04 R$ 918,36 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.51
REDUÇÃO CONCÊNTRICA 400X200MM P/ 50X50MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADO À FOGO

PÇ 1,00 R$ 113,74 R$ 113,74 25,00 R$ 142,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.52
REDUÇÃO CONCÊNTRICA 400X200MM P/ 100X50MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADO À FOGO

PÇ 1,00 R$ 113,74 R$ 113,74 25,00 R$ 142,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.53
REDUÇÃO CONCÊNTRICA 400X200MM P/ 200X100MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADO À FOGO

PÇ 1,00 R$ 116,44 R$ 116,44 25,00 R$ 145,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 58/194
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13.01.17.54
REDUÇÃO CONCÊNTRICA 400X200MM P/ 200X200MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADO À FOGO

PÇ 2,00 R$ 121,87 R$ 243,74 25,00 R$ 304,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.17.55 REDUÇÃO DE ELETROCALHA 50X50MM PARA PERFILADO 38X38MM PÇ 9,00 R$ 16,55 R$ 148,95 25,00 R$ 186,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.17.56 ACOPLAMENTO DE ELETROCALHA PARA PERFILADO 38X38MM PÇ 102,00 R$ 8,37 R$ 853,74 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.17.57 EMENDA INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO 38X38MM PÇ 22,00 R$ 6,52 R$ 143,44 25,00 R$ 179,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.17.58 EMENDA INTERNA TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM PÇ 310,00 R$ 6,12 R$ 1.897,20 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.17.59 TOMADA EM ELETROCALHA/ PERFILADO PÇ 252,00 R$ 11,77 R$ 2.966,04 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.17.60 CURVA DE INVERSÃO 90° PARA PERFILADO 38X38MM PÇ 7,00 R$ 13,92 R$ 97,44 25,00 R$ 121,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.17.61 BASE DE LIGAÇÃO EM PAINEL PARA PERFILADO 38X38MM PÇ 7,00 R$ 7,38 R$ 51,66 25,00 R$ 64,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.17.62 SAÍDA FINAL PARA ELETRODUTO DE Ø3/4" PÇ 12,00 R$ 5,03 R$ 60,36 25,00 R$ 75,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.17.63 SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO DE Ø3/4" PÇ 704,00 R$ 4,53 R$ 3.189,12 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.828,99

13.01.17.64 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE Ø3/4" PÇ 1.306,00 R$ 5,94 R$ 7.757,64 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.17.65 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE Ø1" PÇ 20,00 R$ 4,54 R$ 90,80 25,00 R$ 113,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.17.66 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE Ø4" PÇ 4,00 R$ 12,84 R$ 51,36 25,00 R$ 64,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.18 TOMADAS E ACESSÓRIOS R$ 47.171,69 ########

13.01.18.01
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T PINO REDONDO DE 10A-250V 
REF. 615079 - FABRICANTE PIAL PLUS DA PIAL LEGRAND OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO

PÇ 329,00 R$ 12,29 R$ 4.043,41 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.18.02

TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T PINO REDONDO DE 10A-250V 
REF. 615040, UM SUPORTE 3 MÓDULOS PARA CAIXA 4X2" DE 
EMBUTIR REF. 612122 E UMA PLACA 4X2" 1 POSTO REF. 618505 -
FABRICANTE PIAL PLUS DA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO

PÇ 873,00 R$ 15,99 R$ 13.959,27 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.18.03

TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T PINO REDONDO DE 10A-250V 
REF. 615079, UM SUPORTE 3 MÓDULOS PARA CAIXA 4X2" DE 
EMBUTIR REF. 612122 E UMA PLACA 4X2" 1 POSTO REF. 618505 -
FABRICANTE PIAL PLUS DA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO

PÇ 330,00 R$ 16,06 R$ 5.299,80 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.18.04

DUAS TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO 2P+T PINO REDONDO DE 
10A-250V  REF. 615079, UM SUPORTE 3 MÓDULOS PARA CAIXA 4X2" 
DE EMBUTIR REF. 612122 E UMA PLACA 4X2" 2 POSTOS 
SEPARADOS HORIZONTAL REF. 618506 -FABRICANTE PIAL PLUS DA 
PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE TÉCNICO

PÇ 8,00 R$ 24,40 R$ 195,20 25,00 R$ 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.18.05
UMA TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T PINO REDONDO DE 10A-
250V, IP44 REF. 064218, LINHA AQUATIC DA PIAL LEGRAND OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO

PÇ 1,00 R$ 37,55 R$ 37,55 25,00 R$ 46,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 59/194
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TÍTULO:
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INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

13.01.18.06
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T PINOS REDONDOS DE 10A-
250V - REF. 054328, LINHA SILENTOQUE DA PIAL LEGRAND OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO

PÇ 2.499,00 R$ 9,22 R$ 23.040,78 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.18.07
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T PINOS REDONDOS DE 10A-
250V - REF. 2326, LINHA GRIS TRADICIONAL DA FAME OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO

PÇ 52,00 R$ 8,90 R$ 462,80 25,00 R$ 578,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.18.08
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T PINOS REDONDOS DE 10A-
250V - REF. 4345N1, FABRICANTE LINHA PADRÃO DA INJETEL OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO

PÇ 4,00 R$ 16,44 R$ 65,76 25,00 R$ 82,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.18.09

TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T PINO REDONDO DE 20A-250V  
REF. 615060 UM SUPORTE 3 MÓDULOS PARA CAIXA 4X2" DE 
EMBUTIR REF. 612122 E UMA PLACA 4X2" 1 POSTO REF. 618505 -
FABRICANTE PIAL PLUS DA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO

PÇ 4,00 R$ 16,78 R$ 67,12 25,00 R$ 83,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.19 COLUNA INDUSTRIAL E ACESSÓRIOS R$ 7.563,05 ########

13.01.19.01
COLUNA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COMPLETA ALTURA 3M,  REF. 
DT 76240.00, LINHA PLUS STANDARD DA DUTOTEC OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO

PÇ 14,00 R$ 522,61 R$ 7.316,54 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.19.02
PORTA EQUIPAMENTOS PARA 3 MÓDULOS PIAL PLUS, REF. DT 
64440.00 LINHA STANDARD DA DUTOTEC OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO

PÇ 27,00 R$ 9,13 R$ 246,51 25,00 R$ 308,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.20 INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS R$ 9.766,86 ########

13.01.20.01
CONJ. DE 1 INTERRUPTOR  BIPOLAR DE 10A-250V  EM CAIXA 4X2" 
REF. 6121 05  FABRICANTE PIALPLUS DA PIAL LEGRAND OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO 

PÇ 213,00 R$ 19,57 R$ 4.168,41 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.20.02

CONJ. 2 INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES DE 10A-250V  EM 
CAIXA 4X2" REF.6121 05, UM SUPORTE 3 MÓDULOS PARA CAIXA 
4X2" DE EMBUTIR REF. 612122 E UMA PLACA 4X2" 2 POSTOS 
SEPERADOS REF. 618506 FABRICANTE PIALPLUS DA PIAL 
LEGRAND OU EQUIVALENTE TÉCNICO

PÇ 159,00 R$ 34,31 R$ 5.455,29 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.20.03
CONJ. DE 1 INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR DE 10A-250V  EM 
CAIXA 4X2" REF. 6121 08  FABRICANTE PIALPLUS DA PIAL LEGRAND 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO 

PÇ 4,00 R$ 35,79 R$ 143,16 25,00 R$ 178,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.21 LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS (VER ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS) R$ 476.000,00 ########

13.01.21.01

LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO TRAPÉZIO, REFLETOR EM, CHAPA 
DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA - ALOJAMENTO DO 
REATOR NO CORPO DA LUMINÁRIA. POSSUI DUAS LÂMPADAS 
FLUORESCENTE DE 32W-220V - REFERÊNCIA 4010 DA ITAIM OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

PÇ 432,00 R$ 78,96 R$ 34.111,87 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 60/194
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INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

13.01.21.02

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E 
PINTADA NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM 
ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO. ALOJAMENTO DO REATOR NA 
LATERAL. POSSUI QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16W-
220V - REFERÊNCIA 3581 DA ITAIM OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

PÇ 66,00 R$ 218,70 R$ 14.434,17 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.21.03

LUMINÁRIA DE EMBUTIR, CORPO / REFLETOR E COBRE-SOQUETE 
EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, COM 
DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTE DE 32W-220V - REFERÊNCIA 
2070 DA ITAIM OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

PÇ 82,00 R$ 98,19 R$ 8.051,62 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.21.04

LUMINÁRIA DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E 
PINTURA NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO, COM QUATRO LÂMPADAS 
FLUORESCENTES DE 16W-220V - REFERÊNCIA 2056 DA ITAIM OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

PÇ 346,00 R$ 243,00 R$ 84.078,33 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.21.05

LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR, CORPO E REFLETOR EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO JATEADO COM DIFUSOR RECUADO EM 
VIDRO TEMPERADO, COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTE 26W-
220V - REFERÊNCIA PRATA-E DA ITAIM OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

PÇ 193,00 R$ 124,12 R$ 23.955,03 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.21.06

LUMINÁRIA DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR 
BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO DE ALTO BRILHO, COM DUAS LÂMPADAS 
FLUORESCENTE DE 32W-220V - REFERÊNCIA 2870 DA ITAIM OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

PÇ 1.150,00 R$ 222,28 R$ 255.624,85 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.21.07
LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR ORIENTÁVEL, CORPO EM 
ALUMÍNIO PINTADA NA COR BRANCA COM UMA LÂMPADA PAR20 
50W-220V - REFERÊNCIA ATÁ DA ITAIM OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

PÇ 8,00 R$ 63,40 R$ 507,20 25,00 R$ 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.21.08

LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR, CORPO EM ALUMÍNIO NA 
COR BRANCA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO JATEADO, COM 
LÂMPADA FLUORESCENTE 2X26W-220V – REFERÊNCIA  BLENDA  
DA ITAIM OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

PÇ 5,00 R$ 141,35 R$ 706,75 25,00 R$ 883,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.21.09

ARANDELA DE SOBREPOR, CORPO E GRADE EM FERRO FUNDIDO 
PINTADO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE 
FRISADO COM LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W-220V REATOR 
INTEGRADO – REFERÊNCIA TATU DA ITAIM OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO

PÇ 204,00 R$ 108,82 R$ 22.198,54 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.21.10

LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO SOLO, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 
PINTADO NA COR PRETA. GRADE DE PROTEÇÃO E DIFUSOR EM 
VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA QPAR38 
DE 100W-220V - REFERÊNCIA ECOEMA DA ITAIM OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO.

PÇ 8,00 R$ 198,06 R$ 1.584,50 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 61/194
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INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

13.01.21.11

PROJETOR ORIENTÁVEL, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADO 
DE PRETO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E 
DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 
UMA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W-220V - REFERÊNCIA 
F5067 DA LUSTRES E PROJETOS.

PÇ 2,00 R$ 464,77 R$ 929,53 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.21.12
PROJETOR LINEAR EWGRAZE REF BCS419 12XLED-HB/NW 4000K 
220V, FACHO FECH 10X60 IP66 PHILIPS  OU EQUIVALENTE TÉCNICO

PÇ 8,00 R$ 1.727,26 R$ 13.818,11 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.21.13

BALIZADOR  COM LENTE ANTI-OFUSCANTE EM ALUMÍNIO PINTADA 
NA COR BRANCA DIFUSOR EM VIDRO PRISMÁTICO TRANSPARENTE 
FOSCO COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 1X15W-127V - 
COM REATOR INTEGRADO REFERÊNCIA F-5009 H=0,65M DA 
LUSTRE PROJETOS OU EQUIVALENTE TÉCNICO

PÇ 59,00 R$ 72,45 R$ 4.274,73 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.21.14
SENSOR DE PRESENÇA A 4 FIOS. RAIO DE AÇÃO DE 360° A 10 
METROS DE DISTÂNCIA COM CAPACIDADE ATÉ 800W-220V - REF. 
LTR510 DA FATOR OU EQUIVALENTE TÉCNICO

PÇ 257,00 R$ 45,62 R$ 11.724,76 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.22 CONDULETES DE ALUMÍNIO Ø3/4" R$ 71.334,54 ########

13.01.22.01
CONDULETE EM ALUMÍNIO SILÍCIO 3/4” TIPO "TOP" (CAIXA DE 
DERIVAÇÃO), REF. POLIWETZEL XPWI-15 DA WETZEL OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

PÇ 3.186,00 R$ 18,11 R$ 57.698,46 25,00 ######## 0,00 0,00 3.237,16 7.651,48 6.247,94 16.932,85

13.01.22.02
TAMPA CEGA EM ALUMÍNIO SILÍCIO COM ACABAMENTO EM EPÓXI-
POLIÉSTER NA COR CINZA, PARA CONDULETE 3/4”, REF. TC-10 DA 
WETZEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

PÇ 437,00 R$ 4,28 R$ 1.870,36 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.22.03

TAMPA PARA TOMADA PADRÃO BRASILEIRO EM ALUMÍNIO SILÍCIO 
COM ACABAMENTO EM EPÓXI-POLIÉSTER NA COR CINZA, PARA 
CONDULETE 3/4”, REF. TC-28 DA WETZEL OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO.

PÇ 2.551,00 R$ 4,28 R$ 10.918,28 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.22.04
TAMPA COM FURO CENTRAL EM ALUMÍNIO SILÍCIO COM 
ACABAMENTO EM EPÓXI-POLIÉSTER NA COR CINZA, PARA 
CONDULETE 3/4”, DA WETZEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

PÇ 198,00 R$ 4,28 R$ 847,44 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.23 ELETRODUTOS DE PVC COM CONEXÕES R$ 31.220,50 ########

13.01.23.01 ELETRODUTO DE PVC COM CONEXÕES Ø3/4" M 6.740,00 R$ 4,55 R$ 30.667,00 25,00 ######## 0,00 0,00 651,50 174,32 791,32 9.316,47

13.01.23.02 ELETRODUTO DE PVC COM CONEXÕES Ø1"  M 3,00 R$ 7,62 R$ 22,86 25,00 R$ 28,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.23.03 ELETRODUTO DE PVC COM CONEXÕES Ø2" M 15,00 R$ 17,92 R$ 268,80 25,00 R$ 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.23.04 ELETRODUTO DE PVC COM CONEXÕES Ø4" M 6,00 R$ 43,64 R$ 261,84 25,00 R$ 327,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.24 ELETRODUTOS GALVANIZADOS COM CONEXÕES R$ 110.258,29 ########

13.01.24.01 ELETRODUTO GALVANIZADO COM CONEXÕES Ø3/4"  VR 2.451,00 R$ 44,75 R$ 109.682,25 25,00 ######## 0,00 0,00 3.813,82 13.564,48 6.982,48 48.141,49

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 62/194



CONTRATADA

OBJETO:

TÍTULO:

DATA:

Unitário Total sem BDI
UnidItem Discriminação

TOTAL 
Com 
BDI

INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )
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3ª medição 
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(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

13.01.24.02 ELETRODUTO GALVANIZADO COM CONEXÕES Ø1"  VR 1,00 R$ 55,42 R$ 55,42 25,00 R$ 69,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.24.03 ELETRODUTO GALVANIZADO COM CONEXÕES Ø2"  VR 3,00 R$ 81,54 R$ 244,62 25,00 R$ 305,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.24.04 ELETRODUTO GALVANIZADO COM CONEXÕES Ø4"  VR 2,00 R$ 138,00 R$ 276,00 25,00 R$ 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.25 ELETRODUTOS CORRUGADOS DE ALTA DENSIDADE (P EAD) R$ 2.191,10 ########

13.01.25.01 ELETRODUTO Ø1.1/4" - SEAL TUBO M 100,00 R$ 15,30 R$ 1.530,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.25.02 ELETRODUTO CORRUGADOS DE ALTA DENSIDADE (PEAD) Ø4"  M 55,00 R$ 12,02 R$ 661,10 25,00 R$ 826,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.26 CAIXAS DE PASSAGEM EMBUTIDAS R$ 27.225,40 ########

13.01.26.01 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA PVC 3X3" OCTOGONAL PÇ 264,00 R$ 6,99 R$ 1.845,36 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.26.02 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA PVC 4X2" PÇ 942,00 R$ 6,44 R$ 6.066,48 25,00 ######## 0,00 0,00 56,35 0,00 80,50 4.008,90

13.01.26.03
CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA PVC 4X2" - EMBUTIDO NA 
DIVISÓRIA (DRY-WALL) 

PÇ 684,00 R$ 8,44 R$ 5.772,96 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.26.04
CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA PVC 4X2" COM TAMPA DE FURO 
CENTRAL

PÇ 70,00 R$ 10,61 R$ 742,70 25,00 R$ 928,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.26.05
CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA PVC 4X2" COM TAMPA DE FURO 
CENTRAL EMBUTIDO NA DIVISÓRIA (DRY-WALL)

PÇ 27,00 R$ 11,02 R$ 297,54 25,00 R$ 371,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.26.06
CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA PVC 4X2" ESTANQUE IP44, REF. 
64221 E ACESSÓRIOS REF. 91906, LINHA AQUATIC DA PIAL 
LEGRAND OU EQUIVALENTE TÉCNICO

PÇ 1,00 R$ 27,56 R$ 27,56 25,00 R$ 34,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.26.07
CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA ALUMÍNIO SILICIO 4X2" COM 
TAMPA PARA TOMADA 

PÇ 2,00 R$ 11,72 R$ 23,44 25,00 R$ 29,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.26.08 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA PVC 4X4" COM TAMPA CEGA PÇ 78,00 R$ 9,94 R$ 775,32 25,00 R$ 969,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.26.09

CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA PVC 4X4" COM TAMPA CEGA - 
EMBUTIDO NA DIVISÓRIA (DRY-WALL)

PÇ 19,00 R$ 10,06 R$ 191,14 25,00 R$ 238,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.26.10
CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA COM TAMPA CEGA 20X20X12CM - 
ALUMÍNIO

PÇ 9,00 R$ 24,22 R$ 217,98 25,00 R$ 272,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.26.11
CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA COM TAMPA CEGA 60X60X12CM - 
ALUMÍNIO 

PÇ 3,00 R$ 119,58 R$ 358,74 25,00 R$ 448,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.26.12
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA EMBUTIR COM 9 TERMINIAIS - 
20X20X12CM 

PÇ 34,00 R$ 320,77 R$ 10.906,18 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.27 CAIXAS EM ALVENARIA R$ 6.007,24 ########

13.01.27.01
CAIXA EM ALVENARIA COM FUNDO BRITADO E TAMPA DE FERRO 
FUNDIDO 20X20X20CM

PÇ 66,00 R$ 68,75 R$ 4.537,50 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.27.02
CAIXA EM ALVENARIA COM FUNDO BRITADO E TAMPA DE FERRO 
FUNDIDO 80X80X80CM

PÇ 1,00 R$ 622,73 R$ 622,73 25,00 R$ 778,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.27.03
CAIXA EM ALVENARIA COM FUNDO BRITADO E TAMPA DE FERRO 
FUNDIDO 100X100X100CM

PÇ 1,00 R$ 847,01 R$ 847,01 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 63/194
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INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015
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16/09/2015 

13.01.28 TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS R$ 107.276,61 ########

13.01.28.01
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO COM ENTRADA PARA 
TERMINAL PLUG IN (CABO DE 50 MM2) EM ALTA TENSÃO 150KVA - 
11,4 / 14,4KV - SAIDA 220/127V - IP21

PÇ 1,00 R$ 23.891,97 R$ 23.891,97 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.28.02
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO COM ENTRADA PARA 
TERMINAL PLUG IN (CABO DE 50 MM2) EM ALTA TENSÃO 750KVA - 
11,4 / 14,4KV - SAIDA 380/220V - IP21

PÇ 1,00 R$ 37.723,77 R$ 37.723,77 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.28.03
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO COM ENTRADA PARA 
TERMINAL PLUG IN (CABO DE 50 MM2) EM ALTA TENSÃO 1000KVA - 
11,4 / 14,4KV - SAIDA 380/220V - IP21

PÇ 1,00 R$ 45.660,87 R$ 45.660,87 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.29 MATERIAIS DA SUBESTAÇÃO E ATERRAMENTO (EXCE TO CABOS) R$ 213.057,53 ########

13.01.29.01 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR PÇ 24,00 R$ 23,91 R$ 573,84 25,00 R$ 717,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.29.02 SOLDA EXOTÉRMICA Nº115 PÇ 168,00 R$ 27,33 R$ 4.591,44 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.29.03

CAIXA INSPEÇÃO DE 0,15X0,15X0,45M EM CONCRETO COMTAMPA 
PARA ATERRAMENTO

PÇ 24,00 R$ 61,89 R$ 1.485,36 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.29.04 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 4,00 R$ 333,88 R$ 1.335,52 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.29.05

RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 3,00 R$ 10,64 R$ 31,92 25,00 R$ 39,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.29.06
TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12BWG, COM REVESTIMENTO EM 
PVC, MALHA 2 1/2"

M2 22,44 R$ 39,98 R$ 897,15 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.29.07

GRUPO DIESEL GERADOR, ABERTO, NA CAPACIDADE DE POTÊNCIA 
EMERGÊNCIA (STAND-BY) DE 150KVA/120KW E POTÊNCIA 
CONTÍNUA (PRIME) DE 136KVA/109KW, FATOR DE POTÊNCIA 0,8, 
380/220V, DOTADO DE PAINEL DE COMANDO E CONTROLE 
AUTOMÁTICO, TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO DE 360L 
E BATERIA COM CABOS E TERMINAIS DE LIGAÇÃO DA MARCA 
HEIMER OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

PÇ 1,00 R$ 59.997,54 R$ 59.997,54 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.29.08

GRUPO DIESEL GERADOR, ABERTO, NA CAPACIDADE DE POTÊNCIA 
EMERGÊNCIA (STAND-BY) DE 340KVA/288KW E POTÊNCIA 
CONTÍNUA (PRIME) DE 310KVA/256KW, FATOR DE POTÊNCIA 0,8, 
380/220V, DOTADO DE PAINEL DE COMANDO E CONTROLE 
AUTOMÁTICO, TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO DE 840L 
E BATERIA COM CABOS E TERMINAIS DE LIGAÇÃO DA MARCA 
HEIMER OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

PÇ 1,00 R$ 118.103,45 R$ 118.103,45 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.29.09
CANALETA COM TAMPA ANTI-DERRAPANTE EM CHAPA 
GALVANIZADA 40 X 40CM

M 25,00 R$ 299,39 R$ 7.484,75 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.29.10
CANALETA COM TAMPA ANTI-DERRAPANTE EM CHAPA 
GALVANIZADA 60 X 60CM

M 44,00 R$ 421,74 R$ 18.556,56 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 64/194
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13.01.30
CUBÍCULOS MODULARES (24 KV) DE ALTA TENSÃO E 
ACESSÓRIOS:

R$ 94.316,54 ########

13.01.30.01 CUBÍCULO MODULAR DE MEDIÇÃO (CMM) - COMPLETO PÇ 1,00 R$ 11.145,71 R$ 11.145,71 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.30.02

CUBÍCULO MODULAR DE PROTEÇÃO VARIÁVEL - DISJUNTOR ( 
CMPV ) COMPLETO COM RELE URPE 7104

PÇ 1,00 R$ 30.485,97 R$ 30.485,97 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.30.03 CUBÍCULO MODULAR ( CMP-F ) - COMPLETO  PÇ 3,00 R$ 13.140,92 R$ 39.422,76 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.30.04 CUBÍCULO MODULAR DE REMONTE (CMR) COMPLETO PÇ 1,00 R$ 3.080,80 R$ 3.080,80 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.30.05 TERMINAL DESCONECTAVEL TIPO PLUG-IN 50MM² PÇ 21,00 R$ 356,92 R$ 7.495,32 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.30.06 TERMINAL DESCONECTAVEL TIPO PLUG-IN 150MM² PÇ 3,00 R$ 356,92 R$ 1.070,76 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.30.07 TERMINAL CONTRÁTIL INTERNO DE 15KV - 150MM² PÇ 3,00 R$ 106,20 R$ 318,60 25,00 R$ 398,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.30.08 TERMINAL CONTRÁTIL INTERNO DE 15KV - 50MM² PÇ 9,00 R$ 106,20 R$ 955,80 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.30.09 CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO CEAL PÇ 1,00 R$ 340,82 R$ 340,82 25,00 R$ 426,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.01.31 ENTRADA DE ENERGIA (EXCETO CABOS) R$ 4.845,22 ########

13.01.31.01 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR PADRÃO CEAL (11M/200DAN) UND 1,00 R$ 613,13 R$ 613,13 25,00 R$ 766,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.31.02

CRUZETA DE CONCRETO ARMADO TIPO "T" 1,9M DE 
COMPRIMENTO

UND 4,00 R$ 90,35 R$ 361,40 25,00 R$ 451,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.31.03 SELA PARA CRUZETA UND 4,00 R$ 14,85 R$ 59,40 25,00 R$ 74,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.31.04

FITA METÁLICA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA FIXAÇÃO DO 
ELETRODUTO AO POSTE

RL 1,00 R$ 47,73 R$ 47,73 25,00 R$ 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.31.05 ISOLADOR DE SUSPENSÃO EM VIDRO- 15KV UND 3,00 R$ 49,49 R$ 148,47 25,00 R$ 185,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.31.06 PINO RETO PARA CRUZETA UND 8,00 R$ 18,73 R$ 149,84 25,00 R$ 187,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.31.07 PARA RAIO DE DISTRIBUIÇÃO 12KV-10KA (USO EXTERNO) UND 3,00 R$ 117,37 R$ 352,11 25,00 R$ 440,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.31.08 SUPORTE PARA MUFLAS E PARA-RAIOS UND 7,00 R$ 45,89 R$ 321,23 25,00 R$ 401,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.31.09

MUFLA TERMINAL 50MM2 COM 6 SAIAS - 15KV - EXTERNA 
(UNIPOLAR MODULAR - TM)

UND 4,00 R$ 199,03 R$ 796,12 25,00 R$ 995,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.31.10 CHAVE SECCIONADORA 400A - 5KV (CEAL) UND 3,00 R$ 308,97 R$ 926,91 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.31.11 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE Ø4" M 12,00 R$ 33,88 R$ 406,56 25,00 R$ 508,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.31.12 LUVA GALVANIZADA DE Ø4" UND 4,00 R$ 51,04 R$ 204,16 25,00 R$ 255,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.31.13 CURVA GALVANIZADA DE Ø4" UND 1,00 R$ 45,72 R$ 45,72 25,00 R$ 57,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.31.14 MASSA DE CALAFETAR KG 1,00 R$ 61,40 R$ 61,40 25,00 R$ 76,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.31.15 ARAME ZINCADO Nº 12 BWG KG 2,00 R$ 20,60 R$ 41,20 25,00 R$ 51,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.31.16 HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD Ø5/8" X 2,40M PÇ 3,00 R$ 23,91 R$ 71,73 25,00 R$ 89,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.31.17 SOLDA EXOTÉRMICA Nº90 PÇ 3,00 R$ 17,48 R$ 52,44 25,00 R$ 65,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.31.18

CAIXA INSPEÇÃO DE 0,15X0,15X0,45M EM CONCRETO COM TAMPA 
PARA ATERRAMENTO

PÇ 3,00 R$ 61,89 R$ 185,67 25,00 R$ 232,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 65/194
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13.01.32 NO BREAK R$ 340.800,00 ########

13.01.32.01
NO BREAK TRIFÁSICO ON LINE (COM BY-PASS) ENTRADA: 220/127V 
E SAÍDA: 220/127V  - 160KVA COM BANCO DE BATERIAS PARA NO-
BREAK DE 160KVA - AUTONOMIA MÍNIMA 1 HORA

UND 1,00 R$ 340.800,00 R$ 340.800,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.02 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO R$ 245.340,28 ########

13.02.01
DETECTOR ÓTICO DE FUMAÇA  COM BASE ENDEREÇÁVEL FIXADO 
NA LAJE

UND 241,00 R$ 104,25 R$ 25.124,25 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.02.02
DETECTOR ÓTICO DE FUMAÇA  COM BASE ENDEREÇÁVEL FIXADO 
NO FORRO

UND 277,00 R$ 118,65 R$ 32.866,05 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.02.03
DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO COM BASE ENDEREÇÁVEL 
FIXADO NA LAJE

UND 32,00 R$ 95,16 R$ 3.045,12 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.02.04
DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO COM BASE ENDEREÇÁVEL 
FIXADO NO FORRO

UND 181,00 R$ 112,05 R$ 20.281,05 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.02.05 ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL TIPO QUEBRE O VIDRO. UND 38,00 R$ 61,60 R$ 2.340,80 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.02.06 ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA LIGA/DESLIGA) UND 1,00 R$ 45,88 R$ 45,88 25,00 R$ 57,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.02.07
CENTRAL DE ALARME ENDEREÇAVEL DE 40 LAÇOS COM SISTEMA 
COMPLETAMENTE EXPANSÍVEL  E 125 ENDEREÇOS POR LAÇO

UND 1,00 R$ 6.278,17 R$ 6.278,17 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.02.08 AVISADORES ACÚSTICOS  E VISUAIS UND 39,00 R$ 135,18 R$ 5.272,02 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.02.09 MÓDULO ISOLADOR DE CURTO-CIRCUITO. UND 61,00 R$ 135,58 R$ 8.270,38 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.02.10 ELETRODUTO EM ALUMÍNIO, Ø3/4" M 2.966,00 R$ 31,62 R$ 93.784,92 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 5.792,89 0,00
13.02.11 CONDULETE L UND 264,00 R$ 8,43 R$ 2.225,52 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 779,77 0,00
13.02.12 CONDULETE E UND 9,00 R$ 7,86 R$ 70,74 25,00 R$ 88,43 0,00 0,00 0,00 29,48 0,00
13.02.13 CONDULETE C UND 9,00 R$ 8,12 R$ 73,08 25,00 R$ 91,35 0,00 0,00 0,00 30,45 0,00
13.02.14 CONDULETE T UND 152,00 R$ 8,43 R$ 1.281,36 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 558,48 0,00
13.02.15 CONDULETE X UND 5,00 R$ 8,68 R$ 43,40 25,00 R$ 54,25 0,00 0,00 0,00 10,85 0,00
13.02.16

CAIXA ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA DE EMBUTIR 4 
X 2"

UND 140,00 R$ 6,10 R$ 854,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.02.17

CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL , ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA, 
CLASSE 105ºC, CLASSE DE ISOLAÇÃO 750V, MÚLTIPLOS PARES, 
SEM BLINDAGEM ELETROTÁTICA E ARMAÇÃO EM TRANÇA DE 
COBRE ESTANHADO, CONFORME NBR NM 280 E NBR 6251,  #1,5MM²

M 8.898,00 R$ 1,43 R$ 12.724,14 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 66/194
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13.02.18

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA , COM DUAS FLUORESCENTES 
COMPACTAS DE 11W, FLUXO LUMINOSO TOTAL DE 1.800 LÚMENS, 
BATERIA SELADA - 6V X 6,5 AH - BLF-11/2T AUREON 
(ACLARAMENTO)

UND 127,00 R$ 242,20 R$ 30.759,40 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.03 SONORIZAÇÃO R$ 297.479,02 ########

13.03.01 AUDITÓRIO R$ 32.794,43 ########

13.03.01.01 EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS R$ 27.617,66 ########

13.03.01.01.01 MICROFONE DINÂMICO CARDIÓIDE PÇ 7,00 R$ 386,79 R$ 2.707,53 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.01.01.02 MICROFONE “HAND-HELD” S/FIO UHF PÇ 1,00 R$ 1.893,58 R$ 1.893,58 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.01.01.03 MIXER ANALÓGICO 16-2-2 PÇ 1,00 R$ 1.720,13 R$ 1.720,13 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.01.01.04 SONOFLETOR DUAS VIAS “CEILING-MOUNTING” 8” PÇ 18,00 R$ 194,05 R$ 3.492,90 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.01.01.05 SONOFLETOR DUAS VIAS “CEILING-MOUNTING” 6” PÇ 12,00 R$ 135,08 R$ 1.620,96 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.01.01.06 AMPLIFICADOR DOIS CANAIS 200W/70V PÇ 1,00 R$ 1.105,15 R$ 1.105,15 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.01.01.07 AMPLIFICADOR INTEGRADO 200W / 70,7V PÇ 1,00 R$ 942,10 R$ 942,10 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.01.01.08 INTERFACE DE ÁUDIO USB PÇ 1,00 R$ 875,44 R$ 875,44 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.01.01.09 CONDICIONADOR DE TENSÃO PÇ 1,00 R$ 856,36 R$ 856,36 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.01.01.10 TRANSFORMADOR DE LINHA MULTITAP 70,7 V PÇ 30,00 R$ 13,78 R$ 413,40 25,00 R$ 516,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.01.01.11 PROJETOR DE VÍDEO LCD PÇ 1,00 R$ 7.818,94 R$ 7.818,94 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.01.01.12 REPRODUTOR BLU RAY PÇ 1,00 R$ 802,00 R$ 802,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.01.01.13 TELA DE PROJEÇÃO FIXA 106” 16:9 PÇ 1,00 R$ 3.369,17 R$ 3.369,17 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.03.01.02 CABOS R$ 2.514,06 ########

13.03.01.02.01 CABO POLARIZADO PAR TRANÇADO 2 X 2,5MM² M 176,00 R$ 2,47 R$ 434,72 25,00 R$ 543,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.01.02.02 CABO BLINDADO BALANCEADO 2X24AWG M 360,00 R$ 2,98 R$ 1.072,80 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.01.02.03 CABO S-VÍDEO M 22,00 R$ 7,23 R$ 159,06 25,00 R$ 198,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.01.02.04 CABO HDMI PÇ 1,00 R$ 497,68 R$ 497,68 25,00 R$ 622,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.01.02.05 CABO SVGA M 22,00 R$ 15,90 R$ 349,80 25,00 R$ 437,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.03.01.03 CONECTORES R$ 973,93 ########

13.03.01.03.01 CONECTOR XLR MACHO – CABO PÇ 14,00 R$ 21,19 R$ 296,66 25,00 R$ 370,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.01.03.02 CONECTOR XLR FÊMEA – CABO PÇ 2,00 R$ 21,19 R$ 42,38 25,00 R$ 52,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.01.03.03 CONECTOR XLR FÊMEA – PAINEL PÇ 7,00 R$ 24,16 R$ 169,12 25,00 R$ 211,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 67/194
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13.03.01.03.04 CONECTOR PHONO RCA PÇ 2,00 R$ 20,43 R$ 40,86 25,00 R$ 51,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.01.03.05 CONECTOR RCA FÊMEA PAINEL PÇ 2,00 R$ 19,56 R$ 39,12 25,00 R$ 48,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.01.03.06 CONECTOR ¼” TRS PÇ 9,00 R$ 23,90 R$ 215,10 25,00 R$ 268,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.01.03.07 CONECTOR EMENDA-DERIVAÇÃO – 1,5 A 2,5MM2 PÇ 30,00 R$ 2,54 R$ 76,20 25,00 R$ 95,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.01.03.08 CONECTOR HD15 MACHO-CABO PÇ 1,00 R$ 7,71 R$ 7,71 25,00 R$ 9,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.01.03.09 CONECTOR HD15 FÊMEA - PAINEL PÇ 1,00 R$ 7,71 R$ 7,71 25,00 R$ 9,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.01.03.10 ADAPTADOR DVI / HDMI PÇ 1,00 R$ 22,93 R$ 22,93 25,00 R$ 28,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.01.03.11 PLUG BANANA DUPLO PÇ 3,00 R$ 10,31 R$ 30,93 25,00 R$ 38,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.01.03.12 CONECTOR S-VIDEO MACHO - CABO PÇ 1,00 R$ 13,78 R$ 13,78 25,00 R$ 17,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.01.03.13 CONECTOR S-VIDEO FÊMEA - PAINEL PÇ 1,00 R$ 11,43 R$ 11,43 25,00 R$ 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.03.01.04 RACKS E ACESSÓRIOS R$ 1.688,78 ########

13.03.01.04.01 CAIXA RACK PADRÃO 19”- 9U PÇ 1,00 R$ 402,38 R$ 402,38 25,00 R$ 502,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.01.04.02 RÉGUA DE TOMADAS QUATRO PONTOS PÇ 1,00 R$ 73,47 R$ 73,47 25,00 R$ 91,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.01.04.03 PLACA FRONTAL CEGA 1U PÇ 4,00 R$ 12,17 R$ 48,68 25,00 R$ 60,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.01.04.04 BANDEJA DE FIXAÇÃO FRONTAL PÇ 1,00 R$ 64,07 R$ 64,07 25,00 R$ 80,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.01.04.05 SUPORTE “BRACKET” PARA RX MICROFONE SEM FIO PÇ 1,00 R$ 353,59 R$ 353,59 25,00 R$ 441,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.01.04.06 PAINEL DE CONEXÃO LOCAL – TIPO 01 PÇ 3,00 R$ 114,96 R$ 344,88 25,00 R$ 431,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.01.04.07 PAINEL DE CONEXÃO LOCAL – TIPO 02 PÇ 1,00 R$ 161,79 R$ 161,79 25,00 R$ 202,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.01.04.08 PEDESTAL PARA MICROFONE TIPO MESA PÇ 4,00 R$ 59,98 R$ 239,92 25,00 R$ 299,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.03.02 SALAS DE ESPERA R$ 97.690,09 ########

13.03.02.01 EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS R$ 87.222,75 ########

13.03.02.01.01 ADAPTADOR DE LINHA TELEFÔNICA PÇ 7,00 R$ 592,96 R$ 4.150,72 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.02.01.02 AMPLIFICADOR DOIS CANAIS 300W/CANAL -  70,7V PÇ 6,00 R$ 1.293,35 R$ 7.760,10 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.02.01.03 AMPLIFICADOR MONOCANAL 100W/CANAL -  70,7V PÇ 1,00 R$ 876,20 R$ 876,20 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.02.01.04 SONOFLETOR DUAS VIAS “CEILING-MOUNTING” 6” PÇ 204,00 R$ 135,08 R$ 27.556,32 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.02.01.05 TRANSFORMADOR DE LINHA MULTITAP 70,7V PÇ 204,00 R$ 13,78 R$ 2.811,12 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.02.01.06 DISTRIBUIDOR DE VÍDEO SVGA 1:2 PÇ 7,00 R$ 318,66 R$ 2.230,62 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.02.01.07 TELEVISOR LCD LED 42" PÇ 14,00 R$ 2.481,98 R$ 34.747,72 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.02.01.08 CONVERSOR DE SVGA PARA PAR TRANÇADO PÇ 7,00 R$ 501,65 R$ 3.511,55 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.02.01.09 CONVERSOR DE PAR TRANÇADO PARA SVGA PÇ 7,00 R$ 511,20 R$ 3.578,40 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 68/194
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2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015
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1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

13.03.02.02 CABOS R$ 5.208,42 ########

13.03.02.02.01 CABO POLARIZADO PAR TRANÇADO 2 X 2,5MM² M 1.500,00 R$ 2,47 R$ 3.705,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.02.02.02 CABO CAT 5E M 227,00 R$ 1,86 R$ 422,22 25,00 R$ 527,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.02.02.03 CABO SVGA M 68,00 R$ 15,90 R$ 1.081,20 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.03.02.03 CONECTORES R$ 1.507,75 ########

13.03.02.03.01 CONECTOR XLR MACHO – CABO PÇ 20,00 R$ 21,19 R$ 423,80 25,00 R$ 529,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.02.03.02 CONECTOR EMENDA-DERIVAÇÃO – 1,5 A 2,5MM2 PÇ 204,00 R$ 2,54 R$ 518,16 25,00 R$ 647,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.02.03.03 CONECTOR HD15 MACHO-CABO PÇ 49,00 R$ 7,71 R$ 377,79 25,00 R$ 472,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.02.03.04 CONECTOR HD15 FÊMEA - PAINEL PÇ 7,00 R$ 7,71 R$ 53,97 25,00 R$ 67,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.02.03.05 PLUG BANANA DUPLO PÇ 13,00 R$ 10,31 R$ 134,03 25,00 R$ 167,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.03.02.04 RACKS E ACESSÓRIOS R$ 3.751,17 ########

13.03.02.04.01 CAIXA RACK PADRÃO 19”- 9U PÇ 7,00 R$ 402,38 R$ 2.816,66 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.02.04.02 RÉGUA DE TOMADAS QUATRO PONTOS PÇ 7,00 R$ 73,47 R$ 514,29 25,00 R$ 642,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.02.04.03 PLACA FRONTAL CEGA 1U PÇ 24,00 R$ 12,17 R$ 292,08 25,00 R$ 365,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.02.04.04 BANDEJA DE FIXAÇÃO FRONTAL PÇ 2,00 R$ 64,07 R$ 128,14 25,00 R$ 160,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.03.03 SALAS DE AUDIÊNCIA R$ 131.928,35 ########

13.03.03.01 EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS R$ 95.987,00 ########

13.03.03.01.01 MICROFONE DINÂMICO CARDIÓIDE PÇ 75,00 R$ 386,79 R$ 29.009,25 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.03.01.02 AMPLIFICADOR MONOCANAL 100W/CANAL -  70,7V PÇ 25,00 R$ 876,20 R$ 21.905,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.03.01.03 MIXER ANALÓGICO 12 CANAIS PADRÃO 19" PÇ 25,00 R$ 975,07 R$ 24.376,75 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.03.01.04 SONOFLETOR DUAS VIAS “CEILING-MOUNTING” 8” PÇ 100,00 R$ 194,05 R$ 19.405,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.03.01.05 TRANSFORMADOR DE LINHA 5W 70,7 V PÇ 100,00 R$ 12,91 R$ 1.291,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.03.03.02 CABOS R$ 2.690,10 ########

13.03.03.02.01 CABO POLARIZADO PAR TRANÇADO 2 X 2,5MM² M 510,00 R$ 2,47 R$ 1.259,70 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.03.02.02 CABO BLINDADO BALANCEADO 2X24AWG M 480,00 R$ 2,98 R$ 1.430,40 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 69/194
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13.03.03.03 CONECTORES R$ 5.502,25 ########

13.03.03.03.01 CONECTOR XLR MACHO – CABO PÇ 100,00 R$ 21,19 R$ 2.119,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.03.03.02 CONECTOR XLR FÊMEA – CABO. PÇ 50,00 R$ 21,19 R$ 1.059,50 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.03.03.03 CONECTOR XLR FÊMEA – PAINEL PÇ 75,00 R$ 24,16 R$ 1.812,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.03.03.04 CONECTOR EMENDA-DERIVAÇÃO – 1,5 A 2,5MM2 PÇ 100,00 R$ 2,54 R$ 254,00 25,00 R$ 317,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.03.03.05 PLUG BANANA DUPLO PÇ 25,00 R$ 10,31 R$ 257,75 25,00 R$ 322,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.03.03.04 RACKS E ACESSÓRIOS R$ 27.749,00 ########

13.03.03.04.01 CAIXA RACK PADRÃO 19”- 9U PÇ 25,00 R$ 402,38 R$ 10.059,50 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.03.04.02 RÉGUA DE TOMADAS QUATRO PONTOS PÇ 25,00 R$ 73,47 R$ 1.836,75 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.03.04.03 PLACA FRONTAL CEGA 1U PÇ 125,00 R$ 12,17 R$ 1.521,25 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.03.04.04 BANDEJA DE FIXAÇÃO FRONTAL PÇ 25,00 R$ 64,07 R$ 1.601,75 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.03.04.05 PAINEL DE CONEXÃO LOCAL – TIPO 03 PÇ 75,00 R$ 109,75 R$ 8.231,25 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.03.04.06 PEDESTAL PARA MICROFONE TIPO MESA PÇ 75,00 R$ 59,98 R$ 4.498,50 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.03.04 RESTAURANTE R$ 5.410,01 ########

13.03.04.01 EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS R$ 4.481,36 ########

13.03.04.01.01 AMPLIFICADOR INTEGRADO 200W / 70,7V PÇ 1,00 R$ 942,10 R$ 942,10 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.04.01.02 INTERFACE DE ÁUDIO USB PÇ 1,00 R$ 875,44 R$ 875,44 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.04.01.03 SONOFLETOR DUAS VIAS “CEILING-MOUNTING” 6” PÇ 18,00 R$ 135,08 R$ 2.431,44 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.04.01.04 TRANSFORMADOR DE LINHA 5W 70,7 V PÇ 18,00 R$ 12,91 R$ 232,38 25,00 R$ 290,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.03.04.02 CABOS R$ 171,02 R$ 213,78

13.03.04.02.01 CABO POLARIZADO PAR TRANÇADO 2 X 2,5MM² M 62,00 R$ 2,47 R$ 153,14 25,00 R$ 191,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.04.02.02 CABO BLINDADO BALANCEADO 2X24AWG M 6,00 R$ 2,98 R$ 17,88 25,00 R$ 22,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.03.04.03 CONECTORES R$ 144,69 R$ 180,86

13.03.04.03.01 CONECTOR PHONO RCA PÇ 2,00 R$ 20,43 R$ 40,86 25,00 R$ 51,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.04.03.02 CONECTOR ¼” TRS PÇ 2,00 R$ 23,90 R$ 47,80 25,00 R$ 59,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.04.03.03 PLUG BANANA DUPLO PÇ 1,00 R$ 10,31 R$ 10,31 25,00 R$ 12,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.04.03.04 CONECTOR EMENDA-DERIVAÇÃO – 1,5 A 2,5MM2 PÇ 18,00 R$ 2,54 R$ 45,72 25,00 R$ 57,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 70/194
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13.03.04.04 RACKS E ACESSÓRIOS R$ 612,94 R$ 766,18

13.03.04.04.01 CAIXA RACK PADRÃO 19”- 9U PÇ 1,00 R$ 402,38 R$ 402,38 25,00 R$ 502,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.04.04.02 RÉGUA DE TOMADAS QUATRO PONTOS PÇ 1,00 R$ 73,47 R$ 73,47 25,00 R$ 91,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.04.04.03 PLACA FRONTAL CEGA 1U PÇ 6,00 R$ 12,17 R$ 73,02 25,00 R$ 91,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.04.04.04 BANDEJA DE FIXAÇÃO FRONTAL PÇ 1,00 R$ 64,07 R$ 64,07 25,00 R$ 80,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.03.05 GERAL R$ 29.656,14 ########

13.03.05.01 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS R$ 29.656,14 ########

13.03.05.01.01
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-
PESADO 2", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

M 24,00 R$ 28,13 R$ 675,12 25,00 R$ 843,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.03.05.01.02
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-
PESADO 1 1/2", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

M 9,00 R$ 25,15 R$ 226,35 25,00 R$ 282,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.03.05.01.03
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1", 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 1.392,00 R$ 14,92 R$ 20.768,64 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.03.05.01.04
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 3,00 R$ 8,48 R$ 25,44 25,00 R$ 31,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.03.05.01.05
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 6,00 R$ 13,62 R$ 81,72 25,00 R$ 102,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.03.05.01.06
CONDULETE EM ALUMÍNIO SILÍCIO 3/4” TIPO "TOP" (CAIXA DE 
DERIVAÇÃO), REF. POLIWETZEL XPWI-15 DA WETZEL OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

PÇ 372,00 R$ 18,11 R$ 6.736,92 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.03.05.01.07 CAIXA METÁLICA 15X15CM PÇ 69,00 R$ 16,55 R$ 1.141,95 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.04 CIRCUITO FECHADO DE TV R$ 42.432,53 ########

13.04.01 BRACKET R$ 4.268,94 ########

13.04.01.01 BRACKET 6U - FECHADO COM KIT VENTILAÇÃO / EXAUSTÃO PÇ 8,00 R$ 461,40 R$ 3.691,20 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.04.01.02 BRACKET 12U - FECHADO COM KIT VENTILAÇÃO / EXAUSTÃO PÇ 1,00 R$ 577,74 R$ 577,74 25,00 R$ 722,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.04.02
ELETRODUTOS COM CONEXÕES DE PVC FABRICANTE TIGRE OU  
EQUIVALENTE TÉCNICO

R$ 395,85 R$ 494,81

13.04.02.01 ELETRODUTO DE PVC COM CONEXÕES Ø3/4" M 87,00 R$ 4,55 R$ 395,85 25,00 R$ 494,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

13.04.03
ELETRODUTOS COM CONEXÕES GALVANIZADO A FOGO SEMI 
PESADO - FABRICANTE THOMEU OU EQUIVALENTE TÉCNICO

R$ 4.220,25 ########

13.04.03.01 ELETRODUTO GALVANIZADO COM CONEXÕES Ø3/4"  VR 75,00 R$ 56,27 R$ 4.220,25 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 71/194
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13.04.04
ELETROCALHA GALVANIZADOS À FOGO LISO COM TAMPA - 
FABRICANTE DISPAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO 

R$ 6.831,55 ########

13.04.04.01
ELETROCALHA GALVANIZADA À FOGO LISA  E COM TAMPA 
#50X50X3000MM

VR 55,00 R$ 124,21 R$ 6.831,55 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.04.05
PERFILADO GALVANIZADO À FOGO LISO E COM TAMPA  - 
FABRICANTE DISPAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO 

R$ 21.515,02 ########

13.04.05.01
PERFILADO GALVANIZADO À FOGO LISO E COM TAMPA 
38X38X6000MM

VR 202,00 R$ 106,51 R$ 21.515,02 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 7.233,36

13.04.06
ACESSÓRIOS E CONEXÕES PARA ELETROCALHA LISA COM 
TAMPA E PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO COM TAMPA -  
FABRICANTE DISPAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO

R$ 3.131,87 ########

13.04.06.01
CURVA COM PASSAGEM RETA SUBIDA 90° 50X50MM PARA 
ELETROCALHA  LISA GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 9,00 R$ 44,65 R$ 401,85 25,00 R$ 502,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.04.06.02
CURVA HORIZONTAL 90º 50X50MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 16,00 R$ 25,11 R$ 401,76 25,00 R$ 502,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.04.06.03
CURVA VERTICAL INTERNA 90° 50X50MM PARA ELETROCALHA  
LISA GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 2,00 R$ 33,96 R$ 67,92 25,00 R$ 84,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.04.06.04
CURVA DE INVERSÃO 50X50MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 3,00 R$ 24,92 R$ 74,76 25,00 R$ 93,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.04.06.05
FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL 50X50MM PARA ELETROCALHA 
LISA GALVANIZADO À FOGO

PÇ 1,00 R$ 13,66 R$ 13,66 25,00 R$ 17,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.04.06.06 REDUÇÃO DE ELETROCALHA 50X50MM PARA PERFILADO 38X38MM PÇ 3,00 R$ 16,55 R$ 49,65 25,00 R$ 62,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.04.06.07 ACOPLAMENTO DE ELETROCALHA PARA PERFILADO 38X38MM PÇ 2,00 R$ 8,37 R$ 16,74 25,00 R$ 20,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.04.06.08 EMENDA INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO 38X38MM PÇ 22,00 R$ 6,52 R$ 143,44 25,00 R$ 179,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.04.06.09 EMENDA INTERNA TIPO ''T'' PARA PERFILADO 38X38MM PÇ 20,00 R$ 6,80 R$ 136,00 25,00 R$ 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.04.06.10 EMENDA INTERNA TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM PÇ 202,00 R$ 6,12 R$ 1.236,24 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.04.06.11 CURVA DE INVERSÃO 90° PARA PERFILADO 38X38MM PÇ 9,00 R$ 13,92 R$ 125,28 25,00 R$ 156,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.04.06.12 CURVA VERTICAL INTERNA 90° PARA PERFILADO 38X38MM PÇ 1,00 R$ 18,06 R$ 18,06 25,00 R$ 22,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.04.06.13 BASE DE LIGAÇÃO EM PAINEL PARA PERFILADO 38X38MM PÇ 8,00 R$ 7,38 R$ 59,04 25,00 R$ 73,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.04.06.14 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE Ø3/4" PÇ 11,00 R$ 5,94 R$ 65,34 25,00 R$ 81,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.04.06.15 SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO DE Ø3/4" PÇ 70,00 R$ 4,53 R$ 317,10 25,00 R$ 396,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.04.06.16 SAÍDA FINAL PARA ELETRODUTO DE Ø3/4" PÇ 1,00 R$ 5,03 R$ 5,03 25,00 R$ 6,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.04.07 CAIXA DE PASSAGEM/LIGAÇÃO EMBUTIDA R$ 748,04 R$ 935,05

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 72/194
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13.04.07.01
CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA PVC 4X2" COM TAMPA DE FURO 
CENTRAL

PÇ 44,00 R$ 10,61 R$ 466,84 25,00 R$ 583,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.04.07.02 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA PVC 4X4" COM TAMPA CEGA PÇ 2,00 R$ 9,94 R$ 19,88 25,00 R$ 24,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.04.07.03

CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA COM TAMPA CEGA 20X20X12CM - 
ALUMÍNIO

PÇ 8,00 R$ 24,22 R$ 193,76 25,00 R$ 242,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.04.07.04
CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA COM TAMPA CEGA 40X40X12CM - 
ALUMÍNIO

PÇ 1,00 R$ 67,56 R$ 67,56 25,00 R$ 84,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.04.08 CONDULETE EM ALUMINIO-SILICIO - ROSCÁVEL Ø3 /4" R$ 1.321,01 ########

13.04.08.01
CONDULETE EM ALUMÍNIO SILÍCIO 3/4” TIPO "TOP" (CAIXA DE 
DERIVAÇÃO), REF. POLIWETZEL XPWI-15 DA WETZEL OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

PÇ 59,00 R$ 18,11 R$ 1.068,49 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.04.08.01
TAMPA COM FURO CENTRAL EM ALUMÍNIO SILÍCIO COM 
ACABAMENTO EM EPÓXI-POLIÉSTER NA COR CINZA, PARA 
CONDULETE 3/4”, DA WETZEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

PÇ 49,00 R$ 4,28 R$ 209,72 25,00 R$ 262,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.04.08.03
TAMPA CEGA EM ALUMÍNIO SILÍCIO COM ACABAMENTO EM EPÓXI-
POLIÉSTER NA COR CINZA, PARA CONDULETE 3/4”, REF. TC-10 DA 
WETZEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

PÇ 10,00 R$ 4,28 R$ 42,80 25,00 R$ 53,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05 CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 1.195.797,16 ########

13.05.01 RACKS E BRACKET R$ 13.648,00 ########

13.05.01.01 RACK 32U - FECHADO COM KIT VENTILAÇÃO / EXAUSTÃO PÇ 2,00 R$ 1.147,64 R$ 2.295,28 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00
13.05.01.02 RACK 44U - FECHADO COM KIT VENTILAÇÃO / EXAUSTÃO PÇ 8,00 R$ 1.419,09 R$ 11.352,72 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.02 MATERIAL PARA RACK 19" - FABRICANTE FURUKAW A - CAT. 6A R$ 92.685,55 ########

13.05.02.01
PATCH PANEL COM 24 PORTAS PARA CABEAMENTO HORIZONTAL 
(1U)

PÇ 56,00 R$ 1.411,11 R$ 79.022,16 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.05.02.02 PATCH VOICE COM 30 PORTAS PARA TELEFONE (1U) PÇ 9,00 R$ 149,65 R$ 1.346,85 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.05.02.03 PATCH VOICE COM 50 PORTAS PARA TELEFONE (1U) PÇ 8,00 R$ 201,36 R$ 1.610,88 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.05.02.04 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAIS COM ANÉIS (1U) PÇ 95,00 R$ 21,70 R$ 2.061,50 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.05.02.05 BANDEJA DE FIXAÇÃO FRONTAL (1U) PÇ 10,00 R$ 64,07 R$ 640,70 25,00 R$ 800,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.05.02.06 FOB BLINDADO METÁLICO PÇ 9,00 R$ 115,72 R$ 1.041,48 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.05.02.07 RÉGUAS COM OITO TOMADAS 2P+T PÇ 10,00 R$ 33,89 R$ 338,90 25,00 R$ 423,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.05.02.08

DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO) A270 - 24 PORTAS 
(COMPLETO)

PÇ 1,00 R$ 364,95 R$ 364,95 25,00 R$ 456,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.05.02.09 KIT BANDEJA EMENDA DO DIO A270 - COMPLETA PÇ 1,00 R$ 68,89 R$ 68,89 25,00 R$ 86,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.05.02.10 EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX (MM 50) LC PARA DIO -1,5M PÇ 36,00 R$ 46,54 R$ 1.675,44 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 73/194



CONTRATADA

OBJETO:

TÍTULO:

DATA:

Unitário Total sem BDI
UnidItem Discriminação

TOTAL 
Com 
BDI

INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
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13.05.02.11 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX (MM 50) LC/LC PARA DIO -1,5M PÇ 36,00 R$ 61,72 R$ 2.221,92 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.05.02.12 EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX (MM 50) LC PARA FOB -1,5M PÇ 36,00 R$ 46,98 R$ 1.691,28 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.05.02.14 ABRACADEIRA PLÁSTICA - 200MM X 4,5MM - PACOTE COM 200UND PÇ 10,00 R$ 60,06 R$ 600,60 25,00 R$ 750,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.03
ESPELHOS E CONECTORES - FABRICANTE FURUKAWA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO

R$ 129.569,27 ########

13.05.03.01 ESPELHO P/ CX. 4X2" C/ 02 PONTOS PÇ 385,00 R$ 5,91 R$ 2.275,35 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.05.03.02 MODÚLO CEGO PARA ESPELHO 4X2" PÇ 16,00 R$ 2,67 R$ 42,72 25,00 R$ 53,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.05.03.03 CONECTOR FÊMEA RJ-45 (M8V) - CAT 6A PÇ 2.696,00 R$ 47,20 R$ 127.251,20 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.04 CABO FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO R$ 687.482,37 ########

13.05.04.01 CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6A - CAIXA COM 305M COR CINZA M 70.150,00 R$ 7,86 R$ 551.379,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.05.04.02 PATCH CORD CAT.6A (RJ 45 / RJ45) - 1,5M - COR AZUL PÇ 685,00 R$ 62,24 R$ 42.634,40 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.05.04.03 PATCH CORD CAT.6A (RJ 45 / RJ45) - 1,5M - COR VERDE PÇ 663,00 R$ 62,24 R$ 41.265,12 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.05.04.04 PATCH CORD CAT.6A (RJ 45 / RJ45) - 2,5M - COR AZUL PÇ 685,00 R$ 76,21 R$ 52.203,85 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.05 CABO TELEFÔNICO E ACESSÓRIOS R$ 11.095,56 ########

13.05.05.01
CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 86,00 R$ 2,88 R$ 247,68 25,00 R$ 309,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.05.02
CABO TELEFONICO CI-50 30 PARES (USO INTERNO) - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 113,00 R$ 5,38 R$ 607,94 25,00 R$ 759,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.05.03
CABO TELEFONICO CI-50 50 PARES (USO INTERNO) - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 695,00 R$ 8,61 R$ 5.983,95 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.05.04 MODULOS NT10 PÇ 15,00 R$ 13,13 R$ 196,95 25,00 R$ 246,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.05.05.05 MODULOS M10 PÇ 116,00 R$ 33,62 R$ 3.899,92 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.05.05.06 SUPORTE PARA 05 BLOCOS M10 PÇ 27,00 R$ 4,32 R$ 116,64 25,00 R$ 145,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.05.05.07 ARGOLAS DE FIXAÇÃO PÇ 8,00 R$ 5,31 R$ 42,48 25,00 R$ 53,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.06 FIBRA ÓTICA MULTIMODO R$ 2.947,50 ########

13.05.06.014
CABO INDOOR / OUTDOOR DE 4 PARES (TIPO FIBER-LAN DA 
FURUKAWA)

M 450,00 R$ 6,55 R$ 2.947,50 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.07
ELETRODUTOS COM CONEXÕES DE PVC FABRICANTE TIGRE OU  
EQUIVALENTE TÉCNICO

R$ 8.570,61 ########

13.05.07.01 ELETRODUTO DE PVC COM CONEXÕES Ø3/4" M 1.125,00 R$ 4,55 R$ 5.118,75 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.610,56

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 74/194
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13.05.07.02 ELETRODUTO DE PVC COM CONEXÕES Ø1"  M 453,00 R$ 7,62 R$ 3.451,86 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.08
ELETRODUTOS COM CONEXÕES GALVANIZADO A FOGO SEMI 
PESADO - FABRICANTE THOMEU OU EQUIVALENTE TÉCNICO

R$ 50.528,42 ########

13.05.08.01 ELETRODUTO GALVANIZADO COM CONEXÕES Ø3/4"  VR 700,00 R$ 56,27 R$ 39.389,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.136,54

13.05.08.02 ELETRODUTO GALVANIZADO COM CONEXÕES Ø1"  VR 201,00 R$ 55,42 R$ 11.139,42 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

13.05.09 ELETRODUTOS CORRUGADOS DE ALTA DENSIDADE (P EAD) R$ 22,18 R$ 27,73 0,00
13.05.09.01 ELETRODUTO CORRUGADO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) Ø3" M 2,00 R$ 11,09 R$ 22,18 25,00 R$ 27,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.10
ELETROCALHA GALVANIZADOS À FOGO LISO COM TAMPA - 
FABRICANTE DISPAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO 

R$ 87.467,96 ########

13.05.10.01
ELETROCALHA GALVANIZADA À FOGO LISA  E COM TAMPA 
#50X50X3000MM

VR 132,00 R$ 124,21 R$ 16.395,72 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.552,63

13.05.10.02
ELETROCALHA GALVANIZADA À FOGO LISA  E COM TAMPA 
#100X50X3000MM

VR 55,00 R$ 161,43 R$ 8.878,65 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 1.008,94 0,00 807,15

13.05.10.03
ELETROCALHA GALVANIZADA À FOGO LISA  E COM TAMPA 
#150X50X3000MM

VR 30,00 R$ 196,41 R$ 5.892,30 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 1.578,64 1.473,08

13.05.10.04
ELETROCALHA GALVANIZADA À FOGO LISA  E COM TAMPA 
#100X100X3000MM

VR 6,00 R$ 197,25 R$ 1.183,50 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 932,00 1.232,81

13.05.10.05
ELETROCALHA GALVANIZADA À FOGO LISA  E COM TAMPA 
#150X100X3000MM

VR 154,00 R$ 228,66 R$ 35.213,64 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.860,58

13.05.10.06
ELETROCALHA GALVANIZADA À FOGO LISA  E COM TAMPA 
#300X100X3000MM

VR 35,00 R$ 568,69 R$ 19.904,15 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.554,31

13.05.11
ACESSÓRIOS E CONEXÕES PARA ELETROCALHA LISA COM 
TAMPA E PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO COM TAMPA -  
FABRICANTE DISPAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO

R$ 12.203,88 ########

13.05.11.01
CURVA COM PASSAGEM RETA SUBIDA 90° 150X100MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA À FOGO

PÇ 6,00 R$ 115,14 R$ 690,84 25,00 R$ 863,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.11.02
CURVA HORIZONTAL 90º 50X50MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 6,00 R$ 25,11 R$ 150,66 25,00 R$ 188,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.11.03
CURVA HORIZONTAL 90º 100X50MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 2,00 R$ 22,11 R$ 44,22 25,00 R$ 55,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.11.04
CURVA HORIZONTAL 90º 150X100MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 8,00 R$ 39,28 R$ 314,24 25,00 R$ 392,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,30

13.05.11.05
CURVA HORIZONTAL 90º 300X100MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 14,00 R$ 58,33 R$ 816,62 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,83

13.05.11.06
TÊ HORIZONTAL DE 90º 50X50MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 1,00 R$ 31,30 R$ 31,30 25,00 R$ 39,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 75/194
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13.05.11.07
TÊ HORIZONTAL DE 90º 100X50MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 13,00 R$ 34,72 R$ 451,36 25,00 R$ 564,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.11.08
TÊ HORIZONTAL DE 90º 150X50MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 2,00 R$ 42,72 R$ 85,44 25,00 R$ 106,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,80

13.05.11.09
TÊ HORIZONTAL DE 90º 100X100MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADA À FOGO

PÇ 1,00 R$ 48,90 R$ 48,90 25,00 R$ 61,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.11.10
TÊ HORIZONTAL DE 90º 150X100MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 21,00 R$ 53,45 R$ 1.122,45 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.11.11
TÊ HORIZONTAL DE 90º 300X100MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADA À FOGO

PÇ 7,00 R$ 78,50 R$ 549,50 25,00 R$ 686,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,13

13.05.11.12
CURVA DE INVERSÃO 50X50MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 1,00 R$ 24,92 R$ 24,92 25,00 R$ 31,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.11.13
CURVA DE INVERSÃO 100X50MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 1,00 R$ 28,38 R$ 28,38 25,00 R$ 35,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.11.14
CURVA DE INVERSÃO 150X100MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADA À FOGO

PÇ 2,00 R$ 49,08 R$ 98,16 25,00 R$ 122,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.11.15
CURVA DE INVERSÃO 300X100MM PARA ELETROCALHA LISA 
GALVANIZADO À FOGO 

PÇ 7,00 R$ 64,88 R$ 454,16 25,00 R$ 567,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.11.16
FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL 50X50MM PARA ELETROCALHA 
LISA GALVANIZADO À FOGO

PÇ 1,00 R$ 13,66 R$ 13,66 25,00 R$ 17,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.11.17
FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL 100X50MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADO À FOGO

PÇ 1,00 R$ 13,74 R$ 13,74 25,00 R$ 17,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.11.18
FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL 150X100MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA À FOGO

PÇ 2,00 R$ 17,73 R$ 35,46 25,00 R$ 44,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.11.19
FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL 300X100MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADO À FOGO

PÇ 7,00 R$ 20,55 R$ 143,85 25,00 R$ 179,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.11.20
REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100X50MM P/ 50X50MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADO À FOGO

PÇ 14,00 R$ 35,52 R$ 497,28 25,00 R$ 621,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,80

13.05.11.21
REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100X100MM P/ 50X50MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA À FOGO

PÇ 1,00 R$ 49,90 R$ 49,90 25,00 R$ 62,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.11.22
REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100X100MM P/ 100X50MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA À FOGO

PÇ 1,00 R$ 49,90 R$ 49,90 25,00 R$ 62,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.11.23
REDUÇÃO CONCENTRICA 150X50MM PARA 50X50MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA À FOGO

PÇ 19,00 R$ 41,36 R$ 785,84 25,00 R$ 982,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,40

13.05.11.24
REDUÇÃO CONCÊNTRICA 150X50MM P/ 100X50MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADO À FOGO

PÇ 12,00 R$ 41,36 R$ 496,32 25,00 R$ 620,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.11.25
REDUÇÃO CONCENTRICA 150X100MM PARA 100X100MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA À FOGO

PÇ 1,00 R$ 58,44 R$ 58,44 25,00 R$ 73,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,05

13.05.11.26
REDUÇÃO CONCENTRICA 150X100MM PARA 150X50MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA À FOGO

PÇ 1,00 R$ 55,74 R$ 55,74 25,00 R$ 69,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.11.27
REDUÇÃO CONCENTRICA 300X100MM PARA 150X100MM PARA 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA À FOGO

PÇ 14,00 R$ 75,96 R$ 1.063,44 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,95

13.05.11.28 ACOPLAMENTO DE ELETROCALHA PARA PERFILADO 38X38MM PÇ 100,00 R$ 8,37 R$ 837,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.05.11.29 EMENDA INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO 38X38MM PÇ 2,00 R$ 6,52 R$ 13,04 25,00 R$ 16,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
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13.05.11.30 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE Ø3/4" PÇ 307,00 R$ 5,94 R$ 1.823,58 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.05.11.31 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE Ø1" PÇ 16,00 R$ 4,54 R$ 72,64 25,00 R$ 90,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.05.11.32 SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO DE Ø3/4" PÇ 155,00 R$ 4,53 R$ 702,15 25,00 R$ 877,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.05.11.33 SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO DE Ø1" PÇ 101,00 R$ 5,75 R$ 580,75 25,00 R$ 725,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.12 CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM/LIGAÇÃO EMBUTIDA R$ 8.010,63 ########

13.05.12.01 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA PVC 4X2" PÇ 130,00 R$ 6,44 R$ 837,20 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.05.12.02 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA PVC 4X4" COM TAMPA CEGA PÇ 6,00 R$ 9,94 R$ 59,64 25,00 R$ 74,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.05.12.03

CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA PVC 4X2" - EMBUTIDO NA 
DIVISÓRIA (DRY-WALL) 

PÇ 255,00 R$ 8,44 R$ 2.152,20 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.12.04
CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA PVC 4X4" COM TAMPA CEGA - 
EMBUTIDO NA DIVISÓRIA (DRY-WALL)

PÇ 12,00 R$ 10,06 R$ 120,72 25,00 R$ 150,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.12.05
CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA COM TAMPA CEGA 20X20X12CM - 
ALUMÍNIO

PÇ 13,00 R$ 24,22 R$ 314,86 25,00 R$ 393,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.12.06
CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA COM TAMPA CEGA 80X80X12CM - 
ALUMÍNIO

PÇ 10,00 R$ 160,38 R$ 1.603,80 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.12.07
CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA 120X120X130CM - PADRÃO 
TELEBRÁS  EM ALVENARIA COM TAMPA - R3

PÇ 1,00 R$ 972,27 R$ 972,27 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.12.08
CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA 200X200X20CM - DG TELEFONE - 
PADRÃO TELEBRÁS

PÇ 1,00 R$ 1.775,26 R$ 1.775,26 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.12.09
CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA 40X40X12CM - CD CAIXA DE 
DISTRIBUIÇÃO - PADRÃO TELEBRÁS

PÇ 2,00 R$ 87,34 R$ 174,68 25,00 R$ 218,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.13 COLUNA INDUSTRIAL E ACESSÓRIOS R$ 60.399,57 ########

13.05.13.01
COLUNA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COMPLETA ALTURA 3M,  REF. 
DT 76240.00, LINHA PLUS STANDARD DA DUTOTEC OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO

PÇ 110,00 R$ 522,61 R$ 57.487,10 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.13.02
PORTA EQUIPAMENTOS PARA 3 MÓDULOS PIAL PLUS, REF. DT 
64440.00 LINHA STANDARD DA DUTOTEC OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO

PÇ 319,00 R$ 9,13 R$ 2.912,47 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.14 CONDULETE EM ALUMINIO-SILICIO - ROSCÁVEL Ø3 /4" R$ 474,12 R$ 592,65

13.05.14.01
CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PÇ 36,00 R$ 7,86 R$ 282,96 25,00 R$ 353,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.05.14.02 TAMPA PARA CONDULETE DE 2 POSIÇÃO PARA RJ-45 PÇ 36,00 R$ 5,31 R$ 191,16 25,00 R$ 238,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.15 FUSÕES E CERTIFICAÇÕES R$ 20.659,40 ########

13.05.15.01 FUSÕES PARA FIBRA OTICA UND 72,00 R$ 43,36 R$ 3.121,92 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
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13.05.15.02 CERTIFICAÇÃO DE CABO METALICO UND 1.348,00 R$ 13,01 R$ 17.537,48 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.16 ANILHAS FABRICANTE PIAL LEGRAND OU EQUIVALE NTE TÉCNICO R$ 9.705,60 ########

13.05.16.01 IDENTIFICADORES  PARA CABOS UTP'S ALGARISMOS E LETRAS UND 21.568,00 R$ 0,45 R$ 9.705,60 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.05.17 CABO DE COBRE - 750V R$ 326,54 R$ 408,18

13.05.17.01
CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 
MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 29,00 R$ 11,26 R$ 326,54 25,00 R$ 408,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.06 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 302,85 R$ 378,57

13.06.01 ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M) M3 6,20 R$ 15,07 R$ 93,43 25,00 R$ 116,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.06.02 REATERRO MANUAL DE VALAS M3 6,00 R$ 13,91 R$ 83,46 25,00 R$ 104,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.06.03

LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 3CM, 
PREPARO MECANICO

M2 9,40 R$ 10,45 R$ 98,23 25,00 R$ 122,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.06.04
LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 3CM, INCLUSO 
COMPACTACAO MANUAL

M2 9,40 R$ 2,95 R$ 27,73 25,00 R$ 34,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES R$ 2.790.905,49 ########

14.01 CLIMATIZAÇÃO R$ 2.784.966,15 ########

14.01.01 EQUIPAMENTOS / COMPONENTES R$ 2.316.872,66 ########

14.01.01.01 UNIDADE CONDENSADORA TIPO VRV, CAPAC. 14 HP PÇ 1,00 R$ 25.991,92 R$ 25.991,92 17,72 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.01.02 UNIDADE CONDENSADORA TIPO VRV, CAPAC. 44 HP PÇ 1,00 R$ 76.227,59 R$ 76.227,59 17,72 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.01.03 UNIDADE CONDENSADORA TIPO VRV, CAPAC. 48 HP PÇ 14,00 R$ 77.670,28 R$ 1.087.383,94 17,72 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.01.04 UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - PAREDE, CAPAC. 1,0 HP PÇ 12,00 R$ 1.889,15 R$ 22.669,84 17,72 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.01.05 UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - PAREDE, CAPAC. 1,25 HP PÇ 1,00 R$ 1.889,15 R$ 1.889,15 17,72 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.01.06 UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - PAREDE, CAPAC. 1,7 HP PÇ 19,00 R$ 2.412,37 R$ 45.835,01 17,72 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.01.07 UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - PAREDE, CAPAC. 2,0 HP PÇ 38,00 R$ 2.412,37 R$ 91.670,02 17,72 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.01.08 UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - PAREDE, CAPAC. 2,5 HP PÇ 7,00 R$ 3.140,88 R$ 21.986,18 17,72 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.01.09 UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - CASSETE 4V, CAPAC. 1,0 HP PÇ 2,00 R$ 3.356,59 R$ 6.713,18 17,72 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.01.01.10 UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - CASSETE 4V, CAPAC. 1,25 HP PÇ 2,00 R$ 3.356,59 R$ 6.713,18 17,72 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.01.01.11 UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - CASSETE 4V, CAPAC. 2,0 HP PÇ 26,00 R$ 3.356,59 R$ 87.271,35 17,72 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
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14.01.01.12 UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - CASSETE 4V, CAPAC. 2,5 HP PÇ 26,00 R$ 3.610,51 R$ 93.873,33 17,72 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.01.01.13 UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - CASSETE 4V, CAPAC. 3,0 HP PÇ 73,00 R$ 3.618,98 R$ 264.185,53 17,72 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.01.01.14 UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - CASSETE 4V, CAPAC. 3,2 HP PÇ 3,00 R$ 3.676,98 R$ 11.030,95 17,72 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.01.01.15 UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - CASSETE 4V, CAPAC. 4,0 HP PÇ 58,00 R$ 3.676,98 R$ 213.265,04 17,72 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.01.01.16 UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - CASSETE 4V, CAPAC. 6,0 HP PÇ 1,00 R$ 7.237,95 R$ 7.237,95 17,72 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.01.01.17 UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - CASSETE 2V, CAPAC. 3,2 HP PÇ 2,00 R$ 3.676,98 R$ 7.353,97 17,72 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.01.01.18 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLITÃO CAPACIDADE UNIT. 10,0 TR PÇ 1,00 R$ 13.494,08 R$ 13.494,08 17,72 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.01.19 SPLIT TIPO PAREDE  CAPACIDADE 30.000 BTU/H PÇ 1,00 R$ 2.175,97 R$ 2.175,97 17,72 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.01.20 SPLIT TIPO PAREDE  CAPACIDADE 7.000 BTU/H PÇ 1,00 R$ 625,86 R$ 625,86 17,72 R$ 736,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.01.21 SPLIT TIPO PAREDE  CAPACIDADE 9.000 BTU/H PÇ 1,00 R$ 659,70 R$ 659,70 17,72 R$ 776,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.01.22 SPLIT TIPO PAREDE  CAPACIDADE 60.000 BTU/H PÇ 1,00 R$ 3.862,42 R$ 3.862,42 17,72 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.01.23 EXAUST.CENTRIFUGO VAZ.800M³/H P.ESTA.20MMCA MOT.1,0 CV PÇ 1,00 R$ 7.576,03 R$ 7.576,03 17,72 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.01.24 CAIXA DE VENTILAÇÃO - VAZ.4.148M³/H - P.EST. 40MMCA  PÇ 1,00 R$ 3.246,87 R$ 3.246,87 17,72 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.01.25 CAIXA DE VENTILAÇÃO - VAZ.4.207M³/H - P.EST. 40MMCA  PÇ 6,00 R$ 3.246,87 R$ 19.481,23 17,72 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.01.26 CAIXA DE PASSAGEM POLAR CPP-003 PÇ 76,00 R$ 46,00 R$ 3.495,65 17,72 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.01.27 CONTROLE REMOTO S/FIO SET-FREE PCLH3A PÇ 271,00 R$ 112,18 R$ 30.401,32 17,72 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.01.28 RECEPTOR PARA CONTROLE REMOTO S/FIO SET-FREE PCALH PÇ 194,00 R$ 413,82 R$ 80.280,49 17,72 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.01.29 MULTIKIT (DERIVAÇÃO DE COBRE PARA SET-FREE) E162SNB PÇ 255,00 R$ 314,80 R$ 80.274,91 17,72 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.01.02 REGULADORES, FILTROS, GRELHAS, DIFUSORES, E TC. R$ 4.885,04 ########

14.01.02.01 GRELHA TROX MOD. VAT/AG 325 X 225 PÇ 4,00 R$ 29,52 R$ 118,08 25,00 R$ 147,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.02.02 GRELHA TROX MOD. AGS-T 525 X 525 PÇ 1,00 R$ 71,10 R$ 71,10 25,00 R$ 88,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.02.03 GRELHA TROX MOD. AGS-T 425 X 325 PÇ 2,00 R$ 41,16 R$ 82,32 25,00 R$ 102,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.02.04 GRELHA TROX MOD. AH-O/AG 225 X 75 PÇ 68,00 R$ 15,85 R$ 1.077,80 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.02.05 GRELHA TROX MOD. AH-O/AG 325 X 75 PÇ 40,00 R$ 18,92 R$ 756,80 25,00 R$ 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.02.06 GRELHA TROX MOD. AH-O/AG 325 X 125 PÇ 27,00 R$ 23,65 R$ 638,55 25,00 R$ 798,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.02.07 GRELHA TROX MOD. AH-O/AG 425 X 75 PÇ 13,00 R$ 21,98 R$ 285,74 25,00 R$ 357,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.02.08 GRELHA TROX MOD. AH-O/AG 525 X 165 PÇ 2,00 R$ 38,89 R$ 77,78 25,00 R$ 97,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.02.09 GRELHA TROX MOD. AH-O/AG 625 X 125 PÇ 1,00 R$ 35,88 R$ 35,88 25,00 R$ 44,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
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14.01.02.10 GRELHA TROX MOD. AH-O/AG 1225 X 425 PÇ 2,00 R$ 136,93 R$ 273,86 25,00 R$ 342,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.02.11 TAE SERIE VDF COMPLETA 397 X 197 PÇ 1,00 R$ 68,33 R$ 68,33 25,00 R$ 85,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.02.12 REGISTRO DE LAMINAS OPOSTAS SÉRIE "JN" 340 X 385MM PÇ 7,00 R$ 93,98 R$ 657,86 25,00 R$ 822,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.02.13 REGISTRO DE LAMINAS OPOSTAS SÉRIE "JN" 400 X 330MM PÇ 2,00 R$ 89,09 R$ 178,18 25,00 R$ 222,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.02.14 DIFUSOR TROX MOD. ADLQ/AG TAMANHO-06 PÇ 6,00 R$ 71,49 R$ 428,94 25,00 R$ 536,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.02.15 DIFUSOR TROX MOD. ADLQ/AG TAMANHO-03 PÇ 2,00 R$ 41,34 R$ 82,68 25,00 R$ 103,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.02.16 VENEZIANA TROX MOD. AWG 385 X 330 PÇ 1,00 R$ 51,14 R$ 51,14 25,00 R$ 63,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.01.03 REDE FRIGORIGENA R$ 129.108,45 ########

14.01.03.01 TUBULAÇÃO DE COBRE Ø6,35MM C/ ISOLAMENTO M 470,00 R$ 5,70 R$ 2.679,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.03.02 TUBULAÇÃO DE COBRE Ø9,53MM C/ ISOAMENTO M 550,00 R$ 8,10 R$ 4.455,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.03.03 TUBULAÇÃO DE COBRE Ø12,2MM C/ ISOAMENTO M 670,00 R$ 10,79 R$ 7.229,30 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.03.04 TUBULAÇÃO DE COBRE Ø15,88MM C/ ISOLAMENTO M 1.100,00 R$ 13,32 R$ 14.652,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.03.05 TUBULAÇÃO DE COBRE Ø19,05MM C/ ISOLAMENTO M 85,00 R$ 15,81 R$ 1.343,85 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.03.06 TUBULAÇÃO DE COBRE Ø22,20MM C/ ISOLAMENTO M 960,00 R$ 17,74 R$ 17.030,40 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.03.07 TUBULAÇÃO DE COBRE Ø28,6MM C/ ISOLAMENTO M 400,00 R$ 23,32 R$ 9.328,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.03.08 TUBULAÇÃO DE COBRE Ø34,9MM  C/ ISOLAMENTO M 300,00 R$ 25,31 R$ 7.593,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.03.09 TUBULAÇÃO DE COBRE Ø41,3MM  C/ ISOLAMENTO M 720,00 R$ 33,90 R$ 24.408,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.03.10 MULTIKIT DE DERIVAÇÃO PARA SISTEMA VRV PÇ 330,00 R$ 84,11 R$ 27.756,30 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.03.11 GÁS REFRIGERANTE R410A KG 470,00 R$ 26,88 R$ 12.633,60 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.01.04 REDE DE DUTOS R$ 322.218,00 ########

14.01.04.01 CHAPA GALVANIZADA ISOLADA KG 500,00 R$ 27,54 R$ 13.770,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.04.02 CHAPA GALVANIZADA PINTADA KG 16.800,00 R$ 18,36 R$ 308.448,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.01.05 REDE ELÉTRICA R$ 11.882,00 ########

14.01.05.01 CABO SHIELDADO DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA DE VRV M 2.600,00 R$ 4,57 R$ 11.882,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.02 GÁS NATURAL R$ 5.939,34 ########

14.02.01 LIGAÇÃO DO CRM A REDE INTERNA DA EDIFICAÇÃO R$ 4.591,62 ########

14.02.01.01
TUBO DE COBRE CLASSE "E" 15MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

M 6,00 R$ 13,70 R$ 82,20 25,00 R$ 102,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 80/194
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INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015
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14.02.01.02
TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

M 46,00 R$ 18,29 R$ 841,34 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.02.01.03
TUBO DE COBRE CLASSE "E" 42MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

M 47,00 R$ 48,93 R$ 2.299,71 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.02.01.04
BUCHA DE REDUÇÃO EM BRONZE 22MMX15MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 2,00 R$ 7,83 R$ 15,66 25,00 R$ 19,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.02.01.05 CONECTOR SOLDÁVEL DE BRONZE BOLSA X BOLSA, Ø 15 MM X 1/2" PÇ 2,00 R$ 8,51 R$ 17,02 25,00 R$ 21,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.02.01.06 CONECTOR SOLDÁVEL DE BRONZE BOLSA X BOLSA, Ø 22 MM X 3/4" PÇ 4,00 R$ 11,21 R$ 44,84 25,00 R$ 56,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.02.01.07
CONECTOR SOLDÁVEL DE BRONZE BOLSA X PONTA, Ø 42 MM X 1 
1/2" 

PÇ 4,00 R$ 25,93 R$ 103,72 25,00 R$ 129,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.02.01.08
COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 22MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 7,00 R$ 9,51 R$ 66,57 25,00 R$ 83,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.02.01.09
COTOVELO DE COBRE 42MM, LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

PÇ 7,00 R$ 37,49 R$ 262,43 25,00 R$ 328,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.02.01.10 CURVA 45° SOLDÁVEL DE COBRE BOLSA X BOLSA, Ø 22 MM (3/4") PÇ 2,00 R$ 7,53 R$ 15,06 25,00 R$ 18,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.02.01.11
CURVA 45° SOLDÁVEL DE BRONZE BOLSA X BOLSA, Ø 42 MM (1 
1/2")  

PÇ 5,00 R$ 42,16 R$ 210,80 25,00 R$ 263,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.02.01.12
LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 22MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 8,00 R$ 6,29 R$ 50,32 25,00 R$ 62,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.02.01.13
LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 42MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 9,00 R$ 21,43 R$ 192,87 25,00 R$ 241,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.02.01.14
LUVA DE REDUÇÃO EM COBRE 42MMX22MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 4,00 R$ 16,00 R$ 64,00 25,00 R$ 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.02.01.15 MANGUEIRA TRANÇADA DE ALTA PRESSÃO DIÂMETRO = 1" UND 2,00 R$ 16,83 R$ 33,66 25,00 R$ 42,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.02.01.16

TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL SOLDÁVEL DE COBRE E BRONZE BOLSA 
X BOLSA Ø 42 X 22 X 42 MM 

PÇ 3,00 R$ 44,21 R$ 132,63 25,00 R$ 165,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.02.01.17
UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PÇ 4,00 R$ 20,71 R$ 82,84 25,00 R$ 103,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.02.01.18 NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO PÇ 5,00 R$ 7,83 R$ 39,15 25,00 R$ 48,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.02.01.19
NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO 
GALVANIZADO Ø 20 X 15 MM (3/4 X 1/2")  

PÇ 5,00 R$ 7,36 R$ 36,80 25,00 R$ 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.02.02 REGULADORES DE PRESSÃO R$ 784,76 R$ 980,95

14.02.02.01
REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D=28MM, TIPO FISHER, CLASSE 
300, 1º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)

UND 1,00 R$ 403,99 R$ 403,99 25,00 R$ 504,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.02.02.02
REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, D=15MM, TIPO FISHER, CLASSE 
300, 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)

UND 1,00 R$ 380,77 R$ 380,77 25,00 R$ 475,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.02.03 BLOQUEIOS R$ 562,96 R$ 703,70

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 81/194
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INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015
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14.02.03.01
VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 3,00 R$ 90,97 R$ 272,91 25,00 R$ 341,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.02.03.02
VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 2,00 R$ 38,05 R$ 76,10 25,00 R$ 95,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.02.03.03
VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 5,00 R$ 42,79 R$ 213,95 25,00 R$ 267,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO R$ 475.386,75 ########

15.01 PLACAS DE SINALIZAÇÃO R$ 50.546,58 ########

15.01.01

PLACA INDICATIVA N 04, PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO 
DE INCÊNDIO. NOS LOCAIS DE ACESSO AOS ELEVADORES 
COMUNS. PODE SER COMPLEMENTADA PELA MENSAGEM "EM 
CASO DE INCÊNDIO NÃO USE O ELEVADOR", QUANDO FOR O 
CASO, EFEITO FOTOLUMINESCENTE DIMENSÃO 10X10CM, 
CONFORME NBR 13434

UN 54,00 R$ 28,65 R$ 1.547,21 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.01.02

PLACA INDICATIVA SAÍDA DE EMERGÊNCIA N 12, INDICAÇÃO DO 
SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA, EFEITO FOTOLUMINESCENTE DIMENSÃO 12X24CM, 
CONFORME NBR 13434

UN 25,00 R$ 39,98 R$ 999,40 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.01.03

PLACA INDICATIVA SAÍDA DE EMERGÊNCIA N 13, INDICAÇÃO DO 
SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA, EFEITO FOTOLUMINESCENTE DIMENSÃO 12X24CM, 
CONFORME NBR 13434

UN 30,00 R$ 39,98 R$ 1.199,28 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.01.04

PLACA INDICATIVA SAÍDA DE EMERGÊNCIA N 14, INDICAÇÃO DE 
UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA, 
PARA INDICAR O SEU ACESSO, EFEITO FOTOLUMINESCENTE 
DIMENSÃO 12X24CM, CONFORME NBR 13434

UN 75,00 R$ 39,98 R$ 2.998,19 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.01.05

PLACA INDICATIVA SAÍDA DE EMERGÊNCIA N 16, INDICAÇÃO DO 
SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS, INDICA  
ESQUERDA, DESCENDO O DESENHO INDICATIVO DEVE SER 
POSICIONADO DE ACORDO COM O SENTIDO A SER SINALIZADO, 
EFEITO FOTOLUMINESCENTE DIMENSÃO 12X24CM, CONFORME 
NBR 13434

UN 22,00 R$ 39,98 R$ 879,47 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.01.06

PLACA INDICATIVA N 17, SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE 
MENSAGEM “SAÍDA” E OU PICTOGRAMA E OU SETA DIRECIONAL: 
FOTOLUMINESCENTE, COM ALTURA DE LETRA SEMPRE > 50 MM. 
INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, UTILIZADA COMO 
COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA 
OU IMAGEM, OU AMBOS), EFEITO FOTOLUMINESCENTE DIMENSÃO 
12X24CM, CONFORME NBR 13434

UN 10,00 R$ 39,98 R$ 399,76 25,00 R$ 499,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 82/194
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2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
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15.01.07

PLACA INDICATIVA N 19. SÍMBOLO: RETANGULAR OU QUADRADO 
FUNDO: VERDE MENSAGEM INDICANDO NÚMERO DO PAVIMENTO, 
PODE SE FORMAR PELA ASSOCIAÇÃO DE DUAS PLACAS (POR 
EXEMPLO: 1O + SS = 1O SS), SE NECESSÁRIO INDICAÇÃO DO 
PAVIMENTO, NO INTERIOR DA ESCADA (PATAMAR), EFEITO 
FOTOLUMINESCENTE DIMENSÃO 10X10CM, CONFORME NBR 13434

UN 28,00 R$ 28,65 R$ 802,25 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.01.08
PLACA INDICATIVA N 20, ALARME SONORO, INDICAÇÃO DO LOCAL 
DE INSTALAÇÃO DO ALARME DE INCÊNDIO,EFEITO 
FOTOLUMINESCENTE DIMENSÃO 10X15CM, CONFORME NBR 13434

UN 39,00 R$ 34,27 R$ 1.336,39 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.01.09

PLACA INDICATIVA N 21, COMANDO MANUAL DE ALARME, 
INDICAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO ALARME DE 
INCÊNDIO,EFEITO FOTOLUMINESCENTE DIMENSÃO 10X15CM, 
CONFORME NBR 13434

UN 38,00 R$ 34,27 R$ 1.302,12 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.01.10

PLACA INDICATIVA N 21, COMANDO MANUAL DE BOMBA DE 
INCÊNDIO, PONTO DE ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO 
DEVE VIR SEMPRE ACOMPANHADO DE UMA MENSAGEM ESCRITA, 
DESIGNANDO O EQUIPAMENTO ACIONADO POR AQUELE 
PONTO,EFEITO FOTOLUMINESCENTE DIMENSÃO 10X15CM, 
CONFORME NBR 13434

UN 1,00 R$ 34,27 R$ 34,27 25,00 R$ 42,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.01.11

PLACA INDICATIVA N 23, ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE, 
INDICAÇÃO DO ABRIGO DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM OU SEM 
HIDRANTE NO SEU INTERIOR,EFEITO FOTOLUMINESCENTE 
DIMENSÃO 15X15CM, CONFORME NBR 13434

UN 141,00 R$ 39,03 R$ 5.502,66 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.01.12
PLACA INDICATIVA N 25, EXTINTOR DE INCÊNDIO, INDICAÇÃO DE 
LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO,EFEITO 
FOTOLUMINESCENTE DIMENSÃO 15X15CM, CONFORME NBR 13434

UN 26,00 R$ 39,98 R$ 1.039,37 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.01.13

PLACA INDICATIVA N 26, HIDRANTE DE INCÊNDIO, INDICAÇÃO DA 
LOCALIZAÇÃO DO HIDRANTE QUANDO INSTALADO FORA DO 
ABRIGO DE MANGUEIRAS,EFEITO FOTOLUMINESCENTE DIMENSÃO 
15X15CM, CONFORME NBR 13434

UN 8,00 R$ 39,98 R$ 319,81 25,00 R$ 399,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.01.14

PLACA INDICATIVA N 30, INSTRUÇÕES PARA PORTA CORTA-FOGO, 
INDICAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA PORTA CORTA-FOGO 
CONSTANTEMENTE FECHADA, EFEITO FOTOLUMINESCENTE 
DIMENSÃO 12X24CM, CONFORME NBR 13434

UN 106,00 R$ 39,98 R$ 4.237,45 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.01.15
SINALIZAÇÃO DEMARCAÇÃO DE PISO PARA EXTINTORES 
EMBORRACHADA NA DIMENSÃO DE 1X1M

UN 100,00 R$ 279,49 R$ 27.948,95 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.02 HIDRANTES R$ 30.078,82 ########

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 83/194
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INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
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15.02.01

VÁLVULA ANGULAR TIPO GLOBO ANGULAR DE 45º ROSCA BSP DE 2 
½” (63MM), SAÍDA NBR 5667 DE 2 ½” CORPO EM BRONZE, VOLANTE 
ME ALUMÍNIO ÁLVULA ANGULAR TIPO GLOBO ANGULAR DE 45º 
ROSCA BSP DE 2 ½” (63MM), SAÍDA NBR 5667 DE 2 ½” CORPO EM 
BRONZE, VOLANTE EM ALUMÍNIO

UN 27,00 R$ 169,55 R$ 4.577,75 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.02.02 ADAPTADOR STORZ 2.1/2 X 1.1/2 BSP 11 F.P.P. UN 26,00 R$ 74,45 R$ 1.935,74 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.02.03 ADAPTADOR STORZ 2.1/2 X 2.1/2 BSP 11 F.P.P. UN 3,00 R$ 148,93 R$ 446,79 25,00 R$ 558,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.02.04
ESGUICHO PARA SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, CILÍNDRICO 
DE LATÃO. REQUINTE  DE JATO REGULÁVEL 38 MM (Ø1 1/2 ").

UN 26,00 R$ 273,16 R$ 7.102,23 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.02.05

MANGUEIRA COM Ø1 ½” (38MM)  DE DIÂMETRO INTERNO, DOTADAS 
DE JUNTAS STORZ E COM 15 METROS DE COMPRIMENTO, TIPO: 02 
(DOIS) DA NORMA ABNT NBR 11861- PRESSÃO TRABALHO: 10 
KGF/CM². (980 KPA) - PRESSÃO TESTE: 21 KGF/CM². (2060 KPA) - 
PRESSÃO RUPTURA: 35 KGF/CM². (3430 KPA)..

UN 52,00 R$ 200,65 R$ 10.433,76 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.02.06

ABRIGO EM CHAPA DE AÇO,  DIMENSÕES: 75 X 45 X 17 CM, COM 
CESTA PARA ACONDICIONAR 02 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, COM 
VIDRO E INSCRIÇÃO INCÊNDIO, PINTADO EM VERMELHO  
(ESMALTE SINTÉTICO) 

UN 26,00 R$ 188,51 R$ 4.901,21 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.02.07
CHAVES DE FLUXO COM RETARDO TIPO PALHETA DE INSERÇÃO, 
PRESSÃO DE OPERAÇÃO 10 KGF/CM² MÁX

UN 13,00 R$ 52,41 R$ 681,35 25,00 R$ 851,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.03 EXTINTORES R$ 18.973,20 ########

15.03.01
EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO, CAPACIDADE 06 QUILOS, 
INDICADO CONTRA INCÊNDIO DE CLASSE “B,C”, COM VÁLVULA DE 
LATÃO, CILINDRO PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR VERMELHA

UN 23,00 R$ 419,94 R$ 9.658,56 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.03.02
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC, CAPACIDADE 06 QUILOS, INDICADO 
CONTRA INCÊNDIO DE CLASSE “B,C”, COM VÁLVULA DE LATÃO, 
CILINDRO PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR VERMELHA

UN 16,00 R$ 134,14 R$ 2.146,24 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.03.03
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 06 QUILOS, 
INDICADO CONTRA INCÊNDIO DE CLASSE “B,C”, COM VÁLVULA DE 
LATÃO, CILINDRO PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR VERMELHA

UN 61,00 R$ 117,51 R$ 7.168,40 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.04 SPRINKLERS R$ 59.572,08 ########

15.04.01
CHUVEIRO AUTOMÁTICO PADRÃO, Ø 15MM, TIPO SPRAY, DE 
RESPOSTA RÁPIDA, LIMITE TEMPERATURA 68 ºC, FATOR US K8.0, 
TIPO PENDENTE

UN 545,00 R$ 63,55 R$ 34.634,75 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 84/194
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INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
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15.04.02
CHUVEIRO AUTOMÁTICO PADRÃO, Ø 15MM, TIPO SPRAY, DE 
RESPOSTA RÁPIDA, LIMITE TEMPERATURA 68 ºC, FATOR US K8.0, 
TIPO PARA CIMA

UN 293,00 R$ 85,11 R$ 24.937,33 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.05 CONEXOES PVC (FIRE) R$ 104.348,27 ########

15.05.01 TUBO CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 25MM M 1.493,00 R$ 15,41 R$ 23.005,60 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 4.205,00 866,75

15.05.02 TUBO CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 32MM M 339,50 R$ 23,63 R$ 8.021,18 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 883,17 7.619,53

15.05.03 TUBO CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 40MM M 309,13 R$ 30,26 R$ 9.353,48 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 2.401,89 2.382,77

15.05.04 TUBO CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 50MM M 370,99 R$ 36,97 R$ 13.716,96 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 246,16 1.386,52

15.05.05 TUBO CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 65MM M 396,90 R$ 28,28 R$ 11.224,91 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 530,25 1.060,55

15.05.06 TUBO CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 75MM M 168,80 R$ 41,70 R$ 7.038,19 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 755,81
15.05.07 TUBO PVC RIGIDO (DRENO) 50MM M 50,00 R$ 31,39 R$ 1.569,40 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.05.08 TÊ PVC 50MM UN 12,00 R$ 9,47 R$ 113,66 25,00 R$ 142,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.05.09

TÊ ADAPTADOR PARA BICO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA 
CLORADO 25X1/2"

UN 97,00 R$ 20,84 R$ 2.021,77 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.05.10
TÊ ADAPTADOR PARA BICO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA 
CLORADO 32X1/2"

UN 17,00 R$ 25,26 R$ 429,43 25,00 R$ 536,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.05.11
TÊ ADAPTADOR PARA BICO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA 
CLORADO 40X1/2"

UN 17,00 R$ 33,21 R$ 564,60 25,00 R$ 705,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.05.12
TÊ ADAPTADOR PARA BICO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA 
CLORADO 50X1/2"

UN 7,00 R$ 44,74 R$ 313,21 25,00 R$ 391,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.05.13
JOELHO ADAPTADOR PARA BICO EM CPVC POLICLORETO DE 
VINILA CLORADO 25X1/2"

UN 392,00 R$ 17,08 R$ 6.695,74 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.05.14 JOELHO 90º EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 25MM UN 48,00 R$ 5,38 R$ 258,10 25,00 R$ 322,62 0,00 0,00 0,00 0,00 322,62
15.05.15 JOELHO 90º EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 32MM UN 9,00 R$ 8,47 R$ 76,27 25,00 R$ 95,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,51

15.05.16 JOELHO 90º EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 40MM UN 13,00 R$ 23,59 R$ 306,65 25,00 R$ 383,31 0,00 0,00 0,00 0,00 88,46 29,49

15.05.17 JOELHO 90º EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 50MM UN 16,00 R$ 45,80 R$ 732,79 25,00 R$ 915,99 0,00 0,00 0,00 0,00 171,75 457,99

15.05.18 JOELHO 90º EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 75MM UN 5,00 R$ 73,14 R$ 365,70 25,00 R$ 457,13 0,00 0,00 0,00 0,00 91,42 274,28

15.05.19 TÊ EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 25MM UN 109,00 R$ 7,13 R$ 777,66 25,00 R$ 972,07 0,00 0,00 0,00 0,00 276,29
15.05.20 TÊ EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 32MM UN 14,00 R$ 9,88 R$ 138,32 25,00 R$ 172,90 0,00 0,00 0,00 0,00 49,40 24,70

15.05.21 TÊ EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 40MM UN 17,00 R$ 29,27 R$ 497,58 25,00 R$ 621,98 0,00 0,00 0,00 0,00 61,75 219,52

15.05.22 TÊ EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 50MM UN 4,00 R$ 36,53 R$ 146,11 25,00 R$ 182,64 0,00 0,00 0,00 0,00 45,66
15.05.23 TÊ EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 65MM UN 6,00 R$ 74,38 R$ 446,25 25,00 R$ 557,82 0,00 0,00 0,00 0,00 92,97
15.05.24 TÊ EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 75MM UN 5,00 R$ 88,78 R$ 443,89 25,00 R$ 554,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.05.25

TÊ REDUÇÃO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 
32X25MM

UN 17,00 R$ 21,75 R$ 369,67 25,00 R$ 462,09 0,00 0,00 0,00 0,00 54,37

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 85/194
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15.05.26
TÊ REDUÇÃO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 
40X25MM

UN 42,00 R$ 24,71 R$ 1.037,80 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 277,99

15.05.27
TÊ REDUÇÃO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 
40X32MM

UN 2,00 R$ 25,67 R$ 51,34 25,00 R$ 64,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,38

15.05.28
TÊ REDUÇÃO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 
50X25MM

UN 48,00 R$ 38,68 R$ 1.856,83 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 483,50

15.05.29
TÊ REDUÇÃO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 
50X32MM

UN 19,00 R$ 38,68 R$ 734,99 25,00 R$ 918,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,77

15.05.30
TÊ REDUÇÃO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 
50X40MM

UN 15,00 R$ 40,54 R$ 608,05 25,00 R$ 760,06 0,00 0,00 0,00 0,00 152,02

15.05.31
TÊ REDUÇÃO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 
65X25MM

UN 18,00 R$ 71,34 R$ 1.284,04 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.05.32
TÊ REDUÇÃO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 
65X32MM

UN 1,00 R$ 71,34 R$ 71,34 25,00 R$ 89,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.05.33
TÊ REDUÇÃO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 
65X40MM

UN 4,00 R$ 72,87 R$ 291,50 25,00 R$ 364,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.05.34
TÊ REDUÇÃO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 
65X50MM

UN 9,00 R$ 72,87 R$ 655,87 25,00 R$ 819,84 0,00 0,00 0,00 0,00 291,48 91,09

15.05.35
TÊ REDUÇÃO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 
75X40MM

UN 10,00 R$ 85,17 R$ 851,67 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 425,85

15.05.36
TÊ REDUÇÃO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 
75X50MM

UN 28,00 R$ 85,29 R$ 2.388,14 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 426,45

15.05.37
TÊ REDUÇÃO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 
75X65MM

UN 4,00 R$ 86,16 R$ 344,66 25,00 R$ 430,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.05.38 CRUZETA EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 32MM UN 1,00 R$ 24,52 R$ 24,52 25,00 R$ 30,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.05.39 CRUZETA EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 40MM UN 4,00 R$ 38,13 R$ 152,53 25,00 R$ 190,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.05.40 CRUZETA EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 50MM UN 8,00 R$ 46,37 R$ 370,96 25,00 R$ 463,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.05.41 CRUZETA EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 65MM UN 2,00 R$ 81,65 R$ 163,30 25,00 R$ 204,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.05.42

BUCHA REDUÇÃO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 
32X25MM

UN 42,00 R$ 4,59 R$ 192,72 25,00 R$ 240,90 0,00 0,00 0,00 0,00 57,37

15.05.43
BUCHA REDUÇÃO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 
40X25MM

UN 59,00 R$ 9,25 R$ 545,93 25,00 R$ 682,41 0,00 0,00 0,00 0,00 104,06

15.05.44
BUCHA REDUÇÃO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 
40X32MM

UN 25,00 R$ 31,92 R$ 798,00 25,00 R$ 997,50 0,00 0,00 0,00 0,00 159,60 558,60

15.05.45
BUCHA REDUÇÃO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 
50X25MM

UN 23,00 R$ 23,80 R$ 547,34 25,00 R$ 684,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.05.46
BUCHA REDUÇÃO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 
50X32MM

UN 16,00 R$ 26,31 R$ 420,89 25,00 R$ 526,11 0,00 0,00 0,00 0,00 98,66 197,29

15.05.47
BUCHA REDUÇÃO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 
50X40MM

UN 29,00 R$ 28,57 R$ 828,43 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 249,99 571,33

15.05.48
BUCHA REDUÇÃO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 
65X25MM

UN 2,00 R$ 36,39 R$ 72,79 25,00 R$ 90,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.05.49
BUCHA REDUÇÃO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 
65X40MM

UN 1,00 R$ 39,11 R$ 39,11 25,00 R$ 48,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,56

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 86/194
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15.05.50
BUCHA REDUÇÃO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 
65X50MM

UN 15,00 R$ 39,71 R$ 595,65 25,00 R$ 744,56 0,00 0,00 0,00 0,00 148,91 99,27

15.05.51
BUCHA REDUÇÃO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 
75X50MM

UN 3,00 R$ 45,09 R$ 135,26 25,00 R$ 169,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.05.52
BUCHA REDUÇÃO EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 
75X65MM

UN 4,00 R$ 46,87 R$ 187,49 25,00 R$ 234,36 0,00 0,00 0,00 0,00 117,17
15.05.53 FLANGE EM CPVC POLICLORETO DE VINILA CLORADO 75MM UN 12,00 R$ 39,17 R$ 470,02 25,00 R$ 587,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06 CONEXÕES EM AÇO R$ 132.663,05 ########

15.06.01
TUBOS DE AÇO GALVANIZADO Ø 1", DIN 2440, SEM COSTURA, 
RESISTENTES A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 18 KGF/CM2 DE 
ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT

M 204,98 R$ 25,40 R$ 5.207,10 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.02
TUBOS DE AÇO GALVANIZADO Ø 1.1/4", DIN 2440, SEM COSTURA, 
RESISTENTES A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 18 KGF/CM2 DE 
ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT

M 899,48 R$ 35,08 R$ 31.556,85 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.03
TUBOS DE AÇO GALVANIZADO Ø 1.1/2", DIN 2440, SEM COSTURA, 
RESISTENTES A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 18 KGF/CM2 DE 
ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT

M 30,91 R$ 40,00 R$ 1.236,54 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.04
TUBOS DE AÇO GALVANIZADO Ø 2", DIN 2440, SEM COSTURA, 
RESISTENTES A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 18 KGF/CM2 DE 
ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT

M 15,48 R$ 53,32 R$ 825,45 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.05
TUBOS DE AÇO GALVANIZADO Ø 2.1/2", DIN 2440, SEM COSTURA, 
RESISTENTES A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 18 KGF/CM2 DE 
ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT

M 484,15 R$ 66,21 R$ 32.053,34 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.06
TUBOS DE AÇO GALVANIZADO Ø 3", DIN 2440, SEM COSTURA, 
RESISTENTES A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 18 KGF/CM2 DE 
ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT

M 37,72 R$ 76,14 R$ 2.872,09 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.07
TUBOS DE AÇO GALVANIZADO Ø 4", DIN 2440, SEM COSTURA, 
RESISTENTES A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 18 KGF/CM2 DE 
ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT

M 165,00 R$ 123,61 R$ 20.396,27 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.08
VÁLVULA 2" - GAVETA (HASTE ASCENDENTE)TAMPA ROSCADA 
EXTERNAMENTE AO CORPO - EXTREMIDADES COM ROSCAS BSP 
OU NPT

UN 12,00 R$ 86,22 R$ 1.034,66 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.09
VÁLVULA 3" - GAVETA (HASTE ASCENDENTE)TAMPA ROSCADA 
EXTERNAMENTE AO CORPO - EXTREMIDADES COM ROSCAS BSP 
OU NPT

UN 4,00 R$ 288,10 R$ 1.152,39 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.10
VÁLVULA 4" - GAVETA (HASTE ASCENDENTE)TAMPA ROSCADA 
EXTERNAMENTE AO CORPO - EXTREMIDADES COM ROSCAS BSP 
OU NPT

UN 12,00 R$ 481,54 R$ 5.778,42 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.11
FLANGE EM AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 12,00 R$ 51,05 R$ 612,63 25,00 R$ 765,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.12
UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 2,00 R$ 75,96 R$ 151,92 25,00 R$ 189,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 87/194
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15.06.13
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 80MM (3") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 R$ 125,01 R$ 250,02 25,00 R$ 312,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.14
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 25 X 15 
MM (1 X 1/2")  

UN 23,00 R$ 16,96 R$ 390,02 25,00 R$ 487,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.15
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 32 X 15 
MM (1 1/4 X 1/2") 

UN 259,00 R$ 27,65 R$ 7.162,50 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.16
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 40 X 15 
MM (1.1/2X1/2")

UN 1,00 R$ 29,74 R$ 29,74 25,00 R$ 37,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.17
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 32 X 25 
MM (1 1/4 X 1") 

UN 8,00 R$ 28,76 R$ 230,05 25,00 R$ 287,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.18
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 40 X 25 
MM (1 1/2 X 1") 

UN 5,00 R$ 30,64 R$ 153,19 25,00 R$ 191,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.19
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 50 X 40 
MM (2 X 1 1/2") 

UN 1,00 R$ 43,31 R$ 43,31 25,00 R$ 54,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.20
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 65 X 25 
MM (2 1/2 X 1") 

UN 2,00 R$ 67,82 R$ 135,64 25,00 R$ 169,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.21
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 65 X 32 
MM (2 1/2 X 1 1/4") 

UN 49,00 R$ 67,82 R$ 3.323,20 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.22
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 65 X 40 
MM (2 1/2 X 1 1/2") 

UN 4,00 R$ 67,82 R$ 271,28 25,00 R$ 339,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.23
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 65 X 50 
MM (2 1/2 X 2") 

UN 2,00 R$ 67,82 R$ 135,64 25,00 R$ 169,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.24
TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 100 X 50 
MM (4 X 2") 

UN 12,00 R$ 146,15 R$ 1.753,77 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.06.25 TÊ 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 25 MM (1") UN 7,00 R$ 16,68 R$ 116,77 25,00 R$ 145,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.06.26 TÊ 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 32 MM (1 1/4") UN 3,00 R$ 20,99 R$ 62,98 25,00 R$ 78,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.06.27 TÊ 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 40 MM (1 1/2")  UN 2,00 R$ 22,75 R$ 45,50 25,00 R$ 56,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.06.28 TÊ 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 50 MM (2")  UN 2,00 R$ 40,17 R$ 80,33 25,00 R$ 100,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.06.29 TÊ 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 65 MM (2 1/2")  UN 12,00 R$ 62,26 R$ 747,15 25,00 R$ 933,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.06.30 TÊ 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 80 MM (3") UN 24,00 R$ 75,51 R$ 1.812,14 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.06.31 TÊ 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 100 MM (4")  UN 13,00 R$ 132,11 R$ 1.717,39 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.06.32

COTOVELO DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 
25 X 15 MM (1 X 1/2") 

UN 60,00 R$ 13,66 R$ 819,66 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.33 CRUZETA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 40 MM (1 1/2") UN 4,00 R$ 52,40 R$ 209,61 25,00 R$ 262,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.06.34 CRUZETA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 50 MM (2") UN 5,00 R$ 64,98 R$ 324,90 25,00 R$ 406,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.06.35 CRUZETA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 65 MM (2 1/2") UN 2,00 R$ 91,39 R$ 182,78 25,00 R$ 228,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.36 COTOVELO 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 25 MM (1") UN 8,00 R$ 13,59 R$ 108,76 25,00 R$ 135,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.37
COTOVELO 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 32 MM (1 
1/4") 

UN 43,00 R$ 22,82 R$ 981,22 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 88/194
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15.06.38
COTOVELO 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 40 MM (1 
1/2") 

UN 2,00 R$ 26,65 R$ 53,29 25,00 R$ 66,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.39
COTOVELO 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 65 MM (2 
1/2") 

UN 67,00 R$ 55,80 R$ 3.738,79 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.40 COTOVELO 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 50 MM (2") UN 12,00 R$ 34,44 R$ 413,25 25,00 R$ 516,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.41 COTOVELO 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 80 MM (3") UN 12,00 R$ 70,24 R$ 842,91 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.42 COTOVELO 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 100 MM (4") UN 12,00 R$ 117,34 R$ 1.408,13 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.43
BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 65 X 
32 MM (2 1/2 X 1 1/4") 

UN 9,00 R$ 22,86 R$ 205,71 25,00 R$ 257,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.44
BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 65 X 
40 MM (2 1/2 X 1 1/2") 

UN 1,00 R$ 22,86 R$ 22,86 25,00 R$ 28,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.45
BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 32 X 
25 MM (1 1/4 X 1") 

UN 12,00 R$ 12,73 R$ 152,76 25,00 R$ 190,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.46
BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 40 X 
25 MM (1 1/2 X 1") 

UN 5,00 R$ 15,35 R$ 76,76 25,00 R$ 95,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.47
BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 40 X 
32 MM (1 1/2 X 1 1/4") 

UN 7,00 R$ 15,35 R$ 107,46 25,00 R$ 134,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.48
BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 50 X 
25 MM (2 X 1") 

UN 10,00 R$ 16,84 R$ 168,43 25,00 R$ 210,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.49
BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 50 X 
40 MM (2 X 1 1/2") 

UN 3,00 R$ 16,84 R$ 50,53 25,00 R$ 63,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.50
BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 65 X 
25 MM (2 1/2 X 1") 

UN 2,00 R$ 22,86 R$ 45,71 25,00 R$ 57,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.51
BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 65 X 
32 MM (2 1/2 X 1 1/4")

UN 3,00 R$ 22,86 R$ 68,57 25,00 R$ 85,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.52
BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 65 X 
50 MM (2 1/2 X 2") 

UN 1,00 R$ 22,86 R$ 22,86 25,00 R$ 28,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.53
BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 80 X 
65 MM (3 X 2 1/2") 

UN 26,00 R$ 25,48 R$ 662,45 25,00 R$ 828,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.06.54
BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 100 X 
80 MM (4 X 3") 

UN 12,00 R$ 54,78 R$ 657,32 25,00 R$ 821,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.07 CASA DE BOMBAS/ MANYFOLD R$ 79.204,76 ########

15.07.01 VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL 4" FLANGEADA PÇ 4,00 R$ 177,96 R$ 711,85 25,00 R$ 889,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.07.02 VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL 1.1/2" FLANGEADA PÇ 1,00 R$ 40,99 R$ 40,99 25,00 R$ 51,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.07.03 VÁLVULA DE GOVERNO E ALARME COMPLETO 4" PÇ 4,00 R$ 6.662,15 R$ 26.648,59 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.07.04
VÁLVULA 1.1/2" - GAVETA (HASTE ASCENDENTE)TAMPA ROSCADA 
EXTERNAMENTE AO CORPO - EXTREMIDADES COM ROSCAS BSP 
OU NPT

PÇ 1,00 R$ 62,98 R$ 62,98 25,00 R$ 78,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 89/194
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2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
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15.07.05
VÁLVULA 2" - GAVETA (HASTE ASCENDENTE)TAMPA ROSCADA 
EXTERNAMENTE AO CORPO - EXTREMIDADES COM ROSCAS BSP 
OU NPT

PÇ 1,00 R$ 86,22 R$ 86,22 25,00 R$ 107,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.07.06
VÁLVULA 4" - GAVETA (HASTE ASCENDENTE)TAMPA ROSCADA 
EXTERNAMENTE AO CORPO - EXTREMIDADES COM ROSCAS BSP 
OU NPT

PÇ 7,00 R$ 481,54 R$ 3.370,75 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.07.07
VÁLVULA 6" - GAVETA (HASTE ASCENDENTE)TAMPA ROSCADA 
EXTERNAMENTE AO CORPO - EXTREMIDADES COM ROSCAS BSP 
OU NPT

PÇ 4,00 R$ 1.874,47 R$ 7.497,88 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.07.08 VÁLVULA ESFERA 1.1/2" PÇ 6,00 R$ 80,93 R$ 485,58 25,00 R$ 606,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.07.09 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 6" PÇ 2,00 R$ 232,17 R$ 464,34 25,00 R$ 580,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.07.10
PRESSOSTATO TIPO  DIFERENCIAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66 (IEC 
529), FAIXA DE REGULAGEM 1 A 10BAR (10 A 100MCA), 
DIFERENCIAL 0,3 A 1,3BAR, PRESSÃO DE ENSAIO 25BAR

PÇ 3,00 R$ 414,62 R$ 1.243,85 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.07.11 TANQUE DE PRESSÃO COM DIAFRAGMA VOLUME 80 LITROS PÇ 1,00 R$ 1.574,60 R$ 1.574,60 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.07.12
MANÔMETRO TIPO INDUSTRIAL, PRESSÃO DE TRABALHO 10 
KG/CM2, TOLERÂNCIA < 1% (CLASSE A1- ABNT), MECANISMO AISI 
304, DIÂMETRO DO INSTRUMENTO 4½" 

PÇ 3,00 R$ 198,17 R$ 594,51 25,00 R$ 743,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.07.13
BOMBA ELÉTRICA DE INCÊNDIO, COM VAZÃO PARA  45 M³/H COM 
ALTURA MANOMÉTRICA DE 65,58 M.C.A, POTÊNCIA ESTIMADA 25 
CV, TRIFÁSICA, ACOPLADA A MOTOR DIESEL

PÇ 2,00 R$ 9.577,79 R$ 19.155,58 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.07.14
BOMBA ELETRICA DE INCÊNDIO, (JOCKEY), COM VAZÃO PARA 3,5 
M³/H COM ALTURA MONOMETRICA DE 70 M.C.A, POTÊNCIA 
ESTIMADA DE 3 CV, TRIFÁSICA

PÇ 1,00 R$ 1.896,01 R$ 1.896,01 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.07.15 COTOVELO 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 150 MM (6") UN 6,00 R$ 331,22 R$ 1.987,30 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.07.16 COTOVELO 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 100 MM (4") UN 5,00 R$ 117,34 R$ 586,72 25,00 R$ 733,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.07.17 COTOVELO 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 50 MM (2") UN 1,00 R$ 34,44 R$ 34,44 25,00 R$ 43,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.07.18
COTOVELO 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 40 MM (1 
1/2") 

UN 2,00 R$ 26,65 R$ 53,29 25,00 R$ 66,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.07.19 TÊ 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 150 MM (6") UN 2,00 R$ 329,55 R$ 659,11 25,00 R$ 823,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.07.20 TÊ 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 100 MM (4")  UN 5,00 R$ 132,11 R$ 660,53 25,00 R$ 825,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.07.21 TÊ 90° DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 40 MM (1 1/2")  UN 9,00 R$ 22,75 R$ 204,77 25,00 R$ 255,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.07.22

TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 100 X 50 
MM (4 X 2") 

UN 1,00 R$ 146,15 R$ 146,15 25,00 R$ 182,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.07.23
BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 50 X 
40 MM (2 X 1 1/2") 

UN 1,00 R$ 16,84 R$ 16,84 25,00 R$ 21,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.07.24
BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 150 X 
100 MM (6 X 4") 

UN 3,00 R$ 141,73 R$ 425,19 25,00 R$ 531,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.07.25
BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 100 X 
65 MM (4 X 2 1/2") 

UN 2,00 R$ 54,78 R$ 109,55 25,00 R$ 136,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 90/194
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15.07.26
BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO Ø 100 X 
50 MM (4 X 2") 

UN 1,00 R$ 54,78 R$ 54,78 25,00 R$ 68,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.07.27
UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO COM ASSENTO 
CÔNICO DE BRONZE, Ø 150 MM (6") 

UN 2,00 R$ 1.070,52 R$ 2.141,05 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.07.28
UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO COM ASSENTO 
CÔNICO DE BRONZE, Ø 100 MM (4") 

UN 2,00 R$ 213,13 R$ 426,26 25,00 R$ 532,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.07.29
UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO COM ASSENTO 
CÔNICO DE BRONZE, Ø 50 MM (2") 

UN 1,00 R$ 75,60 R$ 75,60 25,00 R$ 94,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.07.30
UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO COM ASSENTO 
CÔNICO DE BRONZE, Ø 40 MM (1 1/2") 

UN 1,00 R$ 56,17 R$ 56,17 25,00 R$ 70,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.07.31
TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", DIN 2440, SEM COSTURA, 
RESISTENTES A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 18 KGF/CM2 DE 
ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT  

M 6,00 R$ 40,00 R$ 240,03 25,00 R$ 300,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.07.32
TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2", DIN 2440, SEM COSTURA, 
RESISTENTES A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 18 KGF/CM2 DE 
ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT  

M 2,00 R$ 53,32 R$ 106,65 25,00 R$ 133,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.07.33
TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 4", DIN 2440, SEM COSTURA, 
RESISTENTES A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 18 KGF/CM2 DE 
ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT  

M 20,00 R$ 123,61 R$ 2.472,28 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.07.34
TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 6", DIN 2440, SEM COSTURA, 
RESISTENTES A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 18 KGF/CM2 DE 
ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT  

M 24,00 R$ 204,76 R$ 4.914,30 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 150.340,75 ########

16.01 LIMPEZA DE OBRAS R$ 77.446,24 ########

16.01.01 LIMPEZA CERAMICAS M2   3.699,60 R$ 2,34 R$ 8.657,06 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.01.02 LIMPEZA E LAVAGEM DE PASTILHAS M2   4.005,88 R$ 3,29 R$ 13.179,35 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.01.03 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 ######## R$ 0,97 R$ 16.249,71 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.01.04 LIMPEZA CONTINUA DA OBRA MÊS        24,00 R$ 1.640,00 R$ 39.360,12 25,00 ######## 2.050,01 2.050,01 0,00 943,00 1.414,50 5.207,02

16.02 PROJETO "AS BUILT" (COMO CONSTRUÍDO) R$ 69.789,12 ########

16.02.01 AS BUILT - COMO CONSTRUÍDO (PROJETO DE ARQUITETURA) M2 ######## R$ 0,50 R$ 8.376,14 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.02.02

AS BUILT - COMO CONSTRUÍDO (PROJETO DE INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS)

M2 ######## R$ 0,50 R$ 8.376,14 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.02.03
AS BUILT - COMO CONSTRUÍDO (PROJETO DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS)

M2 ######## R$ 0,50 R$ 8.376,14 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.02.04
AS BUILT - COMO CONSTRUÍDO (PROJETO DE DETECÇÃO E 
ALARME DE INCÊNDIO)

M2 ######## R$ 0,50 R$ 8.376,14 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.02.05 AS BUILT - COMO CONSTRUÍDO (PROJETO DE SONORIZAÇÃO) M2   3.060,00 R$ 0,50 R$ 1.530,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 91/194
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16.02.06
AS BUILT - COMO CONSTRUÍDO (PROJETO DE CIRCUITO FECHADO 
DE TV)

M2 ######## R$ 0,50 R$ 8.376,14 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.02.07
AS BUILT - COMO CONSTRUÍDO (PROJETO DE CABEAMENTO 
ESTRUTURADO)

M2 ######## R$ 0,50 R$ 8.376,14 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.02.08 AS BUILT - COMO CONSTRUÍDO (PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO) M2 ######## R$ 0,50 R$ 8.376,14 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.02.09 AS BUILT - COMO CONSTRUÍDO (PROJETO DE GÁS NATURAL) M2   2.500,00 R$ 0,50 R$ 1.250,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.02.10

AS BUILT - COMO CONSTRUÍDO (PROJETO DE PREVENÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO)

M2 ######## R$ 0,50 R$ 8.376,14 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.03 DESMOBILIZAÇÃO R$ 2.501,39 ########

16.03.01 DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA UN          1,00 R$ 2.501,39 R$ 2.501,39 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

16.04 LIGAÇÕES DEFINITIVAS R$ 604,00 R$ 755,00 0,00 0,00
16.04.01 LIGAÇÃO DEFINITIVA DE ÁGUA (TAXA) UN          1,00 R$ 226,00 R$ 226,00 25,00 R$ 282,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.04.02 LIGAÇÃO DEFINITIVA DE ESGOTO (TAXA) UN          1,00 R$ 378,00 R$ 378,00 25,00 R$ 472,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 ITENS REMANESCENTES DA 1ª ETAPA R$ 400.788,23 ########

17.01 LAJE DO SUBSOLO R$ 260.020,32 ########

17.01.01
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40 MPA, BOMBEADO, LANÇADO 
E ADENSADO (LAJE)

m3      312,22 R$ 401,64 R$ 125.401,57 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.01.02
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 
(LAJE)

Kg ######## R$ 5,95 R$ 134.618,75 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.02 IMPERMEABILIZAÇÕES R$ 62.812,22 ########

17.02.01 SISTEMA 04 - LAJE DE CONCRETO DO SUBSOLO R$ 42.388,04 ########

17.02.01.01
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ADITIVO EM PÓ PARA ADIÇÃO NO 
CONCRETO POR CRISTALIZAÇÃO HEY'DIPEX AD VIAPOL OU 
SIMILAR  (LAJE DE PISO DO SUBSOLO)

KG   5.338,54 R$ 7,94 R$ 42.388,04 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.02.02 SISTEMA 07  - CALHAS DO SUBSOLO R$ 3.513,83 ########

17.02.02.01
IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL À BASE ACRÍLICA PARA CALHAS, 
LAJES, JARDINEIRAS E MARQUISES, SEIS DEMÃOS

M2        22,50 R$ 131,30 R$ 2.954,25 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.02.02.02
REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 
(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL

M2        22,50 R$ 10,03 R$ 225,68 25,00 R$ 282,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.02.02.03
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM

M2        22,50 R$ 14,84 R$ 333,90 25,00 R$ 417,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
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INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )
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19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 
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solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

17.02.03
SISTEMA 05 - RESERVATÓRIOS DE CONCRETO ELEVADOS, 
RESERVATÓRIOS ENTERRADOS E POÇOS DE ELEVADORES

R$ 12.234,35 ########

17.02.03.01

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA III, ESTRUTURADA 
COM NÃO-TECIDO DE DE POLIÉSTER, RESINADO E TERMOFIXADO, 
ESPESSURA DE 4MM. APLICAÇÃO DA MANTA COM ASFALTO. 
(CONTENÇÃO)

M2      226,73 R$ 39,12 R$ 8.869,68 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.02.03.02
PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESPESSURA 2 CM

M2      226,73 R$ 14,84 R$ 3.364,67 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.02.04 LONA PLÁSTICA PARA A CONCRETAGEM DA LAJE DO  SUBSOLO R$ 4.676,00 ########

17.02.04.01
LONA PLÁSTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO 
E COLOCAÇÃO

M2   1.670,00 R$ 2,80 R$ 4.676,00 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.03
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS -  
SPDA

R$ 19.729,16 ########

17.03.01
FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE MATERIAIS COMPLEMEN
TARES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS - SPDA (ED.SEDE VT) (INS.DIV.)

UN          1,00 R$ 11.024,71 R$ 11.024,71 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.03.02
CONECTOR SOLDÁVEL DE BRONZE BOLSA X BOLSA, Ø 15 MM X 
1/2" 

UN        10,00 R$ 5,70 R$ 57,00 25,00 R$ 71,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.03.03
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M      547,00 R$ 11,19 R$ 6.120,93 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.03.04
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M        20,00 R$ 15,72 R$ 314,40 25,00 R$ 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.03.05
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN      235,00 R$ 7,31 R$ 1.716,68 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.03.06 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50MM2 DE COBRE UN        20,00 R$ 2,70 R$ 54,00 25,00 R$ 67,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.03.07 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35MM2 DE COBRE UN        10,00 R$ 1,93 R$ 19,30 25,00 R$ 24,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.03.08 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16MM2 DE COBRE UN        70,00 R$ 0,99 R$ 69,30 25,00 R$ 86,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.03.09
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO PARA PÁRA-RAIOS, 
ALTURA DE 3 M, Ø 40 MM (1 1/2") OU 50 MM (2"), COMPLETO 

UN          1,00 R$ 144,71 R$ 144,71 25,00 R$ 180,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.03.10
CAPTOR DE LATÃO CROMADO, COBRE CROMADO OU AÇO 
INOXIDÁVEL, TIPO FRANKLIN 

UN          1,00 R$ 75,65 R$ 75,65 25,00 R$ 94,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.03.11
SINALIZADOR NOTURNO AUTOMÁTICO COM 2 LÂMPADAS 
INCANDESCENTE DE 60W COM RELÉ FOTOELÉTRICO 

UN          1,00 R$ 79,87 R$ 79,87 25,00 R$ 99,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.03.12
CONECTOR SPLIT-BOLT DE ALUMINIO PARA CABO (SEÇÃO 
TRANSVERSAL DO CABO: 35 MM²) 

UN        12,00 R$ 4,22 R$ 50,64 25,00 R$ 63,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.03.13
PARAFUSO SEXTAVADO COM ROSCA SOBERBA ZINCADO BRANCO 
(COMPRIMENTO: 40,00 MM / DIÂMETRO NOMINAL: 1/4 ") 

UN          4,00 R$ 0,50 R$ 1,98 25,00 R$ 2,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
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INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )
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(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

17.04 APOIO CIVIL À INSTALAÇÕES (SPDA) R$ 9.171,50 ########

17.04.01
CORTE EM CONCRETO PARA PISOS E LAJES, COM DISCOS 
DIAMANTADOS, UTILIZANDO CORTADORA DE PISO (ESPESSURA 
DO CORTE: 20 CM) 

M      130,00 R$ 54,54 R$ 7.090,20 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.04.02
ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO 
EXCETO ROCHA,PROF. 0 < H < 4 M

M3        75,73 R$ 2,58 R$ 195,38 25,00 R$ 244,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.04.03
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM 
SOQUETE

M2      126,21 R$ 2,12 R$ 267,57 25,00 R$ 334,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.04.04
REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO 
DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM

M3        75,73 R$ 21,37 R$ 1.618,35 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.05 DRENAGEM R$ 4.584,71 ########

17.05.01 RALO HEMISFÉRICO EM PVC, TIPO ABACAXI UN          6,00 R$ 6,15 R$ 36,90 25,00 R$ 46,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.05.02

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN          2,00 R$ 131,59 R$ 263,18 25,00 R$ 328,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.05.03
REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 80 MM (3") - REF.1502-B, PN16, 
DECA OU SIMILAR

UN          2,00 R$ 216,34 R$ 432,67 25,00 R$ 540,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.05.04 TÊ DE 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL  DIÂM = 3" UN          1,00 R$ 40,93 R$ 40,93 25,00 R$ 51,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.05.05 CURVA DE 90º DE PVC RÍGIDO  ROSCÁVEL  DIÂM = 3" UN          5,00 R$ 8,25 R$ 41,25 25,00 R$ 51,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.05.06
TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 3" (80MM), P/CONDUÇÃO 
FLUIDOS, CLASSE LEVE, E=3,35MM, 7,32KG/M, NBR-5580

M        18,00 R$ 52,25 R$ 940,50 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.05.07 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN        18,00 R$ 90,33 R$ 1.625,94 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.05.08

CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, 
IMPERMEABILIZADA, SEÇÃO 0,30 X 0,20M

M        18,42 R$ 47,46 R$ 874,25 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.05.09 BERÇO DE BRITA 3/8" COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO M3          2,72 R$ 120,99 R$ 329,09 25,00 R$ 411,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.06 RAMPA SUBSOLO R$ 8.360,28 ########

17.06.01
CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=25MPA 
INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2M3/H) EM 
CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3          9,24 R$ 336,14 R$ 3.105,93 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.06.02 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M M3          9,24 R$ 14,66 R$ 135,46 25,00 R$ 169,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.06.03
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 
(LAJE)

Kg      736,53 R$ 6,95 R$ 5.118,88 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.07
CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 
GRAUTEADO (RAMPA SUBSOLO)

R$ 13.719,84 ########

17.07.01
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 
SOQUETE

M2        23,11 R$ 2,02 R$ 46,68 25,00 R$ 58,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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INFRACON

2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS
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17.07.02
CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM 
CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA DE 4,0M3 INCLUINDO 
DESCARGA MECÂNICA (BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO)

M3          5,31 R$ 6,62 R$ 35,15 25,00 R$ 43,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.07.03 LASTRO DE CONCRETO M3          0,76 R$ 312,04 R$ 237,15 25,00 R$ 296,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.07.04

FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2 P/FUNDACOES,INCL 
MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X)

M2          7,93 R$ 37,45 R$ 296,98 25,00 R$ 371,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.07.05
ESPAÇADOR CIRCULAR DE PLÁSTICO PARA PILARES, FUNDO E 
LATERAIS DE VIGAS, LAJES, PISOS E ESTACAS (COBRIMENTO: 30 
MM) 

UN        32,00 R$ 0,14 R$ 4,48 25,00 R$ 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.07.06
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG      717,21 R$ 6,95 R$ 4.984,61 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.07.07
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / 
CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG        53,12 R$ 6,44 R$ 342,09 25,00 R$ 427,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.07.08
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO (INS.SIN.)

M3          4,55 R$ 336,14 R$ 1.529,44 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.07.09 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M M3          4,55 R$ 14,66 R$ 66,70 25,00 R$ 83,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.07.10

CONCRETO SIMPLES FCK= 21,0 MPA, DOSADO COM PEDRISCO (PÓ 
DE PEDRA GRANÍTICA), FABRICADO NA OBRA, SEM LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO.

M3          9,42 R$ 296,58 R$ 2.793,78 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.07.11
LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, 
INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO.   (GROUT)

M3          9,42 R$ 18,81 R$ 177,19 25,00 R$ 221,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.07.12
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, 
ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 
1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2        68,54 R$ 32,15 R$ 2.203,56 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.07.13
VERGA /CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19 X 19 X 39 
CM 

M        46,07 R$ 21,75 R$ 1.002,02 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.08 JARDINEIRAS R$ 3.581,42 ########

17.08.01
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO (INS.SIN.)

M3          4,07 R$ 336,14 R$ 1.368,09 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.08.02 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M M3          4,07 R$ 14,66 R$ 59,67 25,00 R$ 74,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.08.03
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG      309,88 R$ 6,95 R$ 2.153,67 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.09
ALVENARIA DE CONTENÇÃO EM PEDRÃO RACHÃO (MURO DE 
ARRIMO)

R$ 2.881,58 ########

17.09.01 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3          8,00 R$ 322,73 R$ 2.581,84 25,00 ######## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.09.02 LASTRO DE BRITA m3          2,00 R$ 111,96 R$ 223,92 25,00 R$ 279,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2º ETAPA - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRT - SED E DAS VARAS TRABALHISTAS DE ALAGOAS

5ª MEDIÇÃO APROVADA / OUT 2015

apurada entre 17/09/2015 e 16/10/2015

1ª medição 
20/05 a 

18/06/2015

Preço
BDI 
( % )

Quant
3ª medição 

19/07 a 
17/08/2015

2ª medição 
19/06 a 

18/07/2015

pre-medição 
solicitada 

5ª medição aprovada 
(17/09 a 16/10/2015 

4ª medição 
18/08 a 

16/09/2015 

17.09.03
TUBO PVC DN 75MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m          3,00 R$ 24,02 R$ 72,06 25,00 R$ 90,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.09.04
FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL RT-31 
(ANT OP-60) BIDIM

m2          0,20 R$ 18,80 R$ 3,76 25,00 R$ 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.10 PILARES DE AMARAÇÃO DA ALVENARIA (PILARETES) R$ 15.927,21 ########

17.10.01
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO (INS.SIN.)

M3        18,10 R$ 336,14 R$ 6.084,13 25,00 ######## 684,46 0,00 2.437,01 0,00 0,00
17.10.02 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M M3        18,10 R$ 14,66 R$ 265,35 25,00 R$ 331,68 29,85 0,00 106,28 0,00 0,00

17.10.03
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

KG   1.378,09 R$ 6,95 R$ 9.577,73 25,00 ######## 1.077,49 0,00 3.836,40 0,00 0,00

R$ 25.636.680,81 ######## 226.990,53 258.438,96 419.610,80 359.639,17 824.643,23 1.019.861,92

220.459,13 374.472,28 595.697,83 861.415,45 1.005.679,42

CUSTO DIRETO DA OBRA

MEDIÇÕES PLANEJADAS CONFORME CRONOGRAMA DE OBRAS VI GENTE
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0,00

6.299,45

377,52

12.942,50

7.765,50

6.471,25

1.164,83

11.073,00

4.998,00

1.854,28

798,15

observações
acumulado ate a 

4ª medição

Alexandre Koziel
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA nº 8745/D-GO 98/194



observações
acumulado ate a 

4ª medição

18.555,79

2.395,70

0,00

4.266,00

0,00

0,00

0,00

4.733,09

2.125,00

0,00

14.136,96
aplicado fator de redução de 0,69 por 

atraso acumulado

0,00

0,00

9.800,78
aplicado fator de redução de 0,69 por 

atraso acumulado

4.778,75

0,00

0,00

0,00

32.381,81
aplicado fator de redução de 0,69 por 

atraso acumulado
35.214,61

aplicado fator de redução de 0,69 por 
atraso acumulado

4.742,95
aplicado fator de redução de 0,69 por 

atraso acumulado

13.249,69
aplicado fator de redução de 0,69 por 

atraso acumulado
5.201,89

aplicado fator de redução de 0,69 por 
atraso acumulado

5.169,19
aplicado fator de redução de 0,69 por 

atraso acumulado
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observações
acumulado ate a 

4ª medição

4.660,06
aplicado fator de redução de 0,69 por 

atraso acumulado

9.046,73
aplicado fator de redução de 0,69 por 

atraso acumulado

0,00

5.655,38
aplicado fator de redução de 0,69 por 

atraso acumulado
0,00

0,00

3.029,40
aplicado fator de redução de 0,69 por 

atraso acumulado

3.695,37
aplicado fator de redução de 0,69 por 

atraso acumulado

0,00

0,00

6.399,84
aplicado fator de redução de 0,69 por 

atraso acumulado

2.106,56
aplicado fator de redução de 0,69 por 

atraso acumulado

2.977,85
aplicado fator de redução de 0,69 por 

atraso acumulado

0,00

0,00

7.099,78
aplicado fator de redução de 0,69 por 
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40.259,70
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aplicado fator de redução de 0,69 por 
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22.403,13
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aplicado fator de redução de 0,69 por 
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