22 FASE DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DAS VARAS DO TRABALHO DE MACEIO
PROC. ADM. 33.086/2013

ANALISE DO DESEMPENHO CONTRATUAL INFRACON, CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI / 72 MEDICAO
REF. CRONOGRAMA APENSADO AO PROCESSO AS fls.8280
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- PLANEJADO PARA A 72 MEDICAO: R$ 1.614.683,40
-72 MEDI(;AO REALIZADA: R$ 157.954,59

- Planejado acumulado: R$ 5.674.343,77

- Acumulado medido: R$ 2.506.951,01

Concluséo, constata-se atraso na execucdo da parcela mensal de aproximadamente 90,22%, e no acumulado um atraso de aproximadamente
55,82%. Verifica-se na obra a realizagdo de servicos com muitas pendéncias tornando confusa a sequéncia construtiva adotada e tornando dificil a
avaliacdo das quantidades a medir, em outras frentes os servicos desenvolvem-se lentamente e de forma descontinuada. Deduz-se que se
mantido o desempenho constatado em 2015 projeta-se que em 2016 havera uma disponibilidade de recursos preocupante face a possibilidade da
gestao financeira da justica do trabalho realize contingenciamento pelos recursos imobilizados.



