
2ª FASE DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS VARAS DO TRABALHO DE MACEIÓ 
 PROC. ADM. 33.086/2013 

ANÁLISE DO DESEMPENHO CONTRATUAL INFRACON, CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI / 7ª MEDIÇÃO 
 REF. CRONOGRAMA APENSADO AO PROCESSO AS fls.8280 
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- PLANEJADO PARA A 7ª MEDIÇÃO: R$ 1.614.683,40 
- 7ª MEDIÇÃO REALIZADA: R$ 157.954,59 
- Planejado acumulado: R$ 5.674.343,77 
- Acumulado medido: R$ 2.506.951,01 
 
Conclusão, constata-se atraso na execução da parcela mensal de aproximadamente 90,22%, e no acumulado um atraso de aproximadamente 
55,82%. Verifica-se na obra a realização de serviços com muitas pendências tornando confusa a sequência construtiva adotada e tornando difícil a 
avaliação das quantidades a medir, em outras frentes os serviços desenvolvem-se lentamente e de forma descontinuada. Deduz-se que se 
mantido o desempenho constatado em 2015 projeta-se que em 2016 haverá uma disponibilidade de recursos preocupante face a possibilidade da 
gestão financeira da justiça do trabalho realize contingenciamento pelos recursos imobilizados. 


