
ficha resumo de medição
05/01/2016

Preço Contratado (R$): 31.753.926,61
Vlr Empenhado até 27/05/2015 (R$): 24.929.930,00

5ª Medição 6ª medição 7ª medição
Data 17/09/2015 a 16/10/2015 17/10/2015 a 15/11/2015 16/11/2015 a 15/12/2015

valor (R$) 824.643,23                259.673,74                157.954,59
valor pago acumulado (R$) 2.089.322,68             2.348.996,42             2.506.951,01            
saldo contratual (R$) 29.664.603,93           29.404.930,19           29.246.975,60          
Serviços relevantes 7ª medição:

Medições Realizadas

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO
FICHA RESUMO 7ª MEDIÇÃO

Empresa contratada: INFRACON, CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
Processo Adm. 33.086/2013 - Contrato AJA 72/2014 - INÍCIO OBRA: 20/05/2015 - Conclusão prev.: 08/05/2017
Fiscal de Contrato: Eng. Civil Paulo de Tarso Lemos Santana CREA 15.525 D/PE

Objeto: Construção da Nova Sede das Varas do Trabalho de Maceió / 2ª Fase (paredes, painéis, revestim. e equip.)

Garantia contratual no valor de R$ 1.587.696,33 válida entre 23/12/2014 e 26/05/2017 (fl. 8.239 vol. XLI)

Fiscal de Contrato Subst: Eng. Civil André Luiz de Araújo Cunha CREA 4.380 D/AL

Período de apuração da 7ª medição: 16/11/2015 a 15/12/2015

FOTO: Fachadas em 15/12/2015

FOTO: cerâmica em fachadas, emboço c/tela de reforço e instalações hidrosanitárias
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