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RELATORIO DE MEDICAO DEZEMBRO/2015
(TRANSCORRIDO O SETIMO PERIODO DE EXECUGAO CONTRATUAL ENTRE 16/11/2015 A 15/12/2015)

Em vistoria a obra da segunda fase de construgdo da Nova Sede das Varas do Trabalho de
Maceid, contratada com a INFRACON, no periodo de aquisicdo da sétima medicdo
constataram-se os seguintes achados:

1.0 DAS INSTALACOES PROVISORIAS E DA SEGURANCA
1.1 A tela de protegao da fachada ainda apresenta varios trechos rasgados, colocando em
risco transeuntes e veiculos no entorno da obra;

1.2 Ainda é constatdvel lamentavelmente, com certa frequéncia, a remoc¢ao da protecdo
coletiva contra quedas em vaos no perimetro da fachada e nos pocos dos elevadores;

1.3 Apesar de ter sido ja solicitada formalmente, ainda perdura a situacdo da contratada em
manter isolamento do estacionamento no entorno da obra de modo irregular e sem a
licenca da SMTT, de modo improvisado. E evidente que o estacionamento no entorno da
obra apresenta grande risco de danos a terceiros.

1.4 Registre-se novamente, que no dia 05/11/2015 foi realizada reunido entre o Sr.
Guilherme Falcdo diretor geral, Eugénio Lisboa diretor da secretaria administrativa, o
Engenheiro fiscal da obra Paulo de Tarso e o engenheiro da INFRACON (contratada)
responsavel pela obra Sr. Frederico Zaiden, abordou-se na ocasido a questdo da seguranca
no entorno da obra, danos registrados em automédveis decorrente de chapisco e as medidas
para mitigar o problema a exemplo da necessidade de rever procedimentos de trabalho nas
fachadas, atuacdo sistematica do técnico de seguranca, reforco das telas (vide 1.1) e a
criacdo de anteparo telado de reforgco nos préprios balancins (andaimes suspensos leves).
No dia 10/11/2015 foi registrado no livro de ordem " solicito as seguintes providéncias: ...
implementar melhores praticas nos servigos realizados nas fachadas visando a seguranga do
entorno e do trabalhador", solicitagdao ainda ndo cumprida.

1.5 No dia 10/11 registrou-se no livro de ordem: "solicito as seguintes providencias:
...atualizar as instala¢gdes do canteiro em consonancia com o efetivo da obra (chuveiros,
bacias sanitarias, mictérios, lavatdrios, armarios e refeitério - prazo 10 dias)", solicitacdo
ainda ndo cumprida.



1.6 Constata-se ainda, a falta da utilizacdo de forma correta dos EPI's, conforme fotografia
19 deste relatério, que mostra o operario sobre o parapeito e, apesar do uso do cinto, ndo
estava com ele travado em lugar algum, correndo risco de queda em qualquer tempo.

2.0 DOS SERVICOS REALIZADOS

2.1 Os principais servicos realizados neste periodo de apuracao foram os seguintes:

a) os revestimentos de pisos (regularizacGes e contrapisos)

b) revestimentos de paredes internas e externas em argamassa;

c) instalacoes elétricas (caixas de passagem e eletrodutos);

d) instalagbes hidrosanitarias (ramais de agua fria e esgoto; instalacbes de combate ao
incéndio com (inicio da rede de "sprinkler's" em "pvc fire";

e) impermeabilizacdo (barrilete);
f) Revestimentos externos (ceramica da fachada);
2.2 No relatério préximo passado, ficaram registradas as seguintes pendéncias:

a) executar as fixacGes dos detectores de fumaca e temperatura em conformidade com o
projeto;

b) testes de estanqueidade da rede e ramais de dgua fria executados;

c) substituicdo dos eletrodutos galvanizados em processo de corrosdo por produtos que
atendam as especificacdes técnicas, projeto e normas;

d) persisténcia na execucdo de rasgos e furos nas pecas estruturais sem autorizacdo da
fiscalizagdo em descumprimento as determinagdes anteriores;

e) remocdo do contrapiso autonivelante sem aderéncia a laje do 12 pavimento tipo e
raspagem da superficie pulverulenta dos contrapisos;

f) reconstituicdo das telas de protecdo das fachadas;
g) execucdo dos "as built" conforme as modificacées de forma continua;

Saliento que os pedidos realizados ndo foram atendidos, os quais, por reincidéncia, esta
passivo de aplicacdo de multa.

2.3 Foram registradas no livro de ordem as seguintes anotacGes que consideramos
relevantes neste periodo:



a) No dia 18/11/2015 (fl. 264), "verificou-se, mais uma vez, o emboco da fachada sendo
executado sem ter sido realizado o encunhamento dessas paredes. A orientacdo quanto a
precedéncia do servico de encunhamento em relagao ao embogo de fachada ja foi passada
neste livro de ordem, nos dias 04/11/2015 e 06/11/2015."

b) No dia 19/11/2015 (fl.265), "solicito as seguintes providéncias: - recomposi¢do das telas
de protecdo das fachadas (trechos rasgados); - documentacdo comprovando a expedicdo e
recebimento no destino final do entulho (para a 62 medigdo)";

c) No dia 24/11/2015 (fl. 270), "observou-se, novamente, a utilizacdo de residuos de
construcdo peneirados na producdo de argamassa. Orientacdo contraria a essa pratica ja foi
passada por este livro de ordem";

d) No dia 25/11/2015 (fl. 271), "verificou-se a realizacdo de furo na laje do 42 pavimento de
forma inadequada e sem autorizacdo da fiscalizagcdo, conduta esta que esta em oposicdo as
orientacdes passadas neste livro de ordem";

e) No dia 25/11/2015 (fl. 271), "mais uma vez, foi observada a utilizacdo de residuos de
construcdo peneirados na producdo de argamassa. Fica, entdo, proibida a presenca desses
residuos nas proximidades das betoneiras."

f) No dia 01/12/2015 (fl 277), "registro o tratamento inadequado do eng? civil junior Sydnei
Gomes da empresa Infracon com o integrante da equipe de apoio a fiscalizacdo, Marcos Lins,
onde o primeiro desqualificou a fiscalizacdo perante outro funciondrio da empresa
contratada que requereu orientacdo. O eng? Sydnei Gomes falou para o funcionario "Tudo
gue ele pedir, ndo faca", se retratando as supostas orientagdes passadas pelo integrante da
fiscalizagdo, e se retirou. O eng? foi chamado enquanto se retirava, mas ignorou saindo do
local.";

g) No dia 02/12/2015 (fl. 278), "registro que as instalacdes do canteiro (chuveiros, bacias
sanitarias, mictorios, lavatdrios, armdrios e refeitério) em relacdo ao efetivo da obra
continuam em desconformidade com a NR-18";

h) No dia 04/12/2015 (fl.280), "informo que nessa data dei entrada na SMCCU
correspondéncia da GBM (projetista) e as plantas: TRT-PE-ARQ-03-R2 e TRT-PE-DAC-01-RO
com quatro cdpias de cada para atender as notificagdes da fiscal Sra. Sandra Lobo da SMCCU
e dar seguimento ao processo de renovacado do alvara de construcdo da obra, portanto, a
partir de hoje deve a Infracon retomar a condugdo dessa renovacdo.";

i) No dia 14/12/2015 (fl.290), "registro o retardamento do inicio dos servicos pela manha
devido ao atraso no fornecimento do café da manha para os funcionarios. O café da manh3a
so foi servido as 09:50"; "registro que o elevador de obra ndo esta em funcionamento desde
o dia 10/12/2015."; "ndo foi fornecido almogo p/ os funcionarios, que foram liberados.
Praticamente ndo houve servico no turno da tarde.";

3.0 DO PROVISIONAMENTO



3.1 O efetivo médio total presente no més girou em torno de noventa e quatro (94) pessoas,
sendo sessenta e sete (67) contratados diretos pela Infracon e vinte e sete (27)
subcontratados, conforme registros no livro de ordem (vide clausula quarta item 4.1 "e" do
contrato);

3.2 Constatou-se a existéncia das seguintes empresas terceirizadas, a saber: Menezes e
Menezes Construcdes Ltda-ME, Gustavo Henrique Coelho de Gouvea-ME, R. A. Crispim e Cia
Ltda, Jack Construcdes Ltda-ME e, Ferreira e Correia Serv. de Engenharia.

3.3 Ha no canteiro de obras: cimento, areia, brita, tijolos, material de impermeabilizacao
(emulsao e mantas); tubos, conexdes e eletrodutos de pvc; eletrodutos de aco galvanizado;
argamassas; ceramica de fachada; contramarcos de aluminio.

3.4 Os principais equipamentos disponiveis sdo: um elevador de cremalheira; sete
betoneiras (duas de 320L e cinco pequenas); vinte e trés andaimes suspensos leves com dois
metros cada e um guincho foguete.

4.0 FOTOGRAFIAS
Foto 01: Tela de Prote¢ao da Fachada
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4.1 A tela de protecao da fachada, apesar do alerta feito no relatério préximo passado,
ainda apresenta varios trechos rasgados colocando em risco transeuntes e veiculos no
entorno da obra (foto do dia 15/12/2015).

Fotos 02, 03 e 04: Protecao Coletiva




4.2 Sistematicamente constata-se que a protecdo coletiva contra quedas em vaos ou estd
guebrada ou foi removida por alguma razdo e ndo foi reposicionada, isto ocorre nas
fachadas, como também nos pocos dos elevadores (fotos do dia 15/12/2015).

Foto 05: Servigos na Fachada Sem a Tela de Protegao




4.3 Execucdo de servicos na fachada dos fundos do prédio, sem uso da tela de protecao,
estando a mesma recolhida, contrariando a norma brasileira NR-18, podendo proporcionar
risco de queda de materiais ou ferramentas (foto do dia 15/12).

Foto 06: Estacionamento no Entorno da Obra

4.4 Ainda perdura a situacdo da contratada em manter isolamento do estacionamento no
entorno da obra de modo irregular e sem a devida licenca da SMTT, de modo improvisado.
O estacionamento no entorno da obra apresenta grande risco de danos a terceiros.

Fotos 07 a 10: Aspectos Gerais das Fachadas
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fachadas norte e oeste / oeste e sul (foto do dia 15/12/2015)

Foto 11: Fixacdo Incorreta das Tubulagdes
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4.5 Observa-se aqui a fixa¢do das tubulagdes de dgua (tubo cor marrom) com arames nos
eletrodutos galvanizados (tubo cor prata)



Fotos 12 a 14: Materiais

4.6 Contra-marcos para assentamento de esquadrias (foto do dia 15/12/2015).
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4.7 Revestimentos crémicos para a fachada (foto do di 15/12/2015).
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4.8 Argamassas, tubos, eletrodutos, mantas (foto do dia 15/12/2015)

Fotos 15 a 17: Equipamentos
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49 betonéiras localizadas no subsolo (foto do dia 15/1/2015)
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4.11 guincho foguete (foto do dia 15/12/2015)



Foto 18 : Uso Inapropriado de Equipamentos
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4.12 magarico préoximo do local de execugdo das instalagGes hidro sanitdrias (foto do dia
15/12/2015)

Foto 19: Trabalhador em Situacao de Risco

v

N
4

i )
/

/

4.13 trabalhador em situacdo de risco, apesar do uso do cinto, 0 mesmo ndo estava preso a
linha viva, que garante sua seguranca (foto do dia 15/12/2015)



Fotos 20 e 21: Servicos em Execucgao

4.15 aplicagdo de embogo com tela de reforgo (foto do dia 15/12/2015)



Foto 22: Fixa¢ao Incorreta das Eletrocalhas
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4.16 fixacdo de eletrocalhas com arame nas emendas entre as pecas (foto do dia
15/12/2015)

Foto 23: Eletrodutos Galvanizados

4.17 Eletroduto em processo de corrosao superficial (foto do dia 15/12/2015).




Foto 24: Instala¢dao de Combate a Incéndio

4.18 Rede de combate ao incéndio com fixagcdo incompleta, notadamente nos pontos onde
ficardo os sprinkler's devido ao forte empuxo quando os mesmos forem acionados. A rede
nao foi testada até entdo quanto a estanqueidade e pressao de trabalho (foto do dia
15/12/2015).

5.0 DO CRONOGRAMA DE OBRAS
Concluido o sétimo periodo de trinta dias constatou-se que a contratada nao conseguiu
atingir a meta estabelecida no cronograma fisico-financeiro, observando-se o seguinte:

E indubitavel, que com base no grafico da analise de desempenho da contratada, ilustra-se a
defasagem entre os servicos planejados e os efetivamente executados, deixando claro que a
empresa ndao honrard os prazos, em observancia ao cronograma vigente, e com indicativo
gue levard em média o dobro do tempo ou até mais que isso, para a conclusdo dos servicos
previstos.

Quanto ao cumprimento do cronograma, ndo foram iniciados os seguintes servicos
conforme previstos, a saber:

- 02.02 — elementos vazados de concreto;

- 03.01.01 — porta em madeira semioca;

- 03.01.02 — porta pronta em madeira semioca;

- 04.01 — estrutura da cobertura;

- 04.02 — cobertura e acessorios;

- 05.01.05 — piso em pedras naturais;

- 05.01.06 — piso ceramico;

- 07.03 —rodapé de alta resisténcia;

- 15.06 — conexdes em ago (combate a incéndio);
-17.01 — laje do subsolo;



- 17.05 —drenagem;
- 17.06 —rampa subsolo;

Restam também pendentes alguns servicos de etapas anteriores, a saber:
- 03.02.01.01 portas (incluso vidro);

- 03.02.01.02 janelas, venezianas e visores (incluso vidro);
- 03.02.03.01 esquadrias em vidro temperado;

- 05.01.02 concretos e cimentados;

- 05.02.04 Revestimento em pedras naturais;

- 05.03 Revestimentos de lajes e forros;

- 07.04 Peitoril em granito;

- 07.10 Chapim premoldado de concreto;

- 12.01.02 Estacao redutora de pressao;

- 12.01.03 Hidrometro;

- 12.04 servicos diversos;

- 13.01.17 Acessorios para eletrocalha lisa...;

- 13.01.25 eletrodutos corrugados de alta densidade;

- 13.01.26 caixas de passagem embutidas;

- 13.01.27 caixas em alvenaria;

- 13.03.05.01 eletrodutos e acessorios;

- 13.04.02 eletrodutos com conexdes de pvc;

- 13.04.03 eletrodutos com conexdes a fogo semi pesado;
- 13.05.07 eletrodutos com conexdes de pvc;

- 13.05.08 eletrodutos com conexdes galvanizado a fogo;
- 13.05.09 eletrodutos corrugados de alta densidade;

- 13.05.12 caixas de inspecdo/passagem;

- 13.05.14 condulete em aluminio-silicio;

- 13.06 servicos diversos;

- 17.02 ImpermeabilizagGes (remanescente da 12 etapa);
- 17.07 contencdo em alvenaria de bloco de concreto grauteado;
- 17.08 jardineiras;

- 17.09 alvenaria de contencdo em pedra rachao.

6.0 DAS MEDIDAS A SUGERIR
6.1 Condugao dos trabalhos:

Reitero a solicitagao feita a Administracdo na sexta medicdo: “Considerando o atraso do
cronograma de obras, considerando o desempenho e o descumprimento sistematicamente
de medidas determinadas no exercicio da fiscalizagdo, solicita-se do Gestor contratual
independentemente de sancdes a serem aplicadas a formalizagao de um TAC - Termo de
Ajuste de Condutas com a Contratada objetivando:”

a) Conducdo da obra de modo sistematico e concatenado afim de concluir etapas bem
definidas dos servicos a exemplo do emboco das fachadas, instalagcdes hidrosanitarias,
elétricas e de combate ao incéndio;



b) Cumprir a determinacdo da fiscalizacdo quanto a substituicdo do todo o lote de
eletrodutos de aco em visivel estado de corrosdo e observar fielmente as especificacdes dos
materiais aplicados;

c) Cumprir a determina¢do da fiscalizagdo de executar e concluir ramais hidrosanitarios,
concluindo chumbagdo, fixagao, prover as conexdes que estao faltando e finalmente
proceder ao teste de estanqueidade;

d) Cumprir a determinagdo da fiscalizagdo de executar e concluir trechos bem definidos de
colocagdo de eletrocalhas, concluindo emendas, fixagao correta e prover as tampas que
estdo faltando;

e) Cumprir a determinacdo da fiscalizacdo de executar e concluir trechos bem definidos da
rede de sprinklers, adequada fixacdo, prover as conexdes que estdo faltando e finalmente
proceder ao teste de estanqueidade e pressao de trabalho;

f) Cumprir a determinacao da fiscalizacdo de que se proceda o lixamento dos contrapisos
executados com argamassa autonivelante cujas superficies se apresentaram pulverulentas
sem condi¢Oes para assentamento de revestimentos por falta de aderéncia;

g) Proceder a conclusdo de todos os servicos anteriores ao revestimento de ceramica das
fachadas, exceto contramarcos que serdo modulados para eliminacdo de trinchos de
ceramica;

h) Apresentar a fiscalizagdo com antecedéncia amostras dos materiais a serem utilizados
onde haja duvidas quanto ao desempenho e especificacGes (item 2.5 clausula quarta e
subitem "t" de 4.1 da clausula quarta);

i) Comprovar o descarte dos residuos sélidos conforme item 5.3 da clausula quarta;

j) Intensificar zelo pela seguranca do trabalho e prevencao de acidentes e danos a terceiros;

k) Realizar "as built" concomitantemente com as modificagdes realizadas (item 2.4 clausula
guarta);

6.2 Considerando as situacdes relatadas neste documento nos itens 01 e 02, e considerando
o ATRASO DA 72 ETAPA EM 90,22% E ATRASO DA OBRA EM 55,82%, recomenda-se:

6.2.1 Aplicacao de adverténcia nos seguintes casos:

a) Por atraso na sétima parcela em aproximadamente 90,22% e o atraso acumulado da obra
em aproximadamente 55,82%;

b) Por deixar de manter quadro da administracdo de obra, nas quantidades previstas no
Edital e em seus anexos, item 13 da tabela 2 do §3¢ da clausula décima sexta do contrato;

c) Para providenciar a renovacgao do alvara junto a SMCCU com urgéncia, haja vista estar a
obra sujeita a embargo por aquele 6rgdo, em qualquer tempo e também por ja termos



providenciado o tramite inicial dessa renova¢do em 04/12/2015, conforme item 2.3, alinea
"h" deste relatdrio, em face das alteragdes no projeto de arquitetura junto a empresa GBM
(projetista) que foram solicitadas pela fiscalizagdo da SMCCU;

d) Pela situacdo vexatoria ocorrida com o engenheiro junior Sydnei Gomes, performando
comportamento inadequado com um integrante da equipe de apoio a fiscalizacdo, Marcos
Lins, conforme item 2.3, alinea "f", ocorrido em 01/12/2015 e registrado no livro de ordem
as fls. 277, recusando-se a cumprir servigos orientados pela fiscalizacdo, passiveis de punicao
com multa na préxima ocorréncia, conforme item 4 da tabela 2, grau 4, concomitante com o
pedido de afastamento do respectivo profissional.

e) Pela paralisacdo dos servicos pela falta de entrega das refeicbes, conforme item 2.3,
alinea "i" deste relatdrio, registrado no livro de ordem no dia 14/12, passivel de multa na
proxima ocorréncia, conforme item item 1 da tabela 2, grau 3.

6.2.2 Aplicagcao de multa nos seguintes casos:

a) Por ndo ter ainda substituido a tela de protecdo das fachadas, correndo risco de queda de
materiais e de causar danos materiais a veiculos e/ou pessoas, com base nos itens 1.1 e 2.3,
alinea "b" deste relatdrio (registrado no livro de ordem em 19/11/2015) e item 10 da tabela
2 do §32 da clausula décima sexta do contrato (tabela 2 / grau 2 / 1 incidéncia);

Calculo da multa

Grau (Tabela 2) Valor RS (Tabela 1) Incidéncias Total

2 500,00 1 500,00

b) Pela reincidéncia, comprovada com fotografias (fotos 02 e 04, tiradas no dia 15/12/2015),
em duas ocasifes (fosso do elevador e acesso a fachada), com base no item 1.2 deste
relatdrio e item 5 da tabela 2 do §32 da clausula décima sexta do contrato (tabela 2 / grau 6,
2 incidéncias);

Calculo da multa

Grau (Tabela 2)

Valor RS (Tabela 1)

Incidéncias

Total

6

10.000,00

2

20.000,00

¢) Por ndo ter ainda regularizado a situacdo junto a SMTT, em relacdo a irregularidade do
isolamento do estacionamento, conforme item 1.3 deste relatério e item 10 da tabela 2 do

§39 da clausula décima sexta do contrato (tabela 2 / grau 2 / 1 incidéncia);

Calculo da multa

Grau (Tabela 2)

Valor RS (Tabela 1)

Incidéncias

Total

2

500,00

1

500,00

d) Por ndo ter implementado melhorias nas praticas dos servicos realizados nas fachadas,
visando a seguranga do entorno da obra e do trabalhador, a exemplo das telas de protegao
de todos os balancins, conforme itens 1.4 deste relatério e item 10 da tabela 2 do §32 da
cldusula décima sexta do contrato (tabela 2 / grau 2 / 1 incidéncia);

Calculo da multa

Grau (Tabela 2) Valor RS (Tabela 1) Incidéncias Total

2 500,00 1 500,00




e) Por ndo ter regularizado a situacdo do desequilibrio entre efetivo contratado e as
instalacGes provisérias no tocante aos chuveiros, bacias sanitarias, mictdrios, lavatoérios,
armarios e refeitério, conforme itens 1.5 e 2.3, alinea "g" deste relatdrio e item 10 da tabela
2 do §32 da clausula décima sexta do contrato (tabela 2 / grau 2 / 1 incidéncia);

Calculo da multa

Grau (Tabela 2) Valor RS (Tabela 1) Incidéncias Total

2 500,00 1 500,00

f) Por permitir situacbes de risco aos seus funcionarios, conforme comprovado com
fotografia no item 1.6 deste relatdrio e item 9 da tabela 2 do §32 da clausula décima sexta
do contrato (tabela 2 / grau 2 / 1 incidéncia);

Calculo da multa

Grau (Tabela 2)

Valor RS (Tabela 1)

Incidéncias

Total

2

500,00

1

500,00

g) Por ndo executar as fixacGes dos detectores de fumaca e temperatura em conformidade
com o projeto, e anotacdo no livro de ordem no dia 28/10/2015 e datalhamento entregue
em 03/11/2015, conforme item 2.2, alinea "a" deste telatdrio, item 6.4 e item 12 da tabela 2
do §32 da clausula décima sexta do contrato (tabela 2 / grau 3 / 1 incidéncia);

Calculo da multa

Grau (Tabela 2) Valor RS (Tabela 1) Incidéncias Total

3 700,00 1 700,00

h) Por ndo ter executado os testes de estanqueidade da rede e ramais de agua fria
executados com a presenca da fiscalizacdo, conforme item 2.2, alinea "b" deste relatério e
item 10 da tabela 2 do §3¢2 da cldusula décima sexta do contrato (tabela 2 / grau 2 / 1
incidéncia);

Calculo da multa

Grau (Tabela 2) Valor RS (Tabela 1) Incidéncias Total

2 500,00 1 500,00

i) Por ndo ter substituido os eletrodutos galvanizados em processo de corrosdo avancada
pelos produtos que atendem as especificacbes técnicas, projeto e normas técnicas,
conforme item 2.2, alinea "c" deste relatério, item 6.4 e item 12 da tabela 2 do §32 da
cldusula décima sexta do contrato (tabela 2 / grau 3 / 1 incidéncia);

Calculo da multa

Grau (Tabela 2) Valor RS (Tabela 1) Incidéncias Total

3 700,00 1 700,00

j) Por persistir em fazer furos na estrutura do prédio (registrado no livro de ordem no dia
25/11/2015) sem antes consultar a fiscalizacdo, descumprindo determinacGes anteriores,
conforme itens 2.2, alinea "d" e 2.3, alinea "d" deste relatorio e item 10 da tabela 2 do §3¢@
da clausula décima sexta do contrato (tabela 2 / grau 2 / 1 incidéncia);

Calculo da multa

Grau (Tabela 2)

Valor RS (Tabela 1)

Incidéncias

Total

2

500,00

1

500,00




k) Por ndo ter feito a remocdo do contrapiso autonivelante sem aderéncia a laje do 1@
pavimento, bem como por ndo fazer a raspagem das superficies puverulentas dos
contrapisos, conforme item 2.2, alinea "e" deste relatério, item 6.4 e item 12 da tabela 2 do
§32 da clausula décima sexta do contrato (tabela 2 / grau 3 / 1 incidéncia);

Calculo da multa

Grau (Tabela 2) Valor RS (Tabela 1) Incidéncias Total

3 700,00 1 700,00

I) Por ndo ter feito a reconstituicdo das telas de protecdo da fachada que estdo rasgadas,
podendo causar danos a veiculos e transeuntes, conforme item 2.2, alinea "f" deste relatério
e item 10 da tabela 2 do §32 da clausula décima sexta do contrato (tabela 2 / grau2 /1
incidéncia);

Calculo da multa

Grau (Tabela 2) Valor RS (Tabela 1) Incidéncias Total

2 500,00 1 500,00

m) Por ndo ter comprovado ainda o inicio do desenvolvimento dos “as built”, conforme item
2.2, alinea "g" deste relatdrio e combinado com o item 2.4 da cldusula quarta do contrato e
item 10 da tabela 2 do §32 da clausula décima sexta do contrato (tabela 2 / grau 2 /1
incidéncia);

Calculo da multa

Grau (Tabela 2)

Valor RS (Tabela 1)

Incidéncias

Total

2

500,00

1

500,00

n) Por ndo ter comprovado ainda os controles de recepcao de entulho de obra, conforme
item 5.3 da cldusula quarta do contrato, item 2.3, alinea "b" (registrado no livro de ordem
em 19/11/2015) e item 10 da tabela 2 do §32 da cldusula décima sexta do contrato (tabela 2

/ grau 2 / 1 incidéncia);
Calculo da multa

Grau (Tabela 2)

Valor RS (Tabela 1)

Incidéncias

Total

2

500,00

1

500,00

o) Por insistir em executar os servicos de emboco da fachada sem fazer o devido
encunhamento das paredes previamente, conforme item 2.3 alinea "a" deste relatério e
item 10 da tabela 2 do §32 da clausula décima sexta do contrato (tabela 2 / grau 2 /1

incidéncia);
Calculo da multa

Grau (Tabela 2)

Valor RS (Tabela 1)

Incidéncias

Total

2

500,00

1

500,00

p) Por insistir em utilizar residuos de construcdo peneirados na producdo de argamassas,
conforme item 2.3, alineas "c" e "e" deste relatorio, e item 10 da tabela 2 do §32 da clausula

décima sexta do contrato (tabela 2 / grau 2 / 1 incidéncia);

Calculo da multa

Grau (Tabela 2)

Valor RS (Tabela 1)

Incidéncias

Total

2

500,00

1

500,00




Quadro de Resumo das Multas

Item Valor R$

R$ 500,00

R$ 20.000,00

R$ 500,00

R$ 500,00

R$ 500,00

R$ 500,00

R$ 700,00

R$ 500,00

R$ 700,00

R$ 500,00

R$ 700,00

R$ 500,00

R$ 500,00

R$ 500,00

oI |—|xM—|—|lT@ || |alo |T|o

R$ 500,00

D R$ 500,00

Total R$ 28.100,00

Importa o valor do somatério de multas sugeridas em: R$ 28.100,00 (vinte e oito mil e cem
reais)

Maceid, 06 de janeiro de 2016.

ANDRE LUIZ DE ARAUJO CUNHA
Eng. Civil CREA 4.380 D/AL
Fiscal do contrato (Substituto)
Assistente Chefe da CMP do TRT 192 Regido
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