
2ª FASE DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS VARAS DO TRABALHO DE MACEIÓ 
 PROC. ADM. 33.086/2013 

ANÁLISE DO DESEMPENHO CONTRATUAL INFRACON , CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI / 8ª MEDIÇÃO RECONSIDERADA  
 REF. CRONOGRAMA APENSADO AO PROCESSO AS fls.8280 
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- PLANEJADO PARA A 8ª MEDIÇÃO: R$ 1.094.572,30 
- 8ª MEDIÇÃO RECONSIDERADA (no período extendido de 16/12/2015 a 03/02/2016): R$ 130.780,69 (11,9% do planejado) 
- Planejado acumulado: R$ 6.768.916,12 (21,3%) 
- Acumulado medido: R$ 2.637.731,70 (8,3% executado) 
 
Período de Medição estendida para minimizar as difi culdades financeiras da INFRACON. Constatou-se no p eríodo cinco empresas subcontratadas 
sem receber pelos serviços prestados. Verifica-se n a obra a realização de serviços com muitas pendênci as tornando confusa a sequência 
construtiva adotada e tornando difícil a avaliação das quantidades a medir, em outras frentes os servi ços desenvolveram-se lentamente e de 
forma descontinuada. Constatou-se falta de material  para a evolução planejada e baixa produtividade. Evidencia-se pela análise gráfica, pelo que se 
constata na obra, por informações das empresas terceirizadas e fornecedores que a empresa não conseguirá concluir o contrato por falta de recursos 
financeiros. 
 
 
Paulo de Tarso Lemos Santana, eng. civil CREA 15.525 D/Pe, Fiscal de Obra - CMP / TRT19 


