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REF. Proc. Adm. 33.086/2013 - "Contratacdo de empresa de engenharia para a execug¢do da segunda etapa

RELATORIO DA 82 MEDICAO
(APURADA ENTRE 16/12/2015 a 14/01/2016 e posteriormente estendida a 03/02/2016)

Em vistoria a obra da segunda fase de construgdao da Nova Sede das Varas do Trabalho de
Maceid, contratada com a INFRACON, no periodo de aquisicdo da oitava medicdo
constataram-se os seguintes achados:

1.0 DAS INSTALACOES PROVISORIAS E DA SEGURANCA

1.1 A tela de protegao da fachada lateral esquerda esta seriamente comprometida como
protecgao coletiva colocando em risco transeuntes e veiculos no entorno da obra. Descumpre
a contratada reiterados registros de providencias a serem tomadas nesse sentido (vide
anotacdo no livro de ordem do dia 06/01/2016 e relatérios de medicdo anteriores);

1.2 Constatou-se com certa frequéncia, a auséncia da protecdo coletiva contra quedas em
vaos no perimetro da fachada e nos pocos dos elevadores;

1.3 Apesar de ter sido ja solicitada formalmente, ainda perdura a situacdo da contratada em
manter isolamento do estacionamento no entorno da obra de modo irregular e sem a
licenca da SMTT (livro de ordem em 06/01/2016). E evidente que o estacionamento no
entorno da obra apresenta grande risco de danos a terceiros.

1.4 Registrado no livro de ordem do dia 21/12/2015 determinacdo da aplicacdo de
anteparos contra quedas nos shaft’s de todos e pavimentos e registro de areas com
iluminacdo precaria ou mesmo sem iluminacdo (a exemplo do vdo das escadas entre o pilotis
e o subsolo).

1.5 Observou-se no livro de ordem em 18/01/2016: “...a presenca de isolacdo em cabo
elétrico com fita multiuso transparente (durex)...”

2.0 DOS SERVICOS REALIZADOS

De modo geral o periodo foi marcado por paralizacdes das empresas terceirizadas, falta de
material e improdutividade conforme se pode observar nas anotagdes do livro de ordem ao
longo do periodo.

2.1 Os principais servicos realizados neste periodo de apuragdo foram os seguintes:



a) Execugdo de vergas e contravergas;

b) chapisco e revestimentos de paredes internas e externas em argamassa;
c) instalacdes elétricas (eletrodutos de aluminio de 3%4”);

d) Revestimentos externos (ceramica da fachada);

2.2 Pendéncias de providencias:

a) executar as fixacGes dos detectores de fumaca e temperatura em conformidade com o
projeto;

b) testes de estanqueidade da rede e ramais de 4gua fria, esgoto e rede de “sprinkler’s”
executados;

c) substituicdo dos eletrodutos galvanizados em processo de corrosdo por produtos que
atendam as especificacdes técnicas, projeto e normas;

d) persisténcia na execucdo de rasgos e furos nas pecgas estruturais sem autorizacdo da
fiscalizacdo em descumprimento as determinacdes anteriores;

e) recuperacdo/refazimento dos contra pisos que ndo oferecem condi¢des de assentamento
de revestimentos por ndo oferecer condi¢Ges de aderéncia;

f) reconstituicdo das telas de protecdo das fachadas;

g) inicio de execucdo do "as built";

h) Execu¢do da malha de aterramento do subsolo.

2.3 Foram registradas as seguintes anotac¢des consideradas mais relevantes para o periodo:

a) No dia 07/01/2016 (vide livro de ordem e filmagem da mesma data) foi documentado
utilizagao de agua suprimida da rede publica através de ligagao clandestina.

b) Constatou-se até 13/01/2016 a existéncia das seguintes empresas terceirizadas, a saber:
Menezes e Menezes Construcdes Ltda-ME, Gustavo Henrique Coelho de Gouvea-ME, R.
A. Crispim e Cia Ltda, Jack Construgdes Ltda-ME e, Ferreira e Correia Serv. de Engenharia.
No dia 13/01/2014 os empreiteiros se reuniram com a fiscalizacdo para denunciar falta
de pagamento conforme se pode constatar no documento nas folhas 9534, 9556, 9557 e
9558 e a partir da mesma data suspenderam suas atividades na obra;

c) No livro de ordem do dia 27/01/2016: “Registro tentativa de execuc¢do de contra piso
fora de especificacdo sem conhecimento e aprovacgao da fiscalizacdo (colocacdo de cacos
de tijolos), fato que pGe a credibilidade da administracdo de obra em risco”.

d) No livro de ordem do dia 01/02/2016: “Presenciou-se no final do expediente protesto
dos terceirizados contratados para revestimento das fachadas por falta de pagamento
dos servicos realizados”.



e) No livro de ordem do dia 02/02/2016: “E nitido que os custos administrativos da obra
sdo desproporcionalmente maiores do que os servicos realizados inviabilizando o
negocio contratado. A empresa demonstra nao ter condigdes de alavancar recursos para
manter 0s servigos em execugao e investir em novos servigos”.

f) Ainda no livro de ordem do dia 02/02/2016: “Considerando as dividas com os
terceirizados e o pedido de reconsideragao da oitava medigao original, essa fiscalizagdo
resolveu em caso excepcional medir parcialmente o revestimento ceramico na fachada
posterior (executado até 02/02/2016) e estender periodo de aquisicdo até a presente
data para a colocacdo de eletrodutos de aluminio de 3%4””.

g) No livro de ordem do dia 03/02/2016: “Preocupa a improdutividade somada ao periodo
carnavalesco levando a crer que a 92 medicdo serd muito baixa”.

3.0 DA MAO DE OBRA E DO PROVISIONAMENTO

3.1 O efetivo médio total presente no periodo foi de quarenta e cinco pessoas (45), com
uma reducdo do efetivo da ordem de cinquenta por cento (50%) em relacdo a etapa
anterior;

3.2 Constatou-se até 13/01/2016 a existéncia das seguintes empresas terceirizadas, a saber:
Menezes e Menezes Construgdes Ltda-ME, Gustavo Henrique Coelho de Gouvea-ME, R. A.
Crispim e Cia Ltda, Jack Construcbes Ltda-ME e, Ferreira e Correia Serv. de Engenharia. A
partir dia 13/01/2014 os empreiteiros se reuniram e paralisaram suas atividades;

3.3 Ha no canteiro de obras: cimento, reduzida quantidade de areia, brita, reduzida
guantidade de tijolos, tubos, conexdes e eletrodutos de pvc; eletrodutos de aco galvanizado;
argamassa colante; ceramica de fachada; contramarcos de aluminio. Ndo houve no periodo
rejunte disponivel para aplicagdo na ceramica da fachada. Registrou-se em varias ocasides
falta de material ao ponto dos operarios ndo terem o que fazer, por conta disso houve grave
reducdo de produtividade conforme se pode observar nas ultimas medicdes.

3.4 Houve acentuada reducdo de equipamentos disponiveis no periodo restando: um
elevador de cremalheira; uma betoneira (400l); oito andaimes suspensos leves (balancins)
sendo trés grandes e cinco pequenos; uma serra marmore manual; uma serra circular de
bancada e trés furadeiras.



4.0 FOTOGRAFIAS

4.1 Apesar do relatdrio anterior e registros no livro de ordem, perdura a situacdo com varios
trechos rasgados colocando em risco transeuntes e veiculos no entorno da obra (fachada
lateral esquerda - foto do dia 02/02/2016).

4.2 Sistematicamente constata-se que a protecdo coletiva contra quedas em vaos ou estd
guebrada ou foi removida por alguma razdo e ndo foi reposicionada, isto ocorre nas
fachadas, como também nos pocos dos elevadores e shaft’s (foto do dia 21/12/2015).



—

4.3 Trabalho em altura sem cinto de seguranca, andaime improvisado e sem guarda corpo.
Escada sem corrimaos (foto do dia 06/01/2016).

4.4 fmprovisagéo em instalagdo elétrica (foto do dia 30/12/2015).



4.5 Foto e obsevagﬁ no livro de ordem em 18/01/2016: “...a presenca de isolagdo em cabo
elétrico com fita multiuso transparente (durex)...”

5.0 DO CRONOGRAMA DE OBRAS

Concluido o oitavo periodo de medigdo estendido de trinta para cinquenta dias constatou-se
gue a contratada se afastou de modo irrecuperdvel do cronograma de obras (cronograma na
folha 8280 e analise de desempenho na folha 9701), deixando evidenciado que o prazo
original ndo sera cumprido. Pode-se afirmar na atual situagdao que todos os servigos estdao
defasados no atual cronograma.

6.0 DAS MEDIDAS A SUGERIR
6.1 Condugao dos trabalhos:

Reitero a solicitagcdao feita a Administragdo na sexta medicdao e no relatério da sétima
medicdo: “Considerando o atraso do cronograma de obras, considerando o desempenho e o
descumprimento sistematicamente de medidas determinadas no exercicio da fiscalizagdo,
solicita-se do Gestor contratual independentemente de sang¢bes a serem aplicadas a
formalizagdo de um TAC - Termo de Ajuste de Condutas com a Contratada objetivando:”




a) Conducdo da obra de modo sistematico e concatenado afim de concluir etapas bem
definidas dos servicos a exemplo do embogo das fachadas, instalagdes hidrosanitarias,
elétricas e de combate ao incéndio;

b) Cumprir a determinagdo da fiscalizagdo quanto a substituicdo do todo o lote de
eletrodutos de aco em visivel estado de corrosdo e observar fielmente as especificagcbes dos
materiais aplicados;

c) Cumprir a determinac¢do da fiscalizagdo de executar e concluir ramais hidrosanitarios,
concluindo chumbacgdo, fixagdo, prover as conexdes que estao faltando e finalmente
proceder ao teste de estanqueidade;

d) Cumprir a determinacdo da fiscalizacdo de executar e concluir trechos bem definidos de
colocacdo de eletrocalhas, concluindo emendas, fixacdo correta e prover as tampas que
estdo faltando;

e) Cumprir a determinacdo da fiscalizacdo de executar e concluir trechos bem definidos da
rede de sprinklers, adequada fixacdo, prover as conexdes que estdo faltando e finalmente
proceder ao teste de estanqueidade e pressao de trabalho;

f) Cumprir a determinacao da fiscalizacdo de que se proceda o lixamento dos contrapisos
executados com argamassa autonivelante cujas superficies se apresentaram pulverulentas
sem condicGes para assentamento de revestimentos por falta de aderéncia assim como
refazer os contra pisos que apresentem desagregacao da argamassa e falta de aderéncia a
laje do pavimento;

g) Proceder a conclusdo de todos os servicos anteriores ao revestimento de ceramica das
fachadas, exceto contramarcos que serdao modulados para eliminagdo de trinchos de
ceramica;

h) Apresentar a fiscalizagdo com antecedéncia amostras dos materiais a serem utilizados
onde haja duvidas quanto ao desempenho e especificacdes (item 2.5 clausula quarta e
subitem "t" de 4.1 da clausula quarta);

i) Observar o descarte dos residuos sélidos conforme item 5.3 da clausula quarta;

j) Intensificar zelo pela seguranga do trabalho e prevengao de acidentes e danos a terceiros;

k) Realizar "as built" concomitantemente com as modificacdes realizadas (item 2.4 clausula
quarta);

6.2 Considerando as situacGes relatadas neste documento, recomenda-se:
6.2.1 Aplicacao de adverténcia nos seguintes casos:

a) Pelo descumprimento do cronograma fisico-financeiro;



b) Por deixar de manter quadro da administracdo de obra, nas quantidades previstas no
Edital e em seus anexos, item 13 da tabela 2 do §3¢ da clausula décima sexta do contrato;

c) Para providenciar a renovacdo do alvara junto a SMCCU com urgéncia, haja vista estar a
obra sujeita a embargo por aquele 6rgdao, em qualquer tempo e também por ja termos
providenciado o tramite inicial dessa renovacdo em 04/12/2015 conforme registrado no
relatdrio anterior

d) Pela pendéncia de pagamento as empresas terceirizadas.

e) Pela falta grave de obter agua potdvel de forma ilicita conforme anotado no dia
07/01/2016 no livro de ordem e registrado em filmagem. Sugere-se repreensdo formal por
falta grave ao Eng. Frederico Zaiden (resp técnico) e o eng. Junior Sydnei Gomes como
responsaveis pela condugdo da obra;

f) Pela falta grave de tentar executar servico fora de especificacdo e sem conhecimento da
fiscalizagcdo conforme anotagdo no livro de ordem do dia 27/01/2016. Sugere-se repreensao
formal por falta grave ao Eng. Frederico Zaiden (resp técnico) e o eng. Junior Sydnei Gomes
como responsaveis pela condugdo da obra;

6.2.2 Aplicagao de multa nos seguintes casos:

a) Por ndo ter ainda substituido a tela de protecdo das fachadas, correndo risco de queda de
materiais e de causar danos materiais a veiculos e/ou pessoas, com base nos reiterados
registros e item 10 da tabela 2 do §32 da clausula décima sexta do contrato (tabela 2 / grau
2 /1 incidéncia);
Calculo da multa

Grau (Tabela 2) Valor RS (Tabela 1) Incidéncias Total

2 500,00 1 500,00

b) Pela falta de EPI e PROTECAO COLETIVA com risco fatal aos trabalhadores e por
reincidéncia comprovada com fotografia (foto 4.3, tiradas no dia 06/01/2016) com base no
item 5 da tabela 2 do §32 da cldusula décima sexta do contrato (tabela 2 / grau 6, 1
incidéncia);

Calculo da multa

Grau (Tabela 2)

Valor RS (Tabela 1)

Incidéncias

Total

6

10.000,00

1

10.000,00

c) Por ndo ter ainda regularizado a situacdo junto a SMTT, em relacdo a irregularidade do
isolamento do estacionamento, conforme item 1.3 deste relatério e item 10 da tabela 2 do

§32 da clausula décima sexta do contrato (tabela 2 / grau 2 / 1 incidéncia);

Calculo da multa

Grau (Tabela 2)

Valor RS (Tabela 1)

Incidéncias

Total

2

500,00

1

500,00




d) Por permitir situacdes de risco aos seus funciondrios, conforme comprovado com
fotografias nos itens 4.2, 4.4 e 4.5 deste relatdrio e item 9 da tabela 2 do §32 da clausula
décima sexta do contrato (tabela 2 / grau 2 / 1 incidéncia);

Calculo da multa

Grau (Tabela 2) Valor RS (Tabela 1) Incidéncias Total

2 500,00 3 1.500,00

e) Por ndo ter executado os testes de estanqueidade da rede e ramais de agua fria
executados com a presenca da fiscalizacdo, conforme item 2.2, alinea "b" deste relatério e
item 10 da tabela 2 do §32 da cldusula décima sexta do contrato (tabela 2 / grau 2 / 1
incidéncia);

Calculo da multa

Grau (Tabela 2)

Valor RS (Tabela 1)

Incidéncias

Total

2

500,00

1

500,00

f) Por ndo ter substituido os eletrodutos galvanizados em processo de corrosdo avancada
pelos produtos que atendem as especificacbes técnicas, projeto e normas técnicas,
conforme item 2.2, alinea "c" deste relatério, item 6.4 e item 12 da tabela 2 do §3° da
cldusula décima sexta do contrato (tabela 2 / grau 3 / 1 incidéncia);

Calculo da multa

Grau (Tabela 2) Valor RS (Tabela 1) Incidéncias Total

3 700,00 1 700,00

g) Por ndo ter feito a remog¢do do contrapiso autonivelante sem aderéncia a laje do 1¢
pavimento, bem como por ndo fazer a raspagem das superficies puverulentas dos
contrapisos, conforme item 2.2, alinea "e" deste relatério, item 6.4 e item 12 da tabela 2 do
§39 da clausula décima sexta do contrato (tabela 2 / grau 3 / 1 incidéncia);

Calculo da multa

Grau (Tabela 2) Valor RS (Tabela 1) Incidéncias Total

3 700,00 1 700,00

h) Por nao ter feito a reconstituicdo das telas de protecdo da fachada que estdo rasgadas,
podendo causar danos a veiculos e transeuntes, conforme item 2.2, alinea "f" deste relatério
e item 10 da tabela 2 do §32 da cldusula décima sexta do contrato (tabela 2 / grau2 /1
incidéncia);

Calculo da multa

Grau (Tabela 2) Valor RS (Tabela 1) Incidéncias Total

2 500,00 1 500,00




Quadro de Resumo das Multas

Item Valor R$
a R$ 500,00
b R$ 10.000,00
C R$ 500,00
d R$ 1.500,00
e R$ 500,00
f R$ 700,00
g R$ 700,00
h R$ 500,00

Total R$ 14.900,00

Importa o valor do somatério de multas sugeridas em: RS 14.900,00 (quatorze mil e
novecentos reais)

Maceid, 12 de fevereiro de 2016.

Paulo de Tarso Lemos Santana
Eng. Civil e de Seguranga no Trabalho CREA 15.525 D/Pe
Fiscal do contrato
Coordenador do CMP do TRT 192 Regido



