22 FASE DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DAS VARAS DO TRABALHO DE MACEIO
PROC. ADM. 33.086/2013
ANALISE DO DESEMPENHO CONTRATUAL INFRACON , CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI / 82 MEDICAO RECONSIDERADA
REF. CRONOGRAMA APENSADO AO PROCESSO AS fIs.8280
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- PLANEJADO PARA A 82 MEDI(;AO: R$ 1.094.572,30

- 82 MEDICAO RECONSIDERADA (no periodo extendido de 16/12/2015 a 03/02/2016): R$ 130.780,69 (11,9% do planejado)
- Planejado acumulado: R$ 6.768.916,12 (21,3%)

- Acumulado medido: R$ 2.637.731,70 (8,3% executado)

Periodo de Medicéo estendida para minimizar as difi  culdades financeiras da INFRACON. Constatou-se no p  eriodo cinco empresas subcontratadas
sem receber pelos servicos prestados. Verifica-se n a obra a realizacdo de servicos com muitas pendénci  as tornando confusa a sequéncia
construtiva adotada e tornando dificil a avaliacao das quantidades a medir, em outras frentes os servi  ¢os desenvolveram-se lentamente e de
forma descontinuada. Constatou-se falta de material para a evolucéo planejada e baixa produtividade. Evidencia-se pela analise grafica, pelo que se
constata na obra, por informacdes das empresas terceirizadas e fornecedores que a empresa ndo conseguira concluir o contrato por falta de recursos
financeiros.
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