
2ª FASE DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS VARAS DO TRABALHO DE MACEIÓ 
 PROC. ADM. 33.086/2013 

ANÁLISE DO DESEMPENHO CONTRATUAL INFRACON , CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI / 9ª MEDIÇÃO 
 REF. CRONOGRAMA APENSADO AO PROCESSO AS fls.8280 
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- PLANEJADO PARA A 9ª MEDIÇÃO: R$ 978.441,36 
- 9ª MEDIÇÃO (no período de 04/02/2016 a 13/02/2016, período reduzido por conta do período estendido anterior)): R$ 0,00 
- Planejado acumulado: R$ 7.747.357,48 (24,4% do valor total) 
- Acumulado medido: R$ 2.637.731,70 (8,3% executado) 
 
Não houve o que medir no período . A empresa demonstra não ter capacidade financeira de honrar o contrato (é do conhecimento dívidas para com os 
fornecedores, terceirizados e até com o pessoal de obra). Não se registra atividades produtivas na obra enquanto há uma alocação do pessoal administrativo 
gerando um custo fixo injustificável. 
 
 
Paulo de Tarso Lemos Santana, eng. civil CREA 15.525 D/Pe, Fiscal de Obra - CMP / TRT19 


