
Preço Contratado (R$): 31.753.926,61

Empenhado disponível até 25/01/16(R$): 24.655.700,18

7ª medição 8ª med. reconsiderada 9ª medição
Data 16/11/2015 a 15/12/2015 16/12/2015 a 03/02/2016 04/02/2016 a 13/02/2016

valor (R$) 157.954,59                130.780,69                0,00
valor pago acumulado (R$) 2.506.951,01             2.637.731,70             2.637.731,70            
saldo contratual (R$) 29.246.975,60           29.116.194,91           29.116.194,91          
Serviços relevantes 9ª medição:

Período de apuração da 9ª medição: 04/02/2016 a 13/ 02/2016

não houve serviços a medir

FOTO: Fachada posterior em 11/02/2016

FOTO:  

Medições Realizadas

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO
FICHA RESUMO 9ª MEDIÇÃO 

Empresa contratada: INFRACON, CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
Processo Adm. 33.086/2013 - Contrato AJA 72/2014 - INÍCIO OBRA: 20/05/2015 - Conclusão prev.: 08/05/20 17

Fiscal de Contrato: Eng. Civil Paulo de Tarso Lemos Santana CREA 15.525 D/PE

Objeto: Construção da Nova Sede das Varas do Trabalho de Maceió / 2ª Fase (paredes, painéis, revestim. e equip.)

Garantia contratual no valor de R$ 1.587.696,33 vál ida entre 23/12/2014 e 26/05/2017 (fl. 8.239 vol. X LI)

Fiscal de Contrato Subst: Eng. Civil André Luiz de Araújo Cunha CREA 4.380 D/AL

ficha resumo de medição
01/03/2016


