22 FASE DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DAS VARAS DO TRABALHO DE MACEIO
PROC. ADM. 33.086/2013
ANALISE DO DESEMPENHO CONTRATUAL INFRACON , CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI / 92 MEDICAO
REF. CRONOGRAMA APENSADO AO PROCESSO AS fIs.8280

R$ 1.800.000,00-1

R$ 1.600.000,00

R$ 1.400.000,00-1

R$ 1.200.000,00-1

R$ 1.000.000,00

O Planejado
R$ 800.000,00-1 . Reallzado

R$ 600.000,00

R$ 400.000,00

R$ 200.000,00-¢]

R$ 0,00
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- PLANEJADO PARA A 92 MEDI(;AO: R$ 978.441,36

- 92 MEDICAO (no periodo de 04/02/2016 a 13/02/2016, periodo reduzido por conta do periodo estendido anterior)): R$ 0,00
- Planejado acumulado: R$ 7.747.357,48 (24,4% do valor total)

- Acumulado medido: R$ 2.637.731,70 (8,3% executado)

N&o houve o que medir no periodo . A empresa demonstra ndo ter capacidade financeira de honrar o contrato (é do conhecimento dividas para com os
fornecedores, terceirizados e até com o pessoal de obra). Nao se registra atividades produtivas na obra enquanto ha uma alocacéo do pessoal administrativo
gerando um custo fixo injustificavel.

Paulo de Tarso Lemos Santana, eng. civil CREA 15.525 D/Pe, Fiscal de Obra - CMP / TRT19



