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RELATÓRIO DA 9ª MEDIÇÃO 
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Em vistoria a obra da segunda fase de construção da Nova Sede das Varas do Trabalho de 
Maceió, contratada com a INFRACON, no período de aquisição da nona medição 
constataram-se os seguintes achados: 
 
1.0 DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DA SEGURANÇA 
1.1 A tela de proteção da fachada lateral esquerda está seriamente comprometida como 
proteção coletiva colocando em risco transeuntes e veículos no entorno da obra. Descumpre 
a contratada reiterados registros de providencias a serem tomadas nesse sentido (vide 
relatórios anteriores);  
 
1.2 Durante todo o período que trata esse relatório observou-se água acumulada tomando 
todo o subsolo do prédio.. 
 
2.0 DOS SERVIÇOS REALIZADOS 
Não se registrou atividades produtivas no período conforme se pode observar nas anotações 
do livro de ordem. 
 
3.0 DA MÃO DE OBRA E DO PROVISIONAMENTO 
 
3.1 O efetivo (mão de obra direta) foi reduzido a o efetivo médio de 18,25 homens/dia, 
apesar desse efetivo não se registrou atividades produtivas na obra que por motivo de falta 
de pagamento da mão de obra, falta de pagamento aos fornecedores e falta de material 
disponível. 
3.2 Não há registros de entrada de materiais na obra. Há no canteiro de obras: cimento 
(parte do estoque imprestável), reduzida quantidade de areia, brita, reduzida quantidade de 
tijolos, tubos, conexões e eletrodutos de pvc; eletrodutos de aço galvanizado; argamassa 
colante; cerâmica de fachada; contramarcos de alumínio. 
 
3.4 Os equipamentos disponíveis no período restringem-se a um elevador de cremalheira; 
uma betoneira (400l); quatro andaimes suspensos leves (perfazendo 15m de balancins); uma 
serra mármore manual; uma serra circular manual e um martelete. 
 
 
 



 
4.0 FOTOGRAFIAS 
 

 
4.1 conforme item 1.1. Apesar do relatório anterior e registros no livro de ordem, perdura a 
situação com vários trechos rasgados colocando em risco transeuntes e veículos no entorno 
da obra. 
 

 
4.2 Fachada posterior, foto do dia 11/02/2016. 
 

 



 

 
4.3 Fachada principal com a lateral esquerda, foto do dia 11/02/2016. 
 
5.0 DO CRONOGRAMA DE OBRAS 
Concluído o nono período de medição não houve o que acrescentar em serviços realizados 
em relação a medição anterior, agravou-se portanto o distanciamento entre as atividades 
planejadas e as efetivamente executadas conforme cronograma de obra (fl. 8280 do vol. 41). 
 
6.0 DAS MEDIDAS A SUGERIR 
 
6.1 Medidas preventivas sugeridas ao Gestor Contratual: 
Considerando a análise do desempenho contratual, falta de pagamento aos trabalhadores, 
terceirizados, fornecedores, reduzida disponibilidade de materiais na obra, redução 
sistemática dos equipamentos disponíveis somando-se a baixíssima produtividade, inclusive 
com constante paralizações dos trabalhadores, recomenda-se o distrato por ficar 
demonstrado que a INFRACON não reúne condições financeiras de honrar o contrato. 
 
6.2 Aplicação de advertência nos seguintes casos:  
a) Pelo descumprimento do cronograma físico-financeiro;  
b) Por não ter renovado o alvará de construção. 

 
 

Maceió, 14 de fevereiro de 2016. 
 
 

Paulo de Tarso Lemos Santana 
Eng. Civil e de Segurança no Trabalho CREA 15.525 D/Pe 

Fiscal do contrato 
Coordenador do CMP do TRT 19ª Região 


